



Jawor, dnia 20 marca 2025 r.

ZP.272.5.2025

**Wszyscy Wykonawcy
w postępowaniu**

W odpowiedzi na pytania z dnia 14 marca 2025 r. w postępowaniu pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” z podziałem na zadania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Rozdział 5 (Przedmiot zamówienia) pkt 5.3 SWZ oraz § 1 ust. 3 i ust. 4 PPU.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że:

- a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
- b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
- c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.
- d) opis przedmiotu zamówienia nie zawiera luk ani niejasności.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenie przez wykonawców konkurencyjnych ofert.

Ad. 1. Zamawiający załączył pełną dokumentację projektową opracowaną przez podmiot wyspecjalizowany i sygnowaną podpisami osób posiadających wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane. Zamawiający nie posiada wiedzy specjalistycznej pozwalającej na ocenę czy opracowana dokumentacja zawiera braki lub błędy, jej wykonanie zostało zlecono profesjonalnemu podmiotowi, a sama dokumentacja zawiera oświadczenia projektantów, że została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.)). Opis zamówienia został wykonany zgodnie z posiadaną wiedzą i dokumentacja techniczną. Przedmiot zamówienia rozliczany jest ryczałtowo, a załączone przedmiary mają charakter pomocniczy. Postanowienia zawarte w projekcie umowy - § 7 ust. 1 i 2, wskazują na charakter wynagrodzenia „Wynagrodzenie określone w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, związanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy, włączając w to koszty ubezpieczenia, koszty przeprowadzenia wszelkich badań



oraz prób, sprawdzeń, pomiarów, ekspertyz, przyłączeń, próbną eksploatację oraz rozruch urządzeń i maszyn przewidzianych w dokumentacji projektowej itp., a także pozostałe koszty określone w umowie.”

Pytanie 2

Rozdział 6 SWZ oraz § 4 ust. 1 PPU.

Wykonawca wnosi, aby termin wykonania przedmiotu umowy liczony był od momentu przekazania terenu budowy, bowiem od tego czasu Wykonawca będzie mógł faktycznie rozpocząć roboty budowlane. Względnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że jakakolwiek opóźnienie w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego spowoduje odpowiednie wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Ad. 2. Kwestie opóźnień będących przedmiotem zapytania reguluje § 6 ust.3 pkt 1 projektu umowy.

Pytanie 3

Dotyczy par. 2 ust. 1 pkt 20 PPU.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Przedmiot umowy jest wykonanie robót budowlanych, nie zaś dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego. W ocenie Wykonawcy nadzór autorski winien pełnić projektant.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści postanowienia § 2 ust. 1 pkt 20 projektu umowy.

Pytanie 4

Dotyczy par. 2 ust. 1 pkt 28 PPU.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia poprzez uzyskanie zatwierdzenia projektanta, który nie jest stroną niniejszej umowy.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści postanowienia § 2 ust. 1 pkt 28 projektu umowy.

Pytanie 5

Dotyczy par. 2 ust. 2 pkt 5 PPU.

Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego terminu z 5 dni roboczych do 2 dni roboczych. Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający wyznaczył krótki termin wykonania przedmiotu umowy, więc odbiór robót zanikających/ulegających zakryciu powinien być dokonany niezwłocznie.

Ad. 5

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści postanowienia § 2 ust. 2 pkt 5 projektu umowy na:

„ 5) Zamawiający za pośrednictwem inspektora nadzoru dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych do daty zgłoszenia zakończenia tych prac przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy;”



Pytanie 6

Dotyczy par. 2 ust. 2 pkt 8 PPU.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez zwrot „jednorazową obsługę” należy rozumieć wykonanie wszystkich czynności opisanych w niniejszym postanowieniu?

Ad. 6

Przez „jednorazową obsługę” Zamawiający rozumie jednokrotne wykonanie czynności przez wykonawcę geodezyjnego Zamawiającego w zakresie czynności geodezyjnych dot. wytyczenia pasa drogowego, wskazania punktów wysokościowych (repery robocze), wytyczenia osi trasy, powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych.

Pytanie 7

Dotyczy par.4 ust. 2 PPU.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy termin ten może być krótszy niż wskazano w par. 2 ust. 2 pkt 3 PPU?

Ad. 7

Zgodnie z zapisami § 6 ust.6 projektu umowy.

Pytanie 8

Dotyczy par. 4 ust. 3 PPU.

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego postanowienia na następującą: „1. Przez termin realizacji przedmiotu umowy Strony rozumieją datę zgłoszenia wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem umowy wraz z dostarczeniem wymaganą niniejszą umową dokumentacją powykonawczą.”.

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści postanowienia § 4 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 9

Dotyczy par. 5 ust. 4 i 5 PPU.

Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszych terminów na złożenie ewentualnych zastrzeżeń do projektów umów podwykonawczych na roboty budowlane z 14 do 7 dni. Niniejsze terminy są nieodpowiednie dla tak krótkiego terminu wykonania przedmiotu umowy.

Ad. 9

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści postanowienia § 5 ust. 4 i 5 projektu umowy na:

„ 4. Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo może wnieść w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.”

Pytanie 10

Dotyczy par. 5 ust. 18 PPU.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu wskazanego w niniejszym postanowieniu z 14 do 3 dni, a także o zmianę stwierdzenia „w całości lub w części wypłatę należnego Wykonawcy



wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane” na „wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części odpowiadającej nieuregulowanym zobowiązaniom wobec Podwykonawców”. Zamawiający nie powinien wstrzymać jakiegokolwiek części wynagrodzenia, co do której nie istnieją podstawy zatrzymania.

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści postanowienia § 5 ust. 18 projektu umowy.

Pytanie 11

Dotyczy par. 6 ust. 3 PPU.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że z powodu okoliczności wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, obok możliwości zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Strony dopuszczają możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zwraca uwagę, że w zasadzie każde wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy powinno powodować jednoczesne i odpowiednie zwiększenie wynagrodzenia związane m.in. Z kosztami utrzymania budowy, których to kosztów Wykonawca nie mógł skalkulować w ofercie.

Ad. 11

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 12

Dotyczy par. 8 ust. 3 PPU.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że możliwe jest przedstawienie harmonogramu wraz z projektem umowy podwykonawczej o roboty budowlane.

Ad. 12

W ocenie Zamawiającego treść § 8 ust. 5 projektu umowy nie wyklucza takiej możliwości.

Pytanie 13

Dotyczy par. 10 ust. 2 pkt 1 PPU.

Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego terminu do 3 dni - w ocenie wykonawcy termin ten jest nieodpowiednio długi.

Ad. 13

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści postanowienia § 10 ust. 2 pkt 1 projektu umowy na:

„ 1) Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego oraz potwierdza wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów;”

Pytanie 14

Dotyczy par. 10 ust. 2 pkt 2 PPU.

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie jakie dokumenty będą wymagane do dokonania odbioru wprost w niniejszej umowie, poprzez usunięcie zwrotu „m.in.” oraz „inne potrzebne dokumenty...”.



Ad.14

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 2 pkt 2 projektu umowy Wymagania dotyczące dokumentów jakie należy przedstawić do odbioru określone zostały w STWiORB ST.00- Wymagania ogólne.

Pytanie 15

Dotyczy par 10 ust. 2 pkt 3 PPU.

Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego terminu do 3 dni - w ocenie wykonawcy termin ten jest nieodpowiednio długi.

Ad. 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 2 pkt 3 projektu umowy

Pytanie 16

Dotyczy par. 10 ust. 2 pkt 6 PPU.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie.

Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagrodzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co potwierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14).

Ad. 16

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści postanowienia § 10 ust. 2 pkt 6 projektu umowy na:

„6) Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedkłada oświadczenia Podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami za wykonane usługi, dostawy i roboty budowlane lub inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie.”

Pytanie 17

Dotyczy par 10 ust. 2 pkt 8 PPU.

Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszych terminów do 7 dni zwykłych (ew. 5 dni roboczych) - w ocenie wykonawcy aktualnie wskazane terminy są nieodpowiednio długie.

Ad. 17

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści postanowienia § 10 ust. 2 pkt 1 projektu umowy na:

„ 8) Zamawiający wyznaczy komisję odbiorową i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcą wyznacza datę odbioru, z zastrzeżeniem, że rozpoczyna go do 5 dni roboczych

od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru; odbiór winien trwać do 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru w formie papierowej lub elektronicznej;”



Pytanie 18

Dotyczy par. 10 ust. 3 pkt 4c) PPU.

Wykonawca wnosi o usunięcie stwierdzenia „o dwukrotną wartość wadliwie wykonanego elementu”, bowiem w ocenie Wykonawcy może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego. W takim wypadku ograniczenie wynagrodzenia powinno nastąpić zgodnie z wartością stawek rynkowych wykonanego elementu.

Ad. 18

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści postanowienia § 10 ust. 3 pkt 4 c) projektu umowy na:

„c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość wadliwie wykonanego elementu.”.

Pytanie 19

Dotyczy par. 10 ust. 4 pkt 1 PPU.

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie jakie dokumenty będą wymagane do dokonania odbioru wprost w niniejszej umowie, poprzez usunięcie zwrotu „m.in.” oraz „inne potrzebne dokumenty...”.

Ad. 19

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 2 pkt 2 projektu umowy. Wymagania dotyczące dokumentów jakie należy przedstawić do odbioru określone zostały w STWiORB ST.00-Wymagania ogólne.

Pytanie 20

Dotyczy par. 11 ust. 2 pkt 1 PPU.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, która jest rażąco wygórowana (co może mieć w szczególności wpływ na podwyższenie wynagrodzenia oferowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk), a ponadto Zamawiający przewidział możliwość naliczenia kary umownej za fakt nieujawnienia Podwykonawcy, poprzez naliczenie kary umownej za nieprzedłożenie umów podwykonawczych (pkt 5 i 6 poniżej).

Ewentualnie Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto.

Ad. 20

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ani na obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 11 ust.2 pkt 1 projektu umowy. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania podwykonawców na zasadach wynikających z postanowień zawartych w projekcie umowy.

Pytanie 21

Dotyczy par. 11 ust. 2 pkt 2 - 3 PPU.

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowych kar umownych do wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca wskazuje, że niniejsze kary umowne są rażąco wygórowane, co może mieć w szczególności wpływ na podwyższenie wynagrodzenia oferowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk.



Ad. 21

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy o zmniejszenie wysokości kar umownych, o których mowa § 11 ust. 2 - 3 projektu umowy i dokonuje zmiany treści postanowień na:

„2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;”.

Pytanie 22

Dotyczy par. 11 ust. 2 pkt 9 - 11 PPU.

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wysokości.

Wykonawca wskazuje, że niniejsze kary umowne są wygórowane, co może mieć w szczególności wpływ na podwyższenie wynagrodzenia oferowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk.

Ad. 22

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 11 ust.2 pkt 9-11 projektu umowy.

Pytanie 23

Dotyczy par. 11 ust. 4 PPU.

Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar umownych do wysokości 10% wartości zamówienia (zgodnie z propozycją wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy).

W ocenie Wykonawcy niniejszy limit jest rażąco wygórowany. Tak wysoki i nierynkowy limit może mieć wpływ na podwyższenie wynagrodzenia oferowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk.

Ad. 23

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 11 ust.4 projektu umowy.

Pytanie 24

Dotyczy par. 12 ust. 3 PPU.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że termin wyznaczony przez Zamawiającego do usunięcia wad będzie także „odpowiedni”.

Ad. 24

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy o doprecyzowanie treści postanowienia § 12 ust. 3 projektu umowy i dokonuje następującej zmiany:

„Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach i usterkach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przy wyznaczaniu terminu usunięcia wad i usterek, Zamawiający weźmie pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia”.



Pytanie 25

Dotyczy par. 12 ust. 9 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu trzecim powyżej, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń."

Ad. 25

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 12 ust.9 projektu umowy. W ocenie Zamawiającego niniejszy zapis zawiera się w treści „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (...)”.

Pytanie 26

Dotyczy par. 15 ust. 1 pkt 2 PPU.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że skorzystanie z uprawnień, o którym mowa w ust. 2 lit. a - d), f) - j) winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

Ad. 26

Zamawiający w części przychylił się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści postanowienia § 15 ust. 1 pkt 2 w zakresie lit. a - b i dokonuje w projekcie umowy następującej zmiany:

„a) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji; odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który może mieć realny wpływ na realizację niniejszej umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;”

c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni roboczych, chyba że sytuacja ta wynika z okoliczności przewidzianych w § 6 niniejszej Umowy; ; odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;”

d) Wykonawca zwleka z realizacją przedmiotu umowy ponad 20 dni względem zakresu, jaki powinien być wykonany w danym terminie, ustalonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektowych, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy; ; odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;”

f) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też wykonuje je w sposób nienależyty; odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;”

g) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub przepisami technicznymi; odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;”



h) Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;"

i) Wykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu Umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;"

j) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wskazanego w § 16 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób realizujących czynności określone w SWZ; odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;"

Pytanie 27

Dotyczy par. 18 ust. 8 PPU.

Dotyczy § 7 ust. 9 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń."

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

Ad. 27

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści postanowienia § 18 ust. 8 projektu umowy.

WICESTAROSTA
Stanisław Łaskowski

