
 

 

Kamienna Góra, dnia 29 kwietnia 2025 r. 

ZIF.271.9.2025 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę miejsc 
gromadzenia odpadów komunalnych w Kamiennej Górze 

Gmina Miejska Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1320) 
niniejszym informuje, że 28 kwietnia 2025 roku wpłynęło zapytanie w postępowaniu na 
zaprojektowanie i budowę miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w Kamiennej Górze, na które 
udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie: Czy zamawiający zgodzi się na ewentualne wydłużenie czasu realizacji poszczególnych zadań 
dla których wymagane byłoby uzyskanie dodatkowych uzgodnień, decyzji? (Np. Zgoda wodno-
prawna, zgoda na zbliżenie , pozwolenie na budowę itp.). Uzyskanie dodatkowych uzgodnień i 
decyzji administracyjnych w niektórych przypadkach może spowodować nieplanowane wydłużenie 
etapu projektowania co może wpłynąć na niedotrzymanie terminu realizacji zadania. ( Np. czas 
uzyskania decyzji administracyjnej wynosi 30 dni, pozwolenia na budowę 65 dni a praktyka pokazuje 
że czasem i te terminy potrafią nie być dotrzymane przez organy administracyjne na co wykonawca 
wpływu już nie ma)   
Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne wydłużenie czasu realizacji 
poszczególnych zadań, dla których wymagane byłoby uzyskanie dodatkowych uzgodnień, decyzji jest 
przewidziane w § 24 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SWZ). 
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