
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

PKM.4001.45.2025.PZ er Gdańsk dnia 30.04.2025 r.

Sygn. 303977 Strona internetowa

prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym o sygnaturze zamówienia  68/BZP-U.510.62.2025/KW  pod nazwą:
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  przy ul. Uczniowskiej  w Gdańsku ” 

- zamówienie ID 1097820

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz  Gminy Miasta Gdańska jako 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy PZP, w związku z zapytaniami do treści SWZ  
przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty 
przetargowej:

Pytanie nr 5
Par. 1 ust. 2 Umowy – wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się konieczne 
dla wykonania zadania (osiągnięcie celu) a błędy dokumentacji Zamawiającego. Proszę o 
potwierdzenie, że ryzyko finansowe związane z usunięciem błędów projektowych dokumentacji 
dostarczonej przez Zamawiającego lub wynikające z wystąpienia odmiennych od założonych w 
dokumentacji projektowej warunków realizacji prac leży po stronie Zamawiającego (ponosi on 
koszty związane z usunięciem tych błędów, niezgodności).
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający wskazuje, iż każdy przypadek, który Wykonawca będzie wskazywał jako błąd 
projektowy, będzie analizowany indywidualnie biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz 
treść zawartej umowy wraz z SWZ z załącznikami, w tym OPZ.

Pytanie nr 6
Par. 4 ust. 5 Umowy – termin zatwierdzenia harmonogramu . Wykonawca w terminie 14 dni od 
zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail 
inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz 
uzyskać jego zatwierdzenie . Wnosimy o wprowadzenie terminu na zatwierdzenie złożonego 
dokumentu przez DRMG i inspektora wiodącego , np. nie dłużej niż 2 dni licząc od daty złożenia 
propozycji przez Wykonawcę.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w treści pytania.
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Pytanie nr 7 
Par. 7 ust. 3 pkt. 16) Umowy – obowiązek wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji 
państwowych. Takie zalecenia mogą nie wynikać z przyczyn zależnych od Wykonawcy, np. z 
błędów dokumentacji Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że zalecenia, za które nie ponosi 
odpowiedzialności Wykonawca będą stanowiły roboty dodatkowe.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający wskazuje, iż umowa zawarta w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego będzie umową rezultatu. Zamawiający przypomina, iż zobowiązanie 
wykonawcy nie polega wyłącznie na wykonaniu robót budowlanych, ale także wykonaniu innych 
czynności, w tym pozyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Jednakże każdy przypadek, który 
Wykonawca będzie wskazywał jako błąd projektowy, będzie analizowany indywidualnie biorąc 
pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz treść zawartej umowy wraz z SWZ z załącznikami, w tym 
OPZ.

Pytanie nr 8
Par. 13 ust. 4 Umowy – termin usuwania wad wyznaczony przez Zamawiającego. Wnosimy o 
potwierdzenie i dopisanie do umowy zapisu, iż wyznaczany przez Zamawiającego termin 
usuwania wad będzie realny technicznie, technologicznie i organizacyjnie.
Odpowiedź nr 8 
Zamawiający informuje, iż termin usunięcia wad będzie wyznaczany biorąc pod uwagę m.in. 
rodzaj i charakter wady (jej wpływ na funkcjonowanie obiektu), przewidywaną technologię jej 
usunięcia oraz przewidywane i prognozowane warunki atmosferyczne.

Pytanie nr 9 
Par. 14 ust. 1 pkt.6) Umowy – odstąpienie od umowy w przypadku niedotrzymania terminu 
zakończenia robót Zapis sugeruje możliwość odstąpienia od umowy w każdym przypadku 
niedotrzymania terminu zakończenia prac, nawet z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
Wnosimy o zmianę zapisu, np.: „niedotrzymania terminu zakończenia robót określonego w § 4 
Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o której mowa w pytaniu. Zamawiający wskazuje 
jednak, iż każdy przypadek niedotrzymania terminu zakończenia prac będzie analizowany 
indywidualnie biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz treść zawartej umowy.

Pytanie nr 10
Par. 6 ust. 8. Z uwagi na obowiązki dokumentowania swoich rozliczeń nakładane na Wykonawcę 
przez prawo podatkowe, wnosimy o dopisanie zdania: „Zamawiający prześle do Wykonawcy 
potwierdzenia dokonanych zapłat na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy”
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Odpowiedź nr 10 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w treści pytania, ale w toku realizacji 
umowy i w uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zawnioskować do Zamawiającego o 
wydanie potwierdzenia dokonanych zapłat.

Pytanie nr 11 
Wykonawca prosi o załączenie badań geologicznych odwiertu nr 4
Odpowiedź nr 11
Do niniejszego pisma załączamy kompletną dokumentację badań podłoża i opinię geotechniczna. 

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie rur żelbetowych DN1400 ze zintegrowaną uszczelką 
zamiast opaski betonowej?
Odpowiedź nr 12
W uzgodnieniu z Projektantem, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur ze zintegrowaną 
uszczelką.

Pytanie nr 13
Jaka jest grubość geomemebrany PEHD pod całym terenem?
Odpowiedź nr 13
Należy przyjąć grubość minimum 1,5 mm

Pytanie nr  14
Jaka jest kategoria korozyjności konstrukcji stalowej ? 
Odpowiedź nr 14
Należy przyjąć korozyjność konstrukcji stalowej C3

Pytanie nr 15
Prosimy o udostepnienie wersji edytowalnej dokumentacji i przedmiarów.
Odpowiedź nr 15
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w piśmie zamieszczonym na stronie internetowej – pismo z 
dnia 23.04.2025 r. znak PKM.4001.43.2025.PZ .
Ponadto, w związku z pytaniem nr 20 do niniejszego pisma załączamy zamienny przedmiar – 
zmiana przedmiaru dotyczy tylko branży drogowej pkt 4. 

Pytanie nr 16
Prosimy o informację jaki należy przyjąć okres pielęgnacji drzew i trawników. 
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Odpowiedź nr 16
Należy przyjąć okres pielęgnacji:
- Trawniki 12 miesięcy od uzyskania świadectwa przejęcia przedmiotu umowy.
- Drzewa i  krzewy 36 miesięcy od uzyskania świadectwa przejęcia przedmiotu umowy.

Pytanie nr 17
Na str. 14 - punkt 8. opisu do projektu architektury podaje wagę pomocniczą. Nie występuje ona 
nigdzie indziej w dokumentacji przetargowej. Prosimy o informację czy należy ją uwzględniać w 
ofercie.
Odpowiedź nr 17
Wagi  pomocniczej nie należy uwzględniać w ofercie . 
Zamawiający potwierdza, że zakres rzeczowy zamówienia realizowany przez Wykonawcę w 
zakresie wyposażenia obejmuje tylko wyposażenie podane w przedmiarze robót w pozycjach 
od numeru 249 do 261 .  

Pytanie nr 18 
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie ruchome (pojemniki na substancje, szafy ekologiczne, 
beczki, pojemniki, wózki widłowe, wózki paletowe, stoły warsztatowe, komplety narzędzi, 
wiertarki, regały, kontenery, meble, komputery sprzęt komputerowy, biurowy, oprogramowanie 
itp.) nie wchodzą w zakres zamówienia.
Odpowiedź nr 18
Zamawiający potwierdza, że zakres rzeczowy zamówienia realizowany przez Wykonawcę w 
zakresie wyposażenia obejmuje tylko wyposażenie podane w przedmiarze robót w pozycjach 
od numeru 249 do 261 .  

Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie jest tylko dostawa wyposażenia zgodnie z przedmiarem 
robót i nie obejmuje innego wyposażenia w tym wymienionego lub pokazanego na rysunkach w 
dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź nr 19
Zamawiający potwierdza, że zakres rzeczowy zamówienia realizowany przez Wykonawcę w 
zakresie wyposażenia obejmuje tylko wyposażenie podane w przedmiarze robót w pozycjach 
od numeru 249 do 261 .  

Pytanie nr 20
Na projekcie branży drogowej projektowane zjazdy, dojścia piesze i pobocza (według rysunku D-
06 i D-08) znajdujące się poza granicą na rys nr D-01 opisane są „poza opracowaniem”. Prosimy o 
informację czy stanowią one zakres postępowania i należy je uwzględnić w wycenie robót?



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

Odpowiedź nr 20
Potwierdzamy, że w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić  również projektowane 
zjazdy, dojścia piesze i pobocza (według rysunku D-06 i D-08) znajdujące się poza granicą na 
rys nr D-01 opisane w projekcie  „poza opracowaniem” 
Do niniejszego pisma załączamy zamienny przedmiar uwzględniający roboty według pytania. 
Uwaga -  zmiana przedmiaru dotyczy tylko zakresu branży drogowej pkt 4. 

Załączniki do pisma : 
- dokumentację badań podłoża i opinia geotechniczna. 
- zamienny przedmiar – zmiana przedmiaru dotyczy tylko branży drogowej pkt 4. 

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 30-04-2025
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