Załącznik nr 5 do ZO - Harmonogram Ramowy wraz z dopuszczalnymi programami (harmonogram) płatności

	Lp.
	Działanie
	Termin
	Obowiązek (Zamawiającego, Wykonawcy)
	Dokument zatwierdzający
	Płatność

	1
	Etap O: Podpisanie umowy na dostawę Systemu wraz ze Sprzętem.

	W okresie związania Ofertą
	Zamawiający
	Umowa 
	7 Dni Roboczych od podpisania umowy – 18% wynagrodzenia netto, jednak  nie wcześniej niż po dostarczeniu gwarancji zabezpieczającej zwrot zaliczki zgodnie z wzorem Umowy 

	2
	Etap I: Przeprowadzenie Analizy Implementacyjnej wraz z pozostałymi dostawcami systemów.
	09.2024
	Wykonawca
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.
	

	3
	Etap II: Dostarczenie Raportu Implementacji z przeprowadzonej Analizy Implementacyjnej wraz z Harmonogramem Implementacji.
	 12.2024
	Wykonawca
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.

	Wynagrodzenia częściowe w wysokości 2% ustalonego wynagrodzenia netto. 

	4
	Etap III: Dostarczenie serwerów.
	12.2024
	Wykonawca
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.

	14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – wynagrodzenie częściowe w wysokości wartości kwoty wynagrodzenia za serwery, wskazanej w Formularzu Oferty.

	5
	Etap IV: Wstępne przygotowanie środowiska testowego na serwerze.
	06.2025
	 Wykonawca
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.

	 

	6
	Etap V: Dostarczenie dokumentacji specyfikującej wymagania i zachowanie Systemu (min. specyfikacje FS, SDS, HDS, specyfikacja interfejsów, inne wymienione w wymaganiach w Załączniku nr 1.5- Dostawca i implementacja do OPZ) wraz z dokumentacją opcjonalną.
	03.2025
	Wykonawca 
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.



	14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – wynagrodzenie częściowe w kwocie 20% ustalonego wynagrodzenia netto pomniejszego o wartość wynagrodzenia określonego w Etapie III, pozycja 4 niniejszego Harmonogramu (Dostarczenie serwerów).

	7
	Etap VI a: Dostarczenie instrukcji instalacji i konfiguracji produktu w środowisku testowym oraz protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych dla kwalifikacji instalacyjnej (IQ) w środowisku testowym.
	08.2025
	Wykonawca
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.


	

	8
	Etap VI b: Dostarczenie draftów protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych dla fazy testów akceptacyjnych użytkownika - zgodnie z punktem 5.3.14 załącznika 1.5. do OPZ , instrukcji użytkowania Systemu, procedury w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, procedury odtworzeniowe (ang. Disaster Recovery).
	08.2025
	Wykonawca
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.


	

	9
	Etap VII a: Konfiguracja docelowa środowiska testowego uwzględniająca fizyczną i logiczną strukturę magazynu oraz integrację z innymi systemami Zamawiającego, na serwerach zainstalowanych w lokalizacji docelowej. 
	09.2025
	Wykonawca 
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.


	14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – wynagrodzenie częściowe w kwocie 30% ustalonego wynagrodzenia netto, pomniejszego o wartość wynagrodzenia określonego w Etapie III, pozycja 4 niniejszego Harmonogramu (Dostarczenie serwerów)

	10
	Etap VII b: Instruktaż użytkowników kluczowych (testerów) oraz administratorów Systemu. 
	09.2025
	Wykonawca 
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.

	 

	11
	Etap VIII: Realizacja testów akceptacyjnych użytkownika na środowisku testowym w lokalizacji docelowej, na podstawie otrzymanych protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych od Wykonawcy i przy jego wsparciu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1.5- Dostawca i implementacja do OPZ.
	12.2025
	Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.


	W terminie 14 Dni Roboczych od podpisania Protokołu Odbioru Częściowego -   wynagrodzenie częściowe w kwocie 30 % ustalonego wynagrodzenia netto, pomniejszego o wartość wynagrodzenia określonego w Etapie III, pozycja 4 niniejszego Harmonogramu (Dostarczenie serwerów)

	12
	Etap IX: Dostarczenie instrukcji instalacji i konfiguracji produktu w środowisku produkcyjnym oraz protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych dla kwalifikacji instalacyjnej (IQ) w środowisku produkcyjnym.
	01.2026
	Wykonawca
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.


	

	13
	Etap X a: Instruktaż pozostałych użytkowników Systemu.
	02.2026
	 Wykonawca
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.
	 

	14
	Etap X b: Konfiguracja docelowa środowiska produkcyjnego, uwzględniająca modyfikacje Systemu na podstawie przeprowadzonych testów akceptacyjnych użytkownika oraz dane wejściowe zmigrowane z innych systemów.
	02.2026
	 Wykonawca
	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.


	 

	15
	Etap XI: Asysta poimplementacyjna na etapie weryfikacji działania Systemu w warunkach operacyjnych, po uruchomieniu hurtowni farmaceutycznej na podstawie otrzymanego zezwolenia na obrót hurtowy. 
	30.04.2026
	 Wykonawca
	Protokół Odbioru Końcowego

	



