

HARMONOGRAM

synchronizacji prac termomodernizacyjnych i remontowych
budynku nr 56 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniu.

Z uwagi na konieczność wykonania prac równoległych przez dwóch inwestorów - 12. WOG oraz RZI Bydgoszcz oraz
możliwie dwóch różnych wykonawców, **prace należy zsynchronizować w sposób wzajemnie ze sobą niekolidujący.**

L.p.	Zakres robót do wykonania	Planowany termin		Zakres robót do wykonania przez strony umowy
		Rozpoczęcia robót	Zakończenia robót	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozbiórka istniejących pomieszczeń i prace przygotowawcze (demontaż instalacji) i skucie tynków.	06.2025	07.2025	12. WOG
2.	Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych (od strony rampy kolejowej).	06.2025	07.2025	12. WOG
3.	Powiększenie otworów między komorami magazynu.	06.2025	07.2025	12. WOG
4.	Skucie posadzki i usunięcie gruzu z budynku.	07.2025	08.2025	12. WOG
5.	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji zewnętrznej - zbiornik bezodpływowy.	07.2025	08.2025	12. WOG
6.	Podkłady betonowe pod posadzkę.	08.2025	09.2025	12. WOG
7.	Budowa ścian pomieszczeń socjalnych i sanitarnych.	08.2025	09.2025	12. WOG
8.	Montaż instalacji elektrycznej.	09.2025	10.2025	12. WOG

9.	Demontaż zadaszenia rampy przeładunkowej.			Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy -
10.	Demontaż i wykonanie nowej rampy przeładunkowej.	09.2025	10.2025	12. WOG
11.	Wymiana stolarki okiennej oraz bram zewnętrznych (w tym dostosowanie wielkości otworów drzwiowych i okiennych).			Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy -
12.	Montaż instalacji centralnego ogrzewania.	09.2025	10.2025	12. WOG
13.	Roboty tynkarskie.	09.2025	10.2025	12. WOG
14.	Wykonanie posadzki.	10.2025	10.2025	12. WOG
15.	Remont rampy od strony torów kolejowych. Wykonanie nowych zadaszeń nad dwiema rampami.			Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy -
16.	Wykonanie ocieplenia elewacji oraz dachu polegającego na demontażu istniejącej blachy i dociepleniu styropapą.			Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy -
17.	Wykonanie opierzeń blacharskich i instalacji odgromowej.			Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy -
18.	Prace wykończeniowe.	10.2025	<u>07.11.2025 r.</u>	12. WOG