

Legnica, 24.02.2025 r.

IM.7012.401.2024.VIII_2

dotyczy zapytania ofertowego na **wykonanie dokumentacji projektowej** dla zadania pn. **„Budowa drenażu na cmentarzu na Jaszkanie”**

Zamawiający w związku z otrzymanym pytaniem udziela odpowiedzi, zmienia treść zapytania ofertowego oraz przedłuża termin składania ofert **do dnia 28.02.2025 r. do godz. 10:00.**

Pytanie 1:

Proszę o informację czy Zamawiający posiada aktualne badania geotechniczne na podstawie których podjęto decyzję o konieczności zastosowania drenażu.

Jeżeli takich badań nie ma to termin wykonania koncepcji drenażu do 30.04.2025 jest nie realne.

Koncepcja może powstać dopiero po zidentyfikowaniu problemu co zostanie uczynione na podstawie i dokumentów, badań, ekspertyz, oceny technicznej, odkrywek i pomiarów. Wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie wyników to min 1 miesiąc po podpisaniu umowy.

Druga sprawa jest uzyskanie wszystkich uzgodnień do 30.09.2025r. Nie wiem czy ktoś odpowiedzialny potwierdzi możliwość uzyskania uzgodnienia w Wodach Polskich. W związku z powyższym wnioskuję o przesunięcie terminu wykonania koncepcji do 3 miesięcy po podpisaniu umowy i wyłączenia uzgodnień z Wód Polskich z terminu umownego. Ewentualnie określenie częściowej zapłaty końcowej po uzyskaniu tego uzgodnienia.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie posiada aktualnych badań geotechnicznych.

W związku z powyższym Zamawiający przychylił się do wniosku o zmianę terminu wykonania koncepcji i zmienia zapis **ust. 6** Zapytania ofertowego **„Termin realizacji zamówienia”** w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie do dnia **15.12.2025 r.**, w tym:

- 1) do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy przekazać Zamawiającemu do akceptacji wstępną koncepcję wraz z kosztami szacunkowymi,
- 2) do dnia 30.09.2025 r. wykona kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową,
- 3) do dnia 15.12.2025 r. uzyskać w imieniu Gminy Legnica wymagane pozwolenia, opinie, decyzje, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

W odniesieniu do zmiany terminu realizacji zadania Zamawiający najpóźniej w dniu jutrzejszym udostępni na platformie nowy Projekt Umowy z uwzględnieniem płatności za poszczególne etapy.

Z up. Prezydenta Miasta

Jarosław Słonina

Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich