Załącznik nr 1 do umowy

Harmonogram prac projektowych

	ETAP
	OPIS
	KOSZT REALIZACJI W %
	TERMIN WYKONANIA

	ETAP I
Analiza materiałów wyjściowych, prace przygotowawcze, prace planistyczne i opracowanie projektu planu
	· Analiza materiałów wyjściowych, stanu zagospodarowania i zabudowy, uwarunkowań zewnętrznych i uwarunkowań przestrzennych gminy, inwentaryzacja urbanistyczna,
· Analiza wniosków złożonych przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszone przez organy i instytucje, w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem,
· Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji z Zamawiającym i wprowadzenie ewentualnych poprawek,
· Sporządzenie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem w formie tekstowej i graficznej,
· Wykonanie opracowania ekofizjograficznego,
· Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
· Opracowanie skutków finansowych uchwalenia planu,
· Przygotowanie danych przestrzennych.

	45%
	od podpisania umowy do 8 miesięcy

	ETAP II
Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu.
	· Przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego,
· Prezentacja projektu planu ogólnego na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uzyskanie pozytywnej opinii i wprowadzenie ewentualnych poprawek,
· Dokonanie analizy uzgodnień i opinii i ewentualnych poprawek wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii,
· Przygotowanie projektu planu ogólnego do procedury konsultacji społecznych.

	20%
	od zakończenia etapu I do 3 miesięcy

	ETAP III
Konsultacje społeczne
	· Przeprowadzenie pełnej procedury konsultacji społecznych wraz z niezbędną dokumentacją w tym m.in.: 
· przygotowanie projektu ogłoszenia,
· przeprowadzenie spotkania otwartego z prezentacją projektu planu ogólnego,
· przeprowadzenie innych form czynności związanych z procedurą np. przygotowanie ankiet, przeprowadzenie dyżurów (formy do ustalenia z Zamawiającym).
· Dokonanie analizy złożonych uwag w tym sporządzenie wykazu uwag, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem,
· Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych,
· Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji oraz ponowienie procedur w niezbędnym zakresie,
· Przedstawienie projektu planu ogólnego wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych Zamawiającemu oraz Radzie Miejskiej w Mikołajkach.

	20%
	od zakończenia etapu II do 3 miesięcy

	ETAP IV
Uchwalenie planu
	· Przekazanie Zamawiającemu projektu uchwały oraz załączników w sprawie przyjęcia planu ogólnego,
· Udział w sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, na której będzie uchwalany plan ogólny,
· Przygotowanie uchwały o uchwaleniu planu ogólnego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych do wysyłki Wojewodzie,
· Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności i opracowanie niezbędnych dokumentów,
· Przekazanie Zamawiającemu planu ogólnego Gminy Mikołajki wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej,
· Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały o uchwaleniu planu ogólnego Gminy Mikołajki.

	15%
	od zakończenia etapu III do 2 miesięcy

	RAZEM
	100%
	16 miesięcy



