Zatacznik Nr 8
Istotne postanowienia umowy

UMOWA NR 272........ 2024
(Nr umowy nadany zostanie przez Zamawiajgcego)

Zawartaw dniu .........ooeee 2024 roku w Nowej Wsi Wielkiej pomiedzy:

(Strony uzgodnig date podpisania umowy)

Gming Nowa Wies$ Wielka, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez

A e,
z siedzibg w ......... ,8dresS .oiviiiiiiiiiiiii , wpisang do rejestru przedsiebiorstwa
prowadzonego przez Sqd Rejonowy Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS, NIP ,
REGON ......cocovvinnnns , 0 kapitale zaktadowym ... PLN*
lub
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod NAZWG.........ueueeeieireeieiiniiineinaaienenens Z siedzibg
w , adres ., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP.............. , REGON .............. *
zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
L P
2. P e

tacznie zwanymi ,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania za wynagrodzeniem roboty

budowlane polegajace na przebudowie drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie

wykonania chodnika oraz skrzyzowania z ul. Komunalng w miejscowosci Nowa Wies$ Wielka

w ramach zadania pn. ,Budowa skrzyzowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej

Wsi Wielkiej”, w zakresie szczegotowo okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

(SW2Z), w tym w Projekcie budowlanym i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych, zwane dalej ,Robotami”.

Wykonawca uznaje, ze SWZ, w tym Projekt budowlany i Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych, zwane dalej tgcznie ,,Dokumentacjq”, sq kompletne z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Jezeli w trakcie realizacji Robét w Dokumentacji znajdzie sie jakakolwiek sprzecznos$¢ lub

rozbieznos¢ lub wady to Wykonawca, przed przystapieniem do dalszych dziatan wystgpi do

Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska co do rozstrzygniecia tej sprzecznosci lub

rozbieznosci lub wady, bioragc pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa Dokumentacji. Elementy

sktadowe Dokumentacji nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace i uzupetniajace sie

w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci

Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej

starannosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla nalezytego

zrealizowania Robdt oraz do usuniecia ich wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy

oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Zakres zaméwienia obejmuje:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

2) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt, w tym:
oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robét w trakcie trwania
organizacji ruchu,

3) roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew wraz z wywozem,

4) frezowanie istniejacej nawierzchni oraz rozbidrka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
oraz kruszywa, nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, istniejgcych kraweznikow, obrzezy
i zjazdow,



5) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

6) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,

7) wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej,

8) wykonanie poboczy z nawierzchni niewigzanej z kruszywem,

9) wykonanie zabrukdw oraz wysp kanalizujacych ruch z kostki kamiennej,

10) wykonanie poszerzenia drogi krajowej oraz pobocza utwardzonego z betonu asfaltowego,

11) wzmocnienie konstrukcji drogi krajowej z mieszanki mastyksowo - grysowej,

12) wykonanie muld przydroznych,

13) reprofilacje terenu,

14) wykonanie murdéw oporowych typu L,

15) przebudowe i rozbudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego,

16) wprowadzenie nowego oznakowania,

17) odtworzenie terendw zielonych,

18) roboty nie ujete w dokumentacji projektowej, bedace kosztem Gminy Nowa Wies$ Wielka,
obejmujace wykonanie:

a) nowego zjazdu o szerokosci 4m z dziatki nr 159/13 obr. Nowa Wies$ Wielka z ulicy
Rolnej (likwidacja istniejacego od ul. Bydgoskiej) wraz z dojazdem/utwardzeniem
nawierzchni na szerokosci 3m i dtugosci 8m na istniejgcy plac na nieruchomosci przy
ul. Bydgoskiej 2 i 2A,

b) wycinki drzew powyzej obwodu 50cm wraz z karczowaniem (po uzyskaniu przez
Gmine Nowa Wie$ Wielka zgody na usuniecie) oraz karczowanie wycietych krzakéw z
dziatki drogowej nr 159/3 obr. Nowa Wies Wielka,

Cc) nowego ogrodzenia na odcinku ok. 44m (na granicy dziatki prywatnej nr 159/13 a
159/3 - dziatki gminnej drogowej) z siatki ogrodzeniowej zamontowanej na stupkach
stalowych o wysokosci 1,5m,

19) roboty wykonczeniowe i towarzyszace oraz inwentaryzacje powykonawczg.

§2
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Roboty zostang wykonane z materiatow dostarczonych przez Wykonawce i stanowigcych jego
wiasnosé.

2. Materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadac co do jakos$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym zwtaszcza w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), zwanej dalej ,Prawo
budowlane” i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213), a takze wymogom okreslonym w Dokumentacji.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (lub Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ dokumenty lub dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1i 2
w zakresie stosowanych materiatow.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatédw przez siebie dostarczanych,
uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie ich zastosowania okazujac witasciwe dokumenty
($wiadectwa zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne, itp.) wymagane Prawem budowlanym
i Dokumentacja.

5. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot.

6. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.1:

1) Wykonawca przetransportuje na plac na terenie oczyszczalni $ciekdw w Brzozie przy
ul. Powstancéw Wielkopolskich oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu,
wskazane przez Zamawiajacego materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego
wbudowania (ktére zawsze stanowi¢ bedg wtasnos¢ Zamawiajacego);

2) Wykonawca przetransportuje na miejsce utylizacji, przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), materiaty
z rozbiérki inne niz opisane w pkt. 1.

§3
TERMIN REALIZACII UMOWY
1. Termin realizacji Robét ustala sie na 6 miesiecy liczac od dnia przekazania terenu
budowy.
2. Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu elaboratu powykonawczego ustala sie na

2



w

3 dni przed datg odbioru koricowego Robét, wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Protokolarne (na pismie) przekazanie terenu budowy odbedzie sie w terminie do 30 dni
od dnia zawarcia Umowy.

84 ,
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA

. Umowa realizowana bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem

rzeczowo-finansowym (HRF).

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt HFR,

w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony HFR

w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian, o ktéorych mowa w § 7,
ust. 1.

. Zamawiajacy zatwierdzi uaktualniony HRF, o ktérym mowa w ust. 3 w ciaggu 5 dni od daty

jego przedtozenia przez Wykonawce.

§5
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy Strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote:
wynagrodzenie umowne netto: zt,
podatek VAT .... %: zt,
wynagrodzenie umowne brutto ........cccciesiiis i rre s rr s e e zt.

Cena umowna brutto stownie:  ztotych.

. Wynagrodzenie za poszczegdlne pozycje w ofercie Wykonawcy majg charakter ryczattowy

w rozumieniu art. 432 § 1 Kc.

. Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez

wszelkie koszty towarzyszace, o ktérych mowa w dokumentacji przetargowej, np.: koszty
uzgodnien, opinii, wdrozenia i utrzymania organizacji ruchu zastepczego, wywozu materiatéw
z rozbidrki i ich utylizacji, ubezpieczenia, itp.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z tytutu niniejszej umowy wierzytelnosci

na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, Strony dostosujg wartosc

wynagrodzenia brutto do zmienionej stawki podatku. Powyzsza zmiana nastgpi w formie aneksu
do umowy.

8§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur VAT wystawianych

przez Wykonawce Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:

a) fakturami czesciowymi do 90% wartosci ceny ofertowej robot budowlanych,
wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie protokotu stanu
zaawansowania wykonanych robdt (zawierajagcym tabelaryczne zestawienie wartosci,
rodzaju i zaawansowania wykonanych robét). Protokdt stanu zaawansowania wykonanych
robot dla swojej waznosci wymaga podpisania przez przedstawiciela Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Zamawiajgcego;

b) fakturg koncowa do 100% wartosci ceny ofertowej robdt budowlanych - po podpisaniu
przez Strony protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania
wraz z zatgcznikami, w tym tabelaryczne zestawienia wartosci wykonanych robot, narastajaco
od poczatku trwania umowy. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie
warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartosc,
rodzaj i ilo$¢ prac wykonanych przez Wykonawce. Podstawg wystawienia faktury koncowej
bedzie protokét odbioru koncowego.

Do kazdej faktury (poczawszy od faktury za drugi okres rozliczeniowy) wystawionej przez

Wykonawce zataczone beda:

1) protokdt zaawansowania podpisany zgodnie z ust. 1;

2) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw;

3) kopie wystawionych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow)
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10.

11.

12.

13.

14.

faktur/rachunkéw, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie $wiadczenia, za dany okres rozliczeniowy;

4) dowody dokonania zaptaty Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) wymagalnych
naleznosci wynikajacych z faktur/ rachunkéw, za dany okres rozliczeniowy.

Do faktury korncowej Wykonawca przedfozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom),

2) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) o zapfacie
przystugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury /
rachunku.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiajacy wstrzyma wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw =zaptaty, do czasu ich zaptaty
i przedstawienia Zamawiajacemu stosownych dowoddw potwierdzajacych dokonanie zaptaty.
Wykonawca moze ztozy¢ fakture w formie papierowej lub wysta¢ elektroniczng fakture
ustrukturyzowang na konto Zamawiajgcego za posrednictwem platformy
https://efaktura.gov.pl/, zwanej dalej , platforma”.
Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych (za posrednictwem platformy). Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) - nie stosuje
sie.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysytanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych za posrednictwem platformy.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty kompletnej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania lub doreczenia faktury elektronicznej za posrednictwem platformy. Datg zaptaty
jest dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu $srodkéw na rachunek Wykonawcy
] SRS
Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci biezacych faktur — w catosci lub czesci — w przypadku
niewywigzywania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy wskazanego w
niniejszym paragrafie. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu
opdznienia w zaptacie.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty kompletnej i prawidtowo wystawionej faktury, pod
warunkiem, ze jezeli wymagaja tego przepisy prawa, rachunek bankowy bedzie
zarejestrowany w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biata lista podatnikow VAT) (dalej jako ,Biata
Lista VAT").
W przypadku, gdy bedg wymagac tego przepisy prawa, a rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT nie znajduje sie na Biatej Liscie VAT, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
wstrzymania sie z zaptata wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierajqcej
rachunek bankowy znajdujacy sie na Biatej Liscie VAT, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie
powinien by¢ wpisany w na Biatej Liscie VAT (np. z uwagi na to, ze nie jest czynnym
podatnikiem VAT).

W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno by¢ ptatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia na fakturze VAT wyrazow "mechanizm

podzielonej ptatnosci”.

W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego

cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdéw

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci

przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu Umowy

na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest réwniez
uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
cztonkéw Konsorcjum.

§7
ZMIANY W UMOWIE
Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia ponizej wymienionych okolicznosci lub
jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy. Okreslone ponizej przestanki
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zmian Umowy nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmiany Umowy, ale

stanowig podstawe mozliwosci jej wprowadzenia.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy

Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany.

Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw Ustawy lub
postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana do ustosunkowania

sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwac¢ Strone wnioskujacq o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw ich uzyskania, w tym
przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o ich
wydanie,

2) koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani
w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkdéw
Wykonawcy wynikajacych z Umowy,

3) wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajq dalsze wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

4) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy,

5) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

6) opoOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przytaczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

7) zwitoki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co
spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z
Umowy,

8) zwitoki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

9) zmiany opisu przedmiotu Umowy lub innych obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji
zamowienia, co nastgpito na podstawie i zgodnie z Umowa lub dopuszczalnej na podstawie
przepisow Ustawy,

10)zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie
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byto konieczne na etapie sktadania ofert,

11)wystgpienia warunkdéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

12)wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow atmosferycznych, co spowodowato
brak mozliwosci kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania robot). Poprzez niemozliwe
do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace sie przez okres 10
dni warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w
danym miesigcu w ostatnich 20 latach, liczonych od dnia uptywu terminu skifadania ofert,

13)opoznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub innych zamawiajacych, ktdére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt
objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

14)opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie

Umowy przez Wykonawce,

15)opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, w
zawarciu umoéw, koniecznych do realizacji przedmiotu zamodwienia, ktére to opdznienie
powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania prac, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

16)wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

17)wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

18)wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

19)wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z opisu przedmiotu zamoéwienia, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane dokumentacji
projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

20)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

21)wystgpienia warunkdéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

- termin wykonania Umowy moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej wskazane okolicznosci

wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy

terminowgq realizacje przedmiotu Umowy.
8. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

1) w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia
okolicznosci powodujgce konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegodlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamdwienia okazg sie
nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie
cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do
zaprojektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w

jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okaza sie niezgodne z

zastanym stanem rzeczywistym.

2) w trakcie realizacji zamodwienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu zamodwienia,
ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatéw budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne Ilub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne Ilub w
zakresie stosowanych materiatéw budowlanych,

b) zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamodwienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

c) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktére weszty w Zzycie po terminie sktadania
ofert, powodujgcych koniecznos$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w
szczegodlnosci zmiany obowigzkdéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przedmiotu zamodwienia,

d) zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym
zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiane Umowy poprzez zmiane
obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdwienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje:

e nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogdélnego charakteru umowy,

a przy tym

e sg niezbedne do realizacji celu umowy, co Strony sq w stanie wykazac.

Dopuszczalna jest réowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o

zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu

- jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamédwienia

warunki udziatu w postepowaniu.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy

wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z

wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub

Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15%

zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamédwienia.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zakresu robdt, lokalizacji robét w sytuacii:

1) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zamowienia, powodujacych
koniecznos$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych w opisie
przedmiotu zamowienia, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:
1) podwyzszg jako$¢ wykonanych robot,
2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,
3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub
4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w opisie
przedmiotu zamdwienia w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mogt temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru

koncowego, prob lub testow w sytuaciji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej

oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robét.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie pfatnosci

poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robot,

zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapow lub prac, zmianie zakresu prac do

wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w

przypadku:

1) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow Iub

wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robdét w dotychczas ustalonym

harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

2) innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie pfatnosci

poszczegollnych czesci wynagrodzenia) polegajaca na ograniczeniu zakresu robdt

przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap,
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jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot moze zostac¢ odebrany przez Zamawiajacego,
a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na
mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét.

17.Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia i / lub okreslonego w umowie sposobu
rozliczenia wynagrodzenia w przypadku:
1) koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w
opisie przedmiotu zamdwienia, a ktéorych wykonanie jest konieczne albo w przypadku
ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie,
2) zmiany technologii wykonania robét lub materiatdéw zastosowanych do ich realizacji,
3) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany Umowy i jezeli majg one wptyw
na wysokos¢ wynagrodzenia lub sposdb jego rozliczenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub sposdb jego rozliczenia.

18. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku udzielenia wykonawcy zamowien uzupetniajgcych lub dodatkowych.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru koricowego Robdt,
5) zaptata za wykonane i odebrane Roboty,
6) stata wspétpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja Przedmiotu
Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne (na pismie) przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

2) zapewnienie, na czas trwania Robot, kierownictwa: Kierownika Budowy, Kierownika robot
elektrycznych, innych oséb - wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznosci
zmiany ktorejkolwiek z tych oséb - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym
(z zastrzezeniem § 10 ust. 4);

3) zapewnienie, na czas trwania Robét: Kierownika robét branzy drogowej, Kierownika robédt
branzy elektrycznej;

4) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy/Robot
w terminie nie pdzniejszym niz termin rozpoczecia Robdt;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

6) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami ,Projektu oznakowania i
organizacji ruchu” na czas realizacji robot;

7) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

8) wykonanie Umowy zgodnie z Dokumentacja;

9) zorganizowanie i kierowanie Robotami w sposéb zgodny z OPZ i obowigzujacymi przepisami
BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunkdw p.poz. okreslonych w przepisach
szczegotowych;

10)kontrola jakosci materiatow i Robdt zgodnie z Dokumentacja;

11)realizacja zalecen Zamawiajacego (Inspektora nadzoru);

12)wykonanie robét tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktére beda potrzebne podczas
wykonywania Robot;

13)oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone Roboty
podstawowe i tymczasowe;

14)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania Robét, a w szczegdlnosci:

- protokoty badan i sprawdzen;



- protokoty technicznych odbioréw;

- zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i projektami
technicznymi;

- niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci;

- o$wiadczenia kierownika robot, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,a", ,b" ustawy
Prawo budowlane;

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

16) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach Iub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ Robdt lub termin zakonczenia Robdt;

17) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

18) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego Robd6t w rozmiarach koniecznych do realizacji
Umowy;

19) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania Robdot Zamawiajacemu;

20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt, ich czesci, urzadzen obcych (uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu Robo6t badz majatku Zamawiajgcego
- wedtug wyboru Zamawiajacego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na
swoj koszt lub zaptaty odpowiedniego odszkodowania;

21) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia Robdét ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru Robdt =zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajacego (odbiér dokonany przez Inspektora nadzoru). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢é Roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdoci¢ Roboty do stanu
poprzedniego, na swéj koszt;

22) wykonanie na wtasny koszt dokumentacji powykonawczej;

23) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie realizacji Umowy
(dotyczy ewentualnych wykonawcow innych robot, ktore mogtyby zaistnie¢ na terenie budowy
lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia Robot objetych Umowa);

24) wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem, o ktérym mowa w pkt 2.e) niniejszego
paragrafu oraz powiadomienie wtasciwych organdw i instytucji o wprowadzeniu tymczasowej
organizacji ruchu;

25) powiadomienie wiasciwych organdw i instytucji o wprowadzeniu statej organizacji ruchu wraz
z ich protokolarnym odbiorem;

26) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania Robét;

27) Wykonawca na swéj koszt zapewni dojazdy na teren budowy;

28) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy;

29) przed przystgpieniem do wykonywania robdt bitumicznych Wykonawca musi posiadad
zatwierdzone przez Zamawiajgcego recepty laboratoryjne na mieszanki mineralno-asfaltowe.

§ 10
REALIZACJA ROBOT.

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane

do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatow i wykonywanych

robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 1, bedq realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi Umowaq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez
Wykonawce w Formularzu Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia. Zmiana 0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takga zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg co najmniej takie jak wymagane w SWZ.

5. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, nie

wWN
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy /
robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robdt.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w Formularzu Wykaz osdb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia, stanowi
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wszelkie zmiany w realizacji Robot, a w szczegdlnosci takie, ktére niosg za sobag skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu Robot lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatow,
technologii nie wskazanych w Kosztorysie Ofertowym i Dokumentacji (w tym w SST) muszg
by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez
Zamawiajacego. Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego:
a) zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w ust. 4 (np. brygadzistéw, operatoréw sprzetu,
itp.);
b) zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami Dokumentacji i ofertg Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane objete Umowa bedg
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2023 r. poz.
1465 ze zm.) za wyjatkiem osdéb petnigqcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy liste osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 8.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajagcemu wskazane przez
Zamawiajacego dowody pos$wiadczajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb
wskazanych w ust. 8. Zamawiajacy moze zadac nastepujgcych dowodoéw:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczona za zgodnos$c¢ z oryginatem kopia umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) inne dokumenty.
W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie
umowy o prace.
Ocena skutecznosci przedstawionych dowoddéw nalezy do Zamawiajacego.

§ 11
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawag oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Umowy.

§12
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy wyznacza do petnienia Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej:
Pana/Panig ...ccoiiii i

L= PP

nr upr. budowlanych ...

Zamawiajacy wyznacza do petnienia Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej:
Pana/Panig ..o e

L] PP

nr upr. budowlanych ...

Osoby wskazane w ust. 1-2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
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Prawo Budowlane.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1-2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do Umowy.

§13
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
o LT AT PP

tel

Nrupr. budowlanycCh ...
2. Wykonawca ustanawia Kierownika robét branzy elektrycznej w osobie:
Y ATV A= PP

tel

nrupr. budowlanych ...

3. Osoba wskazana w ust. 1-2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

4, Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 i 2 moze nastgpic¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 10.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. W przypadku koniecznosci zmiany: Kierownika budowy, Kierownika branzy elektrycznej, nalezy
wskazac osobe, ktora posiadac bedzie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe co najmniej takie
jak podano w SWZ.

§ 14
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

i)

k)

za zwitoke w przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcego HRF oraz za zwioke w jego
aktualizacji - 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za zwtoke rozpoczecia robdét w stosunku do terminu okreslonego w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie robot - 2 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 2 000 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych
i nie zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie robét w wysokosci 3 000 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia roboét niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu Ilub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig 2 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci;

za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego operatu powykonawczego 1 000
zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za zwioke w przystgpieniu do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad w
wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 1 000 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 17 ust. 11 na usuniecie wad;

z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000 zi za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

za niezgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcoéw - w
wysokosci 5 000 zI, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub
ustugodawce;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000 zi;
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m) za nie sporzadzenie przed rozpoczeciem roboét budowlanych planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia - w wysokosci 2 000 zi;

n) za nieprzedfozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 10 ust. 9 - wysokosci 1 000 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

0) za nieprzedtozenie dowoddéw, o ktdrych mowa w § 10 ust. 10 - w wysokosci 1000 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwioki;

p) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca, o ktérym mowa w §15, w wysokosci 20
000 zi, za kazdy taki przypadek;

g) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych roboty
budowlane objete przedmiotem umowy, za wyjatkiem osdb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - w wysokosci 1000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

r)  z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy;

s) w przypadku braku zmiany postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty lub braku zmiany postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca - w wysokosci 0,5% wartosci netto tej
Umowy za kazdy przypadek braku zmiany umowy w ww. zakresie.

t) z tytutlu nie przedtozenia w terminach, o ktéorych mowa w § 20 waznej umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej - w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

u) za nieprzedtozenie kopii optaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia, o ktérym
mowa w 8§ 20 ust. 2 w wysokosci - 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne traktowane beda jako niezastrzezone, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w § 19 ust. ust. 2.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych wynie$¢ moze 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego w/w kary
umowne.

Terminy przystgpienia do usuwania wad okresla Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy -
Gwarancja jakosci.

Naliczenie kary umownej z powodu odstgpienia od umowy, nie wyklucza mozliwosci naliczenia
innych kar umownych.

§ 15

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie z SWZ oraz
Oferta.
Wykonawca uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego przed skierowaniem swoich
Podwykonawcéw do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotdw trzecich, o
ktérych mowa w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, za pomocg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca, zobowigzany jest
wykazac, ze zaproponowany nowy Podwykonawca spetniania warunki w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete Umowag, sg
zobowigzani do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptacii.
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6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, o
ktérym mowa w ust. 5, zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym

mowa w ust. 5 zgtasza do niego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia w

przypadku, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

C) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Umowy z dalszymi podwykonawcami, w
szczegollnosci postanowien warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji
Zamawiajgcego;

e) umowa zawiera cene jednostkowa wyzsza niz zawarta w ofercie Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera ceny (réwniez jednostkowej);

g) zawiera postanowienia dotyczace utajnienia tresci umowy w zakresie ceny (w tym
jednostkowej) dla Zamawiajgcego,

h) zawiera postanowienia, o ktorych mowa w przepisie art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej

w §5 ust., jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

Nie podlegajg obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 12 réwniez umowy o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatow sktadowych mas bitumicznych oraz

dostawy paliw.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 12 i 13, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust.12 zawierajgcych postanowienia odnos$nie terminu

ptatnosci dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z

podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z fakturg obejmujaca

wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac

Zamawiajacemu os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajace
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dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

18. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub,
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 18 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcéw naleznosci przekroczy
pozostatag do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowng,
Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 25, wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do
czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych o$wiadczen Podwykonawcéw.

25. Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 24, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwna wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcq réznice pomiedzy tg wartoscia a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 24, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym w HTR. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego os$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce naleznych kwot.

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

§ 16
WADY ROBOT
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujq
nastepujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad i zada¢
ich usuniecia.
b) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,
e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdd powstatych na skutek okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

§17
ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory robdt (ulegajacych zakryciu, odbidr koricowy, odbiér przed uptywem okresu
gwarancji) dokonywane bedg na zasadach i w terminie okreslonym w Dokumentacji. Gotowos¢
do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca (Kierownik budowy/robét)
bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu w formie telefonicznej i jednoczesnie pisemnej (wpisem w
dzienniku budowy). Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 3 dni od daty
otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor nadzoru dokonuje pomiaru sprawdzajacego robédt
zgtoszonych do odbioru (lub fakturowania). Zamiar dokonania pomiaru Przedstawiciel
Zamawiajacego/Inspektor nadzoru zgtasza Kierownikowi budowy/robdét. Kierownik
budowy/robdt zobowigzany jest do:
a) wziecia udziatu w dokonaniu pomiaréow lub wydelegowania wykwalifikowanego zastepcy,
b) dostarczenia wszelkich szczegdtowych informacji, zadanych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku niestawiennictwa Kierownika budowy/robot badz jego zastepcy - pomiary
dokonane przez (lub w imieniu) przedstawiciela Zamawiajacego(Inspektora nadzoru) bedg
uznane za odzwierciedlajgce stan faktyczny.
Kierownik budowy/Robdt winien bra¢ udziat w obmiarach sprawdzajacych w wyznaczonym
czasie i miejscu, zbadac i uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajgacego/Inspektorem nadzoru
zapisy dotyczace obmiardéw, a po uzgodnieniu potwierdzi¢ je na pismie - jesli zostang
uzgodnione. Jezeli Kierownik budowy/roboét nie wezmie udzialu w obmiarach, to zapisy
Inspektora nadzoru bedg uznawane za odzwierciedlajgce stan faktyczny.
W przypadku nieuzgodnienia pomiaréw Kierownik budowy/roboét zgtosi przedstawicielowi
Zamawiajacego/Inspektorowi nadzoru swoje zastrzezenia. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia
przedstawiciel Zamawiajgcego(Inspektor nadzoru) zobowigzany jest sprawdzi¢ te zapisy
potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Kierownik budowy/robdét po przedstawieniu zweryfikowanych
pomiaréw nie zgtosi Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) swojego sprzeciwu w ciggu 5 dni
od otrzymania weryfikacji pomiaréw, to zostang one uznane za odzwierciedlajgce stan
faktyczny.
. Wykonawca zgtosi Zamawiajgacemu gotowos¢ do odbioru koncowego Robot w formie pisemnej.
Odbiér korncowy Robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
. Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Najpdzniej 3 dni przed datg odbioru korncowego Robdt (wyznaczong przez Zamawiajacego)
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny/powykonawczy zawierajacy:
1) sprawozdanie techniczne, ktére bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do zatozen kontraktowych,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot, date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
2) protokot przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z

rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania Robdt (np. zwigzane z organizacjg

ruchu lub odbiorami technicznymi itp.),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu,

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

7) wszystkie wymagane operaty geodezyjne,

8) projektowg dokumentacje powykonawczg w tym opracowania projektowe wykonane przez
Wykonawce w trakcie realizacji Umowy,

9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od daty

zawiadomienia go o zakonczeniu Robdt i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o

tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Robo6t w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen lub nie przedstawit

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w pkt 4.1.

Gwarancji Jakosci, stwierdzonych przy odbiorze koncowym wynosi¢ bedzie 7 dni w przypadku

wad istotnych i 14 dni w przypadku wad nieistotnych, chyba, ze w trakcie odbioru strony

postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako

wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9.

Z czynnosci odbioru koncowego Roboét sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 11 na usuniecie

stwierdzonych w tej dacie wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym

rozpoczyna swéj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérym mowa w § 22 ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdét przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.
§ 18
GWARANCIA

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres miesiecy na wszystkie

roboty budowlane objete niniejszym zamdwieniem liczac od daty odbioru koncowego,
z wytgczeniem oznakowania poziomego materiatami grubowarstwowymi, na ktore okres
gwarancji wynosi 48 miesiecy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 Gwarancja Jakosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych przegladow w okresie gwarancji
z czestotliwoscig 2 razy do roku i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu odbioru koncowego Robdt,

b) dla wymienianych materiatow i urzadzen w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres 48 miesiecy od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w Umowie w tym takze, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym zgodnie z §9 ust. 2 pkt a),
b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,
c) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna niz
wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,
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d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

e) Wykonawca realizuje Roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg lub
wskazaniami Zamawiajacego lub Umowaq,

f) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

g) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczypospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy jesli jej wykonanie nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie

(chyba, ze Umowa stanowi inaczej) i powinno zawiera¢ uzasadnienie, nie pdzniej jednak niz

w terminie 24 miesiecy od przekazania terenu budowy wedle postanowienia zawartego w §3

ust. 4 Umowy.

Odstgpienie od Umowy, wedle wskazania Zamawiajacego ma skutek ex tunc lub ex nunc i

moze nastgpi¢ w catosci lub w czescai.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

b) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru Roboty przerwane oraz Roboty
zabezpieczajace,

c) w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
kosztorysami powykonawczymi wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji
robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
wypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o odebraniu Robdt

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru Robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 6 ust. 4,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8§ 20
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umédw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejsza umowg na kwote
stanowigcg 100% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy kopie optaconej polisy
(lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce) potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zamdwienia
na wartos¢, o ktérej mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa
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4,

5.

w ust. 2. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia Robét.

Z chwilg przyjecia terenu budowy do czasu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za:

a) wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody wynikte na
tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majacym zwigzek z realizacjg Robdt, a takze
odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie wszelkich materiatdw i urzadzen tam
zgromadzonych,

b) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawcow szkody osobiste i majatkowe
wobec o0sdb trzecich, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

c) zaspokojenie wszelkich roszczen odszkodowawczych wynikajacych z prawomocnych
orzeczen sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktére mogtyby
by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub innych oséb dziatajacych w jego imieniu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, przedtozona
wraz z ofertg, konczy sie w okresie realizacji zamdwienia, Wykonawca winien bez wezwania
Zamawiajacego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument) ubezpieczenia w terminie
do 5 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.

§ 21
SKLADNIKI UMOWY

Integralnymi czesciami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

1.

2.
3.

4.

5.

a) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia;
b) Zatacznik nr 1 - wzér karty gwarancyjnej.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj. kwote ....cevvviiiiiiiiiiii e, zt (stownie ztotych

)

W dniu zawarcia umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

Zwrot zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy nastapi wg nastepujacych

zasad

a) Zamawiajacy zwroci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 i ust.
2 ustawy Prawo zamdwien publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania Robét i
uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (30 dni od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym).

b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj................. zt, ktoéra
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji
jakosci zwracana jest nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie pelnego okresu
rekojmi za wady lub w terminie 15 dni po uptywie terminu obowiazywania
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego ktory termin nastapi pozniej (art. 453 ust.
2 i ust. 3 ustawy Pzp).

c) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy Pzp).

d) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢
dokonana zgodnie z ustawa:

e W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

e Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi

sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
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niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniqdzu, przez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptfata, o ktérej mowa w ust. 5 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

. W przypadku gwarancji bankowej sktadanie roszczen finansowych przez Zamawiajgcego winno
by¢ mozliwe do ostatniego dnia trwania okresu rekojmi lub do czasu usuniecia usterek
stwierdzonych w czasie trwania rekojmi.

23

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem Robdt plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot.
. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:
a) na drogach krajowych pod ruchem;
b) ktére powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci upadku z wysokosci;
c) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.
. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)..
. Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajqg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robét.

8§ 24
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
. Wykonawca w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie petni¢ funkcje:
1) Podmiotu przetwarzajgqcego w rozumieniu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO") - w zakresie czynnosci
przetwarzania okres$lonych w odrebnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa
powierzenia przetwarzania stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.
2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO -
w zakresie pozostatych danych osobowych.
. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajacego jest Wéjt Gminy Nowa Wies
Wielka, e-mail: iod@nowawieswielka.pl, tel. 52 320 68 68. Administratorem danych po stronie
Wykonawcy jest
. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjq
niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg), ktérych dane
osobowe w jakiejkolwiek formie beda udostepnione przez Wykonawce Zamawiajagcemu lub
ktére Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzajacy dziatajacy w imieniu Zamawiajacego,
o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajgcego.
. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, ktérych
dane osobowe przetwarza Zamawiajacy aktualnej klauzuli informacyjnej dostepnej na stronie
internetowej https://bip.nowawieswielka.pl/artykul/82/39/rodo
oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego okreslonego w RODO wobec tych osob. Zmiana
przez Zamawiajacego tresci klauzuli informacyjnej dostepnej na ww. stronie internetowej nie
wymaga zmiany Umowy.
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyzej.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej
Z niniejszej umowy na osobe trzecia.
. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedq rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
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Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4, Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 1 do umowy

nr 272...2024
KARTA GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniu w przez

1. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

2. Wykonawca (Gwarant): (dane podmiotu)
reprezentowany(a) przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng, tj.: ,..ccccoeviiienieenns

5. Data odbioru koncowego(dzien, miesiac, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na
wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia do dnia (....).

7. 0gdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca (Gwarant) os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji
/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty
wykonane prawidtowo, zgodnie z umowa, dokumentacja projektowqg i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepszq wiedzg Wykonawcy (Gwaranta)
oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa oraz istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje
Wykonawca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady robot powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktoregokolwiek
z obowigzkow Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

2) Okres gwarancji wynosi miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

3) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady fizyczne
zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowaq, techniczng i estetyczng wykonanych robét, ktére wyjda na jaw po
dacie odbioru koncowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwarancji.

4) Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych
z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika)
wygasajgq w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.

5) W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesdli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania
robét budowlanych.

9) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady nie mégt z przedmiotu umowy w pefni
korzystac.

10) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony uznajq: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika),
a szczegolnie konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania.

11) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

12) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.
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Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika)
wynikajacych z umowy.

(podpis i piecze¢ osoby/osdb upowaznionych reprezentowania Wykonawcy)
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