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      Modyfikacja z dnia 11.12.2024 r. – wersja 2 

Załącznik nr 8 do SWZ 

       numer postępowania OPC/ZIL/2024/016 

 

 

UMOWA NR […] 

zawarta w dniu […] w Gdańsku pomiędzy: 

Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zamknięta 18,  

80-955 Gdańsk, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000040398, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP 5832461866, kapitał zakładowy 2.109.250,00 PLN wpłacony w całości; w imieniu, 

którego działają: 

1. ……………………………………. 

2. …………………………………….. 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

[…] 

reprezentowaną/ym/ymi1 przez: 

[…], 

[…], 

zwaną/ym/ymi1 dalej Wykonawcą,  

zwanymi dalej łącznie Stronami,  

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OPC/ZIL/2024/016 pn. 

Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego DPN w technologii 

modułowej, wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych w Porcie Gdańsk, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) o następującej 

treści: 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamówienia, które Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do realizacji, pod nazwą: Zaprojektowanie, zakup oraz montaż 

nowego obiektu biurowo-socjalnego DPN w technologii modułowej wraz z obiektami 

technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych zlokalizowanych na terenie Bazy 

Przeładunków Paliw Płynnych w Porcie Gdańsk. Realizacja umowy wiąże się z dostępem 
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do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Przedmiot Umowy 

podzielony jest na następujące etapy: 

Etap I - wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie dokumentacji projektowej                          

i uzgodnienie jej z Zamawiającym oraz Użytkownikiem, uzyskanie wszystkich 

niezbędnych decyzji w tym przede wszystkim ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

umożliwiającej wykonanie robót budowlanych, 

Etap II – prefabrykacja, dostawa i montaż technicznych obiektów modułowych: Odbiory, 

uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie, montaż i podłączenie modułowych 

obiektów tymczasowych 

Etap III – przeniesienie Użytkownika do obiektów wykonanych w Etapie II, montaż                         

i podłączenie modułowych obiektów tymczasowych oraz relokacja pracowników 

Użytkownika do tych obiektów, 

Etap IV – prefabrykacja, rozbiórka istniejącego oraz dostawa i montaż nowego budynku 

DPN, zagospodarowanie terenów przyległych, uprzątnięcie terenu i likwidacja placu 

budowy. Odbiory, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. Uczestnictwo w relokacji pracowników z obiektów 

tymczasowych do obiektu docelowego oraz demontaż obiektów tymczasowych.   

   

2. Szczegółowy zakres czynności i robót, założenia i warunki realizacji Przedmiotu Umowy 

określone są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej jako: PFU), który stanowi 

Załącznik nr 1 do Umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja 

zaprojektowanych budynków/obiektów na podstawie sporządzonej przez siebie 

dokumentacji projektowej, w oparciu o PFU oraz Projekt Koncepcyjny  zatwierdzony 

przez Zamawiającego. Program Funcjonalno-Użytkowy wraz z koncepcją składa                            

się z części jawnej zwierającej informacje wrażliwe oraz niejawnej o klauzuli 

„ZASTRZEŻONE” w rozumieniu art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 632).  

3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości strony umowy przyjmują, iż przez budowę 

w technologii modułowej – kontenerowej rozumie się wykonanie obiektów z modułów  

o wysokim stopniu prefabrykacji, będących przestrzennymi jednostkami kubaturowymi, 

wykonanymi z odpowiednich konstrukcyjnych elementów stalowych, wykończonych 

wewnątrz oraz wyposażonych we wszystkie przewidziane w projekcie budowlanym  

i wykonawczym instalacje. Moduł musi stanowić przestrzennie zamkniętą jednostkę 

przygotowaną technicznie do transportu oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia 

uzupełniających prac wykończeniowych. 

4. Wykonawca w ramach realizacji Umowy zapewni dostawę wszelkich materiałów i sprzętu 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. W zakresie Przedmiotu Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać lub opracować wszystkie 

materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, a nieudostępnione przez 

Zamawiającego na podstawie zapisów Umowy. 

5. Następujący zakres Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany przez podwykonawców:  

a) […], 

b) […]. 

6. Zakres Przedmiotu Umowy nie wymieniony w ust. 4  5 powyżej zostanie zrealizowany 

siłami własnymi Wykonawcy.  
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7. Zmiana zakresu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

do Zamawiającego pisemnego wniosku i uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody 

Zamawiającego, nie wymaga natomiast sporządzenia aneksu do Umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu za pomocą 

podmiotu trzeciego, zobowiązany jest zrealizować zakres, którego wykazanie dotyczyło, 

w formie podwykonawstwa przez ten podmiot trzeci lub inny podmiot spełniający 

wymagania określone w SWZ przetargu stanowiącym podstawę wyboru Wykonawcy                

(nr postępowania OPC/ZIL/2024/016). 

 

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy i Harmonogram 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy: do 108 tygodni od daty zawarcia Umowy, przy 

czym: 

Etap I zostanie wykonany w terminie 20 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym: 

a) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac rozbiórkowych  

i uzgodnienie jej z Zamawiającym w terminie 10 tygodni od dnia podpisania 

umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę  

w terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy; 

b) wykonanie projektu budowlanego dla obiektów budowlanych  

w technologii modułowej i uzgodnienie jej z Zamawiającym, w terminie                      

10 tygodni od dnia podpisania umowy, oraz uzyskanie ostatecznych decyzji                             

o pozwoleniu na budowę w  terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy; 

c) uzgodnienie z Inspektorami nadzoru inwestorskiego i wykonanie projektu 

technicznego oraz wykonawczego w terminie 20 tygodni od dnia podpisania 

umowy; 

Etap II zostanie wykonany w terminie 20 tygodni od daty zakończenia Etapu I, w tym: 

a)   Prefabrykacja technicznych budynków modułowych, a także dostawa i montaż 

w terminie  12 tygodni od dnia zakończenia Etapu I;  

b) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla w/w obiektów w terminie                                 

20 tygodni od dnia zakończenia Etapu I; 

Etap III zostanie wykonany w terminie 24 tygodni od daty zakończenia Etapu II, w tym: 

a) przeniesienie Użytkownika do obiektów wykonanych w Etapie II  w terminie 24 

tygodni od dnia zakończenia Etapu II, 

b) montaż i podłączenie modułowych obiektów tymczasowych oraz relokacja 

pracowników Użytkownika do tych obiektów w terminie 24 tygodni od dnia 

zakończenia Etapu II; 

Etap IV zostanie wykonany w terminie 44 tygodni od daty zakończenia Etapu III, w tym: 

a) Rozbiórka istniejącego obiektu DPN w terminie 12 tygodni od dnia zakończenia 

Etapu III;  

b) Prefabrykacja głównego budynku modułowego DPN oraz dostawa i montaż wraz 

z wykonanie prac wykończeniowych i związanych z zagospodarowaniem terenu 

w terminie 24 tygodni od dnia zakończenia Etapu III; 
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c) Przeprowadzenie czynności odbiorowych, przygotowanie i przekazanie 

dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie                      

w terminie 32 tygodni od dnia zakończenia Etapu III; 

d) Relokacja pracowników Użytkownika do nowego obiektu wraz z likwidacją 

tymczasowych obiektów modułowych w terminie do 12 tygodni od dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2. W określonym powyżej terminie Wykonawca zobowiązany jest  uwzględnić czas                     

na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w Umowie i z niej 

wynikających. 

3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalają datę otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowego i kompletnego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy   

gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego, potwierdzonego przez 

Zamawiającego (Kierownika Projektu, o którym mowa w § 26 ust. 3 Umowy) zgodnie                     

z § 19 ust. 1-2 Umowy, pod warunkiem dokonania, wskutek tego zgłoszenia przez 

Zamawiającego Odbioru Końcowego potwierdzonego podpisanym przez obie Strony 

protokołem Odbioru Końcowego.   

4. Wykonawca zobowiązany jest opracować Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej 

jako: Harmonogram), uwzględniający harmonogram prowadzenia prac projektowych oraz 

harmonogram robót, ustalający terminy wykonania poszczególnych czynności 

składających się na realizację Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem ich poszczególnych 

wartości oraz wytycznych zawartych w PFU. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 

Harmonogram z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego (Kierownikowi Projektu)              

i przekazać go tej osobie w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy.  

5. Określone w Harmonogramie terminy wykonania czynności składających się na realizację 

Przedmiotu Umowy powinny uwzględniać realizację robót budowlanych w sposób 

etapowy szczegółowo opisany w PFU. 

6. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi po dokonaniu odbioru Etapu I, w terminie 

7 dni od spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków z ust. 7.   

7. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest: 

a) opracować, uzgodnić i przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 

Harmonogram zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 4-5,  

b) uzyskać od Zamawiającego (Kierownik Projektu) akceptację oświadczenia 

kierownika budowy i kierowników robót branżowych dla Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego (z kopią uprawnień, aktualnym zaświadczeniem o 

przynależności do właściwego samorządu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej) oraz sporządzonego i uzgodnionego z Kapitanem Portu 

Gdańsk oraz Użytkownikiem tj.Naftoport spółka z o.o. Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia i przekazać te dokumenty Zamawiającemu, przy czym 

Zamawiający (Kierownik Projektu) zaakceptuje te dokumenty w terminie 5 dni od 

daty ich otrzymania lub zgłosi w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, które 

Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić we wskazanym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni,  

c) przedstawić Zamawiającemu (Kierownik Projektu) dowody posiadania ubezpieczenia 

zgodnie z § 18 Umowy, 
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d) uzyskać od Zamawiającego (Kierownik Projektu) akceptację planu zapewnienia 

jakości robót budowlanych (PZJ), przy czym Zamawiający (Kierownik Projektu) 

zaakceptuje ten dokument w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgłosi w tym 

terminie uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub 

wyjaśnić we wskazanym terminie, nie krótszym niż 5 dni.  

e) uzyskać od Zamawiającego (Kierownik Projektu) akceptację lokalizacji 

zorganizowania zaplecza budowy, przy czym Zamawiający (Kierownik Projektu) 

zaakceptuje wskazanie lokalizacji w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji lub 

zgłosi w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest 

poprawić lub wyjaśnić we wskazanym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 

8. Zamawiający (Kierownik Projektu) wyznaczy Wykonawcy termin przekazania terenu 

budowy. Termin ten zostanie wyznaczony po spełnieniu przez Wykonawcę warunków,                    

o których mowa w ust. 7 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować 

Zamawiającego (Kierownik Projektu) o spełnieniu tych warunków. Przekazanie terenu 

budowy będzie miało miejsce nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego (Kierownik Projektu) tego pisemnego powiadomienia, z zastrzeżeniem 

odmiennych ustaleń Stron. Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy zostanie 

potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem. Wykonawca rozpocznie realizację 

robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie później niż w terminie 

7 dni od daty przekazania mu terenu budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy zgodnie z terminami 

wynikającymi z zatwierdzonego Harmonogramu, informując Zamawiającego (Kierownik 

Projektu) o realizowanych czynnościach, w tym o powstałych problemach lub 

opóźnieniach w realizacji Przedmiotu Umowy, przekazując niezbędną dokumentację lub 

uzasadnienie. 

10. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Harmonogramie wyłącznie po 

poinformowaniu i po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiającego (Kierownik Projektu). 

11. Zamawiający (Kierownik Projektu) jest uprawniony do żądania dokonania zmian w 

Harmonogramie w sytuacji, gdy będzie to konieczne ze względów eksploatacyjnych lub w 

związku z inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiającego lub innych inwestorów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia takich zmian żądanych przez 

Zamawiającego, jeżeli nie wpłynie to na terminowość realizowanej inwestycji i 

przedstawienia mu w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia 

żądania dokonania zmian, zaktualizowanego Harmonogramu celem jego uzgodnienia. 

Zamawiający (Kierownik Projektu) jest uprawniony do zgłoszenia konieczności 

weryfikacji i zmiany Harmonogramu przez Wykonawcę w przypadku niewystarczającego 

tempa i postępu robót. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

Harmonogramu i uzyskania uzgodnienia Zamawiającego.  

12. W ramach Etapów II – IV Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski przez 

Wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych, w tym na każde żądanie 

Zamawiającego.   

§ 3 Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Zamawiający (Kierownik Projektu lub Inspektorzy Nadzoru) ma prawo wstrzymania 

realizacji Przedmiotu Umowy w części lub w całości w każdym czasie, w szczególności                        

w celu kontroli działań Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                             

i weryfikacji zgodności ich działań z zapisami Umowy lub przepisami prawa. Wstrzymanie 

realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić także z przyczyn niezależnych                                       
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od Wykonawcy, jakich Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zawieraniu Umowy. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (Kierownik Projektu) z wnioskiem                         

o wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy zawierającym szczegółowe uzasadnienie.  

2. Łączny czas wstrzymania realizacji Przedmiot Umowy lub jego części przez 

Zamawiającego nie może przekroczyć 30 dni roboczych, przy czym do tego okresu nie 

wlicza się czasu wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy oraz 

czasu wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy, które było 

spowodowane działaniem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

potencjalnie niezgodnym z zapisami Umowy lub przepisami prawa i niezgodność ta 

została potwierdzona w czynnościach kontrolnych Zamawiającego.  

3. W szczególności przypadkami wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego mogą być: 

a) konieczność dokonania zmiany warunków wykonania Umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy powstała po podpisaniu Umowy i nie wynikająca 

z działania lub zaniechania Zamawiającego,  

b) brak dostępu do terenu budowy spowodowany ruchem statków lub innymi 

ograniczeniami, w tym wynikającymi z inwestycji realizowanych przez kontrahentów 

Zamawiającego,  

c) decyzja inspektora nadzoru inwestorskiego o wstrzymaniu realizacji Przedmiotu 

Umowy w przypadku, gdyby kontynuacja realizacji Przedmiotu Umowy mogła 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z Umową, załącznikami do niej, 

projektem lub pozwoleniem na budowę. 

d) wystąpienie warunków hydrometeorologicznych uniemożliwiających realizację 

Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi, 

e) niewydanie przez właściwy organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, decyzji 

o pozwoleniu na budowę w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.  

W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe 

uzasadnienie. 

4. W przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) zaktualizowany Harmonogram celem jego 

ponownego uzgodnienia w terminie do 14 dni od ustania okoliczności uzasadniających 

wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy lub od wznowienia realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

§ 4 Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w następujących sytuacjach: 

a) w których ryzyko niedotrzymania tego terminu wynika z okoliczności zawinionych 

przez Zamawiającego (np. nieterminowe przekazanie terenu budowy, konieczność 

dokonania zmian w dokumentacji projektowej na zlecenie Zamawiającego), 

b) wystąpienia po stronie właściwych organów opóźnień lub zaniechań w podjęciu 

czynności np. w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do podjęcia których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli takie opóźnienie lub zaniechanie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym czynności powinny 

zostać podjęte i jeżeli nie jest następstwem okoliczności zawinionych przez 

Wykonawcę, 
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c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ wskutek okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,  

d) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8 ust. 4 Umowy, uniemożliwiającej 

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub załącznikami do 

niej lub przepisami,  

e) zmiany przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na termin wykonania 

Przedmiotu Umowy,  

f) gdy Wykonawca natrafi na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane 

obiekty archeologiczne lub na niewypały lub niewybuchy lub na niezinwentaryzowane 

lub błędnie zinwentaryzowane sieci (będące lub mogące być  

w kolizji z planowanymi robotami), urządzenia lub konstrukcje – w tym  

w szczególności pale drewniane, żelbetowe, stalowe, ścianki szczelne, inne formy 

posadowienia budowli, pozostałości historycznych konstrukcji, i uniemożliwi mu to 

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU lub dokumentacją projektową tj. bez 

odstępstw od tej dokumentacji (istotnych i nieistotnych w rozumieniu Prawa 

budowlanego), 

g) gdy wystąpi kolizja lub niebezpieczeństwo kolizji Przedmiotu Umowy  

z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi prowadzonymi 

na zlecenie Zamawiającego,  

h) występowania w Porcie Gdańsk nieprzerwanie przez 8 h wiatru o sile 8 w skali 

Beauforta (sztorm) lub większej, uniemożliwiającego Wykonawcy prowadzenie  

i wykonywanie jakichkolwiek robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy  

w sposób prawidłowy i zgodny z Umową, załącznikami do niej, Harmonogramem, 

przepisami, ze sztuką budowlaną i normami i właściwościami robót  

i wykorzystywanych materiałów (dalej jako: „Nadzwyczaj niekorzystne warunki 

pogodowe”), z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do planowania 

robót i czynności w taki sposób, aby ich prawidłowe wykonanie, z uwagi na ich 

technologię i charakterystykę, było możliwe w zaplanowanym okresie (porze roku)  

i zgodnie ze sztuką budowlaną, normami lub instrukcjami, 

i) w razie zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych,  

j) w razie zaniechania wykonania przez Wykonawcę określonych robót lub w razie 

zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, 

k) dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 11, tj. na żądanie 

Zamawiającego, 

l) w razie wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. na okres 

łącznie dłuższy niż 30 dni roboczych.  

2. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) - e), Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której 

Wykonawca zgłosi zaistnienie sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na termin 

wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Informację taką Wykonawca 

powinien przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie 

tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, w 

której dowiedział się o sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na termin wykonania 
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Przedmiotu Umowy pod rygorem utraty prawa do zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej w otrzymanej od 

Wykonawcy informacji (lub wejścia w życie przepisów w przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 lit. e), Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego (Kierownik Projektu) 

pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, wraz z 

przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu 

tej sytuacji na termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem 

niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający rozpozna wniosek Wykonawcy w 

terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności 

ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, 

przy czym wniosek zaakceptuje w całości albo w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i 

Wykonawca wykaże zasadność wniosku, lub go nie zaakceptuje w całości albo w części w 

sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności 

złożonego wniosku. Termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostanie 

zmieniony na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po 

akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o czas, przez który 

sytuacje z ust. 1 lit. a)-e) uniemożliwiały realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami 

Umowy lub przepisami prawa, wskazany i szczegółowo uzasadniony w zaakceptowanym 

wniosku Wykonawcy.  

3. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. f) – g)Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której 

Wykonawca zgłosi zaistnienie sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na termin 

wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Informację taką Wykonawca 

powinien przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie 

tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać datę, w której dowiedział się o sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na 

termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy pod rygorem utraty prawa 

do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca w terminie 28 dni od 

zgłoszenia Zamawiającemu pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, która może 

potencjalnie mieć wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy, 

przedstawi Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierający 

szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data 

początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu tej sytuacji na termin wykonania 

Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać 

dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku 

Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w 

terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności 

ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, 

przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i 

Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w całości albo w części w 

sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności 

złożonego wniosku. Termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostanie 

zmieniony na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po 

akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o czas wskazany i 

uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  
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4. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. h powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której 

Wykonawca pisemnie zgłosi zaistnienie nadzwyczaj niekorzystnych warunków 

pogodowych opisanych w ust. 1 lit. h) powyżej. Informację taką Wykonawca powinien 

przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 14 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu ww. nadzwyczaj niekorzystnych 

warunków pogodowych, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa 

Wykonawcy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W informacji tej 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, w której dowiedział się o tej sytuacji mogącej 

potencjalnie mieć wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy pod rygorem utraty 

prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od 

ustania sytuacji, wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy informacji, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek 

zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej 

trwania (data początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu tej sytuacji na termin 

wykonania Przedmiotu Umowy określony w § 2 ust. 1 Umowy. Wykonawca we wniosku 

tym winien w szczególności wykazać zaistnienie ww. nadzwyczaj niekorzystnych 

warunków pogodowych (za pomocą informacji publikowanych przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy dla stacji 

meteorologicznej Gdańsk-Port Północny) i przedstawić ich wpływ na możliwość 

wykonania robót zaplanowanych do realizacji w danym okresie zgodnie z Umową i 

Harmonogramem. Zamawiający może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod 

rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) 

rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, 

uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez 

Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o 

wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości lub 

w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go 

nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub 

Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Termin wykonania Przedmiotu 

Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostanie zmieniony na podstawie niniejszego ustępu w formie 

aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i 

jedynie o czas, przez który występowały ww. nadzwyczaj niekorzystne warunki 

pogodowe, wskazany i szczegółowo uzasadniony w zaakceptowanym wniosku 

Wykonawcy.  

5. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. i), ewentualna zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy nastąpi według trybu i zasad opisanych w § 15 

Umowy.  

6. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. j), ewentualna zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy nastąpi według trybu i zasad opisanych w § 16 

Umowy.  

7. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie 

z § 2 ust. 11 zdanie 1 Umowy na żądanie Zamawiającego (Kierownik Projektu), 

Wykonawca– w terminie 14 dni od uzgodnienia takich zmian Harmonogramu przez 

Zamawiającego i kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego – zobowiązany jest do 

złożenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmianę terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy zawierającego szczegółowe uzasadnienie wpływu takiej 

zmiany Harmonogramu na termin wykonania Przedmiotu Umowy, a przekroczenie tego 

terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany terminu wykonania 



OPC/ZIL/2024/016 – Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego 

DPN  w technologii modułowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych  w Porcie Gdańsk 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 10 z 54 

 

Przedmiotu Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych 

informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. 

Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od 

wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe 

informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie 

poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym 

wniosek zaakceptuje w całości lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca 

wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy 

nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie zmieniony na podstawie niniejszego 

ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez 

Zamawiającego i jedynie o różnicę czasową, jaka wystąpi między Harmonogramem sprzed 

zmiany zgodnie z § 2 ust. 11 zdanie 1 Umowy na żądanie Zamawiającego, wskazaną i 

szczegółowo uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

8. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. l) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego na okres dłuższy niż 30 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany 

jest – w terminie 14 dni od wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy lub od ustania 

okoliczności uzasadniających wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy – do złożenia 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmianę terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy zawierającego szczegółowe uzasadnienie wpływu wstrzymania 

realizacji Przedmiotu Umowy na termin jego wykonania, a przekroczenie tego terminu 

powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym 

zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego 

wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez 

Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o 

wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości lub 

w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go 

nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub 

Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Termin wykonania Przedmiotu 

Umowy zostanie zmieniony na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy 

zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o czas, jaki 

wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni roboczych, wskazany  

i szczegółowo uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

9. Ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 2 - 8 powyżej 

zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji Harmonogramu i uzgodnienia go z 

Zamawiającym (Kierownik Projektu) i w razie konieczności - w konsultacji z 

kontrahentami wskazanymi przez Zamawiającego przy udziale Zamawiającego.  

 

§ 5 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się, na podstawie oferty 

Wykonawcy, na kwotę ryczałtową w wysokości […] PLN netto (słownie złotych: […]), 

powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce zgodnej z obowiązującymi 

przepisami prawa, co stanowi na dzień podpisania Umowy kwotę brutto: […] PLN 

(słownie złotych: […]), na którą składają się następujące wynagrodzenia ryczałtowe za 

poszczególne Etapy: 
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a) za wykonanie Etapu I - kwota __________________ PLN netto (słownie: 

__________________ PLN), powiększona o podatek od towarów i usług zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa (VAT), co stanowi na dzień podpisania Umowy 

kwotę brutto: …………………….. PLN (słownie: ………………. PLN),  

b) za wykonanie Etapu II - kwota __________________ PLN netto (słownie: 

__________________ PLN), powiększona o podatek od towarów i usług zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa (VAT), co stanowi na dzień podpisania Umowy 

kwotę brutto: …………………….. PLN (słownie: ………………. PLN). 

c) za wykonanie Etapu III - kwota __________________ PLN netto (słownie: 

__________________ PLN), powiększona o podatek od towarów i usług zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa (VAT), co stanowi na dzień podpisania Umowy 

kwotę brutto: …………………….. PLN (słownie: ………………. PLN),  

d) za wykonanie Etapu IV - kwota __________________ PLN netto (słownie: 

__________________ PLN), powiększona o podatek od towarów i usług zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa (VAT), co stanowi na dzień podpisania Umowy 

kwotę brutto: …………………….. PLN (słownie: ………………. PLN),  

 

2. Wynagrodzenie z ust. 1 należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy obejmuje 

wynagrodzenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, a także wynagrodzenie 

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.  

3. Wynagrodzenie z ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

koszty towarzyszące, w tym koszty związane z transportem poza teren Zamawiającego i 

zagospodarowaniem odpadów, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 

prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i terminowego wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5  poniżej, wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie 

płatne przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po 

dokonaniu Odbioru każdego z Etapów przez Zamawiającego na podstawie podpisanego 

przez obie Strony protokołu Odbioru.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania częściowych płatności wynagrodzenia 

Wykonawcy w wysokości zgodnej z wartościami przyjętymi w Tabeli elementów 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz w Harmonogramie na podstawie protokołów 

stwierdzających procentowe zaawansowanie robót, potwierdzone przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy oraz zaakceptowane przez Kierownika Projektu oraz 

właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Suma wszystkich częściowych płatności 

wynagrodzenia nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy powiększonego o podatek VAT. W tym celu Wykonawca pisemnie 

przedstawia Zamawiającemu, nie częściej niż jeden raz w miesiącu, pisemny wniosek o 

płatność. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem wniosku o płatność uzyskać od 

Zamawiającego zatwierdzenie kart obmiaru robót, którego to zatwierdzenia Umowy 

dokonują w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania. Wniosek o płatność musi 

zawierać zbiorczą dla całej inwestycji, tabelę rozliczeniową, z podziałem na Etapy, w 

formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz karty obmiaru robót w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru z § 26 ust. 2 Umowy.  

6. Wniosek o płatność musi obejmować kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: 

Pięćset tysięcy 00/100) złotych brutto. 
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7. Wniosek o płatność: 

a) niezawierający któregokolwiek z elementów lub dokumentów, o których mowa  

w ust. 5 powyżej lub 

b) niespełniający wymogu progu kwotowego z ust. 6 powyżej,  

nie zostanie przez Zamawiającego zatwierdzony.  

8. Zamawiający w terminie 15 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy kompletnego 

wniosku o płatność zgłasza uwagi względem jego treści albo go zatwierdza. W razie 

zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i zmieniony wniosek o 

płatność przedstawić ponownie do zatwierdzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o zatwierdzeniu wniosku o płatność lub o odmowie jego zatwierdzenia, podając przyczynę 

takiej decyzji.  

9. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury częściowej za wykonane zakresy 

robót/prac dopiero po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o zatwierdzeniu wniosku o 

płatność. Faktury te będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz 

w miesiącu dla każdego Etapu, na kwoty ustalane w zatwierdzonych wnioskach o płatność.  

10. Należności Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy będą zapłacone przez 

Zamawiającego na konto wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty 

wpływu rzetelnej, kompletnej i wystawionej we właściwym terminie faktury VAT 

potwierdzonej kopią u Wykonawcy. W przypadku uchybienia ww. warunkom lub  

w sytuacji nieprzechowywania kopii ww. faktury przez 5 lat, liczonych od końca roku,  

w którym ją wystawiono, wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczególności 

z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, poniesie 

Wykonawca.  

11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

12. Wykonawca, celem złożenia Zamawiającemu kompletnej faktury zgodnie z ust. 9, 

zobowiązany jest załączyć do wystawionej i przesyłanej Zamawiającemu faktury:  

a) listę podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli  

w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy faktura Wykonawcy,  

b) numery umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, numery faktur 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, a w razie ich braku inne dokumenty 

w celu wykazania przez Wykonawcę wywiązania się z obowiązku dokonania zapłaty 

wymagalnych należności wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

c) zestawienie podziału kwoty faktury na poszczególnych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców i Wykonawcę, 

d) dokumenty w celu wykazania przez Wykonawcę wywiązania się z obowiązku 

dokonania zapłaty należności wszystkim podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którzy uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, 

którego dotyczy faktura Wykonawcy, pod rygorem czasowego zatrzymania z 

wynagrodzenia Wykonawcy części kwoty należnej Wykonawcy, która nie została 

potwierdzona niżej wymienionymi dokumentami – do czasu ich właściwego 

udokumentowania: 

- oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy 

uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy wniosek  
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o płatność Wykonawcy, o otrzymaniu wszystkich wymagalnych należności za 

zakresy Przedmiotu Umowy wykonane do końca okresu, którego dotyczy wniosek 

o płatność Wykonawcy (wzór tego oświadczenia stanowi załącznik  

nr 3 do Umowy), 

lub 

- cesję należności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy 

uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy wniosek  

o płatność Wykonawcy, w wysokości wymagalnej należności wynikającej  

z faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Cesja musi zawierać nazwę 

Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, numer Umowy i 

umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, numer faktury lub wniosku 

o płatność Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do cesji 

musi być dołączona kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W 

takiej sytuacji Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 

rachunek bankowy wskazany na kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, który zawarł Umowę o podwykonawstwo. Zobowiązanie 

Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim 

Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty. 

13. Należności Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będą przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, znajdujący się 

na Białej Liście, tj. wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

o podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności w rozumieniu ww. ustawy w przypadkach w niej określonych. W 

przypadku, jeżeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Białej Liście na dzień, 

w którym dokonana ma być dana płatność, Zamawiający ma prawo, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, wstrzymać się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę 

rachunku bankowego znajdującego się na Białej Liście i przypisanego do Wykonawcy, 

jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Postanowienia dotyczące płatności 

za pośrednictwem rachunku znajdującego się na Białej Liście stosuje się do Wykonawców 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.    

 

§ 6 Zmiana wynagrodzenia 

1. Strony przewidują: 

a) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, jeżeli sytuacja taka będzie miała 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli sytuacja taka będzie miała wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

c) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli sytuacja 

taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

d) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli sytuacja taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

e) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, gdy Wykonawca 

natrafi na obiekty archeologiczne lub niewypały lub niewybuchy lub na 

niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci (będące lub mogące być  

w kolizji z planowanymi robotami), urządzenia lub konstrukcje – w tym  

w szczególności pale drewniane, żelbetowe, stalowe, ścianki szczelne, inne formy 

posadowienia budowli, pozostałości historycznych konstrukcji i uniemożliwi mu to 

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową bez odstępstw od 

tej dokumentacji (istotnych i nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego),  

f) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, gdy wystąpią 

warunki geologiczne lub geotechniczne na tyle odmienne (w tym pod względem 

parametrów) od tych wskazanych w dokumentacji, w tym projektowej i geologicznej, 

że uniemożliwią Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU i 

dokumentacją bez odstępstw od tej dokumentacji (istotnych i nieistotnych w rozumieniu 

Prawa budowlanego),  

g) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, gdy wystąpi 

kolizja lub niebezpieczeństwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub 

równolegle realizowanymi robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie 

Zamawiającego lub Użytkownika, 

h) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

występowania Nadzwyczaj niekorzystnych warunków pogodowych, o których mowa w 

§ 4 ust. 1 lit. h) Umowy,  

i) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych,  

j) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zaniechania wykonania przez Wykonawcę określonych robót lub w razie zlecenia przez 

Zamawiającego wykonania robót zamiennych, 

k) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 11 Umowy,  

l) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy na okres 

przekraczający łącznie 30 dni roboczych, . 

m) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a) - e) Umowy. 

2. W razie wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyżej, Wykonawca – 

w terminie 21 dni od wejścia w życie zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. a) - 

d) powyżej – zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 

pisemny wniosek wskazujący kwotę, o jaką powinno wzrosnąć należne mu 

wynagrodzenie. Wniosek taki powinien zawierać w szczególności uzasadnienie, 
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dokumenty i dowody, z których będzie wynikać, w jakim zakresie ww. zmiany przepisów 

mają wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia, w szczególności pisemne zestawienie 

kosztów i wynagrodzeń przed i po zmianie przepisów z ust. 1 lit. a) - d). Zamawiający 

(Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem 

niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna 

wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, 

uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez 

Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o 

wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub 

w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go 

nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub 

Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy zostanie zwiększona na podstawie niniejszego ustępu w formie 

aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, 

przy czym ta ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za te części Przedmiotu Umowy, które po dniu 

wejścia w życie zmiany przepisów z ust. 1 lit. a) - d) powyżej, będą pozostawały jeszcze 

do wykonania, chyba że ze zmiany tych przepisów lub z przepisów przejściowych będzie 

wynikało co innego. Jeżeli zmiana przepisów z ust. 1 lit. a) - d) powyżej powoduje 

zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, to Zamawiający (Kierownik Projektu) w 

terminie 28 dni od wejścia w życie zmian tych przepisów pisemnie poinformuje 

Wykonawcę o przyczynie i zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiając 

uzasadnienie takiej decyzji. Obniżenie wynagrodzenia w takim wypadku nie wymaga 

zawarcia przez Strony aneksu do Umowy i będzie obejmować wyłącznie wynagrodzenie 

należne Wykonawcy za te części Przedmiotu Umowy, które po dniu wejścia w życie 

zmiany przepisów z ust. 1 lit. a) - d) powyżej, będą pozostawały jeszcze do wykonania, 

chyba że ze zmiany tych przepisów lub z przepisów przejściowych będzie wynikało co 

innego. 

3. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. e) - g), Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której Wykonawca zgłosi 

zaistnienie sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. Informację taką Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa 

Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W informacji tej Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać datę, w której dowiedział się o sytuacji mogącej 

potencjalnie mieć wpływ na wynagrodzenie pod rygorem utraty prawa do zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od zgłoszenia 

Zamawiającemu pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, która może potencjalnie mieć 

wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, przedstawi Zamawiającemu (Kierownik 

Projektu) pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, wraz z 

przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu 

tej sytuacji na wysokość wynagrodzenia. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać 

dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku 

Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w 

terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności 

ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, 

przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i 

Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w 
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sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności 

złożonego wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona 

na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji 

wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w 

zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

4. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. h) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której 

Wykonawca pisemnie zgłosi zaistnienie Nadzwyczaj niekorzystnych warunków 

pogodowych. Informację taką Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o jej 

zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać datę, w której dowiedział się o sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na 

termin wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, 

wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy informacji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

do Zamawiającego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis 

zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) 

oraz wykazaniem wpływu tej sytuacji na wysokość należnego wynagrodzenia (np. 

dodatkowe lub zwiększone koszty, koszt przestojów itp.). Wykonawca we wniosku tym 

winien w szczególności wykazać zaistnienie Nadzwyczaj niekorzystnych warunków 

pogodowych (za pomocą informacji publikowanych przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy dla stacji meteorologicznej Gdańsk-

Port Północny) i przedstawić ich wpływ na koszt wykonania robót zaplanowanych do 

realizacji w tym okresie zgodnie z Umową i Harmonogramem. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem 

niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający rozpozna wniosek Wykonawcy w 

terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności 

ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, 

przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i 

Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w całości albo w części w 

sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności 

złożonego wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona 

na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji 

wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie  

o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

5. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. i), ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego nastąpi według trybu i zasad opisanych w § 15 Umowy.  

6. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. j), ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego nastąpi według trybu i zasad opisanych w § 16 Umowy.  

7. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie 

z § 2 ust. 11 zdanie 1 Umowy, Wykonawca– w terminie 14 dni od uzgodnienia takich 

zmian Harmonogramu przez Zamawiającego lub kontrahentów wskazanych przez 

Zamawiającego – zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 

pisemnego wniosku o zmianę wysokości należnego wynagrodzenia zawierającego 

szczegółowe uzasadnienie wpływu takiej zmiany Harmonogramu na wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać 

dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku 



OPC/ZIL/2024/016 – Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego 

DPN  w technologii modułowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych  w Porcie Gdańsk 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 17 z 54 

 

Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy  

w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie 

konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku 

Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu 

przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo 

w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże 

zasadności złożonego wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

zostanie zmieniona na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy 

zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o kwotę 

wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

8. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. l) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego na okres dłuższy niż 30 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu (Kierownik Projektu) – w terminie 14 dni od 

wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy lub od ustania okoliczności uzasadniających 

wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy – pisemnego wniosku o zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy zawierającego szczegółowe uzasadnienie wpływu 

wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy na termin jego wysokość, a przekroczenie 

tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać 

dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku 

Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w 

terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności 

ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, 

przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i 

Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w 

sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności 

złożonego wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona 

na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji 

wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w 

zaakceptowanym wniosku Wykonawcy, która będzie obejmowała wzrost wynagrodzenia 

w kwocie obliczonej jedynie dla okresu przekraczającego 30 dni roboczych wstrzymania 

realizacji Przedmiotu Umowy.  

9. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. m) powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), 

w której zgłosi zaistnienie sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na wysokość 

wynagrodzenia. Informację taką Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa 

Wykonawcy do zmiany wysokości wynagrodzenia. W informacji tej Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać datę, w której dowiedział się o sytuacji mogącej potencjalnie 

mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia pod rygorem utraty prawa do zmiany 

wysokości wynagrodzenia. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej w 

otrzymanej od Wykonawcy informacji (lub wejścia w życie przepisów w przypadku, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 ust. 1 lit. e) Umowy), Wykonawca zobowiązany jest złożyć do 

Zamawiającego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis 

zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) 

oraz wykazaniem wpływu tej sytuacji na wysokość wynagrodzenia. Wskazana we wniosku 
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kwota może dotyczyć przede wszystkim uzasadnionych dodatkowych kosztów 

Wykonawcy, takich jak wynagrodzenia kadry niezbędnej do prowadzenia inwestycji, 

koszty wynajmu i utrzymania biura budowy, w tym opłaty za media, koszty pojazdów 

służbowych użytkowanych na potrzeby realizacji inwestycji. Wniosek taki powinien 

zawierać w szczególności uzasadnienie i dokumenty i dowody, z których będzie wynikać, 

w jakim zakresie okoliczności z § 4 ust. 1 lit. a)-e) Umowy wpływają na wysokość 

wynagrodzenia. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji 

w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu 

kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje 

żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje 

Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje 

w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność 

wniosku lub go nie zaakceptuje w całości albo w części w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu 

przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona na podstawie niniejszego 

ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez 

Zamawiającego i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku 

Wykonawcy. 
 

§ 7 Klauzula waloryzacyjna 

1. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, pozostałe jeszcze do wypłaty 

Wykonawcy, ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku odpowiednio wzrostu 

lub obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy zgodnie z 

warunkami wskazanym w niniejszym paragrafie i pod warunkiem, że Strona żądająca 

takiej zmiany wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Umowy miała wpływ na koszt realizacji Umowy. Strony postanawiają, że oceny 

wystąpienia wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Umowy będą dokonywać na podstawie miesięcznego procentowego wskaźnika cen 

produkcji budowlano-montażowej, ustalanego i ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej w 

porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, ogółem). Wskaźnik ten 

publikowany jest na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-

handel/wskazniki-cen/ . Zmiana miejsca lub sposobu publikacji tego wskaźnika nie 

wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku, gdyby wskaźnik ten przestał być 

dostępny, uległby zmianie lub usunięciu - zastosowanie znajdzie inny najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskazany przez 

Zamawiającego, a zmiana taka nie będzie wymagała aneksu do Umowy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie: 

a) zwiększeniu pod warunkiem, że wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-

montażowej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku, o którym mowa w ust. 4 poniżej, będzie równa lub większa niż 105 ogółem 

(tj. wzrost cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym 

miesiącem poprzedniego roku o co najmniej 5%); 

b) zmniejszeniu pod warunkiem, że wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-

montażowej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca poprzedzającego złożenie 

informacji, o której mowa w ust. 5 poniżej, będzie równa lub mniejsza niż 95 ogółem 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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(tj. spadek cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym 

miesiącem poprzedniego roku o co najmniej 5%); 

3. Po spełnieniu warunków z ust. 2 powyżej, w przypadku, o którym mowa: 

a) w ust. 2 lit. a) powyżej – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone według 

następującego wzoru: 

Wz = (Wp – Ww) x R% 

gdzie: 

Wz – oznacza wynagrodzenie netto pozostałe do wypłaty Wykonawcy w zmienionej 

wskutek waloryzacji wysokości,  

Wp – oznacza wysokość wynagrodzenie netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 

1 Umowy,  

Ww – oznacza łączną sumę wynagrodzenia netto objętego wszystkimi fakturami 

Wykonawcy wystawionymi przed dniem wpływu wniosku Wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 4, do Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, 

R - oznacza wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa 

w ust. 1 powyżej, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 

4 poniżej, równą lub większą niż 105. R nie może przyjąć wartości ujemnej. 

b) w ust. 2 lit. b) powyżej - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone według 

następującego wzoru: 

Wz = (Wp – Ww) x R% 

gdzie: 

Wz – oznacza wynagrodzenie netto pozostałe do wypłaty Wykonawcy w zmienionej 

wskutek waloryzacji wysokości,  

Wp – oznacza wysokość wynagrodzenie netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 

1 Umowy,  

Ww – oznacza łączną sumę wynagrodzenia netto objętego fakturami Wykonawcy 

wystawionymi przed dniem doręczenia informacji Zamawiającego, o której mowa w 

ust. 5, do Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, 

R - oznacza wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa 

w ust. 1 powyżej, z miesiąca poprzedzającego złożenie informacji, o której mowa w ust. 

5 poniżej, równą lub mniejszą niż 95. R nie może przyjąć wartości ujemnej. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. a) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia. 

Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 6, zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie 28 dni 

od ogłoszenia (publikacji) wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, którego wartość będzie równa lub większa niż 105 (tj. 

wzrost cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem 

poprzedniego roku o co najmniej 5%). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie ceny materiałów lub kosztów, a także 

szczegółowe uzasadnienie wpływu tej zmiany ceny materiałów lub kosztów na 

wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od 

otrzymania kompletnego wniosku zgłasza do jego treści uwagi lub go akceptuje, o czym 



OPC/ZIL/2024/016 – Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego 

DPN  w technologii modułowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych  w Porcie Gdańsk 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 20 z 54 

 

pisemnie informuje Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 14 dni, wyjaśnić uwagi Zamawiającego lub 

uzupełnić wniosek pod rygorem braku jego akceptacji. W razie pisemnej akceptacji 

Zamawiającego Strony zawrą pisemny aneks do Umowy, którym do § 5 Umowy dodadzą 

zapis (nowy ustęp) o dokonanej waloryzacji, wskazujący w szczególności datę początkową 

i procent waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem. W sytuacji, w 

której wartość wskaźnika wskazanego we wniosku Wykonawcy wskutek późniejszego 

komunikatu lub ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zmiana danych w 

stosunku do wcześniej opublikowanych) nie będzie spełniać wymagań z ust. 2 lit. a) 

powyżej, waloryzacja wynagrodzenia na podstawie tego wniosku nie zostanie dokonana.  

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. b) powyżej Zamawiający (Kierownik Projektu) 

uprawniony jest złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie wynagrodzenia. 

Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 6, uprawniony jest złożyć taką informację w terminie 

28 dni od ogłoszenia (publikacji) wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej z 

miesiąca poprzedzającego złożenie informacji, którego wartość będzie równa lub mniejsza 

niż 95 (tj. spadek cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym 

miesiącem poprzedniego roku o co najmniej 5%). Informacja powinna zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie ceny materiałów lub 

kosztów, a także szczegółowe uzasadnienie wpływu tej zmiany ceny materiałów lub 

kosztów na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania 

informacji o zmianie wynagrodzenia jest uprawniony do zgłoszenia do jej treści uwag, o 

czym pisemnie zawiadamia Zamawiającego (Kierownik Projektu). Zamawiający 

zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się do uwag Wykonawcy. Po otrzymaniu 

informacji przez Wykonawcę Strony, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

(Kierownik Projektu), nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania informacji przez 

Wykonawcę, a w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w zdaniu powyżej – w 

terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ustosunkowaniu się do tych uwag, zawrą pisemny 

aneks do Umowy, w którym do § 5 Umowy dodadzą zapis (nowy ustęp) o dokonanej 

waloryzacji, wskazujący w szczególności datę początkową i procent waloryzacji 

wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem. W razie nie zawarcia przez Strony 

aneksu zgodnie ze zdaniem poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do 

samodzielnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z informacjami i 

danymi zawartymi w pisemnej informacji, o której mowa powyżej, uwzględniając 

pozostałe reguły waloryzacji wynikające z niniejszego paragrafu. W sytuacji, w której 

wartość wskaźnika wskazanego w informacji Zamawiającego wskutek późniejszego 

komunikatu lub ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zmiana danych w 

stosunku do wcześniej opublikowanych) nie będzie spełniać wymagań z ust. 2 lit. b) 

powyżej, waloryzacja wynagrodzenia na podstawie tej informacji nie zostanie dokonana. 

6. Pierwszy wniosek z ust. 4 powyżej lub pierwszą informację z ust. 5 powyżej uprawniona 

Strona może złożyć (w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) po upływie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy. Kolejne wnioski lub informacje uprawniona Strona może złożyć 

(w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) każdorazowo po upływie kolejnych 6 miesięcy 

od złożenia poprzedniego wniosku z ust. 4 powyżej lub poprzedniej informacji z ust. 5 

powyżej, niezależnie od tego, czy w wyniku ich złożenia doszło do dokonania waloryzacji.  

7. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie, dokonana na podstawie wniosku 

Wykonawcy z ust. 4 powyżej lub informacji Zamawiającego z ust. 5 powyżej, obejmie 

tylko wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę po dniu wpływu tego wniosku Wykonawcy do Zamawiającego lub po dniu 
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doręczenia Wykonawcy tej informacji od Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że 

waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy (zgodnie z w/w wnioskiem Wykonawcy lub 

informacją Zamawiającego) za wykonanie robót dodatkowych, których wartość została 

ustalona na podstawie metody z § 15 ust. 3 pkt 3) lub 4) Umowy, obejmie tylko faktury 

lub ich części obejmujące swoim zakresem roboty dodatkowe wykonane po upływie  

6 miesięcy od daty zawarcia aneksu na wykonanie robót dodatkowych zgodnie z § 15 ust. 

7 lub 10 Umowy.   

8. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmie wynagrodzenia już 

wypłaconego Wykonawcy, w tym wskutek potrącenia wierzytelności, ani wynagrodzenia 

Wykonawcy należnego na podstawie faktur wystawionych przed złożeniem danego 

wniosku Wykonawcy do Zamawiającego lub przed doręczeniem Wykonawcy danej 

informacji od Zamawiającego.  

9. Po dokonaniu waloryzacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca, 

zobowiązany jest do przesyłanego Zamawiającemu wniosku o płatność oraz do przesyłanej 

Zamawiającemu faktury załączać także informację o zmianie wynagrodzenia wynikającej 

z dokonanej waloryzacji poprzez wskazanie kwoty, o jaką zmienione zostało 

wynagrodzenie.  

10. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, to kwota 

stanowiąca 7% wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie Wykonawcy, która stanowi 

załącznik nr 6 do Umowy.  

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

na podstawie umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi i której okres 

obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom dokonanym 

zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 lub z informacją, o której mowa w ust. 5 

powyżej i do jego terminowej wypłaty w zmienionej wysokości. Wykonawca zobowiązany 

jest odpowiednio zabezpieczyć realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, w umowach zawieranych z podwykonawcami. 

 

§ 8 Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, uprawnieniami, 

jak również wykwalifikowanym personelem. Wykonawca posiada także konieczny 

potencjał ekonomiczny i techniczny pozwalający na prawidłowe oraz terminowe 

wykonanie Umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 w zw.  

z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegać warunków i zobowiązań wynikających  

z wszelkich decyzji administracyjnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Na potrzeby realizacji Umowy Strony wskazują, że poprzez wystąpienie siły wyższej 

rozumieją wystąpienie nadzwyczajnych, nagłych i niespodziewanych zewnętrznych 

okoliczności, w tym faktycznych lub prawnych, całkowicie i w każdy sposób niezależnych 

od którejkolwiek ze Stron, w tym jego pracowników, kontrahentów i przedsiębiorstwa, 

których nie można było przewidzieć i których skutkom nie można było zapobiec.  

 



OPC/ZIL/2024/016 – Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego 

DPN  w technologii modułowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych  w Porcie Gdańsk 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 22 z 54 

 

§ 9 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy z należytą 

starannością zawodową, w zgodności z PFU, zasadami wiedzy w przedmiotowym 

zakresie, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami. Prace należy 

wykonywać przez wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, wykorzystując 

sprawny, dopuszczony do użytkowania i odpowiednio przystosowany sprzęt, pod 

kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

2. Wykonawca w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy odpowiada za warunki BHP, ppoż. 

i ochronę środowiska oraz za prawidłowe gospodarowanie odpadami zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oraz utrzymywania ładu i porządku                           

na terenie budowy, jak również w niezbędnym zakresie na innych terenach w rejonie 

budowy i zaplecza budowy, na które oddziałują wykonywane przez niego lub jego 

podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) roboty lub inne czynności związane                  

z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 

terenu budowy przed dostępem osób trzecich, ochrony znajdujących się na terenie budowy 

obiektów, sieci, urządzeń, uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz 

do likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu po zakończeniu robót.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z jego własnych działań                          

i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, 

którym realizację Przedmiotu Umowy powierza, lub którymi przy jego realizacji                           

się posługuje.   

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.  

6. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) jest zobowiązany do stosowania 

się do wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności do: 

a) pozyskania na własny koszt przepustek do przebywania na terenach należących do 

Zamawiającego oraz stosowania się do „Instrukcji ruchu osobowego, materiałowego 

oraz pojazdów na terenach portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.” 

znajdującej się na stronie internetowej: https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-

portu/#przepustki, 

b) pozyskania na własny koszt przepustek do przebywania na terenach należących                       

do Zamawiającego a stanowiących osobną wewnętrzną strefę zarządzaną przez 

Użytkownika tj. Naftoport spółki zo.o. Wnioski o wydanie przepustek i zasady ich 

uzyskania są dostępne na stronie internetowej: www.naftoport.pl. Jednym z warunków 

uzyskania przepustek jest odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, 

zasad ewakuacji oraz bezpieczeństwa fizycznego i higieny pracy na terenie Bazy 

przeładunków Paliw Płynnych „NAFTOPORT” – szczegóły na stronie internetowej: 

https://osrodek.pspflorian.pl/pl/szkolenie-naftoport. 

c) Stosowania się do przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Bazy 

przeładunków Paliw Płynnych „NAFTOPORT” a w szczególności: „Regulaminu bazy 

paliw Naftoport” znajdujący się na stronie internetowej: www.naftoport.pl. 

d) w przypadku konieczności podłączenia i doprowadzenia mediów dla celów budowy, 

wykonania ich na swój koszt z punktów wskazanych przez Zamawiającego w terminie 

30 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Wykonawcę. Media zostaną udostępnione 

na zasadach określonych odrębną umową zgodnie z „Ogólnymi zasadami dostawy i 

https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#przepustki
https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#przepustki
http://www.naftoport.pl/
https://osrodek.pspflorian.pl/pl/szkolenie-naftoport
http://www.naftoport.pl/
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rozliczeń nośników – energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzenia 

ścieków oraz usług teleinformatycznych”, obowiązującymi u Zamawiającego.    

7. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, 

które są zgodne z dokumentacją projektową, i zostały wprowadzone do obrotu lub 

udostępnione ma rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a także zgodnie z 

zamierzonym zastosowaniem. Wykonawca celem wbudowania lub wykorzystania danego 

materiału, przedstawi Zamawiającemu (Kierownik Projektu lub Nadzór inwestorski 

określony w § 26 ust. 2) wniosek materiałowy zawierający informacje i dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego wynikających z Umowy i 

załączników do niej oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający może żądać dodatkowych, obiektywnie uzasadnionych informacji w tym 

zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający w terminie 

14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. 

dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego, zaakceptuje go albo odmówi 

akceptacji w części lub w całości zgłaszając pisemnie uwagi. Wbudowanie lub 

wykorzystanie materiału wymaga przeprowadzenia ww. procedury i jest możliwe jedynie 

po uzyskaniu ww. akceptacji Zamawiającego (Nadzór inwestorski lub Kierownik 

Projektu). Zmiana materiałów może nastąpić także na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiającego, w takim wypadku wszystkie związane z 

tym koszty (np. dodatkowe badania, sprawdzenia itp.) poniesienie Wykonawca, chyba że 

zmiana materiałów będzie konieczna wskutek okoliczności zawinionych przez 

Zamawiającego lub wskutek okoliczności niezawinionych przez żadną ze Stron (np. 

wycofanie danego produktu lub materiału z produkcji). Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane 

materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do 

sprawdzenia ilości zużytych materiałów.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi – 

zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie u Zamawiającego – przepisami w zakresie 

ochrony środowiska, w szczególności do: 

a) wypełniania warunków wynikających z wydanych decyzji administracyjnych  

w zakresie ochrony środowiska,  

b) prowadzenia właściwiej gospodarki odpadami, przy czym wytwórcą wszelkich 

odpadów (komunalnych oraz poprodukcyjnych) powstających w wyniku realizacji 

Przedmiotu Umowy jest Wykonawca. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania odpadów selektywnie i w razie 

konieczności magazynowania w odpowiednio przystosowanych miejscach 

wyposażonych w rozwiązania zabezpieczające środowisko przed skażeniem. Odpady 

należy przekazywać do zagospodarowania podmiotom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia i zezwolenia potwierdzone wpisem w bazie BDO. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty 

potwierdzające zgodne z prawem postępowanie z odpadami, 

c) bezzwłocznego przekazywania Zamawiającemu (Kierownik Projektu) informacji o 

sytuacjach, mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska; 

d) w przypadku stosowania substancji bądź mieszanin, które są sklasyfikowane jako 

stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego – do ochrony 

wszystkich elementów środowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem, 



OPC/ZIL/2024/016 – Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego 

DPN  w technologii modułowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych  w Porcie Gdańsk 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 24 z 54 

 

posiadania aktualnych kart charakterystyk dla posiadanych substancji i mieszanin oraz 

posiadania podstawowych środków neutralizujących oraz zabezpieczeń stosowanych 

w przypadku niekontrolowanego uwolnienia chemikaliów;  

e) przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska na terenie budowy, w tym 

sposobów prawidłowego postępowania w tym zakresie, a także w zakresie 

prawidłowej gospodarki odpadami na terenie budowy; 

f) umożliwienia Zamawiającemu (Kierownik Projektu lub Nadzór Inwestorski) 

przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań przepisów ochrony 

środowiska w czasie realizacji Umowy. W celu realizacji ww. zadań Zamawiający 

posiada nieograniczony wstęp na teren budowy oraz dostęp do wszelkiej dokumentacji 

prowadzonej przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Zamawiającego 

(Kierownik Projektu lub Nadzór Inwestorski), usunięcia stwierdzonych uchybień  

w wyznaczonym terminie oraz poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 

(Kierownik Projektu lub Nadzór Inwestorski) w uzgodniony sposób.  

9. W przypadku wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) informowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o sposobie postępowania z 

wszelkimi odpadami powstałymi w wyniku rozbiórki, w tym ze złomem i metalami, 

poprzez przekazywanie mu elektronicznej wersji karty przekazania odpadów z BDO, 

przy czym ustala się obmiarowe rozliczenie z Zamawiającym kwot jakie Wykonawca 

uzyska za sprzedaż złomu; 

b) przekazania Zamawiającemu (Kierownik Projektu), nie później niż 14 dni przed 

planowanym przystąpieniem do robót rozbiórkowych, do zatwierdzenia Planu robót 

rozbiórkowych zawierającego: 

1) zestawienie odpadów jakie powstaną w wyniku rozbiórki z oszacowaniem ich ilości 

oraz z planowanym sposobem postępowania z nimi, 

2) określenie miejsca składowania odpadów,  

3) wskazanie planowanego odbiorcy złomu,  

c) przystąpienia do robót rozbiórkowych wyłącznie po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego (Kierownik Projektu) Planu robót rozbiórkowych, o którym mowa w 

lit. b) powyżej; 

d) poinformowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o dacie wywozu odpadów do 

skupu złomu nie później niż na 2 dni przed tym terminem wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu trzech ofert zakupu złomu przedstawionych przez niezależne 

podmioty skupujące złom. Rozliczenie kwot jakie Wykonawca uzyska za sprzedaż 

złomu nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę; 

e) przekazania Zamawiającemu (Kierownik Projektu) elektronicznej wersji kart 

przekazania odpadu, dokumentu pokwitowania z wagi u odbiorcy odpadów wraz z 

innymi dokumentami niezbędnymi do wystawienia faktury, którą Zamawiający obciąży 

Wykonawcę za sprzedaż złomu. Wykonawca jest zobowiązany rozliczać się 

niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży złomu.  

10. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie udzielać Zamawiającemu (Kierownik 

Projektu), za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszelkich informacji dotyczących 

przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących przedstawiania 
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stosownych i aktualnych na czas realizacji robót decyzji i pozwoleń na prowadzenie prac 

na terenie Portu Gdańsk, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od złożenia przez 

Zamawiającego (Kierownik Projektu) takiego wniosku. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu 

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności niezwłocznie zawiadamiać o wszelkich 

przeszkodach, kolizjach, trudnościach, sytuacjach kryzysowych i problemach w realizacji 

Przedmiotu Umowy, a także o zaistniałym opóźnieniu w realizacji Przedmiotu Umowy 

względem Harmonogramu, ryzyku przekroczenia terminu z § 2 ust. 1 Umowy oraz o 

wstrzymaniu prac, przedstawiając jednocześnie szczegółowe uzasadnienie takich sytuacji.  

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać drogą elektroniczną Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu) kopie (skany) wszelkiej dokumentacji jaką złożył do urzędów i 

instytucji (z potwierdzeniem jej złożenia) i odebrał od urzędów i instytucji, w tym działając 

na podstawie uzyskanego od Zamawiającego pełnomocnictwa w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od złożenia lub 

odebrania takiej dokumentacji.  

13. Z wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub powszechnie dostępnych lub co do 

których dostęp przewidują przepisy prawa, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności informacji związanych z Umową oraz informacji dotyczących Zamawiającego 

uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z 

wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania oraz do 

wykorzystywania takich informacji wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy.  

14. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, Wykonawca nie może bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenosić na 

osoby trzecie obowiązków i praw wynikających z Umowy, w tym także dokonywać 

przelewu wierzytelności.  

15. Zamawiający, jego pracownicy lub osoby przez niego upoważnione, a także organy władzy 

państwowej mają nieograniczone prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie, także 

w celu sprawdzenia przebiegu i jakości realizacji Przedmiotu Umowy, w tym także w celu 

weryfikacji przestrzegania przepisów powszechnych i wewnętrznych Zamawiającego, w 

tym dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić 

Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym, wstęp na teren budowy                               

i przeprowadzenie takiej kontroli, w tym także zapewnić dostęp do niezbędnej 

dokumentacji dotyczącej budowy. Zamawiającemu przysługuje także prawo do pobierania 

niezbędnych do badań próbek materiałów. Koszt takich badań poniesie Wykonawca, jeżeli 

okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom, normom lub 

przepisom. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do takiego wykonywania Przedmiotu Umowy, aby ponad 

normalne i charakterystyczne następstwa czynności związanych z wykonywaniem 

Przedmiotu Umowy nie zakłócać lub nie utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej 

przez kontrahentów Zamawiającego, w szczególności prowadzących działalność w 

sąsiedztwie terenu budowy, w tym:  

a) Wykonawca zobowiązany jest do takiego wykonywania Umowy, aby nie dopuścić 

do zakłócenia lub utrudnienia żeglugi w rejonie prowadzonych prac budowlanych 

ponad normalne i charakterystyczne następstwa czynności związanych z 

wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Prowadzone prace nie mogą pogorszyć 

warunków eksploatacji sąsiednich akwenów oraz stanowisk statkowych a wszelkie 
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spłycenia spowodowane realizowanymi pracami muszą być usunięte w ramach 

Umowy, 

b) Wykonawca w razie zamierzonego lub powstałego zakłócenia lub utrudnienia 

prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahentów Zamawiającego 

podejmie wszelkie czynności, aby zminimalizować jego zakres oraz niezwłocznie 

poinformuje o tym Zamawiającego (Kierownik Projektu) i naprawi wszelkie 

szkody Zamawiającego, jakie Zamawiający poniesie wskutek uzasadnionych 

roszczeń skierowanych przeciwko Zamawiającemu wynikających pośrednio lub 

bezpośrednio z zawinionego przez Wykonawcę naruszenia obowiązków, o których 

mowa w zdaniach poprzednich. 

c) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie terenu budowy                         

i zaplecza budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie 

budowy w należytym stanie technicznym i czystości.   

17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz pozyskania                              

i zarejestrowania kolejnych jego tomów. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać 

dzienniki budowy na terenie budowy oraz udostępniać je niezwłocznie, na każdorazowe 

żądanie Zamawiającego (Kierownik Projektu lub Nadzór Inwestorski). 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowych raportów. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych raportów w 

terminie i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Kierownik Projektu). 

19. Wszelkie osoby znajdujące się lub wykonujące roboty lub czynności na terenie budowy, 

przez cały czas przebywania na terenie budowy, zobowiązane są posiadać odzież i środki 

ochrony osobistej zawierającą wyraźne oznaczenie podmiotu (np. logo, oznaczenie firmy 

itp.), w którym są zatrudnione lub z którym współpracują (niezależnie od formy prawnej 

tej współpracy) wykonując te roboty lub czynności. Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także  

w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Niespełnienie ww. 

obowiązku wyraźnego oznaczenia podmiotu przez jakąkolwiek osobę ze strony 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy skutkuje koniecznością 

niezwłocznego opuszczenia przez taką osobę terenu budowy. Każda osoba, o której mowa 

powyżej, jest zobowiązana na żądanie Zamawiającego niezwłocznie wskazać podmiot,                 

w którym jest zatrudniona lub z którym współpracuje (niezależnie od formy prawnej tej 

współpracy) wykonując ww. roboty lub czynności. Strony postanawiają przyjąć 

domniemanie, że osoby znajdujące się lub wykonujące roboty lub czynności na terenie 

budowy, nie posiadające na odzieży i środkach ochrony osobistej wyraźnego oznaczenia 

podmiotu, w którym są zatrudnione lub z którym współpracują wykonując te roboty lub 

czynności są zatrudnione lub współpracują z Wykonawcą. 

20. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie taka organizacja placu budowy,                                     

by na każdym etapie realizacji inwestycji zapewnić użytkownikom swobodny dostęp                  

do budynków na tej samej nieruchomości, pozostających w użytkowaniu oraz ciągłość 

zaopatrzenia we wszystkie media, z uwzględnieniem zapewnienia łączności telefonicznej 

oraz radiowej.  

21. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia                      

do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy wraz z odtworzeniem nawierzchni, uregulowaniem ewentualnych uzasadnionych 

roszczeń spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych 

na teren budowy. 
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22. Jeśli w trakcie realizacji inwestycji wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych zgód, 

pozwoleń, warunków technicznych i tym podobnych – obowiązek ten spoczywa                   

na Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów umowy. 

23. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny  

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni 

kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebie Planem Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

24. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 

socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania. 

25. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od 

daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektów stanowiących Przedmiot 

Umowy do użytkowania, 

26. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót, sporządzonym przez Wykonawcę.  

27. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na otaczającego go 

środowisko. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

28. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz 

otaczające środowisko. Dobór środków transportu musi uwzględniać uwarunkowania 

dojazdu do działki i wjazdu na nią. 

29. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

30. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

31. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i 
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specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich. 

32. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

33.  Wykonawca i jego pracownicy zatrudnieni przy realizacji umowy mający z tego tytułu 

dostęp do informacji niejawnych zobowiązani są do spełnienia wymogów dotyczących 

ochrony informacji oznaczonych klauzulą „ ZASTRZEŻONE” , zgodnie z ustawą                              

o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010 r. (Dz. U. 2018, poz. 412                                       

ze zmianami). Pracownicy realizujący zadanie związane z dostępem do informacji  

niejawnych zobowiązani są do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy 

ważnych poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień kierownika jednostki 

organizacyjnej uprawniających do dostępu do określonej klauzuli tajności oraz aktualnych 

zaświadczeń ze szkolenia w zakresie OIN.  Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony 

przekazanych i wykonanych materiałów niejawnych  oraz skutki i zakres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania obowiązków ich  

ochrony są sprecyzowane w „Szczegółowych wymaganiach w zakresie ochrony informacji 

niejawnych” , które stanowią Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

34. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opinię, certyfikat lub inny dokument wydany przez 

jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnianie przez przegrody modułów wymagań w 

zakresie odporności ogniowej właściwych klasie budynku „B” oraz systemowe 

rozwiązanie ściany modułowej wykonanej z materiałów niepalnych o odporności ogniowej 

REI120 lub równoważne.  

Ww. dokument powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku uchybienia 

ww. terminowi i nieprzedstawienia wymaganego dokumentu w terminie 7 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do:  

a) odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 25, 

b) naliczenia kary umownej, o której mowa w § 24 ust. 1 lit. aa)  

35. Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat/ raport / sprawozdanie lub inny 

dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający izolacyjność akustyczną 

Rw≥50 dB dla zewnętrznych ścian modułów. 

Ww. dokument powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku uchybienia 

ww. terminowi i nieprzedstawienia wymaganego dokumentu w terminie 7 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do:  

a) odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 25, 



OPC/ZIL/2024/016 – Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego 

DPN  w technologii modułowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych  w Porcie Gdańsk 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 29 z 54 

 

b) naliczenia kary umownej, o której mowa w § 24 ust. 1 lit. bb) 

c)  

§ 10 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania 

– przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy – na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących następujące czynności: 

a) wykonywanie elementów betonowych lub żelbetowych do konstrukcji nośnych 

budowli lub elementów wypełniających budowlę, a także tworzenie elementów 

żelbetowych, dróg, torów, budowli melioracyjnych i innych; 

b) wykonywanie zbrojeń budowlanych oraz kształtowanie prętów, płaskowników  

i kształtowników stalowych; 

c) konserwowanie, naprawianie i wykonywanie nawierzchni drogowych i torowych 

d) przygotowanie powierzchni do spawania, spawanie metalowych konstrukcji; 

e) wytwarzanie elementów konstrukcji budowlanych w tym obsługa specjalistycznych 

maszyn i urządzeń; 

f) wykonywanie wszelkich robót remontowo-budowlanych, m.in.: wszelkich robót 

ciesielskich, montażowych, rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich; 

g) montowanie sieci i instalacji sanitarnych; 

h) przygotowywanie materiałów i urządzeń do montażu, spawanie konstrukcji 

stalowych, szlifowanie, obróbka metali, transport uprzednio przygotowanych 

elementów do miejsca, gdzie dokonywany będzie właściwy montaż oraz montaż 

konstrukcji stalowych; 

i) montaż i demontaż szalunków systemowych, a także ich konserwacja 

i oczyszczanie z resztek betonu; 

j) montaż sieci i instalacji elektrycznej oraz naprawa urządzeń elektrycznych; 

k) wykonywanie prac rozbiórkowych; 

l) wykonywanie prac ziemnych; 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

a) Kierownika Projektu,  

b) Architekta, 

c) Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, 

d) Projektanta branży sanitarnej, 

e) Projektanta branży elektroenergetycznej 

f) Projektanta branży telekomunikacyjnej, 

g) Kierownika Budowy,  

h) Kierownika robót sanitarnych,  

i) Kierownika robót elektroenergetycznych, 

j) Kierownika robót telekomunikacyjnych, 
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k) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający 

(Kierownik Projektu) może żądać przedstawienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę – 

za pośrednictwem Wykonawcy– we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni, 

stosownych dokumentów – w razie konieczności poświadczonych za zgodność z 

oryginałem lub odpowiednio zanonimizowanych – potwierdzających zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności: 

a) oświadczenia pracownika, Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

c) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę oraz zakres obowiązków pracownika (np. zaświadczenie właściwego oddziału 

ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

za ostatni okres rozliczeniowy, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń itp.). 

 

§ 11 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy, w terminie 14 dni od złożenia przez Wykonawcę 

takiego pisemnego wniosku, pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego 

przed urzędami i instytucjami w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający może odmówić udzielenia pełnomocnictwa z podaniem przyczyny. We 

wniosku Wykonawca powinien wskazać uzasadnienie oraz wyszczególnienie spraw i 

urzędów lub instytucji, w których wnioskowane pełnomocnictwo będzie przez niego 

wykorzystywane.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na jego wniosek, posiadane informacje i dokumenty 

niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 12 Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) projektu tej umowy, a także projektu 

jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

2. Wykonanie robót budowlanych przy pomocy podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców może odbywać się wyłącznie za wiedzą Zamawiającego i tylko                                              

w zakresie części robót nie wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane W przypadku, gdy 

Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy/om do realizacji część zamówienia 

związanego z dostępem do informacji niejawnych, to przed podpisaniem umowy z 
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Zamawiającym jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które 

umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, czy Podwykonawca/y posiada/ją niezbędne 

kwalifikacje i uprawnienia wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji 

niejawnych do których będzie miał dostęp – Podwykonawca/y musi spełniać takie same 

wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca. 

3. Wykonawca i Podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufnego charakteru 

informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub, z którymi zapozna                            

się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami  

o ochronie informacji niejawnych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej, lub w projekcie jej zmiany, nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany niespełniającego 

wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub przewidującego termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni z ust. 2 powyżej, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. 

Zamawiający może wydłużyć wskazany termin 14 dni za uprzednim 

poinformowaniem Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do łącznie 28 dni.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

zgodnie z ust. 3 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy niespełniającej wymagań określonych w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia lub przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż 30 dni z ust. 2 powyżej, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgodnie z ust. 6 powyżej, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu (Kierownik Projektu) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 PLN. 
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2, Zamawiający (Kierownik Projektu) informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  

o podwykonawstwo. 

14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

projekt jej zmiany, a także gdy zawarta umowa o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo lub zawarta zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawcę sporządzone są w języku innym niż polski, Wykonawca jest zobowiązany 

na własny koszt załączyć do przedkładanego dokumentu jego tłumaczenie na język polski 

wykonane przez tłumacza przysięgłego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

każdej umowy zawartej z podwykonawcą lub kopię umowy zawartej przez podwykonawcę 

z dalszym podwykonawcą, a także poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zmian 

tych umów, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w takim 

wezwaniu, a także na każde wezwanie podmiotów dokonujących kontroli lub weryfikacji 

realizacji Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem umów, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi o wartości mniejszej niż 50.000 zł. Wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednio zabezpieczyć realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

w umowach zawieranych                   z podwykonawcami.  

16. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić                                            

w szczególności, iż: 

1) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, STWiORB, SWZ oraz 

standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

2) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem zdolności 

technicznych i zawodowych odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej 

zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku                      

z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi                        

prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub 

zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.                                                 

Dokumenty potwierdzające zdolności techniczne i zawodowe Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 
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4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo, 

5) wartość ostatniej części wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy 

może wynosić nie więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

całości zamówienia. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,  

od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy                          

lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy. 

20. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane bez zgody 

Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w art. 6471 

§ 5 KC.  

21. W przypadku powierzenia wykonania części prac Podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązuje się do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed 

Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie tych prac.  

 

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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23. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,                   

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 

§ 13 Rady Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania – nie rzadziej niż raz w miesiącu – Rady 

Budowy, i uczestnictwa w każdej z nich. Rady Budowy będą odbywały się w terminach 

wskazywanych – z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem – przez Zamawiającego 

(Kierownik Projektu) w pomieszczeniu zorganizowanym i przystosowanym przez 

Wykonawcę na terenie budowy. Za zgodą Zamawiającego (Kierownik Projektu) Rady 

Budowy mogą odbywać się poza terenem budowy, ale w jego bliskim sąsiedztwie. W 

każdej Radzie Budowy zobowiązany jest uczestniczyć Kierownik budowy i Kierownicy 

robót. Z każdej Rady Budowy Zamawiający sporządzi protokół zawierający informacje o 

aktualnym stanie i przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy wraz z listą osób obecnych na 

takim spotkaniu i przekaże go Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty Rady 

Budowy. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania protokołu Rady Budowy 

może przesłać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) uwagi, które Zamawiający 

(Kierownik Projektu) załączy jako załącznik do protokołu Rady Budowy.  

2. Wykonawca i jego przedstawiciele zobowiązani są uczestniczyć także w naradach 

koordynacyjnych lub naradach technicznych, a w razie konieczności także w innych 

spotkaniach organizowanych w celu bieżącego uzgadniania warunków prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przystosowania na własny koszt 

pomieszczenia na terenie budowy w celu przeprowadzenia także tych spotkań lub narad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt na terenie budowy lub 

zaplecza budowy pomieszczenia przeznaczonego dla Zamawiającego oraz zapewnienia 

usługi sprzątania i utrzymania tego pomieszczenia w czystości. 

 

§ 14 Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stosując materiały i wyroby 

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie zgodnie z powszechnymi przepisami, w szczególności zgodnie z art. 10 

ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane 

stosując materiały i wyroby budowlane zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać 

Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, 

Świadectwo, Certyfikat Zgodności.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Kierownik Projektu lub osoby wskazane w § 26 ust. 2) 

Wykonawca– w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania takiego żądania – 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i wyrobów budowlanych 
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dokument przetłumaczony na język polski, dopuszczający je do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

3. Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 2 będzie skutkować 

wstrzymaniem robót z winy Wykonawcy oraz może skutkować odmową dokonania  

z winy Wykonawcy odbioru robót przez Zamawiającego oraz odmową wypłaty 

wynagrodzenia za zakupione materiały i wykonany z nich Przedmiot Umowy lub 

odpowiednio jego część. 

§ 15 Roboty dodatkowe  

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony rozumieją roboty budowlane lub czynności nieobjęte  

i nieopisane w PFU: 

a) których wykonanie stało się konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia  

lub  

b) które zostały zlecone do wykonania Wykonawcy przez Zamawiającego w związku  

z realizacją Przedmiotu Umowy.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, konieczność wykonania robót 

dodatkowych Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (Kierownik Projektu) na piśmie w 

terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o konieczności ich wykonania, pod rygorem 

utraty roszczenia o ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia lub terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy z tego tytułu. W informacji tej Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać i opisać moment, w którym powziął wiadomość o 

konieczności wykonania robót dodatkowych. . 

3. Wykonawca, nie później niż w terminie 28 dni od zgłoszenia Zamawiającemu 

konieczności wykonania robót dodatkowych, o której mowa w ust. 2 powyżej, przedstawia 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek o wykonanie robót dodatkowych 

ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót oraz ich zakresem i 

wartością, a także wpływem na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub termin 

wykonania Przedmiotu Umowy. Proponowana przez Wykonawcę zmiana wynagrodzenia 

zostanie ustalona w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez 

Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

1) kosztorys szczegółowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie 

ogólnodostępnych publikacji katalogów nakładów rzeczowych (KNR, KNNR, KNR-

W, KSNR, itp.) z zastosowaniem narzutów  

(tj. kosztów pośrednich, zysku) nie wyższych niż średnie ich wartości dla danego 

okresu według Sekocenbud lub w przypadku niedostępności któregoś z kosztów 

pośrednich w tej publikacji, to kolejno Bistyp, Orgbud, Intercenbud, oraz kosztów 

bezpośrednich tj. robocizny, materiałów i sprzętu na poziomie nie wyższym niż stawki 

średnie dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje się okres 

kwartału poprzedzającego sporządzenie danego kosztorysu,  

2) za zgodą Zamawiającego, jeżeli robót nie będzie można wycenić zgodnie z metodą 

wskazaną w pkt 1– zastosowane w tym celu zostaną oferty przedstawione przez 

Wykonawcę. 

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, ceny materiałów i pracy sprzętu 

Wykonawca przyjmie w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny według publikacji 

Sekocenbud lub w przypadku niedostępności któregoś z kosztów bezpośrednich w tej 
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publikacji, to kolejno Bistyp, Orgbud, Intercenbud. Ceny z tych publikacji należy 

przyjmować dla województwa pomorskiego, przy czym pierwszeństwo mają ceny 

materiałów i sprzętu według notowań z tych publikacji, a dopiero w przypadku ich braku 

– według cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach. Brak taki 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu. W przypadku potwierdzonego 

przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) braku cen materiałów i pracy sprzętu w 

przedmiotowych publikacjach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie 

załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje doliczenie 

właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu według Sekocenbud tj. 

kosztów zakupu w przypadku materiałów oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku 

sprzętu. W przypadku robót lub usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 

katalogach nakładów rzeczowych, koszt tych robót lub usług będzie określony na 

podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z 

oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe 

(koszty pośrednie, koszty ogólne, zysk, koszty zakupu itd.), a jedynie o dodatek z tytułu 

funkcji generalnego wykonawcy na poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu 

z województwa pomorskiego według publikacji Orgbud. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur.  

5. Zamawiający (Kierownik Projektu) po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 

powyżej, może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub informacji w terminie 

nie krótszym niż 7 dni.  

6. Jeżeli w ocenie Zamawiającego (Kierownik Projektu) wskutek złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej, powstanie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub 

analiz, przeprowadzenie takich czynności wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego (Kierownik Projektu), a koszt tych czynności poniesie - w zależności od 

wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego - Wykonawca lub 

Zamawiający. Zamawiający (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcę o 

konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, podając uzasadnienie. 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić złożony wniosek o wyniki 

przeprowadzonych badań lub analiz.  

7. Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wpływu kompletnego 

wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, uwzględniającego w razie konieczności 

informacje, o których mowa w ust. 4-6 powyżej, w razie jego zaakceptowania w części lub 

w całości, sporządza protokół konieczności, który będzie stanowił podstawę zawarcia 

umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robót dodatkowych i przedstawia go 

Wykonawcy. Wskazany termin 28 dni może ulec wydłużeniu przez Zamawiającego 

(Kierownik Projektu) za poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawca w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od otrzymania protokołu konieczności może względem jego treści 

zgłosić pisemne uwagi lub propozycje. Protokół konieczności będzie zawierał także 

ustalenia dotyczące ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej 

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a załącznikiem do tego protokołu będą 

dokumenty, o których mowa w ust. 3-6.  

8. W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 

w części lub w całości, Zamawiający (Kierownik Projektu) sporządza w tym zakresie 

pisemną informację i przekazuje ją Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.  

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, Zamawiający (Kierownik Projektu) 

pisemnie informuje Wykonawcę o zamiarze zlecenia robót dodatkowych związanych z 

realizacją Przedmiotu Umowy, wskazując ich zakres lub cel oraz ewentualnie 
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proponowaną zmianę wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego (Kierownik Projektu) 

dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które Zamawiający (Kierownik Projektu) 

zobowiązany jest pisemnie przedstawić Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni. 

Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania kompletnej informacji, zawierającej w razie 

konieczności dodatkowe informacje lub wyjaśnienia Zamawiającego, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 

odpowiedź zawierającą szczegółowe ustosunkowanie się do informacji otrzymanej od 

Zamawiającego, w tym także szczegółowy opis propozycji Wykonawcy zmiany 

wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany 

wynagrodzenia będzie uwzględniała odpowiednio wymagania, dane i informacje z ust. 3, 

4 lub ust. 6 powyżej.  

10. Po zakończeniu wymiany korespondencji, o której mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający 

(Kierownik Projektu) sporządzi protokół konieczności, który będzie stanowił podstawę 

zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robót dodatkowych. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) pisemnie przedstawia taki protokół Wykonawcy, który w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od jego otrzymania może względem jego treści zgłosić pisemne 

uwagi lub propozycje. Protokół konieczności będzie zawierał także ustalenia dotyczące 

ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy, a załącznikiem do tego protokołu będą dokumenty, o 

których mowa w ust. 9 powyżej.  

§ 16 Roboty zaniechane i zamienne 

1. Przez roboty zaniechane Strony rozumieją roboty i czynności opisane w PFU, które – na 

podstawie aneksu do Umowy lub bez takiego aneksu – nie zostaną zrealizowane przez 

Wykonawcę z jakiejkolwiek przyczyny, w tym na pisemne polecenie Zamawiającego 

(Kierownik Projektu), przy czym Wykonawca nie może zaniechać robót bez zgody 

Zamawiającego (Kierownik Projektu) wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, a Zamawiający nie może ograniczyć Przedmiotu Umowy o roboty, których 

łączna wartość będzie większa niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego 

(Kierownik Projektu) o robotach, których wykonania zamierza zaniechać, szczegółowo 

opisując i wskazując przyczynę takiej sytuacji oraz wpływ zaniechania na wynagrodzenie 

Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) w pisemnym poleceniu zaniechania robót kierowanym do Wykonawcy 

szczegółowo opisze roboty, które mają zostać zaniechane i wskaże przyczyny takiej 

decyzji podając jednocześnie wpływ zaniechania na wynagrodzenie Wykonawcy lub 

termin wykonania Przedmiotu Umowy. W razie pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 

(Kierownik Projektu) informacji Wykonawcy o robotach, których wykonania zamierza 

zaniechać, lub w razie pisemnego polecenia Zamawiającego (Kierownik Projektu) 

zaniechania określonych robót, Strony, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

(Kierownik Projektu), nie dłuższym niż 28 dni od daty otrzymania pisemnej akceptacji 

Zamawiającego informacji Wykonawcy lub od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

polecenia Zamawiającego, zawrą pisemny aneks do Umowy, którym ograniczą zakres 

Przedmiotu Umowy i w razie konieczności dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W razie nie zawarcia przez Strony aneksu 

zgodnie ze zdaniem poprzednim, odpowiednio Wykonawca zobowiązany będzie wykonać 

roboty, które wskazał w informacji kierowanej do Zamawiającego, natomiast Zamawiający 

będzie uprawniony do samodzielnego ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy o roboty 

wskazane w pisemnym poleceniu kierowanym do Wykonawcy za pisemnym 
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poinformowaniem Wykonawcy oraz do wynikającej z tego ograniczenia zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu wykonania Przedmiotu umowy.  

2. W sytuacji wystąpienia robót zaniechanych, w tym na pisemne polecenie Zamawiającego 

(Kierownik Projektu), Zamawiający, stosownie do zakresu i wartości zaniechanych robót 

lub czynności, dokona – na podstawie aneksu do Umowy lub bez takiego aneksu – 

proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o czym pisemnie poinformuje 

Wykonawcę. Podstawą proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, będą dane, których pierwszeństwo i sposób zastosowania zostały 

określone w § 15 ust. 3 pkt 1) - 2). 

3. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, 

przewidziane do wykonania według opisanej tam technologii i z konkretnych materiałów 

i za pomocą konkretnych maszyn, lecz za zgodą projektanta pełniącego nadzór autorski 

oraz Zamawiającego (Kierownik Projektu) (obie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności) wykonane w innej technologii, z innych materiałów lub przy zastosowaniu 

innych maszyn. 

4. Wykonanie robót zamiennych możliwe jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego 

(Kierownik Projektu). W tym celu Strona przedstawia drugiej Stronie pisemny wniosek 

zawierający szczegółowy opis i zakres robót zamiennych, zawierający wskazanie 

występujących różnic lub odstępstw między dotychczas planowanymi robotami, przy 

czym Wykonawca ponadto zobowiązany jest przedstawić w tym wniosku szczegółowy 

kosztorys różnicowy, a także planowany wpływ proponowanych robót zamiennych na 

wynagrodzenie oraz termin wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany 

wynagrodzenia będzie uwzględniała odpowiednio wymagania, dane i informacje z § 15 

ust. 3 i 4 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest także, w terminie 28 dni od otrzymania 

wniosku Zamawiającego, do przedstawienia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 

pisemnej odpowiedzi zawierającej informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

5. Zamawiający po otrzymaniu wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy na 

wniosek Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 powyżej, może żądać od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień lub informacji w terminie nie krótszym niż 7 dni.  

6. Jeżeli w ocenie Zamawiającego wskutek złożenia wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi 

Wykonawcy na wniosek Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 powyżej, powstanie 

konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, przeprowadzenie takich 

czynności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (Kierownik Projektu), a 

koszt tych czynności ponosi Strona, która wnioskuje o wykonanie robót zamiennych, 

chyba że wykonanie robót zamiennych będzie wynikało z okoliczności zawinionych przez 

Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcę o 

konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, podając uzasadnienie. 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić złożony wniosek o wyniki 

przeprowadzonych badań lub analiz.  

7. Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wpływu kompletnego 

wniosku Wykonawcy lub kompletnej odpowiedzi Wykonawcy na wniosek 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 powyżej, uwzględniających w razie konieczności 

informacje, o których mowa w ust. 5 lub 6 powyżej, oraz wpływu pisemnej akceptacji 

wniosku Wykonawcy przez projektanta pełniącego nadzór autorski, w razie ich 

zaakceptowania w części lub w całości, sporządza protokół konieczności, który będzie 

stanowił podstawę zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robót zamiennych i 

przedstawia go Wykonawcy . Wskazany termin 28 dni może ulec wydłużeniu przez 
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Zamawiającego za poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawca w terminie nie dłuższym 

niż 28 dni od otrzymania protokołu konieczności może względem jego treści zgłosić 

pisemne uwagi lub propozycje. Protokół konieczności będzie zawierał także ustalenia 

dotyczące ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a załącznikiem do tego protokołu będą 

dokumenty, o których mowa w ust. 3, 4 lub 5. Jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 4 powyżej, powstanie konieczność poniesienia kosztów związanych ze 

świadczeniem usługi nadzoru autorskiego, koszt usługi nadzoru autorskiego poniesie 

Wykonawca, chyba że wykonanie robót zamiennych będzie wynikało z okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego. 

8. W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy na 

wniosek Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 powyżej, w części lub w całości, 

Zamawiający (Kierownik Projektu) sporządza w tym zakresie pisemną informację i 

przekazuje ją Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.  

 

§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto 

oferty Wykonawcy, tj. na kwotę […] (słownie: […]) zł.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kliku następujących formach (do 

wyboru Wykonawcy): 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Strony oświadczają, że na dzień podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 

powyżej kwotę zabezpieczenia w formie […].  

4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na cały okres obowiązywania Umowy, 

natomiast zabezpieczenie w innej formie należy wnieść na okres nie krótszy niż 5 lat,  

z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata,  

o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia określonego w ust. 1 powyżej w terminie 30 dni 

od daty dokonania odbioru i podpisania protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy.  

9. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 powyżej, pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o którym mowa w § 23 ust. 1 Umowy. 

10. W razie wspólnego wykonywania Umowy przez Wykonawcę (np. w formie konsorcjum), 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy poszczególnym 

podmiotom (wchodzącym w skład Wykonawcy) stosunkowo do stopnia, w którym to 

zabezpieczenie zostało przez te poszczególne podmioty wniesione, chyba że podmioty 

wchodzące w skład Wykonawcy zgodnie postanowią inaczej i pisemnie poinformują  

o tym Zamawiającego.  

§ 18 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Umowy posiadać opłaconą 

umowę ubezpieczeniową spełniającą wymagania określone w załączniku nr 4 do Umowy. 

Wykazanie posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej spełniającej wymagania 

Zamawiającego jest warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z § 2 ust. 

7 lit. c) Umowy. 

2. Kopie zawartych przez Wykonawcę umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłaty składki, 

winny zostać dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu (Kierownik Projektu) w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku ratalnej opłaty składki, dowód 

opłaty każdej raty winien zostać dostarczony Zamawiającemu (Kierownik Projektu) nie 

później niż 3 dni po upływie terminu jej płatności. W przypadku, gdy dostarczona przez 

Wykonawcę umowa ubezpieczenia nie będzie spełniać określonych przez Zamawiającego 

wymogów, Zamawiający (Kierownik Projektu) zgłosi Wykonawcy stosowne uwagi, które 

ten zobowiązany będzie uwzględnić korygując zawartą umowę ubezpieczenia lub 

zawierając nową w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. W przypadku 

uchybienia ww. terminom i nieprzedstawienia wymaganych dokumentów w terminie 7 dni 

od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do:  

a) odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 25, 

b) naliczenia kary umownej, o której mowa w § 24 ust. 1 lit. e) lub f), 

c) zawarcia umowy ubezpieczenia spełniającej warunki określone w załączniku nr 4 do 

Umowy, na rzecz i na koszt Wykonawcy. 

 

§ 19 Odbiór Końcowy 

1. Po wykonaniu pełnego zakresu Przedmiotu Umowy, Wykonawca pisemnie zgłasza 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) gotowość Przedmiotu Umowy do Odbioru 

Końcowego, jednocześnie przekazując Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą wskazaną w PFU, w szczególności decyzje administracyjne 

umożliwiające użytkowanie obiektów objętych pozwoleniem na budowę. Jeżeli w 

otrzymanej dokumentacji Zamawiający (Kierownik Projektu) nie stwierdzi istotnych 
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braków lub istotnych błędów, to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia 

pisemnie potwierdzi gotowość Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Pisemne 

potwierdzenie Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy do 

Odbioru Końcowego jest warunkiem rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego i 

stanowi datę rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego. Szczegółową zawartość oraz 

układ dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (Kierownik 

Projektu). 

2. Jeżeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyżej dokumentacji, Zamawiający stwierdzi 

istotne błędy lub braki, to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia wezwie 

(Kierownik Projektu) Wykonawcę do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie 10 dni 

od doręczenia takiego wezwania. Nienależyte wykonanie tego wezwania (np. brak 

odpowiedzi, uzupełnienie tylko części braków, poprawienie tylko części błędów, 

ponowne złożenie niekompletnej lub błędnej dokumentacji itp.) lub przekroczenie 

określonego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków Umowy w zakresie 

terminu zgłoszenia gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego i będzie 

skutkowało odmową potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu 

Umowy do Odbioru Końcowego. Zamawiający (Kierownik Projektu) może wydłużyć 

wskazany termin 10 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony przed 

jego upływem, nie więcej jednak niż o kolejne 10 dni. Zamawiający (Kierownik Projektu) 

pisemnie poinformuje Wykonawcę o odmowie potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy 

gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego wskazując uzasadnienie takiej 

decyzji.  

3. Pisemna odmowa przez Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości 

Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego zobowiązuje Wykonawcę do ponownego 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego 

zgodnie z ust. 1. Ponowne zgłoszenie gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru 

Końcowego powinno zostać poprawione lub uzupełnione w takim zakresie lub o te 

informacje, lub dokumenty, które spowodowały odmowę Zamawiającego potwierdzenia 

zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego.  

4. Jeżeli uzupełnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawcę zgodnie 

z ust. 2 zdanie 1 usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne błędy lub 

braki, to Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od 

Wykonawcy uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowość 

Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Data potwierdzenia gotowości Przedmiotu 

Umowy do Odbioru Końcowego stanowi datę rozpoczęcia procedury Odbioru 

Końcowego.  

5. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 30 dni od 

daty rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego. Zamawiający (Kierownik Projektu) 

poinformuje Wykonawcę o miejscu i dacie Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

6. Odbioru Końcowego w imieniu Zamawiającego dokona Komisja Odbioru Końcowego, 

której skład osobowy ustali Zamawiający. Zamawiający powoła także poszczególne 

podkomisje (np. dla danych branż), których protokoły będą stanowiły załączniki do 

protokołu Odbioru Końcowego. Dokonanie Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego musi zostać potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem 

Odbioru Końcowego. W protokole tym Strony wskażą w szczególności datę odbioru, 

zakres otrzymanych dokumentów i odbieranych robót, uwagi, stwierdzone wady i termin 

oraz sposób ich usunięcia, a także listę osób biorących udział w czynnościach odbioru. 
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7. W przypadku stwierdzenia podczas procedury Odbioru Końcowego wad istotnych 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób i w 

terminie wskazanym w protokole, a następnie do poinformowania Zamawiającego 

(Kierownik Projektu) o ich usunięciu, po czym Strony wspólnie naniosą na sporządzony 

uprzednio protokół informację o fakcie i terminie usunięcia wad.  

8. W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usunięcia wad zgodnie 

z ust. 7 powyżej, Strony zawrą w protokole informację o dokonaniu i dacie Odbioru 

Końcowego i podpiszą taki protokół Odbioru Końcowego. Strony dokonają odbioru 

Przedmiotu Umowy i obustronnego podpisania protokołu Obioru Końcowego także ze 

stwierdzonymi nieistotnymi wadami, które Komisja Odbioru Końcowego wskaże w 

protokole Odbioru Końcowego i zaakceptuje – w takim wypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie i w sposób wskazany w protokole Odbioru 

Końcowego.  

9. Tylko protokół podpisany przez obie Strony i zawierający informację o dokonaniu i dacie 

Odbioru Końcowego może być podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur zgodnie 

z § 5 ust. 4 Umowy.  

10. W przypadku odmowy dokonania Odbioru Końcowego, w protokole wskazuje się na 

odmowę odbioru z podaniem uzasadnienia. Odmowa dokonania Odbioru Końcowego 

wskazana w protokole Odbioru Końcowego skutkuje koniecznością ponowienia przez 

Wykonawcę procedury Odbioru Końcowego i ponownego pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru 

Końcowego, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu.  

11. Odbiór wykonanych robót zanikających lub mających ulec zakryciu musi być 

poprzedzony wpisem do dziennika budowy oraz oględzinami Zamawiającego. W takim 

wypadku Wykonawca ustali z Zamawiającym (nadzór inwestorski wskazany w § 26 ust. 

2) z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 3 dni robocze) termin oględzin takich robót 

jeszcze przed ich zaniknięciem lub zakryciem. W razie nieprzeprowadzenia oględzin 

robót jeszcze przed ich zaniknięciem lub zakryciem z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej, o której mowa w § 24 ust. 1 lit. k, oraz do dokonania na żądanie Zamawiającego 

i na własny koszt odkryć, które umożliwią Zamawiającemu dokonanie oględzin takich 

robót.  

 

§ 20 Warunki odbioru ( Odbiór częściowy) i płatność za dokumentację projektową ( 

Etap I) 

1. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawcę prace projektowe płatne będzie na 

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze dokumentacji projektowej 

i po dostarczeniu do Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po 

jej protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 

Umowy kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy ( Etap 

I). Powyższe zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 

Zamawiającego. 

3. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 

1) informację o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej; 
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2) wykaz sporządzonej dokumentacji projektowej; 

3) oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest 

wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć; 

4) pisemne oświadczenie Wykonawcy przenoszące bezwarunkowo i nieodwołalnie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej; 

5) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej 

przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne 

oświadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi do wykonanego Przedmiotu 

Umowy na zasadach określonych powyżej. 

4. Zamawiający może sprawdzić dostarczoną przez Wykonawcę dokumentację projektową 

pod względem: 

1) kompletności; 

2) zgodności z postanowieniami PFU, Umowy, zasadami wiedzy technicznej  

i standardami projektowania; 

3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami. 

5. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji, o której mowa powyżej, Zamawiający 

może: 

1) podpisać protokół odbioru; 

2) w przypadku wystąpienia wad czy usterek dokumentacji projektowej lub jej 

niekompletności, które to wady, usterki lub niekompletności mają charakter 

istotny (przez co rozumie się sytuacje, w których wystąpią wady uniemożliwiające 

korzystanie z dokumentacji, zgodnie z jej przeznaczeniem) wezwać Wykonawcę 

do usunięcia wad/usterek, lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej 

wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin i odmówić podpisania 

protokołu odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiającego 

w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej  

w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz do ponownego dostarczenia danego 

opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiającego  

w przedstawianych opracowaniach. 

7. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy w zakresie prac projektowych,  

a w szczególności bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu 

usunięcia wad/usterek, Zamawiający ma prawo usunąć wady/usterki na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego przyznanych Umową. 

8. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru w zakresie prac projektowych nie 

wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady/usterki dokumentacji projektowej. Fakt 

odebrania dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń,  

w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie 

pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. 

 



OPC/ZIL/2024/016 – Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego 

DPN  w technologii modułowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych  w Porcie Gdańsk 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 44 z 54 

 

§ 21 Odbiór Częściowy Etapów II-III 

1. Przed dokonaniem Odbioru Końcowego w trybie i na zasadach określonych w § 20 

Umowy, Strony przewidują odbiór w ramach Odbioru Częściowego prac Etapów II-III. 

2. Po wykonaniu pełnego zakresu danego Etapu Wykonawca pisemnie zgłasza 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) gotowość tego Etapu  do Odbioru Częściowego, 

jednocześnie przekazując Zamawiającemu kopię nieprawomocnej decyzji 

administracyjnej umożliwiającej użytkowanie Etapu ( jeśli taka jest konieczna) oraz 

dokumentację powykonawczą wskazaną w PFU (jeżeli taka jest konieczna do 

przedłożenia organom administracji architektoniczno-budowlanej). Jeżeli w 

otrzymanej dokumentacji Zamawiający nie stwierdzi istotnych braków lub istotnych 

błędów (przez co rozumie się sytuacje, w której wystąpią wady uniemożliwiające 

korzystanie z dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem), to w terminie 21 14 dni od 

otrzymania pisemnego zgłoszenia pisemnie potwierdzi gotowość Etapu i do Odbioru 

Częściowego. Pisemne potwierdzenie Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy gotowości 

Etapu  do Odbioru Częściowego jest warunkiem rozpoczęcia procedury Odbioru 

Częściowego i stanowi datę rozpoczęcia tej procedury. Szczegółową zawartość oraz układ 

dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (Kierownik 

Projektu). 

3. Jeżeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyżej dokumentacji, Zamawiający stwierdzi 

istotne błędy lub braki, to w terminie 21 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia 

wezwie (Kierownik Projektu) Wykonawcę do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie 

10 dni od doręczenia takiego wezwania. Nienależyte wykonanie tego wezwania (np. brak 

odpowiedzi, uzupełnienie tylko części braków, poprawienie tylko części błędów, 

ponowne złożenie niekompletnej lub błędnej dokumentacji itp.) lub przekroczenie 

określonego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków Umowy i będzie 

skutkowało odmową potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości Etapu II lub III 

do Odbioru Częściowego. Zamawiający (Kierownik Projektu) może wydłużyć wskazany 

termin 10 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony przed jego 

upływem, nie więcej jednak niż o kolejne 10 dni. Zamawiający (Kierownik Projektu) 

pisemnie poinformuje Wykonawcę o odmowie potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy 

gotowości Etapu  do Odbioru Częściowego wskazując uzasadnienie takiej decyzji.  

4. Pisemna odmowa przez Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości 

Etapu  do Odbioru Częściowego zobowiązuje Wykonawcę do ponownego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości Etapu  do Odbioru Częściowego zgodnie z ust. 1. Ponowne 

zgłoszenie gotowości danego Etapu do Odbioru Częściowego powinno zostać poprawione 

lub uzupełnione w takim zakresie lub o te informacje, lub dokumenty, które spowodowały 

odmowę Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości danego Etapu 

do Odbioru Częściowego.  

5. Jeżeli uzupełnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawcę zgodnie 

z ust. 2 zdanie 1 usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne błędy lub 

braki, to Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od 

Wykonawcy uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowość 

Etapu  do Odbioru Częściowego. Data potwierdzenia gotowości Etapu I do Odbioru 

Częściowego stanowi datę rozpoczęcia procedury Odbioru Częściowego.  

6. Odbiór Etapu  zostanie przeprowadzony w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia 

procedury Odbioru Częściowego. Zamawiający (Kierownik Projektu) poinformuje 

Wykonawcę o miejscu i dacie Odbioru Częściowego. 
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7. Odbioru Częściowego w imieniu Zamawiającego dokona Komisja Odbioru Częściowego, 

której skład osobowy ustali Zamawiający. Zamawiający powoła także poszczególne 

podkomisje (np. dla danych branż), których protokoły będą stanowiły załączniki do 

protokołu Odbioru Częściowego. Dokonanie Odbioru Częściowego przez Zamawiającego 

musi zostać poprzedzone przekazaniem prawomocnej decyzji administracyjnej 

umożliwiającej użytkowanie danego Etapu, jeśli jest wymagana oraz musi zostać 

potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem Odbioru Częściowego. W protokole 

tym Strony wskażą w szczególności datę odbioru, zakres otrzymanych dokumentów i 

odbieranych robót, uwagi, stwierdzone wady i termin oraz sposób ich usunięcia, a także 

listę osób biorących udział w czynnościach odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas procedury Odbioru Częściowego wad istotnych 

Etapu, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób i w terminie wskazanym 

w protokole, a następnie do poinformowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o ich 

usunięciu, po czym Strony wspólnie naniosą na sporządzony uprzednio protokół 

informację o fakcie i terminie usunięcia wad.  

9. W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usunięcia wad zgodnie 

z ust. 7 powyżej, Strony zawrą w protokole informację o dokonaniu i dacie Odbioru 

Częściowego i podpiszą taki protokół Odbioru Częściowego. Strony dokonają odbioru 

Etapu i obustronnego podpisania protokołu Obioru Częściowego także ze stwierdzonymi 

nieistotnymi wadami, które Komisja Odbioru Częściowego wskaże w protokole Odbioru 

Częściowego i zaakceptuje – w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie i w sposób wskazany w protokole Odbioru Częściowego.  

10. Tylko protokół podpisany przez obie Strony i zawierający informację o dokonaniu i dacie 

Odbioru Częściowego może być podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur zgodnie 

z § 5 ust. 4 Umowy.  

11. W przypadku odmowy dokonania Odbioru Częściowego, w protokole wskazuje się na 

odmowę odbioru z podaniem uzasadnienia. Odmowa dokonania Odbioru Częściowego 

wskazana w protokole Odbioru Częściowego skutkuje koniecznością ponowienia przez 

Wykonawcę procedury Odbioru Częściowego i ponownego pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości Etapu I do Odbioru Częściowego, zgodnie z ust. 1-4 

niniejszego paragrafu. 

12. Za datę wykonanie Etapu II – III, Strony ustalają datę otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowego i kompletnego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 

gotowości odpowiednio Etapu II lub III do Odbioru Częściowego, potwierdzonego 

przez Zamawiającego (Kierownika Projektu) zgodnie z § 21 ust. 2-3 Umowy, pod 

warunkiem dokonania, wskutek tego zgłoszenia przez Zamawiającego Odbioru 

Częściowego potwierdzonego podpisanym przez obie Strony protokołem Odbioru 

Częściowego. 

 

§ 22 Prawa autorskie 

1. Wykonawca, z momentem przekazania utworów i dokumentów powstałych w związku  

z realizacją Przedmiotu Umowy (w szczególności: projektów, obliczeń, rysunków, opinii, 

podręczników, modeli itp.) (Dalej jako: „Utwory”) przenosi na Zamawiającego, w ramach 

ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ryczałtowego z § 5 ust. 1 Umowy, 

majątkowe prawa autorskie oraz zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym 

do wyrażania przez Zamawiającego zgody na wprowadzanie zmian do wszystkich Utworów 

zawartych w przekazanych dokumentach i innych dokumentach projektowych 
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sporządzonych przez Wykonawcę (lub na jego rzecz lub na jego zlecenie) na wszelkich 

możliwych polach eksploatacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że Utwory powstałe w wyniku wykonywania lub w związku  

z wykonywaniem Umowy, nie będą naruszać praw własności intelektualnej innych osób, 

w szczególności praw autorskich osobistych i majątkowych praw autorskich oraz nie będą 

obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami osób trzecich. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

a) wykorzystywanie Utworów w całości lub w części,  

b) wykorzystanie Utworów lub ich części w innych dziełach, 

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów 

dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera, serwera komputerowego lub internetowego, 

wprowadzanie do sieci informatycznych,  

e) obrót Utworami w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Utworów,  

f) rozpowszechnianie Utworów w inny sposób, w tym ich publiczne udostępnianie  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

g) tłumaczenie, przystosowywanie, opracowywanie i zmiana układu,  

h) korzystanie z Utworów na wymienionych wyżej polach eksploatacji wraz z prawem do 

dokonywania opracowań i zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych 

modyfikacji (dalej: Opracowania). 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw 

autorskich i wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

wszelkich Opracowań Utworów, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie 

z takich Opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wydanych Zamawiającemu nośników, 

na których zostały utrwalone Utwory (lub ich poszczególne elementy). 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Utworów przez 

Zamawiającego w zakresie wynikającym z Umowy i zgodnie z niniejszymi 

postanowieniami, mogą być one udostępniane anonimowo, a Zamawiający nie jest 

zobowiązany oznaczać Utworów nazwą Wykonawcy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że ani on, ani żadna osoba trzecia nie będzie wykonywać 

autorskich praw osobistych i zezwala na ich wykonywanie przez Zamawiającego.  

7. W razie wysunięcia przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie w związku  

z naruszeniem praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego  

z obowiązku świadczenia wobec osób podnoszących takie roszczenia, poprzez 

zaspokojenie ich roszczeń we własnym zakresie albo doprowadzenie w inny sposób do ich 

umorzenia, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania Wykonawcy przez 

Zamawiającego o wysunięciu przedmiotowych roszczeń.  

8. W sprawach nieuregulowanych powyżej, zastosowanie będą miały powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia  
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4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalają, że termin,  

o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie 

równy okresowi rękojmi wskazanemu w § 22 ust. 1 Umowy.  

 

§ 23 Rękojmia 

1. Czas trwania rękojmi za wady ustala się na 60 miesięcy od daty podpisania przez Strony 

protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia wady w okresie rękojmi, Zamawiający pisemnie powiadomi 

Wykonawcę o jej stwierdzeniu wyznaczając termin spotkania mającego na celu 

uzgodnienie warunków jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na ww. spotkanie 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyznaczonym terminie usunięcia wady. 

3. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią warunków usunięcia wady zgodnie z ust. 2 powyżej 

lub Wykonawca odmówi jej usunięcia lub nie dokona usunięcia wady w ustalonym lub 

wyznaczonym terminie, Zamawiający – po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia wady w dodatkowym terminie nie dłuższym niż 21 dni – może wadę usunąć sam 

lub przy pomocy innego podmiotu, a kosztami takiego działania obciążyć Wykonawcę. 

4. W przypadku wystąpienia wady okres rękojmi na element objęty wadą przedłuża się  

o czas liczony od dnia pisemnego powiadomienia o wystąpieniu wady do dnia jej 

usunięcia, w tym także przez inny od Wykonawcy podmiot zgodnie z ust. 3 powyżej. 

Postanowienia w tej sprawie zapisane zostaną w protokole potwierdzenia usunięcia wady. 

5. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców rękojmi udziela 

Wykonawca.  

6. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli wada 

zaistnieje w okresie obowiązywania rękojmi. 

7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi jest protokół 

z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi, który przeprowadzony będzie przez osoby 

wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu rękojmi, 

stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych 

podczas tego przeglądu.  

 

§ 24 

Kary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron  

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 7 10% wynagrodzenia 

netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 Umowy,  

b) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,015% wynagrodzenia netto, o jakim mowa  

w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

c) za nieprzekazanie Zamawiającemu Harmonogramu zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1.000 700 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,   
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d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy lub protokole Odbioru Częściowego, w tym także wad 

zaakceptowanych podczas Odbioru Końcowego lub Odbioru Częściowego, lub w 

okresie rękojmi – w wysokości 1.000 700 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

e) za brak posiadania ubezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi w § 18 ust. 1 

Umowy i nieuzupełnienie braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – 

w wysokości 20.000 10.000 PLN, 

f) za nieprzedłożenie dowodu posiadania ubezpieczenia, zgodnie z zasadami  

i terminami określonymi w § 18 ust. 2 Umowy – w wysokości 1.500 1.000 PLN za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

g) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków z § 1 ust. 6-8 Umowy – w wysokości 

2.000 1.000 PLN za każdy jeden rozpoczęty dzień takiego naruszenia,   

h) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 11 

Umowy – w wysokości 5.000 3.000 PLN za każdy jeden taki przypadek.  

i) za nieprzedłożenie projektu umowy, jaką Wykonawca zamierza zawrzeć z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub projektu zmiany takiej umowy– w 

wysokości 10.000 7.000 PLN za każdy jeden taki przypadek,  

j) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków z § 12 ust. 1, 8, 11 lub 15 Umowy – w 

wysokości 2.000 1.000 PLN za każdy jeden rozpoczęty dzień takiego naruszenia,   

k) za uniemożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia oględzin robót zanikających 

lub mających ulec zakryciu – w wysokości 10.000 7.000 PLN za każdy jeden taki 

przypadek,  

l) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10.000 7.000 PLN za każdy jeden taki 

przypadek,  

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia – w wysokości 2.000 1.000 PLN za każdy jeden taki przypadek, 

n) za wykorzystanie materiału mimo nieuzyskania zgody Zamawiającego na wniosek 

materiałowy zgodnie z § 9 ust. 7 Umowy – w wysokości 10.000 7.000 PLN za każdy 

jeden taki przypadek,  

o) za niewykonanie któregokolwiek z obowiązków z § 9 ust. 9 Umowy – w wysokości 

5.000 3.000 PLN za każdy jeden taki przypadek,  

p) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 9 , ust. 

10 lub 11 Umowy – w wysokości 2.000 1.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

q) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 13 lub 14 Umowy – w wysokości 

20.000 15.000 PLN za każdy jeden taki przypadek,  

r) za niewykonanie obowiązku umożliwienia osobom uprawnionym, o których mowa w 

§ 9 ust. 15 Umowy wstępu na teren budowy– w wysokości 5.000 3.000 PLN za każdy 

jeden taki przypadek, 

s) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 16 lit a) lub b) Umowy– w 

wysokości 40.000 25.000 PLN za każdy jeden taki przypadek   

t) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 17 Umowy – w wysokości 

7.500 5.000 PLN za każdy jeden taki przypadek,  



OPC/ZIL/2024/016 – Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego 

DPN  w technologii modułowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych  w Porcie Gdańsk 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 49 z 54 

 

u) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 19 zdanie 1 Umowy – w 

wysokości 1.000 700 PLN za każdy jeden taki przypadek, 

v) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków z § 10 ust. 1 lub ust. 3 Umowy – w 

wysokości 3.000 2.000 PLN za każdy taki przypadek, 

w) za rozpoczęcie robót budowlanych w ramach Etapu II- IV przed dokonaniem odbioru 

Etapu I bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 20.000 15.000 

PLN za każdy dzień prowadzenia robót,  

x) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru danego Etapu lub w 

okresie rękojmi - w wysokości 5.000 3.000 PLN za każdy jeden dzień zwłoki, 

y) za niezgodne z ustawą lub umową wykorzystanie informacji niejawnych o klauzuli 

"ZASTRZERZONE” – w wysokości 100 000,00 30 000,00 PLN za każdy przypadek 

z) za naruszenie obowiązku z § 9 ust. 33 Umowy – w wysokości 20 000,00 15 000,00 PLN 

za każdy przypadek 

aa) za nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w § 9 ust. 34 Umowy zgodnie z 

zasadami i terminem określonym w § 9 ust. 34 Umowy – w wysokości 1500 1000,00 

PLN 

bb) za nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w § 9 ust. 35 Umowy zgodnie z 

zasadami i terminem określonym w § 9 ust. 34 Umowy – w wysokości 1500 1000,00 

PLN 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie                           

od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w całości lub w części z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 

1 Umowy. 

3. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani  

z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Maksymalny limit wysokości kar umownych, jakich Strony mogą dochodzić ze wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia netto, o jakim 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

 

§ 25 Odstąpienie od Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia za część Przedmiotu Umowy wykonaną do dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu, a odstąpienie takie nie jest traktowane jako odstąpienie  

z winy Zamawiającego i tym samym nie uprawnia Wykonawcy do żądania kary umownej, 

o której mowa w § 24 ust. 2 Umowy. 

2. Zamawiający ma także prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli uzna, że zaistniała jedna 

z wymienionych poniżej okoliczności, które traktuje się jako zawinione przez 
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Wykonawcę: 

a) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży zgodnie z Umową 

Harmonogramu lub nie dokona jego uzgodnienia lub aktualizacji zgodnie z 

postanowieniami Umowy,  

b) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zakończyć w czasie umówionym, 

lub gdy okres zwłoki w stosunku do terminów przyjętych w Harmonogramie 

przekracza co najmniej 30 dni, 

c) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny  

z Umową pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy  

w wyznaczonym w tym celu terminie, 

d) wykonany zakres Przedmiotu Umowy ma istotne wady, pomimo faktu, że 

Zamawiający uprzednio zażądał od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając w tym 

celu określony dodatkowy termin, 

e) Wykonawca dostarczył Przedmiot Umowy, w tym urządzenia, materiały itp.,  

o innych parametrach niż wskazane w ofercie lub PFU,  

f) wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiają używanie Przedmiotu Umowy zgodnie  

z jego przeznaczeniem, 

g) ogłoszono zakończenie działalności, upadłość lub likwidację (rozwiązanie) 

Wykonawcy, 

h) mienie Wykonawcy zostanie zajęte w toku postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego w stopniu znacznie utrudniającym dalszą realizację Przedmiotu 

Umowy lub powodującym, że dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

będzie znacznie utrudnione lub zagrożone, 

i) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające  

z zapisów Umowy lub przepisów prawa pomimo uprzedniego pisemnego wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia naruszenia w wyznaczonym w tym 

celu terminie, 

j) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiającego  

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

k) Wykonawca wbrew postanowieniom Umowy przeniósł na osoby trzecie prawa lub 

obowiązki lub dokonał przelewu wierzytelności wynikających z Umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności,  

l) Wykonawca nie utrzymuje zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie  

z wymogami Umowy,  

m) Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych w ramach Etapu II, III lub IV 

przed dokonaniem odbioru Etapu I bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, 

n) pozostałe przypadki wprost wymienione w Umowie oraz wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 



OPC/ZIL/2024/016 – Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaż nowego obiektu biurowo-socjalnego 

DPN  w technologii modułowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 

zlokalizowanych na terenie Bazy Przeładunków Paliw Płynnych  w Porcie Gdańsk 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 51 z 54 

 

a) zwleka w zapłacie niespornej między Stronami kompletnej i prawidłowo wystawionej 

faktury (tj. po spełnieniu wymogów wskazanych przez Umowę  

i zawierającej wymagane Umową załączniki) o więcej niż 30 dni i mimo dodatkowego 

wezwania przez Wykonawcę Zamawiający nie uregulował płatności  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 14 dni, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny przystąpienia do odbioru prac lub 

podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, musi zostać poprzedzone 

jednokrotnym wezwaniem drugiej Strony do usunięcia przyczyny odstąpienia w terminie 

nie krótszym niż 14 dni i może być dokonane w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu 

tego terminu odnosi skutek ex nunc.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga uzasadnienia i zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do stanu prac należycie 

wykonanych na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu.  

7. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji na 

dzień odstąpienia, zabezpieczenia dostaw wykonanych na dzień ich przerwania  

w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, odpowiedniego zabezpieczenia przerwanych 

prac i terenu budowy oraz przekazania Zamawiającemu wszystkich posiadanych 

dokumentów i informacji dotyczących Przedmiotu Umowy. W przypadku niestawienia się 

Strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres, inwentaryzacja 

zostanie sporządzona jednostronnie ze skutkiem również dla Strony nieobecnej. 

Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, usunie 

z terenu budowy urządzenia, a także wskazane w protokole inwentaryzacji odpady, 

materiały i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawcę. W razie 

niewywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony 

do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół, o którym mowa w ust. 7 będzie podstawą 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę tytułem wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 6 powyżej. 

§ 26 Postanowienia końcowe 

1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy są:  

a) Kierownik Projektu […], tel. […], e-mail: […], 

b) Architekt […], tel. […], e-mail: […], 

c) Kierownik budowy […], tel. […], e-mail: […], 

d) Kierownik robót sanitarnych […], tel. […], e-mail: […], 

e) Kierownik robót elektroenergetycznych […], tel. […], e-mail: […], 

f) Kierownik robót telekomunikacyjnych […], tel. […], e-mail: […], 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnią: 

a) Kierownik projektu 
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b) Inspektor branży konstrukcyjnej i architektoniczno-budowlanej [...], tel. [...], e-mail 

[...],  

c) Inspektor robót sanitarnych […], tel. […], e-mail: […], 

d) Inspektor robót elektroenergetycznych (sieci) […], tel. […], e-mail: […], 

e) Inspektor robót elektroenergetycznych (instalacje) […], tel. […], e-mail: […], 

f) Inspektor robót drogowych […], tel. […], e-mail: […], 

g) [...] 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za koordynację realizacji Przedmiotu 

Umowy jest (Kierownik Projektu) […], tel. […], e-mail: […].  

4. Osoby z ust. 2 i 3 powyżej nie są uprawnione do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji o wykonaniu robót dodatkowych lub zamiennych, ani do podejmowania w imieniu 

Zamawiającego decyzji o zmianie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub 

terminu, sposobu i warunków jego realizacji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 

Umowy. Wskazanie w treści Umowy obok oznaczenia Zamawiającego osób 

wyszczególnionych w nawiasie z ust. 3 lub 4 powyżej ma charakter organizacyjno-

informacyjny i nie wyłącza uprawnień innych osób reprezentujących Zamawiającego do 

działania w jego imieniu, w tym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa lub pełnomocnictwa. Zamawiający może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 

3 i 4 poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy bez konieczności zawierania aneksu do 

Umowy. 

5. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 powyżej poprzez pisemne 

zawiadomienie Zamawiającego bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Przed 

dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu (Kierownik 

Projektu) spełnienie przez proponowaną osobę wymagań określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i obowiązujących przepisach. Zamawiający (Kierownik Projektu) 

może w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia żądać dodatkowych wyjaśnień lub 

dokumentów w tym zakresie, zgłosić uwagi względem zaproponowanych zmian, 

zaproponowane zmiany odrzucić albo je zaakceptować. Zamawiający zaakceptuje 

zgłoszoną przez Wykonawcę zmianę osób wskazanych w ust. 1 powyżej, jeżeli nowe 

osoby będą spełniać wymagania i warunki określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje) i obowiązujących przepisach.  

6. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Przedmiotu Umowy udostępniane są 

przez Strony sobie wzajemnie, w celu realizacji Umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnianych. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego 

przepływu takich danych zamieszczona jest w załączniku nr 5 do Umowy. 

7. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia naruszeń prawa, w tym obowiązujących u Wykonawcy 

regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, dokonane przez samą Spółkę lub osoby 

działające w imieniu Spółki lub na rzecz Spółki, które rozpatrywane są zgodnie z Procedurą 

Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Zarządzie Morskiego 

Portu Gdańsk S.A. Informacje dla sygnalistów, w tym o dedykowanych kanałach dla 
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dokonania zgłoszeń umieszczono na Stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: 

www.portgdansk.pl/zgloszenia. 

8. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które 

mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy lub z niej 

wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich, w tym za pomocą poczty 

elektronicznej, osobie wskazanej w ust. 2 lub pocztą na adres korespondencyjny 

Wykonawcy.  

9. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane 

Zamawiającemu w czasie wykonywania Umowy lub z niej wynikające będą uznane za 

doręczone z chwilą doręczenia ich, w tym za pomocą poczty elektronicznej, osobom 

wskazanym w ust. 3 lub 4 lub pocztą na adres korespondencyjny Zamawiającego. Jednakże 

wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy otrzymane przez Strony 

w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 15:00 będą uważane za doręczone 

dopiero  

w następnym dniu roboczym. 

10. Każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą o zmianie adresu korespondencyjnego 

lub danych kontaktowych osób wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4 pod rygorem uznania 

korespondencji wysyłanej na dotychczasowe adresy, w tym poczty elektronicznej, za 

skutecznie doręczoną.  

11. W sprawach nieustalonych w niniejszej Umowie Strony obowiązują przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne obowiązujące i mające zastosowanie przepisy prawa. 

12. Strony powinny dążyć do rozstrzygania sporów w drodze negocjacji. W przypadku nie 

osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy 

Stronami właściwy będzie Sąd Powszechny w Gdańsku. 

13. Każda zmiana Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, może nastąpić jedynie za 

zgodą obu Stron wyrażoną, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu do 

Umowy. 

14. W przypadku sprzeczności występującej pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy  

a postanowieniami załączników do niej, Strony przyjmują następujące pierwszeństwo 

zastosowania i interpretacji poszczególnych dokumentów i ich zapisów:  

a) Umowa  

b) Załącznik nr 1 do Umowy (PFU wraz z koncepcją),  

c) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

d) Pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr _______________ pn. …………………… 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),  

e) Załącznik nr 2 do Umowy –Tabela elementów. 

f) Oferta Wykonawcy 

 

15. W razie wątpliwości Wykonawcy co do interpretacji danego postanowienia Umowy lub 

załącznika do niej, w szczególności względem zakresu uprawnienia lub obowiązku 

wynikających z tych postanowień, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do 
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Zamawiającego i przedstawić mu te wątpliwości, po czym Strony podejmą działania 

mające na celu ich wyjaśnienie.  

16. Umowa podlega prawu polskiemu.  

17. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy, stanowiące jej integralną część: 

1. Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z koncepcją zawierający część 

jawną wrażliwą i część niejawną „ZASTRZEŻONĄ”,  

2. Załącznik nr 2 – Tabela elementów,  

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia,  

4. Załącznik nr 4 – Wymagania dotyczące ubezpieczenia, 

5. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

6. Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy,  

7. Załącznik nr 7 - Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


