266 2024 PROJEKT  — Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smoleisk do ul.
Pitsudskiego oraz od ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu ,Uniwersytet
Jagiellonski” wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oswietlenia i odwodnienia
ulicznego oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

K ettt — Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie
Petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .........r.;

lub

K - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr ... ......./.........
zdnia ............ 1. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) dzmla;qcego na
podstawie  Petnomocnictwa  Nr  ........../........Prezydenta ~ Miasta  Krakowa z  dnia

ceey

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cccoeeeeverennns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w calosci (dotyczy spolki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..o, TEPrEZentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa ................................. na
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym..........c.oooiiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUIMNCT)....veevieniiieereereeseeesreeseesesseesseeseennas , posiadajgcym REGON: ..........cccccoevvevennenne. INIP: e, ,
PESEL .....cooviiiiiiiiiin,

(w przypadku spoltki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0Sobistym (Seria i MUMET)........cceeveveereeeeerireeienieseeeeeseeenees PESEL....ooiiiieeeee s e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa ............ccoeiiiiiiiiiinnn
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SET1a 1 NUMET)...eveereereeiieereerie e eeee e PESEL....iooie ettt ettt ettt st s e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnos$ci Gospodarcze;j

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa ..........coveviiiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajacym REGON..............coooiiiiiiiiiin.n. TN
POd AdIESEIM: ...iuiniiitit i e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........c.c.cooiiiiiiiiiiiiiiiinnnn

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt ettt e ettt e et e e bt ettt etbe e bt et b e an b e et e et eeenaeebeeesteanbeenbeeane seenbeenbeenteenneenneenn zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .......ccceceevirveeennene , Wydziat ................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), oplacony w calosci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEpPIEZENtOWANYM  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
2. e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM. oeiiriiieren cereeeniieeaeneens ceeaenene.a. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ccvveeverieieeeeeeereseeeee e ene , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON: ..., i NIP: s , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonaweca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego ......................., znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowg nastepujqgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawag PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

5) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.
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7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jest to zbioér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs$¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

12) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 449 ustawy Pzp.

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calo$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowiacego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego §wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.
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§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postgpowania (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n.
»Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolensk do ul. Pilsudskiego
oraz od ul. Pilsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu ,,Uniwersytet
Jagiellonski” wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej,
oSwietlenia i odwodnienia ulicznego oraz przebudowg kolidujacej infrastruktury
technicznej.” - zwanego dalej - ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie
umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym
element Dokumentacji przetargoweyj.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materialach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania przetargowego, w tym w
szczegOlnosci w  specyfikacji warunkow zamowienia oraz w Dokumentacji
projektowej, ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robot ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, ktéory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$§wiadcza, 1z:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, W szczegOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze o§wiadcza Ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc¢
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejsze] Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
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10.

11.

i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.
Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zalgcznikami,

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego;

5) dokumentacje¢ przetargowg, w tym w szczegolnosci SWZ.

Wykonawca jest zobowiazany do realizacji Umowy z uwzglednieniem obowigzkow

wynikajacych z tresci zalagcznika nr 10 - Katalog standardow informacyjno-
konsultacyjnych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze stara si¢ o dofinansowanie Przedmiotu umowy ze
srodkow unijnych w ramach: Projektu pn. ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w
ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z weztami rozjazdow i infrastrukturg
towarzyszqgcq w Krakowie.” wspotfinansowanego ze srodkow UE w ramach dziatania
FENX.03.01 Transport miejski Fundusze Europejskie na Infrastrukturg, Klimat i
srodowisko 2021-2027 .

Wykonaweca jest zobowigzany do udzielania niezwlocznie pisemnych wyjasnien, ktore
moga wigza¢ si¢ m.in. z przygotowaniem dodatkowych map projektu, czy tez
wydzieleniem kosztéw realizacji stosownych elementéw inwestycji, na kazdorazowa
prosbe Zamawiajacego w zwiazku z podejmowanymi przez Zamawiajacego staraniami
by Przedmiot zamodwienia byl wspotfinansowany z funduszy UE 1 prawidlowo
rozliczony w zakresie projektu pn. ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul.
Straszewskiego 1 ul. Karmelickiej wraz z we¢zlami rozjazdéw 1 infrastrukturg
towarzyszaca w Krakowie”, w ramach Programu Transport miejski Fundusze
Europejskie na Infrastrukturg, Klimat i s$rodowisko 2021-2027 . Udzielanie
niezwlocznie pisemnych wyjasnien, na kazdorazowa prosb¢ Zamawiajacego moze
mie¢ miejsce zarowno do uptywu terminu wykonania niniejszej umowy, jak i po tym
terminie, tj. w okresie trwato$ci projektu.

Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zobowigzuje si¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajacego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi warto§ciami oraz przekazania go do Zamawiajacego.

§3

Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu 1 zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
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2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarczg obejmujacg Przedmiot umowy,

b) ubezpieczenie robot objetych niniejsza Umowa,

C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy

oryginaléw przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, o$wiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbegdne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi 1 porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczeg6lnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendOw zielonych, rozbidrki
chodnikéw 1 ciggdow pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z witascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob

6
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trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegolnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d i e Umowy;

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgzenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) w przypadku realizowania robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek, ktérych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;
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4.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i1 wlascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadoéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zagdanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktoérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystagpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje¢ przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomos$ci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materialty  stuzace do  wykonywania  robdt
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robodt takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje¢ rob6t (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru rob6t, protokoly z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencj¢),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiard0w zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i1 Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1izaawansowania robdt, w szczeg6élnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.

W momencie uzyskania dofinansowania UE Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania 1 wykonania dwoch jednostronnych, wolnostojacych tablic informacyjno-
pamiatkowych wedlug wytycznych Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy
Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji 1 promocji oraz montazu tablic.
Tablice winny by¢ wykonane z trwatych materialow w sposéb umozliwiajacy ich
zachowanie w bardzo dobrym stanie przez okres min. 5 lat od zakonczenia projektu. Montaz
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

tablic winien by¢ wykonany na fundamencie betonowym, trwale zwigzanym z gruntem.
Lokalizacja tablic zostanie wskazana przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i okre$lanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztéw nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wyltaczenia urzadzen w zwigzku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramem robéot, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwiazanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zZamoOwienia: ............ooeveieiniinenn.n.

/* nalezy wpisacé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem osob pelnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
UMmMowYy O prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prac¢ lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

10
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1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, tj. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegolnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych tj. Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

31.

przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.
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§4

Termin realizacji robot budowlanych

1. Strony ustanawiajg nast¢pujace terminy umowne:

a)
b)

przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 21 dni od dnia zawarcia
umowy,

zakonczenie robot budowlanych nastgpi: w terminie 230 dni od dnia
przekazania placu budowy

2. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do
odbioru koncowego rob6t budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokolu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
odbiér techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbi6r gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robodt zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czesciowych.
Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym
mowa w art. 654 k.c. 1 oznacza, ze odbiory czeSciowe zostaly w niniejszej
umowie uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 k.c 1 moga by¢
dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czg¢$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
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d)

czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czeSci wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci .

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot , Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w pkt lit d)

ponizej.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,

potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego W  obecno$ci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czeSci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru czesciowego wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotow odbiordw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
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Z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikoéw tych pomiarow do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i1 Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Dowodd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspolrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
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5)

9)

h)

)

wszelkimi  decyzjami administracyjnymi  oraz  innymi niezb¢dnymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajgcemu po uptywie terminu okreslonego w lit. ), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplynaé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyslugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw cze$ciowych, s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza o ktérej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
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b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji
i rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robdt otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej ........... zlotych brutto (slownie zlotych:

................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
1 odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo wypehi¢ ,,O$wiadczenie w zakresie
infrastruktury transportu publicznego”, w postaci zatacznika do faktury (zatgcznik nr 9 do
umowy).
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3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe 1 zaptate czgSciowa za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru cze$ciowego z zastrzezeniem § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a)
umowy.

4. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalagcznikiem w postaci protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy =zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towardéw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie_wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich

podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub

dostawy jak 1 tych podwykonawcow, ktdrzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calo§ci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcg roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury biegnie od

momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w

niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btgdnie

wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dolaczal
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oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6.

7.

10.

11.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowiagcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umoéw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czgs¢ prac stanowiacych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakéw
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng 1 wysltac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonane  uslugi zostanie zaptacone do wysokosci limitéw
finansowych na poszczegdlne lata tj.

ST zt wroku 2025

ST zt w roku 2026

W  przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegdlne lata w petnej wysokos$ci, wysokos¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit §rodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich §rodkow w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

W przypadku zmiany wysokosci $rodkéw finansowych wynikajacych z limitéw
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
zapisOw ust. 13 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe¢ trzeciag w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 18.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos$¢ zawieszona)

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

20.

Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego

faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie

zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§ 6a
Waloryzacja wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub
spadku) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy zgodnie
z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”).
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2.

10.

Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego,
z zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie szeSciu miesiecy od zawarcia
Umowy 1ibedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesiecy
w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostata ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie
wskaznik ten przekroczy 5%.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 podmiotu, ktéory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (t].
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okres$lajacego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesigcy daty zawarcia umowy, a nastepnie
kazdorazowo po uplywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie o zmianie wysokosci wskaznika opisanego w ust. 2
oraz zglosié roszczenie 0 waloryzacje wynagrodzenia.
Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca
zrzeka si¢ roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

W pismie, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomoca
stosownych dokumentow wplyw zmiany ceny materialow lub kosztéw na koszt wykonania
przedmiotu umowy.

Do umoéw, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcag lub Podwykonawca a  dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczegolnosci oznacza to, ze Wykonaweca, ktorego wynagrodzenie
zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowigzany jest do
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11.

la

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien niniejszego
paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesi¢cy tacznie dla wszystkich
uméw o podwykonawstwo.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca os$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych W ofercie: ..........oooiii i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wltasnymi

(*ust. la—zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ... .................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalacznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilo$ci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robdt, ktoére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
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10.

11.

0 roboty budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespelniajagcej wymagan okre§lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 1)
Zatacznika nr 3 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania posSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
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21.

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 1) Zalagcznika nr 3 do niniejszej] Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzeZzeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu,
wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zajg¢tego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustlug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowos$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.

6. Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT 1lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnos$ci bezposredniej za
uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujgce

Zamawiajgcy ustanawia wyznaczonego przedstawiciela ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ..o nr tel. ., e-mail
W przypadku nicobecno$ci wyzej wymienionej osoby, przedstawiciela ZDMK nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Zamawiajacy UPOWAZNIA eeeeeerneeneencnnnnns ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotdw odbioru ( czesciowego,

kofcowego)
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. : nr tel. L , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nastgpujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ...,

Email: .....................
- dla Wykonawcy:

Faks: .....coooiiiiiiiiin,

Email: ...l
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
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lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

Dla Wykonawcy ........ooovvviiiiiiiiiiiinnnnn. (e —mail)

Dla Zamawiajacego .........covvvenvennennennnnn. (e — mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowgq,

€) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegbdlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres ....
miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementow sieci energetycznej, gazowej itp.
(w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub
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koniecznos$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie
wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmoéwit
usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usunigcie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze
samodzielnie lub przez osoby trzecie usungé¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich
usuniecia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usuni¢cie
wady, a op6znienie moze spowodowaé zwigkszenie rozmiaréw szkody.

Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a. Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemne;,
poczta  elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , Wyznaczajac jednocze$nie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg upltywu
tego terminu.

c. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z umowa.

d. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

e. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron
jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego;

f. usunigciec wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. Jezeli wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie
poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu
umowy w sposob pelny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$s¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdéd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt b) umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

28



266 2024 PROJEKT  — Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smoleisk do ul.

Pitsudskiego

oraz od ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu , Uniwersytet

Jagiellonski” wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oswietlenia i odwodnienia

ulicznego oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej.

e)

9)

h)

)

k)

braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetlnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe¢ o pracg o0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreSlonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg.
niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej] Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okre§lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
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0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;j.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowe;j sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze stron
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke¢ naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysokos¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos$¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
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7.

10.

11.

3.

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialdw 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstagpienia od Umowy przez
druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WartoSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% kwoty, okreslonej w §6 ust.
1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
formie .....cocoeveviiinii ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.
W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutéw okreslonych w ust. 2,
a W szczegolnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca niec bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnosci = Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedtug wiasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie 1 pobranie z zabezpieczenia).

§ 14
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznos$ci, ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,.,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i1 przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacjg projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
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1)

2)

b)

stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia nakladéow rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
W kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialow 1 sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku 1 zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu 0 dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisesmne stanowisko
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokét  konieczno$ci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
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10.

11.

12.

Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ beda zatgczniki do protokotu koniecznosci.

Protoko6t koniecznosci , o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robdt dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktoérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
»koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich rob6t stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowej.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatlowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.
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13. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajagce konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwiazku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,rob6t zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robot zamiennych).

15. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i1 zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robot zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zalaczniki do
protokotu koniecznosci.

17. Protokot koniecznos$ci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zalagcznikami begdzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

18. Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreSlonych w kosztorysie
robot zamiennych.

19. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robodt stanowiacych Przedmiot niniejszej
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20.

21.

22.

23.

24,

umowy 1 spowodowata konieczno$§¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementéw)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych cz¢$ci nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajacego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci
Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane bedg ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czg¢sci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czeSci robot  (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadzg protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spetlnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zalacznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejsze] Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czg¢$ci robot).
Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalgcznikami begdzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§ 15
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robdot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych roboét budowlanych) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajagcego niniejszg umoweg w
tym zakresie.
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3.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
| zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

W przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiardw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.

»Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych  w,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane beda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogélne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materiatbw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.
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§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt b) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okres§lonym terminie
zalicza si¢ w szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig Srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzsze;.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych” 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 14 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
14 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawceg pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robot
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 14 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktére] mowa w
§14 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
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5)

6)

7)

8)

9)

izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej] umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznos$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejsze] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczeg6lno$ci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunagé¢ termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystgpig okolicznos$ci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktdre uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres roéwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystagpi konieczno$¢ zmiany oso6b koordynujacych (osdéb odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
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2.
3.

4.

kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postepowania o
udzielenie zamoOwienia publicznego w odniesieniu do oséb , pehiacych
okreslone funkcje na budowie a ktéorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich
0osOb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentow z ktorych bedzie wynikacd, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki
1 wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podje¢cia i wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze sie, Ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakq
Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi
koniecznos¢ podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do
pozyskania dodatkowych srodkow finansowych, Strony mogg przesungcé termin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowal dziatania
zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcey okazania
oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
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Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0séb, uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. osob fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prace¢ oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalgcznik nr 7do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lno$ci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwos$ci
strony zgodnie postanawiaja, i1z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych os6b
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkoéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
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N

poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zatacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo — finansowy,
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalgcznik nr 4 — wykaz rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
7) Zalgcznik nr 7 — wzor klauzuli informacyjne;j
8) Zatacznik nr 8 — wzor umowy powierzenia danych osobowych..
9) Zalgcznik nr 9 — Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
10) Zatacznik nr 10 - Katalog standardow informacyjno- konsultacyjnych
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

— Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolensk do ul. Pitsudskiego oraz od ul. Pitsudskiego na odcinku od ul.

Nazwa
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dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

—

DA o P B N A Fl ol

—
e

o
o

-
1

—-
w

_
b

—
N

-
&

-
N

—
i

—
°

)
b

43




266 2024 PROJEKT

— Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolensk do ul.

Pitsudskiego oraz od ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu ,Uniwersytet

Jagiellonski” wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oswietlenia i odwodnienia

ulicznego oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej.

Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(proszg wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spelnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie

3

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sg  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do

44



266 2024 PROJEKT  — Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smoleisk do ul.
Pitsudskiego oraz od ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu ,Uniwersytet
Jagiellonski” wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oswietlenia i odwodnienia
ulicznego oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej.

przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.
7. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajagcego w
zakresie ~ wszystkich  elementdow  umowy, w
szczegblnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Pdwykonawcy.
9. umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie mogg uzalezniaé
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.
10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, be¢da
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.
12 umowy z Podwykonawcami winny zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnos$ci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace.
12. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spehiania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych  czynno$ci  okre§lone w  opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosei do:

i. zadania  o$wiadczen i

dokumentéw w  zakresie
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potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢
W szczegblnoscei: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno§¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o  pracg  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
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powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w Sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczegblno$ci bez  adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imi¢
i nazwisko, rodzaj umowy o pracg,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagcg pracownikow lub niezawierajaca
umoéw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (t.j. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
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dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno byé prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdéw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 9

cerereeenns (Mi€jSCOWOSE), e (data)
Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

Niniejszym oswiadczamy, ze ustugi/dostawy  towarow udokumentowane  faktura
] RS dotycza/nie dotycza® infrastruktury publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego.

Wartos$¢ ustug/towardéw przypadajaca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajgcego z powyzszej faktury
Y zt brutto z kwoty powyzszej faktury?.

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka czes¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towaréw, ktérg mozna
przypisa¢ wytgcznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w

tym w szczegdlnosci:

e ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektéw inzynieryjnych lub innych
obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczace systemdw stuzgcych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ustugi/towary dotyczgce dworcow autobusowych, przystankdw, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztéw przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy biletow,
punktow informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczace parkingdw P+R;

e ustugi/dostawy towardw niedotyczgce bezposrednio lub wytacznie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajaca z
inwestycji, ktérej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np.
przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska
tramwajowego, przebudowa drég w zwigzku koniecznoscig wtgczenia budowanego
torowiska tramwajowego do istniejgcego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ustugami/towarami dotyczgcymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sg, w szczegdlnosci, ustugi/towary dotyczace drég publicznych w

zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdow
prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich $wiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci
wynikajgcej z inwestycji, ktdrej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miasta Krakowa z siedzibg
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (ZDMK)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspdtpracy przez Zamawiajgcego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujgce okreslone obowigzki oraz osoby uczestniczace
w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzagcego na administratorze w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujgce
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakoriczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkdéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE);

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.
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= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

Zatacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Zarzadem Drég Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajgcym NIP
6792597429: reprezentOWANYM PrZEZ ...cceeceerierieeeeveeseieseesreesseesssesseesssesssessessessnns

zwanym dalej Administratorem danych,
a

(w przypadku spoétek prawa handlowego)

.z siedzibg W ..., ) ereere e [adres]

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci ..............(dotyczy spotki

z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..coeeeeeriieirriiievieeeenns, FEPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod nazwg ...........cccceeeveeueneneeees, adres
........................................................... posiadajgcym REGON: .......cccceevcvvveeeeeeeeees IENIP: e,

(w przypadku spétki cywilnej )
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Lo prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod NAZW3 .....cccceeeveverereenenen. , adres
........................................................... posiadajgcym REGON: ........ccceeeevvveeeeeeeeees IENIP: e,
2 s prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod NAZWg .......cceeeeeeveeceeeriesnnne adres
................................................................. posiadajgcym REGON: ........ccccceeccvvveeeeennnee | NIP:

prowadzgcymi dziatalno$é gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod Nazwg ....ccceeeeveececiericiciccececeeeen,
posiadajgcym REGON.........ccceerrrereereeeenn. TINIP e e pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony W CEIDG) ..........ccouuevuveeeveeeeveeerennnns

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowgq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spdtki cywilnej/

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: .ccoeeeeiirirriirervieeeennns, rEeprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosc¢ gospodarczq)

2. —— , prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod NAazwg .......ccceeeeeeveeereenenen. ,
AAreS v , posiadajgcym REGON: .........ccccecvvveeeenneen. INIP: e, ,

reprezentowanymi przez petnomocnika na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajgcym Dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j:
»RODO”).

2. Przetwarzajacy Dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowa. W szczegélnosci, Przetwarzajgcy Dane niniejszym oswiadcza, ze s3 mu znane
zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz okreslone
w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osdb, ktdrych dane dotycza, okredla zatacznik A do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa sie w ramach wynagrodzenia
okresSlonego W ......cceeeeeeececeeveerenne (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje sie do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane
dotyczg, ktére wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
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2. Administrator danych powierza Przetwarzajgcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wytgcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajagcy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wyfacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezgcego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajgcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panistwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajagcy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymodg przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajgcego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajgcy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajgcy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezgcych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajgcego Dane
1. Przetwarzajgcy Dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczeristwa spetniajgce wymogi RODO.

2. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajgcy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajgce dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty sie do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
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3.

Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspdtpracy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajgcego Dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczeristwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktdrych mowa
w art. 32 RODO. Wpykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa,
ktdre Przetwarzajgcy Dane zapewnia ujety zostaje w zatgczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajgcy Dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywad sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale 11l RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajgc
charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywigzywad sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zgdaniach udostepnienia
danych osobowych.

Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zgdaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczg, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajgcy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym Zzgdaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzieciu przez Przetwarzajgcego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego Dane, w tym przepiséw RODO lub innych przepiséw o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic
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Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeistwa danych osobowych, lecz nie
pozniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje sie w szczegélnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajgc wszelkie informacje dotyczace
naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podjac wszelkie czynnosci majgce na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposdéb nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére mogg pomdc w ustaleniu okolicznosci
naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji
i zawiadomieniu osdb, ktérych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgtoszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zgtaszajgcej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypetnianiu obowigzkédw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczeristwa danych osobowych.

5. Zgtoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zatacznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajgcego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2
dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
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4. Przetwarzajagcy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajgcy Dane przekazuje zgodnie z zatgcznikiem D wykaz podmiotéw (podwykonawcéw),

z ktérymi wspodtpracuje badz bedzie wspdtpracowat w ramach realizacji niniejszej umowy.

2. Przetwarzajgcy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie.

Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego

podmiotu przetwarzajgcego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajagcy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajgcych z

Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujgcych

warunkow:

a.

Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej
0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajgcych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym
lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej
Umowie. Administrator Danych ma prawo zgdac¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

Przetwarzajagcy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajgcego Dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach moggcych skutkowaé odpowiedzialnoscig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisdw zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z wtasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

§8

Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajgcego Dane
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1.

Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Przetwarzajgcego Dane, a takie o wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajgcego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot przetwarzajagcy odpowiada wobec o0séb trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposéb
naruszajgcy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajgcego lub wbrew
tym instrukcjom.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikéw
i innych oséb, przy pomocy ktdrych przetwarza dane osobowe, jak za wifasne dziatanie
i zaniechanie.

Podmiot przetwarzajagcy ma obowigzek wspdtdziatac z Administratorem na jego zgdanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzgdzonej osobie, ktorej dane dotycza.

Przetwarzajagcy Dane  zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdw
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktére wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Przetwarzajacego Dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej
Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby
fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczerstwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego Dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajgcy Dane zobowigzany jest
zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptacié¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe].
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2. Przetwarzajgcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakornczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwréci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich zasobdw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym oswiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybiern stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa oséb, ktérych dane dotyczg;

3) nie zapewnit mozliwo$¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawartg Umowa podstawowg,
rozwigzanie, wygasniecie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwigzanie
niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacjg niniejszej Umowy: ............c...... nrtel. .oocoeeeene.. , €-Mail e

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy: .......cccceeu.e. nrtel. ..o, €mail el

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji umowy (biezgca
korespondencja robocza), bedg podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia i
beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na
nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17
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Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

- dla Przetwarzajgcego Dane:

Faks: woovieeiiieiienn,

Email:

4.

Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg byé podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego Dane, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéow dokonywane bedg osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowac na nastepujgce
adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajgcego Dane .......cccecevveeeuenne (e —mail).
§12
Postanowienia koricowe

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$¢ Umowy
Podstawowe;.

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy dla siedziby
Administratora danych.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy RODO.
Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktdrych dane dotyczg;

2) zatacznik B — Wykaz zabezpieczen i sSrodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajgcego Dane;

3) Zatacznik C - Wzér zgtoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatgcznik D
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6. Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,

S egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zatacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.
Przetwarzanie danych odbywa sie w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

2. Kategorie 0séb, ktérych dane dotycza:

3. Rodzaj danych osobowych

Dane osobowe 0sdb fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajgcego dane w imieniu Administratora
danych dotyczg ponizszych kategorii danych:

62



266 2024 PROJEKT  — Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smoleisk do ul.
Pitsudskiego oraz od ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu ,Uniwersytet
Jagiellonski” wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oswietlenia i odwodnienia
ulicznego oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej.

Zatacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

l. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie oséb odpowiadajgcych za
ochrone danych osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

Il.  Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow
informatycznych, itp. )
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Zatacznik nr C

W2zér zgtoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgtoszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0séb, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktérych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktérych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktédrym nastgpito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

w tym konsekwencji dla oséb, ktérych dane dotyczg i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis sSrodkéw zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach srodkéw w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usuniecia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczgce naruszenia:
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Zatacznik D

Wykaz podmiotdw, z ktérymi wspoétpracuje lub wspétpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane przy

realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

weerereenen. (Mi€jSCOWOSCE), e, (data)
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Zatacznik nr 10 Katalog standardéw informacyjno- konsultacyjnych

LP | Narzedzia Paktu | Charakterystyka Termin rozpoczecia
Remontowego realizacji
OBLIGATORYINE
1 | Konsultacje z Przeprowadzenie akcji konsultacyjnej z do 20 dni od

przedsiebiorcami
prowadzgcymi
dziatalnos¢
gospodarczg na
remontowanym
obszarze

przedsiebiorcami reprezentowanymi przez
Krakowska Kongregacje Kupieckg (KKK) na temat
planowanych prac remontowych oraz
przygotowywanego projektu organizacji ruchu -
przed jego zatwierdzeniem przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu.

Konsultacje powinny uwzglednic potrzeby
przedsiebiorcéw w zakresie stosowania
standarddéw infrastruktury pieszej, dotyczacych
dbania o realne umozliwienie bezpiecznego
przejscia pieszych do firmy przedsiebiorcy w
trakcie trwania prac oraz wyrazne umieszczenie
numerow telefondw, pod ktdre nalezy zgtaszac
utrudnienia w czasie remontu. Ponadto KKK
udostepniony zostanie bezposredni numer do
osoby odpowiedzialnej za organizacje ruchu na
placu budowy, do biezgcego kontaktu.

podpisania umowy
lub do czasu
zatwierdzenia
projektu organizacji
ruchu

2 | Akcja
informacyjna

Wiaczenie organizacji zrzeszajacych
przedsiebiorcéw w proces informacyjny jako
posrednika. Publikowanie na biezgco
komunikatéw dot. zmian w zakresie organizacji
ruchu na remontowanej ulicy.

Przekazywanie do Wydziatu ds.
Przedsiebiorczosci i Innowacji UMK komunikatéw
z przebiegu remontu w celu dalszego ich
udostepniania w miejskich kanatach
informacyjnych.

Od minimum 7 dni
przed rozpoczeciem
robét, do zakoniczenia
prac majgcych wptyw
na organizacje ruchu
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3

Ekrany
elektroniczne

Wykonawca zapewni przez caty czas trwania
inwestycji  urzadzenia ciektokrystaliczne do
prezentacji tresci, wraz z ustugg CMS tak by w
oparciu o dostarczone materiaty bazowe
umozliwity one wyswietlenie tresci dotyczacych
organizacji ruchu a w szczegdlnosci wskazowek dl
pieszych poruszajgcych sie po placu budowy.

Urzadzenia o parametrach i funkcjonalnosciach
nie gorszych niz:

e konstrukcja stalowa obrabiana
galwanizacjg, malowanie proszkowe

e Temperatura pracy wynosi od -20 ° C
do50°C
o Stopien ochrony IP55

e 55-calowy wyswietlacz LCD o
wysokiej jasnosci 2500 nitéw,
rozdzielczos¢ Full HD

e Orientacja pozioma wys$wietlacza
LCD

e antyodblaskowe szkto ochronne
przed wyswietlaczem

e ekran dotykowy, pojemnosciowy,
wielodotykowy — 10 jednoczesnych
dotkniec¢. W wersji zewnetrznej,
technologia odporna na zarysowania,
warunki atmosferyczne (wytrzymatosé
- 7 w skali Mohsa

e gtosniki2x5W

e minikomputer z systemem
operacyjnym .

Jednostka sterujgca kioskiem:

komputer przemystowy bezwentylatorowy o
parametrach nie gorszych niz:

-Intel i5, pamie¢ 8 GB DD RAM (najlepiej
16),

-dysk SSD 240GB,

-karta sieciowa 10/100/1000,

Najpézniej w dniu
rozpoczecia remontu
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-karta muzyczna zintegrowana z ptytg
gtébwng, USB 3.0x2 ,

-opcjonalnie - WIFI + zewnetrzna antena

Oprogramowanie:

1. system operacyjny win loT

2. oprogramowanie zarzgdzajgce
kioskiem, pozwalajgce na zmiane
wyswietlanych tresci.

Po stronie wykonawcy dostawa, montaz,
utrzymanie, wgra nie tresci przygotowanych przez
UMK, ZDMK lub wykonawce - w tym zasilanie.

Maksymalny czas na usuniecie awarii 72 h,
maksymalny czas na usuniecie dewastacji: 2 tyg.

Uruchomienie i administrowanie specjalnej strony
internetowej zawierajgcej informacje na temat
prowadzonego remontu. Przedsiebiorcy beda
mogli znajdowac¢ na niej aktualne informacje na
temat przebiegu remontu i zmian, jakie zostaty w
prowadzone w jego realizacji.

4 | Punkt
informacyjny

Utworzenie oznaczonego logotypami Miasta i
ZDMK statego punktu informacyjnego w terenie
(w rejonie remontowanej ulicy). Punkt
informacyjny ma funkcjonowaé przez caty okres
prowadzonego remontu. W punkcie powinny
dostepne by¢ drukowane materiaty dotyczace
remontu, np. ulotki. W przypadku niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (mréz, intensywne
opady) dopuszcza sie organizacje punktu nie w
namiocie/kontenerze a w wyraznie oznakowanym
lokalu w bezposrednie] bliskosci placu budowy z
fatwym dostepem dla przechodniow.
Przez pierwszy tydzien prac w terenie, punkt musi

Najpdzniej w dniu
rozpoczecia prac.
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by¢ obstugiwany przez dedykowanego
pracownika w godzinach 7:30 — 17:30. Po tym
okresie dopuszcza sie przywotanie pracownika
poprzez kontakt telefoniczny.

5. | Ulotka w formie

Opracowanie tresci i projektu graficznego ulotki

Do 14 dni przed

listu w formie , listu” . Wydruk listu (format A4, iloé¢: | rozpoczeciem prac
5000 sztuk). Kolportaz ulotek (kolportaz
bezposrednio do skrzynek pocztowych
mieszkancow przy remontowane;j ulicy oraz na jej
przecznicach).

6. | Film Opracowanie filmu promujgcego inwestycje o | Do 14 dni przed
dtugosci okoto 60 sekund. Film z dZzwiekiem oraz | rozpoczeciem prac
transkrypcja.

7. | Prasa Opracowanie i emisja ogtoszenia w lokalnych | Pierwsze emisje do 14

stronach gazety codziennej oraz na portalu
internetowego o tematyce miejskiej.

Emisja minimum 1 dzieA przed kazdym etapem
organizacji ruchu, ktéry zmienia istotnie obstuge
okolicy, w tym obligatoryjnie przed rozpoczeciem
i zakorczeniem prac.

dni od podpisania
umowy
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