zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.18.2025

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ....ZDP.2025

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowg”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:

Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drog Powiatowych w Kiodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym pPrzez: .........ccoceeeceenenss e ————————— , Zwanym w dalej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

b2 =Te 1 < Y- A OO E OO U OO ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:

NIP: e ecviesieveeneenneeene, REGON: e, , reprezentowanym/ng na podstawie:
.................. (odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ......ecvevcierereeeneciereresseennnns et ere et ene ,
zwanym/zwang dalej ,,WYKONAWCA”,

§1
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem,
o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.241.18.2025 na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa dwoch
odcinkow drogi powiatowej nr 3302D ul. Batoré6w w Szczytnej o facznej dtugosci 0,79 km”
przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
2. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SW2);
2) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamodwienia, Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna (zwana dalej SST);
3) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotgczonymi do niej zatgcznikami;
4) zatacznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia.
3. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajacego odpowiadaé beda ustaleniom przyjetym w
Umowie.

§2
DEFINICIE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w
oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar roboét

2) Dokumentacja projektowa - zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

3) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
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zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajagce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow
robét objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego
Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,
wskazana iupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspotpracy

Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz SST, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania maja
zostaé zastosowane

Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.
Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbidér korncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbidr ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry
okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i SST, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy
na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakornczenia robot
Protokdt koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w
przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych
robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokdt odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokdt odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbior robdét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

Protokdt odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
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21) Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad

W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w

SWZ.

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego

§3
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwag: ,,Przebudowa
dwoch odcinkow drogi powiatowej nr 3302D ul. Batoréw w Szczytnej o tacznej dtugosci 0,79 km”.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescia SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ,
udostepniong dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
oraz na warunkach okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robodt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zataczone do SWZ przedmiary robét stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztéw zamdéwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli
dane roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robét lub wymagajg korekty ilosciowej bedg one wyceniane na
podstawie dokumentacji technicznej, a ich wartos$é¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejagcych pozycji.
Cena ofertowa obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamédwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym. Wykonanie tych robét nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazdg kolejng zmiang, nie moze przekroczyé 50% wartosci pierwotnej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajgcego a nie wigze sie to
z dodatkowymi kosztami.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdow i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu wymagajg kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowaé zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, jezeli ich koszt przewyzsza koszt
robét zastepowanych, Wykonawca bedzie uprawniony do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia
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w wysokosci rdznicy pomiedzy wartoscig tych robdt, pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego na wykonanie tych robét.

Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3
"robotami zaniechanymi". Wyliczenia wartos$ci nastgpig przy uzyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku
wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, wartos$é robét zaniechanych nie przekroczy
10% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 umowy, w zwigzku z czym Zamawiajacy gwarantuje
wykonanie przedmiotu Umowy na poziomie minimum 90% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 1
umowy.

Przy realizacji robdét nalezy stosowa¢ materialy producentéw spetniajgce wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty
budowlane wystepujagce w przedmiocie umowy muszg posiadac: certyfikaty na znak bezpieczenstwa;
aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagaja
posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji robdt nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce
wymagania okreslone w dokumentacji projektowe] i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo
wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegélnych robét
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z negocjacji
dotyczacych wyceny robét z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 14 lub protokotu
negocjacji, o ktérym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robét
objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skfadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegélne elementy (branze), ktére
mogg stanowic¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementéw oraz uwzgledniajgcy termin wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na
etapy, kolejnos¢ przystgpienia do wykonania poszczegdlnych etapéw oraz nieprzekraczalne terminy zostaty
wskazane w niniejszej Umowie. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie.

§4
ROBOTY DODATKOWE
W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zaméwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie , dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania.
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Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej

umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony

umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi

zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4

ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji

projektowe] opisujgcej te roboty wykonanej przez Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢ zgodna z

przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia

podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli

robdt, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu

(i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru

wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt - z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ustepie powyzej, opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdow opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT

Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdét wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcéw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robét, w sposdb
gwarantujacy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegdlnosci:
1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwo$¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub

udostepnié¢ pomieszczenia socjalno-bytowe,
2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do mediow budowy,
3) zapewni¢ catodobowy dozdr mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw ,

przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania
inwestycji, jego otoczenie, dokumentacje dotyczacg inwestycji i znane s3 mu warunki, w jakich bedzie
realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie SST.
Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie
dla Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych Umowg, a w przypadku braku odpowiednich uregulowan w
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Umowie - zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania
na wiasny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy

§6
TERMINY

1  Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia robdt - termin rozpoczecia robdt ustala sie na dzien przekazania placu budowy przez
Zamawiajgcego, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

2) ostateczny termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na: 2 miesigce liczac od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ......ccevreeveecenneneeenennne. Z uwagi na tres¢ ust. 3, wykonanie izakonczenie robdt
powinno nastgpi¢ do dn. ...........I.

2. Zatermin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu koicowego odbioru
wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajgcymi do eksploatacji
Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt. Zamawia-
jacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
o zakoriczeniu robot dokonac odbioru robét.

4. Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego

2) wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkdéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie robét, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem
kierownika robét do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

3) w innych wypadkach okreslonych w umowie niezaleznych od stron, ktére majg wptyw na termin
wykonania umowy lub na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego

nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania umowy,

3) sprawdzanie iloSci oraz jakosci robot podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajacych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robét i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,

4) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,

5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy,

6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdzniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,

7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowg do

odbioréw:

1) robét ulegajgcych zakryciu,

2) robot zanikajgcych

3) koncowego catosci robot,

4) gwarancyjnych,
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3.

5) ostatecznego.
Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywadé dziatajgcy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Wykonawcy,

w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1.

10.
11.

Zabezpieczenie terenu budowy za ktory Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é z chwilg przejecia placu

budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny

i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.

Przejecie placu budowy w terminie okreSlonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji

przedmiotu umowy na wtasny koszt, w tym:

1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktére sg niezbedne
dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie realizacji przedmiotu umowy,

2) wykonanie robot tymczasowych, ktdre mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robot podstawowych,

3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy,

4) zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich
dostawcami,

5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpaddéw z placu budowy,

7) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
koncowego.

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osdb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez

Zamawiajgcego, a wskazane w SIWZ.

Zapewnienie bezpieczeistwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy
podczas realizowania robét na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to
jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robot, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia
jakosci) z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcow- przed
rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robét,

2) planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robdt,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , SST.

Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktdrych

bedg wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

zabezpieczenia miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw
zlokalizowanych przy terenie, na ktéorym bedg wykonywane roboty budowlane w sposéb nie zaktdcajgcy ich

podstawowej dziatalnosci. Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspodtpracy i w porozumieniu z

Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajgcemu sprawozdan, informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy.
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12.

13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji budynkéw, budowli lub urzadzend z winy

Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce

nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca

odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na

wtasny koszt.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢é w sposdb zapewniajgcy ich

eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktérych bedg prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy,

innego uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié pisemnie

wtascicieli istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe  ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej (OC), ktorej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowg bedzie zgodny z

przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu

czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnosé cywilng za szkody wynikajgce z

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong

ubezpieczeniowg zostang objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajagce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z
czynu niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujacym co najmniej realizowane

przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawca

szkody.

Wysokos$¢ sumy gwarancyjnej oraz limitdow odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny

wynosi¢ nie mniej niz 50% wartos$ci UMOWY, tj. .ccccevevcercerccercerseesccnnnes zt. Zakres terytorialny umowy

ubezpieczenia (OC) powinien obejmowac teren Polski.

Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajagcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z

wymogami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez

Wykonawce umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu

dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koricem biezgcego

okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowe] lub

spowodowac taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie

(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢

Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposdb

i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, badz gdy
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25.

Swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze uméw ubezpieczenia (OC),
Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrzeé stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej
zakresie. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce sktadka za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajgc go do
zaptaty lub dokonujgc potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skorzystanie z uprawnienia, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym
uptywem terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, W pisemnym wezwaniu do usunieci a
przedmiotowych naruszen.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ jakichkolwiek zmian w
umowie ubezpieczenia (OC) powodujgcych pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami
okreslonymi w niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania
waznosci wymaganych umow ubezpieczenia (OC) nie moze byé w zadnym wypadku interpretowany jako
ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

§9

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robodt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§10

POTENCJAL WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel
w odpowiedniej liczbie wymagany do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca 0swiadcza, Z€ POAMIOT TrZECH: ..cicieeeeieeieteieteee ettt ettt ee e e st sae e se e bbb e aeaneeee
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot UMOWY W ZAKIESI€: ...ttt st se e st e e s et e s e e s s e stestestesaesrnennes
W przypadku zaprzestania WyKONania UMOWY PIZEZ: ......ccccecieeerererierieintenseseesessestesaessssssessessssesssssssssestessessesssssesens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.
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§11
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajacych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktdrych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za
dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robot.

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie
zgtosi na pismie zastrzezen.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.
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11.

12.

13.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub

podmiotéw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowac obowigzki wynikajgce z Umowy.

§12
KIEROWNIK BUDOWY

Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: .......cccvuneneen. Nr UPrawnien .......cocceeveveenene , telefon ....ccveeeivnnen. ,

LR 1T 11

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkdéw kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie
zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego;

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru
o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, oraz kontroli organéw uprawnionych;

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub opdzinienie terminu
zakonczenia zadania;

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdziniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

Zmiana osob petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na pismie iwymaga

zaakceptowania przez zamawiajgcego.
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6.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢
potwierdzona pisemnie.

§13
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: .......ccccceveveeneenens, tel.:
.......................... ,adres e-mail: el
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy: .........ccecueueuenees, tele:
.......................... ,adres e-mail: .o
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: .............. nr uprawniei ..., telefon
................ ,adres e-mail: o)

§14

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, oséb wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych, prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia i operatorow sprzetu.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
Wymadg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy rowniez osob, ktérych zatrudnienie nie
nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng,
dostawcéw materiatdw budowlanych itp.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktédrych mowa w ust. 1, beda na czas wykonywania przez nich
robodt, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)
W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny

w szczegdlnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamédwienia.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku za-
trudnienia pracownikdéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§15
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET
Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadac
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z2020r., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.
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2.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw, urzagdzen oraz akcesoriéw dokumenty, o ktérych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej
pracy i nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatdw do momentu opuszczenia przez Wykonawce
terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robét, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badZz wykonane roboty s3
niezgode z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy beda zgodne z umowa - obcigzg
Zamawiajgcego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego
pisemng akceptacje osoby eksperta lub firmy eksperta.

§16
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub  sprzet wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§17
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania robdt wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg
projektowa, jest on zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysoko$¢é wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.
Nie pdziniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wplywu na termin
wykonania robét oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy wykonawcy i nie
sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem
przez wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakoriczenia
robdt i do zwrotu Wykonawcy kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.
Strona nie moze skutecznie powotywacé sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1 i
ust. 5 jezeli:
1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;
2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i

ekonomicznie mozliwych dziata, umozliwiajacych osiggniecie celdw przewidzianych w postanowieniach

Umowy w inny sposdb, niz wyraznie przewidziany w Umowie.
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§18
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony sSrodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w
sposéb zapewniajacy ochrone robdét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
ztytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od
zamawiajgcego z powodu naruszenia przez wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

7. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawce.

8. Odzyski materiatéw i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

9. Rozbiérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannosciag w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a skfadowanie
materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

§19
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych nie-
zgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych wykonawce wad w robotach budowla-
nych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego z3-
dania w imieniu zamawiajacego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nie-
prawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub eksper-
tyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wyko-
nawcy.

3. Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zlecié usu-
niecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy. Skorzystanie z upraw-
nienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostaé¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpo-
wiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmioto-
wych naruszen.

§20
ODBIORY
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostaé
wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
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2)
3)
4)

odbidr koricowy - po zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,
odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi
odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okre-
Slonym w pkt 3).

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikaja-
cych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt
przywrécié stan poprzedni.

3. Odbiér koricowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robét budowlanych sktada-

jacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika

budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez wyko-

nawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Inspektor nadzoru inwestorskiego po-

twierdzenia wykonanie catosci robét budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w

wpisu w dzienniku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika bu-

dowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw

pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik bu-

dowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw cze-

Sciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powyko-

nawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-

jacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. W uza-

sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcédw lub specjalistéw branzo-

wych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktorych

wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od

dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. podpisany protokét odbioru koricowego robédt jest

podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy od-
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9)

mowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14
dni;

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamowie-
nia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

- obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

- odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzierh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli

stron umowy protokotfu odbioru koficowego robét.

4. Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

4)

5)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli za-
mawiajgcego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokot przegladu gwaran-
cyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zama-
wiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zama-
wiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w
tym kierownika budowy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzagdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

5. Odbidr ostateczny:

1)

2)

3)

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-
$ci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, Zze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowig-
ce przedmiot umowy, zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany prze-
dtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§21
WYNAGRODZENIE

1. Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajgcy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty Wykonawcy, ktérego definicje okresla art.

632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci: ....cccceeveuerervevennene. (stownie: ..., ) plus nalezny podatek

VAT W WYSOKOSCi ..eoveereererecreine. co czyni tgcznie cene: ....eeeeeeeeereenenen. (stownie: ...uoveieieeieeeeceee e, ).

16



zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.18.2025

2.

10.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy inie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowied umowy lub przepiséw powszechnie

obowigzujgcego prawa. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to koszty zwigzane

z

1) wykonaniem robdt budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonaniem wszelkich robét zwigzanych z organizacjg i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza
technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz
zapewnieniem i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzern socjalnych lub
technicznych dla personelu Wykonawcy;

3) zainstalowaniem licznikdw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystgpi taka koniecznos¢ - koszty
zuzycia tych mediéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiaréw, rozruchu urzadzen;

5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robodt
oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robdt budowlanych;

6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;

7) przygotowaniem miejsca robdt i wszelkich dokumentéow lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzanych
z procedurg odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzadzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot umowy;

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i
systemoéw;

11) podatkiem VAT;

12) optat za zajecie pasa drogowego

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na

podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej.

Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotdw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowg na podstawie wystawionego

rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoficzonych robét, zgodnie z protokotem

odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Nalezno$¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe

Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcéw lub/i dalszych
Podwykonawcow o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone,
pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

17



zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.18.2025
2) oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz
zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub
wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegdlnosci za wady
i usterki, ktére ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robdét. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkéw
udzielonej gwarancji.

§22
ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

1. Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzern podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z
umoéw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatgcznik do umowy.

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

6. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

7. W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleine
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg vat Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sagdowego, zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek

lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/korncowego robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do
ktorego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robét

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewdw
bankowych potwierdzajgcych ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw, na kwoty wynikajace z zawartych uméw.

3) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdét budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznosc z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:

= DANKE et e et be e b b st b e b st bt ek S ek eaeehenen et eae ek sea b et et ebeen et et eten

A1 S = 1o 10 0 U TSR ,

ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikdéw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktérzy nie sa zobligowani

doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych.

Zmiana taka wymaga kazdorazowo sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej

liscie” podatnikéw VAT, wowczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos$é bedzie dokonana na inny rachunek

wykonawcy, ktory bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku
zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na

»Biatej liscie” podatnikdw VAT

Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10,

zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajgce szczegétowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdét budowlanych, dostaw i ustug

realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do

wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co

do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc
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16.
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag
o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ 1z oryginatem przez wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce
lub podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktédremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.
odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okres$lonymi umowa zamawiajacy uzna i wypfaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i
wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowg

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.
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W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze sSrodkdw objetych wierzytelnoscia bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§23
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych
(zakupionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).
Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajgcemu wobec
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich
robot budowlanych objetych umowa na okres ......... miesiecy .
Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu koricowego
odbioru robét.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy,
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:
1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od

chwili ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pdzniej niz

w ciggu 24 godzin od chwili ich zgtoszenia,
2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.
3) nieodptatnego Swiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.
W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w sposéb
uzgodniony z Wykonawca, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili
zgtoszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks
cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym
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usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie jego forma itre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi byc
bezwarunkowe.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

L (17 1= TP zt .../100)
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOIMIE .ottt et ettt st se e e e s e s et et et eseetesbe st seeasssesbesbestes et ensaasabe st ste e sensensesensennes
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKOSCi: .cccoeeeveeeeierinreee, Zt (STOWNIE: oo e /100) stanowiaca 70%
pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej
umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku
nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna zamawiajagcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania
do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
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16.

zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie

dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci wykonawcy $Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu

danej czesci zabezpieczenia.

§ 25
ZMIANA UMOWY

Oprdcz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, strony dopuszczaja

mozliwos$é wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastapi¢ w przypadku wysta-
pienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlno-
$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wyste-
powania okolicznosci sity wyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku skiero-
wania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zgda-
nie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi ro-
botami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wyko-
nawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projekto-
wej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projek-
towej zmian nie moze skutkowad zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w
ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktédrym
mowa w § 21 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia warunkdw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projek-
towej i powodujgcych koniecznos$é wstrzymania robét lub koniecznosc ich wykonania przy wykorzysta-
niu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizac;ji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpie-
niem;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 6, o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét gdy wystgpig nietypowe dla danej po-
ry roku ekstremalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie robdt, fakt ten kazdorazowo
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7)

8)

9)

10)

11)

musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz zgtoszony nie-
zwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $swiadczen lub sposobu wykonywania zaméwienia
moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania;

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania zamdwienia
moze nastgpic o ile bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podat-
ku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zamédwienia
moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieujetych w dokumentacji projektowej;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpic
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych zrédet fi-
nansowania inwestycji objetej niniejsza umowa;

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowla-
nymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujgce muszg spetniaé¢ warunki okreslone
w SW7Z,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw, przewiduje sie
mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpo-
wiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcdw, przewiduje sie moz-
liwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wnio-
sek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo za-
mowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodziel-
nie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie
w takcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze
nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczenn podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, ktérzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcy, potwierdzajgcych za-
ptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowg wska-
zang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz SST strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wyna-
grodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdéwien publicznych:

1)
2)

zmiana danych teleadresowych;
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zardwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

5. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy w

formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
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§ 26
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni robdt lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcow z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacjg
robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robdt,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich cze$¢ lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,

8) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ...
(podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadtosciowe albo naprawcze,
administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w cze$ci Umowy

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczego6towe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdziniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie

z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z oferty, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

§ 27
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

za opodznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa, § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za
kazdy przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannoscia w
wysokosci: 500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

za zawinione przekroczenie terminu realizacji robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
w wysokosci 0,3 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robdt, wtym ze kara umowna z tego tytutu nie moze byé wieksza niz 10%
wynagrodzenia;

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt;

za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktéorym mowa § 12 ust. 4 umowy w
wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dziern zwtoki, z tym ze kara
umowna z tego tytutu nie moze byc¢ wieksza niz 10.000,00 zt

za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzier zwtoki, z tym ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzier zwtoki
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20) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okres$lonego w § 21 ust. 1 Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w
§ 27 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w
umowie, nie moze przekroczyé 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 21 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zostac potracane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potrgcaniu kar umownych - czynno$é¢ ta bedzie
dokonywana bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesione]j szkody.

7. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym", o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 11) nie mogg przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21
ust. 1 niniejszej umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg waznos$¢ zapisy umowy dotyczgce naliczenia innych kar umownych
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§28
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmio-

tem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wy-
tacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, rozporzadzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwa-
rzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panistwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.
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5.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywa¢ sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporza-
dzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je admini-
stratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia
umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli mini-
mum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigz-
kow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania podwyko-
nawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowa-
niu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych
osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym prze-
twarzania tych danych, skierowanych do Wykonawecy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci pro-
wadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw, doku-
mentoéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych po-
ufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy,
chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajagcy moze zadaé¢ od osoby, ktdrej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych oso-
bowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepo-
wania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilne-
go, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§29
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§30
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwigzku z wykona-
niem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wy-
konania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac spotka-
nia w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidto-
wosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej
umowy, w ktédrym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybra-
nym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaz-
nosci.

7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Zatacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkéw zamodwienia;
2) Dokumentacja projektowa;

3) Oferta Wykonawcy;

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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