PROJEKT
UMOWA nr ZP/......... 12025

Umowa zostata zawarta w dniu jej podpisania przez obie strony i wymiany podpisanych egzemplarzy:

Gmine Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawia Il 12 w Siechnicach, NIP 912-100-56-91, REGON 931935129,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

tukasza Kropskiego - Burmistrza Siechnic, zwanym dalej ,Zamawiajacym”

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest wyboér oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia klasycznego o warto$ci nizszej niz progi unijne na podstawie art. ............... ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamdwien publicznych (DZ. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ,Ustawg”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robd6t budowlanych polegajgcych na ,,Modernizacja ul. Jana
Kochanowskiego w Siechnicach”.

2.  Wykonawca wykona roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowag, Opisem
Przedmiotu Zaméwienia, ktéry stanowi zatgcznik nr 1, obowigzujgcymi i zalecanymi do stosowania w Polsce
normami i przepisami, wraz z przywréceniem nalezytego stanu terenu po wykonanych pracach oraz
poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztéw w tym celu.

§2
TERMIN REALIZACJI | HARMONOGRAM

1. Strony ustalajg nastepujgcy termin realizacji Umowy: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze realizacja Umowy nastgpi w terminach zgodnych ze Szczegétowym Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym Budowy, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 2 (dalej zwanym takze ,Harmonogram”).

3. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy,
z zastrzezeniem, ze rozpoczecie robét budowlanych nastgpi po przekazaniu terenu budowy (Placu Budowy),
przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego nizej wymienione dokumenty:

1) Harmonogram (w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy z Wykonawca)
2) Plan BIOZ,

5. Dokumenty wskazane w ust. 4 powinny w jednoznaczny sposéb okre$la¢ organizacje wykonania robot, w
tym terminy i sposob prowadzenia robét.

6. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca:

1) przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,
2) przediozy Zamawiajgcemu, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, kserokopie uprawnien budowlanych
kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej izby inzynierdw.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest w ciggu 7 dni roboczych zaakceptowac¢ dokumenty wymienione w ust. 4 lub
zgtosic¢ do nich uwagi. W razie bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, dokumenty wymienione w ust.
4 uwazane sg za zaakceptowane. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania poprawek w ciggu 3 dni roboczych. Wykonawca bedzie aktualizowa¢ Harmonogram na wezwanie
Zamawiajgcego.

8. W razie potrzeby Harmonogram moze ulec zmianie tylko za zgodg Zamawiajgcego. Zmiana
w Harmonogramie nie wymaga aneksu do Umowy, jezeli nie wptywa na termin realizacji Przedmiotu Umowy
oraz wynagrodzenie umowne. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ zgody na zmiane Harmonogramu.

9. Jezeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawce nalezytej starannosci, Wykonawca
stwierdzi zaistnienie okolicznosci dajgcych podstawe do oceny, ze terminy okreslone w Harmonogramie nie
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zostang dochowane, niezwtocznie zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego 0 zagrozeniu oraz przedstawi
propozycje zmiany Harmonogramu oraz planowane czynnosci zaradcze.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............. zt brutto
(stownie brutto: ... ).

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie catos¢ kosztéw zwigzanych
z kompleksowg realizacjg Przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa i warunkami niniejszej
Umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie Przedmiotu Umowy jakichkolwiek robét lub kosztéw
okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

§4
WARUNKI PLATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie w oparciu o:

1) Dwie faktury czesciowe, wystawione do wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Faktury czesciowe za wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty budowlane wediug stanu
ich zaawansowania okreslonych w Harmonogramie, wystawiane bedg na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego robot uwzgledniajgcych ich faktyczny stan zaawansowania. Rozliczenie za wykonane
roboty budowlane odbedzie sie z zastrzezeniem ust. 5, na podstawie prawidlowo wystawionych faktur
czesciowych, wystawianych nie czesciej niz w okresach miesiecznych .

2) Fakture koncowg wystawiong do 100% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy po zakonczeniu
robét. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego catosci przedmiotu
Umowy.

2. Zapfata naleznego wynagrodzenia, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT, nastgpi w terminie do 30 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ jej wystawienia. Za dzien zaptaty
wynagrodzenia strony ustalajg dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

3. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia dokumentéw uprawniajgcych do
wystawienia faktury:

1) protokotu odbioru czesciowego robdt, ktdrego wzér stanowi zatgcznik nr 4, podpisanego przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy (dot. faktur czesciowych),

2) protokotu odbioru kohcowego podpisanego przez Komisje Odbiorowg (dot. faktury kohcowe;j),

3) z zastrzezeniem ust. 4 — oswiadczenia Wykonawcy, ze zadnej czesci zadania nie powierzyt
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

4. W przypadku realizacji prac przez Podwykonawcéw, Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do:

1) zatgczenia do faktury kopii faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow oraz ich o$wiadczenia, ze zaptata za te faktury/rachunki wyczerpuje ich roszczenia
z tytutu wykonanych czesci Przedmiotu Umowy objetej sktadang faktura,

2) zalgczenia do faktury potwierdzenia przelewu bankowego lub innego dokumentu swiadczgcego o
dokonaniu zapfaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom,

3) zatgczeniu do faktury oswiadczenia podwykonawcy podpisanego przez Wykonawce i Podwykonawce, na
ktérym znajdowac sie musi informacja o zakresie prac wykonanych przez Podwykonawcow i ich wartosci.

5. W przypadku gdy:

1) termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
Podwykonawcom wykracza poza termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, lub gdy

2) Wykonawca zalega z ptatnosciami na rzecz swoich Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow
za materialy, urzgdzenia, ustugi lub roboty budowlane zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,

- Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé nalezng Wykonawcy ptatnos¢ w czesci odpowiadajgcej roszczeniu

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

§5
SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ot budowlanych polegajgcych na modernizacji ul. Jana
Kochanowskiego w Siechnicach zgodnie z dokumentacjg projektowg i opisem przedmiotu zamoéwienia.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do realizacji Umowy z nalezytg starannoscia.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na okres realizacji zamowienia:

1) wykwalifikowany personel o kompetencjach potwierdzonych wymaganymi w postepowaniu

poprzedzajgcym zawarcie Umowy uprawnieniami i doswiadczeniem, w szczegoélnosci osoby wskazane

w Ofercie jako pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy,

2) materiaty i zasoby niezbedne do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymaga tego jakosé¢

i terminowo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy,

3) narzedzia i wyposazenie niezbedne do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci narzedzia i wyposazenie

wskazane w Ofercie jako pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy.
4. Wykonawca ma obowigzek biezgcej konsultacji w zakresie ewentualnych watpliwosci, uwag i zastrzezen, co
do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiajgcym.
5. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji robot budowlanych — obowigzki Wykonawcy:

1) zorganizowa¢ i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb
przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

a) organizacje zaplecza i placu budowy z obstugg komunikacyjng budowy uzgodniong z Zamawiajgcym,

b) prowadzenie robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,

c) od dnia wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego utrzymywac¢ wprowadzong organizacje ruchu
zastepczego w stanie zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
ruchu drogowego oraz zapewni¢ nadzér nad oznakowaniem réwniez w dni wolne od pracy,

2) prowadzi¢ dziennik budowy przekazany przez Zamawiajgcego,

3) zagospodarowaé odpady powstate podczas realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawg
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

4) zorganizowac i zagospodarowac plac budowy oraz uporzadkowadé i przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
placu budowy wraz z drogg dojazdowg do obstugi budowy,

5) nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym dokonaniem zaméwienia materiatéw uzyska¢ dopuszczenie do
wbudowania przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopuszcza materiaty, ktére sg okreslone
w dokumentacji projektowej i spetniajg warunki i parametry okreslone w dokumentacji projektowej.
W przypadku materiatéw, rozwigzarn proponowanych przez Wykonawce jako zamienne wymagana jest
zgoda przedstawiciela Zamawiajgcego, a Inspektor Nadzoru opiniuje przedtozone ,Zatwierdzenie
materiatowe” (wg wzoru stanowigcego zat. nr 5).

6) w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robét, ktére nie
zostaty opisane w dokumentacji projektowej, zabezpieczyé miejsce Kkolizji, zaproponowaé sposoéb ich
rozwigzania Zamawiajgcemu i zgtosi¢ fakt projektantowi sprawujgcemu nadzér autorski oraz Inspektorowi
Nadzoru wpisanemu do dziennika budowy. Wykonawca nie ponosi kosztow usuniecia takich kolizji, ale
zobowigzany jest do ich usuniecia w sposob okreslony przez projektanta w ramach zamowien dodatkowych.

7) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robot oraz systematycznie porzgdkowac¢ miejsca wykonywania
prac,

8) prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny,

9) organizowac rady budowy nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu oraz uczestniczyé w wyznaczonych przez
Zamawiajgcego spotkaniach w celu oméwienia spraw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Rady
budowy prowadzi Wykonawca,

10) zgtaszaé i braé czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,
11) wykonaé niezbedne préby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z uzytkownikami infrastruktury,
12) Zapewni¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng, w tym m.in.:

a) wytyczenie obiektu budowlanego,

b) opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg i odbiorowg oraz przekazaé jg Inspektorowi
Nadzoru celem akceptacji w 1 egzemplarzu (zgodnie z Procedurg — Dokumentacja powykonawcza,
ktéra stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w wersji papierowe;j i elektronicznej w formacie
PDF (wraz ze skanami dziennikéw budowy),

c) wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg i przekazaé jg Zamawiajgcemu w 1 egz. w formie pisemnej
oraz w formie elektronicznej tozsamej z wersja papierowag w postaci plikéw PDF, dla kazdej branzy
oddzielnie, dotgczy¢ wersje elektroniczng mapy powykonawczej zapisang na ptycie CD lub DVD
w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.

13) natychmiast usuwa¢ w sposéb docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét,

14) zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o wykonaniu i gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

15) przerwacé roboty na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty
przed ich zniszczeniem,

Strona 3 z 14



PROJEKT

16) w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu stosowac rury ochronne oraz zachowaé
normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci, jesli takie kolizje podczas remontu wystgpia,

17) prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa roboty w obrebie linii napowietrznych, kabli elektroenergetycznych
i stupéw oswietlenia ulicznego,

18) przestrzegaé warunkow zawartych we wszystkich uzgodnieniach,

19) do wbudowania uzywac¢ wytgcznie nowych materiatéw i urzgdzehh odpowiadajacych wymogom dokumentac;ji
projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie przepisami krajowymi jak i przepisami wydanymi
przez Unie Europejska,

20) prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami ochrony srodowiska min:

a) roboty ziemne w obrebie koron drzew nalezy wykonywac¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego,

b) nie nalezy odktadac ziemi i urobku na pnie istniejagcych drzew i krzewow

c) nie nalezy lokalizowac¢ pod koronami drzew i krzewow bazy sprzetu i materiatéw,

d) w zasiegu koron drzew nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu,

e) teren zieleni nalezy odtworzy¢, uporzadkowacé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

f) utrzymaé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy na ulice. Jezdnie drogi publicznej
nalezy oczyszczaé¢ na biezgco z btota i ziemi,

21) przed przejeciem pasa drogowego na plac budowy sporzagdzi¢ inwentaryzacje istniejgcego
zagospodarowania infrastruktury pasa zainwestowania terenu z podaniem ich ilosci, dtugosci lub
powierzchni (zasuwy, skrzynki, zielen, stupy oswietleniowe, studnie telekomunikacyjne itp.) wraz
z dokumentacja fotograficzng i przekazania inwentaryzaciji Zamawiajgcemu niezwtocznie po jej wykonaniu,
nie pozniej jednak jak w terminie 7 dni po jej wykonaniu (w wersiji cyfrowej i analogowej —w 1 egz.),

22) powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru - w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia,
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o tym fakcie w formie pisemnej oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy,

23) Dla robét o ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 1) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i udostepnienia
Zamawiajgcemu faktur/rachunkéw zakupu materiatow.

24) Bra¢ czynny udziat w przeglgdach gwarancyjnych przeprowadzanych raz w roku w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy o terminie przeglagdu zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca podczas
przegladu ma dysponowac sprzetem i ludzmi umozliwiajgcymi otwarcie wlazoéw rewizyjnych.

25) Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia sytuacyjnie
i wysokosciowo rozwigzania projektowego w terenie celem weryfikacji. Dowigzania do terenéw przylegtych.
Pozytywna weryfikacja wytyczenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
rozpoczecia robot ziemnych W przypadku rozbieznosci wynikajgcych z braku zgodnosci rozwigzan
projektowych z wykonanymi pomiarami w odniesieniu do stanu istniejgcego Wykonawca zgtosi problem
niezwtocznie do Zamawiajgcego celem skorygowania rozwigzan projektowych.

§6
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy w zakresie wykonywanej dziatalnosci w wysoko$ci nie mniejszej niz wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy.

2. Kopie optaconej aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca posiada
wymagane ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia sktadek na ubezpieczenia Wykonawca musi
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

3. W przypadku ptatnosci w ratach, dowdd optacenia sktadek nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej na
3 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

4. Ubezpieczenie Wykonawca jest zobowigzany utrzymac przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

5. Jezeli polisa w tym okresie wygasnie (uptynie okres jej obowigzywania) Wykonawca wykupi nowg polise i
przediozy jg z dowodem optacenia Zamawiajgcemu, co najmniej na 7 dni wczesniej niz utrata waznoéci
poprzedniej polisy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy w zakresie ryzyka budowlanego na petng wartosé
prac kontraktowych.

7. Zakres polisy, o ktérej mowa w ust. 1, musi obejmowaé ubezpieczenie szkdd materialnych: obiektu, placu
budowy, robdt kontraktowych, sprzetu i wyposazenia budowlanego, zaplecza budowy, maszyn i narzedzi
budowlanych, materiatdw, zaplecza budowy, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie, strat materialnych
polegajgcych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w aktualnosci polis, o ktérych mowa powyzej, w terminie realizacji
robot.
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10.

1.

Warunkiem przekazania terenu budowy jest przekazanie Zamawiajgcemu aktualnej optaconej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa powyzej. Niedopetnienie tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do
zawarcia umow ubezpieczenia we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

§7
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany

dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedktadanym

projektem tej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do

tego projektu umowy

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 2 uwaza sie za akceptacje projektu przez

Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia.

W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartosci wiekszej niz

40 000,00 zt brutto.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

W umowach o podwykonawstwo muszg byé w szczegdlnosci zawarte zapisy dotyczace:

1) zakresu robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

2) terminu wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

3) terminu ptatnosci faktur nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane,

5) koniecznosci zatrudnienia pracownikdw wykonujgcych czynnosci wskazane w § 12 ust. 6 Umowy oraz
odpowiednio zasad dotyczgcych dokumentowania tego faktu zgodnie z § 12 ust. 7-9 Umowy,

Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe do Wykonawcy obejmujgce wynagrodzenie wyptacone

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zwrotu catej

zaptaconej Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom kwoty, w przypadku gdy Wykonawca nie zaptacit

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca zobowigzuje sie
zwréci¢ zgdang kwote w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapfaty.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub

zaniechania wtasne, swoich pracownikéw, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak za wiasne

dziatania lub zaniechania, niezaleznie od podjetych przez Zamawiajgcego dziatah sprawdzajgcych
wynikajgcych z Umowy lub przepiséw prawa.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej

umowy i przepisami prawa.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub Dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

§8
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy lub
poszczegodlnych jego czesci dowolng metoda, w tym takze z wykorzystaniem opinii zewnetrznego podmiotu.
Zastrzezenia do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, na kazdym jego etapie nie wstrzymujg biegu
terminu do wykonania dalszych czesci i pozostatych obowigzkow Wykonawcy okreslonych w Umowie.
Dokonanie odbioru nie wptywa na mozliwos¢é skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien
przystugujacych mu na mocy przepiséw prawa lub Umowy w przypadku nienalezytego wykonania Umowy, a
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w szczegolnosci ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowan oraz odstgpienia od
Umowy, jezeli fakt nienalezytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po wykonaniu Umowy.
4. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory techniczne robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koricowy po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych,
4) odbiory usuniecia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym
5. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczgcych przedmiotu
niniejszej umowy.

ODBIORY TECHNICZNE ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

6. Odbioréow technicznych robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie protokotu odbioru robét zanikajacych, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr3. Gotowos¢ odbiorow
technicznych robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru emailem lub pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

7. Prawidtowe wykonanie robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu potwierdza podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokét odbioru robét.

8. Odbidr lub odmowa odbioru technicznego robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostaje odnotowany w
Dzienniku Budowy.

9. Brak odbioru robét ulegajgcych zakryciu i robot zanikajgcych na skutek ich wadliwosci wstrzymuje dalsze
prace z winy Wykonawcy. Kontynuowanie dalszych prac mozliwe jest wytgcznie po pozytywnym odbiorze
technicznym.

10. Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania roboét, o ile wczesniej nie informowat Inspektora Nadzoru o gotowosci robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu do odbioru, a nastepnie na witasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

ODBIORY CZESCIOWE

11. Odbioréw czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ odbioréw czesciowych Wykonawca zgtasza
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru emailem lub pisemnie.
Odbidr bedzie przeprowadzony do 3 dni od daty skutecznego zgtoszenia.

12. Prawidtowe wykonanie rob6t podlegajgcych odbiorowi czesciowemu potwierdza podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokét odbioru robét.

13. Kazda odbierana pozycja wskazana w protokole, o ktérym mowa w ust. 12, musi mie¢ potwierdzenie
prawidtowosci wykonania, np. wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy badZz protokotem
technicznym sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru.

14. Do protokotu odbioru czesciowego Wykonawca zatgcza protokoty techniczne odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu podpisane przez Inspektora nadzoru.

15. Odbidr lub odmowa odbioru czesciowego zostaje odnotowany w Dzienniku Budowy.

ODBOR KONCOWY

16. Zamawiajacy przeprowadzi odbidér korcowy dla robot zwigzanych z przedmiotem Umowy.

17. Odbidér koncowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

18. Gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zawiadamiajgcego pisemnie.

19. Jednoczesnie ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowana, protokolarnie (protokot
przekazania), dokumentacje powykonawczg odbiorowg w 2 egzemplarzach opracowang zgodnie z
dokumentem ,Procedura — dokumentacja powykonawcza”, ktéra stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy, w wersiji
papierowej i elektronicznej w formacie PDF, wraz ze skanami dziennikéw budowy oraz kopig wpisu do
dziennika budowy o zakonczeniu wszelkich robét i gotowosci do odbioru koricowego potwierdzonej przez
Inspektoréw Nadzoru.

20. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru kohcowego i powota komisje odbiorowg dokonujgcg odbioru
koncowego ztozong z upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w terminie do 10 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i zgodnie z Zarzadzeniem nr 73/2024 Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2024
r., ktére stanowi zatgcznik nr 7 do umowy.

21. Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, Wykonawca winien wykonaé wszystkie
niezbedne préby oraz pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz STWIORB.

22. Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem technicznym,
estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do eksploatacii.

23. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru kohicowego. Protokédt ten bedzie zawierat w
szczegolnosci:
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dzien i miejsce odbioru, a w razie potrzeby godzine,

dane os6b podpisujgcych sie pod protokotem ze strony Wykonawcy i Zamawiajgcego,

uwagi wszystkich upowaznionych przez Zamawiajgcego cztonkéw komisji,

wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

19. Do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego, uznaje sie, ze caty Przedmiot Umowy lub odpowiednio
jego czesci, ktore zostang wskazane przez komisje odbiorowg, nie sg odebrane jako wykonane.

20. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru koncowego Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy:

a) moze dokonac¢ odbioru i zazgdac¢ usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) moze odmdéwi¢ odbioru gdy wady sg tego rodzaju, ze uniemozliwiajg uznanie
przedmiotu umowy za wykonany.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru oraz obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie lub
wydtuzyé okres gwaranciji,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru przedmiotu umowy oraz odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy.

21. W przypadku opisanym w ust. 20 pkt 1) lit. a), gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i jednoczesnie
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu.

22. Wykonawca moze w terminie do 7 dni od daty otrzymania Protokotu odbioru wnie$¢ uwagi do protokotu.

23. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, zadajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

24. Po odbiorze koncowym Strony sporzadzg koncowe rozliczenie przedmiotu umowy uwzgledniajgce
ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

ez

ODBIORY USUNIECIA STWIERDZONYCH WAD W OKRESIE GWARANCYJNYM

25. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu Przedmiotu Umowy po odbiorze kohcowym w okresie rekojmi i
gwaranciji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin na ich usuniecie.

26. Z czynnosci przegladu sporzadzany jest protokot, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje stwierdzone wady i
okresla termin ich usuniecia.

27. Po usunieciu wad Wykonawca zgtasza ich usuniecie, a Zamawiajgcy dokonuje odbioru usuniecia wad
wyznaczajgc termin i zasady przeprowadzenia odbioru. Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

28. Zapisy ust. 18-24 - stosuje sie odpowiednio do usuwania wad w okresie gwaranciji i rekojmi.

§9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
2) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za nieterminowe usuniecie wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminéw wyznaczonych przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie,
3) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstgpienie
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
2. Jezeli kary umowne nie pokryjg wysokosci powstatych szkdd, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, do wysokosci powstatej szkody.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych oraz odszkodowania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
5. Zamawiajgcy naliczy kare umowng za kazdy przypadek nie wypetniania obowigzkéw dotyczacych
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 7, w szczegdlnosci:
a) w wysokosci 5.000,00 zt. - w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
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b) w wysokosci 3.000,00 zi. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w stosunku do wymaganego terminu, tj. 7 dni od dnia jej
zawarcia,

d) w wysokosci 500,00 zt w przypadku niedokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 pzp

e) w wysokosci 300,00 zt. za kazdy dzieh zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego - w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w sprzeciwie, o
ktérym mowa w § 8 ust. 12.

f)  wwysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek postuzenia sie Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca,
co do ktérego zachodzg podstawy wykluczenia

6. Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 2.000,00 zt. za kazdy przypadek nieprzedstawienia przez

Wykonawce dokumentéw lub wyjasnien potwierdzajgcych fakt zatrudnienia oséb wskazanych w § 12 ust. 6

(w tym takze dodatkowych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego) albo jezeli przedstawione dokumenty

lub wyjasnienia potwierdzajg brak wymaganego zatrudnienia.

7. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby na podstawie umowy o prace
nalezna jest takze w przypadku pézniejszego zatrudnienia tej osoby.

§10
ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN
1. Strony przewidujg nastepujace zmiany Umowy:
1) Zmiana terminu realizacji umowy:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu umowy
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedag
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu realizacji
Przedmiotu umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub przepisami prawa,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) w przypadku udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robé6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
rozumianej jako zdarzenie nagte i nieoczekiwane, ktéremu nie mozna byto zapobiec ani go unikng¢ oraz
za ktérego wystgpienie odpowiedzialnosé nie moze by¢ przypisana wykonawcy ani zamawiajgcemu, w
szczegolnosci takie jak rozruchy, kleska zywiotowa, pozar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, ze
wystgpienie sity wyzszej bedzie miato wptyw na terminowg realizacje przedmiotu zaméwienia.

2) Zmiana w zakresie Podwykonawstwa — w szczegdlnosci:
a) powierzenie Podwykonawcom innej czesci zaméwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w
uzasadnionym przypadku, za uprzednig zgodg Zamawiajagcego,
b) Wprowadzenie Podwykonawcy robot w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania
czesci, ktorg na etapie realizacji zamoéwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy,
c) powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostato to wskazane w ofercie Wykonawcy,
d) rezygnacja z Podwykonawcy,
3) zmiany w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci:

a) w zwigzku ze zmianami terminu realizacji przedmiotu umowy niezaleznymi od Wykonawcy,

b) w zwigzku ze zmianami wysokosci wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pzp,
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4) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmiana w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Ilub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentaciji projektowej, a w szczegdlnosci wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie
realizacji robdt, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajgcym od
wynikajgcego z przeprowadzonych badan geologicznych), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére mogg skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosSci
wymagajgcych wstrzymania robdt,

d)koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,;

e)zaistnieje potrzeba wykonania robot nie objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia,
a koniecznych do jego prawidtowego wykonania,

f) zmiany warto$ci zamowienia z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje ustalone w oparciu
kosztorys tych robot,

g)W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia lecz nie uniemozliwiajg
prawidtowego uzytkowania przedmiotu zamdwienia, moze zosta¢ sporzgdzony i podpisany Protokét
odbioru z wadami przy réwnoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodg
Zamawiajgcego,

5) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego — poprzez uwzglednienie
zmienionej stawki w wysokos$ci wynagrodzenia,

b) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — jezeli Wykonawca wykaze wplyw tej zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia
okreslonego w umowie,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli Wykonawca wykaze
wptyw tej zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli Wykonawca wykaze wplyw tej zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady ustalania wynagrodzenia Wykonawcy:

1) w przypadku zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 /roboty dodatkowe/
wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania prac bedzie ustalone kosztorysem powykonawczym,
opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach Naktadéw Rzeczowych, zgodnie z zasadami
kosztorysowania robdt, na podstawie prowadzonej na biezgco ksigzki obmiaréw sprawdzanej przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, opracowanym w oparciu o:

a) stawki roboczogodziny (R) - $rednia z notowanych w wydawnictwach ,Sekocenbud” albo ,ORGBUD”
dla kwartatu z okresu wykonywania robot,

b) wskaznik narzutow kosztéw posrednich (Kp), liczony od Ri S - $rednia z notowanych w
wydawnictwach ,Sekocenbud” albo ,ORGBUD dla kwartatu z okresu wykonywania robat,
c) wskaznik narzutéw kosztow zysku (2) liczony od R, S, i Kp - $rednich z notowanych

w wydawnictwach ,Sekocenbud” albo ,ORGBUD dla kwartatu z okresu wykonywania robot,

d) ceny materiatéw na podstawie rachunkéw zakupu lub faktur.

e) Koszty zakupu materiatéw liczone wskaznikowo w wysokosci sredniej publikowanej w wydawnictwie
~Sekocenbud” oraz ,ORGBUD” dla kwartatu z okresu podpisania umowy.

f)  Zrédtem cen i wskaznikéw czynnikéw produkcji moze byé wytgcznie jedno wydawnictwo podane wyze;
dla wszystkich pozycji kosztorysowych.
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2) w przypadku zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pzp /zaméwienia
lub roboty uzupetniajgce/ warunki zmiany Umowy bedg ustalone na podstawie przeprowadzonych
negocjacji pomiedzy Stronami. Przed przystgpieniem do negocjaciji, Wykonawca na wniosek i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, zobowigzany bedzie do ztozenia Zamawiajgcemu oferty uwzgledniajacej
zatozenia dotyczgce sposobu i metody wykonania tych zaméwien, dotyczgcych szacowanego
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu robét uzupetniajgcych oraz terminu w jakim zobowigzuje sie wykonac¢
te zamowienia. Ostateczne wynagrodzenie bedzie ustalone w trakcie przeprowadzonych negocjacji i
bedzie miato charakter ryczattowy. Po ustaleniu kwoty wynagrodzenia i innych warunkéw wykonania
robot zostanie sporzgdzony aneks do umowy.

3) W przypadku zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 /zamdéwienia lub
roboty zamienne, zaniechane/ warunki zmiany Umowy bedg ustalone na podstawie przeprowadzonych
negocjacji pomiedzy Stronami. Wykonawca do negocjacji obowigzany jest do sporzadzenia
szczegotowego kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przedmiaru robét sporzadzonego
przez Wykonawce na zasadach jak nizej:

a) stawki roboczogodziny (R) - srednia z notowanych w wydawnictwach ,Sekocenbud” albo ,ORGBUD”

dla kwartatu z okresu podpisania umowy,

b) wskaznik narzutéw kosztéw posrednich (Kp), liczony od R i S - $rednia z notowanych w wydawnictwach

~>ekocenbud” albo ,ORGBUD dla kwartatu z okresu podpisania umowy,

c) wskaznik narzutéw kosztéw zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - $rednich z notowanych w wydawnictwach

~>ekocenbud” albo ,ORGBUD dla kwartatu z okresu podpisania umowy,

d) ceny materiatéw na podstawie srednich cen notowanych w wydawnictwach ,Sekocenbud” albo ,ORGBUD”

dla okresu podpisania umowy.

e) Koszty zakupu materiatdow liczone wskaznikowo w wysokosci $redniej publikowanej w wydawnictwie

~Sekocenbud” oraz ,ORGBUD” dla kwartatu z okresu podpisania umowy.

f) Zrodiem cen i wskaznikdw czynnikéw produkcji moze by¢ wytgcznie jedno wydawnictwo podane wyzej dla

wszystkich pozycji kosztorysowych.

3. Wprowadzenie zmian do umowy okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) zaistniata zmiana okoliczno$ci ekonomicznych lub technicznych skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy w pierwotnym ksztatcie, w
szczegolnosci w zakresie zmiany sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét;

2) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie zawierania Umowy,

3) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji administracyjnych lub
wyrokow sgdowych,

4) w konsekwencji zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z ktérych wynika
koniecznos¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian Umowy;

5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

b) moze przyczyni¢ sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu Umowy,

c) moze przyczyni¢ sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

d) moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania przedmiotu
Umowy,

e) moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrécenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy,

f) moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego,
w szczegolnosci jezeli sg spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

» pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

> pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgce;
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

> niedostepnoscig na rynku materiatbw lub urzadzeh wskazanych: w ofercie,
dokumentaciji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen.

4. Wprowadza sie nastepujgcg procedure wprowadzania zmian w umowie:

1) wszelkie zmiany, ktére wraz z warunkami ich wprowadzenia zostaty przewidziane niniejszg
umowa, lub ktoérych wprowadzenie mozliwe jest zgodnie z przepisami prawa, bedag
dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian okreslonej w pkt 2-4 ponize;.

2) W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany:
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a) przez Zamawiajgcego — Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje zatozenia
dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany;

b) przez Wykonawce — wraz z takim wnioskiem Wykonawca przediozy zatozenia dotyczace
dokonania wnioskowanej zmiany.

3) Zatozenia dotyczgce dokonania zmiany powinny prezentowaé wszelkie aspekty zmiany
w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkdw zmiany umowy, a w szczegolnosci zatozenia
dotyczace danej zmiany powinny obejmowaé wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w
tym w szczegdlnosci prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci zmiany w danym
przypadku.

4) Niezwtocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany skladany przez Zamawiajgcego lub wraz
z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany sktadanym przez Wykonawce, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu informacje na temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci wstrzymania prac nad
okreslong czescig umowy, na czas dalszych prac nad proponowang zmiang. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia prac zgodnie z umowa, o ile Zamawiajgcy nie poinformuje Wykonawcy o podjete;j
decyzji o wstrzymaniu prac.

§11

WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna
sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym. Gwarancja obejmuje wady materialowe urzgdzenia oraz wady
w robociznie.
W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie
w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym technicznie mozliwym
uzgodnionym przez Strony. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ wady do usuniecia w kazdym czasie niezaleznie
od stwierdzenia wad podczas przeglgdu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §5 ust. 6.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usunigcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ktéorym wada
byta usuwana.
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztéw usuniecia wad.

§12
ZARZADZANIE PERSONELEM
Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem oséb wskazanych w Ofercie jako osoby
pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy
tj.:
a. Kierownik budowy- ..o ,

. Koordynatorem prac stanowacych przedmiot Umowy ze strony ZamaW|ancego jest Kamila Pyzio, Tel (71)

786-09-25 e-mail: kpyzio@umsiechnice.pl.

. Koordynator robét, o ktérym mowa w ust. 2 nie jest upowazniony przez Zamawiajgcego do zaciggania

zobowigzan finansowych w jego imieniu.

. Strony zgodnie ustalajg, iz obowigzujgca formg kontaktu stron Umowy sg: forma elektroniczna, telefoniczna,

pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektronicznej i pisemnej.

. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiada¢ na wszelkie zapytania Zamawiajgcego w terminie ustalonym

przez obie strony, jednakze nie dtuzszym niz 3 dni liczonych od dnia zgtoszenia zapytania.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci polegajace na:
1) Wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni),
2) Wykonywaniu prac specjalistycznym sprzetem budowlanym (operatora/éw).
Wykonawca dokumentuje zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w ust. 6, na podstawie umowy o prace poprzez
regularne, tzn. nie rzadziej niz raz w miesigcu sporzadzanie i przekazanie Zamawiajgcemu listy takich oséb,
zawierajgcej imie i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz podstawe zatrudnienia.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do zadania:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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4) innych dokumentéw zawierajgcych informacije potwierdzajgce fakt zatrudnienia,
5) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
6) przeprowadzania kontroli na miejscu $wiadczenia pracy.
9. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie dtuzszym niz 5 dni,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 7 oraz 8 dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie wniesione zostato w formie [do uzupetnienia forma, w jakiej wniesiono
zabezpieczenie].

3. Strony ustalajg, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia — tj. podpisania protokotu odbioru koricowego, i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrdcona na pisemny wniosek Wykonawcy nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajgcy zwréci z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajgcego
lub opdznia sie z wykonaniem robét przez okres 7 dni.
2) gdy wysokosé naliczonych kar umownych przekroczy 10% wartosci Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§15
Ochrona danych osobowych

1. Strony Umowy zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu srodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej
,RODQ”), a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego i krajowego, ktére chronig prawa
0s0b, ktérych dane dotyczg.

2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajgce dostep do
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczace ochrony danych osobowych
oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajgce do przetwarzania danych osobowych lub sg
upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

3. W zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe:

a) oso6b kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracownikdw / wspétpracownikéw, tj. imie i nazwisko, numer
telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektronicznej wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym
do jej poprawnej realizaciji,

b) przedstawicieli / pracownikow / wspotpracownikow skierowanych do wykonywania zadania okre$lonego
w Umowie lub umowach uzupetniajgcych wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym do jego realizacji.

4. Strony Umowy dopetniajg, wymieniajgc sie rolami, obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa w art. 14 RODO
wobec o0so6b, o ktérych mowa w ust. 3 wykorzystujgc odpowiednio wzér klauzuli informacyjnej stanowigcy
zatgcznik do Umowy.

5. Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawic¢ pisemne potwierdzenie wypetienia
obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie nie pdzniej niz do 7 dni od otrzymania
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10.

11.

wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ziozone pisemnie na adres korespondencyjny Strony Ilub za
posrednictwem poczty elektronicznej.

Obowigzek okreslony w ust. 4 przy uwzglednieniu ust. 5 dotyczy takze Podwykonawcow oraz Dalszych
Podwykonawcéw Stron Umowy, o ile w ramach wspétpracy bedg udostepniane im dane osobowe.

W stosunku do osob wystepujgcych w komparycji umowy Gmina Siechnice dopetnia obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng publikowang pod
adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2325-rodo.html.

W zwigzku z realizacja Umowy, Strony mogg udostepni¢ sobie wzajemnie, w tym takze swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom réwniez inne niz okreslone w ust. 3 dane osobowe, o ile ich
zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynnosci lub procesu wynikajgcego
z Umowy.

W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowaé o planowanych dziataniach w tym zakresie
z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostepnienia.

Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystgpi w rozumieniu art. 28 RODO konieczno$¢
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrg umowe powierzenia przetwarzania
danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych drugiej Stronie zgodnie ze wzorem
udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Za realizacje zadan, o ktérych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie: UM
w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych — Tomasz Radziszewski, email: iod@umsiechnice.pl.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

1) jest ptatnikiem VAT i postuguje sie nr NIP
2) jest upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i postuguje sie nr NIP

Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez miejscowo wtasciwy sad dla siedziby
Zamawiajgcego z tym, ze Strony dopuszczajg mozliwos¢ poddania sporéw powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy pod rozstrzygniecie sgdu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu Stron.
Wszelkie zmiany umowy bedg dokonywane w formie pisemnej lub réwnowaznej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany bedg dokonywane w postaci anekséw do umowy, chyba Zze w umowie wskazano inaczej .
Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegolnosci wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia, na osobe trzecig wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegodlnosci:

1) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwienh publicznych,

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

W Gminie Siechnice obowigzuje Procedura zgtoszeh wewnetrznych, ktéra jest dostepna na stronie
internetowej www.gmina.siechnice.pl w zaktadce: Administracja, samorzad -> Urzad Miejski w Siechnicach
-> Sygnalisci, pod linkiem: https://www.siechnice.gmina.pl/strona-4248-
procedura_zgloszen_wewnetrznych_oraz.html

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy./Umowa zostata sporzgdzona w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi./Umowa zostata sporzgdzona w formie hybrydowej: ze strony Zamawiajgcego — w formie
elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ze strony Wykonawcy — w formie pisemnej z
podpisem wiasnorecznym, a zawarcie umowy nastgpito poprzez wzajemng wymiane podpisanych
egzemplarzy.”
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ZALACZNIKI:

Opis przedmiotu zaméwienia

Wzér Harmonogramu

Protokdt odbioru technicznego robdt zanikajacych/ulegajacych zakryciu
Protokdt odbioru czesciowego robot

Zatwierdzenie materiatowe

Procedura — dokumentacja powykonawcza

Zarzagdzenie nr 73/2024 Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2024 r.

Nogohr~wdh =

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

podpis i data podpis i data

Signed by / Podpisano przez:
Ryszard Jan Glinkowski
Date / Data: 2025-04-08 10:41

1. Zaakceptowano pod wzgledem formalno-prawnym: ..........cccoccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinenn.

2. Zaakceptowano pod wzgledem pod wzgledem merytorycznym: ..............c.ccceveevnnnnnn,
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