
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne 

 

UMOWA 

nr […] 

 

zawarta w Kozłowie, w dniu […] 2025 roku 

 

pomiędzy: 

 

Gminą Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, NIP: 6591174001, REGON: 291010122, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Kozłów – Jana Basę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kozłów – Barbary Krzyżyk 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

[…],  

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

łącznie zwanych Stronami, a osobno także Stroną.  

 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych, w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn. 

Przebudowa drogi gminnej 140176K w km od 0+000 do 0+995, w miejscowości Wierzbica, 

gmina Kozłów, numer referencyjny: ZIG.271.2.2025 (dalej: Postępowanie), dokonał wyboru 

oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, Strony postanawiają zawrzeć niniejszą 

umowę (dalej: Umowa) o treści: 

 

 

 

§ 1 

[przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 140176K 

w km od 0+000 do 0+995, w miejscowości Wierzbica, gmina Kozłów”, w ramach której 

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:  

a. przebudowy drogi poprzez wymianę zniszczonych elementów podbudowy na całej 

szerokości drogi w km 0+000 – 0+995,  

b. wykonania nowej nawierzchni bitumicznej drogi w celu przywrócenia normatywnych 

parametrów technicznych drogi (spadki poprzeczne, równość podłużna i poprzeczna),  

c. wykonania poboczy,  



zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia właściwą dla Postępowania (dalej: SWZ) i 

Załącznikami do SWZ, postanowieniami Umowy, bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z:  

▪ ustawą z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (dalej: 

ustawa o RFRD),  

▪ ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,  

▪ ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,  

▪ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,  

▪ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem,  

▪ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dalej: 

Rozporządzenie o działaniach informacyjnych),  

a nadto zgodnie z aktualnymi normami, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, przy 

czym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ i Załącznikami do SWZ i nie zgłasza do 

nich uwag, potwierdzając, że są one wystarczające dla prawidłowego wykonania robót 

budowalnych objętych przedmiotem Umowy.  

2. Niezależnie od świadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca jest nadto 

zobowiązany do dostawy i montażu tablicy informacyjnej, o której mowa w art. 38 ust. 1 i 

ust. 1a ustawy o RFRD w zw. z § 2 pkt. 1 lit. a) oraz w § 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 1, § 9 

ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o działaniach informacyjnych (dalej: Tablica informacyjna), 

z zastrzeżeniem przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego projektu Tablicy 

informacyjnej oraz wytycznych do jej wykonania.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis 

przedmiotu zamówienia”, obejmujący: 

a. Projekt budowlano-wykonawczy (część opisowa i część rysunkowa),  

b. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), z 

zastrzeżeniem że: 

▪ w przypadku uchylenia norm wskazanych w STWiORB Zamawiający dopuszcza 

stosowanie norm, które zastąpiły normy uchylone,  

▪ postanowienia STWiORB stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z 

postanowieniami Projektu remontu drogi lub SWZ z Załącznikami,  

c. przedmiar robót. 

4. Zamawiający oświadcza, że wszystkie dokumenty stanowiące szczegółowy opis 

przedmiotu Umowy wzajemnie się uzupełniają i jako takie łącznie określają zakres 

przedmiotowy Umowy. W szczególności, ewentualne braki w przedmiarach w zakresie 

robót uwzględnionych jako roboty do wykonania w Projekcie budowlano-wykonawczym 

(w części opisowej i rysunkowej) lub ewentualne braki w Projekcie budowlano-

wykonawczym (w części opisowej lub rysunkowej) w zakresie robót uwzględnionych jako 

roboty do wykonania w przedmiarach, nie zwalniają Wykonawcy z realizacji tych robót, 

chyba że co innego wynika z SWZ.  



5. Przedmiot Umowy jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg (dalej: RFRD), udzielonych Zamawiającemu na podstawie 

umowy nr WR-VI.807.5.125.2025.ALo.MAŁ z dnia 14 marca 2025 roku (dalej: Umowa o 

dofinansowanie).  

.  

§ 2 

[termin realizacji] 

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy: od dnia 2 czerwca 2025 roku do dnia 30 września 

2026 roku. Określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia datami dziennymi wynika 

z konieczności korelacji postanowień Umowy z postanowieniami Umowy o 

dofinansowanie.  

2. Zamawiający oświadcza, że: 

a. termin realizacji przedmiotu Umowy jest zastrzeżony na korzyść wierzyciela, tj. 

Zamawiającego, przy czym: 

▪ Zamawiający nie będzie żądał przedstawienia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego 

przed upływem 15 miesięcy i 28 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy,  

▪ Zamawiający dopuszcza wcześniejsze przedstawienie przedmiotu Umowy do odbioru 

końcowego w przypadku uprzedniego przekazania Zamawiającemu środków objętych 

Umową o dofinansowanie w terminie pozwalającym na wcześniejsze rozliczenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za należytą realizację przedmiotu Umowy,  

b. Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy przed dniem 2 czerwca 

2025 roku, w przypadku wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji przedmiotu 

Umowy określonych w Umowie o dofinansowanie przez Wojewodę Małopolskiego lub 

inny właściwy organ i/lub instytucję, którym zostaną powierzone kompetencje do 

zarządzania realizacją zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania z RFRD w 

województwie małopolskim. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim termin 

realizacji przedmiotu Umowy będzie wynosił: 15 miesięcy i 28 dni od dnia rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 2 lit. a. tiret pierwsze i tiret drugie 

powyżej stosuje się.  

3. Za termin realizacji przedmiotu Umowy uznaje się datę skutecznego zgłoszenia przedmiotu 

Umowy do odbioru końcowego, zgodnie z § 6 Umowy. Przedmiot Umowy uważa się za 

zgłoszony skutecznie do odbioru końcowego, jeśli w wyniku tego zgłoszenia Zamawiający 

dokona odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

 

§ 3 

[obowiązki Stron] 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. przekazania Wykonawcy projektu oraz wytycznych niezbędnych do realizacji Tablicy 

informacyjnej,  

b. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z niezbędną dokumentacją 

projektową, nie później niż w dniu 1 lipca 2025 roku, a w przypadku, o którym mowa w § 2 

ust. 2 lit. b. Umowy – w terminie określonym przez Strony jako data rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu Umowy,  



c. dokonywania bieżących odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, odbioru 

częściowego oraz dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

d. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu 

Umowy, na zasadach określonych w § 7 Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, przy uwzględnieniu konieczności 

dochowania terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy oraz terminów pośrednich 

wynikających z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego złożonego przez Wykonawcę po 

wyborze oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w Postępowaniu, a przed zawarciem 

Umowy (dalej: HRF),  

b. protokolarnego odbioru terenu budowy wraz z niezbędną dokumentacją oraz następczego 

zorganizowania, w tym zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż., w terminie, o którym mowa w ust. 1 

lit. b. powyżej 

c. dostawy i montażu Tablicy informacyjnej, wg projektu i zgodnie z wytycznymi 

przekazanymi przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem obowiązku montażu Tablicy 

informacyjnej nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych,  

d. skierowania do realizacji przedmiotu Umowy osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy 

oraz złożenie stosownych dokumentów i oświadczeń przewidzianych przepisami ustawy 

Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane, przy czym w 

przypadku, gdy Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym złożonym przez 

Wykonawcę w Postępowaniu osobę Kierownika budowy, za doświadczenie i kwalifikacje 

zawodowe której Wykonawca otrzymał punkty w kryterium jakościowym, Wykonawca jest 

zobowiązany do skierowania do realizacji przedmiotu Umowy tej osoby, powierzając jej 

funkcję Kierownika budowy. W przypadku, gdy zmiana osoby Kierownika budowy jest 

konieczna lub zasadna, osoba której Wykonawca powierza funkcję Kierownika budowy 

musi legitymować się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi co najmniej na 

poziomie wymaganym przez Zamawiającego dla przyznania liczby punktów otrzymanych 

przez osobę Kierownika budowy wskazaną w Formularzu ofertowym,  

e. zagospodarowania terenu / miejsca składowania materiałów na własny koszt,  

f. utrzymania porządku, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,  

g. przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ppoż. w 

trakcie wykonywania robót,  

h. zabezpieczenia wody i energii oraz ewentualnie innych mediów, na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy, we własnym zakresie i na własny koszt,  

i. wywozu ziemi, śmieci, gruzu, zdemontowanych elementów, nieczystości, na swój koszt, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

j. wykonania przedmiotu Umowy z materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i 

certyfikaty, z zastrzeżeniem, że powinny one odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,  

k. niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych wad przekazanej dokumentacji 

projektowej lub innych okoliczności uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub 

innej okoliczności,  



l. opracowania, uzyskania zatwierdzenia i następczego wdrożenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu – gdy dotyczy,  

m. bieżącego zgłaszania do odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu,  

n. przedstawienia do odbioru częściowego przedmiotu Umowy, w terminach i w zakresie 

wynikającym z HRF,  

o. przedstawienia do odbioru końcowego należycie zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz 

z kompletną dokumentacją niezbędną do użytkowania przedmiotu Umowy (w rozumieniu 

art. 54 ustawy budowlane – gdy dotyczy) oraz oceny należytego wykonania przedmiotu 

Umowy, w szczególności: dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia do aktualnego zasobu geodezyjnego, 

protokołów technicznych, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów 

jakości, deklaracji zgodności, innych wymaganych.  

3. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu należytego wykonania przedmiotu 

Umowy, w szczególności osiągnięcia celu realizacji inwestycji. 

4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób 

niezgodny z Umową, dokumentami zamówienia, bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa i aktualnymi normami, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, 

w szczególności poprzez zastosowanie materiałów lub sprzętów lub zastosowanie 

technologii innych niż wskazane dokumentacji projektowej lub przy sprzeciwie inspektora 

nadzoru (gdy dotyczy), Zamawiający ma prawo, wg własnego wyboru, żądać 

doprowadzenia przedmiotu Umowy do zgodności z dokumentacją projektową lub 

pozostawienia tej części przedmiotu Umowy w stanie wykonanym przez Wykonawcę przy 

równoczesnym odpowiednim obniżeniu wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za tę część przedmiotu Umowy lub odstąpić od Umowy na zasadach określonych w §11 

Umowy.  

 

§ 4 

[zatrudnienie] 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub (dalszego) podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy prace 

fizyczne w zakresie przygotowania terenu pod budowę, robót ziemnych i rozbiórkowych, 

wykonania podbudowy i nawierzchni, jeżeli wykonanie tych prac polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, 

przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Wykonawca lub (dalszy) podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy osób, o których mowa w zdaniu poprzednim przez cały okres realizacji przez 

te osoby prac fizycznych.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy pracowników fizycznych, w 

szczególności tych posiadających specjalistyczne uprawnienia lub kwalifikacje, którzy 

wykonują prace budowalne w sposób okazjonalny, krótkotrwały, bez zachowania ciągłości 

pracy, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem Wykonawcy, zwłaszcza w zakresie 

okazjonalnego operowania specjalistycznym sprzętem lub specjalistycznymi narzędziami.   



3. Na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

żądania, Wykonawca przedstawi: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub (dalszego) podwykonawcy o zatrudnieniu osób, o których 

mowa w ust. 1 powyżej na podstawie stosunku pracy,  

b. oświadczenie zatrudnionego pracownika o pozostawaniu z Wykonawcą lub (dalszym) 

podwykonawcą w stosunku pracy,  

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

(z odpowiednim zachowaniem ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych pracownika, w 

tym poprzez odpowiednią anonimizację danych innych niż wskazane w ust. 4 poniżej),  

d. inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, 

zgodnie z treścią żądania.  

4. Oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust. 3 powyżej zawierają informacje, w 

tym dane osobowe pracownika, niezbędne do weryfikacji zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, określenie 

podmiotu, z którym zawarta jest umowa o pracę, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju 

umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, zwróci się z wnioskiem do Państwowej 

Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub (dalszego) podwykonawcy.  

6. Nieprzedstawienie żądanych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej 

Zamawiający potraktuje jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub (dalszego) 

podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej na 

podstawie stosunku pracy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający 

nałoży na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 2 lit. c Umowy.  

 

§ 5 

[podwykonawcy] 

1. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu Umowy podwykonawcom.  

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i 

zaniechania własne.  

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, nie później niż w dniu 

protokolarnego odbioru terenu budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz 

podwykonawców, którym zamierza zlecić wykonanie części przedmiotu Umowy, podając 

nazwy, dane kontaktowe i przedstawicieli podwykonawców. W trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy Wykonawca na bieżąco aktualizuje wykaz podwykonawców, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności zawiadamiając Zamawiającego o wszelkich 

zmianach informacji dot. wykazanych podwykonawców, o rezygnacji z podwykonawcy o 

zamiarze zastąpienia wykazanego podwykonawcy innym podwykonawcą lub zlecenia 

podwykonawcy innemu niż wykazanemu realizacji dalszej części przedmiotu Umowy.  

4. W przypadku, gdy rezygnacja z podwykonawcy lub zastąpienie podwykonawcy innym 

podwykonawcą dotyczy podmiotu, na którego zasoby powołał się Wykonawca w celu 

spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, 

że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot, na którego zasoby powoływał się 



Wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek w stopniu nie mniejszym 

niż podmiot, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na etapie Postępowania.  

5. Umowa o (dalsze) podwykonawstwo powinna zostać zawarta w formie pisemnej i nie może 

zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki (dalszego) podwykonawcy w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 

postanowieniami Umowy. W każdym przypadku termin zapłaty wynagrodzenia (dalszemu) 

podwykonawcy przewidziany w umowie o (dalsze) podwykonawstwo nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub (dalszemu) podwykonawcy faktury lub 

rachunku. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść umów o (dalsze) 

podwykonawstwo zawieranych przez (dalszych) podwykonawców Wykonawcy w zakresie 

regulacji, o których mowa w zdaniu 1 i zdaniu 2 niniejszego ustępu, w szczególności jest 

zobowiązany do weryfikacji postanowień umów o (dalsze) podwykonawstwo i – w razie 

konieczności – doprowadzenia ich treści do zgodności z treścią zdania 1 i zdania 2 

niniejszego ustępu. Wykonawca nie może dopuścić do udziału w realizacji przedmiotu 

Umowy dalszego podwykonawcę, którego umowa z (dalszym) podwykonawcą Wykonawcy 

nie będzie odpowiadała treści zdania 1 i zdania 2 niniejszego ustępu.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o (dalsze) 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. 

Obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się do umów o (dalsze) 

podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5% całkowitej wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.   

7. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o (dalsze) podwykonawstwo, o której mowa 

w ust. 6 powyżej lub w zmianie do tej umowy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy lub (dalszemu) podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tego terminu, pod rygorem naliczenia 

Wykonawcy kary umownej, o której mowa w §10 ust. 2 lit. f Umowy.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

(dalsze) podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zamierzający 

zmienić tą umowę, przedstawia Zamawiającemu projekt umowy o (dalsze) 

podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany nadto przedstawić zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o (dalsze) podwykonawstwo lub na jej zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub 

projektem jej zmiany.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

projektu umowy o (dalsze) podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Zamawiający ma 

prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do projektu 

umowy lub projektu jej zmiany. Zastrzeżenia, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą 

dotyczyć postanowień umowy o (dalsze) podwykonawstwo lub jej zmiany, które kształtują 

prawa i obowiązki (dalszego) podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w szczególności terminu płatności wynagrodzenia należnego 



(dalszemu) podwykonawcy w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawia Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o (dalsze) 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

kopii umowy o (dalsze) podwykonawstwo lub kopię jej zmiany, Zamawiający ma prawo 

do zgłoszenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciwu do umowy o 

(dalsze) podwykonawstwo lub jej zmiany. Do zgłoszenia sprzeciwu postanowienia ust. 9 

zdanie 2 powyżej stosuje się.  

12. Brak zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminach, o których mowa – odpowiednio – 

w ust. 9 i ust. 11 powyżej jest równoznaczne z akceptacją – odpowiednio – projektu umowy 

o (dalsze) podwykonawstwo lub jej zmiany lub umowy o (dalsze) podwykonawstwo lub 

jej zmiany. Akceptacja Zamawiającego w zakresie wykonania części przedmiotu Umowy 

przez (dalszego) podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 

wynikających z Umowy.  

13. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 11 

Umowy w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji przedmiotu Umowy 

przez (dalszego) podwykonawcę, którego udział w realizacji części przedmiotu Umowy 

nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z ust. 2, ust. 6, ust. 8 i ust. 10 powyżej.  

 

§ 6 

[odbiory] 

1. Wykonawca, nie później niż: 

a. w terminie wynikającym z HRF zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego 

przedmiotu Umowy,  

b. w dniu 30 września 2026 roku, a w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. b. Umowy 

– w ostatnim dniu terminu 15 miesięcy i 28 dni na realizację przedmiotu Umowy oraz z 

zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 lit. a. Umowy, zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację niezbędną do dokonania odbioru i 

weryfikacji należytego wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w szczególności kompletnej 

dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2 lit. o. Umowy.  

3. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu Umowy niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i zakończy odbiór nie 

później niż w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.  

4. Z czynności odbioru Strony sporządzą – odpowiednio – protokół odbioru częściowego i 

protokół odbioru końcowego. W przypadku odmowy sporządzenia przez Wykonawcę 

protokołu odbioru, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia 

protokołu.  

5. Zamawiający: 



a. odmówi dokonania odbioru w przypadku: 

▪ stwierdzenia, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności, 

gdy Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa 

w ust. 1 powyżej, nie przeprowadził wszystkich wymaganych prób, pomiarów lub badań, 

nie wykonał wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy lub gdy zostały stwierdzone 

wady istotne przedmiotu Umowy  

albo  

▪ przedstawienia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru w terminie 

wcześniejszym niż wskazany w ust. 1 powyżej bez uprzedniej zgody Zamawiającego na 

wcześniejsze przedstawienie przedmiotu Umowy do odbioru,  

b. dokona odbioru w przypadku, gdy przedmiot Umowy faktycznie osiągnął gotowość do 

odbioru, w szczególności nie zostały stwierdzone wady istotne przedmiotu Umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 5 lit. a. tiret drugie powyżej.  

6. W przypadku odmowy odbioru, Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny, dla 

których stwierdził brak osiągnięcia gotowości przedmiotu Umowy do odbioru. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca jest zobowiązany do 

ponownego zgłoszenia gotowości przedmiotu Umowy do odbioru, po faktycznym 

osiągnięciu przedmiotu Umowy tej gotowości, z zastrzeżeniem zdania następnego. W 

przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi wadę istotną 

przedmiotu Umowy nienadającą się do usunięcia, Zamawiający może, wg własnego 

wyboru, zażądać w protokole odbioru ponownego wykonania robót, których dotyczy wada 

istotna lub odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 11 Umowy.  

7. W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi wady 

nieistotne przedmiotu Umowy, dokonując odbioru, Zamawiający: 

a. wyznaczy Wykonawcy w protokole odbioru termin na usunięcie wad – gdy wady nieistotne 

nadają się do usunięcia,  

b. wskaże w protokole odbioru kwotę, o którą Zamawiający obniży należne Wykonawcy 

wynagrodzenie – gdy wady nieistotne nie nadają się do usunięcia.  

8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do odbioru robót zanikających lub 

podlegających zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania do odbioru robót 

zanikających i/lub podlegających zakryciu nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 

przystąpieniem do realizacji tych robót.  

 

§ 7 

[wynagrodzenie] 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej 

wysokości […] złotych netto, tj. […] złotych brutto (całkowite wynagrodzenie brutto).  

2. Całkowite wynagrodzenie brutto ma charakter ryczałtowy i jako takie obejmuje wszystkie 

koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca 

oświadcza, że wysokość wynagrodzenia odpowiada cenie ofertowej, którą skalkulował z 

należytą starannością, na podstawie kompleksowej analizy dokumentów zamówienia oraz 

z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej i doświadczenia branżowego.   

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy nastąpi w 

dwóch transzach: 



a. transza I – wynosząca około 61% całkowitego wynagrodzenia brutto i z zastrzeżeniem, 

że udział środków pozyskanych przez Zamawiającego w ramach dofinansowania z RFRD 

w transzy I nie będzie wyższy niż 472.210,00 złotych,  

b. transza II – w wysokości stanowiącej różnicę między całkowitym wynagrodzeniem 

brutto i wynagrodzeniem wypłaconym w ramach transzy I, nie wyższej jednak niż 50% 

całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy i z zastrzeżeniem, że udział środków 

pozyskanych przez Zamawiającego w ramach dofinansowania z RFRD w transzy II nie 

będzie wyższy niż 300.000,00 złotych brutto,  

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, do której Wykonawca załączy – odpowiednio – protokół odbioru częściowego w 

przypadku transzy I oraz protokół odbioru końcowego w przypadku transzy II.  

4. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców, 

warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia (płatności końcowej) 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 

7 powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

7. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 9 powyżej zwróci się do 

Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania 

zobowiązać wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą: 

a. niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

b. złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy,  

albo 

c. dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

[waloryzacja wynagrodzenia] 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 

1 powyżej, w przypadku: 



A. zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a.  ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeśli zmiana ta wpływa na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy,   

b. ustawowej stawki podatku akcyzowego,  

c. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

jeśli zmiany ta wpływają na koszty wykonania przedmiotu Umowy, powodując ich obniżenie 

lub wzrost o więcej niż 3% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku o 

którym mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie Wykonawcy zostanie: 

▪ obniżone, gdy stawka podatku VAT, podatku akcyzowego lub wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej zostaną obniżone,  

▪ podwyższone, gdy stawka podatku VAT, podatku akcyzowego lub wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej zostaną 

podwyższone. 

Wynagrodzenie zostanie obniżone lub podwyższone, w części której dotyczy obniżenie lub 

podwyższenie stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej proporcjonalnie do 

wartości stopy obniżenia lub wartości stopy wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy 

spowodowane zmianą wysokości stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z zastrzeżeniem, że 

podwyższenie wynagrodzenia nastąpi na poziomie nie wyższym niż 40% wzrostu kosztów 

realizacji przedmiotu Umowy,   

d. wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

jeśli zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy, powodując ich obniżenie lub 

wzrost o więcej niż 3% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku o 

którym mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie Wykonawcy zostanie: 

▪ obniżone, gdy wysokość stawki składki na ubezpieczenia zostanie obniżona,  

▪ podwyższone, gdy wysokość stawki składki na ubezpieczenia zostanie podwyższona. 

Wynagrodzenie zostanie obniżone lub podwyższone, w części której dotyczy obniżenie lub 

podwyższenie stawki na składki na ubezpieczenia proporcjonalnie do wartości stopy obniżenia 

lub wartość stopy wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy spowodowanego zmianą 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie wynagrodzenia 

nastąpi na poziomie 40% wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy, 

e. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach 

kapitałowych (PPK),  

jeśli zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy, powodując ich obniżenie lub 

wzrost o więcej niż 3% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku o 

którym mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie Wykonawcy zostanie: 

▪ obniżone, gdy nowe zasady gromadzenia i wysokości wpłat do PPK wpłyną na obniżenie 

kosztów realizacji przedmiotu Umowy,  

▪ podwyższone, gdy nowe zasady gromadzenia i wysokości wpłat do PPK wpłyną na 

podwyższenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy.  



Wynagrodzenie zostanie obniżone lub podwyższone, w części której dotyczą nowe zasady 

gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, proporcjonalnie do wartości stopy obniżenia lub 

wartość stopy wzrostu wysokości kosztów realizacji przedmiotu Umowy spowodowane zmianą 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, z zastrzeżeniem, że podwyższenie 

wynagrodzenia nastąpi na poziomie 40% wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy,  

B. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia innych 

niż wskazanych w lit. A a. – e. powyżej, względem cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy obowiązujących w dacie złożenia oferty w Postępowaniu, 

jeśli zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy, powodując ich obniżenie 

lub wzrost o więcej niż 5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku 

o którym mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie Wykonawcy zostanie: 

▪ obniżone, gdy zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy wpłyną na obniżenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy,  

▪ podwyższone, gdy zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy wpłyną na podwyższenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy.  

Wynagrodzenie zostanie obniżone lub podwyższone, w części której dotyczą zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, proporcjonalnie do 

wartości stopy obniżenia lub wartość stopy wzrostu wysokości kosztów realizacji przedmiotu 

Umowy spowodowane zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, z zastrzeżeniem, że podwyższenie wynagrodzenia nastąpi na poziomie 40% wzrostu 

kosztów realizacji przedmiotu Umowy.  

10. Strony zgodnie ustalają, że miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót 

budowlanych ogłaszany w ostatnim komunikacie Głównego Prezesa Urzędu Statycznego 

przed złożeniem wniosku o waloryzację (wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlanej nie 

może być mniejszy niż 5% w stosunku do wskaźnika z daty złożenia oferty, a w przypadku 

kolejnych waloryzacji – z daty złożenia wniosku o waloryzację).    

11. Strony dopuszczają waloryzację wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w: 

a. ust. 9 lit. A.a. powyżej – w całym okresie obowiązywania Umowy, począwszy od zawarcia 

Umowy,  

b. ust. 9 lit. A.b – e. oraz lit. B powyżej – w całym okresie obowiązywania Umowy, począwszy 

od upływu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i z zastrzeżeniem, że waloryzacja 

wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż raz na 6 miesięcy.  

12. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w: 

a. ust. 9 lit. A.a. powyżej dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia za 

realizację robót budowlanych, które nie zostały zrealizowane do dnia złożenia wniosku o 

waloryzację, w tym do materiałów niezbędnych do realizacji robót, które nie zostały nabyte 

przez Wykonawcę do dnia złożenia wniosku o waloryzację,  

b. ust. 9 lit. A.b – e oraz lit. B powyżej dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do 

wynagrodzenia obejmującego roboty budowlane, które nie zostały zrealizowane do dnia 

złożenia wniosku o waloryzację, w tym do materiałów niezbędnych do realizacji robót, które 

nie zostały nabyte przez Wykonawcę do dnia złożenia wniosku o waloryzację.  

13. W przypadku, gdy Wykonawca popadł w zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy 

Zamawiający może odmówić waloryzacji wynagrodzenia, w stosunku do tej jej części, 



która obejmuje wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, a która gdyby została wykonana przez Wykonawcę w pierwotnym terminie 

ustalonym przez Strony, nie podlegałaby waloryzacji.   

14. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek waloryzacji wynagrodzenia, o których 

mowa w ust. 9 lit. A.a. – e lub lit. B powyżej, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem 

o waloryzację, w którym określi: 

a. żądanie podwyższenia lub obniżenia wysokości wynagrodzenia, 

b. wartość wzrostu lub obniżenia wysokości wynagrodzenia wyrażoną w procentach w 

stosunku do całkowitej wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz sposób 

wyliczenia tej wartości,  

c. podstawę waloryzacji wynagrodzenia (przesłanki z ust. 9 lit. A.a – e lub B powyżej),  

d. wykaz robót budowlanych objętych wnioskiem o waloryzację, z wyszczególnieniem 

materiałów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, które uległy zmianie w 

sposób uzasadniający dokonanie waloryzacji wraz z opisem tych zmian, w szczególności 

poprzez wykazanie cen sprzed zaistnienia podstawy do waloryzacji i cen aktualnych na 

dzień złożenia wniosku o waloryzację. W przypadku, gdy ceny materiałów budowlanych 

(lub innych składowych) będą odbiegać od cen materiałów budowlanych określonych w 

aktualnych na dzień złożenia wniosku o waloryzację zeszytów Sekocenbud, Orgbud-Serwis, 

Bistyp, Intercenbud lub im podobnych, Zamawiający ma prawo do ich uśrednienia, w 

oparciu o ceny wskazane w zeszytach.  

Do wniosku Strona załączy dowody potwierdzające zasadność waloryzacji. 

15. W przypadku powołania się przez Stronę na więcej niż jedną podstawę waloryzacji 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 9 lit. A.a – e lub B powyżej, wniosek, o którym 

mowa w ust. 14 powyżej odnosić się będzie osobno do każdej z podstaw waloryzacji.  

16. W przypadku, gdy wniosek o waloryzację okaże się uzasadniony, Strony zmienią wysokość 

wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że maksymalna zmiana 

wynagrodzenia dokonana na skutek jego waloryzacji w całym okresie obowiązywania 

Umowy nie może przekroczyć 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane w oparciu o przesłankę z ust. 

9 lit. B powyżej zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi, a okres 

obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

18. Strony zgodnie oświadczają, że bazowy materiał porównawczy w stosunku do kalkulacji 

wtórnej przedstawionej we wniosku o waloryzację, o którym mowa w ust. 14 powyżej 

będzie stanowić kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy, 

zgodnie z postanowieniami SWZ. W przypadku niemożności ustalenia poziomu cen i 

kosztów w oparciu o kosztorys ofertowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, materiałem 

porównawczym będą ceny określone w zeszytach, o których mowa w ust. 14 lit. d. powyżej.  

 

 

 



§ 8 

[gwarancja, rękojmia] 

1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości 

wykonanych robót budowlanych obejmujących całość przedmiotu Umowy na okres 64 

miesięcy, liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Okres gwarancji, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim ulegnie odpowiedniemu skróceniu, w przypadku gdy 

pomiędzy datą odbioru przedmiotu Umowy a datą zatwierdzenia rozliczenia inwestycji w 

zakresie rzeczowym i finansowym przez Wojewodę Małopolskiego i/lub inny właściwy 

organ i/lub instytucję, którym zostaną powierzone kompetencje do zarządzania realizacją 

zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania z RFRD w województwie 

małopolskim, upłynie okres krótszy niż 4 miesiące. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 

ostatecznej długości okresu gwarancji jakości niezwłocznie po otrzymaniu informacji o 

zatwierdzeniu rozliczenia inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym (korelacja 

długości okresu gwarancji jakości z długością okresu trwałości inwestycji określonego w 

Umowie o dofinansowanie). W każdym przypadku długość okresu gwarancji jakości będzie 

jednak nie krótsza niż 60 miesięcy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad przedmiotu Umowy, w tym 

poprzez wymianę materiału lub urządzenia wadliwego na materiał lub urządzenie wolne od 

wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

3. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie zostanie zachowany, 

Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad przedmiotu Umowy 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary 

umownej określonej w § 10 ust. 2 lit. b Umowy.  

4. Realizacja obowiązków gwarancyjnych może odbywać się z wykorzystaniem gwarancji 

producenta, z zastrzeżeniem odpowiedzialności Wykonawcy za jakość i terminowość 

usunięcia wad w ramach gwarancji producenta. W przypadku, gdy warunki gwarancji 

udzielonej przez producenta są korzystniejsze niż warunki gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę w ramach Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązków 

gwarancyjnych zgodnie z gwarancją producenta.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązków gwarancyjnych także po upływie 

okresu gwarancji, w przypadku gdy wady przedmiotu Umowy zostały zgłoszone w okresie 

obowiązywania gwarancji.  

6. Z każdej realizacji obowiązku gwarancyjnego Strony sporządzą protokół gwarancyjny, w 

którym określą w szczególności rodzaj wady, sposób jej usunięcia, termin realizacji 

obowiązku gwarancyjnego.  

7. Jeżeli w wyniku realizacji obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokonał istotnych 

napraw lub dokonał wymiany materiału lub urządzenia na nowe, termin gwarancji biegnie 

od nowa od chwili istotnej naprawy lub wymiany materiału lub urządzenia – dla materiału 

lub urządzenia, którego dotyczyła istotna naprawa lub wymiana. W innych przypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można było z korzystać 

przedmiotu Umowy lub jego części. 



8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.  

9. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu 

Umowy, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych.  

10. Wykonawca przedłuża termin udzielanej rękojmi na okres odpowiadający długości 

okresowi udzielonej gwarancji.  

11. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

12. W przypadku, gdy potwierdzenie wady przedmiotu Umowy lub ustalenie jej przyczyn 

wymaga dokonania prób, badań lub ekspertyz, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów – odpowiednio – ich przeprowadzenia lub sporządzenia. W przypadku, gdy 

wykonane próby, badania lub ekspertyzy jednoznacznie potwierdzą, że wada nie tkwiła w 

przedmiocie Umowy lub Wykonawca nie ponosi za nią odpowiedzialności, Zamawiający 

zwróci Wykonawcy poniesione koszty przeprowadzania lub sporządzenia – odpowiednio 

– prób, badań lub ekspertyz.  

 

§ 9 

[zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Strony zgodnie oświadczają, że przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% całkowitego 

wynagrodzenia brutto w formie […].   

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% Zamawiający pozostawi 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu gwarancji jakości. 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w zależności od tego, 

które z terminów przypada później. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca 

odpowiednio przedłuży zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.  

 

§ 10 

[odpowiedzialność] 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy od dnia protokolarnego przyjęcia terenu budowy do dnia dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a. 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy albo w § 

2 ust. 2 lit. b. Umowy,  

b. 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

w okresie rękojmi/gwarancji jakości,  

c. 2.000,00 złotych za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy, w którym pracownik, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy nie jest zatrudniany przez Wykonawcę lub (dalszego) 



podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim jest jeden miesiąc,  

d. 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek niedoprowadzenia do zmiany terminu 

zapłaty wynagrodzenia należnego (dalszemu) podwykonawcy w przypadku, o którym mowa 

w § 5 ust. 7 Umowy,  

e. 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek nieprzedstawienia Zamawiającemu 

projektu umowy o (dalsze) podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projektu jej zmiany,   

f. 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek nieprzedstawienia Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o (dalsze) podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy, ustawy, roboty budowlane lub jej zmiany,  

g. 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek zastosowania materiału lub sprzętu 

innego niż wskazane w dokumentach zamówienia lub przy sprzeciwie inspektora nadzoru 

(gdy dotyczy),  

h. 2.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek zastosowania technologii innej niż 

wskazanej w dokumentach zamówienia lub przy sprzeciwie inspektora nadzoru,  

i. 10% wartości faktury lub rachunku wystawionych przez (dalszych) podwykonawców i 

niezapłaconych przez Wykonawcę lub niezapłaconych przez Wykonawcę w terminie 

wynikającego z faktury lub rachunku,  

j. 200% wartości, o którą wynagrodzenie należne podwykonawcy miało zostać podwyższone 

w przypadku określonym w § 7 ust. 17 Umowy – w stosunku do każdego stwierdzonego 

przypadku braku zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  

k. 5.000,00 złotych za każdy rozpoczęty miesiąc realizacji przedmiotu Umowy, w którym 

osoba wskazana w Formularzu ofertowym jako Kierownik budowy, a w przypadku zmiany 

tej osoby – także osoba o doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych co najmniej na 

poziomie wymaganym przez Zamawiającego dla przyznania liczby punktów otrzymanych 

przez osobę Kierownika budowy wskazaną w Formularzu ofertowym, nie pełniła funkcji 

Kierownika budowy (z zastrzeżeniem faktycznego wykonywania swoich obowiązków na 

terenie budowy, a nie wyłącznie formalnego skierowania tej osoby do realizacji przedmiotu 

Umowy) – dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który otrzymał w Postępowaniu punkty w 

kryterium jakościowym,  

l. 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w terminie 

7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej lub innego dokumentu, z którego będzie 

wynikała wysokość i podstawa nałożenia kary umownej.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać nałożone na Wykonawcę 

wynosi 40% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto.  

5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za szkodę 

wyrządzoną przez Wykonawcę w wysokości przewyższającej wartość nałożonych na 

Wykonawcę kar umownych.  

 

 

 



§ 11 

[odstąpienie od Umowy] 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku: 

a. rażącego naruszenia lub długotrwałego naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy,  

b. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia 

protokolarnego przejęcia terenu budowy lub zaprzestał realizacji przedmiotu Umowy na 

okres dłuższy niż 14 dni i nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy pomimo wezwania 

Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu do 

przystąpienia do realizacji przedmiotu Umowy,  

c. w przypadku, gdy Wykonawca znalazł się w sytuacji finansowej uniemożlwiającej lub 

znacznie utrudniającej realizację przedmiotu Umowy, w szczególności gdy zostało otwarte 

postępowanie upadłościowe lub naprawcze (restrukturyzacyjne).  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający 

składa w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczności uprawniającej 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy zawiera uzasadnienie.  

3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, 

Wykonawca, z zastrzeżeniem zdania następnego, jest zobowiązany do niezwłocznego 

zaprzestania wykonywania przedmiotu Umowy i odpowiedniego zabezpieczenia terenu 

budowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

od Umowy. W przypadku, gdy charakter robót nie pozwala na ich przerwanie w trakcie 

wykonywania, Wykonawca dokończy wykonanie tych robót, informując Zamawiającego o 

ich zakresie i terminie, w którym nastąpi zakończenie wykonywania robót. Po zakończeniu 

robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 3 dni od dnia ich zakończenia, odpowiednio zabezpieczy teren budowy.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z ust. 3 

powyżej, Zamawiający zleci jego zabezpieczenie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

5. Niezwłocznie po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, Strony przystąpią 

do inwentaryzacji przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawcę do czasu złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Z dokonanej inwentaryzacji Strony sporządzą 

protokół stanowiący podstawę rozliczenia przedmiotu Umowy wykonanego przez 

Wykonawcę do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy uwzględnieniu 

ryczałtowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

stawi się na wyznaczony termin inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do 

sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacji.  

6. Roszczenia Stron powstałe do momentu odstąpienia od Umowy nie wygasają na skutek 

odstąpienia od Umowy, w szczególności Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar 

umownych nałożonych na Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem § 

10 ust. 4 Umowy.  



7. Postanowienia ust. 3-5 i 7 powyżej stosuje się w przypadku odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w 

bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  

8. W przypadku, gdy roboty wykonane przez Wykonawcę do czasu złożenia przez którąś ze 

Stron oświadczenia o odstąpieniu od Umowy mają wady, Zamawiający: 

a. wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie wskazanym w wezwaniu – w przypadku, 

gdy odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,  

b. wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie wskazanym w wezwaniu lub zleci ich 

usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad), 

wg własnego wyboru – w przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

9. Zastępcze usunięcie wad, o którym mowa w ust. 8 lit. b powyżej stosuje się w przypadku, 

gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z 

ust. 8 lit. a powyżej.  

 

§ 12 

[zmiany Umowy] 

1. Strony dopuszczają zmianę Umowy w zakresie i na warunkach jak niżej: 

a. wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub rozwiązań, w tym technologii nowych, nieuwzględnionych w 

dokumentach zamówienia, jeżeli wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub nowych jest 

konieczne z uwagi na wady dokumentacji projektowej lub jest uzasadnione obiektywnymi 

okolicznościami, w tym zasadami wiedzy technicznej, w szczególności, jeśli rozwiązania 

zamienne lub nowe są bardziej optymalne od rozwiązań wskazanych w dokumentacji 

projektowej, z zastrzeżeniem uwzględnienia kosztów rozwiązania zamiennego lub nowego 

w całym jego cyklu życia oraz uwzględnienia warunków realizacji przedmiotu Umowy 

wynikających z przepisów ustawy RFRD oraz zawartej przez Zamawiającego Umowy na 

dofinansowanie,  

b. wprowadzenie zmian w zakresie materiałów, parametrów technicznych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zmiana jest konieczna lub uzasadniona: 

▪ zmianą stanu prawnego,  

▪ wadami dokumentacji projektowej,  

▪ sytuacją ekonomiczną rynku branży budowlanej, w szczególności niedostępnością na rynku 

materiałów lub urządzeń, w szczególności spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub 

importu materiałów lub urządzeń lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń,  

▪ zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót budowalnych oraz bezpieczeństwa 

użytkowania przedmiotu Umowy,  

▪ usprawnieniem procesu budowy, przy równoczesnym uzyskaniu założonego efektu 

użytkowego,  

▪ wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym napotkanie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci podziemnego uzbrojenia 

terenu, instalacji, innych obiektów budowlanych lub ich elementów, bądź wystąpienia 



warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności wystąpienia wody 

gruntowej, nietypowego uwarstwienia, stwierdzenia obecności gruntów nasypowych lub 

organicznych, które mogą skutkować, w świetle dotychczasowych założeń, niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,  

z zastrzeżeniem warunków realizacji przedmiotu Umowy wynikających z przepisów ustawy O 

RFRD oraz zawartej przez Zamawiającego Umowy na dofinansowanie, 

c. wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w lit. a i 

b powyżej, z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zmian nie może przekroczyć 20% wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto,  

d. wprowadzenie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy: 

▪ w przypadkach określonych w lit. a i b powyżej i ust. 2 poniżej,  

▪ w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz lub ocen 

warunkujących wykonanie przedmiotu Umowy,  

▪ w przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w pierwotnie określonym terminie nie jest 

możliwa z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające dochowania wymogów 

technicznych lub technologicznych,  

▪ w przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w pierwotnie określonym terminie nie jest 

możliwa z uwagi na sytuację epidemiologiczną lub sytuację międzynarodową,  

▪ w przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą 

uniemożlwiającą wykonanie robót,  

z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 

łącznie 30 dni, chyba że Zamawiający uzyska zgodę Wojewody Małopolskiego lub innego 

właściwego organu i/lub instytucji, którym zostaną powierzone kompetencje do zarządzania 

realizacją zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania z RFRD w województwie 

małopolskim na odpowiednie przedłużenie terminu oddania inwestycji do użytkowania w 

rozumieniu Umowy o dofinansowanie.  

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Strony dopuszczają – z zastrzeżeniem 

warunków realizacji przedmiotu Umowy wynikających z przepisów ustawy RFRD oraz 

zawartej przez Zamawiającego Umowy na dofinansowanie: 

A. realizację robót dodatkowych w przypadku, gdy: 

a. realizacja robót dodatkowych jest konieczna lub uzasadniona w przypadku: 

▪ wystąpienia warunków realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentach zamówienia, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy lub mogą powodować znaczne utrudnienia w realizacji 

przedmiotu Umowy  

lub 

▪ stwierdzenia warunków realizacji przedmiotu Umowy odbiegających w sposób istotny od 

stanu zakładanego w dokumentach zamówienia,  

b. realizacja robót dodatkowych na etapie realizacji przedmiotu Umowy będzie bardziej 

optymalna niż realizacja robót dodatkowych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, 

w szczególności gdy: 



▪ realizacja robót dodatkowych wymagałaby ingerencję w substancję robót objętych 

przedmiotem Umowy, 

▪ realizacja robót dodatkowych wpłynie na optymalizację kosztów utrzymania przedmiotu 

Umowy (z uwzględnieniem całego cyklu życia),  

B. realizację robót zamiennych, w tym poprzez ograniczenie lub rezygnację z części robót 

objętych przedmiotem Umowy na rzecz rozszerzenia zakresu innych robót objętych 

przedmiotem Umowy lub robót nieobjętych przedmiotem Umowy: 

▪ jeżeli realizacja robót zamiennych spowoduje optymalizację przedmiotu Umowy (z 

uwzględnieniem całego cyklu życia)  

lub 

▪ jeżeli realizacja robót zamiennych okaże się niezbędna do należytego wykonania 

przedmiotu Umowy, a zlecenie robót dodatkowych, o których mowa w lit. A powyżej nie 

będzie możliwa z uwagi na brak montażu finansowego rozszerzonego przedmiotu Umowy 

po stronie Zamawiającego.  

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 i/lub ust. 2 powyżej lub zmiany Umowy, których 

wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami Pzp, podlegają następującej procedurze: 

a.procedura zmiany Umowy zostaje rozpoczęta przez zgłoszenie przez którąkolwiek ze Stron 

wniosku o dokonanie zmiany,  

b.zgłoszenie wniosku następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej,  

c.w przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 

▪ przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 

przygotuje założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany,  

▪ przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia projektowe 

dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. 

d.założenia projektowe dotyczące dokonania zmiany Umowy powinny prezentować wszelkie 

aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy oraz 

obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne 

i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku.  

4. Dopuszcza się wstrzymanie robót obejmujących część przedmiotu Umowy, których dotyczy 

wniosek o zmianę na czas przeprowadzenia procedury zmiany Umowy, jeśli jest to 

konieczne lub celowe, biorąc pod uwagę zakres procedowanej zmiany Umowy.  

5. Zmiana Umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku osiągnięcia porozumienia 

między Stronami co do zakresu, trybu i warunków zmiany Umowy.  

 

§ 13 

[postanowienia końcowe] 

1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

2. Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Ewentualne spory wynikające lub związane z realizacją przedmiotu Umowy będą 

rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  



 

 

Załączniki: 

1. SWZ wraz z Załącznikami,  

2. Oferta Wykonawcy, 

3. HRF,  

4. Kosztorys ofertowy.  

 

 

 

 

______________________     ______________________ 

Zamawiający        Wykonawca  

 

 


