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Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy   

 

Wzór Umowy  Nr …………………… 

 

W dniu  ………………………. roku w Zduńskiej Woli pomiędzy 

Powiatem Zduńskowolskim, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-16-24-435, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu i na rzecz którego działają: 

         1. ……………………………………………… 

         2. ………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej również „Stronami”. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy  

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym,  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa 

Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg 

powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej 

Woli: odcinek Jodłowa - Staszica”, realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. 

„Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica –              

ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica” wraz z zapewnieniem przez 

Wykonawcę kierowania tymi robotami, zwanego w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”. 

2. Zamówienie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – 

ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica” jest 

współfinansowane ze środków: 

• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego 

Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.04 Fundusze 

europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego, Działanie FELD.04.02 Drogi lokalne,   

• Miasta Zduńska Wola 

• własnych Powiatu Zduńskowolskiego. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4925E w Zduńskiej Woli w 

zakresie – ul. Jodłowej – od dz. nr 77/3 do skrzyżowania z ul Staszica tj. ok 811 m oraz ul. Staszica                         

– od skrzyżowania z ul. Jodłową do dz. nr 18 (ul. Wiosenna) tj. ok 862 m, łącznie 1,673 km 

określonym w dokumentacji projektowej i obejmuje w szczególności:  

a) wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni, 
b) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie warstwy humusu, 
c) roboty ziemne, 
d) wzmocnienie nawierzchni jezdni, 
e) odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 
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f) poszerzenie nawierzchni, 
g) przebudowę istniejących skrzyżowań, 
h) przebudowę i budowę chodników, 
i) budowę ciągu pieszo – rowerowego, 
j) przebudowę i budowę zjazdów, 
k) budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, 
l) budowę kanału deszczowego i odwodnienia układu drogowego, 
m) przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (sieci elektroenergetyczna, 

teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna, oświetlenie uliczne – oprawy z 
wysięgnikiem będą przewieszone na nowe słupy). 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z wymogami Zamawiającego określonymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

i jej załączników, treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

5.  Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) będąca podstawą przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Pzp; 

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 2 do SWZ;  

3) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: 

a) projekt budowlany w tym: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekty architektoniczno – budowlane, 

• projekty wykonawcze; 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 

c) projekt stałej organizacji ruchu; 

d) przedmiar robót, mający charakter pomocniczy; 

e) decyzja ZRID NR 12.2019 znak AB.6740.2.4.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku; 

f) decyzja zamienna ZRID NR 1.2020 znak AB.6740.2.2.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.;  

g) decyzja pozwolenie wodno-prawne Nr PO.ZUZ.5.421.42.2019.PŁ z dnia 13 maja 2019r.; 

h) decyzja pozwolenie wodno-prawne Nr PO.ZUZ.5.421.571.2018.WS z dnia 22 lutego 

2019 r.; 

i) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr IT.OŚ.6220.15.2018.AKo                                       

z dnia 6 grudnia 2018 r.; 

6. Integralnie z umową wiążące dla stron umowy są postanowienia zawarte w niżej wymienionych 

dokumentach:  

1) SWZ, 

2) dokumentacji projektowej, 

3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
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4) decyzji ZRID i zamienna decyzja ZRID, 

5) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

6) decyzji pozwolenie wodno-prawne  

7) złożonej ofercie przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią SWZ oraz wszystkimi załącznikami, 

w szczególności z dokumentacją projektową, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i uznaje je za 

podstawę wystarczającą do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 

umowy oraz oświadcza, że jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikające 

z dokumentacji projektowej i STWiORB oraz zapisów SWZ. 

8. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oświadczają, że dołączony do 

SWZ przez Zamawiającego przedmiar robót będzie stanowił dla Wykonawcy element 

pomocniczy i nie będzie stanowił podstaw do roszczeń Wykonawcy.  

9. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 5 pkt 3,  

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

3) ustanowienia nadzoru przyrodniczego,  

4) odebrania przedmiotu umowy,  

5) dokonania płatności umówionego wynagrodzenia Wykonawcy,  

6) udzielenia wykonawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy 

w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne. 

10. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) zawierającą minimum:  

1) mapę z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, przyjętą przez właściwy organ 

geodezyjny, odzwierciedlającą wszystkie wykonane elementy robót oraz zawierającą 

zmianę klasyfikacji gruntów, działek  przejętych w ramach decyzji ZRID, które stanowią 

rozbudowę pasa drogowego na działki drogowe, 

2) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa wbudowanych 

materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta/dostawcę, 

3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i 

projektanta, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

5) protokoły badań i sprawdzeń, 

6) dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem, 

7) kosztorys powykonawczy wykonanych robót. 

- Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w ilości 2 egzemplarzy wraz z jej zapisem 

na nośniku danych (np. CD, DVD lub pendrive – szt.1). 

 

§ 2 
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1. Ze względu na konieczność rozliczenia przyznanego dofinansowania przedmiot umowy zostanie 

podzielony na cztery etapy:  

1) Etap I – obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 

30% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót 

budowlanych na poziomie co najmniej 30% wartości zamówienia; 

2) Etap II - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 

30% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót 

budowlanych na poziomie co najmniej 60% wartości zamówienia; 

3) Etap III - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 

20% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót 

budowlanych na poziomie co najmniej 80% wartości zamówienia;  

4) Etap IV - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 

20% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót 

budowlanych na poziomie 100% wartości zamówienia.   

2. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

1 do umowy oraz kosztorys ofertowy. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowiązuje 

się złożyć w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiający zatwierdzi 

harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże uwagi do niego nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych od otrzymania tego Harmonogramu. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – 

finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych 

uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo – finansowego 

w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o ile 

uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy. 

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w ust. 4 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego. 

6. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę w całości lub w części uwag Zamawiającego 

w terminie określonym w ust. 4, lub, gdy przedłożony harmonogram rzeczowo – finansowy 

będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego jest możliwe, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 

umowną określoną w § 10 ust. 9 Umowy. 

7. W przypadku zmiany terminu końcowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany 

wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej 

umowy, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany (harmonogram taki 

będzie zawierał roboty i wartości robót już wykonanych oraz pozostałe do wykonania). 
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§ 3 

1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni roboczych od podpisania 

umowy; 

2) zakończenie robót nastąpi w terminie do: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, tj. do dnia ………………………….., z zaznaczeniem, iż ze 

względu na konieczność rozliczenia przyznanego dofinansowania: 

- Etap I należy wykonać do 31.07.2025 r.,  

- Etap II należy wykonać do 30.10.2025 r., 

- Etap III należy wykonać do 30.04.2026 r., 

- Etap IV należy wykonać w terminie 15 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 

………………… r.  

2. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty w terminie wynikającym z zatwierdzonego 

harmonogramu. 

3. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi w czterech etapach, na podstawie protokołów podpisanych 

przez Wykonawcę i Zamawiającego: 

1) protokołu odbioru częściowego, po zakończeniu realizacji Etapu I, Etapu II i Etapu III                   

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3; 

2) protokołu odbioru częściowego po zakończeniu realizacji Etapu IV, będącego protokołem 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4. 

4. Zamawiający uzna za datę dotrzymania terminów  określonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli przed 

ich upływem Wykonawca złoży do Zamawiającego zawiadomienie o gotowości do odbioru 

w formie pisemnej, z zastrzeżeniem treści § 12 ust. 2. Zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, winno być potwierdzone wpisem o zakończeniu robót do dziennika budowy. 

5. Za termin wykonania  poszczególnych etapów przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania 

protokołów odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę, o ile nie zostały stwierdzone wady 

istotne. Za wadę istotną uznaje się wadę tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego 

użytku z przedmiotu umowy, wyłącza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy 

albo odbiera mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając jego 

wartość. Szczegółowa procedura odbioru została określona w § 12. 

6. Przed podpisaniem protokołów odbioru, o których mowa w ust. 3, Wykonawca winien 

przedstawić harmonogram rzeczowo – finansowy wykonanych robót,  o którym mowa w § 2 

ust. 2 umowy potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy. Harmonogram o którym mowa 

powyżej winien być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego działającego 

w imieniu Zamawiającego. 

§ 4  
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci na 

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o ofertę Wykonawcy w łącznej kwocie: 

…………………….  zł brutto (słownie: ………………………………………………………… …./100), w tym 

podatek VAT …. %, tj. ………………….. zł (słownie: ………………………………. …/100), netto: 

…………………….. zł (słownie: …………………………………………………. …/100),  z podziałem na: 

1) wynagrodzenie za roboty Etapu I,  w kwocie: ………………… zł netto (słownie: ………………………… 

…./100), powiększone o należny podatek VAT …….  % tj.  …………………. zł,  łącznie w kwocie 

brutto: …………………..zł (słownie złotych: …………………………. …./100, 

2) wynagrodzenie za roboty Etapu II,  w kwocie: ………………… zł netto (słownie: 

………………………… …./100), powiększone o należny podatek VAT …….  % tj.  …………………. zł,  

łącznie w kwocie brutto: …………………..zł (słownie złotych: …………………………. …./100, 

3) wynagrodzenie za roboty Etapu III,  w kwocie: ………………… zł netto (słownie: 

………………………… …./100), powiększone o należny podatek VAT …….  % tj.  …………………. zł,  

łącznie w kwocie brutto: …………………..zł (słownie złotych: …………………………. …./100, 

4) wynagrodzenie za roboty Etapu IV,  w kwocie: ………………………..  zł netto (słownie: 

……………………………….. …../100), powiększone o należny podatek VAT ….. % tj. ………………… zł,  

łącznie w kwocie brutto:  …………………..  zł (słownie: ………………………..  … /100. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o ofertę 

Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty 

poniesione na: zakup urządzeń i materiałów, montaż, transport do miejsca montażu, 

ubezpieczenie, roboty towarzyszące oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania robót 

zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej.   

3. Do umowy stosuje się zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy ma charakter ryczałtu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, także 

w przypadku wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest 

niezmienne przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 15. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunków/faktur po każdym etapie na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury 

wystawionej  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do siedziby Zamawiającego. Za dzień 

zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia rachunków/faktur będą protokoły odbioru, o których mowa w § 3 

ust. 3 pkt 1 i 2 oraz § 12 ust. 6 wykonanych robót, podpisane przez Wykonawcę, kierownika 

budowy oraz przez przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tożsamy 

z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, 

z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. 

W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie będzie zgodny z rachunkiem wskazanym 

w rejestrze podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od 
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podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia 

zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli 

Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku 

bankowego w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo 

dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników 

podatku od towarów i usług. W tym wypadku, uznaje się, że Zamawiający prawidłowo wykonał 

swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego 

tytułu żadne roszczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników 

podatku od towarów i usług oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku 

obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania 

zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez 

Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony 

zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot 

zamówienia  Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

Dowodem będzie oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyciąg 

z rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którego wynika wpływ 

kwoty wynagrodzenia od Wykonawcy.  W przypadku nieprzedstawienia dowodów wskazanych 

w zdaniu poprzedzającym przed doręczeniem Zamawiającemu rachunku/faktury, o której 

mowa w ust. 4, termin zapłaty wynagrodzenia określony w ust. 4 ulega przedłużeniu w ten 

sposób, że początkiem biegu terminu będzie dzień przedstawienia Zamawiającemu dowodów 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

Jeżeli jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, że 

Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od zapłaty na jego rzecz wymagalnego 

wynagrodzenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o zamiarze bezpośredniej 

zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

umożliwiając jednocześnie Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji 

o zamiarze bezpośredniej zapłaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje się 

odpowiednio. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, co 

Wykonawca w pełni akceptuje. 

11. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 

w przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do realizacji umowy 

oraz wystąpienia robót zamiennych ustala się następująco:  
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1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obniżenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie obliczony w następujący sposób: 

a) w przypadku odstąpienia od części robót obliczenie ich wartości nastąpi na podstawie 

kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu 

o następujące założenia: 

− ceny jednostkowe robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami; 

− w przypadku gdy niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 

średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana; 

b) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia będzie wykonana 

niezgodnie z zasadami określonymi w ust.  11 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi 

korektę kalkulacji, która będzie wiążąca dla Wykonawcy. 

2) Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie 

różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu 

robót dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Strony dokonają zmiany 

umowy. 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujętych w przedmiocie 

zamówienia robót budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie 

ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

a) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny 

jednostkowe robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego 

wykonawcy a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami.  

b) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale 

jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu 

ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką 

metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

c) jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych z zastosowaniem metody, o której mowa 

w ust. 11 pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 

branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym 

roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana; 

d) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c, oraz 

przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczęciem tych 

robót; 
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e) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c, 

Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 11 pkt 3 

lit. a, b lub c. 

4) Zmiany określone w ust. 11 pkt 3 sformalizowane zostaną poprzez spisanie protokołu 

konieczności i robót dodatkowych, natomiast zmiany określone ust. 11 pkt 1 i 2 poprzez 

spisanie stosownego protokołu. Protokoły te stanowić będą załącznik do wniosku o zmianę 

umowy, o którym mowa w § 15 ust. 6 umowy.  

13. Strony umowy ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:  

Nabywca: 

Powiat Zduńskowolski 

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola 

NIP: 829 16 24 435 

Odbiorca i płatnik: 

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli 

ul. Złotnickiego 25 

98-220 Zduńska Wola 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy wraz z niezbędnymi 

dokumentami umożliwiającymi Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby 

upoważnione przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

2. Teren budowy przekazany będzie jednorazowo. 

3. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

wynikłe na tym terenie, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 

§ 12. 

4. Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 

dokumentacją projektową, decyzją ZRID, zamienną decyzją ZRID, pozwoleniem wodno-

prawnym, decyzją środowiskową, STWIORB, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką 

budowlaną i normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, odbiorów 

od gestorów sieci, opracowań, opinii i innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa 

koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

5. Wykonawca zapewni na swój koszt pełną obsługę geodezyjną, w szczególności wyznaczenie na 

gruncie elementów robót, zabezpieczenie znaków geodezyjnych granic działek na linii granicy 

działki drogi, stałych punktów osnowy geodezyjnej (w przypadku ich naruszenia - odtworzenie).  

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i  urządzenia 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, 

prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia. 
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7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą 

odpowiadać wymogom określonym w SWZ, STWIORB, a także wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) i w ustawie               

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie 

stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom 

Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak np: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 

1) chronić mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zabezpieczać dostęp na teren 
budowy osobom nieupoważnionym w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty 
przekazania terenu budowy protokolarnie (protokół odbioru końcowego) Zamawiającemu; 
 

2) przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu 

wykonywanych robót, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, 

który jest obowiązany sporządzić na podstawie informacji sporządzonej przez projektanta 

przed rozpoczęciem budowy  oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywającym w 

otoczeniu budowy; 

3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy i terenie przyległym do terenu 

budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów, 

odpadów, śmieci; 

4) oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich, 

wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem prac 

(w szczególności wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac); 

5) prowadzić dokumentację budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego; 

6) zorganizować i zapewnić kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BIOZ), a także zapewnić spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych 

w obowiązujących przepisach; 

7) wykonać na własny koszt wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 

socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzić instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania, urządzić i organizować teren budowy oraz koordynować roboty w sposób 

jak najmniej uciążliwy dla właścicieli posesji znajdujących się na przebudowywanym 

odcinku, a także uwzględnić ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego na 

czas wykonywania robót budowlanych; 

8) przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Inspektora działającego w imieniu 

Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając dokumenty 

wymagane ustawą Prawo budowlane; 
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9) w miejscu prowadzenia prac zamieścić tablicę informacyjną, o której mowa w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

10) na żądanie Zamawiającego zapewnić odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 

wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 

a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów; 

11) zapewnić, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego; 

12) przy wykonywaniu robót uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane (np. normy) i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji; w przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich; 

13) stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, Wykonawca będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót, prawem umowy będzie prawo polskie; 

14) uporządkować i oczyścić teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przyległym) na dzień 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazać teren budowy protokolarnie 

(protokół odbioru końcowego) Zamawiającemu. 

§ 6 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/com wykonanie części przedmiotu zamówienia. 

2. Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących przedmiot umowy, 

Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie bieżącego koordynowania 

podwykonawców. 

4. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujący przedmiot umowy przy 

udziale podwykonawcy (podwykonawców) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub 

zaniechanie jak za swoje własne działania. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu  tej umowy w terminie nie późniejszym  niż 7 dni od 

dnia zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
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z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, o którym mowa w ust. 6, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 7. 

10. Niezgłoszenie  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o której mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

21. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane zgodnie 

z zasadami zawierania umów określonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogą być sprzeczne 
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z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

 

§ 7 

1. W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji telekomunikacyjnych, instalacji elektrycznych oraz 

nadzór przyrodniczy w zakresie nadzoru ornitologicznego. Koordynatorem zespołu nadzoru 

inwestorskiego będzie inspektor branży drogowej.  

2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz w granicach 

umocowania nadanego mu na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym.  

3. Wykonawca wskaże w dniu podpisania umowy kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej 

drogowej oraz kierowników robót w specjalności instalacyjnej w branżach wod-kan, 

telekomunikacyjnej i elektrycznej bez ograniczeń posiadających uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz instalacyjnej              

w branżach wod-kan, telekomunikacyjnej i elektrycznej bez ograniczeń określone przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz dostarczy wymagane Prawem budowlanym dokumenty 

konieczne do zapewnienia właściwego kierowania robotami prowadzonymi w ramach 

przedmiotu umowy. Każda zmiana kierownika budowy lub kierownika robót wymaga zgody 

Zamawiającego. Zamawiający może odmówić takiej zgody, jeżeli nowa osoba będzie miała 

kwalifikacje niższe niż osoba dotychczasowa. Zamawiający zatwierdzi zmianę takiej osoby i 

wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu takiego wniosku po 

spełnieniu przez Wykonawcę wymagań jak wyżej. W przypadku braku odpowiedzi 

Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wniosku, uznaje się, że 

Zamawiający wyraził zgodę na zmianę takiej osoby. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.                          

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

2) usunięcia drzew i krzewów w ilości określonej dokumentacją projektową, poza okresem 

lęgowym i rozrodczym ptaków, ponoszenia kosztów usuwania oraz kosztów nasadzeń – 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nasadzenia do czasu upływu okresu gwarancji; 

3) do zachowania całej zieleni nie kolidującej z infrastrukturą przebudowywanej drogi. 

Wszystkie zlokalizowane na obszarze budowy drzewa i skupiny krzewów będą poddane 

prze Wykonawcę pracom pielęgnacyjnym polegającym na usunięciu suchych                                   
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i uszkodzonych konarów, odrostów przypniowych i korzeniowych, oraz formowaniu                             

i odmładzaniu koron; 

4) zastosowania gospodarki w obiegu zamkniętym tj. ponowne wykorzystanie ściągniętego 

humusu do tworzenia pasów zieleni; 

5) wyposażenia terenu placu budowy w szczelne przenośne sanitariaty i wywożenia ścieków 

do punktu zlewnego; 

6) wykonywania prac związany z emisją drgań i hałasu tylko w porze dziennej, oraz 

stosowanie materiałów sypkich o odpowiedniej wilgotności; 

7) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, odzwierciedlającej wszystkie 

wykonane elementy robót oraz zawierającej zmianę klasyfikacji gruntów, działek  

przejętych w ramach decyzji ZRID, które stanowią rozbudowę pasa drogowego na działki 

drogowe na koszt Wykonawcy; 

8) uzgodnienia z Zamawiającym oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Zduńskiej Woli 

sposobu organizacji terenu budowy; 

9) przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

projektu organizacji ruchu na czas budowy; 

10) organizacji robót budowlanych w taki sposób aby przez cały czas ich trwania zapewniona 

była przepustowość („przejeżdżalność”) przebudowywanego odcinka  drogi oraz dostęp 

mieszkańców do posesji, za wyjątkiem wyłączeń z ruchu wynikających z konieczności 

wykonania robót dotyczących całej szerokości drogi; 

11) wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem drogi oraz zachowania 

przejezdności drogi w przypadku zejścia z budowy lub przerwania prac budowlanych na 

okres dłuższy niż 14 dni; 

12) w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich 

części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do 

terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienia ich lub 

doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

13) prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, w szczególności prawidłowego prowadzenia dziennika budowy; 

14) poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości 

wykonanych robót budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB; 

15) poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 

tymczasowych obiektów na terenie budowy; w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

ponieść koszt energii elektrycznej i wody; 

16) umożliwienia prowadzenia bieżącej kontroli budowy i robót przez powołany przez 

Zamawiającego zespół nadzoru inwestorskiego; 
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17) przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)., ustawy z dnia              

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)., ustawy                  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.                 

z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych 

obowiązujących w tym zakresie przepisów Wykonawca zapłaci wszelkie ewentualne kary             

i opłaty za naruszenie przepisów; 

18) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania; 

19) zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci (mediów) o ile zajdzie 

taka potrzeba. Koszt nadzorów branżowych wymaganych przez gestorów leży po stronie 

Wykonawcy;  

20) zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie                                  

i telefonicznie oraz wpisem do dziennika budowy, o konieczności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonać odbioru tych robót 

w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej 

konieczności. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w.                   

i zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót  

a następnie przywrócenia robót do stanu przed odkryciem na swój koszt; 

21) informowania w formie pisemnej  Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. Zamawiający zastrzega prawo do uznania robót dodatkowych oraz ich wartości 

jedynie w przypadku potwierdzenia konieczności ich wykonania przez inspektora nadzoru; 

22) przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów odpowiednich 

dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, tj. w 

szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub 

deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia i certyfikatów PZH; przedstawienie 

przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań 

jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość 

materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

23) przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej w 

wersji papierowej w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej  w ilości 1 egz., w skład której 

powinny wejść następujące dokumenty: 

a) mapę z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, przyjętą przez właściwy organ 

geodezyjny, odzwierciedlającą wszystkie wykonane elementy robót oraz zawierającą 

zmianę klasyfikacji gruntów, działek  przejętych w ramach decyzji ZRID, które stanowią 

rozbudowę pasa drogowego na działki drogowe, 

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa wbudowanych 

materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta/dostawcę, 
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c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego i projektanta, 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

e) protokoły badań i sprawozdań,  

f) dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem, 

g) kosztorys powykonawczy wykonanych robót. 

24) dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnie 

z postanowieniami § 2 ust. 2-7; 

25) udziału w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego 

w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia 

zagrożeń dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych działań umożliwiających 

kontynuowanie robót budowlanych) zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie. 

2. Wszystkie materiały z rozbiórki stanowiące wartość użytkową dla Zamawiającego stanowią 

własność Zamawiającego. Należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Miejsce wskazane przez Zamawiającego może być zlokalizowane w odległości do 20 km od 

miejsca realizacji inwestycji. Inspektor nadzoru wskaże, które materiały stanowią wartość 

użytkową dla Zamawiającego. Materiały z rozbiórek i inne odpady pozostałe po wykonaniu 

robót, a niestanowiące wartości użytkowej dla Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 

usunięte na  koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującym przepisami. 

3. Wykonawca wykona na własny koszt badania destruktu pochodzącego z frezowania 

istniejącej nawierzchni asfaltowej. Destrukt, który zgodnie z wynikami wykonanych badań 

będzie spełniał wymagania prawa do ponownego wykorzystania zostanie złożony w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, które może być zlokalizowane w odległości do 20 km  od 

miejsca realizacji inwestycji. W przypadku gdy destrukt po wykonanych badaniach nie będzie 

spełniał wymagań przepisów prawa zostanie przez Wykonawcę usunięty na jego koszt zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego 

w niniejszej umowie. 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, używając własnych lub udostępnionych 

materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym 

oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie 

istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie 

przyjętych w niej zobowiązań. 
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§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach:  

1) za nienależyte wykonanie zobowiązania polegające na uchybieniu terminom zakończenia 

robót budowlanych wykonanych w ramach etapu I, II, III i IV o których mowa w § 3 ust. 1 

pkt 2, w wysokości 0,3 %,  wynagrodzenia brutto za etap, którego dotyczy zwłoka, 

określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za nienależyte wykonanie zobowiązania, polegające na uchybieniu terminowi 

wyznaczonemu przez Zamawiającego na usunięcie wad przez Wykonawcę, 

stwierdzonych przy odbiorach częściowym i końcowym w wysokości 0,3 %, 

wynagrodzenia brutto za etap, którego dotyczy zwłoka, określonego odpowiednio w § 4 

ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki naliczane do dnia usunięcia wad, 

a w okresie obowiązywania gwarancji w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia naliczane do dnia usunięcia wady; 

3) za niewykonanie zobowiązania przez Wykonawcę w całości albo w części w następstwie 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto, określonego za wykonania poszczególnych etapów, tj. § 4 ust. 1 

pkt 1, 2, 3 i 4. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto łącznego 

dla wszystkich etapów, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub  

wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Zamawiający naliczy Wykonawcy 

kary umowne w  wysokości 1000,00 brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 

4. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 2000,00 brutto zł za każdy 

stwierdzony taki przypadek.  

5. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiający naliczy Wykonawcy 
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kary umowne w wysokości 1000,00 brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek. W takim 

wypadku wyłącznie odpowiedzialnym za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom jest Wykonawca.  

6. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 

 w wysokości  1000,00 brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewywiązania się 

z obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł brutto 

za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1  niniejszej 

umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony 

przypadek oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec 

tej samej osoby, jeżeli Zamawiający,  w wyniku  zleconej  kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, 

stwierdzi, że osoba ta nie jest zatrudniona na umowę o pracę).  

9. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku niewywiązania się z obowiązku 

dotyczącego przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 2 

ust. 2-7, w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

10. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone dodatkowe wady nie nadające 

się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdą stwierdzoną wadę tego 

rodzaju. 

11. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, każda 

ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych. 

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegają sumowaniu. 

13. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

a Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie takiego potrącenia (kompensata umowna). 

Potrącenia kary umownej będzie następowało po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty 

nałożonych kar umownych. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie 

pozostałej do zapłaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania 

kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o jej nałożeniu.  

14. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
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§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

całkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w § 4 

ust. 1 umowy), tj. kwotę brutto ………………….. zł  (słownie: ……………………………….), w formach 

określonych w ustawie Pzp, tj. ………………………, z zastrzeżeniem, iż wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie  określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga 

zgody Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione 

w następujący sposób: 

1) w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru; 

2) w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia - nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

§ 12 

1. Strony umowy postanawiają, iż roboty budowlane będą przedmiotem odbioru częściowego 

etapu I, II, III i odbioru częściowego etapu IV będącego również odbiorem końcowym oraz 

odbioru przed upływem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczają możliwość okresowych 

przeglądów technicznych wykonanych robót budowlanych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbiorów 

częściowych i końcowego oraz dokonać stosownych wpisów do dziennika budowy 

stwierdzających gotowość do odbiorów częściowych i końcowego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo uznania gotowości do odbiorów częściowych i końcowego za skuteczną tylko i wyłącznie, 

jeśli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowości 

odbiorów częściowych i końcowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiającego terminu 

rozpoczęcia prac odbiorowych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbiorów częściowych 

i końcowego na dzień przypadający nie później niż na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia 

go przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów częściowych i końcowego, a następnie 

zawiadomić o tym terminie Wykonawcę. 

4. Przed dokonaniem odbiorów częściowych Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzające, 

że materiały użyte do wykonania robót budowlanych są dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie, tzn. posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, 

certyfikaty i specyfikacje techniczne a przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązuje się przekazać kompletną dokumentację powykonawczą określoną w § 1 ust. 10. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania się z przystąpieniem do odbiorów 

częściowych i końcowego do czasu należytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, 

o którym mowa w ust. 4. 

6. Strony postanawiają, iż z czynności odbiorów częściowych i końcowego zostaną sporządzone 

pisemne protokoły odbioru. Protokoły będą zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru 

(w szczególności określenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze. Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca 

zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz zgłoszenia gotowości 

odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze. Z czynności odbioru usunięcia wad 

wyszczególnionych przy odbiorze częściowym i końcowym zostanie sporządzony pisemny 

protokół stanowiący część protokołu odbioru i będący elementem procedury odbiorowej 

przedmiotu umowy. 

7. Protokoły odbioru częściowego i końcowego oraz protokoły z czynności odbioru usunięcia wad 

wyszczególnionych przy odbiorze będą podpisane przez Wykonawcę, kierownika budowy oraz 

przez przedstawicieli Zamawiającego. Protokoły z czynności odbiorów usunięcia wad i usterek 

wyszczególnionych przy odbiorze będą podpisane przez Wykonawcę, kierownika budowy oraz 

przez przedstawicieli Zamawiającego tylko i wyłącznie w sytuacji usunięcia wszelkich wad, co 

Wykonawca uznaje i akceptuje. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorów częściowych i końcowego zostaną stwierdzone wady lub brak 

realizacji przez Wykonawcę zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, 

niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odmowy zakończenia procedury odbiorowej, jeżeli przeszkodę odbioru można usunąć, do 

czasu jej usunięcia; 

2) odstąpienia od umowy, jeżeli przeszkody nie da się usunąć; 

3) żądania wykonania robót budowlanych po raz kolejny. 

 

§ 13 

1. Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 

wraz z wbudowanymi materiałami, których termin biegnie od daty skutecznie zakończonego 

odbioru końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają 

podpisanie przez strony protokołów: odbioru końcowego oraz z czynności odbioru usunięcia 

wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony postanawiają, iż niniejsza umowa 

stanowi dokument gwarancyjny. 

2. W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oświadcza, iż zastosowane materiały oraz 

wykonane roboty budowlane zapewniają ich zdatność do umówionego użytku, 

tj. odpowiadającemu celowi wynikającemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz są zgodne 

z odpowiednimi normami.  

3. Gwarancja obejmuje: 

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające niewadliwą eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych 



 

  22 

 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi 

Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać będą się minimum raz w roku w okresie 

obowiązywania gwarancji. Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 

Zamawiający  informując o tym Użytkownika i Wykonawcę na piśmie z co najmniej 3 dniowym 

wyprzedzeniem. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół 

przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 

Użytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie jego 

odbioru oraz powstałych w okresie gwarancji.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że 

okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji określonemu w niniejszym paragrafie 

i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego.  

6. Przedłużenie okresu gwarancji powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi za wady.  

7.  Za wadę uznaje się w szczególności: 

1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 

umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości 

bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład 

przedmiotu Umowy, 

2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w przedmiocie umowy powodującą brak możliwości 

używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie, 

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, 

5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy. 

8. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady możliwe jest także po upływie 

terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich upływem. 

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad w terminie ustalonym protokołem ich stwierdzenia, a w przypadku wad 

zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie. 

10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do usunięcia, 

Zamawiający zażąda ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej 

(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad 

osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 3 dni  przed powierzeniem 

ich usunięcia. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku, w pierwszej 

kolejności, potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez 

Wykonawcę. 
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§ 14 

1. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia tzw. odbioru gwarancyjnego przed 

upływem okresu gwarancji na dzień przypadający nie później niż na 15 dni przed upływem 

okresu gwarancji, a następnie zawiadomić o terminie Wykonawcę.  

2. W przypadku stwierdzenia, przed upływem okresu gwarancji podczas odbioru, o którym mowa 

w ust. 1, wad (niezależnie od ich charakteru – wady istotne bądź nieistotne) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni 

termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić 

ich usunięcie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potrącić 

w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

3. Strony postanawiają, iż z czynności odbioru przed upływem okresu gwarancji zostanie 

sporządzony pisemny protokół odbioru. Protokół będzie zawierać ustalenia dokonane w toku 

odbioru, w szczególności konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usunięcie oraz 

zastrzeżenie, iż po bezskutecznym upływie terminów Zamawiający nie przyjmie naprawy. 

Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłoszenia 

gotowości powtórnego odbioru przed upływem okresu gwarancji. Powtórny odbiór przed 

upływem okresu gwarancji odbywa się według zasad przewidzianych dla odbioru przed 

upływem okresu gwarancji. 

4. Strony uznają odbiór przed upływem okresu gwarancji za skutecznie zakończony, tylko 

i wyłącznie w przypadku podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń przez 

Wykonawcę oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się, iż realizując uprawnienia, o których mowa w ust. 2, rozważy 

postulaty Wykonawcy co do terminu usunięcia wad,  wynikające z przeszkód faktycznych 

uniemożliwiających podjęcie Wykonawcy czynności w zakresie realizacji zobowiązań przyjętych 

w umowie w zakresie rękojmi za wady (np.: brak materiałów, maszyn, urządzeń, zasobów 

ludzkich, warunki atmosferyczne). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o przeszkodach 

w procesie usuwania wad bądź o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy 

Wykonawca zobowiązuje się wyczerpująco uzasadnić swoje stanowisko.  

7. Strony postanawiają, iż okres rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas odpowiadający 

usuwaniu przez Wykonawcę wad, liczony od dnia zażądania przez Zamawiającego od 

Wykonawcy usunięcia wad, do dnia faktycznego ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 15 

1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie 

z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: 
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a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym 

terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 

działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę 

wyższą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, 

w szczególności: 

- zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, 

epidemie, 

- klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, katastrofy,  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi zostać 

udokumentowany wpisem kierownika budowy / robót do dziennika budowy i musi 

zostać potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - w takim przypadku 

termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych oraz czas potrzebny do usunięcia skutków niesprzyjających warunków 

atmosferycznych. Obowiązek udokumentowania wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych leży po stronie Wykonawcy, 

c)  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz robót 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – 

w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do 

wykonania ww. robót, 

d)  zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót 

przez Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które 

nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin 

realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności wstrzymały 

realizację umowy. 

2) Zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa 

w przypadku: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 
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b)  wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

f)  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

g)  konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań 

technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych 

sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w 

dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, 

wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów 

zamiennych podyktowane będzie względami użytkowymi lub funkcjonalnymi, 

usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 

obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu zamówienia, postępem technologicznym lub zmianą 

obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem 

zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te 

wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia 

zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne parametry. 

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na 

celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania 

wynika z wad dokumentacji projektowej; 

b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w 

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego; 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego; 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte umową, powodującej zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

e) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących 

konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; 



 

  26 

 

f) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w umowie. 

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 

możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót; 

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji; 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

Zmiany te będą mogły być wprowadzone po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

odpowiedniej branży. 

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców 

lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu 

umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 

zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

Zmiany te będą mogły być wprowadzone po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

odpowiedniej branży. 

6) Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto będzie możliwa w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji 

wartość umowy brutto zostanie zmieniona na wyliczoną w oparciu o aktualne przepisy 

dotyczące naliczania podatku VAT oraz podatku akcyzowego, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                         

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, 

e) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych 

w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót 

przewidzianych w umowie; 

f) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, na 

zasadach określonych w umowie dla rozliczania robót zamiennych. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. b) Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien 
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zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 

z podwyższeniem  wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie 

będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, 

które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

3.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. c) Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c), na kalkulacje ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w  ust. 1 pkt 

6 lit. c).  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6 lit. d) Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d), na 

kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 

mowa w  ust. 1 pkt 6 lit. d). 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę 

podpisania aneksu do umowy. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. e) i f) Wykonawca winien złożyć 

Zamawiającemu wniosek o zmianę umowy zawierający co najmniej: zakres proponowanej 

zmiany, opis okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany, podstawę dokonania zmiany 

wnikającą z zapisów umowy lub Prawa Zamówień Publicznych i dołączyć  protokół konieczności 

lub protokół ustaleń sporządzony na podstawie mechanizmu opisanego w §4 ust. 11. 

Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 
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7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych                              

po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia, jednakże nie 

wcześniejszych niż data złożenia wniosku. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2-4 na koszt wykonania zamówienia 

należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

9. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona 

złożyć pisemny wniosek z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. 

Wniosek, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy. 

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2-4, Strona 

zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy,                                   

i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak 

i akceptacji żądania zmiany. 

11. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego                              

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datą oraz kolejnymi 

numerami, pod rygorem nieważności. 

12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto będzie możliwa również w przypadku:  

1) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do 

kosztów i cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem, że:  

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;  

b) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi 

w pierwszym miesiącu po upływie 8 miesięcy od zawarcia umowy;  

c) maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego ustępu, wynosi 5 % wartości ceny całkowitej 

podanej w ofercie Wykonawcy brutto;  

2) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany wynagrodzenia 

ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany kwartał 

realizacji robót przewidzianych w umowie którym kierowany jest wniosek ;  

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga złożenia 

wniosku Wykonawcy wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany, 

z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od doręczenia 
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żądania. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 13, zobowiązany jest                           

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

15. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień umowy  w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian 

określonych w niniejszym paragrafie, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 

zmiany. 

 

§ 16 

1.  Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp  oraz 

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni 

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 

okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c)  z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

terminu zakończenia robót,  

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

e)  podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania   

(podmiot trzeci); 

f) w razie konieczności: 

- dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 

umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2)  Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a)   zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,  

przekracza 30 dni; 

b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni. 
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2.   Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

3.   Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez daną Stronę. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej Strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie  z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

 

6.   Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę w oparciu o 

kosztorysy powykonawcze przygotowane przez Wykonawcę. 

7.   Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę a zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 17 

1. Zamawiający wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności:   

a) wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni, 

b) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie warstwy humusu, 

c) roboty ziemne, 

d) wzmocnienie nawierzchni jezdni, 

e) odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 
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f) poszerzenie nawierzchni, 

g) przebudowę istniejących skrzyżowań, 

h) przebudowę i budowę chodników, 

i) budowę ciągu pieszo – rowerowego, 

j) przebudowę i budowę zjazdów, 

k) budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, 

l) budowę kanału deszczowego i odwodnienia układu drogowego, 

m) przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (sieci elektroenergetyczna, 

teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna, oświetlenie uliczne – oprawy z 

wysięgnikiem będą przewieszone na nowe słupy, 

- na terenie budowy, przez cały okres realizacji tych czynności. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 

w § 17 ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników; 

informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania;  
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

4.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 18 

1. Wykonawca wyznacza jako osobę do kontaktu ………………………………., tel.  ……………………. , e-mail:  

………………… . 

2. Do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

umowy Zamawiający wyznacza: 

a) ………………………………………… tel.  …………………… , e-mail: ............................................;  

b) …………................................ tel. ………………………, e-mail: ..............................................  

 

3. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób: 

1) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru, za 

pośrednictwem platformy epuap lub poprzez e-doręczenia; 

2) telefonicznie lub drogą elektroniczną w przypadku uzgodnień o charakterze roboczym nie 

mających wpływu na postanowienia umowy; 

3) lub osobiście, Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich 

odbioru. 

 

4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego 

niezwłocznie na piśmie. Jeżeli którakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie 

adresu do doręczeń, pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone. W takim 

przypadku za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania pisma. 

§ 19 

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa  to na 

ważność umowy jako całości. 

2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw  lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

§ 20 

Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmą 

próby zmierzające do ugodowego jego zakończenia (co nie stanowi zapisu na sąd polubowny w 

rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego). 
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§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  

Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych przepisów prawa polskiego.  

 

§ 22 

1.   Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej 

umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.   Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu.  

§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

   Zamawiający       Wykonawca                                    

                   

 

 


