
 
                                        

           Nr postępowania RIDiGP. 271.1.2.2025.ZP 

  Załącznik nr 8 do SWZ 

 

1 | S t r o n a  

 

UMOWA - wzór 

RIDiGP. 272.1…..2025.ZP 

 

zawarta w dniu ……………. 2025 r. pomiędzy: 

Gminą Rogowo z siedzibą Urzędu Gminy Rogowo ul. 

Kościelna 8, 88 - 420 Rogowo 

NIP: 5621711384, REGON: 092351216, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  w 

imieniu, której działają następujące osoby: 

1. Pan Tomasz Michalczak  - Wójt Gminy 

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo 

a 

……………………………………………reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………….. 

NIP ……………………………….         REGON …………………………..……… 

zwaną dalej „Wykonawcą” wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”  

została zawarta umowa następującej treści: 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp o wartości zamówienia                 

nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej Pzp – na robotę budowlaną w ramach zadania pn.: „Budowa 

rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach   nr ewid. 90/28, 100/3, 141, obręb  Izdebno, gmina Rogowo”. 

Strony zawierają umowę o następującej treści:  

§ 1  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.: „Budowa rozdzielczej 

sieci wodociągowej na działkach   nr ewid. 90/28, 100/3, 141, obręb  Izdebno, gmina Rogowo”. 

1.1.  Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji  jest budowa rozdzielczej sieci wodociągowej o długości 583,30 m w miejscowości 

Izdebno, gmina Rogowo  na działkach nr 90/28, 100/3 i 141 wraz z niezbędnymi urządzeniami w obrębie 

Izdebno, gmina Rogowo, zgodnie z poniższym zestawieniem:  

1.1.1.  Sieć wodociągowa z rur PE100   110 x 6,6 mm SDR 17 o dł. 583,30 m wraz  z uzbrojeniem. 

Zadaniem uzbrojenia jest zapewnienie prawidłowej pracy sieci oraz umożliwienie przeprowadzenie prawidłowej 

eksploatacji. 

1.1.2.  Zasuwy PN10 żeliwne kołnierzowe z teleskopowymi obudowami i skrzynkami do wody pitnej. 

1.1.3. Hydranty φ80 – zastosowano hydranty nadziemne. Montowane na odgałęzieniu przewodu na trójnik                      

z zasuwą odcinającą. Rozmieszczenie hydrantów przewiduje się co max. 150 m wzdłuż projektowanej ulicy.  

1.1.4.  Bloki oporowe betonowe. 

Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową oraz wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną  

i poleceniami Inżyniera/Kierownika budowy. 

1.2.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,      

w tym dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.   

2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa: 
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1) przekazana przez Zamawiającego: 

a)   dokumentacja projektowa;   

b) przedmiar robót; 

c) Specyfikacja Techniczna (ST); 

d) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ, 

oraz oferta Wykonawcy z dnia … maja 2025 r. wraz z załączonym kosztorysem ofertowym/uproszczonym, 

stanowiące jako załączniki integralną część umowy.  

Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca stwierdzi, że dokumentacja projektowa 

zawiera wady, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które 

mogą stanowić przeszkodę prawidłowego wykonania robót, niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego. 

Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem Projektanta dokona weryfikacji 

zakresu przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom 

wiedzy technicznej. 

§ 2  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia  umowy; 

2) termin zakończenia przedmiotu umowy: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …  

3.  Miejsce wykonania zamówienia: działki nr ewid. 90/28, 100/3, 141, obręb Izdebno, gmina Rogowo. 

4. Rozpoczęcie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy winno nastąpić nie później niż 15 dni od daty 

przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.  

5. Za zakończenie robót Strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy 

potwierdzającego zakończenie robót, lub dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu jeżeli w wyniku 

powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia   sprzętu budowlanego,            

a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców 

działających na jego rzecz w czasie budowy w terminie  14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

§ 3 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1.Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej 

współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

w szczególności: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w związku z tym: 

a) przekazania dziennika budowy; 

b) dostarczenia dokumentacji projektowej; 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

2) odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę; 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa w naradach związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przyjęcie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego terenu budowy          

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ww. teren, oraz znajdujące się na nim mienie, 

2) urządzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, 

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branży sanitarnej, 

5) złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika 

budowy nad pracami mającymi miejsce na placu budowy, 

6) zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane roboty: 
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a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty budowlane, 

c) roboty sanitarne, 

d) obsługa maszyn i urządzeń budowlanych. 

2.  W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę podwykonawców dopilnowanie dotrzymania powyższego 

obowiązku w stosunku do podwykonawców:   

1) przedłożenie, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienie wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt.6) 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a)  oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać        

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie 

umowy/umów o pracę  osób wykonujących w  trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy /umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj.                        

w szczególności bez adresów, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostępności imienia i nazwiska pracownika 

dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                    

i wymiar zatrudnienia; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie 

dokumentu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych;  

przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.         

2) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie 

uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonywanych robót, 

3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach Prawa 

budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,  

4) przedstawienie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym 

mowa w treści art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 

5) wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom określonym 

w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, 

6) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną, SWZ, niniejszą umową oraz przygotowanie 

robót do odbioru, 

7) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających (ulegających 

zakryciu) i sporządzania na własny koszt dokumentacji fotograficznej tych robót, 

8) stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób, podjęcie środków 

zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia  przed ewentualnymi szkodami osób trzecich, 

9) powiadomienie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz mieszkańców w rejonie objętym 

zmianą organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnień w ruchu drogowym z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

10) zapewnienie i utrzymywanie na własny koszt niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza budowy dla 

potrzeb własnych,    
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11) zapewnienie na swój koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót, 

12) chronienie istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód, 

13) wyznaczenie w terenie granic działek na odcinkach przyległych do zakresu prowadzonych robót i dbanie               

o zachowanie znaków granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znaków w trakcie lub w wyniku prowadzenia 

robót, obowiązkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktów granicznych po ukończeniu 

robót budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan znaków przed 

prowadzeniem robót wszelkie roszczenia w sprawie usunięcia/zniszczenia znaków będą traktowane jako 

wynikłe z winy Wykonawcy, 

14) uzgodnienie z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych – dowozu i wywozu 

materiałów do i z terenu budowy i będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń 

substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę. W przypadku 

braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan ulic przed prowadzeniem robót, wszelkie 

roszczenia w sprawie zniszczeń i uszkodzeń będą traktowane jako wynikłe w winy Wykonawcy, 

15) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu 

do pozostałego materiału rozbiórkowego – Wykonawca jako wytwórca odpadów jest zobowiązany postępować 

zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia się, że Zamawiający 

nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących rozbiórek przy realizacji przedmiotu zamówienia.                

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy, 

16) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiającego, stwierdzającego uporządkowanie terenu budowy 

przez Wykonawcę po zakończeniu  robót  na poszczególnych odcinkach polegających rozliczeniu. Niniejsze 

potwierdzenie jest wymagane jako załącznik do faktury, 

17) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz  z uwierzytelnioną 

inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, 

18) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, 

19) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz prawa budowlanego, 

20) pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej  groźbie opóźnienia robót powstałej z obowiązków ciążących 

na Zamawiającym,   

21) uporządkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do należytego stanu i porządku, 

22) Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił 

własnych, podwykonawców, 

23) zapewnienie stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót oraz bieżącego, terminowego              

i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy, 

24) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty 

ukończenie przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 

według umowy, 

25) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót                        

w terminie  nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia, 

26) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych 

lub okolicznościach i wszelkich zagrożeniach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

27) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek zinwentaryzowanej infrastruktury technicznej podziemnej (kabli 

telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami) Wykonawca będzie 

zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu 

inwestora, gestora urządzeń,  

28) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności, 

29) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania   przedmiotu umowy i odbioru robót: 

a)   protokoły robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

b) deklaracje zgodności z PN lub aprobata techniczną na użyte materiały do wykonania robót                       

budowlanych, 

30) przedłożenie Zamawiającemu każdorazowo przed wbudowaniem materiałów, kart materiałowych, celem 
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zatwierdzenia, 

31) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

32) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót polegających odbiorowi przedstawicielowi 

Zamawiającego, 

33) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych po 

przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,  

34) dostarczenie uzupełnionego i zakończonego dziennika budowy z wpisami dotyczącymi zmian do 

dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 

35) wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 

36) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się w imieniu inwestora uzyskać niezbędny 

dokument (decyzję) pozwalający na użytkowanie drogi. 

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

4. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418) przepisami szczególnymi (tj. zgodnie z zasadami określonymi                     

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) z wymaganiami 

SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust.3. 

6. Wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń jest objęta wynagrodzeniem za przedmiot 

umowy. 

7.  W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących kosztorysu 

ofertowego – uproszczonego (załącznik nr 3 do Umowy), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

kosztorysu ofertowego/szczegółowego uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie          

2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących 

załączonego kosztorysu ofertowego/szczegółowego.  

8. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy/szczegółowy, o którym mowa w ust. 7 będzie 

stanowił integralną część umowy.  

§ 5 OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SPOŁECZNEJ 

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących czynności określonych                

w Rozdziale II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn.zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:  

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiórkowe), 

2) roboty budowlane,  

4)  roboty sanitarne,   

5)  roboty elektryczne (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonywania robót budowlanych przedłoży 

Zamawiającemu: 

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni 

przedłoży Zamawiającemu:  
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a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu; 

b) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.                

2 czynności.  

6. Zamawiający ma prawo kontroli i może na każdym etapie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy                       

o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, wskazane w ustępie 4 niniejszego paragrafu; 

b) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 4 niniejszego paragrafu. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.               

2 czynności.  

9. Zamawiający ma prawo kontroli i może na każdym etapie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy                

o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. 

10.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

za zgodą Zamawiającego.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie zamówienia.  

3. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału                  

w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5  Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przy akceptacji Zamawiającego może: 

1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawił w ofercie, jeżeli jest to uzasadnione względami 

organizacyjnymi, technicznymi należytego wykonania zamówienia; 

2) zrezygnować z podwykonawstwa; 

3) zmienić Podwykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż 7 dni, przed planowaną zmianą o której mowa                   

w ust. 4 i 5,  powiadomić Zamawiającego. 

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres, 

który składa się na przedmiot zamówienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin  

wykonania; wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy płatności dla 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców określone w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż terminy 

płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  
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8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie                    

o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

9. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedłożyć 

Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy 

obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej                          

z projektem umowy, a Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy może zgłosić pisemne 

zastrzeżenia, jeżeli treść umowy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.8. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się 

za akceptację projektu. 

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, o których mowa w niniejszej 

umowie, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                    

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający                

w terminie 14 dni od przekazania umowy może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa                    

w ust.9. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                       

o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia                   

w przedłożonej  umowie jest dłuższy niż określony w ust. 8 – Zamawiający informuje o tym Wykonawcę                      

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   

13.Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiającemu informacje 

dotyczące wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 

zamówienia, z określeniem postępu realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia 

dokonanej  płatności  na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.  

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym również 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

15.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia, dotyczące tych należności których termin upłynął              

w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej 

zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo 

wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

16.W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) 

realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, dostawy lub usługi lub dostarczenia 

oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami - Zamawiający będzie miał 

prawo do wstrzymania płatności odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy 

naliczania odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie 

zostanie zaspokojone albo oddalone przez właściwy sąd albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia.  

17.W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia na roboty 

budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub zapłaty wynagrodzenia zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 – 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz  niniejszej umowie. 

18.Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy                        

i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. 
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§ 7  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA 

1. Strony ustalają, ze łączne wynagrodzenia ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu      umowy określonego 

w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: ………………… podatek      VAT: ………………………. zł, co 

stanowi łącznie kwotę Brutto: ………………….. zł (słownie      

………………………………………………………………………………..). 

2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi  poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiającego 

i wystawienie faktury VAT przez wykonawcę robót, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia bez wad.  

3. Protokołem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy bez wad do jego 

użytkowania. 

4. Zgodnie z art. 465 ustawy Pzp  Wykonawca winien udokumentować Zamawiającemu dokonanie zapłaty za 

wykonane roboty przez Podwykonawców. 

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na zasadach 

określonych w § 6 niniejszej umowy, zapłata wynagrodzenia   Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 

21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy  o braku zaległych płatności od Wykonawcy.  

6. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przelewam na  konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia  Zamawiającemu. Dniem zapłaty 

wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego.  

7. Faktury należy wystawić na:  

Gmina Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo,  

NIP: 562-17-11-384 

REGON: 092351216. 

8. Zamawiający   oświadcza,  że   będzie   dokonywał   płatności    za   wykonane    roboty  z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split pay-ment). 

9. Zgodnie   z    ustawą    z   dnia   9   listopada  2018 r.   o   elektronicznym   fakturowaniu     w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U.2020 

r. poz.1666 z późn. zm.), Zamawiający umożliwi odbiór od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją 

zamówień publicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

10.  Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie innych dokumentów ustrukturyzowanych  za pośrednictwem 

PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości                             

i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, które mogą być przesłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej 

do  przesyłania  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  oraz  innych ustrukturyzowanych   dokumentów 

elektronicznych  (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 856). 

11. Wykonawca  oświadcza, że  wskazany  w   fakturze   rachunek   bankowy  jest rachunkiem  rozliczeniowym  

służącym  wyłącznie  dla  celów  rozliczeń  z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

12.W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy, bez  uprzedniej zgody 

Zamawiającego, Zamawiający pomniejszy należne Wynagrodzenie  określone w ust. 1 przy zastosowaniu 

stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego – bez konieczności zmiany umowy. 

13.Strony zgodnie postanawiają, ze Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest  wynagrodzeniem całkowitym 

należnym Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu  niniejszej umowy i wykluczają jego zwiększenie                            

w przyszłości. 

14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze                  

z konta Zamawiającego. 

15. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 361 z późn. zm.), 

zwanym dalej białą listą podatników, po  rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku na białej liście 

podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek  

bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania  żadnego rachunku 

bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie  wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w 

wykazie podmiotów, o którym  mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 

i usług), przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie.  
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16.Faktury podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

17.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego  podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez  Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio  przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20  dotyczy  wyłącznie należności  powstałych po  zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, które przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 20, obejmuje wyłącznie należne   wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego                   

w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł  zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku  uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub  dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa                 

w  pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20. 

21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji  

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

albo  

2) złożyć   do    depozytu   sądowego    kwotę    potrzebną    na   pokrycie    wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu,  któremu płatność się należy,  

albo 

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub  dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 20, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

23. Zamawiający  zastrzega   sobie   prawo   zakwestionowania   dowolnej   części   zafakturowanej kwoty                 

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub  wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 23, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania                  

i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. 

25. W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych  zamówieniem 

podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac  polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, usług lub dostaw  wykonawcy będzie mogło być powierzone ich wykonanie na podstawie 

odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrębnej umowy. Uzgadnianie pomiędzy stronami 

wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych nie objętych  zamówieniem podstawowym, prac 

niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, usług lub 

dostaw, a także pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót, odbywać na podstawie 

negocjacji stron. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację 

ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen   

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 

województwa kujawsko – pomorskiego  aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 

jest sporządzana. 
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26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą przenieść swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody 

nie będzie ważna  i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

§ 8 ODBIORY  ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia  inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciągu           

3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  Za datę osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje 

się datę  potwierdzenie tej gotowości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do  dziennika budowy. 

2. Przewiduje  się   odbiór   końcowy   robót  budowlanych,  stanowiących   przedmiot    zamówienia. 

3.Wykonawca  (kierownik budowy)  zobowiązany  jest  do  każdorazowego  zgłaszania  na   piśmie inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego gotowości do przeprowadzenia odbioru  końcowego. 

4. Zakończenie odbioru końcowego,  powinno nastąpić  niezwłocznie. 

5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego,  w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia 

gotowości robót do odbioru przez inspektora nadzoru i zakończy  w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia,                

z zastrzeżeniem ust. 18.  Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół według ustalonego przez niego 

wzoru. 

6. Odbiór  końcowy, zostanie  dokonany  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie protokołu  odbioru końcowego 

przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej  wyznaczonej przez Zamawiającego. 

7. Protokół odbioru końcowego  należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. 

8. W protokole  odbioru  końcowego  Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez  Zamawiającego składa 

oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych  odbiorem. 

9. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców         

i dalszych podwykonawców. 

10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy 

następujące dokumenty: 

1) komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 

a) dokumentację powykonawczą budowy, 

b) dokumentację zdjęciową. 

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, 

3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo– finansowym, 

4) zestawienie  należności   dla   wszystkich   podwykonawców   lub   dalszych podwykonawców, którym 

została powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli  realizacja robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, odbywała się  bez udziału podwykonawców - oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu 

robót  budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

5) pisemne  potwierdzenie, stwierdzające  uporządkowanie  terenu  budowy  przez Wykonawcę po zakończeniu. 

11. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę  pełnego zakresu 

robót, oraz dostarczenie Zamawiającemu wszystkich i kompletnych  dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

12. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

1) opinie, decyzje, 

2) protokoły z wymaganych: badań, pomiarów, prób szczelności, w tym badanie wody pod względem 

mikrobiologicznym - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), 

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiały, 

4) wyniki prób poszczególnych elementów budowli (jakości materiałów), atesty, świadectwa jakości, certyfikaty, 

gwarancje i itp. na wbudowane materiały  budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) dziennik budowy, 

6) kosztorys powykonawczy, 
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7) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  z dokumentacja projektowa oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

8) książkę obmiaru robót, 

9) inwentaryzację powykonawcza – 3 ezg.  oraz inne dokumenty wymagane  w (STWiORB). 

13. Jeżeli  podczas  odbioru  końcowego, Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez  Zamawiającego stwierdzi,  

że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu: 

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które: 

a)  mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) polegają  na  tym, że wykonane  roboty  budowlane, stanowiące  przedmiot  zamówienia, nie są zgodne                    

z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, 

2) niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, to wówczas może ona 

odmówić dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych, uzasadniając swoją decyzję odpowiednio              

w protokole odbioru końcowego. 

14. Odbiór  końcowy, zostanie  dokonany  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie protokołu odbioru końcowego 

przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej  wyznaczonej przez Zamawiającego. 

15. Od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego, rozpoczyna  się  bieg terminów gwarancji i rękojmi 

oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

16. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub nieusunięcia wad 

w terminie, o którym mowa w ust.14, Zamawiający,  niezależnie od innych uprawnień przysługujących na mocy 

Kodeksu Cywilnego, może: 

1) zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami,                   

i powiadamiając o tym  Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub 

2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia. 

17. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez  podwykonawców                

i dalszych podwykonawców. 

18. W przypadku  odmowy  przyjęcia  przez  Komisję  Odbiorową  wyznaczoną  przez  Zamawiającego robót 

objętych odbiorem końcowym,  z przyczyn, o których mowa  w ust. 13, strony ustalą nowy termin 

przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie 

wyznaczony  jednostronnie przez Komisję. 

§ 9 GWARANCJA JAKOŚCI 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy w okresie …….. miesięcy na  

wykonane prace budowlane, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy od 

Wykonawcy. 

2.Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy 

przez okres …..…. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Karcie 

gwarancyjnej  i Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urządzenia zgodnie z przedłożonymi gwarancjami 

producentów tych wyrobów i urządzeń, ale nie mniej niż jeden rok.  

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające                                

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość 

gwarancji producenta. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Kartę gwarancyjną zgodny z Załącznikiem                 

nr 2 do Umowy w dniu odbioru końcowego robót. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego, 

może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż  5 dni roboczych. 

8.  Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZÓR 

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego za kontakt w sprawach wyjaśnień, uwag i odbiorów        

z Wykonawcą będą ………………, inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………………………. 

reprezentujący ……………………….. 

2. Osobą reprezentującą Wykonawcę w sprawach wykonania przedmiotu umowy będzie: 

1)  kierownik budowy,  ……………………… posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                   

w specjalności sanitarnej posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy 

(robót),  

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robót, nowy kierownik musi spełniać wymagania określone dla 

dotychczasowego. 

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE I NIEPRZEWIDZIANE 

1. Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczającym poza 

pierwotny przedmiot zamówienia określony w SWZ, zlecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych lub 

nieprzewidzianych – dodatkowych w stosunku do projektowanych, określonych w dokumentacji projektowej. 

2. Konieczność wykonania robót zamiennych lub nieprzewidzianych może w szczególności wynikać z: 

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego; 

2) aktualizacji rozwiązań i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w przypadkach 

niewymagających sporządzenia takiej dokumentacji z uwagi na postęp technologiczny; 

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogą stanowić podstawę do zmiany 

terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych będą związane z koniecznością 

zmiany terminu wykonania tych robót. 

4. Potwierdzenie konieczności zamiany sposobu realizacji umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie 

przez strony protokołu konieczności z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowości zmian. 

5. Dokonanie zmian o których mowa w ust. 4, jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany 

te powodują zmianę wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

6.Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych nastąpi kosztorysem różnicowym,                                  

z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaźników cenotwórczych przyjętymi do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

§ 12 ZMIANY W UMOWIE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron                          

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: 

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokołem konieczności 

spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 

1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym/uproszczonym 

Wykonawcy;  

2) jeżeli wystąpi konieczność zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy,  wykonania robót 

zamiennych lub dodatkowych o których mowa w § 11 lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć               

i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało korzystny wpływ na użytkowanie                             

i eksploatację obiektu; 

3) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – cena netto pozostanie bez zmian -      

a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów 

zmieniających wartość stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga 
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za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, bez konieczności sporządzania aneksu do 

niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej;    

4) określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych;    

5) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w  poniższych okolicznościach: 

a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych, 

zamiennych o których mowa w § 11 lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych                

z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania, wydłużenie czasu 

trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania jej wstrzymania; 

b) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentacji 

projektowej lub  wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin 

wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania jej 

wstrzymania; 

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: klęski 

żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – pomimo 

dołożenia wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie. Wydłużenie czasu trwania 

umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być odnotowany przez 

Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. 

d) zmiany uzasadnione z uwagi na bieżący konflikt zbrojny na Ukrainie, obejmujący: 

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 

części, 

-  zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

- zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50 % wartości pierwotnej umowy.  

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcę zmian                   

w Umowie. 

7) Dopuszczalne są zmiany rodzaju materiałów. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemnej 

akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania której Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje 

o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty). 

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca, w takim przypadku może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach jeżeli: 

1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy; nie 

rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego; 

2) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejszą 

umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacje Techniczne, wskazaniami 

Zamawiającego lub postanowieniami niniejszej Umowy; 

3) Rażąco narusza obowiązujące przepisy w zakresie budownictwa; 

4) W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, w stosunku do przyjętego przez Strony 

harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

5)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni; 

6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane                

w Ofercie Wykonawcy; 

7) Wykonawca zatrudnił, bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy             

Podwykonawcę; 
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8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 

części. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz materiałów budowlanych, które zostały 

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane                                

i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wraz                          

z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz ww. materiałów budowlanych według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę; 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzęt, 

materiały lub urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany 

jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia 

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały budowlane, które zostały 

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane                                 

i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę;       

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty  odstąpienia od umowy. 

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie   należytego  wykonania 

umowy w wysokości 5% łącznej całkowitej ceny  brutto podanej w ofercie o której mowa  w § 7 ust. 1, tj: 

………………….….zł    (słownie: …………………..……………………) w formie:………………………..….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonanie tj.: po podpisaniu  protokołu odbioru końcowego całego zamówienia, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie  rękojmi, 

Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust. 2,  z przeznaczeniem na usunięcie 

wad. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej  umowy, na skutek 

wprowadzenia zmian, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 – 7    niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia  należytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji     

zamówienia. 

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form,  o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 – 5 

ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu  realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, na 

skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 – 7 niniejszej umowy, oraz w przypadku 

niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania robót określonego w § 2 umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia 

aneksu do niniejszej   umowy: 

1) oryginał aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz 

2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 5 będzie  skutkowało naliczeniem 

Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, o której  mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, lub 

odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy. 
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§ 15 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

-   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 7 ust. 1 umowy; 

-   za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –                

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy; 

-    tytułu odstąpienia od całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości   

10 % wartości zamówienia określonego w § 7 ust. 1 umowy; 

-  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, naliczaną od dnia następnego po terminie 

zapłaty wynikającym z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub Podwykonawcę z dalszym 

podwykonawcą;  

-   z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek; 

-   z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 1 000,00 zł; 

-  z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie – w wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1  umowy za 

każdy dzień opóźnienia do dnia przedstawienia Zamawiającemu umowy zawierającą ww. zmianę;  

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie      

z zasadami określonymi Umową – w wysokości 1,0 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 7  ust. 1  umowy; 

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                

o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynności – Wykonawca zapłaci karę  umowną                     

w wysokości 300 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)  za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki; 

2)  za zwłokę w realizacji przedstawionych faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki;  

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust.1, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 456 ust. 1  ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 umowy 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  do zapłaty. 

W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia; 

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków       

i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy 

wysokość zastrzeżonej kary. 

§ 16 OCHRONA DANYCH 

1. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 89 z późn. zm.), dalej „RODO” oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), że:  
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1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo z siedzibą w Rogowie  ul. Kościelna 

8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;  

administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                  

z przetwarzaniem danych:  e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ; 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                              

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: RIDiGP.271.1.2.2025.ZP  „Budowa rozdzielczej 

sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 90/28, 100/3, 141, obręb  Izdebno, gmina Rogowo” 

prowadzonym w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami; 

1) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;   

2) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

3) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

4) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

5) posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

6) nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

–  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

2. Jednocześnie informujemy, że po stronie Wykonawcy niniejszej umowy  spoczywa obowiązek wypełnienia 

wszelkich formalności  związanych z realizacją umowy   oraz  przestrzegania  przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych. Do nich należą  zadania wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą. 

§ 17  KOMUNIKACJA  STRON UMOWY 

1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z wykonywaniem umowy                  

w sposób opisany poniżej: 

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą dokonywane                      

w formie pisemnej; 

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skuteczności 

sporządzane będą i wysyłane pocztą lub faksem lub dostarczane do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy na 

następujące adresy: 

a) dla Zamawiającego 

adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl, 

numery tel. kontaktowych: ……………………………………………………………..……………………….. 

 

b) dla Wykonawcy  

adres poczty elektronicznej : 

numery telefonów kontaktowych ………………………………………………..………………………….: 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na  adres, numery wskazane powyżej. 

3. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów, a nie wykonanie tego obowiązku 

powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 są skuteczne. 

mailto:gmina@rogowo.paluki.pl
mailto:iod@rogowo.paluki.pl
mailto:inwestycje@rogowo.paluki.pl
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§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić bez jego zgody. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

obowiązujące przepisy w szczególności ustawy Prawo budowlane,  wraz z przepisami odrębnymi mogącymi 

mieć zastosowanie do przedmiotu umowy oraz   aktów wykonawczych do tych ustaw. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla  Wykonawcy 2 (dwa) 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

5.  Integralna część umowy stanowią: 

1)  Załącznik nr 1 –  Oferta Wykonawcy z dnia   ..… maja 2025 r. 

2) Załącznik nr 2 –  Karta gwarancyjna. 

3) Załącznik nr 3 –  Kosztorys ofertowy – uproszczony. 

4)  Załącznik nr 4 –  Harmonogram rzeczowo – finansowy.  

 

            ZAMAWIAJĄCY :                 WYKONAWCA :                                          

 

 

 

1. …………………..…………  1. ……………………………… 

 

 

 

2. ……………………………… 


