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ZAtACZNIK Nr 8 DO SWZ
numer postepowania: DOD/DID/2025/001

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR [...]
zawarta w dniu [...] w Gdarisku pomiedzy:

Zarzadem Morskiego Portu Gdansk S.A. z siedzibg w Gdansku, ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdanisk,
zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000040398,
ktorego akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku Wydziat VII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5832461866, kapitat zaktadowy 2.109.250,00 PLN wptacony w catosci;

reprezentowang przez:
[..]
[...],
zwang dalej Zamawiajgcym,
a
[...]
reprezentowana/ym/ymi? przez:
[..]
[..]
zwana/ym/ymi! dalej Wykonawca,

zwanymi dalej tacznie Stronami,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w formule projektuj i buduj nr DOD/DID/2025/001
pn. Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — etap Il oraz Nabrzeza Administracyjnego w Porcie Gdansk,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamowienia w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujacego
opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych, ktére Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, pod nazwa:

,Rozbudowa Nabrzeia Weglowego — Etap Il oraz Nabrzeza Administracyjnego”.

2. Szczegdétowy zakres czynnosci i robdt, zatozenia, obowigzki i warunki realizacji przedmiotu Umowy
okreslone sg w Opisie przedmiotu zamdwienia (dalej jako: ,,0PZ”), ktéry stanowi zatacznik nr 1 do Umowy,
dalej jako: ,,Przedmiot Umowy”. Przedmiot Umowy nalezy wykonac zgodnie i na podstawie udostepnionej
przez Zamawiajgcego dokumentacji, ktérej wykaz zamieszczony jest w OPZ.

3.  Przedmiot Umowy obejmuje nastepujgce etapy:

a) Etap I: wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej niezbednej
do prawidtowego wykonania wszystkich robét budowlanych opisanych w OPZ z zatgcznikami wraz

! Niepotrzebne skresli¢
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z uzyskaniem dla tej dokumentacji wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na budowe;

b) Etapll:

1) wykonanie wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem OPZ i na podstawie opracowane;j
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentac;ji projektowej, o ktérej mowa
w pkt a) powyzej oraz wszystkich robdt przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu
Przedmiotu Umowy, wszelkich czynnosci wymaganych prawem pozwalajgcych na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie;

2) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

3) pozyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy obiektéw i infrastruktur.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy zapewni dostawe wszelkich materiatdw i sprzetu niezbednych
do realizacji Przedmiotu Umowy. W zakresie Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
we wlasnym zakresie uzyskac lub opracowac wszystkie materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu
Umowy, a nieudostepniane przez Zamawiajacego na podstawie postanowien niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest takie do zaktualizowania wszystkich materiatéw udostepnionych przez
Zamawiajgcego, ktdre okazg sie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Nastepujacy zakres Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany przez podwykonawcéw:
a)  [.],
b) [.]

Zakres Przedmiotu Umowy niewymieniony w ust. 5 powyzej zostanie zrealizowany sitami wtasnymi
Wykonawcy.

Zmiana zakresu, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wymaga ztozenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku i uzyskania przez Wykonawce uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, nie wymaga natomiast sporzadzenia aneksu do Umowy.

Jezeli Wykonawca wykazat spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu za pomocg podmiotu trzeciego,
zobowigzany jest zrealizowac zakres, ktdrego wykazanie dotyczyto, w formie podwykonawstwa przez ten
podmiot trzeci lub inny podmiot spetniajgcy wymagania okreslone w SWZ przetargu stanowigcym podstawe
wyboru Wykonawcy (nr postepowania DOD/DID/2025/001).

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy i Harmonogram
Termin wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy Strony ustalajg w nastepujgcy sposéb:
a) realizacja Etapu | —w terminie do 100 tygodni od zawarcia Umowy,

b) realizacja Etapu Il — w terminie do 88 tygodni od przekazania terenu budowy, nie pdzniej jednak niz
w terminie do 190 tygodni od zawarcia Umowy.

W okreslonym powyzej terminie Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ czas na wykonanie wszystkich
czynnosci i obowigzkow okreslonych w Umowie i z niej wynikajgcych.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy i jego Etapow Strony ustalajg odpowiednio date otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowego i kompletnego pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci danego Etapu
Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzonego przez Zamawiajgcego (Kierownika Projektu, o ktorym
mowa w § 26 ust. 3 Umowy) zgodnie z § 20 lub § 21 Umowy, pod warunkiem dokonania, wskutek tego
zgtoszenia przez Zamawiajgcego odbioru potwierdzonego podpisanym przez obie Strony protokotem
odbioru.

Wykonawca na podstawie swojej oferty zobowigzany jest opracowaé¢ harmonogram rzeczowo-finansowy
(dalej jako: Harmonogram), ustalajgcy terminy wykonania i rodzaje poszczegdlnych czynnosci i Etapow
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sktadajacych sie na realizacje Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem ich poszczegdlnych wartosci.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy zobowigzany jest przekaza¢ Harmonogram
Zamawiajgcemu (Kierownikowi Projektu) zawierajgcy uzgodnienie jego tresci przez Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu). Wytyczne Zamawiajgcego co do tresci Harmonogramu wskazane sg w zatgczniku nr 5
do Umowy.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest:
a) wykonac Etap | Przedmiotu Umowy i uzyskaé jego protokolarny odbiér przez Zamawiajgcego,

b) opracowaé, uzgodni¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) Harmonogram zgodnie
z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 4,

c) uzyska¢ od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) akceptacje o$wiadczenia kierownika budowy
i kierownikdw robét branzowych (z kopig uprawnien, aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci
do wtasciwego samorzgdu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej)
oraz sporzadzonego i uzgodnionego z Kapitanem Portu Gdansk Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia i przekazac¢ te dokumenty Zamawiajgcemu, przy czym Zamawiajgcy (Kierownik Projektu)
zaakceptuje te dokumenty w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgtosi w tym terminie uwagi
lub zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest poprawic lub wyjasni¢ we wskazanym terminie,
nie krétszym niz 5 dni,

d) przedstawi¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) dowody posiadania ubezpieczenia zgodnie z § 19
Umowy,

e) uzyska¢ od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) akceptacje planu zapewnienia jakosci robot
budowlanych (PZJ), przy czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zaakceptuje ten dokument
w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktdére
Wykonawca zobowigzany jest poprawic¢ lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krétszym niz 5 dni.

f)  uzyska¢ od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) akceptacje lokalizacji zorganizowania zaplecza
budowy, przy czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zaakceptuje wskazanie lokalizacji w terminie
5dni od daty otrzymania informacji lub zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére
Wykonawca zobowigzany jest poprawié¢ lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krétszym niz 5 dni.

g) przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) projekt oznakowania nawigacyjnego na czas
prowadzenia robét, uprzednio uzgodniony z Kapitanatem Portu Gdansk, przy czym Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) zaakceptuje ten dokument w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgtosi
w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest poprawic¢ lub wyjasnic
we wskazanym terminie, nie krétszym niz 5 dni.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) wyznaczy Wykonawcy termin przekazania terenu budowy. Termin ten
zostanie wyznaczony po spetnieniu przez Wykonawce warunkdéw, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej oraz
w innych postanowieniach Umowy. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac Zamawiajacego
(Kierownik Projektu) o spetnieniu tych warunkéw. Przekazanie terenu budowy bedzie miato miejsce
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) tego pisemnego
powiadomienia, z zastrzezeniem odmiennych ustalen Stron. Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy
zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem. Wykonawca rozpocznie realizacje robét
budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
przekazania mu terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z terminami wynikajgcymi
z zatwierdzonego Harmonogramu, informujagc Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o realizowanych
czynnosciach, w tym niezwtocznie o powstatych problemach lub opéznieniach w realizacji Przedmiotu
Umowy, przekazujgc niezbedng dokumentacje lub uzasadnienie.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Harmonogramie wytgcznie po poinformowaniu
i po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) z tym zastrzezeniem, ze zmiany takie nie
moga prowadzié¢ do zmiany termindéw z § 2 ust. 1 Umowy.
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Zamawiajacy (Kierownik Projektu) jest uprawniony do zadania dokonania zmian w Harmonogramie
w sytuacji, gdy bedzie to konieczne ze wzgledow eksploatacyjnych lub w zwigzku z inwestycjami
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub innych inwestoréw. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia takich zmian zgdanych przez Zamawiajgcego i przedstawienia mu w uzgodnionym
terminie, nie dfuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia zadania dokonania zmian, zaktualizowanego
Harmonogramu celem jego uzgodnienia. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) jest uprawniony do zgtoszenia
koniecznosci weryfikacji i zmiany Harmonogramu przez Wykonawce w przypadku niewystarczajgcego
tempa i postepu robdt. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji Harmonogramu
i uzyskania uzgodnienia Zamawiajgcego.

§ 3 Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy

Zamawiajacy (Kierownik Projektu lub Inspektorzy Nadzoru) ma prawo wstrzymania realizacji Przedmiotu
Umowy w czesci lub w catosci w kazdym czasie, w szczegdlnosci w celu kontroli dziatan Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i weryfikacji zgodnosci ich dziatan z zapisami Umowy lub
przepisami prawa. Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy moze nastgpic takze z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, jakich Wykonawca nie mégt przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Wykonawca moze
zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) z wnioskiem o wstrzymanie realizacji Przedmiotu
Umowy zawierajgcym szczegdtowe uzasadnienie.

taczny czas wstrzymania realizacji Przedmiot Umowy lub jego czesci przez Zamawiajgcego nie moze
przekroczyé 30 dni roboczych, przy czym do tego okresu nie wlicza sie czasu wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy oraz czasu wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji
Przedmiotu Umowy, ktére byto spowodowane dziataniem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potencjalnie niezgodnym z zapisami Umowy lub przepisami prawa i niezgodnos$¢ ta zostata
potwierdzona w czynnosciach kontrolnych Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci przypadkami wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego moga byc¢:

a) konieczno$¢ dokonania zmiany warunkéw wykonania Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
powstata po podpisaniu Umowy i nie wynikajaca z dziatania lub zaniechania Zamawiajgcego,

b) brak dostepu do terenu budowy spowodowany ruchem statkéw lub innymi ograniczeniami, w tym
wynikajacymi z inwestycji realizowanych przez kontrahentéw Zamawiajacego,

c) decyzja inspektora nadzoru inwestorskiego o wstrzymaniu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku,
gdyby kontynuacja realizacji Przedmiotu Umowy mogta wywotfa¢ zagrozenie badz spowodowac
niezgodnos¢ z Umowag, zatgcznikami do niej, projektem lub pozwoleniem na budowe.

W przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
(Kierownik Projektu) zaktualizowany Harmonogram celem jego ponownego uzgodnienia w terminie do 14
dni od ustania okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy lub od wznowienia
realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 4 Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany termindw z § 2 ust. 1, w nastepujacych sytuacjach:

a) w ktérych ryzyko niedotrzymania tego terminu wynika z okolicznosci zawinionych przez
Zamawiajgcego (np. nieterminowe przekazanie terenu budowy, konieczno$¢ dokonania zmian
w dokumentacji projektowej na zlecenie Zamawiajgcego),

b) wystgpienia po stronie wtasciwych organdéw opdznien, zwtoki lub zaniechan w podjeciu czynnosci
np. w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do podjecia ktdrych s3 zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli takie opdznienie, zwioka lub zaniechanie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym czynnosci powinny zostaé¢ podjete i jezeli nie jest nastepstwem
okolicznosci zawinionych przez Wykonawce,

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ wskutek okoliczno$ci
niezawinionych przez Wykonawce,
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d) wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 8 ust. 7 Umowy, uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zatgcznikami do niej lub przepisami,

e) zmiany przepisOw prawa, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

f)  gdy wystgpig warunki geologiczne lub geotechniczne na tyle odmienne (w tym pod wzgledem
parametrow) od tych wskazanych w dokumentacji, w tym projektowej i geologicznej, wskazanej
w OPZ, ze uniemozliwig Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg wskazang w OPZ (PFU wraz z zatgcznikami), tj. bez odstepstw od tej dokumentacji,

g) gdy wystgpi kolizja lub niebezpieczenstwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub rownolegle
realizowanymi robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie Zamawiajacego,

h)  wystepowania w Porcie Gdansk nieprzerwanie przez 8 h wiatru o sile 8 w skali Beauforta (sztorm)
lub wiekszej, uniemozliwiajgcego Wykonawcy prowadzenie i wykonywanie jakichkolwiek robodt
wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy w sposdb prawidtowy i zgodny z Umowa, zatgcznikami
do niej, Harmonogramem, przepisami, ze sztukg budowlang i normami i wtasciwosciami robot
i wykorzystywanych materiatow (dalej jako: ,,Nadzwyczaj niekorzystne warunki pogodowe”), z tym
zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest do planowania robdt i czynnosci w taki sposdb,
aby ich prawidtowe wykonanie, z uwagi na ich technologie i charakterystyke, byto mozliwe
w zaplanowanym okresie (porze roku) i zgodnie ze sztukg budowlang, normami lub instrukcjami,

i) w razie zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania robét dodatkowych,

j)  w razie zaniechania wykonania przez Wykonawce okreslonych robét lub w razie zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdt zamiennych,

k)  dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9, tj. na zgdanie Zamawiajgcego,

I)  w razie wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego na okres tacznie dtuzszy niz
30 dni roboczych.

W razie wystgpienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 lit. a) - ), Wykonawca zobowigzany jest przekazac
pisemng informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktérej Wykonawca zgtosi zaistnienie
sytuacji, ktéra moze potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1
Umowy. Informacje takg Wykonawca powinien przekazaé Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu)
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 14 dni od powziecia informacji o jej zaistnieniu,
a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany termindw wykonania
Przedmiotu Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ date, w ktérej dowiedziat sie
o sytuacji moggcej potencjalnie mie¢ wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy pod rygorem utraty
prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej
w otrzymanej od Wykonawcy informacji (lub wejscia w zycie przepiséw w przypadku, o ktéorym mowa
w ust. 1 lit. e), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) pisemny
whiosek zawierajgcy szczegdtowy opis zaistniatej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data
poczatkowa i koncowa) oraz wykazaniem wptywu tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy
z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajagcy rozpozna wniosek Wykonawcy
w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie
poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje
w catosci albo w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos¢ wniosku, lub go nie
zaakceptuje w catosci albo w czesci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze
zasadnosci ztozonego wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostang
zmienione na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o czas, przez ktéry sytuacje z ust. 1 lit. a) - e) uniemozliwiaty
realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy lub przepisami prawa, wskazany i szczegétowo
uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.
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W razie wystgpienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 lit. f)-g), Wykonawca zobowigzany jest przekazac
pisemng informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktérej Wykonawca zgtosi zaistnienie
sytuacji, ktéra moze potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1
Umowy. Informacje takg Wykonawca powinien przekazaé Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu)
niezwfocznie, nie podziniej jednak niz w terminie 14 dni od powziecia informacji o jej zaistnieniu,
a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany termindw wykonania
Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ date,
w ktorej dowiedziat sie o sytuacji mogacej potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu
Umowy z § 2 ust. 1 Umowy pod rygorem utraty prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w terminie 28 dni od zgtoszenia Zamawiajgcemu pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji,
ktéra moze potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajgcy szczegétowy opis zaistniatej
sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczgtkowa i koricowa) oraz wykazaniem wptywu
tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) moze zada¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku
Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni
od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje
zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce
o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy
zajda ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w catosci albo
w czesci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego
whniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostang zmienione na podstawie
niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego i jedynie o czas wskazany i uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. h) powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ pisemng
informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktorej Wykonawca pisemnie zgtosi zaistnienie
nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw pogodowych opisanych w ust. 1 lit. j) powyzej. Informacje taka
Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w terminie 14 dni od powziecia informacji o wystgpieniu ww. nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw
pogodowych, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany termindow
wykonania Przedmiotu Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ date, w ktoérej
dowiedziat sie o tej sytuacji mogacej potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy
pod rygorem utraty prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania
sytuacji, wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy informacji, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajgcy szczegétowy opis zaistniatej sytuacji,
wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koricowa) oraz wykazaniem wptywu
tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 ust. 1 Umowy. Wykonawca
we wniosku tym winien w szczegélnosci wykazac zaistnienie ww. nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw
pogodowych (za pomocg informacji publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Panstwowy Instytut Badawczy dla stacji meteorologicznej Gdansk-Port Pétnocny) i przedstawic¢ ich wptyw
na mozliwos¢ wykonania robét zaplanowanych do realizacji w danym okresie zgodnie z Umowa
i Harmonogramem. Zamawiajacy moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem
niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy
w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajagcego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie
poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje
w catosci lub w czesci, gdy zajda ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie
zaakceptuje w czesci albo w catos$ci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze
zasadnosci ztozonego wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostang
zmienione na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o czas, przez ktdry wystepowaty ww. nadzwyczaj niekorzystne
warunki pogodowe, wskazany i szczegdétowo uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.
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W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. i), ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z § 2
ust. 1 Umowy nastgpi wedtug trybu i zasad opisanych w § 15 Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. j), ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z § 2
ust. 1 Umowy nastgpi wedtug trybu i zasad opisanych w § 16 i § 17 Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9 zdanie
1 Umowy na zgdanie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), Wykonawca — w terminie 14 dni od uzgodnienia
takich zmian Harmonogramu przez Zamawiajacego i kontrahentéw wskazanych przez Zamawiajacego —
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmiane terminu
wykonania Przedmiotu Umowy zawierajacego szczegétowe uzasadnienie wptywu takiej zmiany
Harmonogramu na termin wykonania Przedmiotu Umowy, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate
prawa Wykonawcy do zmiany terminéw wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu)
moze zgdac¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu
kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci lub w czesci, gdy zajdg ku temu
przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji,
gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Terminy
wykonania Przedmiotu Umowy zostang zmienione na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu
do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o réznice czasowq,
jaka wystgpi miedzy Harmonogramem sprzed zmiany zgodnie z § 2 ust. 9 zdanie 1 Umowy na zgdanie
Zamawiajacego, wskazang i szczegdtowo uzasadniong w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. I) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych, Wykonawca uprawniony jest — w terminie 14 dni od wznowienia
realizacji Przedmiotu Umowy lub od ustania okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie realizacji
Przedmiotu Umowy — do ztozenia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmiane
termindw wykonania Przedmiotu Umowy zawierajgcego szczegétowe uzasadnienie wptywu wstrzymania
realizacji Przedmiotu Umowy na terminy jego wykonania, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate
prawa Wykonawcy do zmiany terminéw wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu)
moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu
kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci lub w czesci, gdy zajdg ku temu
przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuaciji,
gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Terminy
wykonania Przedmiotu Umowy zostang zmienione na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu
do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o czas, jaki
wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni roboczych, wskazany i szczegétowo
uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

Ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 2 - 8 powyzej zobowigzuje
Wykonawce do odpowiedniej aktualizacji Harmonogramu i uzgodnienia go z Zamawiajgcym (Kierownik
Projektu) i w razie koniecznosci — z kontrahentami wskazanymi przez Zamawiajgcego.

§ 5 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala sie, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwote
ryczattowa w wysokosci [...] PLN netto (stownie ztotych: [...]), powiekszong o podatek od towardéw i ustug
(VAT) w stawce zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa, co stanowi na dzien podpisania Umowy kwote
brutto: [..] PLN (stownie ztotych: [...]), na ktéra sktadaja sie nastepujace wynagrodzenia ryczattowe
za poszczegolne Etapy:
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a) realizacja Etapu | — kwota ryczattowa w wysokosci [...] PLN netto (stownie ztotych: [...]), powiekszong
o podatek od towardw i ustug (VAT) w stawce zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa, co stanowi
na dzien podpisania Umowy kwote brutto: [...] PLN (stownie ztotych: [...]),

b) realizacja Etapu Il — kwota ryczattowa w wysokosci [...] PLN netto (stownie ztotych: [...]), powiekszong
o podatek od towardw i ustug (VAT) w stawce zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa, co stanowi
na dzien podpisania Umowy kwote brutto: [...] PLN (stownie ztotych: [...]).

Wynagrodzenie z ust. 1 nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy obejmuje wynagrodzenie
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, a takze wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich
praw majgtkowych.

Wynagrodzenie z ust. 1 obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty towarzyszace,
w tym koszty zwigzane z transportem poza teren Zamawiajgcego i zagospodarowaniem odpaddw,
konieczne do poniesienia przez Wykonawce z tytutu prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie z ust. 1 bedzie ptatne wedtug nastepujacych zasad:

a) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. a) zostanie zaptacone jednorazowo Wykonawcy na podstawie faktury
wystawionej i ztozonej do Zamawiajgcego po dokonaniu przez Strony protokolarnego odbioru Etapu |
Przedmiotu Umowy,

b) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. b) bedzie ptatne Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej
i ztozonej do Zamawiajacego po dokonaniu przez Strony protokolarnego odbioru Etapu Il Przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem ust. 5 ponize;j.

Strony dopuszczajg fakturowanie czesciowe za wykonane roboty i czynnosci z Etapu Il do kwoty
(narastajgco) stanowigcej réwnowartos¢ 85% wynagrodzenia za wykonanie z ust. 1 lit. b) powyzej. W tym
celu Wykonawca pisemnie przedstawia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu), nie czesciej niz jeden raz
W miesigcu, pisemny wniosek o ptatnos¢. Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem wniosku o ptatnosé
uzyska¢ od Zamawiajgcego (inspektorzy nadzoru z § 26 ust. 2 Umowy) zatwierdzenie kart obmiaru robét,
ktérego to zatwierdzenia inspektorzy nadzoru z § 26 ust. 2 Umowy dokonujg w terminie 7 dni roboczych
od ich otrzymania. Wniosek o ptatnos¢ musi zawierac:

a) zbiorcza dla catej inwestycji tabele rozliczeniowa sporzgdzong na bazie Harmonogramu i w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym (Kierownik Projektu),

b)  karty obmiaru robét w formie uzgodnionej z Zamawiajacym (Kierownik Projektu) zatwierdzone przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2 Umowy.

Whiosek o ptatnos¢ musi obejmowac kwote nie nizszg niz 500.000 (stownie: piecset tysiecy) ztotych brutto.

Whiosek o ptatnos¢:

a) niezawierajgcy  ktéregokolwiek z elementéw lub  dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5 powyzej lub

b) niespetniajgcy wymogu progu kwotowego z ust. 6 powyzej,

nie zostanie przez Zamawiajgcego zatwierdzony.

Zamawiajacy w terminie 15 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy kompletnego wniosku o ptatnos¢
weryfikuje go, w tym jego zgodnos¢ z Harmonogramem, zgtasza uwagi wzgledem jego tresci albo go
zatwierdza. W razie zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednié i zmieniony wniosek o
ptatnos¢ przedstawi¢ ponownie do zatwierdzenia. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zatwierdzeniu
whniosku o ptatno$é lub o odmowie jego zatwierdzenia, podajgc przyczyne takiej decyzji.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury lub faktur za wykonane zakresy robdét dopiero
po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o zatwierdzeniu wniosku o ptatnosé, z tym zastrzezeniem,
ze wniosek o ptatnos¢ moze dotyczy¢ wiecej niz 1 faktury.
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Naleznosci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy bedga zaptacone przez Zamawiajgcego na konto
wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni liczagc od daty wptywu rzetelnej, kompletnej i wystawione;j
we wiasciwym terminie faktury VAT potwierdzonej kopig u Wykonawcy. W przypadku uchybienia
ww. warunkom lub w sytuacji nieprzechowywania kopii ww. faktury przez 5 lat, liczonych od korica roku,
w ktérym jg wystawiono, wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczegdlnosci z tytutu utraty
przez Zamawiajgcego prawa do odliczenia podatku VAT, poniesie Wykonawca.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Rozliczenie miedzy
Stronami nastgpi wytacznie w ztotych polskich (PLN).

Wykonawca, celem ztozenia Zamawiajagcemu kompletnej faktury zgodnie z ust. 10, zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej i przesytanej Zamawiajgcemu faktury:

a) liste podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktorzy uczestniczyli w realizacji zakresu
Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy faktura Wykonawcy,

b) numery uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, numery faktur podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdéw,

c) zestawienie podziatu kwoty faktury na poszczegdlnych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i Wykonawce,

d) dokumenty w celu wykazania przez Wykonawce wywigzania sie z obowigzku dokonania zaptaty
naleznosci wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy uczestniczyli w realizacji
zakresu Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy faktura Wykonawcy, pod rygorem czasowego
zatrzymania z wynagrodzenia Wykonawcy cze$ci kwoty naleznej Wykonawcy, ktdra nie zostata
potwierdzona nizej wymienionymi dokumentami — do czasu ich wiasciwego udokumentowania:

- oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, ktérzy uczestniczyli w realizacji
zakresu Przedmiotu Umowy, ktdrego dotyczy wniosek o ptatnos¢ Wykonawcy, o otrzymaniu
wszystkich wymagalnych naleznosci za zakresy Przedmiotu Umowy wykonane do konca okresu,
ktérego dotyczy wniosek o ptatnosé Wykonawcy (wzér tego oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3
do Umowy),

lub

- cesje naleznosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, ktdrzy uczestniczyli
w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, ktdorego dotyczy wniosek o ptatnosé¢ Wykonawcy,
w wysokosci wymagalnej naleznosci wynikajagcej z faktury podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Cesja musi zawiera¢ nazwe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, numer Umowy i umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, numer
faktury lub wniosku o ptatnos¢ Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do cesji
musi by¢ dotgczona kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takiej sytuacji
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek bankowy wskazany na kserokopii
faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart Umowe o podwykonawstwo.
Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim
Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dowdd
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dokonania zapfaty,

a w razie ich braku - inne dokumenty w celu wykazania przez Wykonawce wywigzania sie
z obowigzku dokonania zaptaty wymagalnych naleznosci wszystkim podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Naleznosci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ptatne bedg przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, znajdujacy sie na Biatej Liscie, tj. wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug, z zastrzezeniem mozliwosci
zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w rozumieniu ww. ustawy w przypadkach w niej
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okreslonych. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien,
w ktorym dokonana ma by¢ dana ptatnosé, Zamawiajgcy ma prawo, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, wstrzymacé sie z zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego
znajdujacego sie na Biatej Liscie i przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku
od towardw i ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem rachunku znajdujgcego sie
na Biatej Liscie stosuje sie do Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Faktura wraz z zatgcznikami winna zosta¢ przekazana drogg elektroniczng, na adres mailowy:
e-faktury@portgdansk.pl, na co Strony niniejszym wyrazajg zgode.

§ 6 Zmiana wynagrodzenia

Strony przewiduja:

a)

c)

f)

g)

zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku
od towardw i ustug lub podatku akcyzowego, jezeli sytuacja taka bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
jezeli sytuacja taka bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli sytuacja taka bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli sytuacja taka bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, gdy wystgpig warunki
geologiczne lub geotechniczne na tyle odmienne (w tym pod wzgledem parametréw) od tych
wskazanych w dokumentacji geologicznej, zatagczonej do OPZ, ze uniemozliwiag Wykonawcy wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ.

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, gdy wystapi kolizja
lub niebezpieczenstwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi
robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie Zamawiajgcego,

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku wystepowania
Nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw pogodowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 lit. h) Umowy,

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zlecenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wykonania robét dodatkowych,

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zaniechania
wykonania przez Wykonawce okreslonych robét lub w razie zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania
robdt zamiennych,

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku dokonania zmian
w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9 Umowy,

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku wstrzymania przez
Zamawiajgcego realizacji Przedmiotu Umowy na okres przekraczajacy tacznie 30 dni roboczych,

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 lit. a) - e) Umowy.
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W razie wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyzej, Wykonawca — w terminie 21 dni
od wejscia w zycie zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyzej — zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek wskazujgcy kwote, o jakag powinno
wzrosngé nalezne mu wynagrodzenie. Wniosek taki powinien zawieraé w szczegdlnosci uzasadnienie,
dokumenty i dowody, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie ww. zmiany przepiséw majg wptyw
na zmiane wysokosci wynagrodzenia, w szczegdlnosci pisemne zestawienie kosztéw i wynagrodzen przed
i po zmianie przepisdw z ust. 1 lit. a) - d). Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zgda¢ dodatkowych
informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpltywu kompletnego wniosku,
uwzgledniajgcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku
Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki
i Wykonawca wykaze zasadnos¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji, gdy nie
zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zwiekszona na podstawie niniejszego ustepu w formie
aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, przy czym
ta ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za te czesci Przedmiotu Umowy, ktdre po dniu wejscia w zycie zmiany przepiséw z ust. 1 lit. a)
- d) powyzej, bedg pozostawaty jeszcze do wykonania, chyba ze ze zmiany tych przepiséw lub z przepiséw
przejsciowych bedzie wynikato co innego. Jezeli zmiana przepiséw z ust. 1 lit. a) - d) powyzej powoduje
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, to Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni
od wejscia w zycie zmian tych przepisow pisemnie poinformuje Wykonawce o przyczynie i zakresie
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiajgc uzasadnienie takiej decyzji. Obnizenie
wynagrodzenia w takim wypadku nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy i bedzie obejmowac
wyltgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za te czesci Przedmiotu Umowy, ktére po dniu wejscia
w zycie zmiany przepiséw z ust. 1 lit. a) - d) powyzej, bedg pozostawaty jeszcze do wykonania, chyba
ze ze zmiany tych przepiséw lub z przepisdw przejsciowych bedzie wynikato co innego.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. e) - f), Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ pisemng informacje
do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktérej Wykonawca zgtosi zaistnienie sytuacji, ktéra moze
potencjalnie mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Informacje takg Wykonawca powinien
przekazaé¢ Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni
od powziecia informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskazaé¢ date,
w ktérej dowiedziat sie o sytuacji mogacej potencjalnie mie¢ wptyw na wynagrodzenie pod rygorem utraty
prawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od zgtoszenia Zamawiajgcemu
pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, ktéra moze potencjalnie mie¢ wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, przedstawi Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajacy szczegétowy
opis zaistniatej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koncowa) oraz
wykazaniem wptywu tej sytuacji na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze
zadac¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu
kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu
przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuaciji,
gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadno$ci ztozonego wniosku. Wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona na podstawie niniejszego ustepu w formie
aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego i jedynie o kwote
wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. g) powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ pisemng
informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktorej Wykonawca pisemnie zgtosi zaistnienie
Nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw pogodowych. Informacje takg Wykonawca powinien przekazaé
Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 14 dni od powziecia informacji o jej
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zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskazac date, w ktdrej dowiedziat sie o sytuacji
mogace]j potencjalnie mie¢ wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania
sytuacji, wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy informacji, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajgcy szczegétowy opis zaistniatej sytuacji,
wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koncowa) oraz wykazaniem wptywu tej
sytuacji na wysokos¢ naleznego wynagrodzenia (np. dodatkowe lub zwiekszone koszty, koszt przestojéow
itp.). Wykonawca we wniosku tym winien w szczegdlnosci wykazac zaistnienie Nadzwyczaj niekorzystnych
warunkow pogodowych (za pomocg informacji publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Panstwowy Instytut Badawczy dla stacji meteorologicznej Gdansk-Port Pétnocny) i przedstawic ich
wplyw na koszt wykonania robdt zaplanowanych do realizacji w tym okresie zgodnie z Umowa
i Harmonogramem. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy rozpozna wniosek Wykonawcy
w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie
poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje
w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie
zaakceptuje w catosci albo w czes$ci w sytuacji, gdy nie zajda ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze
zasadnosci ztozonego wniosku. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona
na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy
przez Zamawiajacego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. h), ewentualna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego nastgpi
wedtug trybu i zasad opisanych w § 15 Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. i), ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego nastgpi
wedtug trybu i zasad opisanych w § 16 § 17 Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. j) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9 Umowy,
Wykonawca — w terminie 14 dni od uzgodnienia takich zmian Harmonogramu przez Zamawiajacego
lub kontrahentéw wskazanych przez Zamawiajacego — zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu
(Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia zawierajgcego
szczegbtowe uzasadnienie wptywu takiej zmiany Harmonogramu na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) rozpozna
wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie
koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu)
pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek
zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos¢ wniosku
lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca
nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie
zmieniona na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym whniosku
Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) — w terminie 14 dni od wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy
lub od ustania okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy — pisemnego
whiosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zawierajgcego szczegétowe
uzasadnienie wptywu wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy na termin jego wysokos¢, a przekroczenie
tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze zgdaé¢ dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) rozpozna
whniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie
koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)

DOD/DID/2025/001 — Zatqcznik nr 8 — Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — etap Il oraz Nabrzeza
Administracyjnego w Porcie Gdarisk
Strona 12z 39



PORT Rzeczpospolita JAe@l Dofinansowane przez
GDANSK - Polska BN Uni¢ Europejska

pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek
zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos¢ wniosku
lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca
nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie
zmieniona na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku
Wykonawcy, ktora bedzie obejmowata wzrost wynagrodzenia w kwocie obliczonej jedynie dla okresu
przekraczajgcego 30 dni roboczych wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 lit. ) powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
pisemng informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktdrej zgtosi zaistnienie sytuacji, ktdra moze
potencjalnie mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. Informacje takg Wykonawca powinien przekazaé
Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od powziecia
informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany
wysokosci wynagrodzenia. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskazac date, w ktérej dowiedziat
sie o sytuacji moggacej potencjalnie mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia pod rygorem utraty prawa
do zmiany wysokosci wynagrodzenia. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej w otrzymanej
od Wykonawecy informacji (lub wejscia w zycie przepiséw w przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. e)
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek
zawierajgcy szczegotowy opis zaistniatej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data
poczatkowa i koricowa) oraz wykazaniem wptywu tej sytuacji na wysokos¢ wynagrodzenia. Wskazana we
whniosku kwota moze dotyczy¢ przede wszystkim uzasadnionych dodatkowych kosztéw Wykonawcy, takich
jak wynagrodzenia kadry niezbednej do prowadzenia inwestycji, koszty wynajmu i utrzymania biura
budowy, w tym optaty za media, koszty pojazdow stuzbowych uzytkowanych na potrzeby realizacji
inwestycji. Wniosek taki powinien zawieraé¢ w szczegdlnosci uzasadnienie i dokumenty i dowody, z ktérych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie okolicznosci z § 4 ust. 1 lit. a)-e) Umowy wptywajg na wysokosé
wynagrodzenia. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) rozpozna
whniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie
koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek
zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos¢ wniosku
lub go nie zaakceptuje w catosci albo w czesci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca
nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie
zmieniona na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku
Wykonawcy.

§ 7 Klauzula waloryzacyjna

Wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, pozostate jeszcze do wyptaty Wykonawcy,
ulegnie zwiekszeniu lub zmniejszeniu w przypadku odpowiednio wzrostu lub obnizenia cen materiatéw
lub kosztédw zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie z warunkami wskazanym w niniejszym paragrafie
i pod warunkiem, ze Strona Zzgdajaca takiej zmiany wykaze, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Umowy miata wptyw na koszt realizacji Umowy. Strony postanawiajg, ze oceny
wystgpienia wzrostu lub obnizenia cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy bedg
dokonywac na podstawie miesiecznego procentowego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego i ogtaszanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (wskaznik zmian cen produkgji
budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku, ogétem). Wskaznik
ten publikowany jest na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/.
Zmiana miejsca lub sposobu publikacji tego wskaznika nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku, gdyby wskaznik ten przestat by¢ dostepny, ulegtby zmianie lub usunieciu - zastosowanie
znajdzie inny najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego
wskazany przez Zamawiajgcego, a zmiana taka nie bedzie wymagata aneksu do Umowy.

DOD/DID/2025/001 — Zatqcznik nr 8 — Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — etap Il oraz Nabrzeza
Administracyjnego w Porcie Gdarisk
Strona 13z 39



PORT Rzeczpospolita JAe@l Dofinansowane przez
GDANSK - Polska BN Uni¢ Europejska

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie:

a) zwiekszeniu pod warunkiem, ze warto$¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, z miesigca poprzedzajgcego ztozenie wniosku, o ktérym mowa
w ust. 4 ponizej, bedzie rowna lub wieksza niz 105 ogdtem (tj. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku o co najmniej 5%);

b) zmniejszeniu pod warunkiem, ze wartos¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j,
o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, z miesigca poprzedzajgcego ztozenie informacji, o ktérej mowa
w ust. 5 ponizej, bedzie rowna lub mniejsza niz 95 ogétem (tj. spadek cen produkcji budowlano-
montazowej w porownaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku o co najmniej 5%);

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, waloryzacja nastgpi wskutek pomnozenia tgcznego
wynagrodzenia netto Wykonawcy z § 5 ust. 1, pomniejszanego o tgczng wartos$é robdét i czynnosci juz
wykonanych przez Wykonawce ustalong przez Zamawiajgcego na podstawie Harmonogramu, przez wartos$¢
wskaznika, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, tj. wedtug nastepujgcego wzoru:

Wz = (Wp - Ww) x R%
gdzie:

Wz —oznacza wynagrodzenie netto pozostate do wyptaty Wykonawcy w zmienionej wskutek waloryzacji
wysokosci,

Wp — oznacza wysokos¢ facznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

Ww —t3czng wartos¢ robét i czynnosci juz wykonanych przez Wykonawce ustalona przez Zamawiajgcego
na podstawie Harmonogramu,

R - oznacza wartos$¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a) powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu
(Kierownik Projektu) pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 6,
zobowigzany jest ztozy¢ wniosek w terminie 28 dni od ogtoszenia (publikacji) wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej z miesigca poprzedzajgcego ztozenie wniosku, ktdrego wartos¢ bedzie réwna
lub wieksza niz 105 (tj. wzrost cen produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem poprzedniego roku o co najmniej 5%). Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed
i po zmianie ceny materiatow lub kosztéw, a takze szczegétowe uzasadnienie wptywu tej zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28
dni od otrzymania kompletnego wniosku zgtasza do jego tresci uwagi lub go akceptuje, o czym pisemnie
informuje Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, nie
krétszym niz 14 dni, wyjasni¢ uwagi Zamawiajgcego lub uzupetni¢ wniosek pod rygorem braku jego
akceptacji. W razie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego Strony zawrg pisemny aneks do Umowy wskazujgcy
w szczegolnosci date poczatkowsq i procent waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem.
W sytuacji, w ktorej wartos¢ wskaznika wskazanego we wniosku Wykonawcy wskutek pdézniejszego
komunikatu lub ogtoszenia Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (zmiana danych w stosunku
do wczesniej opublikowanych) nie bedzie spetniaé wymagan z ust. 2 lit. a) powyzej, waloryzacja
wynagrodzenia na podstawie tego wniosku nie zostanie dokonana.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b) powyzej Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) uprawniony jest ztozy¢
Wykonawcy pisemng informacje o zmianie wynagrodzenia. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ust. 6,
uprawniony jest ztozyc taka informacje w terminie 28 dni od ogtoszenia (publikacji) wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowe] z miesigca poprzedzajgcego ztozenie informacji, ktérego wartos¢ bedzie réwna
lub mniejsza niz 95 (tj. spadek cen produkcji budowlano-montazowej w pordéwnaniu z analogicznym
miesigcem poprzedniego roku o co najmniej 5%). Informacja powinna zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed
i po zmianie ceny materiatow lub kosztéw, a takze szczegétowe uzasadnienie wptywu tej zmiany ceny
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materiatéw lub kosztow na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania
informacji o zmianie wynagrodzenia jest uprawniony do zgtoszenia do jej tresci uwag, o czym pisemnie
zawiadamia Zamawiajgcego (Kierownik Projektu). Zamawiajgcy zobowigzany jest pisemnie ustosunkowac
sie do uwag Wykonawcy. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce Strony, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego (Kierownik Projektu), nie krétszym niz 14 dni od daty otrzymania informacji przez
Wykonawce, a w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w zdaniu powyzej — w terminie nie krétszym
niz 14 dni od daty ustosunkowania sie do tych uwag, zawrg pisemny aneks do Umowy, w ktérym do § 5
Umowy dodadzg zapis (nowy ustep) o dokonanej waloryzacji, wskazujacy w szczegdlnosci date poczatkowa
i procent waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem. W razie nie zawarcia przez Strony
aneksu zgodnie ze zdaniem poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do samodzielnego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z informacjami i danymi zawartymi w pisemnej informacji, o ktérej
mowa powyzej, uwzgledniajac pozostate reguty waloryzacji wynikajace z niniejszego paragrafu. W sytuacji,
w ktdrej warto$é wskaznika wskazanego w informacji Zamawiajgcego wskutek pdzniejszego komunikatu lub
ogtoszenia Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (zmiana danych w stosunku do wczesniej
opublikowanych) nie bedzie spetnia¢ wymagan z ust. 2 lit. b) powyzej, waloryzacja wynagrodzenia na
podstawie tej informacji nie zostanie dokonana.

Pierwszy wniosek z ust. 4 powyzej lub pierwszg informacje z ust. 5 powyzej uprawniona Strona moze ztozy¢
(w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Kolejne wnioski
lub informacje uprawniona Strona moze ztozy¢ (w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) kazdorazowo
po uptywie kolejnych 6 miesiecy od ztozenia poprzedniego wniosku z ust. 4 powyzej lub poprzedniej
informac;ji z ust. 5 powyzej, niezaleznie od tego, czy w wyniku ich ztozenia doszto do dokonania waloryzacji.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych, moze obja¢
tylko roboty dodatkowe lub zamienne wykonane po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia aneksu
na wykonanie tych robot dodatkowych lub zamiennych.

Waloryzacja, o ktdérej mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmie wynagrodzenia juz wyptaconego
Wykonawcy, w tym wskutek potrgcenia wierzytelnosci.

Po dokonaniu waloryzacji, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca, zobowigzany jest
odpowiednio zaktualizowa¢ Harmonogram i uzyska¢ jego uzgodnienie z Zamawiajgcym. Aktualizacja
Harmonogramu uwzgledni zmiany wynagrodzenia pozostatych do wykonania poszczegdlnych czynnosci
i robo6t Przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie i bedzie uwzgledniania w kolejnych wnioskach
o ptatnos¢ Wykonawcy.

taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakag dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowiend niniejszego paragrafu, to kwota stanowigca 7% wynagrodzenia netto
wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy na podstawie umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi i ktorej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom dokonanym zgodnie z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4
lub z informacjg, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej i do jego terminowej wyptaty w zmienionej wysokosci.
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, w umowach zawieranych z podwykonawcami.

§ 8 Oswiadczenia

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedza, doswiadczeniem, uprawnieniami, jak rowniez
wykwalifikowanym personelem. Wykonawca posiada takze konieczny potencjat ekonomiczny i techniczny
pozwalajacy na prawidtowe oraz terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong mu dokumentacja, o ktérej mowa w OPZ, w tym
pod katem zawartosci, kompletnosci i zastosowanych metod i oczekiwarh Zamawiajacego. Wykonawca
oswiadcza, ze jest Swiadomy tego, ze grunt w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy jest zmienny
iw zaleznosci od rejonu robdét mogg pojawi¢ sie grunty o gorszych lub lepszych parametrach
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wytrzymatosciowych. W przypadku wystgpienia gruntéw o lepszych parametrach wytrzymatosciowych
Wykonawca wykona posadowienie (Scianki szczelne, pale, kolumny, itp.) do gtebokosci projektowych i nie
bedzie dazyt do ich skrécenia z uwagi na mozliwg zmiennosé warunkéw gruntowych.

Wykonawca oswiadcza, ze miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w wizji lokalnej miejsca wykonania
Przedmiotu Umowy, a takze, ze jest Swiadomy charakterystyki (stan, lokalizacja, dotychczasowe
i planowane wykorzystanie — przemystowe nabrzeze przetadunkowe, dotychczasowa obecnosé¢
specjalistycznych maszyn i wynikajgce z tego ryzyka itp.) tego miejsca i ewentualnych trudnosci mogacych
wystgpi¢ w tym miejscu wtasnie z uwagi na jego charakterystyke (np. zmiana poziomu wody, falowanie,
potencjalne zanieczyszczenia, ruch statkdw, wystepowanie na dnie lub w dnie ztomu lub pali itp.) i —
z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy — nie bedzie z tego tytutu zgtaszat roszczen,
w szczegdlnosci nie przystuguje mu z tego tytutu prawo do wnioskowania o przedtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmiane
warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4c ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, ze na i w dnie przy nabrzezu nalezy spodziewad sie réznego
rodzaju odpadéw, w tym przede wszystkim powstatych w wyniku prowadzonych w tym miejscu
przetadunkéw.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie przestrzega¢ warunkéw i zobowigzan wynikajacych z wszelkich decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Na potrzeby realizacji Umowy Strony wskazujg, ze poprzez wystgpienie sity wyzszej rozumiejg wystgpienie
nadzwyczajnych, nagtych i niespodziewanych zewnetrznych okolicznosci, w tym faktycznych lub prawnych,
catkowicie i w kazdy sposdb niezaleznych od ktdrejkolwiek ze Stron, w tym jego pracownikéw,
kontrahentéw i przedsiebiorstwa, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ i ktérych skutkom nie mozna byto
zapobiec.

Zamawiajacy przyjmuje zgtoszenia naruszen prawa, w tym obowigzujgcych u Zamawiajgcego regulacji
wewnetrznych i standardéw etycznych, dokonane przez samego Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce
w imieniu Zamawiajgcego lub na rzecz Zamawiajgcego, ktore rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Zgtoszen
Wewnetrznych i Podejmowania Dziatan Nastepczych w Zarzadzie Morskiego Portu Gdansk S.A. Informacje
dla sygnalistow, w tym o dedykowanych kanatach dla dokonania zgtoszen umieszczono na Stronie
internetowej ZMPG S.A. pod adresem: ww.portgdansk.pl/zgloszenia

§ 9 Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia
zawodowg, w zgodnosci z OPZ, w tym z dokumentacjg stanowigcg zatgcznik do OPZ, zasadami wiedzy
w przedmiotowym zakresie, warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami i normami. Prace nalezy
wykonywaé przez wykwalifikowany pod wzgledem zawodowym personel, wykorzystujgc sprawny,
dopuszczony do uzytkowania i odpowiednio przystosowany sprzet, pod kierownictwem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy odpowiada za warunki BHP, ppoz. i ochrone
srodowiska oraz za prawidtowe gospodarowanie odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia oraz utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy, jak
rowniez w niezbednym zakresie na innych terenach w rejonie budowy i zaplecza budowy, na ktére
oddziatuja wykonywane przez niego lub jego podwykonawcow (lub dalszych podwykonawcéw) roboty
lubinne czynnosci zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich, ochrony znajdujacych sie na terenie
budowy obiektéw, sieci, urzadzen, uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradziezg oraz
do likwidacji zaplecza i uporzagdkowania terenu po zakonczeniu robét.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z jego wiasnych dziatan i zaniechan, jak rowniez
z dziatan i zaniechan jego pracownikdw oraz oséb trzecich, ktérym realizacje Przedmiotu Umowy powierza,
lub ktorymi przy jego realizacji sie postuguje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) jest zobowigzany do stosowania sie
do wewnetrznych uregulowan obowigzujgcych u Zamawiajacego, w szczegdlnosci do:

a) pozyskania na wtasny koszt przepustek do przebywania na terenach nalezgcych do Zamawiajacego
oraz stosowania sie do , Instrukcji ruchu osobowego, materiafowego oraz pojazdow na terenach
portowych Zarzqdu Morskiego Portu Gdarsk S.A.” znajdujgcej sie na stronie internetowe;j:
https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#przepustki,

b) ponoszenia optat portowych, zgodnie 1z taryfg dostepng na stronie Zamawiajgcego:
https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/taryfy-portowe/ ,Taryfq optat portowych ZMPG S.A.”,
dotyczacg wszystkich jednostek ptywajacych, ktére korzystajg z akwendw nalezgcych
do Zamawiajgcego, a takze uzgodnienia z Gtéwnym Dyspozytorem Portu warunkow oraz miejsca
cumowania sprzetu i jednostek ptywajgcych oraz uzyskiwania kazdorazowo zgody oficera zmianowego
Kapitanatu Portu Gdansk na cumowanie zgodnie z ustalonymi warunkami i stawkami optat,

c¢) w przypadku koniecznosci podtgczenia i doprowadzenia mediéw dla celéw budowy, wykonania ich
na swoj koszt z punktéw wskazanych przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od zgtoszenia takiego
zadania przez Wykonawce. Media zostang udostepnione na zasadach okreslonych odrebng umowa
zgodnie z ,,0gdInymi zasadami dostawy i rozliczeri nosnikow — energii elektrycznej, ciepinej, dostawy
wody i odprowadzenia sciekéw oraz ustug teleinformatycznych”, obowigzujgcymi u Zamawiajacego.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, ktére sg zgodne
z dokumentacjy projektows, i zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z przepisami odrebnymi, a takze zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Wykonawca celem
wbudowania lub wykorzystania danego materiatu, przedstawi Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu
lub Nadzdr inwestorski okreslony w § 26 ust. 2) wniosek materiatowy zawierajgcy informacje i dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy i zatacznikdw do niej oraz
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych, obiektywnie uzasadnionych
informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie
14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, uwzgledniajacego w razie koniecznosci ww. dodatkowe
informacje zadane przez Zamawiajgcego, zaakceptuje go albo odmodwi akceptacji w czesci lub w catosci
zgtaszajac pisemnie uwagi, przy czym Zamawiajgcy uprawniony jest do wydtuzenia tego terminu
za powiadomieniem Wykonawcy. Wbudowanie lub wykorzystanie materiatu wymaga przeprowadzenia
ww. procedury i jest mozliwe jedynie po uzyskaniu ww. akceptacji Zamawiajgcego (Nadzor inwestorski
lub Kierownik Projektu). Zmiana materiatéw moze nastgpi¢ takze na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego, w takim wypadku wszystkie zwigzane z tym koszty
(np. opinia nadzoru autorskiego, dodatkowe badania, sprawdzenia itp.) poniesie Wykonawca, chyba
ze zmiana materiatéw bedzie konieczna wskutek okoliczno$ci zawinionych przez Zamawiajgcego
lub wskutek okoliczno$ci niezawinionych przez zadng ze Stron (np. wycofanie danego produktu
lub materiatu z produkcji).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi — zaréwno powszechnie,
jak i wewnetrznie u Zamawiajgcego — przepisami w zakresie ochrony srodowiska, w szczegélnosci do:

a) wypetniania warunkéw wynikajacych z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony
srodowiska,

b) prowadzenia robdot w sposdb minimalizujgcy straty w $rodowisku, w tym uzywania sprawnego
technicznie sprzetu, ktéry nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska, wyposazenia budowy w maty
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sorbujace oraz ptywajgce zapory przeciwrozlewowe w celu zapobiegania powstawaniu oraz utylizacji
ewentualnych zanieczyszczen na powierzchni wody,

c) prowadzenia wtasciwiej gospodarki odpadami, przy czym wytwarcg wszelkich odpadéw (komunalnych
oraz poprodukcyjnych) powstajgcych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy jest Wykonawca.
Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zbierania odpadéw
selektywnie i w razie koniecznosci magazynowania w odpowiednio przystosowanych miejscach
wyposazonych w rozwigzania zabezpieczajgce Srodowisko przed skazeniem. Odpady nalezy
przekazywac do zagospodarowania podmiotom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i zezwolenia
potwierdzone wpisem w bazie BDO. Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu
odpowiednie dokumenty potwierdzajace zgodne z prawem postepowanie z odpadami,

d) bezzwltocznego przekazywania Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) informacji o sytuacjach,
mogacych mie¢ wptyw na zanieczyszczenie srodowiska;

e) w przypadku stosowania substancji badZ mieszanin, ktére sg sklasyfikowane jako stwarzajgce
zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska naturalnego — do ochrony wszystkich elementow srodowiska
przed ewentualnym zanieczyszczeniem, posiadania aktualnych kart charakterystyk dla posiadanych
substancji i mieszanin oraz posiadania podstawowych srodkéw neutralizujgcych oraz zabezpieczen
stosowanych w przypadku niekontrolowanego uwolnienia chemikaliéw;

f)  przeszkolenia pracownikéw w zakresie ochrony $rodowiska na terenie budowy, w tym sposobdw
prawidtowego postepowania w tym zakresie, a takze w zakresie prawidtowej gospodarki odpadami
na terenie budowy;

g) umozliwienia Zamawiajacemu (Kierownik Projektu lub Nadzor Inwestorski) przeprowadzenia kontroli
w zakresie spetnienia wymagan przepisow ochrony srodowiska w czasie realizacji Umowy. W celu
realizacji ww. zadan Zamawiajacy posiada nieograniczony wstep na teren budowy oraz dostep
do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Wykonawce Ilub podwykonawce (dalszego
podwykonawce). Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania sie do zalecen Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu lub Nadzér Inwestorski), usuniecia stwierdzonych uchybien w wyznaczonym
terminie oraz poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu lub Nadzér
Inwestorski) w uzgodniony sposéb.

W przypadku wykonywania robét rozbiorkowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) informowania Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o sposobie postepowania z wszelkimi odpadami
powstatymi w wyniku rozbiorki, w tym ze ztomem i metalami, poprzez przekazywanie mu
elektronicznej wersji karty przekazania odpaddéw z BDO, przy czym ustala sie obmiarowe rozliczenie z
Zamawiajgcym kwot jakie Wykonawca uzyska za sprzedaz ztomu;

b) przekazania Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu), nie pdziniej niz 14 dni przed planowanym
przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, do zatwierdzenia Planu robét rozbiérkowych zawierajgcego:

1) zestawienie odpaddéw jakie powstang w wyniku rozbiérki z oszacowaniem ich ilosci oraz
z planowanym sposobem postepowania z nimi,

2) okreslenie miejsca sktadowania odpadow,
3) wskazanie planowanego odbiorcy ztomu,

c) przystgpienia do robdt rozbidrkowych wytgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu) Planu robét rozbiérkowych, o ktéorym mowa w lit. b) powyzej;

d) poinformowania Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o dacie wywozu odpaddéw do skupu ztomu nie
pdzniej niz na 2 dni przed tym terminem wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu trzech ofert zakupu
ztomu przedstawionych przez niezalezne podmioty skupujace ztom. Rozliczenie kwot jakie Wykonawca
uzyska za sprzedaz ztomu nastgpi w oparciu o najkorzystniejszg dla Zamawiajgcego oferte;

e) przekazania Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) elektronicznej wersji kart przekazania odpadu,
dokumentu pokwitowania z wagi u odbiorcy odpaddéw wraz z innymi dokumentami niezbednymi
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do wystawienia faktury, ktérg Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za sprzedaz ztomu. Wykonawca jest
zobowigzany rozliczac sie niezwtocznie po dokonaniu sprzedazy ztomu.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét budowlanych do podjecia wymaganych dziatan
w celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym na zasadach okreslonych w OPZ, w szczegdlnosci
do zabezpieczenia mozliwosci prowadzenia monitoringu geodezyjnego na budynkach lub obiektach
bedacych w bezposrednim oddziatywaniu i sgsiedztwie budowy (w tym zatozenia niezbednych plomb,
szkietek kontrolnych i reperéw geodezyjnych), zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej i wymaganego
monitoringu geodezyjnego w trakcie realizacji robdt, a takze wykonania powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu lub inspektorzy
nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2) dokumentacje inwentaryzacyjng w terminie 14 dni od daty przejecia
przez Wykonawce terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco
monitoringu geodezyjnego z pomiarami wykonywanymi z czestotliwoscig uzgodniong z Zamawiajgcym
(Kierownik Projektu lub inspektorzy nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2), nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.
Wykonawca jest zobowigzany do uregulowania ewentualnych roszczen wiascicieli lub uzytkownikéw
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy oraz usuniecia ewentualnych szkéd spowodowanych
realizacjg robét.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie potrzebne do odbioru Przedmiotu Umowy pomiary,
proby i sprawdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci dostepu drogowego i kolejowego do terendéw
przylegtych do terenu budowy lub zaplecza budowy, a takze zapewnienia dostepu do akwenu przylegtego
do nabrzeza oraz zapewnienia ciggtosci dostepu do uzytkowanych czesci nabrzeza i terenow przylegtych
oraz realizacji robo6t w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie ruchu na kanale portowym, wedtug nastepujacych
zasad:

a) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu), wtasciwego zarzadcy infrastruktury, kontrahentéw Zamawiajgcego (Kierownik Projektu)
oraz wprowadzenia tymczasowych regulaminéw bocznicy kolejowej zwigzanych z przebudowywana
infrastrukturg kolejowg w zakresie koniecznym do funkcjonowania catego ukfadu drogowo-
kolejowego w sasiedztwie Nabrzeza Weglowego — przy czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
zaakceptuje ten dokument w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub zgtosi w tym terminie uwagi
lub zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest poprawic lub wyjasni¢ we wskazanym terminie,
nie krétszym niz 7 dni,

b) Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajgcym (Kierownik Projektu),
wihasciwym zarzadcy infrastruktury drogowej i kolejowej oraz kontrahentami Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu) terminéw zamkniecia i otwarcia toru na bocznicy kolejowej, jezeli wystgpi taka
potrzeba. Krotkoterminowe zamkniecia (do 12 h) nalezy uzgadnia¢ z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem, a dtugoterminowe (powyzej 12 h) — z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym, przy
czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zaakceptuje ten termin w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania
zgtoszenia Wykonawcy lub zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére Wykonawca
zobowigzany jest poprawic lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krétszym niz 7 dni,

c) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci funkcjonowania podziemnej infrastruktury
technicznej przez caty okres realizacji Umowy. Planowane przetgczenia i wytgczenia z sieci mogg by¢
wykonane po kazdorazowym uzgodnieniu z Zamawiajacym (Kierownik Projektu) lub gestorami sieci,
przy czym potrzebe wytaczenia lub przetgczania nalezy zgtasza¢ z wyprzedzeniem co najmniej
7-dniowym w stosunku do planowanej daty wytgczenia lub przetaczenia. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) zaakceptuje ten termin w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania zgtoszenia Wykonawcy lub
zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest poprawic¢ lub
wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krétszym niz 7 dni,

d) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do akwenu przylegtego do nabrzeza oraz
zapewnienia ciggtosci dostepu do uzytkowanych czesci nabrzeza wraz z zapewnieniem mozliwosci
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wykonywania przetadunkéw, mozliwosci dojazdu, zapewnieniem placéw manewrowych i innych
niezbednych elementéw wynikajgcych z technologii przetadunkéw realizowanych przez kontrahentow
Zamawiajgcego i operatoréw ruchu w Porcie. W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania tymczasowego planu obstugi statku, opracowania technologii i zapewnienia sprzetu
do przestawienia urzgdzen przetadunkowych oraz wykonania niezbednych robdt tymczasowych z tym
zwigzanych. W przypadku okreslonym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), wtasciwego zarzadcy infrastruktury lub kontrahentéw
Zamawiajgcego (wskazanych przez Zamawiajgcego — Kierownika Projektu) akceptacje projektu
tymczasowego planu obstugi statku, przy czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zaakceptuje ten
dokument w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia,
ktére Wykonawca zobowigzany jest poprawié lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krétszym niz
7 dni,

Wykonawca zobowigzany jest realizowaé i rozlicza¢ Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie udzielaé Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu),
za posrednictwem poczty elektronicznej, wszelkich informacji dotyczacych przebiegu realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci dotyczacych przedstawiania stosownych i aktualnych na czas realizacji robdt
decyzji i pozwolen na prowadzenie prac na terenie Portu Gdansk, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od ztozenia przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) takiego wniosku.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowaé Zamawiajgcego o przebiegu realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci niezwtocznie zawiadamia¢ o wszelkich przeszkodach, kolizjach, trudnosciach,
sytuacjach kryzysowych, o ktérych mowa w OPZ i problemach w realizacji Przedmiotu Umowy, a takze
o0 zaistniatym opdznieniu w realizacji Przedmiotu Umowy wzgledem Harmonogramu, ryzyku przekroczenia
terminu z § 2 ust. 1 Umowy oraz o wstrzymaniu prac, przedstawiajac jednoczesnie szczegétowe
uzasadnienie takich sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywac drogg elektroniczng Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) kopie
(skany) wszelkiej dokumentacji jakg ztozyt do urzedow i instytucji (z potwierdzeniem jej ztozenia) i odebrat
od urzeddéw i instytucji, w tym dziatajagc na podstawie uzyskanego od Zamawiajgcego petnomocnictwa
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni roboczych od ztozenia
lub odebrania takiej dokumentacji.

Z wyjatkiem informacji powszechnie znanych lub powszechnie dostepnych lub co do ktérych dostep
przewidujg przepisy prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci informacji zwigzanych
z Umowa oraz informacji dotyczacych Zamawiajgcego uzyskanych w jakikolwiek sposdb (zamierzony
lub przypadkowy) w zwigzku z wykonywaniem Umowy, bez wzgledu na sposdb i forme ich przekazania oraz
do wykorzystywania takich informacji wytacznie na potrzeby realizacji Umowy.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci przenosi¢ na osoby trzecie obowigzkéw i praw
wynikajacych z Umowy, w tym takze dokonywad przelewu wierzytelnosci.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik
Projektu) kosztorys ofertowy, bedacy rozwinieciem i uszczegétowieniem formularza cenowego
(stanowigcego zatgcznik nr 2A do SWZ), takze w formie edytowalnej. Kosztorys ofertowy powinien zawieraé
opis wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych oraz podstawy ustalenia cen jednostkowych robot. llosci
powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym i OPZ. Kosztorys ten powinien zawiera¢ cene jednostkowa
dla kazdej pozycji. Ponadto kosztorys powinien okreslaé przyjete stawki robocizny oraz wskaznik narzutéw
kosztow posrednich i zysku. Zatgcznikiem do kosztorysu powinno by¢ zestawienie materiatow i sprzetu
ze wskazaniem cen jednostkowych. Tres¢ i wartos¢ kosztorysu musi byé zgodna z wartoscig oferty
Wykonawcy i musi by¢ zgodna z Harmonogramem.

Zamawiajacy, jego pracownicy lub osoby przez niego upowaznione, a takze organy wtadzy panstwowej maja
nieograniczone prawo wstepu na teren budowy w kazdym czasie, takze w celu sprawdzenia przebiegu
i jakosci realizacji Przedmiotu Umowy, w tym takie w celu weryfikacji przestrzegania przepiséw
powszechnych i wewnetrznych Zamawiajgcego, w tym dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca
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zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajagcemu lub osobom przez niego upowaznionym, wstep na teren
budowy i przeprowadzenie takiej kontroli, w tym takze zapewni¢ dostep do niezbednej dokumentacji
dotyczacej budowy. Zamawiajacemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan probek
materiatéw. Koszt takich badan poniesie Wykonawca, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowiadajg
stawianym wymogom, normom lub przepisom.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego wykonywania Przedmiotu Umowy, aby ponad normalne
i charakterystyczne nastepstwa czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy nie zaktdcaé
lub nie utrudnia¢ prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez kontrahentow Zamawiajgcego,
w szczegolnosci prowadzacych dziatalnos¢ w sasiedztwie terenu budowy, w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do takiego wykonywania Umowy, aby nie dopusci¢ do zaktdcenia
lub utrudnienia zeglugi w rejonie prowadzonych prac budowlanych ponad normalne
i charakterystyczne nastepstwa czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
Prowadzone prace nie mogg pogorszy¢ warunkdw eksploatacji sgsiednich akwendéw oraz stanowisk
statkowych a wszelkie sptycenia spowodowane realizowanymi pracami muszg by¢ usuniete w ramach
Umowy,

b) Wykonawca w razie zamierzonego lub powstatego zaktdcenia lub utrudnienia prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej przez kontrahentéw Zamawiajgcego podejmie wszelkie czynnosci,
aby zminimalizowac¢ jego zakres oraz niezwtocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu) i naprawi wszelkie szkody Zamawiajgcego, jakie Zamawiajgcy poniesie wskutek
uzasadnionych roszczen skierowanych przeciwko Zamawiajgcemu wynikajgcych posrednio lub
bezposrednio z zawinionego przez Wykonawce naruszenia obowigzkow, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich.

c¢) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczania i oczyszczania wod i dna w sagsiedztwie nabrzeza
(w sasiedztwie prowadzonych robdt) od skutkdw wynikajgcych z dziatan Wykonawcy.

d) systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie terenu budowy i zaplecza budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym
i czystosci.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz pozyskania i zarejestrowania
kolejnych jego toméw. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ dzienniki budowy na terenie budowy
oraz udostepniac je niezwtocznie, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu lub Nadzér
Inwestorski).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania raportow okresowych (miesiecznych i rocznych) oraz raportu
koncowego zawierajgcych informacje o realizacji Przedmiotu Umowy (w tym postepie robét budowlanych)
w danym okresie sprawozdawczym. Raporty miesieczne wraz z wymagang dokumentacjg fotograficzng
nalezy przekazywaé¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) nie pdzniej niz 7 dnia nastepnego miesigca.
Raporty roczne Wykonawca przekaze Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) nie pdzniej niz 15 stycznia
nastepnego roku. Raport koncowy Wykonawca sporzadzi w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego
polecenia Zamawiajgcego (Kierownik Projektu). Szczegdtowg zawartosc¢ i forme raportow Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym (Kierownik Projektu) przed ztozeniem pierwszego raportu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowych raportéw, poza okresowymi i konicowym.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dodatkowych raportéw w terminie
i w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu).

W przypadku objecia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy unijnych lub innych Zrédet
dofinansowania, Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania tych regulacji i wykonywania tych
obowigzkéw wskazanych w umowie grantowej (o dofinansowanie) zawartej przez Zamawiajgcego, ktore
beda dotyczyty takze Wykonawcy. Zamawiajacy w takim wypadku przedstawi Wykonawcy rodzaj i zakres
tych obowigzkdw wynikajgcych z umowy grantowej (o dofinansowanie). W przypadku objecia Przedmiotu
Umowy wspotfinansowaniem przez Unie Europejskg zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest wspotpracowaé z Zamawiajgcym (w razie koniecznosci takze z wszelkimi organami Unii
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Europejskiej) przy przygotowywaniu dla organdéw Unii Europejskiej, w tym instytucji finansujgcych
i kontrolujacych Unii Europejskiej, wszelkich informacji, dokumentdéw, raportéw, zestawien i sprawozdan
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze do realizowania obowigzkéw, w tym informacyjnych,
wynikajacych z powszechnych przepiséw, w tym przepisow Unii Europejskiej. Jednoczesnie Wykonawca
akceptuje, ze w razie objecia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy unijnych, aneksy do Umowy
moga by¢ objete obowigzkowg kontrolg odpowiednich organdw.

Wszelkie osoby znajdujgce sie lub wykonujgce roboty lub czynnosci na terenie budowy, przez caty czas
przebywania na terenie budowy, zobowigzane sg posiadac odziez i srodki ochrony osobistej zawierajaca
wyrazne oznaczenie podmiotu (np. logo, oznaczenie firmy itp.), w ktérym sg zatrudnione lub z ktorym
wspotpracujg (niezaleznie od formy prawnej tej wspotpracy) wykonujgc te roboty lub czynnosci.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ realizacje obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
takze w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Niespetnienie ww. obowigzku
wyraznego oznaczenia podmiotu przez jakakolwiek osobe ze strony Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy skutkuje koniecznoscig niezwtocznego opuszczenia przez taka osobe terenu
budowy. Kazda osoba, o ktdrej mowa powyzej, jest zobowigzana na zagdanie Zamawiajgcego niezwtocznie
wskaza¢ podmiot, w ktdrym jest zatrudniona lub z ktérym wspétpracuje (niezaleznie od formy prawnej tej
wspotpracy) wykonujgc ww. roboty lub czynnosci. Strony postanawiajg przyjag¢ domniemanie, ze osoby
znajdujace sie lub wykonujace roboty lub czynnosci na terenie budowy, nie posiadajace na odziezy
i Srodkach ochrony osobistej wyraznego oznaczenia podmiotu, w ktérym sg zatrudnione lub z ktérym
wspoétpracujg wykonujac te roboty lub czynnosci sg zatrudnione lub wspdtpracujg z Wykonawca.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu poprzedniego
terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem nawierzchni,
uregulowaniem ewentualnych uzasadnionych roszczen spowodowanych realizacjg rob6t na terenach
sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w procesie obiegu dokumentacji wzoréw dokumentéw
opracowanych przez Zamawiajgcego lub narzuconych przez jakgkolwiek instytucje, przez ktérg Przedmiot
Umowy zostat objety dofinansowaniem, ktére mogg zosta¢ wprowadzone do stosowania takze po zawarciu
niniejszej Umowy i co Wykonawca niniejszym akceptuje. Zbidr wzoréw Zamawiajgcego zostat wskazany w
zatgczniku nr __ do Umowy.

Przed przystgpieniem do procedury formalnej tj. przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Zamawiajacego pisemne uzgodnienie sporzadzonej
dokumentacji projektowej. Wykonawca w tym celu sktada do Zamawiajgcego pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem i przedtozeniem kompletnej dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym czasie umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego
upowaznionym, w szczegollnosci wskazanym w§26 wust. 2 i 3 Umowy, zapoznawanie sie
z przygotowywang dokumentacjg projektowa na kazdym etapie jej przygotowywania.

Wykonawca zobowigzany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wprowadzenia zmian lub uzupetnien
w pracach projektowych, jezeli koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad, niejasnosci, brakdéw, uwag
zgtoszonych przez Zamawiajacego lub inne podmioty na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.

§ 10 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania — przez caty czas
realizacji Przedmiotu Umowy — na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

a) wykonywanie elementéw betonowych Ilub zelbetowych do konstrukcji nosnych budowli
lub elementéw wypetniajacych budowle, a takze tworzenie elementéw zelbetowych drdg, toréw,
budowli melioracyjnych i innych;

b) wykonywanie zbrojern budowlanych oraz ksztattowanie pretéw, ptaskownikow i ksztattownikow
stalowych;

c) konserwowanie, naprawianie i wykonywanie nawierzchni drogowych i kolejowych;

d) przygotowanie powierzchni do spawania, spawanie metalowych konstrukcji;
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e) wytwarzanie elementéw konstrukcji budowlanych w tym obstuga specjalistycznych maszyn i urzagdzen;

f)  wykonywanie wszelkich robdt remontowo — budowlanych, m.in.: wszelkich robot ciesielskich,
montazowych, rozbiérkowych, murarskich, tynkarskich;

g) montowanie sieci i instalacji sanitarnych;

h)  przygotowywanie surowcéw do montazu, spawanie konstrukcji stalowych, szlifowanie, obrdbka
metali, transport uprzednio przygotowanych elementéw do miejsca, gdzie dokonywany bedzie
wtasciwy montaz oraz montaz konstrukcji stalowych;

i) montaz i demontaz szalunkéw systemowych, a takze ich konserwacja i oczyszczanie z resztek betonu;

j)  montaz sieci i instalacji elektrycznej oraz naprawa urzadzen elektrycznych;

k)  wykonywanie prac rozbiérkowych;

) wykonywanie prac ziemnych;

m) wykonywanie prac czerpalnych.

Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

a) Kierownika budowy,

b) Kierownika robot drogowych,

c) Kierownika robdt sanitarnych,

d) Kierownika robdt elektroenergetycznych,

e) Kierownika robdt kolejowych,

f)  Kierownika robét telekomunikacyjnych

g) Projektanta branzy hydrotechnicznej,

h)  Innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W celu weryfikacji spetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze
zada¢ przedstawienia przez Wykonawce lub podwykonawce — za posrednictwem Wykonawcy —
we wskazanym terminie, nie krétszym niz 7 dni, stosownych dokumentéw — w razie koniecznosci
poswiadczonych za zgodno$é¢ z oryginatem lub odpowiednio zanonimizowanych — potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci:

a) oswiadczenia pracownika, Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

c) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika
(np. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, kopia dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen itp.).

§ 11 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, w terminie 14 dni od ztozenia przez Wykonawce takiego pisemnego
whniosku, petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed urzedami i instytucjami
w sprawach zwigzanych zrealizacja Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze odméwié udzielenia
petnomocnictwa z podaniem przyczyny. We wniosku Wykonawca powinien wskaza¢ uzasadnienie oraz
wyszczegolnienie spraw i urzedow lub instytucji, w ktérych wnioskowane petnomocnictwo bedzie przez
niego wykorzystywane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na jego wniosek, posiadane informacje i dokumenty niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.
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§ 12 Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany (przed jej zawarciem
i przed rozpoczeciem robét budowlanych objetych tg umowg) do przedtozenia Zamawiajgcemu (Kierownik
Projektu) projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lub w projekcie
jej zmiany, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany niespetniajgcego wymagan okreslonych w Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia lub przewidujgcego termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni z ust. 2
powyzej, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany. Zamawiajagcy moze wydtuzy¢ wskazany termin 14 dni za uprzednim poinformowaniem
Wykonawcy, nie dtuzej jednak niz do tacznie 28 dni.

Niezgtoszenie ~w  formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z ust. 3
powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia lub przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni z ust. 2 powyzej, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgodnie z ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 PLN.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, projekt jej zmiany,
a takze gdy zawarta umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub zawarta zmiana umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo sporzgdzone sg w jezyku innym niz polski, Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt zatgczy¢ do przedktadanego dokumentu jego ttumaczenie na jezyk polski
wykonane przez ttumacza przysiegtego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej umowy
zawartej z podwykonawcy lub kopie umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg,
atakze poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zmian tych uméw, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie wskazanym w takim wezwaniu, a takze na kazde wezwanie podmiotéw
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dokonujgcych kontroli lub weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, w umowach
zawieranych z podwykonawcami.

§ 13 Rady Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do organizowania — nie rzadziej niz raz w miesigcu — Rady Budowy,
i uczestnictwa w kazdej z nich. Rady Budowy bedg odbywaty sie w terminach wskazywanych —z co najmniej
4-dniowym wyprzedzeniem - przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) w pomieszczeniu
zorganizowanym i przystosowanym przez Wykonawce na terenie budowy. Za zgodg Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu) Rady Budowy mogg odbywac sie poza terenem budowy, ale w jego bliskim sgsiedztwie.
W kazdej Radzie Budowy zobowigzany jest uczestniczy¢ Kierownik budowy i Kierownicy robét. Z kazdej Rady
Budowy Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy informacje o aktualnym stanie i przebiegu realizacji
Przedmiotu Umowy wraz z listg oséb obecnych na takim spotkaniu i przekaze go Wykonawcy w terminie 5
dni roboczych od daty Rady Budowy. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania protokotu
Rady Budowy moze przesta¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) uwagi, ktére Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) zataczy jako zatgcznik do protokotu Rady Budowy.

Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sg uczestniczy¢ takze w naradach koordynacyjnych
lub naradach technicznych, a w razie koniecznosci takze w innych spotkaniach organizowanych w celu
biezgcego uzgadniania warunkéw prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
i przystosowania na witasny koszt pomieszczenia na terenie budowy w celu przeprowadzenia takze tych
spotkan lub narad.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt na terenie budowy lub zaplecza budowy
pomieszczenia przeznaczonego dla Zamawiajgcego oraz zapewnienia ustugi sprzgtania i utrzymania tego
pomieszczenia w czystosci.

§ 14 Materiaty

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane stosujgc materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z powszechnymi przepisami, w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonad roboty budowlane stosujgc materiaty i wyroby budowlane zgodnie z ustawq z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu lub osoby wskazane w § 26 ust. 2) Wykonawca —
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania takiego zgdania — obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéow i wyrobow budowlanych dokument przettumaczony na jezyk polski,
dopuszczajgcy je do obrotu i stosowania w budownictwie.

Nieprzedstawienie dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 2 bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem robét z winy
Wykonawcy oraz moze skutkowa¢ odmowag dokonania z winy Wykonawcy odbioru robdt przez
Zamawiajgcego oraz odmowa wyptaty wynagrodzenia za zakupione materiaty i wykonany z nich Przedmiot
Umowy lub odpowiednio jego czesc.

§ 15 Roboty dodatkowe
Poprzez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty budowlane lub czynnosci nieobjete i nieopisane w OPZ:

a) ktérych wykonanie stato sie konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia

lub

b) ktdre zostaty zlecone do wykonania Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 1 lit. a) powyzej, koniecznosé wykonania robdt dodatkowych Wykonawca
zgtasza Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) na pismie w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o koniecznosci ich wykonania, pod rygorem utraty roszczenia o ewentualng zmiane wysokosci
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wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy z tego tytutu. W informacji tej Wykonawca
zobowigzany jest wskazac i opisa¢ moment, w ktérym powzigt wiadomos¢ o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych.

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 28 dni od zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, przedstawia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemny
whniosek o wykonanie roboét dodatkowych ze szczegétowym uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych
robot oraz ich zakresem i wartoscia, a takze wptywem na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub termin
wykonania Przedmiotu Umowy. Proponowana przez Wykonawce zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona
w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji
kosztorysu, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy, o ile dane rodzaje robdt w nim wystepuja,

2) jezeli robot nie bedzie moina jednak wyceni¢ zgodnie z metodg wskazang w pkt 1 powyzej,
to zastosowany w tym celu zostanie kosztorys szczegdtowy sporzadzony przez Wykonawce
na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotwdrczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz sSrednie ich wartosci
dla danego okresu wedtug Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim dla stolicy regionu
pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie
danego kosztorysu,

3) za zgodg Zamawiajgcego, jezeli robot nie bedzie mozna wycenié¢ zgodnie z metodg wskazang w pkt 2
lub 3 powyzej — zastosowane w tym celu zostang oferty przedstawione przez Wykonawce.

We whniosku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, ceny materiatdow i pracy sprzetu Wykonawca przyjmie
w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wedtug publikacji Sekocenbud lub w przypadku
niedostepnosci ktéregos z kosztdw bezposrednich w tej publikacji, to kolejno Bistyp, Orgbud, Intercenbud.
Ceny z tych publikacji nalezy przyjmowac¢ dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym pierwszenstwo majg
ceny materiatéw i sprzetu wedtug notowan z tych publikacji, a dopiero w przypadku ich braku — wedtug
cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach. Brak taki Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ Zamawiajacemu. W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) braku
cen materiatdw i pracy sprzetu w przedmiotowych publikacjach, koszt materiatdow i sprzetu bedzie
okreslony na podstawie zatagczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie
wtasciwych narzutéow na poziomie srednim dla danego okresu wedtug Sekocenbud tj. kosztéw zakupu
w przypadku materiatdw oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu. W przypadku robét
lub ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt lub ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty
lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie,
koszty ogdlne, zysk, koszty zakupu, itd.), a jedynie o dodatek z tytutu funkcji generalnego wykonawcy
na poziomie nie wyzszym, niz sredni dla danego okresu z wojewddztwa pomorskiego wedtug publikacji
Orgbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 powyzej, moze zgdac
od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub informacji w terminie nie krétszym niz 7 dni.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) wskutek ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej, powstanie konieczno$é przeprowadzenia dodatkowych badan lub analiz, przeprowadzenie takich
czynnosci wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), a koszt tych czynnosci
poniesie — w zaleznie od wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego — Wykonawca
lub Zamawiajgcy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawce o koniecznosci
przeprowadzenia dodatkowych badan lub analiz, podajgc uzasadnienie. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie uzupetnié ztozony wniosek o wyniki przeprowadzonych badan lub analiz.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wptywu kompletnego wniosku, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, uwzgledniajacego w razie koniecznosci informacje, o ktérych mowa w ust. 4-6 powyzej,
w razie jego zaakceptowania w czesci lub w catosci, sporzadza protokét koniecznosci, ktory bedzie stanowit
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podstawe zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robot dodatkowych i przedstawia
go Wykonawcy. Wskazany termin 28 dni moze ulec wydtuzeniu przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu)
za poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania protokotu
koniecznosci moze wzgledem jego tresci zgtosi¢ pisemne uwagi lub propozycje. Protokdt koniecznosci
bedzie zawierat takze ustalenia dotyczgce ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a zatgcznikiem do tego protokotu bedg dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 3-6.

W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 3 powyzej, w czesci
lub w catosci, Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) sporzadza w tym zakresie pisemng informacje i przekazuje
j3 Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b) powyzej, Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie informuje
Wykonawce o zamiarze zlecenia robdt dodatkowych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, wskazujgc
ich zakres lub cel oraz ewentualnie proponowang zmiane wynagrodzenia lub terminu wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca uprawniony jest do zadania od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu)
dodatkowych informacji lub wyjasnien, ktére Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zobowigzany jest pisemnie
przedstawi¢ Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania
kompletnej informacji, zawierajgcej w razie konieczno$ci dodatkowe informacje lub wyjasnienia
Zamawiajacego, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
(Kierownik Projektu) odpowiedZ zawierajgcag szczegdétowe ustosunkowanie sie do informacji otrzymanej
od Zamawiajgcego, w tym takie szczegétowy opis propozycji Wykonawcy zmiany wynagrodzenia
lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany wynagrodzenia bedzie
uwzgledniata odpowiednio wymagania, dane i informacje z ust. 3, 4 lub ust. 6 powyzej.

Po zakoriczeniu wymiany korespondencji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajgcy (Kierownik
Projektu) sporzadzi protokdt koniecznosci, ktéry bedzie stanowit podstawe zawarcia umowy lub aneksu
do Umowy w sprawie robdt dodatkowych. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) pisemnie przedstawia taki
protokot Wykonawcy, ktéry w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od jego otrzymania moze wzgledem jego
tresci zgtosi¢ pisemne uwagi lub propozycje. Protokdt koniecznosci bedzie zawierat takze ustalenia
dotyczace ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, a zatgcznikiem do tego protokotu bedg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej.

§ 16 Roboty zaniechane

Przez roboty zaniechane Strony rozumiejg roboty i czynnosci opisane w OPZ, ktére — na podstawie aneksu
do Umowy lub bez takiego aneksu — nie zostang zrealizowane przez Wykonawce z jakiejkolwiek przyczyny,
w tym na pisemne polecenie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), przy czym Wykonawca nie moze
zaniechad robét bez zgody Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, a Zamawiajacy nie moze ograniczy¢ Przedmiotu Umowy o roboty, ktérych tgczna wartosé
bedzie wieksza niz 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w & 5 ust. 1 Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowac¢ Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o robotach, ktérych
wykonania zamierza zaniecha¢, szczegdétowo opisujgc i wskazujac przyczyne takiej sytuacji oraz wptyw
zaniechania na wynagrodzenie Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
(Kierownik Projektu) w pisemnym poleceniu zaniechania robdt kierowanym do Wykonawcy szczegétowo
opisze roboty, ktére majg zostac zaniechane i wskaze przyczyny takiej decyzji podajac jednoczesnie wptyw
zaniechania na wynagrodzenie Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. W razie pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego (Kierownik Projektu) informacji Wykonawcy o robotach, ktérych
wykonania zamierza zaniechaé, lub w razie pisemnego polecenia Zamawiajgcego (Kierownik Projektu)
zaniechania okreslonych roboét, Strony, w terminie wskazanym przez Zamawiajcego (Kierownik Projektu),
nie dtuzszym niz 28 dni od daty otrzymania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego informacji Wykonawcy
lub od otrzymania przez Wykonawce pisemnego polecenia Zamawiajgcego, zawrg pisemny aneks
do Umowy, ktérym ograniczg zakres Przedmiotu Umowy i w razie koniecznosci dokonajg zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W razie nie zawarcia przez Strony
aneksu zgodnie ze zdaniem poprzednim, odpowiednio Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ roboty,
ktore wskazat w informacji kierowanej do Zamawiajgcego, natomiast Zamawiajgcy bedzie uprawniony
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do samodzielnego ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy o roboty wskazane w pisemnym poleceniu
kierowanym do Wykonawcy za pisemnym poinformowaniem Wykonawcy oraz do wynikajgcej z tego
ograniczenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu wykonania Przedmiotu umowy.

W sytuacji wystgpienia robdt zaniechanych, w tym na pisemne polecenie Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu), Zamawiajgcy, stosownie do zakresu i wartosci zaniechanych robdt lub czynnosci, dokona —
na podstawie aneksu do Umowy lub bez takiego aneksu — proporcjonalnego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o czym pisemnie poinformuje Wykonawce. Podstawg proporcjonalnego obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, beda dane, ktorych pierwszenstwo i sposdb
zastosowania zostaty okreslone w § 15 ust. 3 pkt 1) - 4).

§ 17 Roboty zamienne

Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, wskazanej w OPZ (PFU
z zatgcznikami), przewidziane do wykonania wedtug opisanej tam technologii i z konkretnych materiatéw
iza pomocg konkretnych maszyn, leczzazgodg projektanta petnigcego nadzér autorski
oraz Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) (obie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci) wykonane
w innej technologii, zinnych materiatéw, przy zastosowaniu innych maszyn lub w taki sposdb, ktory
wymaga sporzadzenia zamiennej dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie robdét zamiennych mozliwe jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu). W tym celu Strona przedstawia drugiej Stronie pisemny wniosek zawierajgcy szczegdtowy opis
i zakres robdt zamiennych, zawierajgcy wskazanie wystepujacych rdznic lub odstepstw miedzy dotychczas
planowanymi robotami, przy czym Wykonawca ponadto zobowigzany jest przedstawi¢ w tym wniosku
szczegétowy kosztorys réznicowy, a takze planowany wptyw proponowanych robét zamiennych
na wynagrodzenie oraz termin wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany
wynagrodzenia bedzie uwzgledniata odpowiednio wymagania, dane i informacje z § 15 ust. 3 i 4 powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest takze, w terminie 28 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego,
do przedstawienia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemnej odpowiedzi zawierajgcej informacje,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub informacji w terminie nie krétszym
niz 7 dni.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego wskutek ztozenia wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy
na wniosek Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, powstanie koniecznos¢ przeprowadzenia
dodatkowych badan lub analiz, przeprowadzenie takich czynnosci wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), a koszt tych czynnosci ponosi Strona, ktéra wnioskuje o wykonanie
robdt zamiennych, chyba ze wykonanie robét zamiennych bedzie wynikato z okolicznosci zawinionych przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawce o koniecznosci
przeprowadzenia dodatkowych badan lub analiz, podajac uzasadnienie. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie uzupetnic¢ ztozony wniosek o wyniki przeprowadzonych badan lub analiz.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wptywu kompletnego wniosku Wykonawcy
lub kompletnej odpowiedzi Wykonawcy na wniosek Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej,
uwzgledniajgcych w razie koniecznosci informacje, o ktérych mowa w ust. 3 lub 4 powyzej, oraz wptywu
pisemnej akceptacji wniosku Wykonawcy przez projektanta petnigcego nadzér autorski, w razie
ich zaakceptowania w czescilub w catosci, sporzadza protokédt koniecznosci, ktéry bedzie stanowit podstawe
zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robdt zamiennych i przedstawia go Wykonawcy.
Wskazany termin 28 dni moze ulec wydtuzeniu przez Zamawiajgcego za poinformowaniem Wykonawcy.
Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 28 dni od otrzymania protokotu koniecznosci moze wzgledem jego
tresci zgtosi¢ pisemne uwagi lub propozycje. Protokdt koniecznosci bedzie zawierat takze ustalenia
dotyczgce ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, a zatgcznikiem do tego protokotu bedg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, 2 lub 3.
Jezeli wskutek ztozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, powstanie konieczno$¢ poniesienia
kosztéw zwigzanych ze $wiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego, koszt ustugi nadzoru autorskiego poniesie
Wykonawca, chyba ze wykonanie robdt zamiennych bedzie wynikato z okolicznosci lezgcych po stronie
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Zamawiajgcego.

W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy na wniosek
Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, w czesci lub w catosci, Zamawiajgcy (Kierownik Projektu)
sporzadza w tym zakresie pisemng informacje i przekazuje jg Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej
decyzji.

§ 18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny brutto oferty Wykonawcy,
tj. na kwote [...] (stownie: [...]) zt.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kliku nastepujacych formach (do wyboru Wykonawcy):
a) pienigdzy;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Strony os$wiadczajg, ze na dzien podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 powyzej kwote
zabezpieczenia w formie [...].

Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy wnies¢ na caty okres obowigzywania Umowy, natomiast zabezpieczenie
w innej formie nalezy wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 powyzej w terminie 30 dni od daty dokonania
odbioru i podpisania protokotu Odbioru Kor\cowego Przedmiotu Umowy.

Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 powyzej, pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, o ktérym mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

W razie wspdlnego wykonywania Umowy przez Wykonawce (np. w formie konsorcjum), Zamawiajgcy
zwrdéci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy poszczegdlnym podmiotom (wchodzgcym w sktad
Wykonawcy) stosunkowo do stopnia, w ktérym to zabezpieczenie zostato przez te poszczegdlne podmioty
whniesione, chyba ze podmioty wchodzgce w sktad Wykonawcy zgodnie postanowia inaczej i pisemnie
poinformujg o tym Zamawiajgcego.
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§ 19 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Umowy posiada¢ optacong polise ubezpieczenia
spetniajgcego wymagania okreslone w zataczniku nr 4 do Umowy. Wykazanie posiadania optaconej polisy
ubezpieczeniowej spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego jest warunkiem przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

Kopie zawartych przez Wykonawce uméw ubezpieczenia wraz z dowodami optaty sktadki, winny zostaé
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy. W przypadku ratalnej optaty sktadki, dowdd optaty kazdej raty winien zosta¢ dostarczony
Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) nie pdzniej niz 3 dni po uptywie terminu jej ptatnosci. W przypadku,
gdy dostarczona przez Wykonawce umowa ubezpieczenia nie bedzie spetnia¢ okreslonych przez
Zamawiajgcego wymogdw, Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) zgtosi Wykonawcy stosowne uwagi, ktore
ten zobowigzany bedzie uwzgledni¢ korygujac zawartg umowe ubezpieczenia lub zawierajagc nowa
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiajgcego. W przypadku uchybienia ww. terminom
i nieprzedstawienia wymaganych dokumentéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania
od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) odstgpienia od Umowy na zasadach okreslonych w § 25,
b) naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 24,

c) zawarcia umowy ubezpieczenia spetniajgcej warunki okreslone w zatgczniku nr 4 do Umowy, na rzecz
i na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

§ 20 Odbidr dokumentacji projektowej i decyzji

Po wykonaniu wszystkich czynnosci z zakresu Etapu | Wykonawca pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu
(Kierownik Projektu) gotowo$¢ tego zakresu do odbioru, w szczegdlnosci przedstawia komplet
dokumentacji opisanej w OPZ, w tym prawomocng (ostateczng) decyzje o pozwoleniu na budowe.

Jezeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyzej dokumentacji, Zamawiajgcy stwierdzi istotne btedy lub braki,
to w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia wezwie (Kierownik Projektu) Wykonawce do jej
uzupetnienia lub poprawienia w terminie 14 dni od doreczenia takiego wezwania. Nienalezyte wykonanie
tego wezwania (np. brak odpowiedzi, uzupetnienie tylko czesci brakdw, poprawienie tylko czesci btedow,
ponowne ztozenie niekompletnej lub btednej dokumentacji itp.) lub przekroczenie okreslonego terminu
uznane bedzie za niespetnienie warunkéw Umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci tego zakresu
Przedmiotu Umowy do odbioru i bedzie skutkowato odmowa potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze wydtuzy¢ wskazany
termin 14 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy ztozony przed jego uptywem, nie wiecej
jednak niz o kolejne 14 dni. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce
o odmowie potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru wskazujac
uzasadnienie takiej decyzji.

Pisemna odmowa przez Zamawiajgcego potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci zakresu
Przedmiotu Umowy do odbioru zobowigzuje Wykonawce do ponownego zgtoszenia Zamawiajacemu
gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru zgodnie z ust. 1. Ponowne zgtoszenie gotowosci Przedmiotu
Umowy do odbioru powinno zostaé poprawione lub uzupetnione w takim zakresie lub o te informacje,
lub dokumenty, ktére spowodowaty odmowe Zamawiajgcego potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru.

Jezeli uzupetnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawce zgodnie z ust. 2 zdanie 1
usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne btedy lub braki, to Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy uzupetnienia lub poprawienia
dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowos$¢ tego zakresu Przedmiotu Umowy do odbioru. Data
potwierdzenia gotowosci dokumentacji do odbioru stanowi date rozpoczecia procedury jej odbioru.

Odbiér dokumentacji zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia procedury.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawce o miejscu i dacie odbioru dokumentacji.

DOD/DID/2025/001 — Zatqcznik nr 8 — Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — etap Il oraz Nabrzeza
Administracyjnego w Porcie Gdarisk
Strona 301z 39



10.

PORT Rzeczpospolita JAe@l Dofinansowane przez
GDANSK - Polska BN Uni¢ Europejska

Odbioru dokumentacji w imieniu Zamawiajgcego dokona Komisja Odbioru, ktérej sktad osobowy ustali
Zamawiajacy. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiajgcego musi zosta¢ potwierdzone
obustronnie podpisanym protokotem. W protokole tym Strony wskazg w szczegdlnosci date odbioru,
zakres otrzymanych dokumentéw, w tym decyzji, uwagi, stwierdzone wady i termin oraz sposdb
ich usuniecia, a takze liste oséb biorgcych udziat w czynnosciach odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad istotnych dokumentacji, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w sposéb i w terminie wskazanym w protokole, a nastepnie
do poinformowania Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o ich usunieciu, po czym Strony wspdlnie naniosg
na sporzadzony uprzednio protokét informacje o fakcie i terminie usuniecia wad.

W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usuniecia wad zgodnie z ust. 7 powyzej,
Strony zawrg w protokole informacje o dokonaniu i dacie odbioru i podpiszg taki protokét odbioru
dokumentacji. Strony dokonajg odbioru obustronnego podpisania protokotu takze ze stwierdzonymi
nieistotnymi wadami, ktére Komisja Odbioru wskaze w protokole i zaakceptuje — w takim wypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie i w sposéb wskazany w protokole.

Tylko protokdt podpisany przez obie Strony i zawierajgcy informacje o dokonaniu i dacie odbioru
dokumentacji moze by¢ podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce na wynagrodzenie za ten zakres
Przedmiotu Umowy.

W przypadku odmowy dokonania odbioru, w protokole wskazuje sie na odmowe odbioru z podaniem
uzasadnienia. Odmowa skutkuje koniecznoscig ponowienia przez Wykonawce procedury odbioru
i ponownego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) gotowosci zakresu Przedmiotu
Umowy do odbioru, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

§ 21 Odbidér robét budowlanych i Odbiér Koncowy

Po wykonaniu petnego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym robét budowlanych, Wykonawca pisemnie
zgtasza Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) gotowo$¢ Przedmiotu Umowy do Odbioru Korncowego,
jednoczesnie przekazujgc Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wskazang w OPZ,
w szczegdlnosci decyzje administracyjne umozliwiajgce uzytkowanie obiektéw objetych pozwoleniem
na budowe. Jezeli w otrzymanej dokumentacji Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) nie stwierdzi istotnych
brakéw lub istotnych btedéw, to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia pisemnie
potwierdzi gotowos¢ Przedmiotu Umowy do Odbioru Korncowego. Pisemne potwierdzenie Zamawiajgcego
zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego jest warunkiem rozpoczecia
procedury Odbioru Koricowego i stanowi date rozpoczecia procedury Odbioru Koricowego. Szczegbtowq
zawartos¢ oraz uktad dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym (Kierownik
Projektu).

Jezeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyzej dokumentacji, Zamawiajgcy stwierdzi istotne btedy lub braki,
to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia wezwie (Kierownik Projektu) Wykonawce
do jej uzupetnienia lub poprawienia w terminie 10 dni od doreczenia takiego wezwania. Nienalezyte
wykonanie tego wezwania (np. brak odpowiedzi, uzupetnienie tylko czesci brakéw, poprawienie tylko
czesci btedow, ponowne ztozenie niekompletnej lub btednej dokumentacji itp.) lub przekroczenie
okreslonego terminu uznane bedzie za niespetnienie warunkéw Umowy w zakresie terminu zgtoszenia
gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Konicowego i bedzie skutkowato odmowg potwierdzenia
zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego. Zamawiajgcy (Kierownik
Projektu) moze wydtuzy¢ wskazany termin 10 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy ztozony
przed jego uptywem, nie wiecej jednak niz o kolejne 10 dni. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie
poinformuje Wykonawce o odmowie potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy
do Odbioru Kornicowego wskazujgc uzasadnienie takiej decyzji.

Pisemna odmowa przez Zamawiajgcego potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu
Umowy do Odbioru Koricowego zobowigzuje Wykonawce do ponownego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego zgodnie z ust. 1. Ponowne zgtoszenie gotowosci
Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego powinno zostaé poprawione lub uzupetnione w takim zakresie
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lub o te informacje, lub dokumenty, ktére spowodowaty odmowe Zamawiajgcego potwierdzenia
zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego.

Jezeli uzupetnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawce zgodnie z ust. 2 zdanie 1
usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne btedy lub braki, to Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy uzupetnienia lub poprawienia
dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowos¢ Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego. Data
potwierdzenia gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego stanowi date rozpoczecia procedury
Odbioru Koncowego.

Odbiér Koricowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 30 dni od daty rozpoczecia
procedury Odbioru Koricowego. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawce o miejscu
i dacie Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

Odbioru Kornicowego w imieniu Zamawiajgcego dokona Komisja Odbioru Koricowego, ktérej sktad osobowy
ustali Zamawiajgcy. Zamawiajgcy powota takze poszczegdlne podkomisje (np. dla danych branz), ktérych
protokoty bedg stanowity zatgczniki do protokotu Odbioru Koricowego. Dokonanie Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego musi zostac potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem
Odbioru Koricowego. W protokole tym Strony wskazg w szczegélnosci date odbioru, zakres otrzymanych
dokumentoéw i odbieranych robdt, uwagi, stwierdzone wady i termin oraz sposéb ich usuniecia, a takze
liste 0séb biorgcych udziat w czynnosciach odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury Odbioru Koricowego wad istotnych Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w sposéb i w terminie wskazanym w protokole, a nastepnie
do poinformowania Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o ich usunieciu, po czym Strony wspdlnie naniosg
na sporzadzony uprzednio protokét informacje o fakcie i terminie usuniecia wad.

W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usuniecia wad zgodnie z ust. 7 powyzej,
Strony zawrg w protokole informacje o dokonaniu i dacie Odbioru Koficowego i podpiszg taki protokot
Odbioru Koricowego. Strony dokonajg odbioru Przedmiotu Umowy i obustronnego podpisania protokotu
Odbioru Koncowego takze ze stwierdzonymi nieistotnymi wadami, ktére Komisja Odbioru Koicowego
wskaze w protokole Odbioru Koricowego i zaakceptuje — w takim wypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie i w sposdb wskazany w protokole Odbioru Koricowego.

Tylko protokdt podpisany przez obie Strony i zawierajgcy informacje o dokonaniu i dacie Odbioru
Koncowego moze by¢ podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy.

W przypadku odmowy dokonania Odbioru Koricowego, w protokole wskazuje sie na odmowe odbioru
z podaniem uzasadnienia. Odmowa dokonania Odbioru Koncowego wskazana w protokole Odbioru
Koncowego skutkuje koniecznoscia ponowienia przez Wykonawce procedury Odbioru Koricowego
i ponownego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) gotowosci Przedmiotu Umowy
do Odbioru Koricowego, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

Odbiér wykonanych robot zanikajacych lub majacych ulec zakryciu musi byé poprzedzony wpisem
do dziennika budowy oraz ogledzinami Zamawiajgcego. W takim wypadku Wykonawca ustali
z Zamawiajacym (nadzor inwestorski wskazany w § 26 ust. 2) z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 3
dni robocze) termin ogledzin takich robot jeszcze przed ich zaniknieciem lub zakryciem. W razie
nieprzeprowadzenia ogledzin robét jeszcze przed ich zaniknieciem lub zakryciem z przyczyn nie lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej,
o ktérej mowa w § 24, oraz do dokonania na zadanie Zamawiajacego i na witasny koszt odkryé, ktére
umozliwig Zamawiajgcemu dokonanie ogledzin takich robét.

§ 22 Prawa autorskie

Wykonawca, z momentem przekazania utwordow i dokumentéow powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy (w szczegdlnosci: projektow, obliczen, rysunkdw, opinii, podrecznikéw, modeli, opinii, opracowan itp.)
(Dalej jako: ,,Utwory”) przenosi na Zamawiajgcego, w ramach ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia
ryczattowego z § 5 ust. 1 Umowy, majatkowe prawa autorskie oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w tym do wyrazania przez Zamawiajgcego zgody na wprowadzanie zmian do wszystkich Utworow
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zawartych w przekazanych dokumentach i innych dokumentach projektowych sporzgdzonych przez
Wykonawce (lub na jego rzecz lub na jego zlecenie) na wszelkich mozliwych polach eksploatacji.

Wykonawca oswiadcza, ze Utwory powstate w wyniku wykonywania lub w zwigzku z wykonywaniem
Umowy, nie bedg narusza¢ praw wiasnosci intelektualnej innych oséb, w szczegdlnosci praw autorskich
osobistych i majgtkowych praw autorskich oraz nie bedg obcigzone zadnymi wadami prawnymi, szczegdlnie
prawami oséb trzecich.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utwordw, obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:
a)  wykorzystywanie Utworéw w catosci lub w czesci,
b)  wykorzystanie Utwordw lub ich czesci w innych dzietach,

c) trwate lub czasowe zwielokrotnianie Utwordow w catosci lub w czesci, jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie Utworéw dowolng technika, w tym
technika zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do pamieci komputera, serwera komputerowego lub internetowego, wprowadzanie
do sieci informatycznych,

e) obrdét Utworami w tym wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem Utwordw,

f)  rozpowszechnianie Utworédw w inny sposéb, w tym ich publiczne udostepnianie
w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g) ttumaczenie, przystosowywanie, opracowywanie i zmiana uktadu,

h)  korzystanie z Utwordw na wymienionych wyzej polach eksploatacji wraz z prawem do dokonywania
opracowan i zmian, przerdbek, aktualizacji, uzupetnien i innych modyfikacji (dalej: Opracowania).

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich i wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich Opracowan Utwordw, tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich Opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wydanych Zamawiajgcemu nos$nikéw, na ktérych zostaty
utrwalone Utwory (lub ich poszczegdlne elementy).

Strony zgodnie postanawiajg, ze w toku rozporzadzania i korzystania z Utworéw przez Zamawiajgcego
w zakresie wynikajgcym z Umowy i zgodnie z niniejszymi postanowieniami, mogg by¢ one udostepniane
anonimowo, a Zamawiajacy nie jest zobowigzany oznacza¢ Utwordw nazwg Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze ani on, ani zadna osoba trzecia nie bedzie wykonywaé autorskich praw
osobistych i zezwala na ich wykonywanie przez Zamawiajgcego.

W razie wysuniecia przeciwko Zamawiajgcemu roszczen przez osoby trzecie w zwigzku z naruszeniem praw
autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego z obowigzku $swiadczenia wobec oséb
podnoszacych takie roszczenia, poprzez zaspokojenie ich roszczen we wilasnym zakresie albo
doprowadzenie w inny sposéb do ich umorzenia, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wysunieciu przedmiotowych roszczen.

W sprawach nieuregulowanych powyzej, zastosowanie bedg miaty powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Strony ustalaja, ze termin, o ktérym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych bedzie réwny okresowi rekojmi wskazanemu w § 23 ust. 1 Umowy.

§ 23 Rekojmia

Czas trwania rekojmi za wady Przedmiotu Umowy ustala sie na 60 miesiecy od daty podpisania przez Strony
protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o jej
stwierdzeniu wyznaczajac termin spotkania majgcego na celu uzgodnienie warunkdw jej usuniecia. Jezeli

DOD/DID/2025/001 — Zatqcznik nr 8 — Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — etap Il oraz Nabrzeza
Administracyjnego w Porcie Gdarisk
Strona 33z39



PORT Rzeczpospolita JAe@l Dofinansowane przez
GDANSK - Polska BN Uni¢ Europejska

Wykonawca nie stawi sie na ww. spotkanie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie
usuniecia wady.

W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig warunkdw usuniecia wady zgodnie z ust. 2 powyzej lub Wykonawca
odmowi jej usuniecia lub nie dokona usuniecia wady w ustalonym lub wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
— po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady w dodatkowym terminie nie dtuzszym niz 21
dni — moze wade usungé¢ sam lub przy pomocy innego podmiotu, a kosztami takiego dziatania obcigzy¢
Wykonawce.

W przypadku wystapienia wady okres rekojmi na element objety wadg przedtuza sie o czas liczony od dnia
pisemnego powiadomienia o wystgpieniu wady do dnia jej usuniecia, w tym takze przez inny od Wykonawcy
podmiot zgodnie z ust. 3 powyzej. Postanowienia w tej sprawie zapisane zostang w protokole potwierdzenia
usuniecia wady.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw rekojmi udziela Wykonawca.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli wada zaistnieje w okresie
obowigzywania rekojmi.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi jest protokot z ostatniego
przegladu w okresie rekojmi, ktory przeprowadzony bedzie przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego
najpozniej na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi, stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokodt
z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Jezeli wykorzystane przez Wykonawce urzgdzenia lub materiaty objete sg gwarancjg lub rekojmia
ich producenta albo dostawcy, w tym podwykonawcy Wykonawcy, to wszystkie obowigzki w zakresie
ich prawidtowego serwisowania, w tym w zakresie organizacji i poniesienia kosztow serwiséw i przeglgdow,
obcigzajg Wykonawece i pozostajg bez wptywu na rekojmie Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

§ 24 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu Etapu | Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 lit. a) Umowy —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 lit. a) Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) za zwtoke w wykonaniu Etapu Il Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 lit. b) Umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 lit. b)
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy —w wysokosci 3.000 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) zanaruszenie ktoregokolwiek z obowigzkow z § 1 ust. 5 - 8 Umowy —w wysokosci 15.000 PLN za kazdy
jeden rozpoczety dzien takiego naruszenia,

f)  za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 11 Umowy —
w wysokosci 10.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek.

g) za wykorzystanie materiatu mimo nieuzyskania zgody Zamawiajgcego na wniosek materiatowy
zgodnie z § 9 ust. 7 Umowy — w wysokosci 50.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

h)  za niewykonanie ktéregokolwiek z obowigzkéow z § 9 ust. 9 Umowy — w wysokosci 5.000 PLN za kazdy
jeden taki przypadek,

i) za niewykonanie obowigzku, o ktdrym mowa w § 9 ust. 12 lit. c) — w wysokosci 5.000 PLN za kazdy
jeden taki przypadek,
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za naruszenie obowigzku, o ktéorym mowa w § 9 ust. 12 lit. d) — w wysokosci 20.000 PLN za kazdy jeden
taki przypadek,

za zwtoke w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w § 9 ust. 10, (przekazanie
dokumentacji inwentaryzacyjnej), ust. 13 lub ust. 15 Umowy — w wysokosci 1.000 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

za naruszenie obowigzku, o ktéorym mowa w § 9 ust. 17 lub 18 Umowy — w wysokosci 50.000 PLN za
kazdy jeden taki przypadek,

za niewykonanie obowigzku umozliwienia osobom uprawnionym, o ktérych mowa w § 9 ust. 19
Umowy wstepu na teren budowy— w wysokosci 10.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 20 lit a) lub b) Umowy— w wysokosci 20.000
PLN za kazdy jeden dzien zwtoki,

za niewykonanie obowigzku, o ktéorym mowa w § 9 ust. 21 Umowy — w wysokosci 7.500 PLN za kazdy
jeden taki przypadek,

za zwtoke w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 22 Umowy —
w wysokosci 500 PLN za kazdy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za niewykonanie obowigzku, o ktéorym mowa w § 9 ust. 25 zdanie 1 Umowy — w wysokosci 2.000 PLN
za kazdy jeden taki przypadek,

za rozpoczecie robét budowlanych w ramach Etapu Il przed dokonaniem odbioru Etapu | bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 50.000 PLN za kazdy dzien prowadzenia robdt,

za naruszenie ktéregokolwiek z obowigzkéw z § 10 ust. 1 lub ust. 3 Umowy — w wysokosci 5.000 PLN
za kazdy taki przypadek

za naruszenie obowigzku z § 12 ust. 1 Umowy —w wysokosci 50.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

za naruszenie ktéregokolwiek z obowigzkéow z § 12 ust. 5, 8 lub 12 Umowy — za kazdy jeden taki
przypadek,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 5.000 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia — w wysokosci
2.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

za wykonywania robot dodatkowych niezgodnie z § 15 Umowy, w tym w szczegdlnosci przed
zawarciem stosownego aneksu w tym celu - w wysokosci 30.000 PLN za kazdy jeden dzien takiego
naruszenia,

za wykonywanie robdt zamiennych niezgodnie z § 17 Umowy, w tym w szczegdlnosci przed zawarciem
stosownego aneksu w tym celu - w wysokosci 30.000 PLN za kazdy jeden dzien takiego naruszenia,

za brak posiadania ubezpieczenia zgodnego z warunkami okres$lonymi w § 19 ust. 1 Umowy
i nieuzupetnienie braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego — w wysokosci 40.000 PLN,

za nieprzedtozenie dowodu posiadania ubezpieczenia, zgodnie z zasadami i terminami okreslonymi
w § 19 ust. 2 Umowy — w wysokosci 3.000 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru Etapu | lub protokole Odbioru
Koncowego, w tym takze wad zaakceptowanych podczas odbioru Etapu | lub Odbioru Koncowego,
lub w okresie rekojmi —w wysokosci 3.000 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

uniemozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia ogledzin robdt zanikajgcych lub majgcych ulec
zakryciu lub ich czesci — w wysokosci 50.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢é Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron w catosci lub w czesci z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci
10% tgcznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca wyraza nieodwofalnie zgode na potrgcanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w tym takze niewymagalnego.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosc¢ zastrzezonych kar
umownych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

Maksymalny limit wysokosci kar umownych, jakich Strony mogg dochodzi¢ ze wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% facznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

§ 25 Odstgpienie od Umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia za czes¢ Przedmiotu Umowy wykonang do dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu, a odstgpienie takie nie jest traktowane jako odstgpienie z winy Zamawiajgcego
i tym samym nie uprawnia Wykonawcy do zgdania kary umownej, o ktérej mowa w § 24 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy, jezeli uzna, ze zaistniata jedna z wymienionych
ponizej okolicznosci, ktére traktuje sie jako zawinione przez Wykonawce:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozy zgodnie z Umowa Harmonogramu lub nie
dokona jego uzgodnienia lub aktualizacji zgodnie z postanowieniami Umowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego Etapu tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go zakonczyé w czasie uméwionym, lub gdy okres zwtoki w stosunku
do termindw przyjetych w Harmonogramie przekracza co najmniej 30 dni,

c¢) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowg pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie,

d) wykonany zakres Przedmiotu Umowy ma istotne wady, pomimo faktu, ze Zamawiajgcy uprzednio
zazadat od Wykonawcy ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu okreslony dodatkowy termin,

e) Wykonawca dostarczyt Przedmiot Umowy, w tym urzadzenia, materiaty itp., o innych parametrach niz
wskazane w ofercie lub OPZ,

f)  wady Przedmiotu Umowy uniemozliwiajg uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

g) ogtoszono zakonczenie dziatalnosci, upadtosé lub likwidacje (rozwigzanie) Wykonawcy,

h) mienie Wykonawcy zostanie zajete w toku postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego
w stopniu znacznie utrudniajgcym dalszg realizacje Przedmiotu Umowy Ilub powodujgcym,
ze dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedzie znacznie utrudnione lub zagrozone,

i) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z zapiséw Umowy
lub przepiséw prawa pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do usuniecia naruszenia w wyznaczonym w tym celu terminie,

j)  Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni,
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k)  Wykonawca wbrew postanowieniom Umowy przenidst na osoby trzecie prawa lub obowigzki
lub dokonat przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

) Wykonawca nie utrzymuje zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z wymogami
Umowy,

m) Wykonawca rozpocznie realizacje robot budowlanych w ramach Etapu Il przed dokonaniem odbioru
Etapu | bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego,

n) pozostate przypadki wprost wymienione w Umowie oraz wynikajace z powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka w zaptacie niespornej miedzy Stronami kompletnej i prawidtowo wystawionej faktury
(tj. po spetnieniu wymogow wskazanych przez Umowe i zawierajgcej wymagane Umowg zatgczniki)
o wiecej niz 30 dni i mimo dodatkowego wezwania przez Wykonawce Zamawiajacy nie uregulowat
ptatnosci w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 14 dni,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny przystgpienia do odbioru Etapu lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3 powyzej, musi zosta¢ poprzedzone jednokrotnym
wezwaniem drugiej Strony do usuniecia przyczyny odstgpienia w terminie nie krétszym niz 14 dni i moze
by¢ dokonane w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu tego terminu i odnosi skutek ex nunc.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do stanu prac nalezycie wykonanych na dzien ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji na dzien odstgpienia, zabezpieczenia dostaw
wykonanych na dzied ich przerwania w zakresie uzgodnionym zZamawiajgcym, odpowiedniego
zabezpieczenia przerwanych prac i terenu budowy oraz przekazania Zamawiajagcemu wszystkich
posiadanych dokumentéw i informacji dotyczacych Przedmiotu Umowy. W przypadku niestawienia sie
Strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wystanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie sporzadzona
jednostronnie ze skutkiem rowniez dla Strony nieobecnej. Wykonawca w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia, a takze wskazane w protokole
inwentaryzacji odpady, materiaty i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawce. W razie
niewywigzania sie przez Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia
ich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce tytutem wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 6 powyze;j.

§ 26 Postanowienia koricowe

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy s3:
a) Kierownik budowy [...], tel. [...], e-mail: [...],
b)  Kierownik robdt sanitarnych [...], tel. [...], e-mail: [...],
c) Kierownik robét elektroenergetycznych [...], tel. [...], e-mail: [...],
d) Kierownik robét drogowych [...], tel. [...], e-mail: [...],
e) Kierownik robét kolejowych [...], tel. [...], e-mail: [...],
f)  Kierownik robot telekomunikacyjnych [...], tel. [...], e-mail: [...],
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g) Projektant branzy hydrotechnicznej (koordynator zespotu projektowego) [...], tel. [...], e-mail: [...].
Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnia:

a) Inspektornadzoru[...], tel. [...] lub[...], e-mail: [...] (Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego),
b) Inspektor robét sanitarnych [...], tel. [...], e-mail: [...],

c) Inspektor roboét elektroenergetycznych [...], tel. [...], e-mail: [...],

d) Inspektor robét drogowych [...], tel. [...], e-mail: [...],

e) Inspektor robodt kolejowych [...], tel. [...], e-miat: [...],

f)  Inspektor branzy ogélnobudowlanej [...], tel. [...], e-mail [...],

g) Inspektor branzy telekomunikacyjnej [...], tel. [...], e-mail [...],

Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy jest
(Kierownik Projektu) [...], tel. [...], e-mail: [...].

Osoby z ust. 2 i 3 powyzej nie s3 uprawnione do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
o wykonaniu robét dodatkowych lub zamiennych, ani do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 zmianie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub terminu, sposobu i warunkéw jego
realizacji, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy. Wskazanie w tresci Umowy obok oznaczenia
Zamawiajacego osob wyszczegdlnionych w nawiasie z ust. 2 lub 3 powyzej ma charakter organizacyjno-
informacyjny i nie wytacza uprawnien innych oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu, w tym na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub petnomocnictwa.
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 2 i 3 poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy bez koniecznosci zawierania aneksu do Umowy.

Wykonawca moze dokonac zmiany osdb wskazanych w ust. 1 powyzej poprzez pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego bez koniecznosci zawierania aneksu do Umowy. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) spetnienie przez proponowang osobe
wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i obowigzujgcych przepisach. Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) moze w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia zgda¢ dodatkowych wyjasnien
lub dokumentéw w tym zakresie, zgtosi¢ uwagi wzgledem zaproponowanych zmian, zaproponowane
zmiany odrzucic¢ albo je zaakceptowac. Zamawiajacy zaakceptuje zgtoszong przez Wykonawce zmiane oséb
wskazanych w ust. 1 powyzej, jezeli nowe osoby beda spetnia¢ wymagania i warunki okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (uprawnienia, doswiadczenie, kwalifikacje) i obowigzujgcych
przepisach.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy udostepniane sg przez Strony sobie
wzajemnie, w celu realizacji Umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony
stajg sie administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostepnianych. Klauzula informacyjna
dotyczaca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przeptywu takich danych zamieszczona jest
w zatgczniku nr 6 do Umowy.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktére majg byé sktadane
Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy lub z niej wynikajgce beda uznane za doreczone
z chwilg doreczenia ich, w tym za pomocg poczty elektronicznej, osobie wskazanej w ust. 1 lub poczty
na adres korespondencyjny Wykonawcy.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy, ktére majg by¢ sktadane Zamawiajgcemu
w czasie wykonywania Umowy lub z niej wynikajgce bedg uznane za doreczone z chwilg doreczenia ich,
wtym za pomocg poczty elektronicznej, osobom wskazanym w ust. 2 lub 3 lub pocztg na adres
korespondencyjny Zamawiajgcego. Jednakze wszelkie os$wiadczenia, powiadomienia, protokoty
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Wykonawcy otrzymane w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 15:00 bedg uwazane
za doreczone dopiero w nastepnym dniu roboczym.

Kazda ze Stron zobowigzana jest powiadomic¢ drugg o zmianie adresu korespondencyjnego lub danych
kontaktowych oséb wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4 pod rygorem uznania korespondencji wysytanej
na dotychczasowe adresy, w tym poczty elektronicznej, za skutecznie doreczona.

W sprawach nieustalonych w niniejszej Umowie Strony obowigzujg przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
obowigzujace i majgce zastosowanie przepisy prawa.

Strony powinny dazy¢ do rozstrzygania spordw w drodze negocjacji. W przypadku nie osiggniecia
porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygniecia sporéw pomiedzy Stronami wtasciwy bedzie Sad
Powszechny w Gdarisku.

Kazda zmiana Umowy, z zastrzezeniem postanowiedn Umowy, moze nastgpic jedynie za zgoda obu Stron
wyrazong, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego aneksu do Umowy.

W przypadku sprzecznosci wystepujgcej pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami
zatgcznikbw do niej, Strony przyjmujg nastepujgce pierwszenstwo zastosowania iinterpretacji
poszczegodlnych dokumentdéw i ich zapiséw:

a) Umowa wraz z zatgcznikaminr 3 -5,
b)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

c) Pytania wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego z postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego nr DOD/DID/2025/001 pn. Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — etap Il oraz Nabrzeia
Administracyjnego w Porcie Gdansk przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 1320),

d) Zatgcznik nr 1 do Umowy tj. OPZ,
e) Zatgczniki do OPZ, Zatgcznik nr 2 do Umowy — Formularz cenowy.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do interpretacji danego postanowienia Umowy lub zatgcznika do niej,
w szczegdlnosci wzgledem zakresu uprawnienia lub obowigzku wynikajacych z tych postanowien,
Wykonawca zobowigzany jest zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego i przedstawi¢ mu te watpliwosci, po czym
Strony podejmg dziatania majgce na celu ich wyjasnienie.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do Umowy, stanowigce jej integralng czes¢:

1.
2
3
4.
5
6

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdwienia,

Zatacznik nr 2 — Formularz cenowy,

Zatacznik nr 3 — Wz6r oswiadczenia,

Zatgcznik nr 4 — Wymagania dotyczace ubezpieczenia,

Zatgcznik nr 5 — Wytyczne — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

DOD/DID/2025/001 — Zatqcznik nr 8 — Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — etap Il oraz Nabrzeza
Administracyjnego w Porcie Gdarisk
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