Dobrzyniewo Duze, dnia 25 lutego 2025 r.

Zamawiajacy:
Dobrzyniewo Duze

ul. Biatostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duze

Wyjasnienia i zmiana tre$ci SWZ

Dotyczy: Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej w m. Krynice od km 0+000,00 do km 0+880,00 wraz z
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w formule zaprojektuj i wybuduj; nr sprawy:
Rir.271.4.2025

Zamawiajacy informuje, Ze w terminie okre$lonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, wykonawca zwrdcit sie do zamawiajacego z
wnioskiem o wyjasnienie oraz zmiane tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien i odpowiedzi oraz na podstawie art.
286 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Pytanie nr 1:

1. Prosimy o informacj¢, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwodé wydluzenia terminu

wykonania przedmiotu umowy z uwagi na czasochionne procedury administracyjne, tj.:
- wykonanie mapy do celdéw projektowych i przyjecie do zasobu - ok. 1 miesiac
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodniefi -
ok. 2 miesigce
- wykonanie i przyjecie do zasobéw osrodka map podziatowych - ok. 2-3 miesiace
- uzyskanie Zezwolenia na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej - ok. 90 dni + ok. 28 dni na
ostatecznosé.
Biorgc pod uwage powyzsze uzyskanie niezbednych zezwolehn na rozpoczecie robét
budowlanych zajmie ok. 9-10 miesiecy,
ponadto:
- wykonanie prac budowlanych
- sporzadzenie operatu kolaudacyjnego
- przygotowanie materialéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem
1.1.2.2 PFU
powoduje, ze wskazany w SWZ termin jest niewykonalny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w

posiadaniu mapy do celéw projektowych i przekaze ja Wykonawcy.

Pytanie nr 2:
2. Prosimy o informacj¢ czy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wlicza sie w termin

wykonania zaméwienia wskazany w punkcie 4.1 SWZ?

Odpowiedz: TAK.

Pytanie nr 3:

W jaki sposéb Zamawiajacy przewiduje odprowadzanie wod opadowych i roztopowych na teren przylegty?
Nalezy zauwazy¢, ze szeroko$¢ powierzchni biologicznie czynnej za projektowanym poboczem wynosi ok.
0,50m. Wedtug przedstawionej w PFU koncepcji woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana poza



pas drogowy, na dziatki prywatne. Czy nie nalezatoby uregulowac tej kwestii w ramach pozwolenia ZRID?
Czy wobec powyzszego bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych?

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren przylegly
w pasie drogowym lub ewentualnie do indywidualnej analizy Wykonawcy. W przypadku potrzeby
pozwolenia wodnoprawnego nalezy je uzyska¢. W km 0+750 przeanalizowa¢ zasadno$¢ budowy przepustu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informacjg, co Zamawiajacy rozumie poprzez wskazanie na stronie 7 PFU
obowigzkéw Wykonawcy w kontekscie ewentualnych umoéw z gestorami sieci?

"W przypadku nalozenia przez wlascicieli bgdi zarzgdcow infrastruktury technicznej
obowiqzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowiqzania z inwestorem, naleZy
uregulowaé wszelkie formalnosci z tym zwiqzane oraz przedstawié do zaopiniowania
projekty umow przed podpisaniem przez zamawiajqcego. Przedmiotowe projekty powinny
uwzgledniaé  uwarunkowania wynikajgce z obowiqzujgcego prawa, rozwiqzan
projektowych oraz wydanych w sprawie przebudowy z rozbudowqg drogi decyzji
administracyjnych."

OdpowiedZ: Zamawiajacy przez ten zapis rozumie dopetnienie wszelkich formalnosci jakie nalezy
wykona¢ w celu podpisania umowy z gestorami sieci przez Zamawiajgcego w celu realizacji ich przebudowy
lub budowy.

Pytanie nr 5:
Pod projektowang nawierzchnig jezdni zlokalizowany jest istniejagcy przewdd sieci

wodociggowej (km ok. 0+066 - 0+4203). Czy Zamawiajacy wymaga jego
przebudowy/rozbiérki i budowy w ramach przedmiotowej inwestycji? W przypadku
konieczno$ci przebudowy sieci wodociggowe]j zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych

podziatow.

Odpowiedz: Po stronie Wykonawcy bedzie nalezato uzyskac warunki techniczne, w ktérych bedg ustalone
warunki przebudowy, rozbiorki lub zabezpieczenia sieci wodociggowe;j.

Zamawiajacy niniejszym informuje o zmianie terminu skladania i otwarcia ofert w sposéb
nastepujacy:

Pytanie nr 6:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacemu w punkcie 1.2.1. PFU chodzilo o znowelizowane
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu? Wskazano uchylone 19 wrzesnia 2020 roku Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury.

Odpowiedz: Tak dokumentacja ma by¢ opracowana na aktualnych aktach prawnych.

Pytanie nr 7:

Czy majac na wzgledzie rodzaj robot budowlanych (przebudowa z rozbudows) Zamawiajacy
w punkcie 3.2 podpunkt 1) SWZ mial na mysli uzyskanie ostatecznej decyzji o Zezwoleniu
na Realizacje Inwestycji Drogowej, zamiast wskazanego skutecznego zgloszenia?

Odpowiedz: Wykonawca ostatecznie zdecyduje jaka procedurg uzyska skuteczne pozwolenie na
prowadzenie rob6t budowlanych.

Pytanie nr 8:
Prosze o informacje, kto jest gestorem wodociggu znajdujacego sie w pasie drogowym?
Odpowiedz: Sie¢ wodociggowa jest w zarzadzie Gminy Dobrzyniewo Duze.



Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajacy oczekuje przebudowy istniejacego wodociagu w pobocze drogi, czy tez wyraza zgode na
pozostawienie go pod nawierzchni jezdni?

Odpowiedz: Po stronie Wykonawcy bedzie nalezato uzyska¢ warunki techniczne, w ktérych bedg ustalone
warunki przebudowy, rozbiérki lub zabezpieczenia sieci wodociggowe;j.

Pytanie nr 10:

Czy Zmawiajgcy dopuszcza zastosowanie procedury specustawy ZRID celem pozyskania dziatek na
poszerzenie pasa drogowego?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiajacy wtasnym kosztem i staraniem pozyska dziatki na poszerzenie pasa drogowego na tuku
drogi ok. km 0+1607?

OdpowiedZ: Procedura ZRID lezy po stronie Wykonawcy. Pozyskanie dzialek lezy po stronie
Zamawiajacego.

Jednoczes$nie Zamawiajacy w zalaczeniu przesyla skorygowany rysunek 2 PZT Krynice ark. 2, ktéry
staje sie integralng czesScia SWZ.

Termin skladania ofert przesuwa sie na dzien 5.03.2025 r. godz. 14:00
Termin otwarcia ofert przesuwa sie na dzien 5.03.2025 r. godz. 14:30
Termin zwiazania oferta przesuwa sie na dzien 3.04.2025 r.

Zamawiajacy informuje, Ze odpowiedzi na wnioski wykonawcéw, a takZe wyja$nienia oraz zmiana
treSci SWZ, wprowadzona na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, staja
sie integralng czescia specyfikacji i s3 wigzace przy sktadaniu ofert. Zgodnie z dyspozycja art. 286
ust. 7 przywolanej ustawy, Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania (systemu teleinformatycznego) zmiane treSci SWZ razem z wyjasnieniami i
odpowiedziami na wnioski wykonawcéw, bez dodatkowego wyodrebniania wprowadzonych zmian.
W przypadku wystapienia sprzecznosci pomiedzy odpowiedziami i wyja$nieniami udzielanymi r6Znym
wykonawcom, zastosowanie maja odpowiedzi, wyjasnienia lub zmiany - odpowiednio udzielone lub
wprowadzone - w terminie pézniejszym.

Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Bietaga

Date / Data:
2025-02-25 13:11
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