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HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY  
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postepowania, prowadzonego przez Gminę Piecki  

pn. Opracowanie planu ogo lnego gminy Piecki, znak RZK.271.2.16.2024 

 

Rodzaje prac 
 

Zakładany 
termin 

wykonania 
etapu 

 

Wynagrodzenie 
umowne  

za wykonanie 
etapu [% 

wynagrodzenia 
za całość 

zamówienia 
brutto} 

Etap I   -  Prace wstępne i planistyczne: 
a. przygotowanie wniosku dotyczącego uzyskania 

mapy ewidencyjnej z pan stwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 

b. analiza materiało w wyjs ciowych, 
c. analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, 
d. analiza uwarunkowan  zewnętrznych, 
e. analiza uwarunkowan  przestrzennych gminy, 
f. sporządzenie opracowania ekofizjograficznego, 
g. okres lenie zapotrzebowania na nową zabudowę 

mieszkaniową w gminie, 
h. analiza wniosko w zgłoszonych po ogłoszeniu  

i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania 
planu ogo lnego, 

i. opracowanie projektu planu ogo lnego zgodnie  
z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

j. sporządzenie uzasadnienia składającego się z częs ci 
tekstowej i graficznej – skala rysunku 1:25 000  
w postaci elektronicznej z nadaną georeferencją, 

k. opracowanie prognozy oddziaływania  
na s rodowisko; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
około 

2,5 miesiąca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

do 20% 

Etap II - Prace planistyczne, opiniowanie, 
uzgadnianie: 
a. prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od władz 

gminy, Rady Gminy Piecki, Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej  
w Urzędzie Gminy Piecki wraz z wprowadzeniem 
ewentualnych korekt (stacjonarnie), obecnos c  
Wykonawcy obowiązkowa, 

b. przedstawienie projektu do akceptacji Wo jtowi 
Gminy Piecki wraz z naniesieniem ewentualnych 
korekt, 

c. przeprowadzenie pełnej procedury związanej  
z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu; 
 

 
 
 
 
 

około 
3,5 miesiąca 

 
 
 
 
 
 

do 25% 
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Etap III - Konsultacje społeczne, uchwalenie: 
a. przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie  

z art. 8i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (obowiązkowa obecnos c  
Wykonawcy na spotkaniach stacjonarnych), formy 
konsultacji – zbieranie uwag, spotkania otwarte 
(obecnos c  obowiązkowa), ankiety, 

b. opracowanie raportu podsumowującego przebieg 
konsultacji społecznych, zawierającego  
w szczego lnos ci wykaz zgłoszonych uwag wraz  
z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz 
opracowanie protokoło w z czynnos ci 
przeprowadzonych w ramach konsultacji, 

c. wprowadzenie zmian do projektu planu ogo lnego 
wynikających z konsultacji, ponowienie  
w niezbędnym zakresie okres lonym w art. 13i ust. 3 
pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

d. przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem  
i raportem podsumowującym przebieg konsultacji 
społecznych do akceptacji Wo jtowi Gminy Piecki  
(w tym przekazanie 1 kpl. wydruko w rysunko w 
planu ogo lnego w skali oryginalnej), 

e. przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji 
projektu planu ogo lnego na Wspo lnym Posiedzeniu 
Komisji Wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy 
Piecki oraz sesji Rady Gminy Piecki, 

f. opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania,  
o kto rych mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 paz dziernika 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o s rodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczen stwa w ochronie 
s rodowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na s rodowisko (Dz.U. z 2024 r. poz.1112, z po z n. zm.), 

g. przekazanie całos ci opracowania, w wersji 
papierowej oraz elektronicznej do Urzędu Gminy  
w Piecki; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

około 
3 miesiące 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 25% 

Etap IV  - Zakończenie prac: 
a. przygotowanie projektu uchwały z załącznikami  

i udział w sesji Rady Gminy uchwalającej plan 
ogo lny, 

b. przygotowanie toku formalno-prawnego prac 
planistycznych (dokumentacji prac 
planistycznych), w zakresie wymaganym przez 
Wojewodę w celu oceny zgodnos ci z przepisami 
prawa, 

c. przygotowanie uchwały do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym, 

d. przekazanie podjętej przez Radę Gminy Piecki 
uchwały w sprawie uchwalenia planu ogo lnego 
gminy wraz z załącznikami oraz dokumentacją  

 
 
 
 
 

 
około 

2 miesiące 

 
 
 
 
 
 
 

pozostała wartos c   
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prac planistycznych Wojewodzie Warmin sko 
Mazurskiemu w celu oceny ich zgodnos ci  
z przepisami prawa, 

e. ostateczne przekazanie tekstu oraz rysunko w Planu 
Ogo lnego do Urzędu Gminy Piecki po publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Wojewo dztwa 
Warmin sko-Mazurskiego w formie papierowej oraz 
elektronicznej, dostosowanej do systemu informacji 
istniejącego u Zamawiającego. 

 

Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 11 miesięcy. 


