OPC/ZIL/2024/016 — Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaz nowego obiektu biurowo-socjalnego
DPN w technologii modulowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenow przyleglych
zlokalizowanych na terenie Bazy Przetadunkow Paliw Plynnych w Porcie Gdansk

Modyfikacja z dnia 11.12.2024 r. — wersja 2

Zalacznik nr 8 do SWZ
Numer postepowania OPC/ZIL/2024/016

UMOWANR [...]
zawarta w dniu [...] w Gdansku pomiedzy:

Zarzadem Morskiego Portu Gdansk S.A. z siedzibg w Gdansku, ul. Zamknigta 18,
80-955 Gdansk, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000040398, ktorego akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy Gdansk-
Polnoc w Gdansku Wydzial VII Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego,
NIP 5832461866, kapitat zaktadowy 2.109.250,00 PLN wptacony w catosci; w imieniu,
ktérego dzialaja:

zwang dalej Zamawiajacym,
a

[...]

reprezentowang/ym/ymit przez:
[--.].

L.,
zwana/ym/ymit dalej Wykonawea,

zwanymi dalej tgcznie Stronami,

w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr OPC/ZIL/2024/016 pn.
Zaprojektowanie, zakup oraz montaz nowego obiektu biurowo-socjalnego DPN w technologii
modutowej, wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenow przyleglych
zlokalizowanych na terenie Bazy Przeladunkow Paliw Plynnych w Porcie Gdansk,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) o nastepujacej
tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamoéwienia, ktore Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do realizacji, pod nazwa: Zaprojektowanie, zakup oraz montaz
nowego obiektu biurowo-socjalnego DPN w technologii modutowej wraz z obiektami
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technicznymi i zagospodarowaniem terenow przylegltych zlokalizowanych na terenie Bazy
Przetadunkow Paliw Ptynnych w Porcie Gdansk. Realizacja umowy wigze si¢ z dostepem
do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEZONE”. Przedmiot Umowy
podzielony jest na nast¢pujace etapy:

Etap | - wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie dokumentacji projektowej
i uzgodnienie jej z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikiem, uzyskanie wszystkich
niezbednych decyzji w tym przede wszystkim ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
umozliwiajgcej wykonanie robot budowlanych,

Etap Il — prefabrykacja, dostawa i montaz technicznych obiektoéw modutowych: Odbiory,
uzyskanie czesciowego pozwolenia na uzytkowanie, montaz i podlaczenie modulowych
obiektow tymczasowych

Etap 11l — przeniesienie Uzytkownika do obiektow wykonanych w Etapie Il, mentaz

i—podiaczenie—modulowych—obiektéw—tymeczasewyeh—oraz relokacja pracownikow
Uzytkownika do tych obiektow,

Etap IV — prefabrykacja, rozbidrka istniejacego oraz dostawa i montaz nowego budynku
DPN, zagospodarowanie terenow przyleglych, uprzatniecie terenu i likwidacja placu
budowy. Odbiory, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie. Uczestnictwo w relokacji pracownikow z obiektéw
tymczasowych do obiektu docelowego oraz demontaz obiektow tymczasowych.

2. Szczegb6lowy zakres czynnosci i robot, zatozenia i warunki realizacji Przedmiotu Umowy
okreslone sa w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej jako: PFU), ktéry stanowi
Zalacznik nr 1 do Umowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja
zaprojektowanych budynkow/obiektow na podstawie sporzadzonej przez siebie
dokumentacji projektowej, w oparciu 0 PFU oraz Projekt Koncepcyjny zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Program Funcjonalno-Uzytkowy wraz z koncepcja sktada
si¢ z czeSci jawne] zwierajace] informacje wrazliwe oraz niejawnej] o klauzuli
,ZASTRZEZONE” w rozumieniu art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 632).

3. W celu unikniecia ewentualnych watpliwo$ci strony umowy przyjmuja, iz przez budowe
w technologii modulowej — kontenerowej rozumie si¢ wykonanie obiektow z modutow
o wysokim stopniu prefabrykacji, bedacych przestrzennymi jednostkami kubaturowymi,
wykonanymi z odpowiednich konstrukcyjnych elementéw stalowych, wykonczonych
wewnatrz oraz wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie budowlanym
1 wykonawczym instalacje. Modut musi stanowi¢ przestrzennie zamknieta jednostke
przygotowang technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia
uzupeltniajacych prac wykonczeniowych.

4. Wykonawca w ramach realizacji Umowy zapewni dostawe wszelkich materiatlow i sprzgtu
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy. W zakresie Przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie uzyskac lub opracowa¢ wszystkie
materialy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, a nieudostepnione przez
Zamawiajacego na podstawie zapisow Umowy.

5. Nastepujacy zakres Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany przez podwykonawcow:
a‘) [’ . ‘] '
b) [...]
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6.

Zakres Przedmiotu Umowy nie wymieniony w ust.-4- 5 powyzej zostanie zrealizowany
sitami wlasnymi Wykonawcy.

Zmiana zakresu, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, wymaga ztozenia przez Wykonawce
do Zamawiajacego pisemnego wniosku i uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody
Zamawiajacego, nie wymaga natomiast sporzadzenia aneksu do Umowy.

Jezeli Wykonawca wykazat spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu za pomocg
podmiotu trzeciego, zobowigzany jest zrealizowaé zakres, ktorego wykazanie dotyczyto,
w formie podwykonawstwa przez ten podmiot trzeci lub inny podmiot spetniajacy
wymagania okre§lone w SWZ przetargu stanowigcym podstawe wyboru Wykonawcy
(nr postepowania OPC/ZIL/2024/016).

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy i Harmonogram

Termin wykonania Przedmiotu Umowy: do 108 tygodni od daty zawarcia Umowy, przy
czym:

Etap | zostanie wykonany w terminie 20 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym:

a) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wykonania prac rozbioérkowych
i uzgodnienie jej z Zamawiajacym w terminie 10 tygodni od dnia podpisania
umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbidrke
w terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy;

b) wykonanie projektu budowlanego dla  obiecktow  budowlanych
w technologii modutowej i uzgodnienie jej z Zamawiajacym, W terminie
10 tygodni od dnia podpisania umowy, oraz uzyskanie ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na budowe w terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy;

c) uzgodnienie z Inspektorami nadzoru inwestorskiego i wykonanie projektu
technicznego oraz wykonawczego w terminie 20 tygodni od dnia podpisania
umowy;

Etap Il zostanie wykonany w terminie 20 tygodni od daty zakonczenia Etapu I, w tym:

a) Prefabrykacja technicznych budynkéw modutowych, a takze dostawa i montaz
w terminie 12 tygodni od dnia zakonczenia Etapu I;

b) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla w/w obiektow
w  terminie
20 tygodni od dnia zakonczenia Etapu I,

Etap 111 zostanie wykonany w terminie 24 tygodni od daty zakonczenia Etapu II, w tym:

a) przeniesienie Uzytkownika do obiektow wykonanych w Etapie II w terminie 24
tygodni od dnia zakonczenia Etapu II,

b) relokacja
pracownikow Uzytkownika do tych obiektoéw w terminie 24 tygodni od dnia
zakonczenia Etapu II;

Etap IV zostanie wykonany w terminie 44 tygodni od daty zakonczenia Etapu III, w tym:

a) Rozbiorka istniejgcego obiektu DPN w terminie 12 tygodni od dnia zakonczenia
Etapu I,

Strona 3 z 54



OPC/ZIL/2024/016 — Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaz nowego obiektu biurowo-socjalnego
DPN w technologii modulowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenow przyleglych
zlokalizowanych na terenie Bazy Przetadunkow Paliw Plynnych w Porcie Gdansk

b) Prefabrykacja gltdownego budynku modutowego DPN oraz dostawa i montaz wraz
z wykonanie prac wykonczeniowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
w terminie 24 tygodni od dnia zakonczenia Etapu III;

C) Przeprowadzenie czynnosci odbiorowych, przygotowanie i przekazanie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
w terminie 32 tygodni od dnia zakonczenia Etapu III;

d) Relokacja pracownikow Uzytkownika do nowego obiektu wraz z likwidacja
tymczasowych obiektow modutowych w terminie do 12 tygodni od dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2. W okreslonym powyzej terminic Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ czas
na wykonanie wszystkich czynnosci i obowiazkdéw okreslonych w Umowie 1 z niej
wynikajacych.

3. Za dat¢ wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalaja dat¢ otrzymania przez
Zamawiajagcego prawidlowego i kompletnego pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego, potwierdzonego przez
Zamawiajacego (Kierownika Projektu, o ktorym mowa w § 26 ust. 3 Umowy) zgodnie
z § 19 ust. 1-2 Umowy, pod warunkiem dokonania, wskutek tego zgloszenia przez
Zamawiajacego Odbioru Koncowego potwierdzonego podpisanym przez obie Strony
protokotem Odbioru Koncowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej
jako: Harmonogram), uwzgledniajacy harmonogram prowadzenia prac projektowych oraz
harmonogram robdt, ustalajacy terminy wykonania poszczegdlnych czynnosci
sktadajacych si¢ na realizacj¢ Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem ich poszczegdlnych
warto$ci oraz wytycznych zawartych w PFU. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
Harmonogram z osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego (Kierownikowi Projektu)
i przekaza¢ go tej osobie w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy.

5. Okreslone w Harmonogramie terminy wykonania czynno$ci sktadajacych si¢ na realizacje
Przedmiotu Umowy powinny uwzglednia¢ realizacj¢ robot budowlanych w sposdb
etapowy szczegotowo opisany w PFU.

6. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi po dokonaniu odbioru Etapu I, w terminie
7 dni od spehienia przez Wykonawce wszystkich warunkow z ust. 7.

7. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest:

a) opracowaé, uzgodni¢ 1 przekaza¢ Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu)
Harmonogram zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 4-5,

b) uzyska¢ od Zamawiajacego (Kierownik Projektu) akceptacje oS$wiadczenia
kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych dla Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego (z kopig uprawnien, aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wlasciwego samorzadu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej) oraz sporzadzonego i uzgodnionego z Kapitanem Portu
Gdansk oraz Uzytkownikiem tj.Naftoport spotka z o.0. Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia i przekaza¢ te dokumenty Zamawiajagcemu, przy czym
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zaakceptuje te dokumenty w terminie 5 dni od
daty ich otrzymania lub zglosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktore
Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie
krotszym niz 5 dni,
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10.

11.

12.

C) przedstawi¢ Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) dowody posiadania ubezpieczenia
zgodnie z § 18 Umowy,

d) uzyska¢ od Zamawiajacego (Kierownik Projektu) akceptacj¢ planu zapewnienia
jakosci robot budowlanych (PZJ), przy czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
zaakceptuje ten dokument w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgtosi w tym
terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ lub
wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krotszym niz 5 dni.

e) uzyska¢é od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) akceptacj¢ lokalizacji
zorganizowania zaplecza budowy, przy czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
zaakceptuje wskazanie lokalizacji w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji lub
zglosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktore Wykonawca zobowigzany jest
poprawi¢ lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krotszym niz 5 dni.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) wyznaczy Wykonawcy termin przekazania terenu
budowy. Termin ten zostanie wyznaczony po spetieniu przez Wykonawcg warunkow,
o ktorych mowa w ust. 7 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac
Zamawiajacego (Kierownik Projektu) o spelieniu tych warunkow. Przekazanie terenu
budowy bedzie mialo miejsce nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania przez
Zamawiajacego (Kierownik Projektu) tego pisemnego powiadomienia, z zastrzezeniem
odmiennych ustalen Stron. Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy zostanie
potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem. Wykonawca rozpocznie realizacj¢
rob6ot budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w terminie
7 dni od daty przekazania mu terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z terminami
wynikajacymi z zatwierdzonego Harmonogramu, informujac Zamawiajacego (Kierownik
Projektu) o realizowanych czynnosciach, w tym o powstalych problemach lub
opdznieniach w realizacji Przedmiotu Umowy, przekazujac niezbedng dokumentacje lub
uzasadnienie.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Harmonogramie wylacznie po
poinformowaniu i po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiajgcego (Kierownik Projektu).

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) jest uprawniony do zadania dokonania zmian w
Harmonogramie w sytuacji, gdy bedzie to konieczne ze wzgledow eksploatacyjnych lub w
zwigzku z inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiajacego lub-innyeh-inwestoréw-
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia takich zmian zadanych przez
Zamawiajgcego, jezeli nie wplynie to na terminowo$¢ realizowanej inwestycji i
przedstawienia mu w uzgodnionym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia
zadania dokonania zmian, zaktualizowanego Harmonogramu celem jego uzgodnienia.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) jest uprawniony do zgloszenia konieczno$ci
weryfikacji i zmiany Harmonogramu przez Wykonawceg W przypadku niewystarczajacego
tempa i postepu robot. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
Harmonogramu i uzyskania uzgodnienia Zamawiajacego.

W ramach Etapow II — IV Wykonawca bedzie sprawowal nadzoér autorski przez
Wykonawce w trakcie wykonywania robot budowlanych, w tym na kazde Zadanie
Zamawiajacego.

§ 3 Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy

Zamawiajacy (Kierownik Projektu lub Inspektorzy Nadzoru) ma prawo wstrzymania
realizacji Przedmiotu Umowy w czgsci lub w catosci w kazdym czasie, w szczego6lnosci
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w celu kontroli dziatan Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
I weryfikacji zgodnosci ich dziatan z zapisami Umowy lub przepisami prawa. Wstrzymanie
realizacji Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ takze z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, jakich Wykonawca nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy.
Wykonawca moze zwrdcic¢ si¢ do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) z wnioskiem
0 wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy zawierajacym szczegotowe uzasadnienie.

2. Laczny czas wstrzymania realizacji Przedmiot Umowy lub jego czes$ci przez
Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ 30 dni roboczych, przy czym do tego okresu nie
wlicza si¢ czasu wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy oraz
czasu wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Przedmiotu Umowy, ktére byto
spowodowane dziataniem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potencjalnie niezgodnym z zapisami Umowy lub przepisami prawa i niezgodno$¢ ta
zostala potwierdzona w czynnosciach kontrolnych Zamawiajacego.

3. W szczeg6lnosci przypadkami wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego moga byc¢:

a) konieczno$¢ dokonania zmiany warunkéw wykonania Umowy 2z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy powstala po podpisaniu Umowy i nie wynikajaca
Z dziatania lub zaniechania Zamawiajacego,

b) brak dostepu do terenu budowy spowodowany ruchem statkow lub innymi
ograniczeniami, w tym wynikajacymi z inwestycji realizowanych przez kontrahentéw
Zamawiajacego,

c) decyzja inspektora nadzoru inwestorskiego o wstrzymaniu realizacji Przedmiotu
Umowy w przypadku, gdyby kontynuacja realizacji Przedmiotu Umowy mogta
wywola¢ zagrozenie badz spowodowac niezgodno$¢ z Umowa, zatagcznikami do niej,
projektem lub pozwoleniem na budowe.

d) wystapienie warunkow hydrometeorologicznych uniemozliwiajacych realizacjg
Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi,

e) niewydanie przez wlasciwy organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, decyzji
0 pozwoleniu na budowg¢ w terminie wynikajacym z obowigzujacych przepisow.
W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowe
uzasadnienie.

4. W przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) zaktualizowany Harmonogram celem jego
ponownego uzgodnienia w terminie do 14 dni od ustania okolicznosci uzasadniajgcych
wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy lub od wznowienia realizacji Przedmiotu
Umowy.

§ 4 Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) w ktorych ryzyko niedotrzymania tego terminu wynika z okolicznosci zawinionych
przez Zamawiajacego (np. nieterminowe przekazanie terenu budowy, konieczno$¢
dokonania zmian w dokumentacji projektowej na zlecenie Zamawiajgcego),

b) wystgpienia po stronie wlasciwych organdow opoznien lub zaniechan w podjeciu
czynnos$ci np. w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do podjecia ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli takie opodznienie lub zaniechanie
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9)

h)

)
K)

h

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym czynnosci powinny
zostaé podjete 1 jezeli nie jest nastgpstwem okolicznosci zawinionych przez
Wykonawce,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ wskutek okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia sity wyzszej, o ktorej mowa w § 8 ust. 4 Umowy, uniemozliwiajace;j
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zatgcznikami do
niej lub przepisami,

zmiany przepisow prawa, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na termin wykonania
Przedmiotu Umowy,

gdy Wykonawca natrafi na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
obiekty archeologiczne lub na niewypaty lub niewybuchy lub na niezinwentaryzowane
lub  blednie  zinwentaryzowane  sieci  (bgedace  lub  mogace  by¢
w kolizji z planowanymi robotami), urzadzenia lub Kkonstrukcje — w tym
w szczegolnos$ci pale drewniane, zelbetowe, stalowe, Scianki szczelne, inne formy
posadowienia budowli, pozostatosci historycznych konstrukeji, i uniemozliwi mu to
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU lub dokumentacja projektows tj. bez
odstepstw od tej dokumentacji (istotnych i nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego),

gdy wystapi kolizja lub niebezpieczenstwo kolizji Przedmiotu Umowy
z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi prowadzonymi
na zlecenie Zamawiajacego,

wystepowania w Porcie Gdansk nieprzerwanie przez 8 h wiatru o sile 8 w skali
Beauforta (sztorm) lub wigkszej, uniemozliwiajacego Wykonawcy prowadzenie
i wykonywanie jakichkolwiek robot wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy
w sposob prawidlowy i zgodny z Umowa, zalgcznikami do niej, Harmonogramem,
przepisami, ze sztukag budowlang i normami i wlasciwosciami robot
i wykorzystywanych materiatow (dalej jako: ,,Nadzwyczaj niekorzystne warunki
pogodowe”), z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest do planowania
robot 1 czynnosci w taki sposob, aby ich prawidlowe wykonanie, z uwagi na ich
technologi¢ 1 charakterystyke, bylo mozliwe w zaplanowanym okresie (porze roku)
1 zgodnie ze sztukg budowlang, normami lub instrukcjami,

w razie zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych,

w razie zaniechania wykonania przez Wykonawce okreslonych robot lub w razie
zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robdt zamiennych,

dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 11, tj. na Zzadanie
Zamawiajacego,

W razie wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego. Aa-ok¥es

e e

2. W razie wystgpienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 lit. a) - ), Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ pisemna informacje¢ do Zamawiajacego (Kierownik Projektu), w ktorej
Wykonawca zgtosi zaistnienie sytuacji, ktora moze potencjalnie mie¢ wpltyw na termin
wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Informacje taka Wykonawca
powinien przekaza¢ Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) niezwlocznie, nie po6zniej
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jednak niz w terminie 14 dni od powzigcia informacji o jej zaistnieniu, a-przekroczenie

. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ date, w
ktorej dowiedziat si¢ o sytuacji mogacej potencjalnie mie¢ wplyw na termln wykonama

Przedmiotu Umowy ,
Przedmiotu Umowy. W termlnle 28 dnl od ustanla sytuaCJl Wskazanej w otrzymanej od
Wykonawcy informacji (lub wejécia w zycie przepisow w przypadku, o ktorym mowa w
ust. 1 lit. e), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu)
pisemny wniosek zawierajacy szczegdtowy opis zaistnialej sytuacji, wraz z
przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koncowa) oraz wykazaniem wptywu
tej sytuacji na termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem
niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy rozpozna wniosek Wykonawcy w
terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajacego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zadane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce 0 wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy,
przy czym wniosek zaakceptuje w catosci albo w czgsci, gdy zajdg ku temu przestanki i
Wykonawca wykaze zasadno$¢ wniosku, lub go nie zaakceptuje w catosci albo w czesci w
sytuacji, gdy nie zajda ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci
ztozonego wniosku. Termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostanie
zmieniony na podstawie niniejszego ustgpu w formie aneksu do Umowy zawartego po
akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego i jedynie o czas, przez ktory
sytuacje z ust. 1 lit. a)-e) uniemozliwiaty realizacj¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami
Umowy lub przepisami prawa, wskazany i szczegétowo uzasadniony w zaakceptowanym
wniosku Wykonawcy.

3. W razie wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 lit. f) — g)Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ pisemng informacje do Zamawiajacego (Kierownik Projektu), w ktorej
Wykonawca zglosi zaistnienie sytuacji, ktora moze potencjalnie mie¢ wptyw na termin
wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Informacje¢ taka Wykonawca
powinien przekaza¢ Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) niezwlocznie, nie poOzniej
jednak niz w terminie 14 dni od pow21q01a 1nf0rmacp 0 JeJ zalstnlenlu a—p#zek—lﬂeez-eme

Pmedimetu—U-mewyLz—§—2—&st—1—U-mewy w InformaCJl tej Wykonawca zoboww}zany Jest
wskaza¢ date, w ktorej dowiedziat si¢ o sytuacji mogacej potencjalnie mie¢ wptyw na
termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy ped-rygerem-utraty-prawa
dozmiany-terminu-wyrkenania-Przedmiotu-Umowy. Wykonawca w terminie 28 dni od

zgloszenia Zamawiajagcemu pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, ktdora moze
potencjalnie mie¢ wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy,
przedstawi Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajacy
szczegOtowy opis zaistniatej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data
poczatkowa i koncowa) oraz wykazaniem wplywu tej sytuacji na termin wykonania
Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zadaé
dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku
Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w
terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajacego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zadane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce 0 wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy,
przy czym wniosek zaakceptuje w calosci, lub w czgécei, gdy zajda ku temu przestanki i
Wykonawca wykaze zasadno$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w catosci albo w czesci w
sytuacji, gdy nie zajda ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnos$ci
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ztozonego wniosku. Termin wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostanie
zmieniony na podstawie niniejszego ustgpu w formie aneksu do Umowy zawartego po
akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o czas wskazany i
uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

4. W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. h powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ pisemng informacje do Zamawiajacego (Kierownik Projektu), w ktorej
Wykonawca pisemnie zglosi zaistnienie nadzwyczaj niekorzystnych warunkow
pogodowych opisanych w ust. 1 lit. h) powyzej. Informacje takg Wykonawca powinien
przekaza¢ Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji 0 wystgpieniu Ww. nadzwyczaj niekorzystnych
warunkow pogodowych a—pﬂekreezeme—tege—tefmmu—peweduje—atmtg—p%awa
A , war. Winformacji tej

Wykonawca zobow1qzany jest wskazac date;, w ktorej dow1ed21al si¢ o tej sytuacji mogacej

potenc_] alme mlec Wplyw na termin wykonanla Przedmlotu Umowy pod-rygorem-utraty

, wy. W terminie 28 dni od
ustanla sytuaCJl Wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy |nformac1| Wykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ do Zamawiajacego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek
zawierajacy szczegOlowy opis zaistnialej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej
trwania (data poczatkowa i koncowa) oraz wykazaniem wpltywu tej sytuacji na termin
wykonania Przedmiotu Umowy okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. Wykonawca we wniosku
tym winien w szczegélno$ci wykazaé zaistnienie Ww. nadzwyczaj niekorzystnych
warunkow pogodowych (za pomoca informacji publikowanych przez Instytut

Meteorologii i Gospodarki Wodnej Panstwowy Instytut Badawczy dla stacji

meteorologicznej Gdansk-Port Poétnocny) 1 przedstawi¢ ich wplyw na mozliwosé

wykonania robot zaplanowanych do realizacji w danym okresie zgodnie z Umowg i

Harmonogramem. Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod

rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)

rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku,
uwzgledniajagcego w razie konieczno$ci ww. dodatkowe informacje zadane przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce 0

wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci lub

w czgscl, gdy zajda ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadno$¢ wniosku lub go

nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub

Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Termin wykonania Przedmiotu

Umowy z § 2 ust. | Umowy zostanie zmieniony na podstawie niniejszego ustepu w formie

aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego |

jedynie o czas, przez ktory wystepowaly ww. nadzwyczaj niekorzystne warunki
pogodowe, wskazany 1 szczegbtowo uzasadniony w zaakceptowanym wniosku

Wykonawcy.

5. W razie wystapienia sytuacji z ust. 1 lit. i), ewentualna zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy nastapi wedtug trybu 1 zasad opisanych w § 15
Umowy.

6. W razie wystapienia sytuacji z ust. 1 lit. j), ewentualna zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy nastapi wedtug trybu i zasad opisanych w § 16
Umowy.

7. W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie
z § 2 ust. 11 zdanie 1 Umowy na zadanie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu),
Wykonawca— w terminie 14 dni od uzgodnienia takich zmian Harmonogramu przez
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Zamawiajgcego | kontrahentow wskazanych przez Zamawiajacego — zobowigzany jest do
ztozenia Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmiang terminu
wykonania Przedmiotu Umowy zawierajgcego szczegdtowe uzasadnienie wpltywu takiej
zmlany Harmonogramu na termin wykonanla Przedmlotu Umowy a—p&ekmezeme%ege

Qﬁed%etH—Umew— Zamaw1ajqcy (Klerownlk PrOJektu) moze zadaé dodatkowych
informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od
wpltywu kompletnego wniosku, uwzgledniajacego w razie koniecznosci ww. dodatkowe
informacje zadane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie
poinformuje Wykonawce 0 wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym
wniosek zaakceptuje w catosci lub w czesci, gdy zajda ku temu przestanki 1 Wykonawca
wykaze zasadno$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuaciji, gdy
nie zajda ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadno$ci ztozonego wniosku.
Termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie zmieniony na podstawie niniejszego
ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego i jedynie o rdznice czasows, jaka wystapi miedzy Harmonogramem sprzed
zmiany zgodnie z § 2 ust. 11 zdanie 1 Umowy na zadanie Zamawiajacego, wskazang i
szczegOlowo uzasadniong w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

8. W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. I) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych, Wykonawca zobowigzany
jest — w terminie 14 dni od wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy lub od ustania
okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy — do ztozenia
Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmiang terminu wykonania
Przedmiotu Umowy zawierajacego szczegdtowe uzasadnienie wplywu wstrzymania

reallzaCJl Przedmlotu Umowy na termin Jego Wykonanla a—p&ekmezeme%ege%emmnu

Umew Zamaw1ajqcy (Klerownlk PrOJektu) moze zqdac dodatkowych 1nf0rmac_]1 w tym
zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu kompletnego
wniosku, uwzgledniajacego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zagdane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce 0
wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci lub
w czgsci, gdy zajda ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadno$¢ wniosku lub go
nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub
Wykonawca nie wykaze zasadno$ci ztozonego wniosku. Termin wykonania Przedmiotu
Umowy zostanie zmieniony na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy
zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego i jedynie o czas, jaki
wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni roboczych, wskazany
i szczegdtowo uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

9. Ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 2 - 8 powyzej
zobowigzuje Wykonawce do aktualizacji Harmonogramu i uzgodnienia go z
Zamawiajagcym (Kierownik Projektu) i w razie koniecznosci - w konsultacji z
kontrahentami wskazanymi przez Zamawiajacego przy udziale Zamawiajacego.

§ 5 Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala si¢, na podstawie oferty
Wykonawcy, na kwote ryczaltowa w wysokosci [...] PLN netto (stownie ztotych: [...]),
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powickszong o podatek od towardéw i ustug (VAT) w stawce zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami prawa, co stanowi na dzien podpisania Umowy kwote brutto: [...] PLN
(stownie ztotych: [...]), na ktorg sktadajg si¢ nastepujgce wynagrodzenia ryczattowe za
poszczegblne Etapy:

a) za wykonanie Etapu | - kwota PLN netto (stownie:
PLN), powigkszona o podatek od towaréw i ustug zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa (VAT), co stanowi na dzien podpisania Umowy
kwote brutto: .....ccceeeveieiniinnnnn PLN (stownie: ................... PLN),

b) za wykonanie Etapu Il - kwota PLN netto (stownie:
PLN), powigkszona o podatek od towaréw i ustug zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa (VAT), co stanowi na dzien podpisania Umowy
kwote brutto: ......cceevveieiniinnnn PLN (stownie: ................... PLN).

c) za wykonanie Etapu Ill - kwota PLN netto (stownie:
PLN), powigkszona o podatek od towardéw i ustug zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa (VAT), co stanowi na dzien podpisania Umowy
kwote brutto: .....ccoeeeveiiienninnne PLN (stownie: ................... PLN),

d) za wykonanie Etapu IV - kwota PLN netto (stownie:
PLN), powigkszona o podatek od towardéw i ustug zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa (VAT), co stanowi na dzien podpisania Umowy
kwote brutto: .....ccoeveveviienninne PLN (stownie: ................... PLN),

2. Wynagrodzenie z ust. 1 nalezne Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy obejmuje
wynagrodzenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, a takze wynagrodzenie
z tytuhu przeniesienia autorskich praw majatkowych.

3. Wynagrodzenie z ust. 1 obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy oraz
koszty towarzyszace, w tym koszty zwigzane z transportem poza teren Zamawiajacego i
zagospodarowaniem odpadow, konieczne do poniesienia przez Wykonawce z tytulu
prawidtowego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami i terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy.

4. Z zastrzezeniem ust. 5 ponizej, wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie
platne przez Zamawiajacego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
dokonaniu Odbioru kazdego z Etapow przez Zamawiajacego na podstawie podpisanego
przez obie Strony protokotu Odbioru.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania czgsciowych ptatnosci wynagrodzenia
Wykonawcy w wysokosci zgodnej z wartosciami przyjetymi w Tabeli elementow
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy oraz w Harmonogramie na podstawie protokolow
stwierdzajacych procentowe zaawansowanie robot, potwierdzone przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy oraz zaakceptowane przez Kierownika Projektu oraz
wlasciwych-inspektorow nadzoru inwestorskiego. Suma wszystkich czgsciowych ptatnosci
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy powiekszonego o podatek VAT. W tym celu Wykonawca pisemnie
przedstawia Zamawiajacemu, nie cze¢sciej niz jeden raz w miesiacu, pisemny wniosek o
ptatnos¢. Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem wniosku o ptatnos$¢ uzyska¢ od
Zamawiajacego zatwierdzenie kart obmiaru robot, ktérego to zatwierdzenia Umowy
dokonujg w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania. Wniosek o ptatno$¢ musi
zawieraC zbiorczg dla catej inwestycji, tabele rozliczeniows, z podzialem na Etapy, w
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10.

11.

12.

formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz karty obmiaru robot w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru z § 26 ust. 2 Umowy.

Whiosek o ptatnos¢ musi obejmowaé kwotg nie nizszg niz 500 000,00 PLN (stownie:
Pigéset tysiecy 00/100) ztotych brutto.

Whiosek o platnos¢:

a) niezawierajacy ktoregokolwick z elementow lub dokumentow, 0 ktéorych mowa
w ust. 5 powyzej lub

b) niespelniajgcy wymogu progu kwotowego z ust. 6 powyzej,
nie zostanie przez Zamawiajacego zatwierdzony.

Zamawiajgcy W terminie 15 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy kompletnego
wniosku o platno$¢ zglasza uwagi wzgledem jego tresci albo go zatwierdza. W razie
zgloszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i zmieniony wniosek o
platnos¢ przedstawi¢ ponownie do zatwierdzenia. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o zatwierdzeniu wniosku o ptatnos¢ lub o odmowie jego zatwierdzenia, podajac przyczyne
takiej decyzji.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury czeSciowej za wykonane zakresy
robat/prac dopiero po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o zatwierdzeniu wniosku o
ptatnos¢. Faktury te beda wystawiane przez Wykonawce nie czg$ciej niz jeden raz
w miesigcu dla kazdego Etapu, na kwoty ustalane w zatwierdzonych wnioskach o ptatnos¢.

Naleznosci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy beda zaptacone przez
Zamawiajacego na konto wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni liczac od daty
wpltywu rzetelnej, kompletnej i wystawionej we wilasciwym terminie faktury VAT
potwierdzonej kopig u Wykonawcy. W przypadku uchybienia ww. warunkom lub
w sytuacji nieprzechowywania kopii ww. faktury przez 5 lat, liczonych od konca roku,
w ktorym ja wystawiono, wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczegdlnosci
z tytulu utraty przez Zamawiajacego prawa do odliczenia podatku VAT, poniesie
Wykonawca.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Rozliczenie migdzy Stronami nastapi wytacznie w ztotych polskich (PLN).

Wykonawca, celem ztozenia Zamawiajagcemu kompletnej faktury zgodnie z ust. 9,
zobowigzany jest zalaczy¢ do wystawionej 1 przesytanej Zamawiajagcemu faktury:

a) liste podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow, ktorzy uczestniczyli
w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, ktorego dotyczy faktura Wykonawcy,

b) numery umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, numery faktur
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, a w razie ich braku inne dokumenty
w celu wykazania przez Wykonawce wywigzania si¢ z obowigzku dokonania zaptaty
wymagalnych naleznos$ci wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

C) zestawienie podzialu kwoty faktury na poszczegolnych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow 1 Wykonawce,

d) dokumenty w celu wykazania przez Wykonawcge wywigzania si¢ z obowigzku
dokonania zaplaty naleznosci wszystkim podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, ktorzy uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy,
ktorego dotyczy faktura Wykonawcy, pod rygorem czasowego zatrzymania z
wynagrodzenia Wykonawcy czgs$ci kwoty naleznej] Wykonawcy, ktéra nie zostala
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potwierdzona nizej wymienionymi dokumentami — do czasu ich wiasciwego
udokumentowania:

- o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy
uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, ktorego dotyczy wniosek
o ptatnos¢ Wykonawcy, o otrzymaniu wszystkich wymagalnych naleznosci za
zakresy Przedmiotu Umowy wykonane do konca okresu, ktérego dotyczy wniosek
o platnos¢ Wykonawcy (wzor tego o$wiadczenia stanowi zalgcznik
nr 3 do Umowy),

lub

- cesj¢ naleznosci na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy
uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy wniosek
o platnos¢ Wykonawcy, w wysokosci wymagalnej naleznosci wynikajacej
z faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Cesja musi zawiera¢ nazwe
Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, numer Umowy i
umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, numer faktury lub wniosku
o ptatnos¢ Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do cesji
musi by¢ dotaczona kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
takiej sytuacji Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
rachunek bankowy wskazany na kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktéry zawarl Umowe o podwykonawstwo. Zobowigzanie
Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim
Zamawiajacy dokonat zaplaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dowo6d zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dokonania zaptaty.

13. Naleznosci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy platne beda przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, znajdujacy si¢
na Biatej Liscie, tj. wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarow i ustug, z zastrzezeniem mozliwosci zastosowania mechanizmu
podzielonej platnosci w rozumieniu ww. ustawy w przypadkach w niej okre§lonych. W
przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien,
w ktorym dokonana ma by¢ dana ptatno$¢, Zamawiajacy ma prawo, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, wstrzymac si¢ z zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce
rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie i przypisanego do Wykonawcy,
jako czynnego podatnika podatku od towardéw 1 ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci
za posrednictwem rachunku znajdujacego si¢ na Biatej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

§ 6 Zmiana wynagrodzenia
1. Strony przewiduja:

a) zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego, jezeli sytuacja taka bedzie miata
wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
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d)

f)

9)

h)

)

K)

o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli sytuacja taka bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli sytuacja
taka bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,

zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad
gromadzenia 1 wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli sytuacja taka begdzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,

mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, gdy Wykonawca
natrafi na obiekty archeologiczne Ilub niewypaly Ilub niewybuchy lub na
niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane sieci (bedace lub mogace by¢
w kolizji z planowanymi robotami), urzadzenia lub konstrukcje — w tym
w szczegblnosci pale drewniane, zelbetowe, stalowe, $Scianki szczelne, inne formy
posadowienia budowli, pozostatosci historycznych konstrukeji i uniemozliwi mu to
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa bez odstgpstw od
tej dokumentacji (istotnych i nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego),

mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, gdy wystapia
warunki geologiczne lub geotechniczne na tyle odmienne (w tym pod wzglgdem
parametréw) od tych wskazanych w dokumentacji, w tym projektowej i geologiczne;j,
ze uniemozliwia Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU i
dokumentacja bez odst¢pstw od tej dokumentacji (istotnych i nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego),

mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, gdy wystapi
kolizja lub niebezpieczenstwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub
réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie
Zamawiajacego lub Uzytkownika,

mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystepowania Nadzwyczaj niekorzystnych warunkow pogodowych, o ktorych mowa w
§ 4 ust. 1 lit. h) Umowy,

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zlecenia Wykonawcy przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych,

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zaniechania wykonania przez Wykonawce okre§lonych robot lub w razie zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robot zamiennych,

mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 11 Umowy,

mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Przedmiotu Umowy na—okres

ey e Lope cpte S0 dlnl coboe el

m) mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 lit. a) - €) Umowy.
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2.

W razie wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyzej, Wykonawca —
w terminie 21 dni od wejScia w zycie zmiany przepiséw, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) -
d) powyzej — zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu)
pisemny wniosek wskazujagcy kwotg, o jaka powinno wzrosng¢ nalezne mu
wynagrodzenie. Wniosek taki powinien zawieraé w szczegolnosci uzasadnienie,
dokumenty i dowody, z ktérych begdzie wynika¢, w jakim zakresie ww. zmiany przepisOw
majg wpltyw na zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia, w szczeg6lno$ci pisemne zestawienie
kosztow i1 wynagrodzen przed i po zmianie przepisow z ust. 1 lit. a) - d). Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) moze zada¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem
niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna
wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wplywu kompletnego wniosku,
uwzgledniajacego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zadane przez
Zamawiajagcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce o
wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub
w czgscei, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadno$¢ wniosku Iub go
nie zaakceptuje w czgsdci albo w cato$ci w sytuacji, gdy nie zajda ku temu przestanki lub
Wykonawca nie wykaze zasadno$ci ztozonego wniosku. Wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zostanie zwigkszona na podstawie niniejszego ustepu w formie
aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego,
przy czym ta ewentualna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie obejmowac wylacznie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za te cze¢sci Przedmiotu Umowy, ktére po dniu
wejsScia w zycie zmiany przepisow z ust. 1 lit. a) - d) powyzej, beda pozostawaly jeszcze
do wykonania, chyba ze ze zmiany tych przepiséw lub z przepiséw przejsciowych bedzie
wynikato co innego. Jezeli zmiana przepisow z ust. 1 lit. a) - d) powyzej powoduje
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, to Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w
terminie 28 dni od wejscia w zycie zmian tych przepisow pisemnie poinformuje
Wykonawce o przyczynie i1 zakresie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiajac
uzasadnienie takiej decyzji. Obnizenie wynagrodzenia w takim wypadku nie wymaga
zawarcia przez Strony aneksu do Umowy 1 bedzie obejmowa¢ wytgcznie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za te czgsci Przedmiotu Umowy, ktore po dniu wejécia w zycie
zmiany przepisow z ust. 1 lit. a) - d) powyzej, beda pozostawaly jeszcze do wykonania,
chyba ze ze zmiany tych przepiséw lub z przepiséw przejsciowych bedzie wynikato co
innego.

W razie wystagpienia sytuacji z ust. 1 lit. ) - g), Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
pisemng informacj¢ do Zamawiajacego (Kierownik Projektu), w ktorej Wykonawca zglosi
zaistnienie sytuacji, ktora moze potencjalnie mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy. Informacj¢ taka Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajagcemu
(Kierownik Projektu) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od powzigcia

InformaCJl 0 jej Zalstnlenlu a—przekroezenietego—terminu—powodujeutrate prawa

Wynagwd%ema—\t\#ykenawey Wykonawca w termlnle 28 dn| od zgloszenia

Zamawiajacemu pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, ktora moze potencjalnie miec¢
wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przedstawi Zamawiajgcemu (Kierownik
Projektu) pisemny wniosek zawierajacy szczegdlowy opis zaistniatej sytuacji, wraz z
przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koncowa) oraz wykazaniem wplywu
tej sytuacji na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zadac
dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku
Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w
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terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zadane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce 0 wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy,
przy czym wniosek zaakceptuje w calosci, lub w czesci, gdy zajda ku temu przestanki i
Wykonawca wykaze zasadno$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w cze$ci albo w catosci w
sytuacji, gdy nie zajda ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci
ztozonego wniosku. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona
na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji
wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w
zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

4. W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. h) powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ pisemng informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktorej
Wykonawca pisemnie zglosi =zaistnienie Nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw
pogodowych. Informacj¢ taka Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajacemu
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od powzigcia informacji o jej
Zalstnlenlu’ 2 N 0 N anio 0 3 1o R : Ny konawev—da

termin—wykonania—Przedmietu—UYmewy—W terminie 28 dni od ustania sytuacji,
wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy informacji, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
do Zamawiajacego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajacy szczegdtowy opis
zaistniatej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koncowa)
oraz wykazaniem wplywu tej sytuacji na wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia (np.
dodatkowe lub zwigkszone koszty, koszt przestojow itp.). Wykonawca we wniosku tym
winien w szczegdlnosci wykazac¢ zaistnienie Nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw
pogodowych (za pomoca informacji publikowanych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej Panstwowy Instytut Badawczy dla stacji meteorologicznej Gdansk-
Port Potnocny) i przedstawi¢ ich wptyw na koszt wykonania robdt zaplanowanych do
realizacji w tym okresie zgodnie z Umowa i Harmonogramem. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) moze zada¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem
niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy rozpozna wniosek Wykonawcy w
terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajacego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zadane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce 0 wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy,
przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub w czgsci, gdy zajda ku temu przestanki 1
Wykonawca wykaze zasadno$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w calosci albo w czesci w
sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci
ztozonego wniosku. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona
na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji
wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego i jedynie
o kwote wskazang 1 uzasadniong w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

5. W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. 1), ewentualna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego nastgpi wedtug trybu 1 zasad opisanych w § 15 Umowy.

6. W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. J), ewentualna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego nastapi wedtug trybu i zasad opisanych w § 16 Umowy.

7. W razie wystapienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie
z § 2 ust. 11 zdanie 1 Umowy, Wykonawca— w terminie 14 dni od uzgodnienia takich
zmian Harmonogramu przez Zamawiajacego lub kontrahentow wskazanych przez
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Zamawiajgcego — zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu)
pisemnego wniosku o zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia zawierajacego
szczegblowe uzasadnienie wpltywu takiej zmiany Harmonogramu na wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zada¢
dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku
Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy
w terminie 28 dni od wpltywu kompletnego wniosku, uwzgledniajagcego w razie
koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce 0 wyniku rozpatrzenia wniosku
Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajda ku temu
przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czgsci albo
w catoSci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze
zasadnosci zlozonego wniosku. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zostanie zmieniona na podstawie niniejszego ustgpu w formie aneksu do Umowy
zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego i jedynie o kwote
wskazang 1 uzasadniong w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

8. W razie wystapienia sytuacji z ust. 1 lit. I) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) — w terminie 14 dni od
wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy lub od ustania okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy — pisemnego wniosku o zmiang wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zawierajagcego szczegotowe uzasadnienie wplywu
wstrzymanla reallzaql Przedmlotu Umowy na termin Jego wysokosc a—apzekreezeme

wy&agfed-zema—na}eziwgeﬂlykmwey.—Zamawqucy (Klerownlk PrOJektu) moze za}dac

dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku
Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w
terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajacego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zadane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce 0 wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy,
przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub w czgsci, gdy zajda ku temu przestanki i
Wykonawca wykaze zasadno$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w
sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci
ztozonego wniosku. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona
na podstawie niniejszego ustgpu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji
wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 jedynie o kwotg¢ wskazang i uzasadniong w
zaakceptowanym wniosku Wykonawcy, ktora bedzie obejmowata wzrost wynagrodzenia
w kwocie obliczonej jedynie dla okresu przekraczajacego 30 dni roboczych wstrzymania
realizacji Przedmiotu Umowy.

9. W razie wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 lit. m) powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ pisemng informacj¢ do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu),
w ktorej zglosi zaistnienie sytuacji, ktora moze potencjalnie mie¢ wptyw na wysoko$¢
wynagrodzenia. Informacj¢ taka Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajagcemu
(Kierownik Projektu) niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni od powzigcia
informacji o jej zaistnieniu, a przekroezenie tego terminu powoduje utrate prawa
Wkonawey—do—zmiany—wysekeosei—wynagrodzenia- W informacji tej Wykonawca
zobowigzany jest wskazac¢ date, w ktorej dowiedziat si¢ o sytuacji mogacej potencjalnie
mie¢ wplyw na wysoko§¢ wynagrodzenia pod—ygerem—utraty prawa—do—zmiany
wysokesei—wynagrodzenia- W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej w
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otrzymanej od Wykonawcy informacji (lub wejscia w zycie przepisow w przypadku, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 ust. 1 lit. €) Umowy), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do
Zamawiajacego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajacy szczegdlowy opis
zaistnialej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koncowa)
oraz wykazaniem wplywu tej sytuacji na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wskazana we wniosku
kwota moze dotyczy¢ przede wszystkim uzasadnionych dodatkowych kosztow
Wykonawcy, takich jak wynagrodzenia kadry niezbednej do prowadzenia inwestycji,
koszty wynajmu i utrzymania biura budowy, w tym optaty za media, koszty pojazdow
stuzbowych uzytkowanych na potrzeby realizacji inwestycji. Wniosek taki powinien
zawiera¢ w szczegolnosci uzasadnienie 1 dokumenty 1 dowody, z ktérych begdzie wynikac,
w jakim zakresie okolicznos$ci z § 4 ust. 1 lit. a)-e) Umowy wplywaja na wysoko$é
wynagrodzenia. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zada¢ dodatkowych informacji
w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wplywu
kompletnego wniosku, uwzgledniajacego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje
zadane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje
Wykonawce 0 wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje
w catosci, lub w czesci, gdy zajda ku temu przestanki 1 Wykonawca wykaze zasadno$§¢
wniosku lub go nie zaakceptuje w catosci albo w czgsci w sytuacji, gdy nie zajda ku temu
przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadno$ci zlozonego wniosku. Wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona na podstawie niniejszego
ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku
Wykonawcy.

§ 7 Klauzula waloryzacyjna

1. Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, pozostate jeszcze do wyptaty
Wykonawcy, ulegnie zwigkszeniu lub zmniejszeniu w przypadku odpowiednio wzrostu
lub obnizenia cen materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja Umowy zgodnie z
warunkami wskazanym w niniejszym paragrafie 1 pod warunkiem, ze Strona zadajaca
takiej zmiany wykaze, ze zmiana cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja
Umowy miata wplyw na koszt realizacji Umowy. Strony postanawiaja, ze oceny
wystapienia wzrostu lub obniZzenia cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
Umowy beda dokonywaé¢ na podstawie miesigcznego procentowego wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej, ustalanego i oglaszanego przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego (wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej w
poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku, ogotem). Wskaznik ten
publikowany jest na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/ . Zmiana miejsca lub sposobu publikacji tego wskaznika nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku, gdyby wskaznik ten przestat by¢
dostepny, ulegtby zmianie lub usuni¢ciu - zastosowanie znajdzie inny najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wskazany przez
Zamawiajacego, a zmiana taka nie bedzie wymagata aneksu do Umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie:

a) zwigkszeniu pod warunkiem, ze warto$¢ wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, z miesigca poprzedzajacego ztozenie
wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 ponizej, bedzie réwna lub wigksza niz 105 ogdtem
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b)

(tj. wzrost cen produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem poprzedniego roku o co najmniej 5%);

zmniejszeniu pod warunkiem, ze warto$¢ wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, z miesigca poprzedzajacego ztozenie
informacji, o ktorej mowa w ust. 5 ponizej, bedzie rowna lub mniejsza niz 95 ogdtem
(tj. spadek cen produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem poprzedniego roku o co najmniej 5%);

3. Po spetieniu warunkow z ust. 2 powyzej, w przypadku, o ktérym mowa:

a)

b)

w ust. 2 lit. a) powyzej — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powigkszone wedtug
nastepujacego wzoru:

Wz = (Wp — Ww) X R%
gdzie:
Wz — oznacza wynagrodzenie netto pozostate do wyptaty Wykonawcy w zmienionej
wskutek waloryzacji wysokosci,

Wp — oznacza wysokos$¢ wynagrodzenie netto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust.
1 Umowy,

Ww — oznacza taczng sume wynagrodzenia netto objetego wszystkimi fakturami
Wykonawcy wystawionymi przed dniem wpltywu wniosku Wykonawcy, o ktoérym
mowa w ust. 4, do Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej,

R - oznacza warto$¢ wskaznika cen produkeji budowlano-montazowej, o ktérym mowa
w ust. 1 powyzej, z miesigca poprzedzajacego ztozenie wniosku, o ktorym mowa w ust.
4 ponizej, rowng lub wieksza niz 105. R nie moze przyja¢ wartosci ujemne;j.

w ust. 2 lit. b) powyzej - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone wedlug
nastepujacego wzoru:

Wz = (Wp — Ww) x R%
gdzie:
Wz — oznacza wynagrodzenie netto pozostate do wyptaty Wykonawcy w zmienionej
wskutek waloryzacji wysokosci,

WDp — oznacza wysokos$¢ wynagrodzenie netto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 Umowy,

Ww — oznacza laczng sume wynagrodzenia netto objetego fakturami Wykonawcy
wystawionymi przed dniem dorgczenia informacji Zamawiajacego, o ktoérej mowa w
ust. 5, do Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej,

R - oznacza warto$¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, o ktorym mowa
w ust. 1 powyzej, z miesigca poprzedzajacego ztozenie informacji, o ktérej mowa w ust.
5 ponizej, rowng lub mniejsza niz 95. R nie moze przyja¢ wartosci ujemne;j.

4. W sytuacji, o ktérej] mowa w ust. 2 lit. a) powyze] Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek o zmian¢ wynagrodzenia.
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 6, zobowigzany jest ztozy¢ wniosek w terminie 28 dni
od ogloszenia (publikacji) wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej z miesigca
poprzedzajacego ztozenie wniosku, ktorego warto$¢ bedzie rowna lub wigksza niz 105 (tj.
wzrost cen produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesigcem
poprzedniego roku o co najmniej 5%). Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
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uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie ceny materialdow lub kosztoéw, a takze
szczegblowe uzasadnienie wplywu tej zmiany ceny materialdw lub kosztow na
wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od
otrzymania kompletnego wniosku zgtasza do jego tresci uwagi lub go akceptuje, o czym
pisemnie informuje Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, nie krotszym niz 14 dni, wyjasni¢ uwagi Zamawiajacego lub
uzupeli¢ wniosek pod rygorem braku jego akceptacji. W razie pisemnej akceptacji
Zamawiajacego Strony zawrg pisemny aneks do Umowy, ktérym do § 5 Umowy dodadza
zapis (nowy ustep) o dokonanej waloryzacji, wskazujacy w szczeg6lnosci date poczatkowa
I procent waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem. W sytuacji, w
ktorej wartos¢ wskaznika wskazanego we wniosku Wykonawcy wskutek pdzniejszego
komunikatu lub ogloszenia Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego (zmiana danych w
stosunku do wczesniej opublikowanych) nie bedzie spelnia¢ wymagan z ust. 2 lit. a)
powyzej, waloryzacja wynagrodzenia na podstawie tego wniosku nie zostanie dokonana.

5. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2 lit. b) powyzej Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
uprawniony jest zlozy¢é Wykonawcy pisemng informacje¢ o zmianie wynagrodzenia.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 6, uprawniony jest ztozy¢ taka informacje w terminie
28 dni od ogloszenia (publikacji) wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej z
miesigca poprzedzajacego ztozenie informacji, ktérego wartos¢ bedzie rowna lub mniejsza
niz 95 (tj. spadek cen produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem poprzedniego roku o co najmniej 5%). Informacja powinna zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie ceny materiatow lub
kosztow, a takze szczegdtowe uzasadnienie wplywu tej zmiany ceny materiatdéw lub
kosztow na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania
informacji o zmianie wynagrodzenia jest uprawniony do zgloszenia do jej tresci uwag, o
czym pisemnie zawiadamia Zamawiajacego (Kierownik Projektu). Zamawiajacy
zobowigzany jest pisemnie ustosunkowaé si¢ do uwag Wykonawcy. Po otrzymaniu
informacji przez Wykonawce Strony, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
(Kierownik Projektu), nie krotszym niz 14 dni od daty otrzymania informacji przez
Wykonawce, a w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w zdaniu powyzej — w
terminie nie krotszym niz 14 dni od daty ustosunkowaniu si¢ do tych uwag, zawra pisemny
aneks do Umowy, w ktérym do § 5 Umowy dodadza zapis (nowy ustep) o dokonane;j
waloryzacji, wskazujacy w szczegdlnosci date poczatkowa 1 procent waloryzacji
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem. \A-razie-nie-zawarcia—przez-Strony

.
<) v 9

pozostale reguhy-waleryzaeji-wynikajaeezniniejszegoparagratu: W sytuacji, w ktorej
warto$¢ wskaznika wskazanego w informacji Zamawiajacego wskutek pdzniejszego
komunikatu lub ogloszenia Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (zmiana danych w
stosunku do wczesniej opublikowanych) nie bedzie spelnia¢ wymagan z ust. 2 lit. b)
powyzej, waloryzacja wynagrodzenia na podstawie tej informacji nie zostanie dokonana.

6. Pierwszy wniosek z ust. 4 powyzej lub pierwsza informacj¢ z ust. 5 powyzej uprawniona
Strona moze ztozy¢ (w terminach wskazanych w ust. 4 Iub 5) po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy. Kolejne wnioski lub informacje uprawniona Strona moze ztozy¢
(w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) kazdorazowo po uplywie kolejnych 6 miesiecy
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10.

11.

od ztozenia poprzedniego wniosku z ust. 4 powyzej lub poprzedniej informacji z ust. 5
powyzej, niezaleznie od tego, czy w wyniku ich ztozenia doszto do dokonania waloryzacji.

Waloryzacja, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, dokonana na podstawie wniosku
Wykonawcy z ust. 4 powyzej lub informacji Zamawiajacego z ust. 5 powyzej, obejmie
tylko wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce po dniu wptywu tego wniosku Wykonawcy do Zamawiajgcego lub po dniu
doreczenia Wykonawcy tej informacji od Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy (zgodnie z w/w wnioskiem Wykonawcy lub
informacja Zamawiajacego) za wykonanie robot dodatkowych, ktorych warto$¢ zostata
ustalona na podstawie metody z § 15 ust. 3 pkt 3) lub 4) Umowy, obejmie tylko faktury
lub ich czgéci obejmujace swoim zakresem roboty dodatkowe wykonane po uptywie
6 miesiecy od daty zawarcia aneksu na wykonanie robot dodatkowych zgodnie z § 15 ust.
7 lub 10 Umowy.

Waloryzacja, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmie wynagrodzenia juz
wyplaconego Wykonawcy, w tym wskutek potracenia wierzytelnosci, ani wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego na podstawie faktur wystawionych przed ztozeniem danego
wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego lub przed dorgczeniem Wykonawcy danej
informacji od Zamawiajacego.

Po dokonaniu waloryzacji, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca,
zobowigzany jest do przesytanego Zamawiajagcemu wniosku o ptatnos¢ oraz do przesytanej
Zamawiajacemu faktury zataczaé takze informacje o zmianie wynagrodzenia wynikajacej
z dokonanej waloryzacji poprzez wskazanie kwoty, o jaka zmienione zostato
wynagrodzenie.

Laczna maksymalna warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, to kwota
stanowigca 7% wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie Wykonawcy, ktora stanowi
zalacznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
na podstawie umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi i1 ktorej okres
obowigzywania przekracza 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym zmianom dokonanym
zgodnie z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4 lub z informacja, o ktérej mowa w ust. 5
powyzej 1 do jego terminowej wyptaty w zmienionej wysokosci. Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, w umowach zawieranych z podwykonawcami.

§ 8 Oswiadczenia

Wykonawca o§wiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedza, do§wiadczeniem, uprawnieniami,
jak rowniez wykwalifikowanym personelem. Wykonawca posiada takze konieczny
potencjal ekonomiczny i techniczny pozwalajacy na prawidlowe oraz terminowe
wykonanie Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6 w zw.
z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom
w transakcjach handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie przestrzega¢ warunkow 1 zobowigzan wynikajacych
z wszelkich decyzji administracyjnych zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy.
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4.

Na potrzeby realizacji Umowy Strony wskazuja, ze poprzez wystgpienie sity wyzszej
rozumieja wystapienie nadzwyczajnych, naglych i niespodziewanych zewngtrznych
okolicznosci, w tym faktycznych lub prawnych, catkowicie 1 w kazdy sposob niezaleznych
od ktorejkolwiek ze Stron, w tym jego pracownikow, kontrahentow i przedsigbiorstwa,
ktorych nie mozna bylto przewidziec¢ i ktérych skutkom nie mozna byto zapobiec.

§ 9 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy z nalezyta
staranno$ciag zawodowa, w zgodnosci z PFU, zasadami wiedzy w przedmiotowym
zakresie, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace nalezy
wykonywac przez wykwalifikowany pod wzgledem zawodowym personel, wykorzystujac
sprawny, dopuszczony do uzytkowania i odpowiednio przystosowany sprzet, pod
kierownictwem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy odpowiada za warunki BHP, ppoz.
I ochrong $rodowiska oraz za prawidlowe gospodarowanie odpadami zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia oraz utrzymywania tadu i porzadku
na terenie budowy, jak rowniez w niezbednym zakresie na innych terenach w rejonie
budowy i zaplecza budowy, na ktore oddziatuja wykonywane przez niego lub jego
podwykonawcow (lub dalszych podwykonawcow) roboty lub inne czynnosci zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy
obiektow, sieci, urzadzen, uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieza oraz
do likwidacji zaplecza 1 uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z jego wilasnych dziatan
1 zaniechan, jak réwniez z dzialan i1 zaniechan jego pracownikdw oraz osob trzecich,
ktorym realizacj¢ Przedmiotu Umowy powierza, lub ktorymi przy jego realizacji
sie postuguje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) jest zobowigzany do stosowania
si¢ do wewnetrznych uregulowan obowigzujacych u Zamawiajacego, W szczegolnosci do:

a) pozyskania na wiasny koszt przepustek do przebywania na terenach nalezacych do
Zamawiajacego oraz stosowania si¢ do ,, Instrukcji ruchu osobowego, materiatowego
oraz pojazdow na terenach portowych Zarzqdu Morskiego Portu Gdansk S.A.”
znajdujacej si¢ na stronie internetowej: https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-
portu/#przepustki,

b) pozyskania na wiasny koszt przepustek do przebywania na terenach nalezacych
do Zamawiajgcego a stanowigcych osobng wewngtrzng strefe zarzadzang przez
Uzytkownika tj. Naftoport spotki zo.o. Wnioski o wydanie przepustek i zasady ich
uzyskania sg dostgpne na stronie internetowej: www.naftoport.pl. Jednym z warunkow
uzyskania przepustek jest odbycie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa pozarowego,
zasad ewakuacji oraz bezpieczenstwa fizycznego 1 higieny pracy na terenie Bazy
przetadunkéw Paliw Plynnych ,,NAFTOPORT” — szczeg6ly na stronie internetowej:
https://osrodek.pspflorian.pl/pl/szkolenie-naftoport.
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c) Stosowania si¢ do przepisow wewnetrznych obowigzujacych na terenie Bazy
przetadunkéw Paliw Ptynnych ,,NAFTOPORT” a w szczeg6lnosci: ,, Regulaminu bazy
paliw Naftoport” znajdujacy si¢ na stronie internetowej: www.naftoport.pl.

d) w przypadku koniecznosci podtaczenia i doprowadzenia mediow dla celow budowy,
wykonania ich na swoj koszt z punktéw wskazanych przez Zamawiajgcego W terminie
30 dni od zgtoszenia takiego zadania przez Wykonawce. Media zostang udostepnione
na zasadach okreslonych odrgbng umowa zgodnie z ,,Ogolnymi zasadami dostawy i
rozliczen nosnikow — energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzenia
sciekow oraz ustug teleinformatycznych”, obowigzujacymi u Zamawiajacego.

7. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy,
ktore sa zgodne z dokumentacja projektowa, i zostaly wprowadzone do obrotu lub
udostgpnione ma rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a takze zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem. Wykonawca celem wbudowania lub wykorzystania danego
materiatu, przedstawi Zamawiajacemu (Kierownik Projektu lub Nadzor inwestorski
okreslony w § 26 ust. 2) wniosek materialowy zawierajacy informacje i dokumenty
potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego wynikajacych z Umowy i
zalgcznikow do niej oraz dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania W budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Zamawiajgcy moze zadaé dodatkowych, obiektywnie uzasadnionych informacji w tym
zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy w terminie
14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, uwzgledniajacego w razie koniecznosci ww.
dodatkowe informacje zadane przez Zamawiajgcego, zaakceptuje go albo odmoéwi
akceptacji w czgsci lub w calosci zglaszajac pisemnie uwagi. Whbudowanie lub
wykorzystanie materialu wymaga przeprowadzenia ww. procedury i jest mozliwe jedynie
po uzyskaniu ww. akceptacji Zamawiajgcego (Nadzor inwestorski lub Kierownik
Projektu). Zmiana materialdow moze nastgpi¢ takze na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego, w takim wypadku wszystkie zwigzane z
tym koszty (np. dodatkowe badania, sprawdzenia itp.) poniesienie Wykonawca, chyba Ze
zmiana materiatow bedzie konieczna wskutek okoliczno$ci zawinionych przez
Zamawiajacego lub wskutek okoliczno$ci niezawinionych przez zadng ze Stron (np.
wycofanie danego produktu lub materiatu z produkcji). Na zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatow 1 wykonanych robot, a takze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi —
zardbwno powszechnie, jak i wewnetrznie u Zamawiajacego — przepisami w zakresie
ochrony srodowiska, w szczegdlnosci do:

a) Wwypelniania warunkéw wynikajacych z wydanych decyzji administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska,

b) prowadzenia wtasciwiej gospodarki odpadami, przy czym wytwoérca wszelkich
odpadow (komunalnych oraz poprodukcyjnych) powstajacych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy jest Wykonawca. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania odpadéw selektywnie 1 w razie
konieczno$ci magazynowania w odpowiednio przystosowanych miejscach
wyposazonych w rozwigzania zabezpieczajace sSrodowisko przed skazeniem. Odpady
nalezy przekazywa¢ do zagospodarowania podmiotom posiadajacym odpowiednie
uprawnienia i zezwolenia potwierdzone wpisem w bazie BDO. Wykonawca
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d)

f)

zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajagcemu odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zgodne z prawem postepowanie z odpadami,

bezzwlocznego przekazywania Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) informacji o
sytuacjach, mogacych mie¢ wplyw na zanieczyszczenie Srodowiska,;

w przypadku stosowania substancji badz mieszanin, ktére sg sklasyfikowane jako
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska naturalnego — do ochrony
wszystkich elementéw $rodowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
posiadania aktualnych kart charakterystyk dla posiadanych substancji i mieszanin oraz
posiadania podstawowych $rodkdéw neutralizujacych oraz zabezpieczen stosowanych
w przypadku niekontrolowanego uwolnienia chemikaliow;

przeszkolenia pracownikow w zakresie ochrony srodowiska na terenie budowy, w tym
sposobow prawidtowego postepowania w tym zakresie, a takze w zakresie
prawidlowej gospodarki odpadami na terenie budowy;

umozliwienia Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu lub Nadzér Inwestorski)
przeprowadzenia kontroli w zakresie spelnienia wymagan przepisOw ochrony
srodowiska w czasie realizacji Umowy. W celu realizacji ww. zadan Zamawiajacy
posiada nieograniczony wstep na teren budowy oraz dostep do wszelkiej dokumentacji
prowadzonej przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce).
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego
(Kierownik Projektu lub Nadzor Inwestorski), usunigcia stwierdzonych uchybien
W wyznaczonym terminie oraz poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego
(Kierownik Projektu lub Nadzor Inwestorski) w uzgodniony sposob.

9. W przypadku wykonywania robot rozbiorkowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

d)

informowania Zamawiajacego (Kierownik Projektu) o sposobie postgpowania z
wszelkimi odpadami powstalymi w wyniku rozbiorki, w tym ze ztomem 1 metalami,
poprzez przekazywanie mu elektronicznej wersji karty przekazania odpadéw z BDO,
przy czym ustala si¢ obmiarowe rozliczenie z Zamawiajagcym kwot jakie Wykonawca
uzyska za sprzedaz ztomu,

przekazania Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu), nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, do zatwierdzenia Planu robot
rozbiorkowych zawierajacego:

1) zestawienie odpadow jakie powstang w wyniku rozbiorki z oszacowaniem ich ilosci
oraz z planowanym sposobem postgpowania z nimi,

2) okreslenie miejsca sktadowania odpadow,
3) wskazanie planowanego odbiorcy ztomu,

przystapienia do robot rozbidrkowych wylacznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego (Kierownik Projektu) Planu robdt rozbiorkowych, o ktorym mowa w
lit. b) powyzej;

poinformowania Zamawiajacego (Kierownik Projektu) o dacie wywozu odpadow do
skupu ztomu nie pdzniej niz na 2 dni przed tym terminem wraz z przekazaniem
Zamawiajagcemu trzech ofert zakupu zlomu przedstawionych przez niezalezne
podmioty skupujace ztom. Rozliczenie kwot jakie Wykonawca uzyska za sprzedaz
ztomu nastapi w oparciu o najkorzystniejszg dla Zamawiajacego oferte;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

e) przekazania Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) elektronicznej wersji kart

przekazania odpadu, dokumentu pokwitowania z wagi u odbiorcy odpadow wraz z
innymi dokumentami niezbednymi do wystawienia faktury, ktora Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce za sprzedaz zlomu. Wykonawca jest zobowigzany rozlicza¢ sie¢
niezwtocznie po dokonaniu sprzedazy ztomu.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie udziela¢ Zamawiajagcemu (Kierownik
Projektu), za posrednictwem poczty elektronicznej, wszelkich informacji dotyczacych
przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych przedstawiania
stosownych i aktualnych na czas realizacji robot decyzji i pozwolen na prowadzenie prac
na terenie Portu Gdansk, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od ztozenia przez
Zamawiajacego (Kierownik Projektu) takiego wniosku.

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco informowaé Zamawiajgcego o przebiegu
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci niezwlocznie zawiadamia¢ 0 wszelkich
przeszkodach, kolizjach, trudnosciach, sytuacjach kryzysowych i problemach w realizacji
Przedmiotu Umowy, a takze o zaistnialtym opo6znieniu w realizacji Przedmiotu Umowy
wzgledem Harmonogramu, ryzyku przekroczenia terminu z § 2 ust. 1 Umowy oraz o
wstrzymaniu prac, przedstawiajac jednoczesnie szczegdtowe uzasadnienie takich sytuaciji.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ drogg -elektroniczng Zamawiajagcemu
(Kierownik Projektu) kopie (skany) wszelkiej dokumentacji jaka ztozyt do urzedow i
instytucji (z potwierdzeniem jej ztozenia) i odebrat od urzedow i instytucji, w tym dziatajac
na podstawie uzyskanego od Zamawiajacego pelnomocnictwa w zwigzku z realizacja
Przedmiotu Umowy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni roboczych od ztozenia lub
odebrania takiej dokumentaciji.

Z wyjatkiem informacji powszechnie znanych lub powszechnie dostepnych lub co do
ktorych dostep przewiduja przepisy prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w
poufnosci informacji zwigzanych z Umowa oraz informacji dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w jakikolwiek sposob (zamierzony lub przypadkowy) w zwiazku z
wykonywaniem Umowy, bez wzgledu na sposéb i forme ich przekazania oraz do
wykorzystywania takich informacji wylacznie na potrzeby realizacji Umowy.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, Wykonawca nie moze bez zgody
Zamawiajacego wyrazone] w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przenosi¢ na
osoby trzecie obowigzkéw 1 praw wynikajacych z Umowy, w tym takze dokonywac
przelewu wierzytelnosci.

Zamawiajgcy, jego pracownicy lub osoby przez niego upowaznione, a takze organy wladzy
panstwowej maja nieograniczone prawo wstepu na teren budowy w kazdym czasie, takze
w celu sprawdzenia przebiegu 1 jakosci realizacji Przedmiotu Umowy, w tym takze w celu
weryfikacji przestrzegania przepisow powszechnych i wewngtrznych Zamawiajacego, w
tym dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca zobowigzany jest umozliwié¢
Zamawiajacemu lub osobom przez niego upowaznionym, wstep na teren budowy
I przeprowadzenie takiej kontroli, w tym takze zapewni¢ dostep do niezbednej
dokumentacji dotyczacej budowy. Zamawiajacemu przystuguje takze prawo do pobierania
niezbednych do badan probek materiatdéw. Koszt takich badan poniesie Wykonawca, jezeli
okaze si¢, ze materialy 1 roboty nie odpowiadaja stawianym wymogom, normom lub
przepisom.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego wykonywania Przedmiotu Umowy, aby ponad
normalne 1 charakterystyczne nastgpstwa czynnosci zwigzanych z wykonywaniem
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17.

18.

19.

20.

Przedmiotu Umowy nie zaktdca¢ lub nie utrudnia¢ prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
przez kontrahentdow Zamawiajacego, w szczegdlnosci prowadzacych dziatalno$¢ w
sgsiedztwie terenu budowy, w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do takiego wykonywania Umowy, aby nie dopuscié
do zaktocenia lub utrudnienia zeglugi w rejonie prowadzonych prac budowlanych
ponad normalne 1 charakterystyczne nastgpstwa czynnos$ci zwigzanych z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Prowadzone prace nie moga pogorszy¢
warunkow eksploatacji sgsiednich akwendw oraz stanowisk statkowych a wszelkie
sptycenia spowodowane realizowanymi pracami muszg by¢ usuni¢te w ramach
Umowy,

b) Wykonawca w razie zamierzonego lub powstalego zaklocenia lub utrudnienia
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez kontrahentow Zamawiajgcego
podejmie wszelkie czynnosci, aby zminimalizowac¢ jego zakres oraz niezwlocznie
poinformuje o tym Zamawiajacego (Kierownik Projektu) i naprawi wszelkie
szkody Zamawiajacego, jakie Zamawiajacy poniesie wskutek uzasadnionych
roszczen skierowanych przeciwko Zamawiajagcemu wynikajacych posrednio lub
bezposrednio z zawinionego przez Wykonawcg naruszenia obowigzkow, o ktorych
mowa w zdaniach poprzednich.

C) systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy
1 zaplecza budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie
budowy w nalezytym stanie technicznym i czystos$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz pozyskania
1 zarejestrowania kolejnych jego tomow. Wykonawca zobowigzany jest przechowywacé
dzienniki budowy na terenie budowy oraz udostepnia¢ je niezwlocznie, na kazdorazowe
zadanie Zamawiajacego (Kierownik Projektu lub Nadzor Inwestorski).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowych raportoéw. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dodatkowych raportow w
terminie 1 w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego (Kierownik Projektu).

Wszelkie osoby znajdujace si¢ lub wykonujace roboty lub czynnos$ci na terenie budowy,
przez caly czas przebywania na terenie budowy, zobowigzane s3 posiada¢ odziez i $rodki
ochrony osobistej zawierajgcg wyrazne oznaczenie podmiotu (np. logo, oznaczenie firmy
itp.), w ktorym sa zatrudnione lub z ktorym wspolpracuja (niezaleznie od formy prawne;j
tej wspotpracy) wykonujgc te roboty lub czynnosci. Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ realizacj¢ obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, takze
w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Niespetnienie ww.
obowigzku wyraZznego oznaczenia podmiotu przez jakakolwiek osobe ze strony
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy skutkuje koniecznos$cia
niezwlocznego opuszczenia przez taka osobe terenu budowy. Kazda osoba, o ktorej mowa
powyzej, jest zobowigzana na zgdanie Zamawiajacego niezwlocznie wskaza¢ podmiot,
w ktorym jest zatrudniona lub z ktorym wspolpracuje (niezaleznie od formy prawne;j tej
wspolpracy) wykonujac ww. roboty lub czynnosci. Strony postanawiajg przyjacé
domniemanie, ze osoby znajdujace si¢ lub wykonujace roboty lub czynnos$ci na terenie
budowy, nie posiadajace na odziezy i Srodkach ochrony osobistej wyraznego oznaczenia
podmiotu, w ktorym sa zatrudnione lub z ktéorym wspotpracuja wykonujac te roboty lub
czynnosci sg zatrudnione lub wspotpracujg z Wykonawca.

Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie taka organizacja placu budowy,
by na kazdym etapie realizacji inwestycji zapewni¢ uzytkownikom swobodny dostep
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29.

do budynkéw na tej samej nieruchomosci, pozostajagcych w uzytkowaniu oraz cigglos¢
zaopatrzenia we wszystkie media, z uwzglgdnieniem zapewnienia tacznos$ci telefoniczne;j
oraz radiowej.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia
do stanu poprzedniego terenéw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy wraz z odtworzeniem nawierzchni, uregulowaniem ewentualnych uzasadnionych
roszczen spowodowanych realizacja robot na terenach sgsiednich i drogach dojazdowych
na teren budowy.

Jesli w trakcie realizacji inwestycji wystapi konieczno$¢ uzyskania dodatkowych zgod,
pozwolen, warunkoéw technicznych i tym podobnych — obowigzek ten spoczywa
na Wykonawcy, z uwzglednieniem zapisOw umowy.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni
kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebie Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkdéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach. Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od
daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektow stanowigcych Przedmiot
Umowy do uzytkowania,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos$¢
1 wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy zgodnie z planem
zagospodarowania terenu budowy 1 organizacji robot, sporzadzonym przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz na otaczajacego go
srodowisko. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 przewozonych materialow oraz
otaczajace Srodowisko. Dobor $rodkéw transportu musi uwzglednia¢ uwarunkowania
dojazdu do dziatki i wjazdu na nig.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materialow 1 sprz¢tu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
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wladz, co do przewozu nietypowych fadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiatl Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do nich.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca i jego pracownicy zatrudnieni przy realizacji umowy majacy z tego tytutu
dostep do informacji niejawnych zobowiazani sa do spetnienia wymogdéw dotyczacych
ochrony informacji oznaczonych klauzulg ,, ZASTRZEZONE” , zgodnie z ustawg
o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010 r. (Dz. U. 2018, poz. 412
ze zmianami). Pracownicy realizujacy zadanie zwigzane z dostgpem do informacji
niejawnych zobowigzani sg do posiadania przez caty okres obowigzywania umowy
waznych poswiadczen bezpieczenstwa lub upowaznien kierownika jednostki
organizacyjnej uprawniajacych do dostgpu do okreslonej klauzuli tajnosci oraz aktualnych
zaswiadczen ze szkolenia w zakresie OIN. Szczegdtowe wymagania dotyczace ochrony
przekazanych 1 wykonanych materialow niejawnych oraz skutki 1 zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania obowigzkow ich
ochrony sg sprecyzowane w ,,Szczegdtowych wymaganiach w zakresie ochrony informacji
niejawnych” , ktore stanowig Zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ Opinig, certyfikat lub inny dokument wydany przez
jednostke notyfikowang potwierdzajacy spetnianie przez przegrody modutéw wymagan w
zakresie odpornosci ogniowe] wiasciwych klasie budynku ,B” oraz systemowe
rozwigzanie $ciany modutowej wykonanej z materiatow niepalnych o odpornosci ogniowe;j
REI120 lub rownowazne.

Ww. dokument powinien zosta¢ dostarczony przez Wykonawce Zamawiajacemu
(Kierownik Projektu) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku uchybienia
ww. terminowi i nieprzedstawienia wymaganego dokumentu w terminie 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) odstgpienia od Umowy na zasadach okreslonych w § 25,

b) naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 24 ust. 1 lit. aa)
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35. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat/ raport / sprawozdanie lub inny
dokument wydany przez jednostke notyfikowang potwierdzajacy izolacyjnos¢ akustyczng
Rw>50 dB dla zewng¢trznych $cian modutéw.

Ww. dokument powinien zosta¢ dostarczony przez Wykonawce Zamawiajagcemu
(Kierownik Projektu) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku uchybienia
ww. terminowi i nieprzedstawienia wymaganego dokumentu w terminie 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) odstgpienia od Umowy na zasadach okreslonych w § 25,
b) naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 24 ust. 1 lit. bb)
c)

§ 10 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania
— przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy — na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:

a) wykonywanie elementow betonowych lub zelbetowych do konstrukcji no$nych
budowli lub elementdw wypehiajacych budowle, a takze tworzenie elementow
zelbetowych, drog, torow, budowli melioracyjnych i innych;

b) wykonywanie zbrojen budowlanych oraz ksztaltowanie pre¢tow, plaskownikow
i ksztattownikéw stalowych;

c) konserwowanie, naprawianie i wykonywanie nawierzchni drogowych i torowych
d) przygotowanie powierzchni do spawania, spawanie metalowych konstrukcji;

e) wytwarzanie elementéw konstrukcji budowlanych w tym obstuga specjalistycznych
maszyn 1 urzadzen;

f) wykonywanie wszelkich robot remontowo-budowlanych, m.in.: wszelkich robot
ciesielskich, montazowych, rozbiérkowych, murarskich, tynkarskich;

g) montowanie sieci i instalacji sanitarnych;

h) przygotowywanie materiatbw 1 urzadzeh do montazu, spawanie konstrukcji
stalowych, szlifowanie, obrobka metali, transport uprzednio przygotowanych
elementéw do miejsca, gdzie dokonywany bedzie wlasciwy montaz oraz montaz
konstrukcji stalowych;

i) montaz i demontaz szalunkéw systemowych, a takze ich konserwacja
| oczyszczanie z resztek betonu;

J) montaz sieci i instalacji elektrycznej oraz naprawa urzadzen elektrycznych;
k) wykonywanie prac rozbiorkowych;
I)  wykonywanie prac ziemnych;
2. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
a) Kierownika Projektu,
b) Architekta,
c) Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej,

d) Projektanta branzy sanitarne;j,

Strona 29 z 54



OPC/ZIL/2024/016 — Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaz nowego obiektu biurowo-socjalnego
DPN w technologii modulowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenow przyleglych
zlokalizowanych na terenie Bazy Przetadunkow Paliw Plynnych w Porcie Gdansk

e) Projektanta branzy elektroenergetycznej
f) Projektanta branzy telekomunikacyjne;j,
g) Kierownika Budowy,

h) Kierownika robot sanitarnych,

i) Kierownika robot elektroenergetycznych,
J) Kierownika robét telekomunikacyjnych,

k) o0so6b pehigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. W celu weryfikacji spelnienia obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) moze zada¢ przedstawienia przez Wykonawce lub podwykonawce —
za posrednictwem Wykonawcy— we wskazanym terminie, nie krotszym niz 7 dni,
stosownych dokumentow — w razie koniecznosci poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem lub odpowiednio zanonimizowanych — potwierdzajacych zatrudnienie na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia pracownika, Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

c) innych dokumentéow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnos$ci imie
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy
o prace¢ oraz zakres obowigzkow pracownika (np. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy, kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen itp.).

§ 11 Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, w terminie 14 dni od ztozenia przez Wykonawceg
takiego pisemnego wniosku, pelnomocnictwa do wystgpowania w imieniu Zamawiajgcego
przed urzgdami 1 instytucjami w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze odmowi¢ udzielenia pelnomocnictwa z podaniem przyczyny. We
wniosku Wykonawca powinien wskaza¢ uzasadnienie oraz wyszczegolnienie spraw i
urzedéw lub instytucji, w ktorych wnioskowane petnomocnictwo bedzie przez niego

wykorzystywane.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na jego wniosek, posiadane informacje i dokumenty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§ 12 Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
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dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy lub projektem jej zmiany.

2. Wykonanie robdt budowlanych przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow moze odbywac si¢ wylacznie za wiedza Zamawiajacego 1 tylko
w zakresie czesci robot nie wskazanych przez Zamawiajacego do osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane W przypadku, gdy
Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy/om do realizacji cze$¢ zamoOwienia
zwigzanego z dostepem do informacji niejawnych, to przed podpisaniem umowy z
Zamawiajacym jest zobowigzany do bezzwlocznego dostarczenia informacji, ktore
umozliwia Zamawiajacemu stwierdzenie, czy Podwykonawca/y posiada/ja niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji
niejawnych do ktérych bedzie miat dostgp — Podwykonawca/y musi spetnia¢ takie same
wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca.

3. Wykonawca i Podwykonawcy sa zobowigzani do zachowania poufnego charakteru
informacji niejawnych znajdujacych si¢ w jego posiadaniu lub, z ktérymi zapozna
si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia 1 po jego zakonczeniu, zgodnie z przepisami
0 ochronie informacji niejawnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, lub w projekcie jej zmiany, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany niespetniajacego
wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia lub przewidujacego termin
zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni z ust. 2 powyzej, zgtasza w formie pisemne;
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
zgodnie z ust. 3 powyzej, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy niespetniajgcej] wymagan okreslonych w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia lub przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni z ust. 2 powyzej, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
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10. Niezgloszenie @w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgodnie z ust. 6 powyzej,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 PLN.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy (Kierownik Projektu) informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej.

13. Przepisy ust. 5-9 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
projekt jej zmiany, a takze gdy zawarta umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub zawarta zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawce sporzadzone sg w jezyku innym niz polski, Wykonawca jest zobowigzany
na wlasny koszt zalaczy¢ do przedktadanego dokumentu jego ttumaczenie na jezyk polski
wykonane przez thtumacza przysiggtego.

15. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
kazdej umowy zawartej z podwykonawcg lub kopi¢ umowy zawartej przez podwykonawce
z dalszym podwykonawcs, a takze poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zmian
tych uméw, na kazde wezwanie Zamawiajgcego W terminie wskazanym w takim
wezwaniu, a takze na kazde wezwanie podmiotow dokonujacych kontroli lub weryfikacji
realizacji Przedmiotu Umowy, z wylaczeniem umow, ktorych przedmiotem sa dostawy
lub uslugi o wartoSci mniejszej niz 50.000 zi. Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
w umowach zawieranych z podwykonawcami.

16. Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegolnosci, 1Z:

1) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej

takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, STWIORB, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

2)

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem zdolnosci
technicznych 1 zawodowych odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej
zdolno$ciom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacja umowy; dysponowal personelem 1 sprzetem, gwarantujacymi
prawidlowe wykonanie podzlecanej czg§ci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace zdolnos$ci techniczne i zawodowe Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, os§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

5) wartos¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
moze wynosi¢ nie wigcej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
cato$ci zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu

umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagah dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowsa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw
lub ushug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia

niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym

podwykonawca umowy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane bez zgody

Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w art. 6471

§ 5 KC.

W przypadku powierzenia wykonania czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca

zobowiazuje si¢ do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed

Zamawiajacym odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie tych prac.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo
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23.

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ zamowienia.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

§ 13 Rady Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do organizowania — nie rzadziej niz raz w miesiacu — Rady
Budowy, i uczestnictwa w kazdej z nich. Rady Budowy beda odbywaly si¢ w terminach
wskazywanych — z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem — przez Zamawiajagcego
(Kierownik Projektu) w pomieszczeniu zorganizowanym i przystosowanym przez
Wykonawce na terenie budowy. Za zgoda Zamawiajacego (Kierownik Projektu) Rady
Budowy mogg odbywac si¢ poza terenem budowy, ale w jego bliskim sgsiedztwie. W
kazdej Radzie Budowy zobowigzany jest uczestniczy¢ Kierownik budowy i Kierownicy
robot. Z kazdej Rady Budowy Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajacy informacje o
aktualnym stanie 1 przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy wraz z listg osob obecnych na
takim spotkaniu i przekaze go Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty Rady
Budowy. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania protokotu Rady Budowy
moze przesta¢ Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) uwagi, ktére Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) zataczy jako zatacznik do protokotu Rady Budowy.

Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sg uczestniczy¢ takze w naradach
koordynacyjnych lub naradach technicznych, a w razie koniecznos$ci takze w innych
spotkaniach organizowanych w celu biezacego uzgadniania warunkéw prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przystosowania na wilasny koszt
pomieszczenia na terenie budowy w celu przeprowadzenia takze tych spotkan lub narad.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wlasny koszt na terenie budowy lub
zaplecza budowy pomieszczenia przeznaczonego dla Zamawiajacego oraz zapewnienia
ustlugi sprzatania i utrzymania tego pomieszczenia w czystosci.

§ 14 Materialy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane stosujac materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z powszechnymi przepisami, w szczeg6lnosci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane
stosujac materiaty i wyroby budowlane zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych. Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac
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Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest,
Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

2. Na kazde zagdanie Zamawiajacego (Kierownik Projektu lub osoby wskazane w § 26 ust. 2)
Wykonawca— w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania takiego zadania —
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow i wyroboéw budowlanych
dokument przettlumaczony na jezyk polski, dopuszczajacy je do obrotu i stosowania w
budownictwie.

3. Nieprzedstawienie dokumentow, o ktorych mowa w wust. 2 bedzie skutkowac
wstrzymaniem robot z winy Wykonawcy oraz moze skutkowa¢ odmowa dokonania
z winy Wykonawcy odbioru robdt przez Zamawiajgcego oraz odmowg wyplaty
wynagrodzenia za zakupione materialy i wykonany z nich Przedmiot Umowy lub
odpowiednio jego czes¢.

§ 15 Roboty dodatkowe

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony rozumieja roboty budowlane lub czynnosci niecobjete
I nieopisane w PFU:

a) ktorych wykonanie stato si¢ konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia

lub

b) ktore zostaly zlecone do wykonania Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku
z realizacja Przedmiotu Umowy.

2 W sytuacji, o ktérej mowa W ust. 1 lit. a) powyzej, konieczno$¢ wykonania robodt
dodatkowych Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) na pi$mie w
terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o koniecznos$ci ich wykonania, ped-rygorem

3. Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 28 dni od zgloszenia Zamawiajagcemu
koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, przedstawia
Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek o wykonanie robot dodatkowych
ze szczegbtowym uzasadnieniem konieczno$ci wykonania tych robot oraz ich zakresem 1
wartoscig, a takze wplywem na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub termin
wykonania Przedmiotu Umowy. Proponowana przez Wykonawce zmiana wynagrodzenia
zostanie ustalona w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajacego kosztorysy wedlug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys szczegotowy sporzadzony przez ~Wykonawce na  podstawie
ogo6lnodostepnych publikacji katalogow naktadow rzeczowych (KNR, KNNR, KNR-
W, KSNR, itp.) z zastosowaniem narzutow
(). kosztow posrednich, zysku) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego
okresu wedlug Sekocenbud lub w przypadku niedostepnosci ktorego§ z kosztow
posrednich w tej publikacji, to kolejno Bistyp, Orgbud, Intercenbud, oraz kosztow
bezposrednich tj. robocizny, materiatéw i sprzg¢tu na poziomie nie wyzszym niz stawki
srednie dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje si¢ okres
kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie danego kosztorysu,
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2) za zgodg Zamawiajacego, jezeli robot nie bedzie mozna wycenié¢ zgodnie z metoda
wskazang w pkt 1- zastosowane w tym celu zostang oferty przedstawione przez
Wykonawce.

4. We wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, ceny materialdw 1 pracy sprzetu
Wykonawca przyjmie w wielko$ciach nie wyzszych niz srednie ceny wedtug publikacji
Sekocenbud lub w przypadku niedostepno$ci ktorego$ z kosztow bezposrednich w tej
publikacji, to kolejno Bistyp, Orgbud, Intercenbud. Ceny z tych publikacji nalezy
przyjmowaé dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym pierwszenstwo majg ceny
materialow 1 sprze¢tu wedtug notowan z tych publikacji, a dopiero w przypadku ich braku
— wedhug cennikéw producentow zawartych w przywotanych publikacjach. Brak taki
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢c Zamawiajacemu. W przypadku potwierdzonego
przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) braku cen materialdbw i pracy sprzetu w
przedmiotowych publikacjach, koszt materiatow 1 sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zalaczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystluguje doliczenie
wlasciwych narzutow na poziomie $rednim dla danego okresu wedlug Sekocenbud tj.
kosztéw zakupu w przypadku materiatow oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku
sprzg¢tu. W przypadku robot lub ustug, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
katalogach naktadow rzeczowych, koszt tych robdt lub ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje si¢, ze cena z
oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwigkszeniu o zadne koszty dodatkowe
(koszty posrednie, koszty ogdlne, zysk, koszty zakupu itd.), a jedynie o dodatek z tytutu
funkcji generalnego wykonawcy na poziomie nie wyzszym, niz $redni dla danego okresu
z wojewodztwa pomorskiego wedlug publikacji Orgbud. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji zatagczonych ofert i faktur.

5. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej, moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub informacji w terminie
nie krétszym niz 7 dni.

6. Jezeli w ocenie Zamawiajacego (Kierownik Projektu) wskutek ztozenia wniosku, o ktorym
mowa w ust. 3 powyzej, powstanie koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub
analiz, przeprowadzenie takich czynno$ci wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego (Kierownik Projektu), a koszt tych czynnosci poniesie - w zaleznosci od
wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego - Wykonawca lub
Zamawiajacy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcg 0
koniecznos$ci przeprowadzenia dodatkowych badan lub analiz, podajac uzasadnienie.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie uzupelié¢ zlozony wniosek o wyniki
przeprowadzonych badan lub analiz.

7. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wptywu kompletnego
wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, uwzgledniajacego w razie konieczno$ci
informacje, o ktérych mowa w ust. 4-6 powyzej, w razie jego zaakceptowania w czgsci lub
w catosci, sporzadza protokol koniecznos$ci, ktéry bedzie stanowit podstawe zawarcia
umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robot dodatkowych i przedstawia go
Wykonawcy. Wskazany termin 28 dni moze ulec wydluzeniu przez Zamawiajacego
(Kierownik Projektu) za poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawca w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od otrzymania protokotu koniecznosci moze wzgledem jego tresci
zglosi¢ pisemne uwagi lub propozycje. Protokot koniecznosci bedzie zawieral takze
ustalenia dotyczace ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a zalacznikiem do tego protokotu beda
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3-6.
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8.

10.

W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej,
w czesci lub w catoéci, Zamawiajacy (Kierownik Projektu) sporzadza w tym zakresie
pisemng informacje i przekazuje ja Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 lit. b) powyzej, Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
pisemnie informuje Wykonawcg o zamiarze zlecenia robot dodatkowych zwigzanych z
realizacja Przedmiotu Umowy, wskazujgc ich zakres lub cel oraz ewentualnie
proponowang zmian¢ wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca uprawniony jest do zadania od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu)
dodatkowych informacji lub wyjasnien, ktore Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
zobowigzany jest pisemnie przedstawi¢ Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni.
Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania kompletnej informacji, zawierajacej w razie
koniecznosci dodatkowe informacje lub wyjasnienia Zamawiajacego, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu (Kierownik Projektu)
odpowiedz zawierajaca szczegotowe ustosunkowanie si¢ do informacji otrzymanej od
Zamawiajacego, w tym takze szczegdtowy opis propozycji Wykonawcy zmiany
wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany
wynagrodzenia bgdzie uwzgledniata odpowiednio wymagania, dane i informacje z ust. 3,
4 lub ust. 6 powyze;j.

Po zakonczeniu wymiany korespondencji, o ktorej mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) sporzadzi protokot koniecznosci, ktory bedzie stanowit podstawe
zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robot dodatkowych. Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) pisemnie przedstawia taki protokot Wykonawcy, ktory w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od jego otrzymania moze wzglgdem jego tresci zglosi¢ pisemne
uwagi lub propozycje. Protokdt konieczno$ci bedzie zawierat takze ustalenia dotyczace
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy, a zalacznikiem do tego protokotu beda dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 9 powyze;j.

§ 16 Roboty zaniechane i zamienne

Przez roboty zaniechane Strony rozumiejg roboty i czynnosci opisane w PFU, ktore — na
podstawie aneksu do Umowy lub bez takiego aneksu — nie zostang zrealizowane przez
Wykonawce z jakiejkolwiek przyczyny, w tym na pisemne polecenie Zamawiajacego
(Kierownik Projektu), przy czym Wykonawca nie moze zaniecha¢ robdt bez zgody
Zamawiajacego (Kierownik Projektu) wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, a Zamawiajacy nie moze ograniczy¢ Przedmiotu Umowy o roboty, ktorych
taczna warto$¢ bedzie wigksza niz 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu) o robotach, ktérych wykonania zamierza zaniechaé, szczegdtowo
opisujac i wskazujac przyczyne takiej sytuacji oraz wplyw zaniechania na wynagrodzenie
Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) w pisemnym poleceniu zaniechania robot kierowanym do Wykonawcy
szczegblowo opisze roboty, ktore majg zosta¢ zaniechane i1 wskaze przyczyny takiej
decyzji podajac jednoczesnie wplyw zaniechania na wynagrodzenie Wykonawcy lub
termin wykonania Przedmiotu Umowy. W razie pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu) informacji Wykonawcy o robotach, ktérych wykonania zamierza
zaniecha¢, lub w razie pisemnego polecenia Zamawiajacego (Kierownik Projektu)
zaniechania okreslonych robot, Strony, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
(Kierownik Projektu), nie dtuzszym niz 28 dni od daty otrzymania pisemnej akceptacji
Zamawiajacego informacji Wykonawcy lub od otrzymania przez Wykonawceg pisemnego
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polecenia Zamawiajacego, zawrg pisemny aneks do Umowy, ktérym ograniczg zakres
Przedmiotu Umowy i w razie koniecznosci dokonajg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W razie nie zawarcia przez Strony aneksu
zgodnie ze zdaniem poprzednim, odpowiednio Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac
roboty, ktore wskazal w informacji kierowanej do Zamawiajacego, natomiast Zamawiajacy
bedzie uprawniony do samodzielnego ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy o roboty
wskazane w pisemnym poleceniu kierowanym do Wykonawcy za pisemnym
poinformowaniem Wykonawcy oraz do wynikajgcej z tego ograniczenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu wykonania Przedmiotu umowy.

2. W sytuacji wystgpienia robot zaniechanych, w tym na pisemne polecenie Zamawiajacego
(Kierownik Projektu), Zamawiajacy, stosownie do zakresu i wartosci zaniechanych robot
lub czynno$ci, dokona — na podstawie aneksu do Umowy lub bez takiego aneksu —
proporcjonalnego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o czym pisemnie poinformuje
Wykonawce. Podstawg proporcjonalnego obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, beda dane, ktorych pierwszenstwo i sposOb zastosowania zostaty
okreslone w § 15 ust. 3 pkt 1) - 2).

3. Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej,
przewidziane do wykonania wedtug opisanej tam technologii i z konkretnych materiatow
I za pomocg konkretnych maszyn, lecz za zgodg projektanta petnigcego nadzor autorski
oraz Zamawiajacego (Kierownik Projektu) (obie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci) wykonane w innej technologii, z innych materiatow lub przy zastosowaniu
innych maszyn.

4. Wykonanie robot zamiennych mozliwe jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego
(Kierownik Projektu). W tym celu Strona przedstawia drugiej Stronie pisemny wniosek
zawierajacy szczegotowy opis 1 zakres robot zamiennych, zawierajacy wskazanie
wystepujacych roznic lub odstepstw miedzy dotychczas planowanymi robotami, przy
czym Wykonawca ponadto zobowigzany jest przedstawi¢ w tym wniosku szczegdtowy
kosztorys roéznicowy, a takze planowany wptyw proponowanych robot zamiennych na
wynagrodzenie oraz termin wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany
wynagrodzenia be¢dzie uwzgledniata odpowiednio wymagania, dane i informacje z § 15
ust. 3 i 4 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest takze, w terminie 28 dni od otrzymania
wniosku Zamawiajacego, do przedstawienia Zamawiajacemu (Kierownik Projektu)
pisemnej odpowiedzi zawierajacej informacje, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

5. Zamawiajacy po otrzymaniu wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy na
wniosek Zamawiajacego, 0 ktérych mowa w ust. 3 powyzej, moze zada¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien lub informacji w terminie nie krétszym niz 7 dni.

6. Jezeli w ocenie Zamawiajacego wskutek ztozenia wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi
Wykonawcy na wniosek Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, powstanie
konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub analiz, przeprowadzenie takich
czynno$ci wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego (Kierownik Projektu), a
koszt tych czynno$ci ponosi Strona, ktora wnioskuje o wykonanie robdt zamiennych,
chyba Ze wykonanie robdt zamiennych bedzie wynikato z okoliczno$ci zawinionych przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawce 0
koniecznos$ci przeprowadzenia dodatkowych badan lub analiz, podajac uzasadnienie.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie uzupeli¢ ztozony wniosek o wyniki
przeprowadzonych badan lub analiz.

7. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wptywu kompletnego
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wniosku  Wykonawcy lub kompletnej odpowiedzi Wykonawcy na wniosek
Zamawiajacego, 0 ktorych mowa w ust. 3 powyzej, uwzgledniajacych w razie koniecznosci
informacje, o ktérych mowa w ust. 5 lub 6 powyzej, oraz wptywu pisemnej akceptacji
wniosku Wykonawcy przez projektanta pelnigcego nadzor autorski, w razie ich
zaakceptowania w czesci lub w catosci, sporzadza protokédt koniecznosci, ktory bedzie
stanowit podstawe zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robot zamiennych 1
przedstawia go Wykonawcy . Wskazany termin 28 dni moze ulec wydluzeniu przez
Zamawiajacego za poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawca w terminie nie dtuzszym
niz 28 dni od otrzymania protokotu konieczno$ci moze wzgledem jego tresSci zglosic¢
pisemne uwagi lub propozycje. Protokét koniecznosci bedzie zawierat takze ustalenia
dotyczace ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a zalgcznikiem do tego protokolu beda
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3, 4 lub 5. Jezeli wskutek zlozenia wniosku, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, powstanie konieczno$¢ poniesienia kosztow zwigzanych ze
swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego, koszt uslugi nadzoru autorskiego poniesie
Wykonawca, chyba ze wykonanie robot zamiennych bedzie wynikalo z okolicznos$ci
lezacych po stronie Zamawiajacego.

8. W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy na
wniosek Zamawiajacego, 0 ktorych mowa w ust. 3 powyzej, w czgsci lub w catosci,
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) sporzadza w tym zakresie pisemng informacje i
przekazuje ja Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.

§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny brutto
oferty Wykonawcy, tj. na kwote [...] (stownie: [...]) zt.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kliku nastepujacych formach (do
wyboru Wykonawcy):
a) pienigdzu;
b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Strony o$wiadczaja, Zze na dzien podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1
powyzej kwote zabezpieczenia w formie [...].

4. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy wnie$¢ na caly okres obowigzywania Umowy,
natomiast zabezpieczenie w innej formie nalezy wnie$¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpodzniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
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10.

w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata,
o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia okreslonego W ust. 1 powyzej w terminie 30 dni
od daty dokonania odbioru i podpisania protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy.

Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 powyzej, pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady, o ktorym mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

W razie wspdlnego wykonywania Umowy przez Wykonawce (np. w formie konsorcjum),
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy poszczegdlnym
podmiotom (wchodzacym w sktad Wykonawcy) stosunkowo do stopnia, w ktorym to
zabezpieczenie zostato przez te poszczegdlne podmioty wniesione, chyba ze podmioty
wchodzace w sktad Wykonawcy zgodnie postanowiag inaczej i pisemnie poinformuja
o tym Zamawiajacego.

§ 18 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji Umowy posiada¢ oplacong
umowe ubezpieczeniowa spetniajacg wymagania okreslone w zalaezniku nr 4 do Umowy.
Wykazanie posiadania optaconej polisy ubezpieczeniowej spetniajacej wymagania
Zamawiajacego jest warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z § 2 ust.
7 lit. ¢) Umowy.

Kopie zawartych przez Wykonawce umow ubezpieczenia wraz zdowodami optaty sktadki,
winny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku ratalnej optaty sktadki, dowod
optaty kazdej raty winien zosta¢ dostarczony Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) nie
p6zniej niz 3 dni po uptywie terminu jej ptatnosci. W przypadku, gdy dostarczona przez
Wykonawcg umowa ubezpieczenia nie bedzie spelniac¢ okreslonych przez Zamawiajacego
wymogow, Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zgtosi Wykonawcy stosowne uwagi, ktore
ten zobowigzany bedzie uwzgledni¢ korygujac zawarta umowe ubezpieczenia lub
zawierajac nowg w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiajacego. W przypadku
uchybienia ww. terminom i nieprzedstawienia wymaganych dokumentéw w terminie 7 dni
od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) odstagpienia od Umowy na zasadach okreslonych w § 25,
b) naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 24 ust. 1 lit. e) lub f),

C) zawarcia umowy ubezpieczenia spetniajacej warunki okreslone w zataczniku nr 4 do
Umowy, na rzecz i na koszt Wykonawcy.
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§ 19 Odbior Koncowy

1. Po wykonaniu pelnego zakresu Przedmiotu Umowy, Wykonawca pisemnie zglasza
Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) gotowo$¢ Przedmiotu Umowy do Odbioru
Koncowego, jednocze$nie przekazujagc Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawcza wskazang w PFU, w szczegélno$ci decyzje administracyjne
umozliwiajagce uzytkowanie obiektow objetych pozwoleniem na budowg. Jezeli w
otrzymanej dokumentacji Zamawiajacy (Kierownik Projektu) nie stwierdzi istotnych
brakow lub istotnych btedow, to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia
pisemnie potwierdzi gotowo$¢ Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego. Pisemne
potwierdzenie Zamawiajgcego zgloszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy do
Odbioru Koncowego jest warunkiem rozpoczecia procedury Odbioru Koncowego i
stanowi date rozpoczecia procedury Odbioru Koncowego. Szczegdtowa zawarto$¢ oraz
uktad dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym (Kierownik
Projektu).

2. Jezeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyzej dokumentacji, Zamawiajacy Stwierdzi
istotne btedy lub braki, to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgloszenia wezwie
(Kierownik Projektu) Wykonawce do jej uzupetnienia lub poprawienia w terminie 10 dni
od dorgczenia takiego wezwania. Nienalezyte wykonanie tego wezwania (np. brak
odpowiedzi, uzupehlienie tylko czgsci brakdow, poprawienie tylko czesci bledow,
ponowne zlozenie niekompletnej lub btednej dokumentacji itp.) lub przekroczenie
okreslonego terminu uznane bedzie za niespelnienie warunkéw Umowy w zakresie
terminu zgloszenia gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego i1 bedzie
skutkowalo odmowa potwierdzenia zgloszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu
Umowy do Odbioru Koncowego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze wydhuzy¢
wskazany termin 10 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy ztozony przed
jego upltywem, nie wigcej jednak niz o kolejne 10 dni. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
pisemnie poinformuje Wykonawce o odmowie potwierdzenia zgloszenia Wykonawcy
gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego wskazujac uzasadnienie takiej
decyzji.

3. Pisemna odmowa przez Zamawiajacego potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci
Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego zobowigzuje Wykonawceg do ponownego
zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego
zgodnie z ust. 1. Ponowne zgloszenie gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru
Koncowego powinno zosta¢ poprawione lub uzupelnione w takim zakresie lub o te
informacje, lub dokumenty, ktore spowodowaty odmowe Zamawiajgcego potwierdzenia
zgloszenia Wykonawcy gotowos$ci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego.

4. Jezeli uzupeknienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawce zgodnie
z ust. 2 zdanie 1 usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne btedy lub
braki, to Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy uzupetienia lub poprawienia dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowos¢
Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego. Data potwierdzenia gotowosci Przedmiotu
Umowy do Odbioru Koncowego stanowi date rozpoczecia procedury Odbioru
Koncowego.

5. Odbior Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 30 dni od
daty rozpoczgcia procedury Odbioru Koncowego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
poinformuje Wykonawce o miejscu i dacie Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.
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6.

10.

11.

§

Odbioru Koncowego w imieniu Zamawiajacego dokona Komisja Odbioru Koncowego,
ktorej sktad osobowy ustali Zamawiajacy. Zamawiajacy powola takze poszczegdlne
podkomisje (np. dla danych branz), ktorych protokoty beda stanowity zatgczniki do
protokotu Odbioru Koncowego. Dokonanie Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego musi zosta¢ potwierdzone obustronnie podpisanym protokolem
Odbioru Koncowego. W protokole tym Strony wskazg w szczegolnosci date odbioru,
zakres otrzymanych dokumentéw i1 odbieranych robdt, uwagi, stwierdzone wady i termin
oraz sposob ich usunigcia, a takze liste 0sob bioracych udziat w czynnosciach odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury Odbioru Koncowego wad istotnych
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w sposob i w
terminie wskazanym w protokole, a nastepnie do poinformowania Zamawiajacego
(Kierownik Projektu) o ich usunigciu, po czym Strony wspolnie naniosg na sporzadzony
uprzednio protokot informacje o fakcie i terminie usunigcia wad.

W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usunigcia wad zgodnie
z ust. 7 powyzej, Strony zawrg w protokole informacj¢ o dokonaniu i dacie Odbioru
Koncowego 1 podpisza taki protokot Odbioru Koncowego. Strony dokonajg odbioru
Przedmiotu Umowy i obustronnego podpisania protokotu Obioru Koncowego takze ze
stwierdzonymi nieistotnymi wadami, ktére Komisja Odbioru Koncowego wskaze w
protokole Odbioru Koncowego i zaakceptuje — w takim wypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usunig¢cia w terminie i1 w sposob wskazany w protokole Odbioru
Koncowego.

Tylko protokot podpisany przez obie Strony i zawierajacy informacj¢ o dokonaniu i dacie
Odbioru Koncowego moze by¢ podstawa wystawienia przez Wykonawce faktur zgodnie
z § 5 ust. 4 Umowy.

W przypadku odmowy dokonania Odbioru Koncowego, w protokole wskazuje si¢ na
odmowe odbioru z podaniem uzasadnienia. Odmowa dokonania Odbioru Koncowego
wskazana w protokole Odbioru Koncowego skutkuje koniecznoscig ponowienia przez
Wykonawce procedury Odbioru Koncowego i ponownego pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru
Koncowego, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

Odbiér wykonanych robot zanikajacych lub majacych ulec zakryciu musi by¢
poprzedzony wpisem do dziennika budowy oraz ogledzinami Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawca ustali z Zamawiajacym (nadzor inwestorski wskazany w § 26 ust.
2) z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 3 dni robocze) termin oglgdzin takich robot
jeszcze przed ich zaniknigciem lub zakryciem. W razie nieprzeprowadzenia ogledzin
roboét jeszcze przed ich zaniknigciem lub zakryciem z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary
umownej, o ktorej mowa w § 24 ust. 1 lit. k, oraz do dokonania na zadanie Zamawiajacego
1 na wilasny koszt odkry¢, ktore umozliwig Zamawiajagcemu dokonanie ogledzin takich
robot.

20 Warunki odbioru ( Odbior czesciowy) i platnos¢ za dokumentacje projektowa (
Etap I)

Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe ptatne bedzie na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po odbiorze dokumentacji projektowe;j
1 po dostarczeniu do Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po
jej protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy kompletnej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 Umowy ( Etap
). Powyzsze zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
Zamawiajacego.

Protokot odbioru powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
1) informacj¢ o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowe;j;
2) wykaz sporzadzonej dokumentacji projektowe;;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wykonanej dokumentacji projektowe;;

5) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é pisemne
oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi do wykonanego Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych powyzej.

Zamawiajacy moze sprawdzi¢ dostarczong przez Wykonawce dokumentacje projektowa
pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodno$ci z postanowieniami PFU, Umowy, zasadami wiedzy technicznej
i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami.

W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji, o ktore] mowa powyzej, Zamawiajacy
moze:

1) podpisac protokot odbioru;

2) w przypadku wystapienia wad czy usterek dokumentacji projektowej lub jej
niekompletnosci, ktore to wady, usterki lub niekompletnosci maja charakter
istotny (przez co rozumie si¢ sytuacje, w ktorych wystapia wady uniemozliwiajace
korzystanie z dokumentacji, zgodnie z jej przeznaczeniem) wezwaé¢ Wykonawce
do usunigcia wad/usterek, lub przedstawienia kompletne; dokumentacji projektowe;j
wyznaczajac Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin i odméwi¢ podpisania
protokotu odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajacego
w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji  projektowej
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia danego
opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego
w przedstawianych opracowaniach.

W przypadku nienalezytego wykonywania Umowy w zakresie prac projektowych,
a w szczegolnosci bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu
usuni¢cia wad/usterek, Zamawiajagcy ma prawo usuna¢ wady/usterki na koszt i ryzyko
Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien Zamawiajacego przyznanych Umowsa.
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Strony postanawiaja, ze podpisanie protokotu odbioru w zakresie prac projektowych nie
wylacza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady/usterki dokumentacji projektowe;j. Fakt
odebrania dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjgcia bez zastrzezen,
W rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie
pozbawia Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji.

§ 21 Odbior Czesciowy Etapow I1

Przed dokonaniem Odbioru Koncowego w trybie i na zasadach okreslonych w § 20
Umowy, Strony przewiduja odbior w ramach Odbioru Czesciowego prac Etapow Il

Po wykonaniu pelnego =zakresu danego Etapu Wykonawca pisemnie zglasza
Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) gotowos¢ tego Etapu do Odbioru Czgsciowego,
jednocze$nie  przekazujac = Zamawiajagcemu  kopi¢  nieprawomocne]  decyzji
administracyjnej umozliwiajacej uzytkowanie Etapu ( jesli taka jest konieczna) oraz
dokumentacje powykonawcza wskazang w PFU (jezeli taka jest konieczna do
przedlozenia organom administracji architektoniczno-budowlanej). Jezeli w
otrzymanej dokumentacji Zamawiajacy nie stwierdzi istotnych brakéw lub istotnych
btgdow (przez co rozumie sie sytuacje, w ktorej wystapia wady uniemozliwiajgce
korzystanie z dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem), to w terminie 2% 14 dni od
otrzymania pisemnego zgloszenia pisemnie potwierdzi gotowos¢ Etapu i do Odbioru
Czesciowego. Pisemne potwierdzenie Zamawiajacego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci
Etapu do Odbioru Czgsciowego jest warunkiem rozpoczecia procedury Odbioru
Czesciowego i stanowi date rozpoczecia tej procedury. Szczegdtowa zawartos¢ oraz uktad
dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym (Kierownik
Projektu).

Jezeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyzej dokumentacji, Zamawiajacy stwierdzi
istotne btgdy lub braki, to w terminie2% 14 dni od otrzymania pisemnego zgloszenia
wezwie (Kierownik Projektu) Wykonawcg do jej uzupetnienia lub poprawienia w terminie
10 dni od dorgczenia takiego wezwania. Nienalezyte wykonanie tego wezwania (np. brak
odpowiedzi, uzupekienie tylko czgs$ci brakow, poprawienie tylko cze$ci bledow,
ponowne zlozenie niekompletnej lub biedne; dokumentacji itp.) lub przekroczenie
okreslonego terminu uznane bedzie za niespeilnienie warunkéw Umowy i bedzie
skutkowato odmowg potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Etapu |1

do Odbioru Czgsciowego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze wydhuzy¢ wskazany
termin 10 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy zlozony przed jego
uptywem, nie wiecej jednak niz o kolejne 10 dni. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
pisemnie poinformuje Wykonawce o odmowie potwierdzenia zgloszenia Wykonawcy
gotowosci Etapu do Odbioru Czesciowego wskazujac uzasadnienie takiej decyzji.

Pisemna odmowa przez Zamawiajacego potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci
Etapu do Odbioru Czesciowego zobowigzuje Wykonawce do ponownego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci Etapu do Odbioru Czesciowego zgodnie z ust. 1. Ponowne
zgloszenie gotowosci danego Etapu do Odbioru Czgsciowego powinno zosta¢ poprawione
lub uzupetione w takim zakresie lub o te informacje, lub dokumenty, ktére spowodowaty
odmowe Zamawiajacego potwierdzenia zgloszenia Wykonawcy gotowos$ci danego Etapu
do Odbioru Czesciowego.

Jezeli uzupehienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawce zgodnie
z ust. 2 zdanie 1 usunie wszystkie stwierdzone 1 wskazane w wezwaniu istotne biedy lub
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11.

12.

braki, to Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy uzupetienia lub poprawienia dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowos¢
Etapu do Odbioru Czes$ciowego. Data potwierdzenia gotowosci Etapu | do Odbioru
Czesciowego stanowi datg rozpoczecia procedury Odbioru Czesciowego.

Odbiér Etapu zostanie przeprowadzony w terminie do 30 dni od daty rozpoczecia
procedury Odbioru Cze¢$ciowego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) poinformuje
Wykonawce o miejscu i dacie Odbioru Czesciowego.

Odbioru Czgsciowego w imieniu Zamawiajacego dokona Komisja Odbioru Czesciowego,
ktorej sktad osobowy ustali Zamawiajacy. Zamawiajacy powola takze poszczegdlne
podkomisje (np. dla danych branz), ktorych protokoty bedg stanowity zatgczniki do
protokotu Odbioru Czg¢sciowego. Dokonanie Odbioru Czg$ciowego przez Zamawiajacego
musi zosta¢ poprzedzone przekazaniem prawomocnej decyzji administracyjnej
umozliwiajacej uzytkowanie danego Etapu, jesli jest wymagana oraz musi zostaé
potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem Odbioru Czg¢éciowego. W protokole
tym Strony wskazg w szczeg6lnosci datg¢ odbioru, zakres otrzymanych dokumentéw i
odbieranych robot, uwagi, stwierdzone wady 1 termin oraz sposéb ich usunigcia, a takze
liste 0sob biorgcych udzial w czynno$ciach odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury Odbioru Czgéciowego wad istotnych
Etapu, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w sposob i w terminie wskazanym
w protokole, a nastgpnie do poinformowania Zamawiajacego (Kierownik Projektu) o ich
usuni¢ciu, po czym Strony wspdlnie naniosg na sporzadzony uprzednio protokot
informacje¢ o fakcie 1 terminie usunig¢cia wad.

W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usunig¢cia wad zgodnie
z ust. 7 powyzej, Strony zawrag w protokole informacj¢ o dokonaniu i dacie Odbioru
Czesciowego 1 podpiszg taki protokot Odbioru Czesciowego. Strony dokonaja odbioru
Etapu i obustronnego podpisania protokotu Obioru Czg¢sciowego takze ze stwierdzonymi
nieistotnymi wadami, ktore Komisja Odbioru Czgsciowego wskaze w protokole Odbioru
Czesciowego i1 zaakceptuje — w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
usunig¢cia w terminie i w sposob wskazany w protokole Odbioru Czesciowego.

Tylko protokot podpisany przez obie Strony i zawierajacy informacj¢ o dokonaniu i dacie
Odbioru Czgsciowego moze by¢ podstawa wystawienia przez Wykonawce faktur zgodnie
z § 5 ust. 4 Umowy.

W przypadku odmowy dokonania Odbioru Czesciowego, w protokole wskazuje si¢ na
odmowe odbioru z podaniem uzasadnienia. Odmowa dokonania Odbioru Czg$ciowego
wskazana w protokole Odbioru Cze$ciowego skutkuje koniecznos$cig ponowienia przez
Wykonawce procedury Odbioru Cze$ciowego 1 ponownego pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci Etapu I do Odbioru Cze$ciowego, zgodnie z ust. 1-4
niniejszego paragrafu.

Za dat¢e wykonanie Etapu II —H4, Strony ustalaja date otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowego i kompletnego pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci odpowiednio Etapu II {ub—H} do Odbioru Czesciowego, potwierdzonego
przez Zamawiajacego (Kierownika Projektu) zgodnie z § 21 ust. 2-3 Umowy, pod
warunkiem dokonania, wskutek tego zgloszenia przez Zamawiajacego Odbioru
Cze$ciowego potwierdzonego podpisanym przez obie Strony protokotem Odbioru
Czesciowego.
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§ 22 Prawa autorskie

1. Wykonawca, z momentem przekazania utworé6w i dokumentéw powstatych w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy (w szczeg6lno$ci: projektow, obliczen, rysunkow, opinii,
podregcznikow, modeli itp.) (Dalej jako: ,,Utwory”) przenosi na Zamawiajgcego, W ramach
ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ryczattowego z § 5 ust. 1 Umowy,
majatkowe prawa autorskie oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym
do wyrazania przez Zamawiajacego zgody na wprowadzanie zmian do wszystkich Utworéw
zawartych w przekazanych dokumentach i innych dokumentach projektowych
sporzadzonych przez Wykonawce (lub na jego rzecz lub na jego zlecenie) na wszelkich
mozliwych polach eksploatacji.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Utwory powstale w wyniku wykonywania lub w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, nie beda narusza¢ praw wtasnosci intelektualnej innych oséb,
w szczegblnosci praw autorskich osobistych i majatkowych praw autorskich oraz nie beda
obcigzone zadnymi wadami prawnymi, szczegdlnie prawami 0sob trzecich.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utwordéw, obejmuje nastgpujace pola
eksploatacji:

a) wykorzystywanie Utworow w cato$ci lub w czgsci,
b) wykorzystanie Utwordw lub ich cze¢sci w innych dzietach,

c) trwale lub czasowe zwielokrotnianie Utworow w catosci lub w czgsci, jakimikolwiek
srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, w tym takze utrwalanie i1 zwielokrotnianie Utworow
dowolng technika, w tym technikg zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do pamigci komputera, serwera komputerowego lub internetowego,
wprowadzanie do sieci informatycznych,

e) obrot Utworami w tym wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem Utworow,

f) rozpowszechnianie Utwordw w inny sposob, w tym ich publiczne udostepnianie
w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do nich dostgp w miejscu 1 w czasie przez siebie
wybranym,

g) tlumaczenie, przystosowywanie, opracowywanie i zmiana uktadu,

h) korzystanie z Utworéw na wymienionych wyzej polach eksploatacji wraz z prawem do
dokonywania opracowan 1 zmian, przerdbek, aktualizacji, uzupelnien i innych
modyfikacji (dalej: Opracowania).

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego prawo do wykonywania zaleznych praw
autorskich 1 wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
wszelkich Opracowan Utworow, tj. prawo zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie
z takich Opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ wydanych Zamawiajacemu nos$nikow,
na ktoérych zostaly utrwalone Utwory (lub ich poszczegdlne elementy).

6. Strony zgodnie postanawiaja, ze w toku rozporzadzania i korzystania z Utworow przez
Zamawiajacego w zakresie wynikajagcym z Umowy 1 zgodnie 2z niniejszymi
postanowieniami, moga by¢ one udostgpniane anonimowo, a Zamawiajacy nie jest
zobowigzany oznacza¢ Utworéw nazwa Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze ani on, ani zadna osoba trzecia nie bedzie wykonywac
autorskich praw osobistych i zezwala na ich wykonywanie przez Zamawiajacego.
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W razie wysuni¢cia przeciwko Zamawiajgcemu roszczen przez osoby trzecie w zwigzku
z naruszeniem praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego
z obowigzku $wiadczenia wobec o0sO6b podnoszacych takie roszczenia, poprzez
zaspokojenie ich roszczen we wlasnym zakresie albo doprowadzenie w inny sposéb do ich
umorzenia, pod warunkiem niezwlocznego poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wysuni¢ciu przedmiotowych roszczen.

W sprawach nieuregulowanych powyzej, zastosowanie beda mialy powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa w szczegoOlnosci Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalaja, ze termin,
o ktorym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bedzie
réwny okresowi rekojmi wskazanemu w § 22 ust. 1 Umowy.

§ 23 Rekojmia

Czas trwania rekojmi za wady ustala si¢ na 60 miesiecy od daty podpisania przez Strony
protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystagpienia wady w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy pisemnie powiadomi
Wykonawce o jej stwierdzeniu wyznaczajac termin spotkania majacego na celu
uzgodnienie warunkow jej usunigcia. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ na ww. spotkanie
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie usuni¢cia wady.

W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig warunkow usunigcia wady zgodnie z ust. 2 powyzej
lub Wykonawca odméwi jej usunigcia lub nie dokona usunigcia wady w ustalonym lub
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy — po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do
usuni¢cia wady w dodatkowym terminie nie dtuzszym niz 21 dni — moze wadg¢ usungé sam
lub przy pomocy innego podmiotu, a kosztami takiego dziatania obcigzy¢ Wykonawce.

W przypadku wystgpienia wady okres rgkojmi na element objety wadg przedluza sig
o czas liczony od dnia pisemnego powiadomienia o wystgpieniu wady do dnia jej
usuni¢cia, w tym takze przez inny od Wykonawcy podmiot zgodnie z ust. 3 powyzej.
Postanowienia w tej sprawie zapisane zostang w protokole potwierdzenia usunigcia wady.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow rekojmi udziela
Wykonawca.

Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone po uplywie jej terminu, jezeli wada
zaistnieje w okresie obowigzywania rekojmi.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu rekojmi jest protokot
z ostatniego przegladu w okresie rekojmi, ktory przeprowadzony bedzie przez osoby
wskazane przez Zamawiajgcego najpozniej na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokét z usuniecia wad i usterek stwierdzonych
podczas tego przegladu.

§24
Kary
umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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a)

b)

9)

h)

)

K)

p)

za odstgpienie od Umowy w calo$ci lub w czg$ci przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — W wysokosci 7 £86% wynagrodzenia
netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

za zwtok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy — w wysokos$ci 0,015% wynagrodzenia netto, o jakim mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za nieprzekazanie Zamawiajacemu Harmonogramu zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 18668 700 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w protokole Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy lub protokole Odbioru Cze¢sciowego, w tym takze wad
zaakceptowanych podczas Odbioru Koncowego lub Odbioru Cze$ciowego, lub w
okresie rekojmi — w wysokosci 4000 700 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za brak posiadania ubezpieczenia zgodnego z warunkami okre§lonymi w § 18 ust. 1
Umowy i nieuzupehnienie braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego —
w wysokosci 26-060 10.000 PLN,

za nieprzedtozenie dowodu posiadania ubezpieczenia, zgodnie z zasadami
1 terminami okreslonymi w § 18 ust. 2 Umowy — w wysokos$ci £:500 1.000 PLN za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za naruszenie ktoregokolwiek z obowigzkow z § 1 ust. 6-8 Umowy — w wysokosci
2:000 1.000 PLN za kazdy jeden rozpoczety dzien takiego naruszenia,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazku, o ktorym mowa w § 7 ust. 11
Umowy — w wysokosci 50680 3.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek.

za nieprzedtozenie projektu umowy, jaka Wykonawca zamierza zawrze¢ z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub projektu zmiany takiej umowy— w
wysokos$ci 8-:0080 7.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

za naruszenie ktoregokolwiek z obowigzkow z § 12 ust. 1, 8, 11 lub 15 Umowy —w
wysokos$ci 2:000 1.000 PLN za kazdy jeden rozpoczgty dzien takiego naruszenia,

za uniemozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia oglgdzin robot zanikajacych
lub majacych ulec zakryciu — w wysokosci 0000 7.000 PLN za kazdy jeden taki
przypadek,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci £8-060 7.000 PLN za kazdy jeden taki
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia — w wysokos$ci 2:866 1.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

za wykorzystanie materialu mimo nieuzyskania zgody Zamawiajacego na wniosek
materiatowy zgodnie z § 9 ust. 7 Umowy — w wysokos$ci 6-0080 7.000 PLN za kazdy
jeden taki przypadek,

za niewykonanie ktéregokolwiek z obowiazkow z § 9 ust. 9 Umowy — w wysokosci
5-000 3.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

za zwloke w wykonaniu ktoéregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w § 9, ust.
10 lub 11 Umowy — w wysokosci 2:680 1.000 PLN za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,
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g) zanaruszeniec obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 13 lub 14 Umowy — w wysokosci
20-000 15.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

) zaniewykonanie obowigzku umozliwienia osobom uprawnionym, o ktorych mowa w
§ 9 ust. 15 Umowy wstepu na teren budowy— w wysokosci 5:808 3.000 PLN za kazdy
jeden taki przypadek,

S) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 16 lit a) lub b) Umowy— w
wysokosci 48-060 25.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek

t) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 17 Umowy — w wysokoSci
7-500 5.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

u) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 19 zdanie 1 Umowy — w
wysokosci :000 700 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

V) za naruszenie ktoregokolwiek z obowigzkow z § 10 ust. 1 lub ust. 3 Umowy — w
wysokosci 3-890 2.000 PLN za kazdy taki przypadek,

W) za rozpoczecie robot budowlanych w ramach Etapu II- 1V przed dokonaniem odbioru
Etapu I bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego — w wysokosci 28-6680 15.000
PLN za kazdy dzien prowadzenia robot,

X) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru danego Etapu lub w
okresie rekojmi - w wysokos$ci 5-:000 3.000 PLN za kazdy jeden dzieh zwloki,

y) za niezgodne z ustawg lub umowa wykorzystanie informacji niejawnych o klauzuli
"ZASTRZERZONE” — w wysokosci £86-806,60 30 000,00 PLN za kazdy przypadek

z) zanaruszenie obowigzku z § 9 ust. 33 Umowy — w wysokos$ci 26-606,60 15 000,00 PLN
za kazdy przypadek

aa) za nieprzedlozenie dokumentu, o ktorym mowa w § 9 ust. 34 Umowy zgodnie z
zasadami i terminem okreslonym w § 9 ust. 34 Umowy — w wysokosci 560 1000,00
PLN

bb)za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w § 9 ust. 35 Umowy zgodnie z
zasadami 1 terminem okreslonym w § 9 ust. 34 Umowy — w wysokosci 4560 1000,00
PLN

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie
od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron w catosci lub w czgséci z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego — W wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust.
1 Umowy.

3. Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgod¢ na potracanie ewentualnych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt ani
z zadnych innych zobowigzah umownych.

6. Maksymalny limit wysokosci kar umownych, jakich Strony moga dochodzi¢ ze wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia netto, o jakim
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 25 Odstapienie od Umowy

Strona 49 z 54



OPC/ZIL/2024/016 — Projekt umowy - Zaprojektowanie, zakup oraz montaz nowego obiektu biurowo-socjalnego
DPN w technologii modulowej wraz z obiektami technicznymi i zagospodarowaniem terenow przyleglych
zlokalizowanych na terenie Bazy Przetadunkow Paliw Plynnych w Porcie Gdansk

1.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylgcznie wynagrodzenia za cz¢$¢ Przedmiotu Umowy wykonang do dnia zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu, a odstgpienie takie nie jest traktowane jako odstgpienie
z winy Zamawiajacego | tym samym nie uprawnia Wykonawcy do zadania kary umownej,
o ktorej mowa w § 24 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy, jezeli uzna, ze zaistniala jedna

z wymienionych ponizej okoliczno$ci, ktére—traktuje—sie—jake—zawinione przez

Wykenawee:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozy zgodnie z Umowa
Harmonogramu lub nie dokona jego uzgodnienia lub aktualizacji zgodnie z
postanowieniami Umowy,

b) Wykonawca jest w zwloce w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego czesci tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go zakonczy¢ w czasie umoéwionym,
lub gdy okres zwloki w stosunku do termindéw przyjetych w Harmonogramie
przekracza co najmniej 30 dni,

c) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy
W wyznaczonym w tym celu terminie,

d) wykonany zakres Przedmiotu Umowy ma istotne wady, pomimo faktu, ze
Zamawiajacy uprzednio zazadat od Wykonawcy ich usunigcia, wyznaczajac w tym
celu okreslony dodatkowy termin,

e) Wykonawca dostarczyl Przedmiot Umowy, w tym urzadzenia, materiaty itp.,
o innych parametrach niz wskazane w ofercie lub PFU,

f) wady Przedmiotu Umowy uniemozliwiajg uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

g) ogloszono zakonczenie dziatalnosci, upadtos¢ Iub likwidacje (rozwiazanie)
Wykonawcy,

h) mieniec Wykonawcy zostanie zajete w toku postepowania egzekucyjnego lub
zabezpieczajacego w stopniu znacznie utrudniajgcym dalszg realizacj¢ Przedmiotu
Umowy lub powodujacym, ze dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
bedzie znacznie utrudnione lub zagrozone,

i) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajace
z zapisow Umowy lub przepisOw prawa pomimo uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego do usuni¢cia naruszenia w wyznaczonym w tym
celu terminie,

J)  Wykonawca przerwatl realizacj¢ Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajacego
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

k) Wykonawca wbrew postanowieniom Umowy przeniést na osoby trzecie prawa lub
obowigzki lub dokonal przelewu wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej] w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
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I) Wykonawca nie utrzymuje zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie
z wymogami Umowy,

m) Wykonawca rozpocznie realizacje robot budowlanych w ramach Etapu II, III Iub IV
przed dokonaniem odbioru Etapu I bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego,

n) pozostate przypadki wprost wymienione w Umowie oraz wynikajgce z powszechnie
obowigzujacych przepisoOw prawa.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka w zaptacie niespornej miedzy Stronami kompletnej i prawidlowo wystawione;j
faktury  (tj. po  spelieniu  wymogoéw  wskazanych  przez  Umowg
i zawierajacej wymagane Umowg zatgczniki) o wiecej niz 30 dni i mimo dodatkowego
wezwania przez Wykonawce Zamawiajagcy nie  uregulowal  ptatnosci
W Wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 14 dni,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru prac lub
podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpieniec od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3 powyzej, musi zosta¢ poprzedzone
jednokrotnym wezwaniem drugiej Strony do usunigcia przyczyny odstapienia w terminie
nie krotszym niz 14 dni i moze by¢ dokonane w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
tego terminu odnosi skutek ex nunc.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga uzasadnienia i zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do stanu prac nalezycie
wykonanych na dzien ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu.

7. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji na
dzien odstapienia, zabezpieczenia dostaw wykonanych na dzien ich przerwania
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, odpowiedniego zabezpieczenia przerwanych
prac i terenu budowy oraz przekazania Zamawiajagcemu wszystkich posiadanych
dokumentéw i1 informacji dotyczacych Przedmiotu Umowy. W przypadku niestawienia si¢
Strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wystanym na jej adres, inwentaryzacja
zostanie sporzadzona jednostronnie ze skutkiem rowniez dla Strony nieobecnej.
Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia, a takze wskazane w protokole inwentaryzacji odpady,
materialty 1 wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawce. W razie
niewywigzania si¢ przez Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do usunigcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie podstawg
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce tytutem wynagrodzenia, o ktorym mowa
W ust. 6 powyzej.

§ 26 Postanowienia koncowe
1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy sa:
a) Kierownik Projektu [...], tel. [...], e-mail: [...],
b) Architekt [...], tel. [...], e-mail: [...],
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c) Kierownik budowy [...], tel. [...], e-mail: [...],
d) Kierownik robot sanitarnych [...], tel. [...], e-mail: [...],
e) Kierownik robot elektroenergetycznych [...], tel. [...], e-mail: [...],
f)  Kierownik robot telekomunikacyjnych [...], tel. [...], e-mail: [...],
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego pehnia:
a) Kierownik projektu
b) Inspektor branzy konstrukcyjnej i architektoniczno-budowlanej [...], tel. [...], e-mail

[.],

c) Inspektor robdt sanitarnych [...], tel. [...], e-mail: [...],

d) Inspektor robot elektroenergetycznych (sieci) [...], tel. [...], e-mail: [...],

e) Inspektor robot elektroenergetycznych (instalacje) |...], tel. [...], e-mail: [...],
f) Inspektor robot drogowych [...], tel. [...], e-mail: [...],

9 [.]

3. Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za koordynacje realizacji Przedmiotu
Umowy jest (Kierownik Projektu) [...], tel. [...], e-mail: [...].

4. Osoby z ust. 2 i 3 powyzej nie sg uprawnione do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji 0 wykonaniu robot dodatkowych lub zamiennych, ani do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji 0 zmianie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub
terminu, sposobu i warunkow jego realizacji, z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Umowy. Wskazanie w tresci Umowy o0bok o0znaczenia Zamawiajacego 0sob
wyszczegblnionych w nawiasie z ust. 3 lub 4 powyzej ma charakter organizacyjno-
informacyjny i nie wytacza uprawnien innych osob reprezentujacych Zamawiajgcego do
dziatania w jego imieniu, W tym na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa lub pelnomocnictwa. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust.
314 poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy bez konieczno$ci zawierania aneksu do
Umowy.

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 powyzej poprzez pisemne
zawiadomienie Zamawiajacego bez konieczno$ci zawierania aneksu do Umowy. Przed
dokonaniem zmiany Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu (Kierownik
Projektu) spetnienie przez proponowana osob¢ wymagan okreslonych w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia i obowigzujacych przepisach. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
moze w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia zada¢ dodatkowych wyjasnien lub
dokumentow w tym zakresie, zglosi¢ uwagi wzgledem zaproponowanych zmian,
zaproponowane zmiany odrzuci¢ albo je zaakceptowac. Zamawiajacy zaakceptuje
zgtoszong przez Wykonawce zmiang osob wskazanych w ust. 1 powyzej, jezeli nowe
osoby beda spetnia¢ wymagania i warunki okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (uprawnienia, do§wiadczenie, kwalifikacje) 1 obowigzujacych przepisach.

6. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy udostepniane sg
przez Strony sobie wzajemnie, w celu realizacji Umowy, na podstawie ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. W sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
I W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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10.

11.

12.

13.

14.

Strony stajg si¢ administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostgpnianych.
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego
przeptywu takich danych zamieszczona jest w zalgezniku nr 5 do Umowy.

Wykonawca przyjmuje zgloszenia naruszen prawa, w tym obowigzujacych u Wykonawcy
regulacji wewnetrznych i standardow etycznych, dokonane przez samg Spotke lub osoby
dziatajace w imieniu Spotki lub na rzecz Spotki, ktére rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg
Zgloszen Wewngetrznych i Podejmowania Dziatan Nastepczych w Zarzadzie Morskiego
Portu Gdansk S.A. Informacje dla sygnalistow, w tym o dedykowanych kanatach dla
dokonania zgloszen umieszczono na Stronie internetowej Wykonawcy pod adresem:
www.portgdansk.pl/zgloszenia.

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajacego, ktore
majg by¢ sktadane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy lub z niej
wynikajace bedg uznane za dorgczone z chwilg dorgczenia ich, w tym za pomoca poczty
elektronicznej, osobie wskazanej w ust. 2 lub poczta na adres korespondencyjny
Wykonawcy.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy, ktére maja by¢ sktadane
Zamawiajacemu w czasie wykonywania Umowy lub z niej wynikajace beda uznane za
doreczone z chwilg dorgczenia ich, w tym za pomocg poczty elektronicznej, osobom
wskazanym w ust. 3 lub 4 lTub poczta na adres korespondencyjny Zamawiajacego. Jednakze
wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoly Wykonawcy otrzymane przez Strony
w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 15:00 b¢dg uwazane za dorgczone
dopiero

w nastepnym dniu roboczym.

Kazda ze Stron zobowigzana jest powiadomi¢ druga o zmianie adresu korespondencyjnego
lub danych kontaktowych osob wskazanych w ust. 1, 2, 3 1 4 pod rygorem uznania
korespondencji wysytanej na dotychczasowe adresy, w tym poczty elektronicznej, za
skutecznie dorgczong.

W sprawach nieustalonych w niniejszej Umowie Strony obowiazuja przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne obowigzujace i majgce zastosowanie przepisy prawa.

Strony powinny dazy¢ do rozstrzygania sporow w drodze negocjacji. W przypadku nie
osiggnigcia porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygniecia sporéw pomiedzy
Stronami wtasciwy bedzie Sad Powszechny w Gdansku.

Kazda zmiana Umowy, z zastrzezeniem postanowien Umowy, moze nastgpi¢ jedynie za
zgoda obu Stron wyrazona, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego aneksu do
Umowy.

W przypadku sprzecznosci wystepujacej pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy
a postanowieniami zatgcznikow do niej, Strony przyjmujg nastepujgce pierwszenstwo
zastosowania i interpretacji poszczegélnych dokumentow i ich zapisow:

a) Umowa

b) Zalacznik nr 1 do Umowy (PFU wraz z koncepcja),

c) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

d) Pytania wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajacego z postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia  publicznego nr 0]
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),
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e) Zalgcznik nr 2 do Umowy —Tabela elementow.

f) Oferta Wykonawcy

15. W razie watpliwosci Wykonawcy co do interpretacji danego postanowienia Umowy lub
zatacznika do niej, w szczegdlnosci wzgledem zakresu uprawnienia lub obowigzku
wynikajacych z tych postanowien, Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ si¢ do
Zamawiajacego 1 przedstawi¢ mu te watpliwosci, po czym Strony podejma dziatania
majace na celu ich wyjasnienie.

16. Umowa podlega prawu polskiemu.

17. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do Umowy, stanowiace jej integralna czesé:

1. Zalgeznik nr 1 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z koncepcja zawierajacy czgs¢
jawng wrazliwg i1 cze$¢ niejawng ,,ZASTRZEZONA”,

Zalacznik nr 2 —Tabela elementow,

Zalacznik nr 3 — Wzor o§wiadczenia,

Zalacznik nr 4 — Wymagania dotyczace ubezpieczenia,

Zalacznik nr 5 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zatacznik nr 6 — Oferta Wykonawcy,

N o g bk~ D

Zalacznik nr 7 - Szczegdtowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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