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Zasypywanie piwnic - etapowanie

1. Wykonanie muru z bloczka betonowego ziedm
posrednim na wys. 1,1fpotowa wysokoSci Sciany)
Wieniec zakotwiw istiefcej Scianie.

2. Demonta potowy stropu (od strony budynku do|
proj. Sciany z bloczka) - UWAGA: strop demontow
odcinkami max 20m

3. Wykonanie hydroizolacji na istaimj Scianie,

zamurowat a cata Sciang wyrdwnat

4. Wykonanie stempli poziomych, peamy proj.

przed wykonaniem hydroizolacji otwory w $cianfeSciang z bloczka a zewnetrzna $ciang

posredniego w rozstawie max 3m

5. Cze$ciowe zasypanie piwnicy przez otwor po
zdemontowanym stropie, zasypanie do poziomu proj.

fundamentowa, stemple wykonat na poziomie wienmciagu (zasypywé warstwami max 20cm i

zagescit ubijarka max 20kg)

6. Wykonanie proj. rurgmu

1. Zasypanie proj. rur@gu, zasypywd warstwami
max 20cm i zage$ci¢ ubijarka max 20kg; zasypat d
poziomu chodnika

zaczyn
cementowy

ydroizolacja

AR

Zasypanie piwnicy - ETAP Il

8. Demonta drugiej czesci stropu - UWAGA: strg
demontowal odcinkami max 20m

p9. Demonta@ starego rurociagu podpécie
projektowanego

10. Zasypanie drugiej esci piwnicy przez otwor po [11. Demonta stempli
zdemontowanym stropie, do poziomu wiefica
poéredniegozasypywd warstwami max 20cm i
zagescit ubijarka max 20kg

12. Zasypanie drugiej ekci piwnicy przez otwor po
zdemontowanym stropie, od poziomu wiefica do
poziomu chodnikazasypywé warstwami max 20cm i
zagescit ubijarka max 20kg

13. Rozbiérkasciany z bloczka (50cm)

14. Wykonanie chodnika
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Kolejnd¢ robot budowlanych:
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. Wykonanie proj. rurociagu
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8. Demontaz drugiej czesci stropu - UWAGA: strop demontowat odcinkami max 20m
9. Demontaz starego rurociagu i podpiecie projektowanego
10. Zasypanie drugiej czeSci piwnicy przez otwdr po zdemontowanym stropie, do poziomu wiefica poSredniego; zasypywal warstwami max 20cm i zageSci¢ ubijarka max 20kg

11. Demontaz stempli

Wykonanie muru z bloczka betonowego z wieficem posrednim na wys. 1,1m (potowa wysokoSci Sciany). Wieniec zakotwit w istniejacej Scianie
. Demontaz potowy stropu (od strony budynku do proj. Sciany z bloczka) - UWAGA: strop demontowat odcinkami max 20m

. Wykonanie hydroizolacji na istniejacej $cianie, przed wykonaniem hydroizolacji otwory w $cianie zamurowat a cata $ciane wyrdwnat

. Wykonanie stempli poziomych, pomiedzy proj. §ciang z bloczka a zewnetrzng $ciang fundamentowa, stemple wykonaé na poziomie wiefica poSredniego w rozstawie max 3m
. CzeSciowe zasypanie piwnicy przez otwér po zdemontowanym stropie, zasypanie do poziomu proj. rurociagu (zasypywat warstwami max 20cm i zageSci¢ ubijarka max 20kg)

. Zasypanie proj. rurociagu, zasypywat warstwami max 20cm i zageSci¢ ubijarka max 20kg; zasypat do poziomu chodnika

12. Zasypanie drugiej czeSci piwnicy przez otwdr po zdemontowanym stropie, od poziomu wiefica do poziomu chodnika; zasypywat warstwami max 20cm i zage$ci¢ ubijarka max 20kg

13. Rozbiérka Sciany z bloczka (50cm)
14. Wykonanie chodnika
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