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Dotyczy: Wydtuzenie istniejgcego przejscia podziemnego na
stacji Buk

Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp.
Komandytowa

ul. Pietrusinskiego 4

61-418 Poznah

W nawigzaniu do wiadomos$ci e-mail przestanej w dniu 16.10.2024r. w sprawie przedtozonej
koncepcji projektowej ,Wydtuzenia istniejgcego przejscia podziemnego na stacji Buk
zlokalizowanego na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia — Kunowice w km 334,390, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu uzgadnia powyzszg koncepcje
projektowa z nastepujacymi uwagami:

1. Plany sytuacyjne projektu nalezy wykona¢ na aktualnych, kolejowych mapach do celow
projektowych (geodezyjne podktady kolejowe). W celu uzyskania powyzszych map nalezy
zglosic sie do PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami al. Niepodlegtosci 8,
61-875 Poznan. Uzyskany podktad ze wzgledu na aktualnie wrysowane instalacje PKP
pozwoli unikng¢ kolizji z urzgdzeniami kolejowymi.

2. Dla wszystkich obiektéw budowlanych, wchodzgcych w zakres inwestycji realizowanych i
przebiegajgcych przez tereny kolejowe (np. obiekty liniowe) nalezy przed ich realizacjg na
etapie opracowania projektéw, uzyskac¢ uzgodnienie od Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej znajdujgcego sie przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w
Poznaniu al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznah.

3. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

a. Technologie robét z fazowaniem i harmonogramem robét dla okreslenia niezbednych
zamknie¢ torowych oraz ograniczen w prowadzeniu ruchu pociggéw w czasie budowy
przejscia;

b. Technologie ruchowo - przewozowg, ktéra umozliwi okredlenie mozliwosci
przepuszczenia rozktadowej ilosci pociggdw i zminimalizowania strat eksploatacyjnych;

c. Sposéb zabezpieczenia toréw w czasie wykonywania robét obok czynnych toréw.

4. W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ ww. technologie oraz uwzgledni¢ nastepujgce
uwagi:

a. Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu kolejowego oraz pracownikdw pracujgcych w
poblizu czynnych toréw kolejowych, nalezy zastosowac takie zabezpieczenia, by
wykonywanie robot nie zagrazato bezpieczenstwu i nie powodowato wprowadzenia
ograniczenia szybkosci biegu pociggéw obok miejsca robaot.

b. W wykonawstwie nalezy przyja¢ zatozenie, ze w trakcie budowy przejScia bedzie
zapewniona ciggtos¢ ruchu kolejowego (pasazerskiego i towarowego).

c. Na min. 135 dni przed planowanym rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg przejscia
podziemnego wykonawca zobowigzany bedzie wystosowaé wniosek do Zakfadu Linii
Kolejowych celem powotania komisji dla opracowania regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu, na ktérej zobowigzany jest przedstawi¢ zatwierdzony przez Polskie
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Linie Kolejowe S.A. harmonogram robét, technologie oraz uzgodniong dokumentacje
techniczna.

d. Wszystkie czynnosci PKP sg ptatne.

Opracowanie ww. technologii wraz z fazowaniem i harmonogramem robdét umozliwi
okreslenie optymalnych termindw zamknie¢ torowych, ograniczen w prowadzeniu ruchu
oraz prowadzenia nadzoru ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych, a tym samym
zminimalizowania kosztéw poniesionych w wyniku strat eksploatacyjnych PKP Polskich
Linii Kolejowych i przewoznikow, ktore jest zobowigzany pokry¢ Inwestor (Wykonawca)
budowy przejscia, co w znacznym stopniu moze przyczyni¢ sie do obnizenia kosztow
inwestyciji.
Informujemy, ze wszystkie straty PKP Polskich Linii Kolejowych wynikajgce z opoznien
pociggow, odwotania pociggéw, zmian w rozktadzie jazdy pociggdw jak rowniez
wynikajgce z nieterminowego zakonczenia prac zwigzanych z zamknieciami torowymi
zobowigzany bedzie pokry¢ Inwestor lub Wykonawca zgodnie z ustaleniami miedzy nimi,
ktére nalezy przedstawi¢ w czasie opracowywania regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggdéw w czasie wykonywania robot.
Na min. 110 dni przed planowanym rozpoczeciem robét zwigzanymi z zamknieciami
torowymi lub ograniczeniem predkosci biegu pociggéw, wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ w Zaktadzie Linii Kolejowych w Poznaniu potrzeby zamknie¢ torow lub
ograniczenia predkosci biegu pociggow celem uwzglednienia tych ograniczen w
rozktadzie jazy pociggdw i uzgodnienia zmian z przewoznikami.

5. Jednoczes$nie informujemy, ze Wykonawca ma obowigzek:

a. Zgtosi¢ sie do tutejszego Zakladu w celu uzyskania odpfatnie informacji dla swoich
pracownikéw z zakresu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania
prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z ,Zasadami bezpieczenstwa
pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych,
remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.” Ibh-105 stanowigcego zatgcznik do Uchwaty nr 460/2019 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2019r. Wykaz pracownikéw zostanie
przestany do odpowiedniej terytorialnie Sekcji Eksploatacii.

b. Zgtosi¢ sie do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu al. Niepodlegtosci 8,
61-875 Poznan celem otrzymania Karty Wstepu (w zatgczeniu) na obszar kolejowy
zgodnie z Uchwatg nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20
listopada 2018r. (realizacja zatgcznika do Uchwaly tj. ,Zasady wstepu na obszar kolejowy
zarzagdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. |d-217).

6. We wszelkich nie wymienionych powyzej kwestiach nalezy stosowaé obowigzujgce

Standardy Techniczne i instrukcje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dostepne na stronie

internetowej www.plk-sa.pl), a takze obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.
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Opracowat: Maciej Chlebosz, e-mail: maciej.chlebosz@plk-sa.pl
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