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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 

(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 

 

Podstawa opracowania 

− umowa z Zamawiającym 

− dokumenty i materiały przekazane przez Zamawiającego 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

a) SŁOWNIK, DEFINICJE 

Ilekroć w dokumencie mówi się o: 

 

− „Zamawiającym”, „Inwestorze” – należy przez to rozumieć Gminę Kutno, 

− „Inwestycji”, „Projekcie”, „Przedmiocie zamówienia”, „zakresie zamówienia” - 

należy przez to rozumieć przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na sporządzeniu 

dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowalnych dla inwestycji pn. " Budowa 

hali sportowej przy Szkole Podstawowej we Wroczynach”, realizowanej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno” dofinansowanego 

ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 

− „Nadzorze Inwestorskim” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która 

może zostać wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

mu pełnomocnictwie, 

− „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

− „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, 

− „Programie”, „PFU” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno-

Użytkowy, opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 
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− Przepisach p.pożarowych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy w tym 

zakresie, 

− „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) 

- należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne 

oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze zainwestowania, 

− „Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet 

Normalizacyjny, 

− „Dokumentacji projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację spełniająca 

wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, 

− „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, który zostanie wyłoniony w drodze 

postępowania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

z dnia 11 września 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot 

budowlanych, 

− „MPZP” należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu objętego przedmiotem zamówienia.  

 

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz 

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód wymaganych przepisami prawa 

a następnie wykonanie na ich podstawie robót budowalnych pn.: "Budowa hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej we Wroczynach".  Celem inwestycji jest uzyskanie optymalnych 

rozwiązań projektowych spełniających standardy i wymagania współczesnej techniki 

obiektów, wysokiej wartości estetycznej oraz pozbawionych barier architektonicznych. Obiekt 

będzie pełnił funkcje sportowe, kulturalne, aktywności ruchowej i rekreacyjnej. Obiekt będzie 

dostępny dla osób w każdym wieku. Budowana hali musi spełniać wymagania określone dla hal 

budowanych w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych 

na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 

W związku z powyższym wszystkie założenia przyjęte na etapie projektowania i realizacji 

inwestycji powinny spełniać wymagania określone w Uchwale nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 

lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia 

T
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– Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów 

reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz pozostałych 

dokumentach będących załącznikami do powyższego programu. 

 

Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 

− opracowanie ostatecznych koncepcji na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

koncepcji,  

− pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień, 

− opracowanie projektu zagospodarowania działki, 

− opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego, 

− opracowanie projektu technicznego, 

− opracowanie szczegółowych rysunków wykonawczych i warsztatowych, 

− opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku, 

− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

oraz 

− pełnienie nadzoru autorskiego. 

Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawierać w szczególności następujące branże:  

− architektura,  

− konstrukcja,  

− instalacja wodociągowa,   

− instalacja kanalizacyjna,   

− instalacja wentylacji mechanicznej,    

− instalacja ciepłej wody użytkowej, 

− instalacja elektryczna i oświetleniowa,   

− instalacja odgromowa,  

− instalacja telefoniczna i teletechniczna,  

− instalacja alarmowa,  

− oraz we wszystkich niezbędnych branżach, 

− zagospodarowanie działki wokół budynku z elementami komunikacji, usunięcie kolizji 

z istniejącymi elementami uzbrojenia terenu, 

− komplet niezbędnych uzgodnień i decyzji o ile będą niezbędne dla realizacji inwestycji, 

− świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.  
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Wszystkie ww. opracowania należy dostarczyć w formie papierowej – co najmniej dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz dodatkowo niezbędna ilość egzemplarzy do w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystkie ostateczne wersje projektów (wraz z pieczątkami 

i podpisami) należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formie 

nieedytowalnej (PDF) – skany podpisanej dokumentacji oraz edytowalnej (DWG). 

 Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje również sporządzenie kompletnej 

dokumentacji powykonawczej (2 komplety) składającej się m.in. z następujących dokumentów: 

− operat kolaudacyjny zawierający spis treści oraz zawartości sporządzonej dokumentacji 

powykonawczej; 

− dokumentacja powykonawcza musi być ostemplowana pieczątkami „dokumentacja 

powykonawcza”; 

− dokumentację powykonawczą należy przedłożyć w opisanych segregatorach; 

− wszystkie wnioski materiałowe muszą być opatrzone opisem „materiałów wbudowano 

w ramach inwestycji "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

we Wroczynach" i posiadać podpis kierownika budowy potwierdzający wbudowanie 

materiału; 

− instrukcji eksploatacji obiektu, w której znajdą się wszystkie zalecenia eksploatacyjne 

oraz przeglądy i wymagania gwarancyjne niezbędne do utrzymania obiektu 

i zachowania gwarancji producentów urządzeń; 

− pozostałe niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

 

Do obowiązków wykonawców należy również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

obiektu oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do jego eksploatacji. 

Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy 

wykonania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń 

i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. 

Wszelkie zmiany rozwiązań, urządzeń, materiałów wymagają uzyskania akceptacji 

Zamawiającego i/lub autora PFU. 

Teren objęty inwestycją jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego – wypis i wyrys z miejscowego planu znajduje się załącznik do PFU. 

c) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Kutno, w powiecie kutnowskim, 

w województwie łódzkim (rys. 1).  

T
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Źródło: http://google.com/ 
Rysunek 1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą 

  

Inwestycja ma zostać zlokalizowana na działce nr 67, obręb Wroczyny, gmina Kutno.  

 
Źródło: https://polska.e-mapa.net 
Fotografia 1 Obszar inwestycji 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
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Zakres opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowi część szerokiego 

zadania, polegającego na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem. 

Hala łukowa usytuowana będzie w południowo - wschodniej części działki. Wymiary należy 

dostosować do wymiarów boiska. Część ścian powinna posiadać szklenia umożliwiające 

doświetlenie hali światłem naturalnym. 

Należy zaprojektować i wykonać obiekt spełniający wymagania obowiązujących Warunków 

technicznych, norm i przepisów dotyczących prowadzenia tego typu placówek. 

Zakres prac budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania będzie zawierał 

następujące elementy w szczególności: 

− Prace rozbiórkowe; 

− Roboty ziemne; 

− Podbudowy; 

− Drenaż; 

− Fundamenty; 

− Izolacje przeciwwilgociowe; 

− Nawierzchnia hali o nawierzchni poliuretanowej; 

− Zadaszenie łukowe o konstrukcji drewnianej; 

− Pokrycie zadaszenia; 

− Łącznik pomiędzy szkołą, a projektowaną halą wraz z kotłownią, obsługującą halę 

i istniejącą szkołę oraz przedszkole; 

− Instalacja wentylacji i klimatyzacji; 

− Instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego pomieszczeń, 

korytarzy;   

− Instalacja gniazd wtykowych 230V;   

− Instalacja gniazd wtykowych 400V na potrzeby urządzeń technicznych;   

− Instalacje elektryczne zabezpieczające (np. przeciwporażeniowa);   

− Instalacja odgromowa;  

− Instalacja zimnej wody na cele bytowe i przeciwpożarowe;   

− Instalacja ciepłej wody;   

− Instalacja kanalizacji;   

− Instalacji ogrzewania; 

− Instalacji generatora fotowoltaicznego;  
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− Instalacje słaboprądowe i telekomunikacyjne (okablowanie strukturalne);  

− Instalacje związane z ochroną przeciwpożarową budynku; 

− Instalacji SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) i CCTV; 

− Strzelnica laserowa; 

− Wyposażenie sportowe obiektu; 

− Tablica informacyjna; 

− Przyłącza; 

− Zagospodarowanie terenu. 

 

Boisko wewnętrzne wielofunkcyjne o wymiarach pola gry min. 15m x 28m 

o nawierzchni gładkiej, z warstwą amortyzującą i strefą ochronną dookoła. 

Przewiduje się boiska do koszykówki, piłki siatkowej, tenisa wraz ze strefami 

bezpieczeństwa. Hala sportowa powinna być wyposażona w mobilne strzelnice laserowe oraz 

niezbędne elementy stałego wyposażenia takie jak siatki, kosze, bramki, drabinki, podciągi 

i drabinki linowe oraz tablice wyników. 

Zakres zamówienia obejmuje również odpowiednią przebudowę i remont strefy 

wejściowej przy połączeniu istniejącego budynku z nowym łącznikiem (oznaczona literą A na 

rysunku nr 2) w celu integracji przestrzeni z nowym łącznikiem. 

Proponowany układ pomieszczeń został wskazany w koncepcji, która stanowi załącznik 

nr 2.  

 

Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni 

i kubatur lub wskaźników, przy zachowaniu pola gry 15x28 m: 

a) pomniejszenie powierzchni max. 5%, 

b) zwiększenie powierzchni max 10%, 

Dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej 

lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości, określonych przez Zamawiającego, 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

Bilans powierzchni 

1. Powierzchnia działki 10 823 m2 

2. Powierzchnia zabudowy istniejących budynków ok. 730 m2 

3. Powierzchnia zabudowy hali i łącznika ok. 910 m2  
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Przyłącza: 

Planuje się zaprojektowanie i wykonanie budowy przyłączy do budynku:   

− wodociągowego;  

− kanalizacji sanitarnej lokalnej; 

− energii elektrycznej;  

− gazowego; 

− internetowego lub wykorzystanie w tym zakresie istniejącej infrastruktury; 

lub wykorzystanie w tym zakresie istniejącej infrastruktury, jeżeli takie rozwiązanie będzie 

możliwe. Ostateczna decyzja o możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury 

zostanie podjęta po przeprowadzeniu oceny technicznej przez wykonawcę. Ocena 

techniczna musi zostać przedłożona do akceptacji zamawiającego i inspektora nadzoru. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie pełnego zagospodarowania 

terenu – wstępne założenia zostały przedstawione w koncepcji, która stanowi załącznik nr 2.  

 

Wykończenie wnętrz: 

− wykładziny podłogowe na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne; 

− sufity podwieszone niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, z materiałów 

nie kapiących i nie odpadających pod działaniem ognia. 

 

Szerokość drzwi prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej z drogi 

ewakuacyjnej, powinna być nie mniejsza niż 1,2m. 

− długość przejścia ewakuacyjnego, mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu 

do wyjścia na zewnątrz budynku lub na korytarz, wynosi nie więcej niż 40 m. Przejście 

prowadzi przez nie więcej niż trzy pomieszczenia; 

− długość dojścia ewakuacyjnego w strefie ZL III wynosi nie więcej niż 30 m (w tym max. 

20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) – przy jednym kierunku dojścia i nie więcej niż 

60 m – przy dwóch kierunkach;  

− szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,4 m; 

− drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku posiadają szerokość co najmniej 1,2 m 

i otwierają się na zewnątrz; 

− drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia posiadają szerokość co najmniej 

0,9 m; 
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− drogi ewakuacyjne będą oznakowane znakami ewakuacyjnymi; 

− korytarze stanowiące drogi ewakuacyjne będą wyposażone w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne. 

   

Należy zapewnić zewnętrzne oświetlenie terenu przy wyjściach ewakuacyjnych poprzez 

zastosowanie opraw zewnętrznych. Czas działania oświetlenia min. 1 godzina po zaniku 

zasilania podstawowego. 

 

Warunki ewakuacji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych: 

Odpowiednie zaprojektowanie stref wejściowych, umożliwiające dostanie się do wnętrza 

budynku z poziomu terenu czyni budynek dostępnym. W obiekcie znajdują się pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach 

komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. 

 

W budynku wymagany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Urządzenia przeciwpożarowe 

będą zasilane sprzed głównego wyłącznika prądu. 

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji elektrycznej: 

− Odporność ogniowa przepustów kablowych w oddzieleniach przeciwpożarowych w klasie 

EI oddzielenia; 

− Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowane w pobliżu głównego 

wejścia do budynku; 

− Przeciwpożarowy wyłącznik (wyłączniki) prądu należy odpowiednio oznakować. 

 

 Wszystkie przejścia instalacji przez stropy poszczególnych kondygnacji należy 

zabezpieczyć do klasy odporności pożarowej oddzielenia.  

 Instalacje związane z bezpieczeństwem obiektu powinny spełniać następujące 

wymagania: 

− źródło zasilania zapewni zasilanie w wymaganym czasie; 

− wszystkie urządzenia będą zdolne do działania w warunkach pożaru w odpowiednim 

czasie (poprzez konstrukcję, montaż, warunki instalowania); 

− źródła zasilania urządzeń powinny być zainstalowane na stałe w taki sposób, aby nie 

mogły ulec uszkodzeniu w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego; 
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− obwody bezpieczeństwa będą niezależne od innych obwodów. 

 

Powierzchnia strefy pożarowej poniżej 1 000 m2 – brak wymogu hydrantów wewnętrznych. 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania 

urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy 

energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia 

przeciwpożarowego. 

Przewidzieć hydranty zewnętrzne o łącznej wydajności 20l/s. 

Czas działania instalacji hydrantowej – 120 min. 

− odległość najbliższego hydrantu od chronionego budynku - nie więcej niż 75 m, 

− odległość kolejnego hydrantu od budynku - nie więcej niż 150 m, 

− odległość od ściany budynku - co najmniej 5 m. 

 

Powierzchnia strefy pożarowej budynku hali nie przekracza 1 000 m2 - droga pożarowa 

do budynku nie jest wymaga. 

 

Wymagana odległość budynku od innych obiektów o podobnym przeznaczeniu wynosi 8 m 

(jeżeli ściana zewnętrzna ma na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej E 

60). Odległość ta powinna być powiększona do 12 m, jeżeli powierzchnia ta jest mniejsza 

od 65% i nie mniejsza od 30%.  

Odległość od granic niezabudowanych działek powinna wynosić: 

− w przypadku występowania ściany projektowanego budynku mającej na powierzchni 

ponad 65 % klasę odporności ogniowej E 30 – 4 m; 

− w przypadku występowania ściany projektowanego budynku mającej na powierzchni 

od 30 – do 65 % klasę odporności ogniowej E 30 – 6 m; 

− w przypadku występowania ściany projektowanego budynku mającej na powierzchni 

do 30 % klasę odporności ogniowej E 30 – 8 m. 

 

Ostateczną analizę warunków pożarowych należy dokonać na etapie przygotowania 

dokumentacji projektowej. 

  

Bilans miejsc parkingowych  
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Należy zaprojektować wymaganą przepisami liczbę miejsc parkingowych oraz co najmniej 

jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  

  

Dostępność dla osób niepełnosprawnych  

Budynek należy zaprojektować i wykonać, jako dostępny dla niepełnosprawnych. Wewnątrz 

zaprojektować sanitariat dla osób niepełnosprawnych. Szerokości przejść i korytarzy również 

dostosować do osób poruszających się na wózkach.  

Dojście do budynku należy tak zaprojektować, aby nie wytworzyć barier architektonicznych. 

Należy również przewidzieć oznakowanie dostosowane do osób niedowidzących 

i niedosłyszących.  

Oznaczenia w budynku, powierzchnie oraz rozwiązania powinny zapewniać spełnienie 

warunków dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Zagospodarowanie terenu 

Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją. Przed 

rozpoczęciem robót należy usunąć istniejące nasadzenia kolidujące z projektowanym 

budynkiem. 

Po wykonaniu budynku należy uporządkować teren budowy. Planowane jest wykonanie 

utwardzeń terenu w postaci ciągów pieszo – jezdnych. Ponadto cały teren działki od boiska 

w kierunku wschodnim należy uporządkować poprzez usunięcie drzew i krzewów, wyrównanie 

terenu za pomocą koparki, utwardzenie go za pomocą walca i posianie trawy.  

 

Pozostałe wymagania. 

Budynek powinien spełniać wymagania wnikające z przepisów odrębnych, a nie wymienionych 

w niniejszym PFU, o ile będzie to konieczne ze względu na jego specyfikę. 

 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia)  

 

Opis stanu istniejącego  

Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej (fotografia nr 2). Na terenie działki 

znajduje się uzbrojenie podziemne – w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne 

i teletechniczne. Ścieki odprowadzane są bezpośrednio do istniejącej, przydomowej 
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oczyszczalni ścieków. W centralnej części działki zlokalizowany jest budynek szkoły – wejście 

główne do budynku szkoły znajduje się od strony wschodniej (fotografia nr 3). Przy granicy 

działki - od strony południowej znajduje się budynek przedszkola, który poprzez ścianę 

wschodnią graniczy z pomieszczeniem technicznym w którym zlokalizowana jest kotłownia 

oraz budynkami gospodarczymi (fotografia nr 4).  

 

Fotografia 2 Wjazd na teren szkoły od strony zachodniej 

 



Strona 17 z 96 

 

  

Fotografia 3 Wejście do budynku od strony wschodniej 

 
Fotografia 4 Przedszkole, kotłownia i budynki gospodarcze 
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Na terenie znajdują się również boiska oraz chodniki oraz droga gruntowa. Układ 

obiektów oraz przebieg przyłączą na terenie inwestycją zaprezentowano na rysunku poniżej 

(rys. 2). W ulicy przylegającej do terenu szkoły zlokalizowana jest sieć gazowa. 

 
 
Rysunek 2 Układ obiektów i przyłączy na działce 

 

Obiekty szkoły i przedszkola zasilanie są z kotłowni poprzez kocioł gazowy z palnikiem 

spalającym biomasę w postaci pellet. Paliwo podawane jest automatycznie podajnikami 

ślimakowymi z magazynu paliwa do zbiornika przykotłowego i ze zbiornika do komory 

spalania. 

Istniejąca moc umowna 20 kW. 

 

1.3 OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia) 

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentację projektową, należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań zwartych 

w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwiązania należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Sporządzając dokumentację projektową, należy wziąć pod uwagę 

przede wszystkim przeznaczenie obiektu i jego docelowe wyposażenie. Na etapie 

projektowania wykonawca musi w pierwszej kolejności sporządzić koncepcję projektową 

na podstawie koncepcji załączonej do PFU, która podlega akceptacji Zamawiającego. 

Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca może przystąpić do dalszych prac 
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projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego w żaden sposób nie zwalnia i nie 

ogranicza Wykonawcy z realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe 

wytyczne do zakresu dokumentacji zostały zawarte w rozdziale 1.3 PFU. 

Sporządzony projekt musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową przedstawiającą 

proponowane rozwiązania. Sporządzając koncepcję należy wrysować w niej docelowe 

wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w obiekcie – zakres wyposażenia należy ustalić 

z Zamawiającym. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda 

zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedłoży projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – 

budowlany oraz projekty techniczne do akceptacji przez Zamawiającego w terminach 

zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych zgodnie 

z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie 

rozwiązań projektowych zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym. Po stronie 

wykonawcy jest również uzyskanie wszelkich zgód, decyzji, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. Po stronie wykonawcy jest również uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do jego 

eksploatacji. 

Zakres prac projektowych i uzgodnień obejmuje w szczególności: 

− Mapę do celów projektowych; 

− Wykonanie końcowych/uzupełniających badań geotechnicznych wraz z opinią 

geotechniczną – ilość i głębokość otworów pozwalająca jednoznacznie określić warunki 

gruntowe oraz poziom wód gruntowych na terenie przyszłego obiektu; 

− Uzyskanie warunków odprowadzenia wód opadowych; 

− Uzyskanie opinii/ zaświadczenia, że zakres prac objętych projektem należy/nie należy 

do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

− Wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni oraz wystąpienie i uzyskanie decyzji 

zezwalającej na ewentualną wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – jeżeli takie 

wystąpią; 
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− Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych oraz 

na mapie ewidencji gruntów wraz z częścią opisową, uwzględniającego rezerwę terenu 

i powiązania funkcjonalne dla obiektów realizowanych w późniejszym terminie; 

− Uzgodnienie ZUDP; 

− Sporządzenie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku; 

− Sporządzenie koncepcji docelowego wyposażenia budynku; 

− Inne opracowania niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 

i prawidłowego wykonania robót budowlanych; 

− Inne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym lub przepisami szczegółowymi; 

− Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę a po zakończeniu inwestycji pozwolenia 

na użytkowanie; 

− Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

 

Zamawiający oświadcza, że przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 

dostarczy wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane podpisane przez osobę mającą odpowiednie umocowanie prawne. 

 

Projektanci: 

Zamawiający wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

i przynależność do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 

personel pomocniczy. 

 

Trwałość projektowych elementów: 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu robót, obejmujące między innymi 

najwyższe i najniższe obciążenie eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

 

Projekt: 

Projekt powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno-użytkowego i Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania 

i wykonania Robót. Projekt musi być sporządzony zgodnie z przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Projektant dołączy do opracowania projektowego oświadczenie zgodne z wymogami prawa 

budowlanego. 

Informacja dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ): 

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), należy sporządzić zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR): 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), należy sporządzić zgodnie 

z zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

Dokumentacja powykonawcza: 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 

i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Przegląd dokumentacji: 

Projektant przekaże Zamawiającemu projekt, STWiORB, w wersji papierowej i po 1 egz. 

W wersji elektronicznej na nośnikach pamięci typu: pendrive / karta SD. 

W terminie 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiający dokona jej sprawdzenia 

i zawiadomi Wykonawcę na piśmie, że: 

− akceptuje daną dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Projektanta; 

− odrzuca daną dokumentację w wersji zaproponowanej przez Projektanta w całości 

ze wskazaniem przyczyn odrzucenia; 

− akceptuje daną dokumentację pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji; 

Jeśli Zamawiający zaakceptuje daną dokumentację pod warunkiem dokonania określonych 

modyfikacji, Projektant niezwłocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomiędzy 

obydwoma stronami wprowadzi te modyfikacje przedstawiając Zamawiającemu dokumentację 

do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego danej dokumentacji, 
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Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu 

dokumentacji dostarczy Zamawiającemu egzemplarze dokumentacji w ilości i formach 

określonych w umowie. 

 

1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje w szczególności: 

− Rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych; 

− Rozbiórkę istniejących ciągów komunikacyjnych oraz usunięcie zieleni kolidującej 

z inwestycją; 

− Przebudowę strefy wejściowej do budynku szkoły i połączenie ja z nowoprojektowanym 

łącznikiem; 

− Budowę nowego obiektu i połączenie go z istniejącym; 

− Wykonanie niezbędnych przyłączy; 

− Zagospodarowanie terenu w tym wykonanie ciągów jezdnych i pieszych z miejscami 

parkingowymi, posianie trawników. 

Proponowany układ zagospodarowania terenu znajduje się w załączniku nr 3 do PFU. 

 

1.3.4 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

Koncepcja  

Koncepcja stanowi załącznik do PFU. Propozycję lokalizacji obiektu na działce przedstawiono 

w koncepcji. 

Przyszkolna całoroczna sportowa hala łukowa o powierzchni ok. 540 m2. Boisko 

wewnętrzne wielofunkcyjne o wymiarach pola gry min. 15m x 28m o nawierzchni gładkiej, 

z warstwą amortyzującą i strefą ochronną dookoła. 

Przewiduje się boiska do koszykówki, piłki siatkowej, tenisa wraz ze strefami 

bezpieczeństwa. Hala sportowa powinna być wyposażona w mobilne strzelnice laserowe oraz 

niezbędne elementy stałego wyposażenia takie jak siatki, kosze, bramki, drabinki, podciągi 

i drabinki linowe oraz tablice wyników. 

Powstała hala ma służyć do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Należy 

przewidzieć instalację elektryczną oświetleniową, system monitoringu, system wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji oraz system grzewczy zapewniający właściwe warunki 

temperaturowe. Z uwagi na przeznaczenie hali konstrukcja obiektu nie powinna posiadać 
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słupów wewnętrznych oraz innych elementów ograniczających przestrzeń w obrębie boiska 

wielofunkcyjnego. 

Projektowany łącznik wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz strefą wejściową 

i kotłownią powinien zapewniać swobodną komunikację pomiędzy nową halą, a istniejącym 

budynkiem szkoły. 

1.3.5 HALA 

Wymagania hala: 

Konstrukcja łukowa w formie dźwigarów z drewna klejonego dostosowana do miejsca 

lokalizacji, tj. strefami obciążenia śniegiem i strefami obciążenia wiatrem. Nachylenie połaci 

dachu i jej poszycie zapewniać musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę przed 

nadmiernym obciążeniem. 

Dźwigary wykonane z drewna klejonego, o prostej konstrukcji do wysokości około 3,5 m, 

tworzą pionowe ściany podłużne umożliwiające montaż przeszkleń. 

Dach o konstrukcji łukowej, z promieniem dostosowanym do warunków lokalnych. Wysokość 

hali w najwyższym punkcie wynosi około 8–10 m. 

Posadowienie hali – prefabrykowane stopy fundamentowe zbrojone (dopuszcza się fundamenty 

żelbetowe monolityczne, wykonane na miejscu wbudowania). 

Posadzka – nawierzchnia poliuretanowa zamknięta obrzeżami, należy zaprojektować 

i wykonać linie do gry. 

W zakresie zadania należy przewidzieć wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy: 

− grunt rodzimy; 

− piasek – 10 cm (Is >0,98); 

− kruszywo 0-63 – 20 cm (Is >0,98); 

− kruszywo 0-31 – 10 cm (Is >0,98); 

− folia podposadzkowa; 

− styropian EPS 100 – 10 cm; 

− posadzka betonowa z betonu C25/30 z włóknem polimerowym – 15 cm. 

Konstrukcja hali zabezpieczona preparatami przeciwko korozji biologicznej. 
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Należy przewidzieć wykonanie drenażu zabezpieczającego obiekt oraz odprowadzenie wód 

opadowych z dachu projektowanych obiektów oraz odwodnienie terenu boiska. 

Preferowane pokrycie hali: 

− Ściany szczytowe i podłużne – do wysokości około 3,5 m zastosowane zostaną płyty 

warstwowe w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym oraz przeszklenia zapewniające 

dostęp światła naturalnego. 

− Dach – wykonany z dwóch warstw tkaniny poliestrowej, powleczonej obustronnie PVC, 

wypełnionej granulatem styropianowym pełniącym funkcję izolacji termicznej. 

Konstrukcja będzie wodoszczelna, odporna na promieniowanie UV, proces starzenia oraz 

czynniki biologiczne powodujące korozję, przebarwienia i zabrudzenia. Kolorystyka dachu 

zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Materiał powinien spełniać wymagania w zakresie 

reakcji na ogień na poziomie co najmniej B-S2, d0 według normy PN-EN 13501. 

Dodatkowo należy przewidzieć rozwiązanie ograniczające kondensację pary wodnej 

na powierzchni dachu oraz zapobiegające skraplaniu i opadaniu wody na płytę boiska. 

Grubość warstwy granulatu styropianowego w poszyciu dachu powinna minimalizować 

zużycie energii potrzebnej do ogrzewania obiektu. 

Konstrukcja i wykończenie: 

− Słupy konstrukcyjne zostaną zabezpieczone i estetycznie obudowane do wysokości 2 m 

materiałem odpornym na zabrudzenia oraz umożliwiającym łatwe czyszczenie. 

Kolorystyka wykończenia będzie dopasowana do całości wyposażenia i wyglądu obiektu. 

− Podłogi poza obszarem boiska zostaną wykończone tym samym materiałem 

co nawierzchnia boiska. 

− Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty. 

− W projekcie należy uwzględnić odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne. 

− Okna w elewacjach skierowanych w kierunku południowym należy wyposażyć w elementy 

ograniczające powstawanie nadmiernych zysków ciepła w okresie letnim – zewnętrzne 

rolety systemowe z kasetą wbudowaną podtynkowo, wyposażone w sterowanie 

i automatykę pogodową lub zastosowanie łamaczy światła. W niezbędnym zakresie 

wykonać stolarkę okienną jako p.pożarową. 

− Drzwi zewnętrzne – należy zastosować drzwi o zwiększonej odporności na intensywne 

użytkowanie - przeznaczone do budynków użyteczności publicznej. Stolarkę wykonać 
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w technologii profili aluminiowych – drzwi przeszklone z szybą bezpieczną P2. 

W niezbędnym zakresie wykonać stolarkę drzwiową jako p.pożarową. 

Salę gimnastyczną należy wyposażyć w: 

− drabinki gimnastyczne drewniane spełniają wymagania normy EN 12346, 

− bramki do piłki ręcznej - wolnostojące z mocowaniem do podłoża za pomocą talerzyków 

konstrukcja: front - profile aluminiowe 80 x 80 mm, boki i dół - rurki stalowe, ocynkowane 

ogniowo, 

− tablice do piłki koszykowej – wykonane z laminatu z obręczami stalowymi (z certyfikatem 

Instytutu Sportu lub równoważnej instytucji) 6 szt, 

− słupki do mocowania siatki do piłki siatkowej i tenisa po 2 szt.,  

− siatki zabezpieczające okna,  

− Mobilny System Strzelnicy Laserowej – 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal 

sportowych OLIMPIA, 

− uniwersalną tablicę do prezentacji wyników naścienną; 

Wymagania dla trybuny: 

- Konstrukcja stalowa z zamkniętych obwodowo profili stalowych, a także z elementów 

dopasowanych wymiarowo blach,  

- Wszystkie elementy stalowe są malowane w systemie proszkowym,  

- Podesty do chodzenia ze sklejki antypoślizgowej o grubości min. 18 mm,  

- Mechanizm składania trybuny w systemie teleskopowym  

- łączną liczba miejsc siedzących - co najmniej 200 – wygląd siedzisk ustalić 

z zamawiającym na etapie projektowania; 

- Trybuny teleskopowe wyposażane w barierki ochronne, które zabezpieczają widownię po 

bokach, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania trybun. 

- trybuny w systemie składania teleskopowego ze wspomaganiem napędu elektrycznego.  

- wykładzina ochronna zabezpieczająca całą podłogę sportową w kolorze czarnym 

(dopuszcza się w kilku rolkach). 

Wyświetlane parametry na tablicy: 

− czas gry 

− czas rzeczywisty 



Strona 26 z 96 

 

− wynik gry (od 0 do 199) 

− numer części meczu (od 0 do 9) 

− faule drużynowe 

− wynik w setach 

− koniec czasu akcji – odliczanie 24/14 sekund 

− sygnał dźwiękowy 

− zasilanie: 230V / 50 Hz 

− sterowanie bezprzewodowe – pilot radiowy (co najmniej 1 szt.) 

 

Należy wykonać otwory/mocowania pod elementy wyposażenia sportowego (słupki, kosze). 

 

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszą posiadać stosowne certyfikaty 

bezpieczeństwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujące oraz być zgodne 

z normami dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 

 

1.3.6 ŁĄCZNIK 

W ramach budowy łącznika należy przebudować istniejącą strefę wejściową do szkoły 

od strony wschodniej, wybudować pomieszczenia techniczne, zespół sanitarno – szatniowy, 

kotłownię zasilającą istniejącą szkołę, przedszkole, łącznik i halę. 

Fundament – płyta fundamentowa lub fundamentowanie tradycyjne z zastosowaniem 

rozwiązań maksymalnie ograniczających występowanie mostków cieplnych. 

Ściany zewnętrzne nadziemia – warstwowe: 

- ściana z cegły silikatowej lub inne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie wysokiej 

pojemności cieplnej elementów konstrukcyjnych,  

- styropian o grubości zapewniającej osiągnięcie zakładanych parametrów izolacyjności 

cieplnej, 

- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy drobnoziarnisty wierzchni, paroprzepuszczalny, 

barwiony w masie w kolorystyce ustalonej z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega 

możliwość wyboru kolorystyki z podstawowej palety RAL oferowanej przez producenta 

wskazanego przez Wykonawcę 

Uwaga: dopuszcza się zastosowanie izolacji z materiału niepalnego (wełna mineralna 

lub szklana) o ile będzie to niezbędne, aby spełnione zostały przepisy dotyczące ochrony 
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pożarowej. Należy przy tym zachować określone w projektowanej charakterystyce 

energetycznej współczynniki przenikania ciepła dla przegród odpowiednio modyfikując 

grubość materiału izolacyjnego. 

 Wykonawca do ocieplenia ścian i wykonania elewacji musi zastosować rozwiązanie 

systemowe oferowane przez producenta. 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne nadziemia - murowane z ceramiki poryzowanej 

lub bloczków sylikatowych. 

Ściany działowe nadziemia – murowane z ceramiki poryzowanej lub bloczków sylikatowych. 

Ściany muszą zapewniać odpowiednią izolację akustyczną – zgodną z obowiązującymi 

przepisami 

Schody – żelbetowe, monolityczne, beton min. B30.  

Podciągi, wieńce, belki – żelbetowe, monolityczne, beton min. B30.  

Stropodach – strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustakami keramzytowymi + membrana 

izolacyjna + płyty styropianowe + papa lub w innej technologii zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. Konstrukcja stropodachu powinna umożliwiać montaż instalacji PV bez 

ingerencji w poszycie dachu. 

Izolacje przeciwwilgociowe: 

− Izolacja pozioma posadzki na gruncie z papy termozgrzewalnej lub folia PE. Izolacja 

pozioma wywinięta na pionową ścianę do poziomu 30 cm nad posadzkę – tworząc jedną, 

nieprzerwaną membranę chroniącą przed wilgocią z gruntu. 

− W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) pod płytki zastosować 

izolację wykonaną z dwóch warstw folii w płynie i taśmy uszczelniającej, zapewniającej 

pełną szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego ciśnienia wody i pary wodnej. 

− W celu zapewnienia paroszczelności połączeń okienno-murowych, a także wykańczania 

wewnętrznych dolnych połączeń podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej 

zastosować taśmę systemową przeznaczoną do uszczelniania, jednostronnie laminowaną 

elastyczną włókniną z tworzywa sztucznego oraz wyposażoną w dodatkowy 

samoprzylepny pasek od strony włókniny. 

− Na stropie żelbetowym zastosować paroizolację z folii PE/bitumiczną przeciwdziałającą 

zawilgoceniu styropianu znajdującego się powyżej. 
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− Izolację przeciwwodną dachu zaprojektować z papy bitumicznej samoprzylepnej 

modyfikowanej SBS w dwóch warstwach (podkładowa i wierzchniego krycia), 

alternatywnie można zastosować membranę izolacyjną lub za pomocą membrany. 

Izolacje termiczne: 

− Izolację termiczną fundamentów wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknięto 

komórkowej budowie. Wytrzymałość na ściskanie poziomej izolacji fundamentów przy 

10% odkształceniu ≥500kPa, pionowej izolacji ≥300kPa, nasiąkliwość przy długotrwałym 

zanurzeniu 0,30%. 

− Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu. Mocowanie styropianu 

za pomocą kleju i przy użyciu kołków kotwiących. 

− Izolację termiczna ścian oddzielenia pożarowego z wełny mineralnej niepalnej, 

ze względów p-poż.  

− Izolację termiczną stropodachu ze styropianu EPS dach/podłoga – rozwiązanie systemowe 

dedykowane stropodachom bez kółkowania.  

− W miejscach występowania szaf instalacyjnych, czerpni lub innych pocienień izolacji 

dodatkowo należy użyć płyt PIR. Uszczelnić wszelkie szczeliny pianą poliuretanową, 

zapewniając ciągłość izolacji. Montaż na klej. 

Odwodnienie dachu: 

W budynku projektuje się odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocą widocznych 

przylegających do elewacji rynien i rur spustowych podstawowych. Rury spustowe 

wyposażone przy gruncie w rewizje.  

Stolarka okienna 

Ślusarka okienna z wysokoudarowego PVC okna a witryna frontowa aluminiowa, zestawy 

szklenia 3 szybowe. Szkło bezpieczne laminowane. Szklenie zoptymalizowane pod kątem 

orientacji wobec stron świata.  

Izolacyjność akustyczna Rw<35 dB 

Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji.  

Okna w elewacjach skierowanych w kierunku południowym należy wyposażyć w elementy 

ograniczające powstawanie nadmiernych zysków ciepła w okresie letnim – zewnętrzne rolety 

systemowe z kasetą wbudowaną podtynkowo, wyposażone w sterowanie i automatykę 

pogodową lub zastosowanie łamaczy światła. 
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W sposób maksymalny stosować okna nieotwieralne w celu zapewnienia maksymalnej 

szczelności budynku, skrzydła rozwierane stosować w ograniczonym zakresie – max. jedno 

na pomieszczenie. 

Drzwi wewnętrzne – należy zastosować drzwi o zwiększonej odporności na intensywne 

użytkowanie - przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, 

− drzwi do większości pomieszczeń zaprojektować jako płytowe o skrzydle wykonanym 

z płyty wiórowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. Skrzydło pokryte okleiną CPL 

kolorze ustalonym z Zamawiającym. Ościeżnica stalowa lub drewniana, lakierowana 

fabrycznie, o szerokości dostosowanej do grubości ścian. Drzwi wyposażone w trzy 

zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, wkładki na klucz systemowy, klamki wykonane 

ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu. Pozostała stolarka 

w technologii profili aluminiowych – drzwi przeszklone z szybą bezpieczną P2. 

− drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone dodatkowo w otwory transferowe 

lub podcięte.  

− wszystkie drzwi do pomieszczeń powinny mieć rozwiązania bezprogowe, umożliwiające 

bezkonfliktowe, bezkolizyjne poruszanie się przez nie. 

− w drzwiach zapewnić odpowiednio do charakteru, użytkowości i funkcji danych drzwi 

odbojniki systemowe gumowe z konstrukcją ze stali nierdzewnej. 

Drzwi zewnętrzne – należy zastosować drzwi o zwiększonej odporności na intensywne 

użytkowanie - przeznaczone do budynków użyteczności publicznej. 

Stolarkę wykonać w technologii profili aluminiowych – drzwi przeszklone z szybą bezpieczną 

P2. 

W niezbędnym zakresie wykonać stolarkę drzwiową i okienną jako p.pożarową. 

Materiały wykończeniowe: 

Forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte 

materiały wykończeniowe powinny się cechować dużą trwałością użytkową i być w I gatunku.  

Wykonawca przed wbudowaniem przedłoży do akceptacji 3 propozycje głównych materiałów 

wykończeniowych np. terrakoty, wykładziny, tzw. białego osprzętu (armatury) oraz uzyska 

akceptację kolorystyki wnętrz i elewacji.  

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 



Strona 30 z 96 

 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 

izolacyjności cieplnej przegród.  

Budynek oraz zagospodarowanie terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy dostosować 

do potrzeb osób o różnym charakterze i stopniu niepełnosprawności oraz ograniczonej 

zdolności poruszania się.  

 

Posadzki: 

Wykończenie posadzek wewnętrznych z gresu – w pomieszczeniach technicznych, schodach 

i łazienkach oraz z wykładziny winylowej w pozostałych pomieszczeniach. 

Wykładzina winylowa: 

Wykładzina heterogeniczna, winylowa, odporna na intensywne użytkowanie oraz 

o doskonałych właściwościach akustycznych i odporności na wgniecenia.  

− Heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC  

− Klasa użytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43 

− Grubość warstwy użytkowej wg (EN 429); 0.65 mm  

− Antypoślizgowość wg EN 13893: ≥0.3 

− Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV – antystatyczna 

− niewymagająca dodatkowego zabezpieczenia przez cały okres użytkowania. 

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% 

CCM, czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. Należy 

zastosować cokoły ochronne w postaci wywinięcia wykładziny na ścianę na wys. 10 cm. 

Gres: 

Gres matowy, mrozoodporny antypoślizgowy. Dokładność wymiarowania - długość 

i szerokość:+/-0.3%, grubość:+/-0,2%; nasiąkliwość wodą:0,5%; wytrzymałość na zginanie: 

R>50N/mm2, S>1300N; odporność na ścieranie wgłębne: min. 135 mm3; antypoślizgowość: 

>R11; współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej: 6,9x10-6°C; odporność na plamienie: 

klasa 5; spełniające wymagania określone obowiązującymi przepisami szczegółowymi 

i normami w zakresie: mrozoodporności, odporności na szok termiczny, odporność 

na ścieranie, odporności koloru na działanie światła. 

Powierzchnia: półmatowa. 

Wycieraczki wewnętrzne: 
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Wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych o wysokości maty 22 mm, wypełnienie 

wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w proporcjach 1/1 – przy każdym wyjściu 

złącznika na zewnątrz. 

Okładziny ścienne: 

− pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i technicznych - glazura na wysokość 2m ścian.  

− wykończenie ścian wewnętrznych pozostałych pomieszczeń:   

• na ścianach tynki cementwo - wapienne pokryte gładzią. Malowanie ścian farbami 

silikatowymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega 

możliwość wyboru kolorystyki RAL z podstawowej palety barw oferowanej przez 

producenta wskazanego przez Wykonawcę. 

Płytki ceramiczne: 

Nasiąkliwość wodna (wg EN14411:2012) >10%; Reakcja na ogień : A1; Wytrzymałość 

na zginanie (wg EN14411:2012): >12; Siła łamiąca (wg EN14411:2012): >600; Szok 

termiczny (wg EN14411:2012): odporne; Odporność na plamienie (wg EN14411:2012): min. 

Klasa 3; Posiada odporność na środki domowego użytku.  

Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szerokość do 3 mm;                                   

do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zarówno 

na powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopień hydrofobizacji spoin 

umożliwiająca eksploatacje spoiny w miejscach szczególnie narażonych na okresowe działanie 

wody np. łazienki, prysznice, kuchnie. Parametry techniczne: baza - mieszanka cementów 

z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi. 

Sufity 

W korytarzach, pomieszczeniach biurowych - systemowe sufity modułowe, rastrowe 60x60 cm 

z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.  

W pomieszczeniach mokrych płyty systemowe, modułowe, rastrowe 60x60 cm z widocznym 

rusztem do sufitów podwieszanych pokryte powierzchnią bakterio i grzybobójczą i o wysokiej 

odporności na wilgoć, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu. 

Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitów winny być wykonane zgodnie z technologią 

dostawcy systemu, specyfiką obiektu oraz zasadami sztuki budowlanej. 

W pomieszczeniach technicznych tynki cementwo - wapienne zatarte III-klasy. Malowanie 

ścian i sufitów farbami silikatowymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 

Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kolorystyki RAL z podstawowej palety barw 

oferowanej przez producenta wskazanego przez Wykonawcę. 
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Pozostałe elementy wykończeniowe: 

Balustrady schodowe i pochwyty – z kształtowników stalowych nierdzewnych.  

Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze zgodnym z podstawową kolorystyką elewacji. 

Parapety wewnętrzne – zaprojektowano z konglomeratu. Wzór i kolorystyka do ustalenia 

z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Ścianki systemowe do toalet – w pomieszczeniach toalet zastosować systemowe ścianki 

wydzielające kabiny ustępowe, wykonane z 10-13 mm grubości płyty z dwustronnie 

dekorowanego laminatu kompaktowego np. HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej 

wytrzymałości na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy 

ze stali nierdzewnej, klamkę ze stali nierdzewnej, rozetę z indykatorem wolne/zajęte 

i mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysokość drzwi i ścianek: ok. 200 cm, w tym 15 cm 

prześwit nad podłogą. 

Sanitariaty: 

Ceramika łazienkowa – pisuary i muszle WC “wiszące” z ukrytym zbiornikiem spłukującym 

montowane na stelażach systemowych, umywalki również mocowane do systemowych stelaży 

podtynkowych. Ceramika sanitariatów dla osób niepełnosprawnych specjalistyczna. 

Umywalki o szerokości minimum 55 cm. 

Armatura łazienkowa - w wykończeniu chromoniklowym, przeznaczona do obiektów 

publicznych.  

Założenia dla   wyposażenia   sanitariatów na obiekcie:  

− odporne na akty wandalizmu. 

− odporne na zniszczenie instalacji wody.  

− oszczędzające wodę i energię - baterie o działaniu czasowym, spłuczki z możliwością 

regulacji ilości wody spłukującej oraz odporne na jakość wody. 

Wymagana minimalna gwarancja na systemy instalacyjne 3 lata bez konieczności 

przeprowadzania gwarancyjnych przeglądów okresowych. 

Galanteria łazienkowa – wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażyć w pojemniki 

na papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe i elektryczne wysokowydajne suszarki do rąk 

załączane automatycznie.   
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Sanitariaty dla niepełnosprawnych wyposażyć w pełny zestaw specjalistycznych uchwytów 

i poręczy oraz ceramiki przeznaczonej dla pomieszczeń o tym charakterze.   

Wszystkie elementy przeznaczone do obiektów publicznych. 

 

1.3.7 INSTALACJE SANITARNE DLA HALI I ŁĄCZNIKA  

Łącznik oraz halę należy wyposażyć w następujące instalacje sanitarne: 

− Instalację kanalizacji sanitarnej; 

− Instalację wody zimnej; 

− Instalację wody ciepłej i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u., zasilanego z pomp ciepła 

ze szczytowym kotłem opalanym gazem sieciowym; 

− Instalację centralnego ogrzewania zasilaną z pompy ciepła ze szczytowym kotłem 

opalanym gazem sieciowym; 

− Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Zaprojektować i wykonać wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w całym obiekcie. 

Należy zastosować centrale wentylacyjne z układem odzysku ciepła (obrotowy lub krzyżowy 

wymiennik ciepła o temperaturowej sprawności odzysku nie mniej niż 70%).  

Zastosowane rozwiązania powinny pozwalać na wprowadzanie ograniczenia temperatury 

w czasie, gdy obiekt nie jest użytkowany oraz zabezpieczać utrzymanie temperatur 

użytkowych. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej; 

Piony i odpływy z przyborów projektuje się z rur kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych 

na kielichy z uszczelkami typu wargowego. System kanalizacji jako niskoszumowa. Podejścia 

do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian lub stelażach. Średnice podejść i spadki 

według obowiązujących norm. 

Piony kanalizacyjne wyprowadza się ponad dach i zakańcza rurą wywiewną. Piony 

omurować ścianką z cegły gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi będą zamontowane rewizje 

(czyszczaki). Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej 

uszczelnionej elastycznym szczeliwem wodo i gazoszczelnym. Poziome przewody układa 

się ze spadkiem pokazanym na rysunkach min 1,5%. 

Ścieki z budynku odprowadzone będą do nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV klasy SN8 na podsypce piaskowej. 
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Po wykonaniu całości instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przyłącza dokonać prób 

na szczelność i odbioru przyłącza przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku wykonać jako powierzchniowe. 

 

Instalacja wodociągowa; 

Zasilanie w wodę przewiduje się z sieci na podstawie warunków uzyskanych od gestora 

sieci. Nad końcówką trzpienia zasuwy na poziomie terenu zamontować skrzynkę żeliwną 

osłonową. Minimalne przykrycie wodociągu powinno wynosić 1,6 – 1,8m. Spadek 

w kierunku połączenia min 3‰. Dno wykopu powinno być oczyszczone. Pod przewód 

wodociągowy powinna być wykonana posypka z piasku o grubości 0,20 m, a nad wodociąg 

– nasypka z piasku o grubości 0,20 m. Wzdłuż linii przyłącza należy pozostawić wolny 

tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu. W miejscu przejścia wodociągu przez 

drogę przyłącze wykonać metodą przewiertu sterowanego. W związku z koniecznością 

spełnienia wymagań p. pożarowych wykonawca powinien zaprojektować i wykonać hydranty 

zewnętrzne p.pożarowe. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej 

przeciwpożarowej powinny mieć możliwość ich odłączania zasuwami od sieci. Hydranty 

zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być rozmieszczone przy zachowaniu odległości: 

− od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m; 

− od chronionego obiektu budowlanego – pierwszy do 75 m; drugi do 150 m; 

− od ściany budynku - co najmniej 5 m. 

Rozwiązania techniczne instalacji wodociągowej wewnętrznej 

Projektuje się wykonanie instalacji z rur warstwowych. Rurociągi prowadzić 

pod stropem podwieszanym z rur PP – stabilizowanych. Na odejściach do poszczególnych 

pomieszczeń zamontować zawory odcinające. Zasady montażu rur – zgodnie z instrukcją 

montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. 

Zamontować wodomierz skrzydełkowy Ø 25 mm. Przed i za wodomierzem należy zamontować 

zawory odcinające w tym jeden upustowy oraz zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA 

wg wymagań normy PN- EN 1717: 2003. Urządzenie musi być łatwo dostępne i zabezpieczone 

przed wpływem niskiej lub wysokiej temperatury. Jeśli ciśnienie zasilania przekracza 4,8 bar 

należy zastosować reduktor ciśnienia wody (zaleca się montaż na przyłączu instalacji wodnej 

za wodomierzem, szczególnie w przypadku instalacji c.w.u. z bateriami mieszającymi). Należy 

wykonać odprowadzenie z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji. Jeżeli woda jest 

zanieczyszczona – należy założyć filtr z odstojnikiem przed grupą bezpieczeństwa. Po montażu 
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instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla systemów 

z rur wielowarstwowych. 

Dla punktów odbioru wody proponuje się następującą armaturę:  

− Umywalka - bateria umywalkowa, stojąca otwierana przez naciśnięcie przycisku, 

automatyczne zamknięcie czasowe bez kontaktu ręcznego, wysoka odporność 

na wandalizm - przyłącza wężykowe ¾” ; 

− Miska ustępowa - zawór czerpalny kulowy  ¾” ze złączką do węża na wysokości 100 cm, 

a deska wolnoopadająca z duroplastu i powłoka antybakteryjną; 

− Pisuar - zawór automatycznie spłukujący  ¾” ze złączką do węża na wysokości 60 cm; 

− Zawór ze złączką ½” do węża w pomieszczeniach porządkowych h=50 cm. 

Wymagania dla wewnętrznej instalacji p. pożarowej. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 25 mm wymagana 

jest w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2 zakwalifikowanej do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III, na każdej kondygnacji budynku niskiego. Zgodnie z w/w zasadami 

w budynku wymagana jest sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 

25 mm pokrywającymi swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia. 

Wymagania dla hydrantów wewnętrznych – jeżeli konieczne 

Hydranty wewnętrzne powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, 

a w szczególności: 

− przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, 

a w budynkach wysokich zaleca się lokalizację zaworów hydrantowych w przedsionkach 

przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych; 

− w przejściach i na korytarzach; 

− przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń 

magazynowych. 

Zasięg w poziomie hydrantów 25 (wynoszący 33 m) winien obejmować całą powierzchnię 

chronionego budynku. 

Zawory odcinające hydrantów 25 umieszczać należy na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu 

podłogi zapewniając dostateczną przestrzeń do jego rozwinięcia. 

Zapewnić należy dla hydrantu 25 mm wydajność 1,0 dm3/s mierzoną na wylocie prądownicy. 

Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić 

w/w wydajność, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i nie może 
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być niższe niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 

Przewody instalacji wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych. Średnice nominalne przewodów zasilających hydranty wewnętrzne powinny 

wynosić co najmniej DN 25 - dla hydrantów 25. Wysokość montażu zaworu 135cm +/-10cm. 

Informacje o wyposażeniu w gaśnice. 

W ramach przedmiotu zamówienia budynek powinien być wyposażony w podręczny sprzęt 

gaśniczy – mogą to być gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z założenia, że jedna 

jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna 

przypadać, na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. 

Gaśnice powinny być rozmieszczone: 

− w miejscach łatwo dostępnych i widocznych; 

− w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

− w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 

jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

− odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, 

do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

− do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Zarządzający budynkiem powinien zapewnić w/w sposób rozmieszczenia sprzętu. 

 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinna spełniać wymagania: 

− przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, 

aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, 

a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje 

wydłużeń przewodu, 

− zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane 

z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru 

w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu, 

− w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 
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− filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza 

palących się cząstek, 

− maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach powyżej dwóch kondygnacji 

nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej 

co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. 

Nie dotyczy to maszynowni na dachu budynku. 

− W przypadku montażu central na dachu budynku, gdy będzie ona widoczna z dołu należy 

wykonać osłony ażutowe.  

− Zasilanie central zamontowanych na dachu musi być czynnikiem grzewczym 

niezamarzającym np. mieszanka glikolu. 

Przewody wentylacyjne wykonać należy z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne 

i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych stosować tylko 

na zewnętrznej ich powierzchni jako nierozprzestrzeniające ognia. 

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonać należy 

z materiałów co najmniej trudno zapalnych, ich długość nie może przekraczać 0,25 m. 

Instalacja ogrzewcza 

Ogrzewanie łącznika oraz hali zaprojektować z pomp ciepła pracujących w kaskadzie 

ze źródłem szczytowym w postaci kotła gazowego. Dodatkowo sam kocioł gazowy będzie 

pracował na ogrzewanie istniejącego budynku szkoły i przedszkola. Ogrzewanie nowych 

pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą ogrzewania podłogowego. Wykonać niezależne 

obiegi grzewcze dostosowane do funkcji pomieszczeń. 

Instalację zaprojektować jako pompową. 

Rurociągi rozprowadzające – z rur wielowarstwowych;  

Pętle grzewcze oraz przyłącza – z rur wielowarstwowych; 

Armatura odcinająca – zawory kulowe; 

Rozdzielacze z zaworami regulacyjno-pomiarowymi (przepływomierzami). 

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN–91/B–02420 za pośrednictwem miejscowych, 

samoczynnych zaworów odpowietrzających na rozdzielaczach. 

Rurociągi rozprowadzające. 

 Rurociągi rozprowadzające wykonać z rur wielowarstwowych. Przewody 

podłączeniowe do rozdzielaczy i od rozdzielaczy do poszczególnych pętli ogrzewania 

płaszczyznowego prowadzić w warstwach podłogi bez izolacji termicznej. Jednocześnie 

dla umożliwienia przejęcia wydłużeń termicznych na trasie rurociągów na odcinkach prostych 
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długości powyżej 5 m wykonać kompensatory U-kształtowe lub wykorzystać naturalne 

załamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne.  

 

Wężownice. 

Rurociągi grzewcze z rur warstwowych. Podłączone do rozdzielacza strefowego, 

niedopuszczalne jest łączenie przewodów poszczególnych pętli wężownic powinny 

być wykonane z jednego odcinka przewodu. Długość każdej pętli oraz rozstaw rurek 

na podstawie projektu. Odpowietrzanie wężownic przez odpowietrznik automatyczny 

na rozdzielaczu. Opróżnianie i napełnianie pętli wodą poprzez zawór spustowy na rozdzielaczu. 

Wężownice mocować do płyty systemowej za pomocą systemowych uchwytów z tworzywa 

sztucznego lub przez zastosowanie płyt Profil poprzez wciskanie w profilowaną górną część 

płyty. Do wylewki zastosować specjalny dodatek (plastyfikator). Wylewane duże powierzchnie 

należy dzielić na mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubość 0,5 cm - profil dylatacyjny 

lub taśma brzegowa) tak aby długość jednorodnej płyty nie przekraczała 8 m, jej powierzchnia 

25-30 m2, a stosunek długości jej boków nie przekraczał 1:2. 

 

Sterowanie ogrzewania podłogowego. 

Dla poszczególnych pomieszczeń czynnik grzewczy doprowadzany winien być pomocą 

wężownic podłączonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze z mosiądzu. 

Na rozdzielaczach zasilających przewidzieć należy zawory regulacyjne do każdej pętli 

grzewczej. Zawory wyposażone w siłowniki sterowane przez termostat umieszczony 

w pomieszczeniu. W każdym pomieszczeniu obsługiwanym przez ogrzewanie podłogowe 

winien znajdować się termostat. Na rozdzielaczach powrotnych zastosować zawory 

do regulacji przepływu  (z nastawą wstępną), umożliwiające dokładną regulację hydrauliczną 

instalacji. 

Każdy z końców przyłączonych wężownic wyposażyć w zawór odcinający. Temperatura 

czynnika grzewczego ogrzewania podłogowego winna być utrzymywana automatycznie. 

Maksymalna temperatura wody ogrzewania podłogowego nie może być wyższa niż + 45 oC. 

Zapewnić to powinien czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilającym za pompą 

obiegową. Maksymalna różnica między temperaturą w pomieszczeniu, a temperaturą posadzki 

wynosić powinna ok. 9 oC. 

Pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym wyposażyć w zadajniki temperatury 

pomieszczenia. 
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Zadajniki ogrzewania podłogowego poszczególnych pomieszczeń powinny znajdować 

się pomieszczeniach przez nie obsługiwanych (termostat w zadajniku) lub w przypadku 

lokalizacji poza obsługiwanym pomieszczeniem powinny być wyposażone w zdalny termostat 

pomieszczeniowy połączony z zadajnikiem. 

Standard zadajnika powinien zapewniać: 

- zadawanie temperatury pomieszczenia (18÷24); 

- współpracować z siłownikami termicznymi zaworów na rozdzielaczach; 

- obsługiwać ilość siłowników adekwatną do obsługiwanej pętli grzewczej. 

 

Źródło ciepła 

Zakłada się likwidację istniejącej kotłowni i wykonanie nowej kotłowni zasilanej z pomp ciepła 

pracujących w kaskadzie ze źródłem szczytowym w postaci kotła na gaz zasilającej zarówno 

obiekt szkoły jak i przedszkola. Nowoprojektowany kocioł będzie stanowił również źródło 

szczytowe dla hali z łącznikiem. 

Moc nowego kotła oraz pomp wyliczyć na etapie projektowania. Zakres zamówienia obejmuje 

również ułożenie nowych sieci od nowej kotłowni do budynku przedszkola i pomieszczenia 

technicznego przy hali. 

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło hali i łącznika zaprojektować 2 pompy ciepła typu 

powietrze – woda w wykonaniu monoblokowym zewnętrznym pracujące w kaskadzie. 

Minimalne wymagane parametry pompy ciepła to: 

− Poziom mocy akustycznej (EN 12102) 54 dB(A) 

− Granica pracy tz=-20°C 

− Grzałka awaryjna (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe) 

− Automatyka przeciwzamrożeniowa urządzenia 

− Automatyka sterowania kaskadą 

− Automatyka sterowania wszystkimi pompami obiegowymi zgodnie ze schematem 

− Automatyka sterowania mieszaczami z siłownikami 

− Automatyka sterowania dezynfekcją termiczną 

 

Pompy ciepła zamontować na fundamencie zgodnie z wymaganiami producenta. 

Odprowadzenie kondensatu do ziemi zgodnie z instrukcją montażu urządzenia. 

 

Dodatkowo układ zostanie wyposażony w: 
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− Zbiornik buforowy z kompletną izolacja + grzałka elektryczna  

− Podgrzewacz pojemnościowy + grzałka elektr.  

− Automatykę do sterowania układem grzewczym 

− Możliwość dezynfekcji układu c.w.u. 

− Zabezpieczenia ciśnieniowe obiegów zamkniętych naczyniami przeponowymi wraz 

z zaworami bezpieczeństwa 

Z bufora ciepła zasilane będą następujące obiegi grzewcze: 

− grzanie płaszczyznowe podłogowe 33/28°C 

− ciepło technologiczne dla wentylacji 50/40°C 

 

Pompy obiegowe – wszystkie zastosowane pompy obiegowe powinny posiadać jak największą 

sprawność, charakteryzować się jak najmniejszym poborem prądu, klasa energetyczna A, 

stopień ochrony IP44. Stopień ciśnienia znamionowego PN10, minimalna temperatura płynu – 

10oC, maksymalna temperatura płynu +110 oC.  Należy zastosować pompy elektroniczne 

dla każdego obwodu oddzielnie i doposażyć w dodatkowy czujnik temperatury. 

Planowana lokalizacja pomp ciepła  w pobliżu pomieszczenia technicznego, w którym 

będzie pozostały osprzęt lub w innym miejscu, w których jest możliwość techniczna. 

Zastosowane pompy obiegowe powinny posiadać parametry spełniające wymogi 

co do właściwego przepływu i wysokości podnoszenia. Powinny być wykonane w możliwie 

najniższej klasie energochłonności. Wszelkie uszczelnienia i materiały pomp powinny 

być właściwe dla medium przetłaczanego w zakresie instalacji wewnętrznych – woda 

grzewcza.  

Automatyka sterująca ma obejmować funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze 

wszystkich funkcji pracy pompy ciepła. Sterownik powinien posiadać możliwość odczytu 

na wyświetlaczu wszystkich istotnych parametrów temperaturowych i ciśnieniowych układu 

oraz aktualnych stanów pracy i ewentualnych komunikatów usterek. Sterownik powinien 

posiadać funkcję blokady kolejnego włączenia sprężarki na czas gwarantujący jej poprawną 

eksploatację. Sterownik powinien posiadać funkcję regulacji pogodowej (w zależności 

od temperatury zewnętrznej) z możliwością korekty krzywej regulacyjnej oraz możliwość 

ustawień ogrzewania w cyklu tygodniowym i dobowym. Sterownik musi posiadać funkcje 

zdalnego monitorowania i zarządzania. 

Pompa ciepła powinna zostać podłączona do zabezpieczonego obwodu gniazda 

elektrycznego, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Zaleca się, 
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aby urządzenia instalacji podłączone były do gniazd elektrycznych 400V objętych dodatkową 

ochroną z wykorzystaniem urządzeń ochronnych tj. wyłączników przeciwporażeniowych 

różnicowoprądowych. W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C, 

zaleca się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S 

i zabezpieczenie go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym. 

Zabezpieczeniem powinien być wyłącznik nadprądowy typu np. S301 C16A.  

Uziemienie należy wykonać przewodem LgY 16mm2 podłączonym do płaskownika FeZn 

25x4 mm, z uziemieniem pionowym z prętów stalowych Φ 16mm o długości odpowiadającej 

uzyskaniu rezystancji uziemienia poniżej 10Ω. W instalacji odbiorczej zasilającej 

projektowany odbiornik podlegający ochronie przeciwporażeniowej należy stosować 

wydzielony przewód ochronny PE. Przewód ochronny winien być oznaczony izolacją 

w kolorze żółto-zielonym. Przewód ochronny PE. 

Monitoring pracy instalacji 

Wykonawca musi zagwarantować stopień pokrycia ciepła i stopień sprawności instalacji 

wykazane w programie symulacyjnym i dołączone do każdego projektu instalacji. Układ 

technologiczny pompy ciepła powinien być wyposażony w sublicznik energii elektrycznej 

dla zasilania pompy ciepła.  

Wszystkie wykonane instalacje należy wyposażyć w odpowiednie oprzyrządowanie 

umożliwiające pomiar efektów energetycznych. Dane pozyskiwane dla celów monitoringu 

będą pochodziły z liczników ciepła zainstalowanych bezpośrednio przy wykonanych 

instalacjach pomp ciepła. Wszystkie zgromadzone w tym czasie dane powinny być zapisywane 

na kartę SD/microSD lub w pamięci sterownika z możliwością ich z czytywania na zewnętrzne 

urządzenia poprzez port USB. 

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją pomieszczeń 

Należy przewidzieć niezależne układy wentylacyjne dla poszczególnych funkcji budynku, 

które winny uwzględniać odrębne harmonogramy pracy poszczególnych części budynku.  

Zakłada się minimum dwa układy – odrębny dla pomieszczeń bytowo-socjalnych 

i komunikacje oraz odrębny dla hali. 

Nawiew powietrza świeżego do pomieszczenia proponuje się za pomocą nawiewników 

perforowanych wyposażonych w skrzynki rozprężne, umieszczonych w suficie podwieszanym. 

Połączenie nawiewników z głównym kanałem wentylacyjnym poprzez kanały elastyczne typu 

FLEX. System kanałów rozprowadzających ze stali ocynkowanej.  
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Usuwanie powietrza zużytego odbywać się będzie za pomocą wywiewników perforowanych 

wyposażonych w skrzynki rozprężne, umieszczonych w suficie podwieszanym. Połączenie 

wywiewników z głównym kanałem wentylacyjnym poprzez kanały elastyczne typu FLEX.  

Do poszczególnych pomieszczeń powietrze będzie przeciągane przy użyciu kratek 

kompensacyjnych drzwiowych lub za pomocą podcięcia drzwi.   

Zużycie energii elektrycznej do napędu wentylatorów central wentylacyjnych powinno 

charakteryzować się poborem mocy nie większym niż 0,45 W/(m3/h) w odniesieniu 

do nominalnej wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego. Energooszczędne centrale 

powinny być wyposażone w wentylatory z oznaczeniem DC-EC.   

Centrale powinny zapewniać odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Centrale powinny 

posiadać obejście wymiennika w celu umożliwienia pasywnego chłodzenia w okresie letnim. 

Ponadto w celu szybkiego nagrzania pomieszczeń po okresie przerwy w użytkowaniu należy 

wyposażyć centrale w nagrzewnice elektryczne lub glikolowe zasilane z pompy ciepła. 

 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w układy automatyki regulacyjnej 

umożliwiający dostosowanie wydajności wentylacji do aktualnych potrzeb poprzez 

zastosowanie czujników CO2. Centrala wentylacyjna musi być wyposażona w rozwiązania 

chroniące wymiennik przed szronieniem. Zastosowane rozwiązania powinny charakteryzować 

się jak najmniejszym zużyciem energii elektrycznej i nie powodować dodatkowych strat ciepła 

na wentylację.   

Konfiguracja automatyki winna dopasować ilość oraz temperaturę powietrza do sposobu 

użytkowania pomieszczeń, co spowoduje uzyskanie maksymalnych oszczędności 

eksploatacyjnych, przy utrzymaniu wysokiego komfortu. Regulator pokojowy powinien 

posiadać możliwość uruchamiania zdalnego. W momencie, gdy pomieszczenie nie jest 

użytkowane urządzenie winno pracować z minimalną ilością powietrza, przewietrzając jednak 

pomieszczenie w sposób ciągły. 

 

Należy przewidzieć pełną automatykę inteligentnego zarządzania instalacjami wentylacyjnymi, 

opartą o swobodnie programowalne sterowniki, dające możliwość monitorowania i sterowania 

systemami oraz odzyskiwania ciepła powietrza wyrzucanego przez układy rekuperacji. 

Automatyka winna umożliwiać sterowanie za pomocą projektowanego w budynku systemu 

BMS. Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych, a w przejściach przez 

przegrody przeciwpożarowe należy zamontować certyfikowane klapy odcinające o klasie EIS 
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danej przegrody, z siłownikami, układ powinien umożliwiać wizualizację lokalizacji 

zamkniętych klap i ich zdalne otwarcie po ustaniu sytuacji alarmowej.  

Wszystkie kanały poziome i pionowe wentylacji mechanicznej powinny posiadać rewizje 

umożliwiające czyszczenie i dezynfekcję. 

Dostarczane powietrze musi być w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim niezbędnym 

procesom uzdatniania, takim jak: 

−  Oczyszczanie (filtracja); 

−  Odzysk ciepła; 

−  Ogrzewanie (nagrzewnica wodna lub elektryczna). 

W celu wytłumienia hałasu we wszystkich zespołach na kanałach nawiewnych i wywiewnych 

zainstalować tłumiki. 

Silniki wentylatorów we wszystkich centralach wyposażyć w falowniki do regulacji prędkości 

obrotowej.  

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako 

niepalne lub nierozprzestrzeniające ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

 

1.3.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA HALI i ŁĄCZNIKA 

 

Instalacja elektryczna  

 

   Projekt  instalacji elektrycznej obejmuje: 

− tablice,   

− instalacja siły 400/230V, 

− instalację  oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 

− instalacja gniazd wtyczkowych 230V, 

− instalacja zasilania central wentylacyjnych, 

− instalacje telefoniczna , komputerowa, 

− instalacja połączeń wyrównawczych, 

− instalacje odgromową, 

− Instalacji SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) i CCTV, 

− instalacja fotowoltaiczna. 
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Zakłada się, że w budynku będzie potrzebny przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Powyższe 

założenie należy zweryfikować na etapie projektowania. W budynku przycisk 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizować przy wejściu głównym. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, 

z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 

niezbędne podczas pożaru powinien spełniać obowiązujące wymagania oraz należy 

go odpowiednio oznakować. 

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować 

samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. 

Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi 

ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej 

w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego. 

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. 

Zakłada się, że w budynku będzie potrzebna Instalacja oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego. Powyższe założenie należy zweryfikować na etapie projektowania. 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 

podstawowego. 

Oświetlenie ewakuacyjne oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji należy 

wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie - 

wymagania te zawarte są w normie PN-EN 1838. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie 

awaryjne. 

Na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosować należy znaki wskazujące kierunki 

ewakuacji. 

 

Zasilanie i charakterystyka obiektu 

Zestaw złączowo-pomiarowy  wykonać  w  obudowie  nieprzewodzącej  wzmocnionej  typu 

ZK1-ZP1A wyposażony  rozłącznik bezpiecznikowy listwowy z wkładką  bezpiecznikową  

NH-2-50gG i szynę PEN oraz układu pomiarowego z licznikiem 3-fazowym I taryfowym 

Kabel ze złącza do tablicy wyprowadzić linię kablową YKYżo 5x25mm2. Kable należy układać 

w wykopie o głębokości 0,8 m., linią falistą z zapasem 1¸3% długości wykopu. 
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 Przed ułożeniem kabli należy w wykopie dokonać podsypki z piasku o grubości 0,1 m 

i po ułożeniu kabla przykryć go warstwą piasku o grubości 0,1m. Następnie nasypać warstwę 

gruntu rodzimego o grubości 0,15 m., na którą położyć folię kablową koloru niebieskiego. 

Wykop zasypywać gruntem rodzimym warstwami o grubości 0,2 m, a każdą warstwę 

zagęszczać poprzez zawibrowanie, aż do zasypania wykopu. Zagęszczenie gruntu zasypowego 

nie powinno być mniejsze od otaczającego gruntu naturalnego. Po ubiciu ostatniej warstwy 

równej z poziomem terenu należy wykonać tzw. na podsypcę. Kabel ułożony w ziemi 

zaopatrzyć w oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy złączu, 

wejściu do budynku po obu stronach rur przepustowych i w rozdzielni. Na skrzyżowaniu trasy 

linii kablowej z przyłączem kanalizacji oraz przy przejściach pod wejściem do budynku  należy 

kabel na kolizyjnych odcinkach poprowadzić w rurze osłonowej. Długość ochrony kabla 

powinna wynosić minimum 0,5 m po obu stronach kolizyjnego odcinka. Do budynku kabel 

wprowadzić pod posadzką w rurze osłonowej DVK-110. Końce rur uszczelnić przed 

wnikaniem wody i gazu. Linia kablowa wlz podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi  

inwestorskiemu. 

 

Instalacja siły400/230V 

Przewidziano wykonanie instalacji siły 400/230V. Instalację doprowadzić do pomieszczeń 

ustalonych z Zamawiającym. 

− gniazda typu 16A /3P+N+Z, 400V   

Obwody prowadzić w "Peschel" pod tynkiem przewodem 5-żyłowym,  ewentualnie  w rurce 

PCV pod płytkami z glazury. 

 

Instalacja oświetleniowa 

Do oświetlenia podstawowego pomieszczeń wykorzystano oprawy LED uwzględniając 

dopuszczalne wartości  natężenia oświetlenia dla danego rodzaju pomieszczeń. 

− Pomieszczenia biurowe – 500Lx 

− Pomieszczenia socjalne – 300Lx 

− Pomieszczenia kuchni, zmywalni- 300lx 

− Pomieszczenia sanitarne – 100 Lx 

− Komunikacja – 100Lx 

− Schody – 150Lx 

− Kotłownia 150Lx 
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Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem 

elektrycznym.  

Instalację oświetleniową prowadzić w sufitach podwieszonych i  przewodami YDYpżo 3x1,5 

mm2 i YDYpżo 4x1,5 mm2 z osprzętem p.t. w puszkach głębokich  IP20.  

Instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego przyjąć w oparciu o oprawy ze źródłami 

typu LED z uwzględnieniem automatycznej regulacji wykrywającej obecność użytkowników 

w wybranych pomieszczeniach oraz wpływ natężenia promieniowania słonecznego 

na wydajność źródeł światła. 

 

Oświetlenie awaryjne 

Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt. 3.1, jest to oświetlenie przeznaczone 

do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia 

awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca 

uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu. 

Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami 

kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu). Ponieważ 

instalacja oświetlenia ewakuacyjnego jest częścią instalacji oświetlenia awaryjnego, wszystkie 

urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom, co najmniej raz w roku 

oraz spełniać wymagania polskich norm między innymi PN-EN 50172. 

Zasilanie oświetlenia awaryjnego w normie PN-EN 50172:2005, rozróżnione są cztery funkcje 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: 

− oświetlanie znaków drogi ewakuacyjnej, 

− zapewnianie natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich w taki 

sposób, aby umożliwić bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca 

ewakuacji, 

− umożliwianie działań związanych ze środkami bezpieczeństwa. 

Oprawy oświetleniowe posiadają konwertery z własnym źródłem zasilania, które będą 

podtrzymywały oświetlenie przez okres 2 godzin. Załączają się one samoczynnie po zaniku 

napięcia. 

W przypadku zaniku napięcia sieciowego zaświecą się automatycznie przez okres 2h .  

Dla oświetlenia ewakuacyjnego zastosować oprawy ewakuacyjne z PIKTOGRAMEM 

wskazującym kierunek ewakuacji tym celu do opraw ewakuacyjnych należy doprowadzić 
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informację o zaniku napięcia w tablicy elektrycznej za pomocą osobnej żyły przewodu 

zasilającego oprawę. 

 

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V. 

Przed montażem ustalić wysokość gniazd z Zamawiającym. 

Podwójne gniazda wtykowe z wtykiem ochronnym zabudować we wspólnej podwójnej ramce, 

a w przypadku zabudowy gniazda komputerowego i telefonicznego w poczwórnej. 

Pomieszczenia na parterze wyposażyć w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym 

do zasilania drobnych odbiorów. Instalację gniazd 1-faz należy wykonać jako p/t przewodem 

YDYpżo 3x2,5 mm2 stosując osprzęt p/t z puszkami głębokimi. W pomieszczeniu mokrych itp. 

zastosować gniazda o IP44W pomieszczeniach gdzie przewidziano większą ilość gniazd 

w jednym miejscu ,zaleca się zastosowanie puszek głębokich zespolonych. W pomieszczeniach 

sanitariatów, kuchni , zmywalni, kotłowni zastosowano osprzęt hermetyczny. Rozmieszczenie 

gniazd wraz z oznaczeniami  nr obwodu uzgodnić w czasie realizacji zadania z inwestorem. 

 

Instalacja zasilania central wentylacyjnych. 

Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilająco-sterowniczych wentylacji WLZ-tami z tablic 

rozdzielczych. Rozprowadzenie instalacji od szaf do central wentylacyjnych oraz innej 

niezbędnej aparatury dostarczy i wykona dostawca urządzeń.  

    

Instalacje niskoprądowe 

Dla instalacji niskoprądowych można zastosować tablice multimedialną TM, gdzie 

zamontowany będzie router umożliwiający połączenie z internetem oraz siecią telefoniczną. 

Z tablicy TM wyprowadzone będą przewody UTP kat. 5e do gniazd RJ45 oraz RJ12. 

 

Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych 

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy. Wszystkie stalowe słupy , konstrukcje 

zostaną połączone z uziomem   przy pomocy bednarki 25x4. Wszystkie metalowe instalacje, 

kanały wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych oraz instalacji C.O. połączyć siecią 

przewodów wyrównawczych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektować instalację połączeń wyrównawczych 

celem zniwelowania ewentualnych różnic potencjałów. Jako główną szynę wyrównawczą 

GSW zastosować szynę ekwipotencjalizacyjną, którą należy montować na ścianie w pom. 

kotłowni.  
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W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze, przyłączając do zacisku PE 

wszystkie metalowe przybory zainstalowane na stałe w łazience oraz metalowe rury 

wprowadzone do łazienki. 

Zacisk przewodu ochronno – neutralnego (PEN) w złączu kablowym należy uziemić poprzez 

ułożenie bednarki Fe/Zn 25x4mm, i podłączenie jej do prętów zbrojeniowych fundamentu 

lub poprzez wykonanie uziemienia  otokowego. 

Do w/w uziemienia należy przyłączyć główną szynę wyrównawczą GSW. 

Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć metalowe ciągi wody zimnej, ciepłej, gazu, c.o., 

oraz zacisk PE w tablicach. 

Po wykonaniu instalacji ochronnych i połączeń głównych i wyrównawczych miejscowych 

(dodatkowych) przeprowadzić pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skuteczności 

w/w ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie połączenia wyrównawcze należy wykonać 

zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364. 

 

Instalacja odgromowa 

Instalację odgromową należy wykonać jako sieć zwodów poziomych oczkowych przewodem 

Fe/Zn 8 prowadzonym na uchwytach oddalonych nie mniej niż 8 cm od powierzchni dachu. 

Uchwyty wsporcze należy mocować na murku dachu (oraz na szczycie dachu) za pomocą 

uchwytów na blachę w odległości  około ~0.6m do 0,8m. Połączenia przewodów zwodów 

należy wykonać za pomocą złączy krzyżowych. 

 Wszystkie części metalowe należy połączyć z uziomami poziomymi jak najkrótszą drogą. 

Przewody odprowadzające należy prowadzić możliwie najkrótszą drogą do uziomu LPS, 

wykonać drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn8. 

W części podziemnej należy zaprojektować uziom poziomy (otokowy) z bednarki 

ocynkowanej Fe/Zn30x4 ułożona na głębokości 0,8m, w odległości minimum 1,0m do 1,5m od 

zewnętrznej ściany budynku. W miejscach wyjść z budynku zabezpieczyć otok rurą AROTA 

DVK 75.  Przewody odprowadzające układać w zatynkowanej bruździe w rurce instalacyjnej 

RL-37. Zainstalować śrubowe złącza kontrolne na wysokości 0,2m nad ziemią. Zainstalowane 

pod tynkiem w puszkach PCV 15x15. Połączenie uziomu otokowego do złącza kontrolnego 

należy wykonać bednarką FeZn 25x4mm po ścianie budynku, do złącza kontrolnego. 

Rezystancja uziemienia R≤10Ω. W przypadku zawyżonych wartości oporu uziomu, należy 

w ramach robót dodatkowych rozbudować uziemienie uzupełniające uziomami szpilkowymi 

z prętów stalowych miedziowanym ф18mm..  
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Ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC60364-4-47. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) 

W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim wszystkie części czynne powinny posiadać I 

izolację o wytrzymałości na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V . 

Obudowy tablicy licznikowej zabezpieczeniami i osprzętu instalacyjnego powinny posiadać 

stopień ochrony co najmniej IP2X. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim 

zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądach zadziałania 30mA. 

Obwody  odbiorcze pracują  w  układzie sieci  TN-S. 

Jako  środek  ochrony  przeciwporażeniowej  przed  dotykiem bezpośrednim wykorzystać 

izolację roboczą przewodów oraz  urządzeń. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41 

W celu ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować: 

− Samoczynne wyłączenie zasilania – przy pomocy bezpieczników i wyłączników 

samoczynnych typu np. MC316A, MB116A. 

− Uziemienie – przy pomocy przewodów ochronnych PE. 

− Połączenia wyrównawcze – przy pomocy przewodów  łączących ze sobą przewód 

ochronny obwodu rozdzielczego. 

− Główna szynę (zacisk) uziemiającą. 

− Rury i inne metalowe urządzenia zasilające instalacje wewnętrzne obiektu budowlanego 

np. gazu, wody itp.  

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  PN-IEC60364-4-42 

 W przypadku podłączenia do instalacji przed skutkami przeciążeń i zwarć zastosować 

wyłączniki nadprądowe. 

Przewody ochronne 

Przewody ochronne instalacji muszą spełniać warunki normy PN-IEC-60634-5-54. 

Ochronie od porażeń podlegają bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy 

rozdzielni i zasilanych urządzeń, metalowe osłony opraw oświetleniowych. 

Połączenia przewodów ochronnych z urządzeniami powinny być wykonane  starannie. 

W przewodzie ochronnym nie wolno instalować wyłączników ani bezpieczników. 

Bezwzględnie 

należy przestrzegać zasady stosowania przewodu o barwach żółtozielonych jako przewód 

ochronny. Zacisk PE należy uziemić. Rezystancja  uziemienia  nie  może przekraczać  wartości 

10 Ω. 
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Bednarkę uziemiającą FeZn 20x4mm należy zabezpieczyć przed korozją do głębokości 30cm 

pod,  i wysokości 30 cm nad powierzchnia gruntu. Szynę należy uziemić poprzez połączenie 

drutem Fe/Zn25x5 z uziomem otokowym. Bednarkę należy pomalować na barwy żółto-zielone 

tak, aby na każde 1,5cm wykroju bednarki przypadało przynajmniej 30% jednej z barw. 

Uwagi końcowe: 

Dopuszcza się odstępstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania 

wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

Ochrona przepięciowa 

Zgodnie z wymaganiami norm: PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.” PN-IEC 61024-1-1 „Ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 

piorunochronnych”. zastosować ograniczniki przepięć: 

 

Instalacja fotowoltaiczna 

W ramach niniejszego Projektu przewiduje się prace projektowe i montażowe instalacji 

fotowoltaicznych. Zakres obejmuje zarówno demontaż a następnie ponowny montaż instalacji 

fotowoltaicznej, która zlokalizowana jest na budynku „B” jak również rozbudowę instalacji 

do maksymalny wartości nie przekraczającej 40 kW. Instalacje należy zlokalizować dachu 

obiektu lub w przypadku braku miejsca na gruncie. Ostateczna moc mocy instalacji 

fotowoltaicznej zostanie określona przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po 

określeniu zapotrzebowania budynku na energie elektryczną. W przypadku zmniejszenia mocy 

instalacji wprowadzona zostanie odpowiednia korekta finansowa.  

 

WARUNKI I SYSTEMY MONTAŻU PANELI FOTWOLTAICZNYCH  

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocą specjalnego systemu 

montażowego, którego wybór zależny jest o rodzaju powierzchni, na której mają znaleźć 

się moduły fotowoltaiczne. Elementy systemu montażowego wykonane są najczęściej ze stali 

nierdzewnej i aluminium ze względu na odporność tych materiałów na korozję. Wykonawca 

bezwzględnie winien dobrać system montażu do rodzaju pokrycia dachu  

− System montażowy na dach płaski – stosujemy wszędzie tam gdzie kąt pochylenia dachu 

nie ma minimum 15%. Wtedy należy zastosować konstrukcje wsporcze wymuszające 

najbardziej optymalny kąt nachylenia paneli.  
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W przypadku dachu płaskiego wykorzystywane są stelaże, na których możliwe jest 

ustawienie modułów fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem. W zależności od potrzeb, 

system montażowy na dach płaski może być przymocowany na stałe do powierzchni dachu lub 

może to być system samonośny z obciążeniem balastowym, uniemożliwiający poderwanie 

konstrukcji przez wiatr. W przeciwieństwie do dachów skośnych, system fotowoltaiczny 

na dachu płaskim nie pełni jednocześnie funkcji ochronnej dachu. Montaż modułów 

słonecznych na dachu płaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszającej kąt 

30 stopni).  

 

UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU  

Idealną orientacją dla instalacji fotowoltaicznej jest południe. Co do zasady montaż 

należy przewidzieć na dachu skierowanym na południe. Takie usytuowanie pozwala osiągnąć 

maksymalną produkcję energii elektrycznej.  

Istotnym parametrem, wpływającym na poziom produkcji energii jest kąt nachylenia paneli 

fotowoltaicznych względem linii horyzontu. Optymalny kąt nachylenia to 15-35 stopni. 

Większe lub mniejsze nachylenie, poza zakres 15-35 stopni, wpływa na proporcjonalny spadek 

poziomu produkcji energii.  

Należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montażu instalacji.  

Montaż instalacji powinien być wykonany przez osoby posiadające określone uprawnienia. 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny być fabrycznie nowe, posiadać 

gwarancję producentów głównych podzespołów wchodzących w skład instalacji. Na wszystkie 

wymagane parametry należy załączyć do oferty potwierdzenia w postaci dokumentacji 

technicznej w tym karty technicznej, certyfikatów, deklaracji zgodności, sprawozdanie z badań 

itp. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich robót 

demontażowych. Materiały z demontażu Wykonawca w uzgodnieniu z właścicielem obiektu 

pozostawi w miejscu wskazanym przez właściciela w obrębie posesji lub zorganizuje w ramach 

wynagrodzenia kontraktowego wywóz w celu utylizacji zgodnej z prawem  

Na elementy składowe instalacji fotowoltaicznej składają się: 

− moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej, 

− naziemna i podziemna infrastruktura elektryczna, 

− optymalizatory mocy DC, 

− zestaw inwerterów,  
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− instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami, 

− instalacja odgromowa i uziemiająca,  

− urządzenia systemu monitorowania instalacji. 

Zamawiający wymaga maksymalnego poziomu  bezpieczeństwa  systemu  PV  poprzez  

zastosowanie  funkcji zredukowania napięcia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego 

napięcia po wyłączeniu zasilania prądem zmiennym lub wyłączeniu falownika. System redukcji 

napięcia ogniw fotowoltaicznych do poziomu napięcia bezpiecznego tj.  maksymalnie 60V  DC  

dla  pojedynczego  łańcucha  paneli  fotowoltaicznych,  zapewnia bezpieczeństwo  instalatorów,  

ekip  ratowniczym  (strażacy),  służbom  utrzymania  a  także  użytkownikom. Funkcja redukcji 

napięcia ogniw fotowoltaicznych musi zapewnić spełnienie norm IEC 60947 lub równoważnej 

jako element odłączający pomiędzy falownikiem fotowoltaicznym a generatorem 

fotowoltaicznym. Wszystkie moduły fotowoltaiczne użyte w przedmiotowym zamówieniu 

muszą być jednego typu wyprodukowane przez jednego producenta. 

Architektura instalacji umożliwia maksymalizowanie ilości produkowanej energii 

dla każdego modułu  z osobna. Należy tak dobrać falownik, aby maksymalizował on wydajność 

instalacji fotowoltaicznej niezależnie od jej ułożenia. Dobrane falowniki muszą działać 

niezależnie od orientacji podłoża względem stron świata, na którym będą osadzone na stałe 

panele fotowoltaiczne (południe, wschód, zachód). W instalacjach wymagane są tylko 

inwertery 3-fazowe. 

Przewidywany system przeciwpożarowy odłącza napięcie po stronie DC w taki sposób, 

aby w miejscu posadowienia  modułów  PV  napięcie  na  kablach  fotowoltaicznych  było  

napięciem  bezpiecznym  (≤60  V  DC). Zapewnienie bezpiecznego napięcia umożliwia Straży 

Pożarnej podjęcie akcji gaśniczej w przypadku zaistnienia pożaru. System ppoż. powinien 

załączać się automatycznie po zaniku napięcia zasilającego z sieci zawodowej bądź zdalnie, 

poprzez wciśnięcie awaryjnego przycisku ppoż., który powinien znajdować się obok wyjścia 

z budynku. Ponadto  zapewnienie  bezpiecznego  napięcia  po  stronie  DC  instalacji  zwiększa  

znacząco  bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji instalacji fotowoltaicznej i dachu 

budynku, na którym posadowiony będzie generator fotowoltaiczny. 

Zamawiający wymaga, aby system dawał możliwość monitoringu falowników i jego  

parametrów takich jak: 

− moc chwilowa, 

− produkcja dzienna, miesięczna,  roczna,  

− parametry sieciowe takie jak napięcie  i  częstotliwość,  
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− monitoring każdego modułu z osobna (ewentualnie  pary  modułów), 

− monitoring parametrów modułów: moc / napięcie / prąd.  

− pomiar parametrów takich jak  konsumpcja  energii  w  obiekcie  oraz  konsumpcja  własna 

(energia z PV przeznaczona na konsumpcję w obiekcie) oraz ile energii zostało oddane 

do sieci.  

− ponadto w zakresie monitoringu Zamawiający wymaga, aby każda instalacja posiadała 

kilka poziomów dostępowych do monitoringu: 

• Zarządcy obiektu na  której  zainstalowana  jest  instalacją  fotowoltaiczna; 

• Poziom instalatorski;  

• Poziom obserwatora bez możliwości ingerencji w konto (tylko do odczytu). 

Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, dostęp do platformy 

monitorowania w czasie rzeczywistym wydajności każdego modułu fotowoltaicznego lub pary 

modułów fotowoltaicznych w zamontowanej instalacji. Dostęp musi być możliwy z dowolnego 

komputera lub urządzenia  mobilnego  mającego  dostęp  do  sieci  internetowej  w  okresie  

co najmniej  5  lat  od  daty odbioru końcowego instalacji. 

Zamawiający wymaga, aby instalacje były  zoptymalizowane pod względem produkcji, 

poprzez zapewnienie śledzenia maksymalnego  punktu  pracy (MPPT) na poziomie modułu 

lub pary modułów fotowoltaicznych, co zapewni maksymalizacji produkcji energii 

elektrycznej z systemu i zmniejszenie wpływu czynników niekorzystnych na wydajność 

systemu, takich jak: okresowe zacienienie, zabrudzenie, uszkodzenia poszczególnych  

modułów,  częściowe  lub  całkowite  zakrycie  śniegiem.  Wykonawca powinien zastosować 

technologię pozwalającą na montaż w jednym łańcuchu paneli fotowoltaicznych okresowo 

zacienianych.    

Tabela 1 Minimalne wymagania co do pojedynczego Panelu Fotowoltaicznego. 

Lp.  Opis wymagań  Parametry wymagane  

1 Typ modułu Monokrystaliczny 

2 Moc modułu Min.: 550 Wp (standardowe warunki testu: 

napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 

25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

3 Sprawność modułu 

(potwierdzone raportem z 

badań przeprowadzonym 

Min.: 20,1 % (standardowe warunki testu: 

napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 

25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 
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przez niezależną jednostkę 

badawczą) 

4 Tolerancja mocy   0~+3 % (standardowe warunki testu: 

napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 

25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

5 Liniowa gwarancja mocy  Min.: 80% po 25 latach 

6 Gwarancja producenta Min.: 20 lat 

7 Wytrzymałość mechaniczna 

na obciążenie od śniegu 

(potwierdzone raportem z 

badań przeprowadzonym 

przez niezależną jednostkę 

badawczą) 

Min.: 5400 Pa 

8 Wytrzymałość mechaniczna 

na parcie i ssanie wiatru 

(potwierdzone raportem z 

badań przeprowadzonym 

przez niezależną jednostkę 

badawczą) 

Min.: 2400 Pa 

9 Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730 

10 Wymagania dodatkowe  Warunkiem koniecznym jest również dostarczenie 

Zamawiającemu listy wykonanych testów 

elektroluminescencyjnych (tzw. flash test) dla każdego 

dostarczonego modułu fotowoltaicznego do 

przedmiotowych instalacji do odbiorów częściowych 

wg harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

 

FALOWNIKI 

W instalacji należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego 

z wyjścia paneli na prąd przemienny  sieci  dystrybucyjnej.  Zastosowane falowniki  muszą  

charakteryzować  się  stopniem  ochrony minimum  IP65,  uwzględniające  należytą  odporność  

na  warunki  atmosferyczne  (temperatura  pracy  -40⁰C  do  +50⁰C)  oraz  wysokie  

bezpieczeństwo  dla  użytkowników.  Inwertery winny zostać  wyposażone  w  system pomiaru 
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izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modułów 

jak również w samych modułach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz 

zabezpieczenie przed błędną polaryzacją modułów.  Ponadto inwerter  powinien  posiadać  

monitoring  parametrów  sieci,  zabezpieczenie  przed  pracą wyspową oraz być przystosowany 

do pracy z polską siecią dystrybucyjną (deklaracja zgodności WE (niezależny certyfikat), 

Zgodność z kodeksami sieciowymi (NC RFG)). Zaproponowane przez Wykonawcę inwertery 

muszą mieć możliwość współpracy z zaproponowanymi przez Wykonawcę optymalizatorami 

mocy. Istnieje możliwość stosowania jednego optymalizatora na dwa moduły. Falowniki 

powinny posiadać sprawność europejską na poziomie minimum 98%.  

Ostateczne rozwiązania techniczne związane z montażem, lokalizacją i przyłączeniem 

instalacji  należy dobrać  na etapie projektowania. W przypadku potrzeby rozbicia 

lokalizacji modułów pV na dwa lub więcej pól, należy stosować inwertery z dwoma 

niezależnymi wejściami MPPT. 

Pozostałe wymagania 

Wybierając lokalizację miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących zasad:  

− falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu,  

− temperatura radiatora może sięgać nawet 85°C – ryzyko pożaru,  

− temperatura otoczenia nie powinna przekraczać od –25°C do +60°C,  

− wolna przestrzeń około 300 – 500 mm zapewnia lepsze chłodzenie,  

− parametry przewodu łączącego falownik z rozdzielnią AC należy dobrać wg normy PN-

IEC 60364 lub równoważną. 

 

OPRZEWODOWANIE STRONY AC  

Między Falownikiem, a rozdzielnią główną należy poprowadzić okablowanie miedziane 

o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrój 

przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz 

warunków zwarciowych danej sekcji. 

Rozdzielnia Użytkownika zostanie wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy 

każdego Falownika.  

OPRZEWODOWANIE STRONY DC  

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno się charakteryzować 

następującymi parametrami:  

− kable przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych, 
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− przekrój przewodu 6 mm2,  

− kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  

− temperatura pracy kabli w granicach -40 do + 90 stopni C, 

− kable podwójnie izolowane,  

− kable z izolacją na napięcie stałe min 1000 V. 

OGRANICZENIE STRAT PRZESYŁOWYCH  

Starty systemowe pojawiają się w instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie 

stałoprądowej (DC) jak i zmiennoprądowej (AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między 

panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, należy stosować kable o właściwym przekroju 

i minimalnej odległości między elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków 

napięcia. Spadki napięć po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekraczać 1%.  

AKCESORIA ŁĄCZENIOWE 

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje 

się specjalistyczne akcesoria takie jak junction boxy, combiner boxy, rozgałęźniki i złącza typu 

MC4. Wszystkie elementy muszą być wodoszczelne i zapewnić niezawodność łączeniową 

na minimum 20 lat. 

Parametry techniczne złącz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:  

− Maksymalny prąd systemu PV 30 A  

− Maksymalne napięcie systemu PV 1 000 V  

− Termiczne warunki pracy pomiędzy -40°C - +90°C  

− Stopień ochrony – min. IP67  

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić 

na dowolność modyfikowania struktury okablowania paneli. 

 

UKŁADY POMIAROWE 

Instalacja uziemiająca 

Uziemieniu  ochronnemu  podlegają  metalowe  części,  normalnie  nieprzewodzące  

prądu  lecz  mogące stanowić niebezpieczeństwo porażenia w razie pojawienia się na tych 

elementach napięcia. W szczególności należy uziemić: 

− konstrukcję rozdzielnic,  

− konstrukcję wsporcze modułów, inwerterów,  

− ramy modułów fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze, 

− obudowy inwerterów.  
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Zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 03645-54 z 2011r lub równoważną. minimalny 

przekrój przewodu uziemiającego  dla FeZn  powinien  być  nie  mniejszy  jak  90mm 2 .  

Połączenie wyrównawcze  należy  wykonać bednarką min. FeZn 25x4 (100mm 2 ) ułożoną 

w ziemi na głębokość 0,8m. Rezystancja  wykonanego  uziomu  nie  może  przekroczyć  

wartości  10Ω.  Kabel ochronny  PE  wszystkich inwerterów  i  ramy  modułów  należy  połączyć  

do  tego  samego  punktu  uziemienia. W ten  sposób zapewnione zostanie wyrównanie  

potencjałów i ochrona przed porażeniem prądem. 

 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

Zastosowano zintegrowaną ochronę przeciwprzepięciową. Planuje się instalację 

ograniczników typu I+II po stronie stałoprądowej oraz zmiennoprądowej w rozdzielnicach DC 

i AC. W miejscu wejścia kabli z inwerterów PV do budynku zamontować ograniczniki typu 

I+II. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochronić ogranicznikami przepięć dedykowanymi 

do instalacji PV na napięcie do 1000VDC.  

Ochrona odgromowa  

Należy przeprowadzić analizę ryzyka wystąpienia szkód piorunowych (zgodnie z normą 

PN-EN 62305- 2:2012) lub równoważna, która wykaże akceptowalne ryzyko wyładowania 

atmosferycznego bezpośrednio w urządzenia instalacji. 

Konstrukcje 

Na budynkach zastosowana zostanie konstrukcja aerodynamiczna samo balastowa 

aluminiową lub ze stali ocynkowanej ogniwo (wysokojakościową) konstrukcję wsporczą 

w układzie południowym bez ingerencji w poszycie dachu. Zaprojektowane elementy 

są przewidziane do montażu we wspomnianym układzie południowym. Przewidziano 

konstrukcję o kącie nachylenia 15º dzięki czemu uzyskano optymalny, efektywny kąt natarcia 

promieni słonecznych. Skrajną krawędź każdej sekcji modułów należy dodatkowo dociążyć 

kostkami betonowymi o wadze 2,2- 2,5kg po 6 szt. na każdej krawędzi dla każdej połaci, 

tj. w sumie 24 punkty dociążenia.  Szczegółowa lokalizacja  paneli na dachach zostanie  

pokazana  w  części  rysunkowej stanowiącej integralny element zaprojektowanego 

opracowania technicznego. Z uwagi na lokalizację nie przewiduje się dodatkowych 

zabezpieczeń antykorozyjnych. Dodatkowy ciężar nie powinien zagrażać konstrukcji dachu 

i nie może zmniejszać istotnie jego obciążalności. 

Pozostałe wymagania dla instalacji fotowoltaicznej 
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W celu uzgodnienia instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą należy do projektu wprowadzić 

następujące wymagania: 

− konieczności wykonania połączeń przewodów DC za pomocą szybkozłączek                                

(np. złączy MC4) tego samego typu i pochodzących od tego samego producenta 

z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC, 

− prowadzenie przewodów DC, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych 

z jednoczesną koniecznością eliminacji ostrych krawędzi, 

− układanie przewodów w odległości min. 10 cm od powierzchni dachów, pokrytych 

materiałem palnym, 

− wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-

7-712 lub równoważne poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu 

przyłączenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku 

zasilania obiektu, 

− oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC poprzez umieszczenie informacji: 

„Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu 

instalacji”, 

− konieczność uszczelnienia przejść przewodów przez ściany/stropy oddzielenia 

pożarowego materiałami ogdnioodpornymi o odporności ogniowej nie mniejszej 

niż ściana/ strop oddzielenia pożarowego, 

− konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji 

(pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią – po stronie 

DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC), 

− zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie 

dedykowanych narzędzi. 

Dla budynku, w których wyodrębnione są strefy pożarowe: 

− montaż falowników PV poza strefą pożarową lub w wydzielonej strefie 

(np. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej), 

− zabezpieczenie przewodów strony DC pozostających pod napięciem w przypadku 

wyłączenia falownika poprzez obudowę o odporności ogniowej zapewniającej 

wydzielenie w strefie lub użycie kabli o odporności ogniowej oraz dla zasilania 

urządzeń, służących zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej, 

− wprowadzeniu oznakowania informującego o obecności instalacji PV również przy 

przycisku PWP, 
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− wprowadzenie zapisu w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dotyczącego 

instalacji PV, 

− zachowania odległości modułów PV od ścian oddzielenia ppoż. 

Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP 

Wykonawca po wykonaniu robót zgodnie z z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56 

ust. 1a. dokona zgłoszenia instalacji do PSP. Zgłoszenie powinno zawierać następujące 

informacje: 

− lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora), 

− lokalizacja modułów PV oraz falownika (invertera), 

− trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje), 

− lokalizacja rozłącznika DC. 



 

 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia) 

 

Wytyczne inwestorskie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

− wykonawca dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do projektowania, winien 

dokonać wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym, sporządzić 

inwentaryzację w niezbędnym zakresie i dokonać niezbędnych uzgodnień z dostawcami 

mediów oraz uzyskać wymagane nowe warunki przyłączenia mediów (jeżeli konieczne);  

− wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków 

bytowych w sąsiadujących budynkach; 

− wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby 

budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę; 

− wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych 

do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu 

i odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz 

z udokumentowaniem tego wywozu. 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami. Zamawiający nie stawia 

specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 

zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu 

objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejących 

obiektów. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony powinien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 

tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 

i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki 

itp. W cenę kontraktową powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz 

z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 

Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem. 

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące architektury zostały opisane w dziale 1.3. 

1. Planowane rozwiązania architektoniczne musza być spójne z charakterem obiektu i muszą 

uwzględniać jego funkcję i przeznaczenie.  

2. Planowane rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać uwarunkowania rachunku 

ekonomicznego i proporcji kosztów związanych z funkcją realizowanego zadania. 

3. Uzgodnić ostateczne rozwiązanie z Zamawiającym.  

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

1. Rozwiązania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszą uwzględniać 

rozwiązania konstrukcyjne elementów istniejących, z którymi będą współpracować. 

2. Konieczne jest spełnienie wymogów ochrony p.poż . 

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA 

OBIEKTÓW  

Wymagania dotyczące przeznaczenia obiektów, zostały opisane w dziale 1.3 

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I ROZWIĄZAŃ 

MATERIAŁOWYCH 

Zastosowane materiały wykończeniowe muszą być nowoczesne oraz spełniać wysokie 

wymagania techniczne, estetyczne i użytkowe a jednocześnie powinny być odporne 

na zniszczenia. 

Przy realizacji robót należy stosować wyroby i materiały, które zostały dopuszczone 

do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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Zastosowane materiały powinny podwyższoną wytrzymałość i odporność i być 

przeznaczone do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Zakłada się doprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji. Wymagania dotyczące 

instalacji, zostały opisane w dziale 1.3 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Wymagania co do zakresu prac związanych z zagospodarowaniem terenu zostały określone 

w rozdziale 1.3 

Dodatkowe wymagania wynikające z przepisów: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  

do usytuowania budynków, dojść i dojazdów, miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, uzbrojenia technicznego działki 

i odprowadzenia wód powierzchniowych, studni, zbiorników bezodpływowych, zieleni 

i urządzeń rekreacyjnych oraz ogrodzeń należy stosować przepisy działu II „Zabudowa 

i zagospodarowanie działki budowlanej” z ewentualnym odstępstwem od nich, o którym 

mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane. 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 

zieleni lub zerdzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący 

drzewom lub krzewom, 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

z masami ziemnymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji oraz 

odpadami należy postępować w sposób określony w ustawie. 

 

2.8 ZAŁOŻENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

2.8.1 Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej 

 

Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać: 

− wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania adaptacji z Zamawiającym, 

− uzyskać mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem, 
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− dokonać uzgodnień z właścicielem posesji. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązującego prawa: 

− Skład dokumentacji: 

a) Projekt zagospodarowania działki lub terenu,  

b) Projekt achitektoniczno – budowlany,  

c) Projekt techniczny, 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż 

objętych zakresem dokumentacji projektowej,  

e) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, 

f) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem,  

g) Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych, 

h) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na nośniku 

pamięci typu: pendrive / karta SD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, 

ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać 

wersji papierowej i musi być uporządkowana, powinna zawierać wszystkie 

opracowania występujące w wersji papierowej, płytę z wersją elektroniczną 

dokumentacji Wykonawca winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy – 

umieszczając następujące informacje na płycie: nazwę i adres jednostki projektowej, 

nazwę i adres obiektu budowlanego, inwestor. 

− Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii robot i wyposażenia. 

− Dokumentacja winna zawierać wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 

− Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyskać w imieniu 

Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę (jeżeli konieczna). 

− Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz 

organizowania spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia i uzgodnienia 

proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia. 

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w ustalonych przez niego 

terminach. 

− Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni 

od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 



Strona 64 z 96 

 

− Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie 

lub zawiadomienie powinno być przesłane (wskazany e-mail) min. na 2 dni robocze przed 

terminem spotkania. W przypadku niewywiązywania się z powyższego obowiązku 

Zamawiający, wynikłe z tego tytułu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

− Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów 

i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka 

Projektowa wykonuje nieodpłatnie. 

2.8.2 Szczegółowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej 

Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt stanowić będzie podstawę do opracowania 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Projekt winien zostać opracowany z dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający 

wycenę robot. Dokumentacja winna zawierać: 

– optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, 

drzwiowej, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegółów i detali wraz 

z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających 

na identyfikację materiału, urządzenia, rodzaj powstałych ilość odpadów powstałych 

w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), informacje na temat zagrożeń 

występujących w trakcie prowadzenia robot oraz o konieczności opracowania planu 

„BIOZ”. 
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2.9 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 

 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej 

jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były dostosowane 

do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu 

materiałów budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny 

z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 

zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie 

robót, dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być zgodne z wymaganiami 

niniejszego opracowania. 

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie również roboty tymczasowe, pomocnicze, 

budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które nie zostały wyszczególnione 

w wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego 

funkcjonowania obiektu, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji, 

a wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania 

powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga 

od Wykonawcy ujęcia w ofercie  wykonania następujących elementów kontraktu: 

− wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności: 

• projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń; 

• uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, zgód, decyzji i uzgodnień (w tym m.in. decyzji 

ornitologicznej); 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 

• przedmiar robót; 

• instrukcje obsługi i eksploatacji; 

− wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych; 

− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 
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2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy: 

− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w 4 egzemplarzach; 

− sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu  w zakresie wszystkich branż, 

spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków 

sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, 

uzgodnień lub opinii właściwych organów; 

− uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia) zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej; 

− wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 

projektu architektoniczno - budowlanego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

− sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni 

się w trakcie prac projektowych i realizacji; 

− sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 

inwestorskiemu przedmiaru robót; 

− sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2013.1129); 

− uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

− sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 

− uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

− sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

− złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, 

dostarczenia materiałów i urządzeń; 



Strona 67 z 96 

 

− ubezpieczenie budowy; 

− zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 

− dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień 

i zgłoszeń; 

− zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 

Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

− sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 

Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 

inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia 

we właściwym organie nadzoru budowlanego; 

− zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy (jeżeli wymagane); 

− zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami: 

projektem budowlano-wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

− prowadzenie dokumentacji budowy; 

− wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

− sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli wymagane); 

− przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu 

o zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) 

o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia 

o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego 

zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

− przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru 

inwestorskiego) Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 

oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu; 

− przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem, zakres prac budowlano – instalacyjnych; 
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− wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 

− rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 

właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami 

polskiego prawa; 

− przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji. Każdy członek 

przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające 

należyte przeszkolenie; 

− przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upoważnionego 

do zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 

specjalistów pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy 

Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia. Ponadto Nadzór 

inwestorski: 

− analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem 

do właściwego organu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

− z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 

− udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 

− prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 

− dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 

− zatwierdza harmonogram robót; 

− zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru 

za wykonane prace wg zapisów zawartych w umowie; 

− prowadzi korespondencję i raportowanie. 

2.9.2 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

− Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU); 

− wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 

− zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę 

(w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi 

przepisami; 

− dokumentacją projektową; 

− postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 
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− poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

2.9.3 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i warunkami określonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 

budowlano - montażowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu 

raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z harmonogramem. 

2.9.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może 

być naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca 

odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, 

rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych 

lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 

interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.9.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany 

jest do: 

− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie 

się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

budowy i  terenach przyległych; 

− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 

powstania uszczerbku lub szkody w środowisku; 

− unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 

w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed 

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 
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− usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku; 

− prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi 

w wyniku prowadzonych robót. 

2.9.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący 

prace w warunkach niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia 

na stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą 

dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnić na placu 

budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− ograniczenia emisji hałasu; 

− ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 

− niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

− niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 

− ochrony zieleni. 

2.9.7 Zaplecze budowy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi 

na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego na jego lokalizację. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 

bezpieczeństwo pożarowe. 

2.9.8 Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 

wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 

(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE; 

2) albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 

przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 

budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 

zawierająca: 

− określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 

− identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 

− numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

− inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
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− nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nią. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym 

są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 

oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz 

z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania 

konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania 

w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie powinno zawierać: 

− nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

− nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

− identyfikację dokumentacji technicznej; 

− stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

− adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

− miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Ponadto: 

− przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 

źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, 

które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.  W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający / Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw 

badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania 

w sposób ciągły; 

− Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów; 

− wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca; 

− materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, 
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w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje 

na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 

roboty; 

− wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 

producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 

parametry, jakość i własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno- 

użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania  w budownictwie. 

Źródło uzyskiwania materiałów: 

− co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru; 

− zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 

− Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

− Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła; 

− Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót; 

− z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 

− eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

Inspekcja wytwórni materiałów: 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli 

będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

Materiały nieodpowiadające wymogom: 

Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 

lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli 

on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego 

i niezapłaceniem za takie roboty. 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały należy 

składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

Wariantowe zastosowanie materiałów: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo 

w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 

Inspektora. 

2.9.9 Sprzęt i transport 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń 

w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu 

i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom 

i obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 

Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 

drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

2.9.10 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem 

organizacji robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważne decyzje. 

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Badania, sprawdzenia i pomiary: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych 

przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy 

osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia 

należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, 

sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

przepisów. 

2.9.11 Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 

inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 

Zasady kontroli jakości robót: 

− celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót; 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 

− Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót; 
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− przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający; 

− Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST; 

− minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową; 

− Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań; 

− Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji; 

− Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona; 

− wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek: 

− próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań; 

− Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek; 

− na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 

w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający; 

− pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

Badania i pomiary: 

− wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 

− przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Raporty z badań: 

− Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów 

z wynikami badań; 

− wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 

Zamawiającego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

− do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 

materiałów; 

− Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 

− Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze 
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się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST 

i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów: 

− przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 

stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST; 

− w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 

dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 

− produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

2.9.12 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na życzenie 

Zamawiającego. Dokumentację budowy stanowią: 

− umowa o wykonanie zamówienia; 

− ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 

− zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik do pozwolenia 

na budowę; 

− specyfikacje techniczne; 

− zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami; 

− pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 

wykonywania robót; 

− kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią 

informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 

− plan BiOZ; 
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− instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym; 

− harmonogram realizacji zamierzenia; 

− harmonogram płatności; 

− dokumenty rozliczenia finansowego robót; 

− dziennik budowy; 

− protokół przekazania placu budowy; 

− pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane 

we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy 

inwestycji); 

− wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy; 

− protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 

− dokumenty laboratoryjne; 

− dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania 

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie; 

− dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 

− instrukcje obsługi i eksploatacji; 

− instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 

− protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót 

na terenach i urządzeniach obcych; 

− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(jeżeli dotyczy inwestycji). 

2.9.13 Odbiór robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

− rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym – przed złożeniem 

wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze 

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie zgodności 

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 
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− stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

− sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− odbiór częściowy; 

− odbiór końcowy; 

− odbiór po okresie rękojmi;  

− odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 

− jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 

− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

− poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

2.9.14 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

nie będą widoczne; 

− będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót; 

− dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

− gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; 

− jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  

i uprzednimi ustaleniami. 

2.9.15 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

2.9.16 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 

− całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

− rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

niezbędnych do odbioru; 

− dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 

− w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 

uzupełniających, poprawkowych; 

− w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 

− w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-

użytkowym. 
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Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− umowę; 

− specyfikacje techniczne; 

− dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w szczególności: 

• dziennik budowy; 

• oświadczenie Kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian 

nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie 

Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

− protokoły badań i sprawdzeń; 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli wymagana);  

− kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych 

podczas wykonywania robót); 

− kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

− stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 

właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu 

terenu (jeśli dotyczy inwestycji); 

− instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) 

i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

− operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej 

we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 
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− uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

− recepty i ustalenia technologiczne; 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 

− sprawozdania techniczne; 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

− zakres i lokalizacje wykonanych robót; 

− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

2.9.17 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

2.9.18 Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

− o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego na piśmie; 

− Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru ostatecznego 

w przeciągu 14 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 
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− Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót 

po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmą również udział 

w przekazaniu robót; 

− komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z PFU; 

− w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

2.9.19 Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu; 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób końcowych, 

zgodne z PFU; 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne); 

− sprawozdania techniczne; 

− protokoły sprawdzeń i badań. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

− wykaz wprowadzonych zmian; 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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2.9.20 Świadectwo Przejęcia Robót 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem 

spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

− dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia; 

− dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatów 

wszystkich badań, prób końcowych. 

2.9.21 Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 

Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego 

w umowie z Wykonawcą. 

2.9.22 Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako 

roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

− przygotowanie terenu; 

− wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie 

terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 

dla mieszkańców; 

− opłaty dzierżawy terenu; 

− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 

− odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż 

urządzeń odwadniających; 

− dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 

znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 

− eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 

− pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 

− demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 
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− prace porządkowe. 

2.9.23 Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 

pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 

− organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 

− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 

− koszt rekultywacji terenu; 

− koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 

− zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 

zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych; 

− zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 

ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 

i w wymaganym czasie po jej zakończeniu; 

− wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone 

z odpowiednimi instytucjami; 

− opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające 

ze współuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 

− wykonanie dokumentacji wykonawczej; 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

w wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie; 

− doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 
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2.9.24 Wymagania szczegółowe 

Dokumentacja powinna zawierać 5 egzemplarzy opracowania w branży: 

− architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej oraz pozostałych 

branż. 

Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:  

− przygotowanie wymaganych ekspertyz i badań technicznych; 

− opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym 

do wykonania zadania; 

− uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń (w tym 

pozwolenie na budowę) - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

− opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 

− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 

2.9.25 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 

będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym 

w kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców. 

2.9.26 Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 

poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym 

w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 

budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnie z ww. 

Rozporządzeniem. 
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2.9.27 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 

i wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 

− wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

− utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

− w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

− Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania 

z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń; 

− Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu 

kontraktu tablice będą zdemontowane.  

− Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac 

był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może 

w żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków; 

− w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 

i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 

− Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji 

terenu budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany 

do opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu 

zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. 
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Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 

kwocie kontraktowej. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe 

na tym i przyległym terenie. 
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 

Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporządzenia) 

Nie dotyczy 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE  

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporządzenia) 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi 

Projektem. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych; 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

− Polskie normy i Normy Branżowe; 

− Aprobaty techniczne; 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego;  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r – 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym;  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

− Pozostałymi obowiązującymi aktami prawnymi, normami i przepisami. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

1.1 Kopia mapy zasadniczej 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

Kopia mapy zasadniczej zał. nr 1 

1.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów  

Wyniki badań gruntowo wodnych stanowią załącznik nr 4 do PFU. 

1.3 Zalecenia konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

1.4 Inwentaryzacja zieleni 

Inwentaryzacja zieleni po stronie wykonawcy – po sporządzeniu ostatecznej koncepcji. 

1.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w świetle obowiązującego prawa.  

1.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zakres inwestycji nie wymaga pomiarów ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektów budowlanych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 

Nie dotyczy 

1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

 Na etapie projektowania należy uzyskać wszelkie niezbędne zgody od gestorów sieci 

i infrastruktury. 
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1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 

Prawo Budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Koszty ewentualnego 

magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczonych przez Zamawiającego 

itp. ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 

budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 

III.ZAŁĄCZNIKI 

− Kopia mapy – zał. nr 1 

− Koncepcja – zał. nr 2 

− Wypis i wyrys z MPZP – zał. nr 3 

− Badania gruntowo – wodne – zał. nr 4 

IV.OŚWIADCZENIE 

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie 

ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami. 

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować 

wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. 

Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji projektowej 

mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali montażowych wynikających z technologii 
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montażu elementów systemowych i urządzeń, które należy uwzględnić, gdyż są niezbędne 

na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je wycenić.  
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V.SPIS RYSUNKÓW I FOTOGRAFII 

 

Spis rysunków 

Rysunek 1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą .............................................. 9 
Rysunek 2 Układ obiektów i przyłączy na działce .................................................................. 18 
 

Spis fotografii 

Fotografia 1 Obszar inwestycji .................................................................................................. 9 
Fotografia 2 Wjazd na teren szkoły od strony zachodniej ....................................................... 16 
Fotografia 3 Wejście do budynku od strony wschodniej ......................................................... 17 
Fotografia 4 Przedszkole, kotłownia i budynki gospodarcze ................................................... 17 
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Załącznik nr 1 – mapa zasadnicza 
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