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Modyfikacja z dnia 13.05.2025 r. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 8 DO SWZ 

numer postępowania: DOD/DID/2025/001 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA NR […] 

zawarta w dniu […] w Gdańsku pomiędzy: 

Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zamknięta 18, 80-545 Gdańsk, 
zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, 
którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5832461866, kapitał zakładowy 2.109.250,00 PLN wpłacony w całości;  

reprezentowaną przez: 

[…], 

[…], 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

[…] 

reprezentowaną/ym/ymi1 przez: 

[…], 

[…], 

zwaną/ym/ymi1 dalej Wykonawcą,  

zwanymi dalej łącznie Stronami,  

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule projektuj i buduj nr DOD/DID/2025/001 
pn. Rozbudowa Nabrzeża Węglowego – etap II oraz Nabrzeża Administracyjnego w Porcie Gdańsk, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamówienia w formule  zaprojektuj i wybuduj, obejmującego 
opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej  oraz wykonanie na jej podstawie robót 
budowlanych, które Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, pod nazwą: 

„Rozbudowa Nabrzeża Węglowego – Etap II oraz Nabrzeża Administracyjnego”. 

2. Szczegółowy zakres czynności i robót, założenia, obowiązki i warunki realizacji przedmiotu Umowy 
określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako: „OPZ”), który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, 
dalej jako: „Przedmiot Umowy”. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie i na podstawie udostępnionej 
przez Zamawiającego dokumentacji, której wykaz zamieszczony jest w OPZ.  

3. Przedmiot Umowy obejmuje następujące etapy: 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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a) Etap I: wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej niezbędnej 
do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych opisanych w OPZ z załącznikami wraz 
z uzyskaniem dla tej dokumentacji wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, dopuszczeń, 
warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności 
prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na budowę; 

b) Etap II: 

1) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem OPZ i na podstawie opracowanej 
przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa 
w pkt a) powyżej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu 
Przedmiotu Umowy, wszelkich czynności wymaganych prawem pozwalających na uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie; 

2) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji; 

3) pozyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich 
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy obiektów i infrastruktur.  

4. Wykonawca w ramach realizacji Umowy zapewni dostawę wszelkich materiałów i sprzętu niezbędnych 
do realizacji Przedmiotu Umowy. W zakresie Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
we własnym zakresie uzyskać lub opracować wszystkie materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu 
Umowy, a nieudostępniane przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest także do zaktualizowania wszystkich materiałów udostępnionych przez 
Zamawiającego, które okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Następujący zakres Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany przez podwykonawców:  

a) […], 

b) […]. 

6. Zakres Przedmiotu Umowy niewymieniony w ust. 5 powyżej zostanie zrealizowany siłami własnymi 
Wykonawcy.  

7. Zmiana zakresu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wymaga złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego 
pisemnego wniosku i uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, nie wymaga natomiast sporządzenia aneksu do Umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu za pomocą podmiotu trzeciego, 
zobowiązany jest zrealizować zakres, którego wykazanie dotyczyło, w formie podwykonawstwa przez ten 
podmiot trzeci lub inny podmiot spełniający wymagania określone w SWZ przetargu stanowiącym podstawę 
wyboru Wykonawcy (nr postępowania DOD/DID/2025/001). 

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy i Harmonogram 

1. Termin wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy Strony ustalają w następujący sposób: 

a) realizacja Etapu I – w terminie do 100 tygodni od zawarcia Umowy,  

b) realizacja Etapu II – w terminie do 88 tygodni od przekazania terenu budowy, nie później jednak niż 
w terminie do 190 tygodni od zawarcia Umowy.  

2. W określonym powyżej terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich 
czynności i obowiązków określonych w Umowie i z niej wynikających. 

3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy i jego Etapów Strony ustalają odpowiednio datę otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowego i kompletnego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości danego Etapu 
Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzonego przez Zamawiającego (Kierownika Projektu, o którym 
mowa w § 26 ust. 3 Umowy) zgodnie z § 20 lub § 21 Umowy, pod warunkiem dokonania, wskutek tego 
zgłoszenia przez Zamawiającego odbioru potwierdzonego podpisanym przez obie Strony protokołem 
odbioru.  
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4. Wykonawca na podstawie swojej oferty zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy 
(dalej jako: Harmonogram), ustalający terminy wykonania i rodzaje poszczególnych czynności i Etapów 
składających się na realizację Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem ich poszczególnych wartości. 
Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest przekazać Harmonogram 
Zamawiającemu (Kierownikowi Projektu) zawierający uzgodnienie jego treści przez Zamawiającego 
(Kierownik Projektu). Wytyczne Zamawiającego co do treści Harmonogramu wskazane są w załączniku nr 5 
do Umowy.  

5. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest: 

a) wykonać Etap I Przedmiotu Umowy i uzyskać jego protokolarny odbiór przez Zamawiającego,  

b) opracować, uzgodnić i przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) Harmonogram zgodnie 
z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 4,  

c) uzyskać od Zamawiającego (Kierownik Projektu) akceptację oświadczenia kierownika budowy i 
kierowników robót branżowych (z kopią uprawnień, aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 
właściwego samorządu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) i 
przekazać te dokumenty Zamawiającemu, przy czym Zamawiający (Kierownik Projektu) zaakceptuje te 
dokumenty w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgłosi w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, 
które Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić we wskazanym terminie, nie krótszym niż 
5 dni. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania nowych uwag także po upływie w/w terminu, a 
Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić,  

d) przedstawić Zamawiającemu (Kierownik Projektu) dowody posiadania ubezpieczenia zgodnie z § 19 
Umowy, 

e) uzyskać od Zamawiającego (Kierownik Projektu) akceptację planu zapewnienia jakości robót 
budowlanych (PZJ), przy czym Zamawiający (Kierownik Projektu) zaakceptuje ten dokument 
w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgłosi w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, które 
Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić we wskazanym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 
Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania nowych uwag także po upływie w/w terminu, a 
Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić.  

f) uzyskać od Zamawiającego (Kierownik Projektu) akceptację lokalizacji zorganizowania zaplecza 
budowy, przy czym Zamawiający (Kierownik Projektu) zaakceptuje wskazanie lokalizacji w terminie 
5 dni od daty otrzymania informacji lub zgłosi w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, które 
Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić we wskazanym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 
Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania nowych uwag także po upływie w/w terminu, a 
Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić, 

g) przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) projekt oznakowania nawigacyjnego na czas 
prowadzenia robót, uprzednio uzgodniony z Kapitanatem Portu Gdańsk, przy czym Zamawiający 
(Kierownik Projektu) zaakceptuje ten dokument w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgłosi 
w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić 
we wskazanym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania nowych 
uwag także po upływie w/w terminu, a Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić, 

h) przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) sporządzony i uzgodniony z Kapitanem Portu Gdańsk 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

6. Zamawiający (Kierownik Projektu) wyznaczy Wykonawcy termin przekazania terenu budowy. Przekazanie 
terenu budowy nastąpi według zasad opisanych w  pkt VIII ppkt 34 OPZ. Termin przekazania terenu budowy 
zostanie wyznaczony po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków, o których mowa w ust. 5 
powyżej oraz w innych postanowieniach Umowy i OPZ. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 
poinformować Zamawiającego (Kierownik Projektu) o spełnieniu tych warunków. Przekazanie terenu 
budowy będzie miało miejsce nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego 
(Kierownik Projektu) tego pisemnego powiadomienia, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń Stron 
i odmiennych postanowień w  pkt VIII ppkt 34 OPZ. Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy zostanie 
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potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem. Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych 
wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie później niż w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu 
budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy zgodnie z terminami wynikającymi 
z zatwierdzonego Harmonogramu, informując Zamawiającego (Kierownik Projektu) o realizowanych 
czynnościach, w tym niezwłocznie o powstałych problemach lub opóźnieniach  w realizacji Przedmiotu 
Umowy, przekazując niezbędną dokumentację lub uzasadnienie. 

8. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Harmonogramie wyłącznie po poinformowaniu 
i po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiającego (Kierownik Projektu) z tym zastrzeżeniem, że zmiany takie nie 
mogą prowadzić do zmiany terminów z § 2 ust. 1 Umowy. 

9. Zamawiający (Kierownik Projektu) jest uprawniony do żądania dokonania zmian w Harmonogramie 
w sytuacji, gdy będzie to konieczne ze względów eksploatacyjnych lub w związku z inwestycjami 
prowadzonymi przez Zamawiającego lub innych inwestorów. Wykonawca jest zobowiązany 
do uwzględnienia takich zmian żądanych przez Zamawiającego i przedstawienia mu w uzgodnionym 
terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania dokonania zmian, zaktualizowanego 
Harmonogramu celem jego uzgodnienia. Zamawiający (Kierownik Projektu) jest uprawniony do zgłoszenia 
konieczności weryfikacji i zmiany Harmonogramu przez Wykonawcę w przypadku niewystarczającego 
tempa i postępu robót. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu 
i uzyskania uzgodnienia Zamawiającego.  

§ 3 Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Zamawiający (Kierownik Projektu lub Inspektorzy Nadzoru) ma prawo wstrzymania realizacji Przedmiotu 
Umowy w części lub w całości w każdym czasie, w szczególności w celu kontroli działań Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i weryfikacji zgodności ich działań z zapisami Umowy lub 
przepisami prawa. Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić także z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, jakich Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Wykonawca może 
zwrócić się do Zamawiającego (Kierownik Projektu) z wnioskiem o wstrzymanie realizacji Przedmiotu 
Umowy zawierającym szczegółowe uzasadnienie.  

2. Łączny czas wstrzymania realizacji Przedmiot Umowy lub jego części przez Zamawiającego nie może 
przekroczyć 30 dni roboczych, przy czym do tego okresu nie wlicza się czasu wstrzymania realizacji 
Przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy oraz czasu wstrzymania przez Zamawiającego realizacji 
Przedmiotu Umowy, które było spowodowane działaniem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy potencjalnie niezgodnym z zapisami Umowy lub przepisami prawa i niezgodność ta została 
potwierdzona w czynnościach kontrolnych Zamawiającego.  

3. W szczególności przypadkami wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego mogą być: 

a) konieczność dokonania zmiany warunków wykonania Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
powstała po podpisaniu Umowy i nie wynikająca z działania lub zaniechania Zamawiającego,  

b) brak dostępu do terenu budowy spowodowany ruchem statków lub innymi ograniczeniami, w tym 
wynikającymi z inwestycji realizowanych przez kontrahentów Zamawiającego,  

c) decyzja inspektora nadzoru inwestorskiego o wstrzymaniu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, 
gdyby kontynuacja realizacji Przedmiotu Umowy mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niezgodność z Umową, załącznikami do niej, projektem lub pozwoleniem na budowę. 

4. W przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
(Kierownik Projektu) zaktualizowany Harmonogram celem jego ponownego uzgodnienia w terminie do 14 
dni od ustania okoliczności uzasadniających wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy lub od wznowienia 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

§ 4 Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów z § 2 ust. 1, w następujących sytuacjach: 
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a) w których ryzyko niedotrzymania tego terminu wynika z okoliczności zawinionych przez 
Zamawiającego (np. nieterminowe przekazanie terenu budowy, konieczność dokonania zmian 
w dokumentacji projektowej na zlecenie Zamawiającego), 

b) wystąpienia po stronie właściwych organów opóźnień, zwłoki lub zaniechań w podjęciu czynności 
np. w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do podjęcia których są zobowiązane na mocy 
przepisów prawa, jeżeli takie opóźnienie, zwłoka lub zaniechanie przekroczy okres, przewidziany 
w przepisach prawa, w którym czynności powinny zostać podjęte i jeżeli nie jest następstwem 
okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, 

c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ wskutek okoliczności 
niezawinionych przez Wykonawcę,  

d) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8 ust. 7 Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub załącznikami do niej lub przepisami,  

e) zmiany przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy,  

f) gdy wystąpią warunki geologiczne lub geotechniczne na tyle odmienne (w tym pod względem 
parametrów) od tych wskazanych w dokumentacji, w tym projektowej i geologicznej, wskazanej 
w OPZ, że uniemożliwią Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową wskazaną w OPZ (PFU wraz z załącznikami), tj. bez odstępstw od tej dokumentacji,  

g) gdy wystąpi kolizja lub niebezpieczeństwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle 
realizowanymi robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie Zamawiającego,  

h) występowania w Porcie Gdańsk nieprzerwanie przez 4 h wiatru o sile 8 w skali Beauforta (sztorm) 
lub większej, uniemożliwiającego Wykonawcy prowadzenie i wykonywanie jakichkolwiek robót 
wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy i zgodny z Umową, załącznikami 
do niej, Harmonogramem, przepisami, ze sztuką budowlaną i normami i właściwościami robót 
i wykorzystywanych materiałów (dalej jako: „Nadzwyczaj niekorzystne warunki pogodowe”), z tym 
zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do planowania robót i czynności w taki sposób, 
aby ich prawidłowe wykonanie, z uwagi na ich technologię i charakterystykę, było możliwe 
w zaplanowanym okresie (porze roku)  i zgodnie ze sztuką budowlaną, normami lub instrukcjami, 

i) w razie zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych,  

j) w razie zaniechania wykonania przez Wykonawcę określonych robót lub w razie zlecenia przez 
Zamawiającego wykonania robót zamiennych, 

k) dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9, tj. na żądanie Zamawiającego, 

l) w razie wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na okres łącznie dłuższy niż 
30 dni roboczych.  

2. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) - e), Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której Wykonawca zgłosi zaistnienie 
sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 
Umowy. Informację taką Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o jej zaistnieniu, 
a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany terminów wykonania 
Przedmiotu Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, w której dowiedział się 
o sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy pod rygorem utraty 
prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej 
w otrzymanej od Wykonawcy informacji (lub wejścia w życie przepisów w przypadku, o którym mowa 
w ust. 1 lit. e), Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego (Kierownik Projektu) pisemny 
wniosek zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data 
początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy 
z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie 



 

 

 
DOD/DID/2025/001 – Załącznik nr 8 – Rozbudowa Nabrzeża Węglowego – etap II oraz Nabrzeża 

Administracyjnego w Porcie Gdańsk 

Strona 6 z 40 

 

pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający rozpozna wniosek Wykonawcy 
w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności 
ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie 
poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje 
w całości albo w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku, lub go nie 
zaakceptuje w całości albo w części w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże 
zasadności złożonego wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostaną 
zmienione na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku 
Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o czas, przez który sytuacje z ust. 1 lit. a) - e) uniemożliwiały 
realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy lub przepisami prawa, wskazany i szczegółowo 
uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

3. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. f)-g), Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której Wykonawca zgłosi zaistnienie 
sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 
Umowy. Informację taką Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o jej zaistnieniu, 
a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany terminów wykonania 
Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, 
w której dowiedział się o sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu 
Umowy z § 2 ust. 1 Umowy pod rygorem utraty prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca w terminie 28 dni od zgłoszenia Zamawiającemu pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, 
która może potencjalnie mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy, 
przedstawi Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis zaistniałej 
sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu 
tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiający (Kierownik 
Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku 
Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni 
od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje 
żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę 
o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy 
zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w całości albo 
w części w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego 
wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostaną zmienione na podstawie 
niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez 
Zamawiającego i jedynie o czas wskazany i uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

4. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. h) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać pisemną 
informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której Wykonawca pisemnie zgłosi zaistnienie 
nadzwyczaj niekorzystnych warunków pogodowych opisanych w ust. 1 lit. j) powyżej. Informację taką 
Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu ww. nadzwyczaj niekorzystnych warunków 
pogodowych, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany terminów 
wykonania Przedmiotu Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, w której 
dowiedział się o tej sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu Umowy 
pod rygorem utraty prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania 
sytuacji, wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy informacji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
do Zamawiającego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, 
wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu 
tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w § 2 ust. 1 Umowy. Wykonawca 
we wniosku tym winien w szczególności wykazać zaistnienie ww. nadzwyczaj niekorzystnych warunków 
pogodowych (za pomocą informacji publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Państwowy Instytut Badawczy dla stacji meteorologicznej Gdańsk-Port Północny) i przedstawić ich wpływ 
na możliwość wykonania robót zaplanowanych do realizacji w danym okresie zgodnie z Umową 
i Harmonogramem. Zamawiający może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem 
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niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy 
w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności 
ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie 
poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje 
w całości lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie 
zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże 
zasadności złożonego wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostaną 
zmienione na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku 
Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o czas, przez który występowały ww. nadzwyczaj niekorzystne 
warunki pogodowe, wskazany i szczegółowo uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

5. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. i), ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 
ust. 1 Umowy nastąpi według trybu i zasad opisanych w § 15 Umowy.  

6. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. j), ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 
ust. 1 Umowy nastąpi według trybu i zasad opisanych w § 16 i § 17 Umowy.  

7. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9 zdanie 
1 Umowy na żądanie Zamawiającego (Kierownik Projektu), Wykonawca – w terminie 14 dni od uzgodnienia 
takich zmian Harmonogramu przez Zamawiającego i kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego – 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmianę terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy zawierającego szczegółowe uzasadnienie wpływu takiej zmiany 
Harmonogramu na termin wykonania Przedmiotu Umowy, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę 
prawa Wykonawcy do zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) 
może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. 
Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu 
kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez 
Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku 
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości lub w części, gdy zajdą ku temu 
przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, 
gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Terminy 
wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zmienione na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu 
do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o różnicę czasową, 
jaka wystąpi między Harmonogramem sprzed zmiany zgodnie z § 2 ust. 9 zdanie 1 Umowy na żądanie 
Zamawiającego, wskazaną i szczegółowo uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

8. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. l) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 
na okres dłuższy niż 30 dni roboczych, Wykonawca uprawniony jest – w terminie 14 dni od wznowienia 
realizacji Przedmiotu Umowy lub od ustania okoliczności uzasadniających wstrzymanie realizacji 
Przedmiotu Umowy – do złożenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmianę 
terminów wykonania Przedmiotu Umowy zawierającego szczegółowe uzasadnienie wpływu wstrzymania 
realizacji Przedmiotu Umowy na terminy jego wykonania, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę 
prawa Wykonawcy do zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) 
może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. 
Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu 
kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez 
Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku 
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości lub w części, gdy zajdą ku temu 
przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, 
gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Terminy 
wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zmienione na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu 
do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o czas, jaki 
wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni roboczych, wskazany i szczegółowo 
uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  
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9. Ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 2 - 8 powyżej zobowiązuje 
Wykonawcę do odpowiedniej aktualizacji Harmonogramu i uzgodnienia go z Zamawiającym (Kierownik 
Projektu) i w razie konieczności – z kontrahentami wskazanymi przez Zamawiającego.  

§ 5 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwotę 
ryczałtową w wysokości […] PLN netto (słownie złotych: […]), powiększoną o podatek od towarów i usług 
(VAT) w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, co stanowi na dzień podpisania Umowy kwotę 
brutto: […] PLN (słownie złotych: […]), na którą składają się następujące wynagrodzenia ryczałtowe 
za poszczególne Etapy: 

a) realizacja Etapu I – kwota ryczałtowa w wysokości […] PLN netto (słownie złotych: […]), powiększoną 
o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, co stanowi 
na dzień podpisania Umowy kwotę brutto: […] PLN (słownie złotych: […]), 

b) realizacja Etapu II – kwota ryczałtowa w wysokości […] PLN netto (słownie złotych: […]), powiększoną 
o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, co stanowi 
na dzień podpisania Umowy kwotę brutto: […] PLN (słownie złotych: […]). 

2. Wynagrodzenie z ust. 1 należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy obejmuje wynagrodzenie 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich 
praw majątkowych.  

3. Wynagrodzenie z ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty towarzyszące, 
w tym koszty związane z transportem poza teren Zamawiającego i zagospodarowaniem odpadów, 
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie płatne według następujących zasad: 

a) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. a) zostanie zapłacone jednorazowo Wykonawcy na podstawie faktury 
wystawionej i złożonej do Zamawiającego po dokonaniu przez Strony protokolarnego odbioru Etapu I 
Przedmiotu Umowy,  

b) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. b) będzie płatne Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej 
i złożonej do Zamawiającego po dokonaniu przez Strony protokolarnego odbioru Etapu II Przedmiotu 
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.  

5. Strony dopuszczają fakturowanie częściowe za wykonane roboty i czynności z Etapu II do kwoty 
(narastająco) stanowiącej równowartość 95% wynagrodzenia za wykonanie z ust. 1 lit. b)  powyżej. W tym 
celu Wykonawca pisemnie przedstawia Zamawiającemu (Kierownik Projektu), nie częściej niż jeden raz 
w miesiącu, pisemny wniosek o płatność. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem wniosku o płatność 
uzyskać od Zamawiającego (inspektorzy nadzoru z § 26 ust. 2 Umowy) zatwierdzenie kart obmiaru robót, 
którego to zatwierdzenia inspektorzy nadzoru z § 26 ust. 2 Umowy dokonują w terminie 7 dni roboczych 
od ich otrzymania. Wniosek o płatność musi zawierać:  

a) zbiorczą dla całej inwestycji tabelę rozliczeniową sporządzoną na bazie Harmonogramu i w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym (Kierownik Projektu),  

b) karty obmiaru robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym (Kierownik Projektu) zatwierdzone przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2 Umowy.  

6. Wniosek o płatność musi obejmować kwotę nie niższą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych brutto.  

7. Wniosek o płatność: 

a) niezawierający któregokolwiek z elementów lub dokumentów, o których mowa  
w ust. 5 powyżej lub 

b) niespełniający wymogu progu kwotowego z ust. 6 powyżej,  

nie zostanie przez Zamawiającego zatwierdzony.  
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8. Zamawiający w terminie 15 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy kompletnego wniosku o płatność 
weryfikuje go, w tym jego zgodność z Harmonogramem, zgłasza uwagi względem jego treści albo go 
zatwierdza. W razie zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i zmieniony wniosek o 
płatność przedstawić ponownie do zatwierdzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu 
wniosku o płatność lub o odmowie jego zatwierdzenia, podając przyczynę takiej decyzji.  

9. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury lub faktur za wykonane zakresy robót dopiero 
po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność, z tym zastrzeżeniem, 
że wniosek o płatność może dotyczyć więcej niż 1 faktury.  

10. Należności Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy będą zapłacone przez Zamawiającego na konto 
wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu rzetelnej, kompletnej i wystawionej 
we właściwym terminie faktury VAT potwierdzonej kopią u Wykonawcy. W przypadku uchybienia 
ww. warunkom lub w sytuacji nieprzechowywania kopii ww. faktury przez 5 lat, liczonych od końca roku, 
w którym ją wystawiono, wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczególności z tytułu utraty 
przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, poniesie Wykonawca.  

11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenie między 
Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

12. Wykonawca, celem złożenia Zamawiającemu kompletnej faktury zgodnie z ust. 10, zobowiązany jest 
załączyć do wystawionej i przesyłanej Zamawiającemu faktury:  

a) listę podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli w realizacji zakresu 
Przedmiotu Umowy, którego dotyczy faktura Wykonawcy,  

b) numery umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, numery faktur podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, 

c) zestawienie podziału kwoty faktury na poszczególnych podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i Wykonawcę, 

d) dokumenty w celu wykazania przez Wykonawcę wywiązania się z obowiązku dokonania zapłaty 
wymagalnych należności wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 
uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy faktura Wykonawcy, pod 
rygorem czasowego zatrzymania z wynagrodzenia Wykonawcy części kwoty należnej Wykonawcy, 
która nie została potwierdzona niżej wymienionymi dokumentami – do czasu ich właściwego 
udokumentowania: 

- oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli w realizacji 
zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy wniosek o płatność Wykonawcy, o otrzymaniu 
wszystkich wymagalnych należności za zakresy Przedmiotu Umowy wykonane do końca okresu, 
którego dotyczy wniosek o płatność Wykonawcy (wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 
do Umowy), 

lub 

- cesję należności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli 
w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy wniosek o płatność Wykonawcy, 
w wysokości wymagalnej należności wynikającej z faktury podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Cesja musi zawierać nazwę Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, numer Umowy i umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, numer 
faktury lub wniosku o płatność Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do cesji 
musi być dołączona kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takiej sytuacji 
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek bankowy wskazany na kserokopii 
faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł Umowę o podwykonawstwo. 
Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim 
Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiający przekaże Wykonawcy dowód 
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zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
dokonania zapłaty, 

a w razie ich braku - inne dokumenty w celu wykazania przez Wykonawcę wywiązania się  
z obowiązku dokonania zapłaty wymagalnych należności wszystkim podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 

13. Należności Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będą przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, znajdujący się na Białej Liście, tj. wykazie, o którym mowa 
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem możliwości 
zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu ww. ustawy w przypadkach w niej 
określonych. W przypadku, jeżeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Białej Liście na dzień, 
w którym dokonana ma być dana płatność, Zamawiający ma prawo, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, wstrzymać się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego 
znajdującego się na Białej Liście i przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku 
od towarów i usług. Postanowienia dotyczące płatności za pośrednictwem rachunku znajdującego się 
na Białej Liście stosuje się do Wykonawców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.    

14. Faktura wraz z załącznikami winna zostać przekazana drogą elektroniczną, na adres mailowy:  
e-faktury@portgdansk.pl, na co Strony niniejszym wyrażają zgodę.  

§ 6 Zmiana wynagrodzenia 

1. Strony przewidują: 

a) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług lub podatku akcyzowego, jeżeli sytuacja taka będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
jeżeli sytuacja taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

c) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli sytuacja taka będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

d) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli sytuacja taka będzie miała wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

e) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, gdy wystąpią warunki 
geologiczne lub geotechniczne na tyle odmienne (w tym pod względem parametrów) od tych 
wskazanych w dokumentacji geologicznej, załączonej do OPZ, że uniemożliwią Wykonawcy wykonanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ.  

f) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, gdy wystąpi kolizja 
lub niebezpieczeństwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle realizowanymi 
robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie Zamawiającego, 

g) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku występowania 
Nadzwyczaj niekorzystnych warunków pogodowych, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. h) Umowy,  

h) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zlecenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych,  

mailto:e-faktury@portgdansk.pl
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i) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaniechania 
wykonania przez Wykonawcę określonych robót lub w razie zlecenia przez Zamawiającego wykonania 
robót zamiennych, 

j) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku dokonania zmian 
w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9 Umowy,  

k) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wstrzymania przez 
Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy na okres przekraczający łącznie 30 dni roboczych,  

l) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a) - e) Umowy. 

2. W razie wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyżej, Wykonawca – w terminie 21 dni 
od wejścia w życie zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyżej – zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek wskazujący kwotę, o jaką powinno 
wzrosnąć należne mu wynagrodzenie. Wniosek taki powinien zawierać w szczególności uzasadnienie, 
dokumenty i dowody, z których będzie wynikać, w jakim zakresie ww. zmiany przepisów mają wpływ 
na zmianę wysokości wynagrodzenia, w szczególności pisemne zestawienie kosztów i wynagrodzeń przed 
i po zmianie przepisów z ust. 1 lit. a) - d). Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych 
informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik 
Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, 
uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. 
Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku 
Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki 
i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy nie 
zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zwiększona na podstawie niniejszego ustępu w formie 
aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, przy czym 
ta ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za te części Przedmiotu Umowy, które po dniu wejścia w życie zmiany przepisów z ust. 1 lit. a) 
- d) powyżej, będą pozostawały jeszcze do wykonania, chyba że ze zmiany tych przepisów lub z przepisów 
przejściowych będzie wynikało co innego. Jeżeli zmiana przepisów z ust. 1 lit. a) - d) powyżej powoduje 
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, to Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni 
od wejścia w życie zmian tych przepisów pisemnie poinformuje Wykonawcę o przyczynie i zakresie 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiając uzasadnienie takiej decyzji. Obniżenie 
wynagrodzenia w takim wypadku nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy i będzie obejmować 
wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za te części Przedmiotu Umowy, które po dniu wejścia 
w życie zmiany przepisów z ust. 1 lit. a) - d) powyżej, będą pozostawały jeszcze do wykonania, chyba 
że ze zmiany tych przepisów lub z przepisów przejściowych będzie wynikało co innego. 

3. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. e) - f), Wykonawca zobowiązany jest przekazać pisemną informację 
do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której Wykonawca zgłosi zaistnienie sytuacji, która może 
potencjalnie mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Informację taką Wykonawca powinien 
przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni 
od powzięcia informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy 
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, 
w której dowiedział się o sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na wynagrodzenie pod rygorem utraty 
prawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od zgłoszenia Zamawiającemu 
pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy, przedstawi Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierający szczegółowy 
opis zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) oraz 
wykazaniem wpływu tej sytuacji na wysokość wynagrodzenia. Zamawiający (Kierownik Projektu) może 
żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. 
Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu 
kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez 
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Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku 
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu 
przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, 
gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona na podstawie niniejszego ustępu w formie 
aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o kwotę 
wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

4. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. g) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać pisemną 
informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której Wykonawca pisemnie zgłosi zaistnienie 
Nadzwyczaj niekorzystnych warunków pogodowych. Informację taką Wykonawca powinien przekazać 
Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o jej 
zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, w której dowiedział się o sytuacji 
mogącej potencjalnie mieć wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania 
sytuacji, wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy informacji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
do Zamawiającego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, 
wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu tej 
sytuacji na wysokość należnego wynagrodzenia (np. dodatkowe lub zwiększone koszty, koszt przestojów 
itp.). Wykonawca we wniosku tym winien w szczególności wykazać zaistnienie Nadzwyczaj niekorzystnych 
warunków pogodowych (za pomocą informacji publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej Państwowy Instytut Badawczy dla stacji meteorologicznej Gdańsk-Port Północny) i przedstawić ich 
wpływ na koszt wykonania robót zaplanowanych do realizacji w tym okresie zgodnie z Umową 
i Harmonogramem. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie 
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający rozpozna wniosek Wykonawcy 
w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności 
ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie 
poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje 
w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie 
zaakceptuje w całości albo w części w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże 
zasadności złożonego wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona 
na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy 
przez Zamawiającego i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

5. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. h), ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia należnego nastąpi 
według trybu i zasad opisanych w § 15 Umowy.  

6. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. i), ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia należnego nastąpi 
według trybu i zasad opisanych w § 16 i § 17 Umowy.  

7. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. j) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9  Umowy, 
Wykonawca – w terminie 14 dni od uzgodnienia takich zmian Harmonogramu przez Zamawiającego 
lub kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego – zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
(Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmianę wysokości należnego wynagrodzenia zawierającego 
szczegółowe uzasadnienie wpływu takiej zmiany Harmonogramu na wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie 
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna 
wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie 
konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) 
pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek 
zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku 
lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca 
nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie 
zmieniona na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku 
Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku 
Wykonawcy.  
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8. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 30 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu (Kierownik Projektu) – w terminie 14 dni od wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy 
lub od ustania okoliczności uzasadniających wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy – pisemnego 
wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zawierającego szczegółowe 
uzasadnienie wpływu wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy na termin jego wysokość, a przekroczenie 
tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie 
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna 
wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie 
konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) 
pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek 
zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku 
lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca 
nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie 
zmieniona na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku 
Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku 
Wykonawcy, która będzie obejmowała wzrost wynagrodzenia w kwocie obliczonej jedynie dla okresu 
przekraczającego 30 dni roboczych wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy.  

9. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. l) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której zgłosi zaistnienie sytuacji, która może 
potencjalnie mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia. Informację taką Wykonawca powinien przekazać 
Zamawiającemu (Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia 
informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany 
wysokości wynagrodzenia. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, w której dowiedział 
się o sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia pod rygorem utraty prawa 
do zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej w otrzymanej 
od Wykonawcy informacji (lub wejścia w życie przepisów w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) 
Umowy), Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek 
zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data 
początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu tej sytuacji na wysokość wynagrodzenia. Wskazana we 
wniosku kwota może dotyczyć przede wszystkim uzasadnionych dodatkowych kosztów Wykonawcy, takich 
jak wynagrodzenia kadry niezbędnej do prowadzenia inwestycji, koszty wynajmu i utrzymania biura 
budowy, w tym opłaty za media, koszty pojazdów służbowych użytkowanych na potrzeby realizacji 
inwestycji. Wniosek taki powinien zawierać w szczególności uzasadnienie i dokumenty i dowody, z których 
będzie wynikać, w jakim zakresie okoliczności z § 4 ust. 1 lit. a)-e) Umowy wpływają na wysokość 
wynagrodzenia. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie 
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna 
wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie 
konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) 
pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek 
zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku 
lub go nie zaakceptuje w całości albo w części w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca 
nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie 
zmieniona na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku 
Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku 
Wykonawcy. 

§ 7 Klauzula waloryzacyjna 

1. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, pozostałe jeszcze do wypłaty Wykonawcy, 
ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku odpowiednio wzrostu lub obniżenia cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją Umowy zgodnie z warunkami wskazanym w niniejszym paragrafie 
i pod warunkiem, że Strona żądająca takiej zmiany wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów 
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związanych z realizacją Umowy miała wpływ na koszt realizacji Umowy. Strony postanawiają, że oceny 
wystąpienia wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy będą 
dokonywać na podstawie miesięcznego procentowego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w 
układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca 
otwarcia oferty, ustalanego i ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wskaźnik zmian 
cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, 
ogółem). Wskaźnik ten publikowany jest na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/. Zmiana miejsca lub sposobu publikacji tego wskaźnika nie wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy. W przypadku, gdyby wskaźnik ten przestał być dostępny, uległby zmianie lub usunięciu - 
zastosowanie znajdzie inny najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wskazany przez Zamawiającego, a zmiana taka nie będzie wymagała aneksu do Umowy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie: 

a) zwiększeniu pod warunkiem, że wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej,  
o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa 
w ust. 4 poniżej, będzie równa lub większa niż 105 ogółem (tj. wzrost cen produkcji budowlano-
montażowej w porównaniu z miesiącem złożenia oferty o co najmniej 5%); 

b) zmniejszeniu pod warunkiem, że wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej,  
o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca poprzedzającego złożenie informacji, o której mowa 
w ust. 5 poniżej, będzie równa lub mniejsza niż 95 ogółem (tj. spadek cen produkcji budowlano-
montażowej w porównaniu z miesiącem złożenia oferty o co najmniej 5%); 

3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, waloryzacja nastąpi wskutek pomnożenia łącznego 
wynagrodzenia netto Wykonawcy z § 5 ust. 1, pomniejszanego o łączną wartość robót i czynności już 
wykonanych przez Wykonawcę ustaloną przez Zamawiającego na podstawie Harmonogramu, przez wartość 
wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. według następującego wzoru: 

Wz = (Wp - Ww) x R% 

gdzie: 

Wz – oznacza wynagrodzenie netto pozostałe do wypłaty Wykonawcy w zmienionej wskutek waloryzacji 
wysokości,  

Wp – oznacza wysokość łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy,  

Ww – łączną wartość robót i czynności już wykonanych przez Wykonawcę ustalona przez Zamawiającego 
na podstawie Harmonogramu, 

R – wartość wskaźnika w dniu złożenia wniosku o waloryzację – wskaźnik powstanie poprzez 
przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej z ust. 1 powyżej 
dla kolejnych miesięcy począwszy:  

- od miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie oferty – dla pierwszej waloryzacji,  

lub  

- od miesiąca, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy – dla kolejnych 
waloryzacji, 

do dnia złożenia wniosku zgodnie z ust. 4 poniżej lub odpowiednio do dnia złożenia informacji zgodnie 
z ust. 5 poniżej. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. a) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 
(Kierownik Projektu) pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 6, 
zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie 28 dni od ogłoszenia (publikacji) wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, którego wartość będzie równa 
lub większa niż 105 (tj. wzrost cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym 
miesiącem poprzedniego roku o co najmniej 5%). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/


 

 

 
DOD/DID/2025/001 – Załącznik nr 8 – Rozbudowa Nabrzeża Węglowego – etap II oraz Nabrzeża 

Administracyjnego w Porcie Gdańsk 

Strona 15 z 40 

 

i po zmianie ceny materiałów lub kosztów, a także szczegółowe uzasadnienie wpływu tej zmiany ceny 
materiałów lub kosztów na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 
dni od otrzymania kompletnego wniosku zgłasza do jego treści uwagi lub go akceptuje, o czym pisemnie 
informuje Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest we wskazanym przez Zamawiającego terminie, nie 
krótszym niż 14 dni, wyjaśnić uwagi Zamawiającego lub uzupełnić wniosek pod rygorem braku jego 
akceptacji. W razie pisemnej akceptacji Zamawiającego Strony zawrą pisemny aneks do Umowy wskazujący 
w szczególności datę początkową i procent waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem. 
W sytuacji, w której wartość wskaźnika wskazanego we wniosku Wykonawcy wskutek późniejszego 
komunikatu lub ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zmiana danych w stosunku 
do wcześniej opublikowanych) nie będzie spełniać wymagań z ust. 2 lit. a) powyżej, waloryzacja 
wynagrodzenia na podstawie tego wniosku nie zostanie dokonana.  

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. b) powyżej Zamawiający (Kierownik Projektu) uprawniony jest złożyć 
Wykonawcy pisemną informację o zmianie wynagrodzenia. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 6, 
uprawniony jest złożyć taką informację w terminie 28 dni od ogłoszenia (publikacji) wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej z miesiąca poprzedzającego złożenie informacji, którego wartość będzie równa 
lub mniejsza niż 95 (tj. spadek cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym 
miesiącem poprzedniego roku o co najmniej 5%). Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed 
i po zmianie ceny materiałów lub kosztów, a także szczegółowe uzasadnienie wpływu tej zmiany ceny 
materiałów lub kosztów na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania 
informacji o zmianie wynagrodzenia jest uprawniony do zgłoszenia do jej treści uwag, o czym pisemnie 
zawiadamia Zamawiającego (Kierownik Projektu). Zamawiający zobowiązany jest pisemnie ustosunkować 
się do uwag Wykonawcy. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę Strony, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego (Kierownik Projektu), nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania informacji przez 
Wykonawcę, a w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w zdaniu powyżej – w terminie nie krótszym 
niż 14 dni od daty ustosunkowania się do tych uwag, zawrą pisemny aneks do Umowy, w którym do § 5 
Umowy dodadzą zapis (nowy ustęp) o dokonanej waloryzacji, wskazujący w szczególności datę początkową 
i procent waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem. W razie nie zawarcia przez Strony 
aneksu zgodnie ze zdaniem poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z informacjami i danymi zawartymi w pisemnej informacji, o której 
mowa powyżej, uwzględniając pozostałe reguły waloryzacji wynikające z niniejszego paragrafu. W sytuacji, 
w której wartość wskaźnika wskazanego w informacji Zamawiającego wskutek późniejszego komunikatu lub 
ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zmiana danych w stosunku do wcześniej 
opublikowanych) nie będzie spełniać wymagań z ust. 2 lit. b) powyżej, waloryzacja wynagrodzenia na 
podstawie tej informacji nie zostanie dokonana. 

6. Pierwszy wniosek z ust. 4 powyżej lub pierwszą informację z ust. 5 powyżej uprawniona Strona może złożyć 
(w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Kolejne wnioski 
lub informacje uprawniona Strona może złożyć (w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) każdorazowo 
po upływie kolejnych 6 miesięcy od złożenia poprzedniego wniosku z ust. 4 powyżej lub poprzedniej 
informacji z ust. 5 powyżej.  

7. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, może objąć 
tylko roboty dodatkowe lub zamienne wykonane po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia aneksu 
na wykonanie tych robót dodatkowych lub zamiennych. 

8. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmie wynagrodzenia już wypłaconego 
Wykonawcy, w tym wskutek potrącenia wierzytelności.  

9. Po dokonaniu waloryzacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca, zobowiązany jest 
odpowiednio zaktualizować Harmonogram i uzyskać jego uzgodnienie z Zamawiającym. Aktualizacja 
Harmonogramu uwzględni zmiany wynagrodzenia pozostałych do wykonania poszczególnych czynności 
i robót Przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie i będzie uwzględniania w kolejnych wnioskach 
o płatność Wykonawcy.  
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10. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, to kwota stanowiąca 7,21% wynagrodzenia netto 
wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy na podstawie umowy, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub usługi i której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy, 
w zakresie odpowiadającym zmianom dokonanym zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 
lub z informacją, o której mowa w ust. 5 powyżej i do jego terminowej wypłaty w zmienionej wysokości. 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, w umowach zawieranych z podwykonawcami. 

§ 8 Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, uprawnieniami, jak również 
wykwalifikowanym personelem. Wykonawca posiada także konieczny potencjał ekonomiczny i techniczny 
pozwalający na prawidłowe oraz terminowe wykonanie Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną mu dokumentacją, o której mowa w OPZ, w tym 
pod kątem zawartości, kompletności i zastosowanych metod i oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca 
oświadcza, że jest świadomy tego, że grunt w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy jest zmienny 
i w zależności od rejonu robót mogą pojawić się grunty o gorszych lub lepszych parametrach 
wytrzymałościowych. W przypadku wystąpienia gruntów o lepszych parametrach wytrzymałościowych 
Wykonawca wykona posadowienie (ścianki szczelne, pale, kolumny, itp.) do głębokości projektowych i nie 
będzie dążył do ich skrócenia z uwagi na możliwą zmienność warunków gruntowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że miał zapewnioną możliwość udziału w wizji lokalnej miejsca wykonania 
Przedmiotu Umowy, a także, że jest świadomy charakterystyki (stan, lokalizacja, dotychczasowe 
i planowane wykorzystanie – przemysłowe nabrzeże przeładunkowe, dotychczasowa obecność 
specjalistycznych maszyn i wynikające z tego ryzyka itp.) tego miejsca i ewentualnych trudności mogących 
wystąpić w tym miejscu właśnie z uwagi na jego charakterystykę (np. zmiana poziomu wody, falowanie, 
potencjalne zanieczyszczenia, ruch statków, występowanie na dnie lub w dnie złomu lub pali itp.) i – 
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy – nie będzie z tego tytułu zgłaszał roszczeń, 
w szczególności nie przysługuje mu z tego tytułu prawo do wnioskowania o przedłużenie terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmianę 
warunków wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4c ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że na i w dnie przy nabrzeżu należy spodziewać się różnego 
rodzaju odpadów, w tym przede wszystkim powstałych w wyniku prowadzonych w tym miejscu 
przeładunków.  

6. Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegać warunków i zobowiązań wynikających z wszelkich decyzji 
administracyjnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

7. Na potrzeby realizacji Umowy Strony wskazują, że poprzez wystąpienie siły wyższej rozumieją wystąpienie 
nadzwyczajnych, nagłych i niespodziewanych zewnętrznych okoliczności, w tym faktycznych lub prawnych, 
całkowicie i w każdy sposób niezależnych od którejkolwiek ze Stron, w tym jego pracowników, 
kontrahentów i przedsiębiorstwa, których nie można było przewidzieć i których skutkom nie można było 
zapobiec.  

8. Zamawiający przyjmuje zgłoszenia naruszeń prawa, w tym obowiązujących u Zamawiającego regulacji 
wewnętrznych i standardów etycznych, dokonane przez samego Zamawiającego lub osoby działające 
w imieniu Zamawiającego lub na rzecz Zamawiającego, które rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Zgłoszeń 
Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. Informacje 
dla sygnalistów, w tym o dedykowanych kanałach dla dokonania zgłoszeń umieszczono na Stronie 
internetowej ZMPG S.A. pod adresem: ww.portgdansk.pl/zgloszenia 
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§ 9 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością 
zawodową, w zgodności z OPZ, w tym z dokumentacją stanowiącą załącznik do OPZ, zasadami wiedzy 
w przedmiotowym zakresie, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami. Prace należy 
wykonywać przez wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, wykorzystując sprawny, 
dopuszczony do użytkowania i odpowiednio przystosowany sprzęt, pod kierownictwem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia. 

2. Wykonawca w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy odpowiada za warunki BHP, ppoż. i ochronę 
środowiska oraz za prawidłowe gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oraz utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, jak 
również w niezbędnym zakresie na innych terenach w rejonie budowy i zaplecza budowy, na które 
oddziałują wykonywane przez niego lub jego podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) roboty 
lub inne czynności związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, ochrony znajdujących się na terenie 
budowy obiektów, sieci, urządzeń, uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz 
do likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu po zakończeniu robót.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również 
z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację Przedmiotu Umowy powierza, 
lub którymi przy jego realizacji się posługuje.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.  

6. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) jest zobowiązany do stosowania się 
do wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności do: 

a) pozyskania na własny koszt przepustek do przebywania na terenach należących do Zamawiającego 
oraz stosowania się do „Instrukcji ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach 
portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.” znajdującej się na stronie internetowej: 
https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#przepustki, 

b) ponoszenia opłat portowych, zgodnie z taryfą dostępną na stronie Zamawiającego: 
https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/taryfy-portowe/ „Taryfą opłat portowych ZMPG S.A.”, 
dotyczącą wszystkich jednostek pływających, które korzystają z akwenów należących 
do Zamawiającego, a także uzgodnienia z Głównym Dyspozytorem Portu warunków oraz miejsca 
cumowania sprzętu i jednostek pływających oraz uzyskiwania każdorazowo zgody oficera zmianowego 
Kapitanatu Portu Gdańsk na cumowanie zgodnie z ustalonymi warunkami i stawkami opłat, 

c) w przypadku konieczności podłączenia i doprowadzenia mediów dla celów budowy, wykonania ich 
na swój koszt z punktów wskazanych przez Zamawiającego w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego 
żądania przez Wykonawcę. Media zostaną udostępnione na zasadach określonych odrębną umową 
zgodnie z „Ogólnymi zasadami dostawy i rozliczeń nośników – energii elektrycznej, cieplnej, dostawy 
wody i odprowadzenia ścieków oraz usług teleinformatycznych”, obowiązującymi u Zamawiającego.  

7. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, które są zgodne 
z dokumentacją projektową, i zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 
zgodnie z przepisami odrębnymi, a także zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Wykonawca celem 
wbudowania lub wykorzystania danego materiału, przedstawi Zamawiającemu (Kierownik Projektu 
lub Nadzór inwestorski określony w § 26 ust. 2) wniosek materiałowy zawierający informacje i dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego wynikających z Umowy i załączników do niej oraz 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zamawiający może żądać dodatkowych, obiektywnie uzasadnionych 
informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający w terminie 
14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe 
informacje żądane przez Zamawiającego, zaakceptuje go albo odmówi akceptacji w części lub w całości 

https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#przepustki
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zgłaszając pisemnie uwagi, przy czym Zamawiający uprawniony jest do wydłużenia tego terminu 
za powiadomieniem Wykonawcy. Wbudowanie lub wykorzystanie materiału wymaga przeprowadzenia 
ww. procedury i jest możliwe jedynie po uzyskaniu ww. akceptacji Zamawiającego (Nadzór inwestorski 
lub Kierownik Projektu). Zmiana materiałów może nastąpić także na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 
zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiającego, w takim wypadku wszystkie związane z tym koszty 
(np. opinia nadzoru autorskiego, dodatkowe badania, sprawdzenia itp.) poniesie Wykonawca, chyba 
że zmiana materiałów będzie konieczna wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego 
lub wskutek okoliczności niezawinionych przez żadną ze Stron (np. wycofanie danego produktu 
lub materiału z produkcji).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi – zarówno powszechnie, 
jak i wewnętrznie u Zamawiającego – przepisami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności do: 

a) wypełniania warunków wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 
środowiska,  

b) prowadzenia robót w sposób minimalizujący straty w środowisku, w tym używania sprawnego 
technicznie sprzętu, który nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, wyposażenia budowy w maty 
sorbujące oraz pływające zapory przeciwrozlewowe w celu zapobiegania powstawaniu oraz utylizacji 
ewentualnych zanieczyszczeń na powierzchni wody, 

c) prowadzenia właściwiej gospodarki odpadami, przy czym wytwórcą wszelkich odpadów (komunalnych 
oraz poprodukcyjnych) powstających w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy jest Wykonawca. 
Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zbierania odpadów 
selektywnie i w razie konieczności magazynowania w odpowiednio przystosowanych miejscach 
wyposażonych w rozwiązania zabezpieczające środowisko przed skażeniem. Odpady należy 
przekazywać do zagospodarowania podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia i zezwolenia 
potwierdzone wpisem w bazie BDO. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu 
odpowiednie dokumenty potwierdzające zgodne z prawem postępowanie z odpadami, 

d) bezzwłocznego przekazywania Zamawiającemu (Kierownik Projektu) informacji o sytuacjach, 
mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska; 

e) w przypadku stosowania substancji bądź mieszanin, które są sklasyfikowane jako stwarzające 
zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego – do ochrony wszystkich elementów środowiska 
przed ewentualnym zanieczyszczeniem, posiadania aktualnych kart charakterystyk dla posiadanych 
substancji i mieszanin oraz posiadania podstawowych środków neutralizujących oraz zabezpieczeń 
stosowanych w przypadku niekontrolowanego uwolnienia chemikaliów;  

f) przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska na terenie budowy, w tym sposobów 
prawidłowego postępowania w tym zakresie, a także w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami 
na terenie budowy; 

g) umożliwienia Zamawiającemu (Kierownik Projektu lub Nadzór Inwestorski) przeprowadzenia kontroli 
w zakresie spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska w czasie realizacji Umowy. W celu 
realizacji ww. zadań Zamawiający posiada nieograniczony wstęp na teren budowy oraz dostęp 
do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę). Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Zamawiającego 
(Kierownik Projektu lub Nadzór Inwestorski), usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym 
terminie oraz poinformowania o tym fakcie Zamawiającego (Kierownik Projektu lub Nadzór 
Inwestorski) w uzgodniony sposób.  

9. W przypadku wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) informowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o sposobie postępowania z wszelkimi odpadami 
powstałymi w wyniku rozbiórki, w tym ze złomem i metalami, poprzez przekazywanie mu 
elektronicznej wersji karty przekazania odpadów z BDO, przy czym ustala się obmiarowe rozliczenie z 
Zamawiającym kwot jakie Wykonawca uzyska za sprzedaż złomu; 
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b) przekazania Zamawiającemu (Kierownik Projektu), nie później niż 14 dni przed planowanym 
przystąpieniem do robót rozbiórkowych, do zatwierdzenia Planu robót rozbiórkowych zawierającego: 

1) zestawienie odpadów jakie powstaną w wyniku rozbiórki z oszacowaniem ich ilości oraz 
z planowanym sposobem postępowania z nimi, 

2) określenie miejsca składowania odpadów,  

3) wskazanie planowanego odbiorcy złomu,  

c) przystąpienia do robót rozbiórkowych wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego (Kierownik 
Projektu) Planu robót rozbiórkowych, o którym mowa w lit. b) powyżej; 

d) poinformowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o dacie wywozu odpadów do skupu złomu nie 
później niż na 2 dni przed tym terminem wraz z przekazaniem Zamawiającemu trzech ofert zakupu 
złomu przedstawionych przez niezależne podmioty skupujące złom. Rozliczenie kwot jakie Wykonawca 
uzyska za sprzedaż złomu nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę; 

e) przekazania Zamawiającemu (Kierownik Projektu) elektronicznej wersji kart przekazania odpadu, 
dokumentu pokwitowania z wagi u odbiorcy odpadów wraz z innymi dokumentami niezbędnymi 
do wystawienia faktury, którą Zamawiający obciąży Wykonawcę za sprzedaż złomu. Wykonawca jest 
zobowiązany rozliczać się niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży złomu.  

10. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych do podjęcia wymaganych działań 
w celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli lub użytkowników nieruchomości 
sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym na zasadach określonych w OPZ, w szczególności 
do zabezpieczenia możliwości prowadzenia monitoringu geodezyjnego na budynkach lub obiektach 
będących w bezpośrednim oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy (w tym założenia niezbędnych plomb, 
szkiełek kontrolnych i reperów geodezyjnych), zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej i wymaganego 
monitoringu geodezyjnego w trakcie realizacji robót, a także wykonania powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu lub inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2) dokumentację inwentaryzacyjną w terminie 14 dni od daty przejęcia 
przez Wykonawcę terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco 
monitoringu geodezyjnego z pomiarami wykonywanymi z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym 
(Kierownik Projektu lub inspektorzy nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2), nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania ewentualnych roszczeń właścicieli lub użytkowników 
nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy oraz usunięcia ewentualnych szkód spowodowanych 
realizacją robót.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie potrzebne do odbioru Przedmiotu Umowy pomiary, 
próby i sprawdzenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostępu drogowego i kolejowego do terenów 
przyległych do terenu budowy lub zaplecza budowy, a także zapewnienia dostępu do akwenu przyległego 
do nabrzeża oraz zapewnienia ciągłości dostępu do użytkowanych części nabrzeża i terenów przyległych 
oraz realizacji robót w sposób umożliwiający utrzymanie ruchu na kanale portowym, według następujących 
zasad: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania akceptacji  Zamawiającego (Kierownik 
Projektu), właściwego zarządcy infrastruktury, kontrahentów Zamawiającego (Kierownik Projektu) 
oraz wprowadzenia tymczasowych regulaminów bocznicy kolejowej związanych z przebudowywaną 
infrastrukturą kolejową w zakresie koniecznym do funkcjonowania całego układu drogowo-
kolejowego w sąsiedztwie Nabrzeża Węglowego – przy czym Zamawiający (Kierownik Projektu) 
zaakceptuje ten dokument w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub zgłosi w tym terminie uwagi 
lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić we wskazanym terminie, 
nie krótszym niż 7 dni,  

b) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym (Kierownik Projektu), 
właściwym zarządcą infrastruktury drogowej i kolejowej oraz kontrahentami Zamawiającego 
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(Kierownik Projektu) terminów zamknięcia i otwarcia toru na bocznicy kolejowej, jeżeli wystąpi taka 
potrzeba. Krótkoterminowe zamknięcia (do 12 h) należy uzgadniać z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem, a długoterminowe (powyżej 12 h) – z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym, przy 
czym Zamawiający (Kierownik Projektu) zaakceptuje ten termin w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania 
zgłoszenia Wykonawcy lub zgłosi w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca 
zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni,  

c) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości funkcjonowania podziemnej infrastruktury 
technicznej przez cały okres realizacji Umowy. Planowane przełączenia i wyłączenia z sieci mogą być 
wykonane po każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym (Kierownik Projektu) lub gestorami sieci, 
przy czym potrzebę wyłączenia lub przełączania należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 
7-dniowym w stosunku do planowanej daty wyłączenia lub przełączenia. Zamawiający (Kierownik 
Projektu) zaakceptuje ten termin w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania zgłoszenia Wykonawcy lub 
zgłosi w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub 
wyjaśnić we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni,  

d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do akwenu przyległego do nabrzeża oraz 
zapewnienia ciągłości dostępu do użytkowanych części nabrzeża wraz z zapewnieniem możliwości 
wykonywania przeładunków, możliwości dojazdu, zapewnieniem placów manewrowych i innych 
niezbędnych elementów wynikających z technologii przeładunków realizowanych przez kontrahentów 
Zamawiającego i operatorów ruchu w Porcie. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest 
do opracowania tymczasowego planu obsługi statku, opracowania technologii i zapewnienia sprzętu 
do przestawienia urządzeń przeładunkowych oraz wykonania niezbędnych robót tymczasowych z tym 
związanych. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
od Zamawiającego (Kierownik Projektu), właściwego zarządcy infrastruktury lub kontrahentów 
Zamawiającego (wskazanych przez Zamawiającego – Kierownika Projektu) akceptację projektu 
tymczasowego planu obsługi statku, przy czym Zamawiający (Kierownik Projektu) zaakceptuje ten 
dokument w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub zgłosi w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, 
które Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić we wskazanym terminie, nie krótszym niż 
7 dni,  

13. Wykonawca zobowiązany jest realizować i rozliczać Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie udzielać Zamawiającemu (Kierownik Projektu), 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji Przedmiotu 
Umowy, w szczególności dotyczących przedstawiania stosownych i aktualnych na czas realizacji robót 
decyzji i pozwoleń na prowadzenie prac na terenie Portu Gdańsk, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od złożenia przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) takiego wniosku. 

14. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu realizacji Przedmiotu 
Umowy, w szczególności niezwłocznie zawiadamiać o wszelkich przeszkodach, kolizjach, trudnościach, 
sytuacjach kryzysowych, o których mowa w OPZ i problemach w realizacji Przedmiotu Umowy, a także 
o zaistniałym opóźnieniu w realizacji Przedmiotu Umowy względem Harmonogramu, ryzyku przekroczenia 
terminu z § 2 ust. 1 Umowy oraz o wstrzymaniu prac, przedstawiając jednocześnie szczegółowe 
uzasadnienie takich sytuacji.  

15. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać drogą elektroniczną Zamawiającemu (Kierownik Projektu) kopie 
(skany) wszelkiej dokumentacji jaką złożył do urzędów i instytucji (z potwierdzeniem jej złożenia) i odebrał 
od urzędów i instytucji, w tym działając na podstawie uzyskanego od Zamawiającego pełnomocnictwa 
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od złożenia 
lub odebrania takiej dokumentacji.  

16. Z wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub powszechnie dostępnych lub co do których dostęp 
przewidują przepisy prawa, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji związanych 
z Umową oraz informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony 
lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania oraz 
do wykorzystywania takich informacji wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy.  
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17. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenosić na osoby trzecie obowiązków i praw 
wynikających z Umowy, w tym także dokonywać przelewu wierzytelności.  

18. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (Kierownik 
Projektu) kosztorys ofertowy, będący rozwinięciem i uszczegółowieniem formularza cenowego 
(stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ), także w formie edytowalnej. Kosztorys ofertowy powinien zawierać 
opis wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych oraz podstawy ustalenia cen jednostkowych robót. Ilości 
powinny być zgodne z projektem wykonawczym i OPZ. Kosztorys ten powinien zawierać cenę jednostkową 
dla każdej pozycji. Ponadto kosztorys powinien określać przyjęte stawki robocizny oraz wskaźnik narzutów 
kosztów pośrednich i zysku. Załącznikiem do kosztorysu powinno być zestawienie materiałów i sprzętu 
ze wskazaniem cen jednostkowych. Treść i wartość kosztorysu musi być zgodna z wartością oferty 
Wykonawcy i musi być zgodna z Harmonogramem.    

19. Zamawiający, jego pracownicy lub osoby przez niego upoważnione, a także organy władzy państwowej mają 
nieograniczone prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie, także w celu sprawdzenia przebiegu 
i jakości realizacji Przedmiotu Umowy, w tym także w celu weryfikacji przestrzegania przepisów 
powszechnych i wewnętrznych Zamawiającego, w tym dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca 
zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym, wstęp na teren 
budowy i przeprowadzenie takiej kontroli, w tym także zapewnić dostęp do niezbędnej dokumentacji 
dotyczącej budowy. Zamawiającemu przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek 
materiałów. Koszt takich badań poniesie Wykonawca, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają 
stawianym wymogom, normom lub przepisom. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do takiego wykonywania Przedmiotu Umowy, aby ponad normalne 
i charakterystyczne następstwa czynności związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy nie zakłócać 
lub nie utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahentów Zamawiającego, 
w szczególności prowadzących działalność w sąsiedztwie terenu budowy, w tym:  

a) Wykonawca zobowiązany jest do takiego wykonywania Umowy, aby nie dopuścić do zakłócenia 
lub utrudnienia żeglugi w rejonie prowadzonych prac budowlanych ponad normalne 
i charakterystyczne następstwa czynności związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 
Prowadzone prace nie mogą pogorszyć warunków eksploatacji sąsiednich akwenów oraz stanowisk 
statkowych a wszelkie spłycenia spowodowane realizowanymi pracami muszą być usunięte w ramach 
Umowy, 

b) Wykonawca w razie zamierzonego lub powstałego zakłócenia lub utrudnienia prowadzenia 
działalności gospodarczej przez kontrahentów Zamawiającego podejmie wszelkie czynności, 
aby zminimalizować jego zakres oraz niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego (Kierownik 
Projektu) i naprawi wszelkie szkody Zamawiającego, jakie Zamawiający poniesie wskutek 
uzasadnionych roszczeń skierowanych przeciwko Zamawiającemu wynikających pośrednio lub 
bezpośrednio z zawinionego przez Wykonawcę naruszenia obowiązków, o których mowa w zdaniach 
poprzednich. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania i oczyszczania wód i dna w sąsiedztwie nabrzeża 
(w sąsiedztwie prowadzonych robót) od skutków wynikających z działań Wykonawcy.  

d) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie terenu budowy i zaplecza budowy oraz 
utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym 
i czystości.   

21. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz pozyskania i zarejestrowania 
kolejnych jego tomów. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dzienniki budowy na terenie budowy 
oraz udostępniać je niezwłocznie, na każdorazowe żądanie Zamawiającego (Kierownik Projektu lub Nadzór 
Inwestorski). 

22. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów okresowych (miesięcznych i rocznych) oraz raportu 
końcowego zawierających informacje o realizacji Przedmiotu Umowy (w tym postępie robót budowlanych) 
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w danym okresie sprawozdawczym. Raporty miesięczne wraz z wymaganą dokumentacją fotograficzną 
należy przekazywać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) nie później niż 7 dnia następnego miesiąca. 
Raporty roczne Wykonawca przekaże Zamawiającemu (Kierownik Projektu) nie później niż 15 stycznia 
następnego roku. Raport końcowy Wykonawca sporządzi w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego 
polecenia Zamawiającego (Kierownik Projektu). Szczegółową zawartość i formę raportów Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym (Kierownik Projektu) przed złożeniem pierwszego raportu. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowych raportów, poza okresowymi i końcowym. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych raportów w terminie 
i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Kierownik Projektu). 

24. W przypadku objęcia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy unijnych lub innych źródeł 
dofinansowania, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania tych regulacji i wykonywania tych 
obowiązków wskazanych w umowie grantowej (o dofinansowanie) zawartej przez Zamawiającego, które 
będą dotyczyły także Wykonawcy. Zamawiający w takim wypadku przedstawi Wykonawcy rodzaj i zakres 
tych obowiązków wynikających z umowy grantowej (o dofinansowanie). W przypadku objęcia Przedmiotu 
Umowy współfinansowaniem przez Unię Europejską zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca 
zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym (w razie konieczności także z wszelkimi organami Unii 
Europejskiej) przy przygotowywaniu dla organów Unii Europejskiej, w tym instytucji finansujących 
i kontrolujących Unii Europejskiej, wszelkich informacji, dokumentów, raportów, zestawień i sprawozdań 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także do realizowania obowiązków, w tym informacyjnych, 
wynikających z powszechnych przepisów, w tym przepisów Unii Europejskiej. Jednocześnie Wykonawca 
akceptuje, że w razie objęcia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy unijnych, aneksy do Umowy 
mogą być objęte obowiązkową kontrolą odpowiednich organów.  

25. Wszelkie osoby znajdujące się lub wykonujące roboty lub czynności na terenie budowy, przez cały czas 
przebywania na terenie budowy, zobowiązane są posiadać odzież i środki ochrony osobistej zawierającą 
wyraźne oznaczenie podmiotu (np. logo, oznaczenie firmy itp.), w którym są zatrudnione lub z którym 
współpracują (niezależnie od formy prawnej tej współpracy) wykonując te roboty lub czynności. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
także w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Niespełnienie ww. obowiązku 
wyraźnego oznaczenia podmiotu przez jakąkolwiek osobę ze strony Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy skutkuje koniecznością niezwłocznego opuszczenia przez taką osobę terenu 
budowy. Każda osoba, o której mowa powyżej, jest zobowiązana na żądanie Zamawiającego niezwłocznie 
wskazać podmiot, w którym jest zatrudniona lub z którym współpracuje (niezależnie od formy prawnej tej 
współpracy) wykonując ww. roboty lub czynności. Strony postanawiają przyjąć domniemanie, że osoby 
znajdujące się lub wykonujące roboty lub czynności na terenie budowy, nie posiadające na odzieży 
i środkach ochrony osobistej wyraźnego oznaczenia podmiotu, w którym są zatrudnione lub z którym 
współpracują wykonując te roboty lub czynności są zatrudnione lub współpracują z Wykonawcą. 

26. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu poprzedniego 
terenów przejętych czasowo w związku z realizacją Przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem nawierzchni, 
uregulowaniem ewentualnych uzasadnionych roszczeń spowodowanych realizacją robót na terenach 
sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w procesie obiegu dokumentacji wzorów dokumentów 
opracowanych przez Zamawiającego lub narzuconych przez jakąkolwiek instytucję, przez którą Przedmiot 
Umowy został objęty dofinansowaniem, które mogą zostać wprowadzone do stosowania także po zawarciu 
niniejszej Umowy i co Wykonawca niniejszym akceptuje. Zbiór wzorów Zamawiającego został wskazany w 
załączniku nr __ do Umowy.  

28. Przed przystąpieniem do procedury formalnej tj. przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego pisemne uzgodnienie sporządzonej 
dokumentacji projektowej. Wykonawca w tym celu składa do Zamawiającego pisemny wniosek wraz 
z uzasadnieniem i przedłożeniem kompletnej dokumentacji.  
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29. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez niego 
upoważnionym, w szczególności wskazanym w § 26 ust. 2 i 3 Umowy, zapoznawanie się  
z przygotowywaną dokumentacją projektową na każdym etapie jej przygotowywania.  

30. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wprowadzenia zmian lub uzupełnień 
w pracach projektowych, jeżeli konieczność ich wykonania wynika z wad, niejasności, braków, uwag 
zgłoszonych przez Zamawiającego lub inne podmioty na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 10 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania – przez cały czas 
realizacji Przedmiotu Umowy – na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: 

a) wykonywanie elementów betonowych lub żelbetowych do konstrukcji nośnych budowli 
lub elementów wypełniających budowlę, a także tworzenie elementów żelbetowych dróg, torów, 
budowli melioracyjnych i innych; 

b) wykonywanie zbrojeń budowlanych oraz kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników 
stalowych; 

c) konserwowanie, naprawianie i wykonywanie nawierzchni drogowych i  kolejowych; 
d) przygotowanie powierzchni do spawania, spawanie metalowych konstrukcji; 
e) wytwarzanie elementów konstrukcji budowlanych w tym obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń; 
f) wykonywanie wszelkich robót remontowo – budowlanych, m.in.: wszelkich robót ciesielskich, 

montażowych, rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich; 
g) montowanie sieci i instalacji sanitarnych; 
h) przygotowywanie surowców do montażu, spawanie konstrukcji stalowych, szlifowanie, obróbka 

metali, transport uprzednio przygotowanych elementów do miejsca, gdzie dokonywany będzie 
właściwy montaż oraz montaż konstrukcji stalowych; 

i) montaż i demontaż szalunków systemowych, a także ich konserwacja i oczyszczanie z resztek betonu; 
j) montaż sieci i instalacji elektrycznej oraz naprawa urządzeń elektrycznych; 
k) wykonywanie prac rozbiórkowych; 
l) wykonywanie prac ziemnych; 
m) wykonywanie prac czerpalnych. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

a) Kierownika budowy,  
b) Kierownika robót drogowych,  
c) Kierownika robót sanitarnych,  
d) Kierownika robót elektroenergetycznych, 
e) Kierownika robót kolejowych, 
f) Kierownika robót telekomunikacyjnych 
g) Projektanta branży hydrotechnicznej, 
h) Innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający (Kierownik Projektu) może 
żądać przedstawienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę – za pośrednictwem Wykonawcy – 
we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni, stosownych dokumentów – w razie konieczności 
poświadczonych za zgodność z oryginałem lub odpowiednio zanonimizowanych – potwierdzających 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w szczególności: 

a) oświadczenia pracownika, Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

c) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika 
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(np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, kopia dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń itp.). 

§ 11 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy, w terminie 14 dni od złożenia przez Wykonawcę takiego pisemnego 
wniosku, pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed urzędami i instytucjami 
w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Zamawiający może odmówić udzielenia 
pełnomocnictwa z podaniem przyczyny. We wniosku Wykonawca powinien wskazać uzasadnienie oraz 
wyszczególnienie spraw i urzędów lub instytucji, w których wnioskowane pełnomocnictwo będzie przez 
niego wykorzystywane.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na jego wniosek, posiadane informacje i dokumenty niezbędne 
do zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do: przekazania terenu budowy Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi 
w Umowie, do dokonywania odbiorów robót zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz do 
dokonywania terminowych płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

§ 12 Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany (przed jej zawarciem 
i przed rozpoczęciem robót budowlanych objętych tą umową) do przedłożenia Zamawiającemu (Kierownik 
Projektu) projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dostawy, usługi lub roboty budowlanej, lub w projekcie 
jej zmiany, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany niespełniającego wymagań określonych w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia lub przewidującego termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni z ust. 2 
powyżej, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 
jej zmiany. Zamawiający może wydłużyć wskazany termin 14 dni za uprzednim poinformowaniem 
Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do łącznie 28 dni.  

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z ust. 3 
powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia lub przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni z ust. 2 powyżej, zgłasza 
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgodnie z ust. 6 powyżej, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu (Kierownik Projektu) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 PLN. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 2, Zamawiający (Kierownik Projektu) informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 5-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, projekt jej zmiany, 
a także gdy zawarta umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub zawarta zmiana umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo sporządzone są w języku innym niż polski, Wykonawca 
jest zobowiązany na własny koszt załączyć do przedkładanego dokumentu jego tłumaczenie na język polski 
wykonane przez tłumacza przysięgłego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię każdej umowy 
zawartej z podwykonawcą lub kopię umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, 
a także poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zmian tych umów, na każde wezwanie 
Zamawiającego w terminie wskazanym w takim wezwaniu, a także na każde wezwanie podmiotów 
dokonujących kontroli lub weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
odpowiednio zabezpieczyć realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w umowach 
zawieranych z podwykonawcami.  

§ 13 Rady Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania – nie rzadziej niż raz w miesiącu – Rady Budowy, 
i uczestnictwa w każdej z nich. Rady Budowy będą odbywały się w terminach wskazywanych – z co najmniej 
4-dniowym wyprzedzeniem – przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) w pomieszczeniu 
zorganizowanym i przystosowanym przez Wykonawcę na terenie budowy. Za zgodą Zamawiającego 
(Kierownik Projektu) Rady Budowy mogą odbywać się poza terenem budowy, ale w jego bliskim sąsiedztwie. 
W każdej Radzie Budowy zobowiązany jest uczestniczyć Kierownik budowy i Kierownicy robót. Z każdej Rady 
Budowy Zamawiający sporządzi protokół zawierający informacje o aktualnym stanie i przebiegu realizacji 
Przedmiotu Umowy wraz z listą osób obecnych na takim spotkaniu i przekaże go Wykonawcy w terminie 5 
dni roboczych od daty Rady Budowy. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania protokołu 
Rady Budowy może przesłać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) uwagi, które Zamawiający (Kierownik 
Projektu) załączy jako załącznik do protokołu Rady Budowy.  

2. Wykonawca i jego przedstawiciele zobowiązani są uczestniczyć także w naradach koordynacyjnych 
lub naradach technicznych, a w razie konieczności także w innych spotkaniach organizowanych w celu 
bieżącego uzgadniania warunków prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 
i przystosowania na własny koszt pomieszczenia na terenie budowy w celu przeprowadzenia także tych 
spotkań lub narad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt na terenie budowy lub zaplecza budowy 
pomieszczenia przeznaczonego dla Zamawiającego oraz zapewnienia usługi sprzątania i utrzymania tego 
pomieszczenia w czystości. 

§ 14 Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stosując materiały i wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 
z powszechnymi przepisami, w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stosując materiały i wyroby budowlane zgodnie z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Kierownik Projektu lub osoby wskazane w § 26 ust. 2) Wykonawca – 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania takiego żądania – obowiązany jest okazać w stosunku 
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do wskazanych materiałów i wyrobów budowlanych dokument przetłumaczony na język polski, 
dopuszczający je do obrotu i stosowania w budownictwie. 

3. Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 2 będzie skutkować wstrzymaniem robót z winy 
Wykonawcy oraz może skutkować odmową dokonania z winy Wykonawcy odbioru robót przez 
Zamawiającego oraz odmową wypłaty wynagrodzenia za zakupione materiały i wykonany z nich Przedmiot 
Umowy lub odpowiednio jego część. 

§ 15 Roboty dodatkowe  

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony rozumieją roboty budowlane lub czynności nieobjęte i nieopisane w OPZ: 

a) których wykonanie stało się konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy 
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia  

lub  

b) które zostały zlecone do wykonania Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca 
zgłasza Zamawiającemu (Kierownik Projektu) na piśmie w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o konieczności ich wykonania, pod rygorem utraty roszczenia o ewentualną zmianę wysokości 
wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy z tego tytułu. W informacji tej Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać i opisać moment, w którym powziął wiadomość o konieczności wykonania robót 
dodatkowych.  

3. Wykonawca, nie później niż w terminie 28 dni od zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót 
dodatkowych, o której mowa w ust. 2 powyżej, przedstawia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny 
wniosek o wykonanie robót dodatkowych ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności wykonania tych 
robót oraz ich zakresem i wartością, a także wpływem na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub termin 
wykonania Przedmiotu Umowy. Proponowana przez Wykonawcę zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona 
w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy według 
wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji 
kosztorysu, o którym mowa w § 9 ust. 18 Umowy, o ile dane rodzaje robót w nim występują, 

2) jeżeli robót nie będzie można jednak wycenić zgodnie z metodą wskazaną w pkt 1 powyżej, 
to zastosowany w tym celu zostanie kosztorys szczegółowy sporządzony przez Wykonawcę 
na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników 
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych niż średnie ich wartości 
dla danego okresu według Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu 
pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje się okres kwartału poprzedzającego sporządzenie 
danego kosztorysu,  

3) za zgodą Zamawiającego, jeżeli robót nie będzie można wycenić zgodnie z metodą wskazaną w pkt 2 
lub 3 powyżej – zastosowane w tym celu zostaną oferty przedstawione przez Wykonawcę. 

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, ceny materiałów i pracy sprzętu Wykonawca przyjmie 
w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny według publikacji Sekocenbud lub w przypadku 
niedostępności któregoś z kosztów bezpośrednich w tej publikacji, to kolejno Bistyp, Orgbud, Intercenbud. 
Ceny z tych publikacji należy przyjmować dla województwa pomorskiego, przy czym pierwszeństwo mają 
ceny materiałów i sprzętu według notowań z tych publikacji, a dopiero w przypadku ich braku – według 
cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach. Brak taki Wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić Zamawiającemu. W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) braku 
cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych publikacjach, koszt materiałów i sprzętu będzie 
określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje doliczenie 
właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu według Sekocenbud tj. kosztów zakupu 
w przypadku materiałów oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu. W przypadku robót 
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lub usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót lub usług będzie 
określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z oferty 
lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, 
koszty ogólne, zysk, koszty zakupu,  itd.), a jedynie o dodatek z tytułu funkcji generalnego wykonawcy 
na poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu z województwa pomorskiego według publikacji 
Orgbud. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur.  

5. Zamawiający (Kierownik Projektu) po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może żądać 
od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub informacji w terminie nie krótszym niż 7 dni.  

6. Jeżeli w ocenie Zamawiającego (Kierownik Projektu) wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 
powyżej, powstanie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, przeprowadzenie takich 
czynności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (Kierownik Projektu), a koszt tych czynności 
poniesie – w zależnie od wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego – Wykonawca 
lub Zamawiający. Zamawiający (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcę o konieczności 
przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, podając uzasadnienie. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie uzupełnić złożony wniosek o wyniki przeprowadzonych badań lub analiz.  

7. Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wpływu kompletnego wniosku, o którym mowa 
w ust. 3 powyżej, uwzględniającego w razie konieczności informacje, o których mowa w ust. 4-6 powyżej, 
w razie jego zaakceptowania w części lub w całości, sporządza protokół konieczności, który będzie stanowił 
podstawę zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robót dodatkowych i przedstawia 
go Wykonawcy. Wskazany termin 28 dni może ulec wydłużeniu przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) 
za poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania protokołu 
konieczności może względem jego treści zgłosić pisemne uwagi lub propozycje. Protokół konieczności 
będzie zawierał także ustalenia dotyczące ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej 
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a załącznikiem do tego protokołu będą dokumenty, 
o których mowa w ust. 3-6.  

8. W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w części 
lub w całości, Zamawiający (Kierownik Projektu) sporządza w tym zakresie pisemną informację i przekazuje 
ją Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.  

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie informuje 
Wykonawcę o zamiarze zlecenia robót dodatkowych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, wskazując 
ich zakres lub cel oraz ewentualnie proponowaną zmianę wynagrodzenia lub terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego (Kierownik Projektu) 
dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które Zamawiający (Kierownik Projektu) zobowiązany jest pisemnie 
przedstawić Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania 
kompletnej informacji, zawierającej w razie konieczności dodatkowe informacje lub wyjaśnienia 
Zamawiającego, o których mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
(Kierownik Projektu) odpowiedź zawierającą szczegółowe ustosunkowanie się do informacji otrzymanej 
od Zamawiającego, w tym także szczegółowy opis propozycji Wykonawcy zmiany wynagrodzenia 
lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany wynagrodzenia będzie 
uwzględniała odpowiednio wymagania, dane i informacje z ust. 3, 4 lub ust. 6 powyżej.  

10. Po zakończeniu wymiany korespondencji, o której mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający (Kierownik 
Projektu) sporządzi protokół konieczności, który będzie stanowił podstawę zawarcia umowy lub aneksu 
do Umowy w sprawie robót dodatkowych. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie przedstawia taki 
protokół Wykonawcy, który w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego otrzymania może względem jego 
treści zgłosić pisemne uwagi lub propozycje. Protokół konieczności będzie zawierał także ustalenia 
dotyczące ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy, a załącznikiem do tego protokołu będą dokumenty, o których mowa w ust. 9 powyżej.  

11. Strony ustalają, że w przypadku drobnych robót dodatkowych, w szczególności takich jak roboty 
rozbiórkowe i ziemne,  których poszczególna wartość nie przekracza 30.000 zł, mogą być po uzgodnieniu 
z Wykonawcą, wykonywane na pisemne polecenie Zamawiającego (Kierownika Projektu), w którym 
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Zamawiający (Kierownik Projektu) wskaże ich rodzaj, zakres, wartość oraz czas wykonania. Łączna wartość 
takich robót możliwa do zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego (Kierownika Projektu) nie może 
przekroczyć 200.000 zł netto w okresie 3 miesięcy. Strony po wykonaniu takich robót i po każdorazowym 
okresie 3 miesięcy, w którym były realizowane, niezwłocznie zawrą aneks do umowy, którym zbiorczo 
rozszerzą zakres Przedmiotu Umowy i zmienią wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ustalonym zakresem 
wskazanym w pisemnym poleceniu Zamawiającego (Kierownika Projektu). Do sytuacji, o której mowa 
w niniejszym ustępie, ustępy 1-10 stosuje się odpowiednio. 

§ 16 Roboty zaniechane 

1. Przez roboty zaniechane Strony rozumieją roboty i czynności opisane w OPZ, które – na podstawie aneksu 
do Umowy lub bez takiego aneksu – nie zostaną zrealizowane przez Wykonawcę z jakiejkolwiek przyczyny, 
w tym na pisemne polecenie Zamawiającego (Kierownik Projektu), przy czym Wykonawca nie może 
zaniechać robót bez zgody Zamawiającego (Kierownik Projektu) wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, a Zamawiający nie może ograniczyć Przedmiotu Umowy o roboty, których łączna wartość 
będzie większa niż 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego (Kierownik Projektu) o robotach, których 
wykonania zamierza zaniechać, szczegółowo opisując i wskazując przyczynę takiej sytuacji oraz wpływ 
zaniechania na wynagrodzenie Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający 
(Kierownik Projektu) w pisemnym poleceniu zaniechania robót kierowanym do Wykonawcy szczegółowo 
opisze roboty, które mają zostać zaniechane i wskaże przyczyny takiej decyzji podając jednocześnie wpływ 
zaniechania na wynagrodzenie Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. W razie pisemnej 
akceptacji przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) informacji Wykonawcy o robotach, których 
wykonania zamierza zaniechać, lub w razie pisemnego polecenia Zamawiającego (Kierownik Projektu) 
zaniechania określonych robót, Strony, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (Kierownik Projektu), 
nie dłuższym niż 28 dni od daty otrzymania pisemnej akceptacji Zamawiającego informacji Wykonawcy 
lub od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego polecenia Zamawiającego, zawrą pisemny aneks 
do Umowy, którym ograniczą zakres Przedmiotu Umowy i w razie konieczności dokonają zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W razie nie zawarcia przez Strony 
aneksu zgodnie ze zdaniem poprzednim, odpowiednio Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty, 
które wskazał w informacji kierowanej do Zamawiającego, natomiast Zamawiający będzie uprawniony 
do samodzielnego ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy o roboty wskazane w pisemnym poleceniu 
kierowanym do Wykonawcy za pisemnym poinformowaniem Wykonawcy oraz do wynikającej z tego 
ograniczenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu wykonania Przedmiotu umowy.  

2. W sytuacji wystąpienia robót zaniechanych, w tym na pisemne polecenie Zamawiającego (Kierownik 
Projektu), Zamawiający, stosownie do zakresu i wartości zaniechanych robót lub czynności, dokona – 
na podstawie aneksu do Umowy lub bez takiego aneksu – proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę. Podstawą proporcjonalnego obniżenia 
wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą dane, których pierwszeństwo i sposób 
zastosowania zostały określone w § 15 ust. 3 pkt 1) - 4). 

3. Strony ustalają, że w przypadku drobnych robót,  których poszczególna wartość nie przekracza 30.000 zł, 
będą zaniechane na pisemne polecenie Zamawiającego (Kierownika Projektu), w którym Zamawiający 
(Kierownik Projektu) wskaże ich rodzaj, zakres, wartość oraz czas zaniechania. Łączna wartość takich robót 
do zaniechania na pisemne polecenie Zamawiającego (Kierownika Projektu) nie może przekroczyć 
200.000 zł netto w okresie 3 miesięcy, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa w ust. 1. Strony 
po zaniechaniu wykonania takich robót i po każdorazowym okresie 3 miesięcy, w którym miały 
być  zrealizowane, niezwłocznie zawrą aneks do umowy, którym zbiorczo ograniczą zakres Przedmiotu 
Umowy i zmienią wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ustalonym zakresem wskazanym w pisemnym 
poleceniu Zamawiającego (Kierownika Projektu). Do sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, ustępy 
1-2 stosuje się odpowiednio. 

§ 17 Roboty zamienne 

1. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, wskazanej w OPZ (PFU 
z załącznikami), przewidziane do wykonania według opisanej tam technologii i z konkretnych materiałów 
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i za pomocą konkretnych maszyn, lecz za zgodą projektanta pełniącego nadzór autorski 
oraz Zamawiającego (Kierownik Projektu) (obie w formie pisemnej pod rygorem nieważności) wykonane 
w innej technologii, z innych materiałów, przy zastosowaniu innych maszyn lub w taki sposób, który 
wymaga sporządzenia zamiennej dokumentacji projektowej.  

2. Wykonanie robót zamiennych możliwe jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego (Kierownik 
Projektu). W tym celu Strona przedstawia drugiej Stronie pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis 
i zakres robót zamiennych, zawierający wskazanie występujących różnic lub odstępstw między dotychczas 
planowanymi robotami, przy czym Wykonawca ponadto zobowiązany jest przedstawić w tym wniosku 
szczegółowy kosztorys różnicowy, a także planowany wpływ proponowanych robót zamiennych 
na wynagrodzenie oraz termin wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany 
wynagrodzenia będzie uwzględniała odpowiednio wymagania, dane i informacje z § 15 ust. 3 i 4 powyżej. 
Wykonawca zobowiązany jest także, w terminie 28 dni od otrzymania wniosku Zamawiającego, 
do przedstawienia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemnej odpowiedzi zawierającej informacje, 
o których mowa w zdaniu poprzednim.  

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub informacji w terminie nie krótszym 
niż 7 dni.  

4. Jeżeli w ocenie Zamawiającego wskutek złożenia wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy 
na wniosek Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 powyżej, powstanie konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych badań lub analiz, przeprowadzenie takich czynności wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego (Kierownik Projektu), a koszt tych czynności ponosi Strona, która wnioskuje o wykonanie 
robót zamiennych, chyba że wykonanie robót zamiennych będzie wynikało z okoliczności zawinionych przez 
Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcę o konieczności 
przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, podając uzasadnienie. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie uzupełnić złożony wniosek o wyniki przeprowadzonych badań lub analiz.  

5. Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wpływu kompletnego wniosku Wykonawcy 
lub kompletnej odpowiedzi Wykonawcy na wniosek Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 powyżej, 
uwzględniających w razie konieczności informacje, o których mowa w ust. 3 lub 4 powyżej, oraz wpływu 
pisemnej akceptacji wniosku Wykonawcy przez projektanta pełniącego nadzór autorski, w razie 
ich zaakceptowania w części lub w całości, sporządza protokół konieczności, który będzie stanowił podstawę 
zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robót zamiennych i przedstawia go Wykonawcy. 
Wskazany termin 28 dni może ulec wydłużeniu przez Zamawiającego za poinformowaniem Wykonawcy. 
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 28 dni od otrzymania protokołu konieczności może względem jego 
treści zgłosić pisemne uwagi lub propozycje. Protokół konieczności będzie zawierał także ustalenia 
dotyczące ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy, a załącznikiem do tego protokołu będą dokumenty, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3. 
Jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powstanie konieczność poniesienia 
kosztów związanych ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego, koszt usługi nadzoru autorskiego poniesie 
Wykonawca, chyba że wykonanie robót zamiennych będzie wynikało z okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego. 

6. W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy na wniosek 
Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 powyżej, w części lub w całości, Zamawiający (Kierownik Projektu) 
sporządza w tym zakresie pisemną informację i przekazuje ją Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej 
decyzji.  

7. Strony ustalają, że w przypadku drobnych robót zamiennych,  których poszczególna wartość nie przekracza 
30.000 zł, mogą być po uzgodnieniu z Wykonawcą wykonywane na pisemne polecenie Zamawiającego 
(Kierownika Projektu), w którym Zamawiający (Kierownik Projektu) wskaże ich rodzaj, zakres, wartość oraz 
czas wykonania. Łączna wartość takich robót możliwa do zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
(Kierownika Projektu) nie może przekroczyć 200.000 zł netto w okresie 3 miesięcy. Strony po wykonaniu 
takich robót i po każdorazowym okresie 3 miesięcy, w którym były realizowane, niezwłocznie zawrą aneks 
do umowy, którym zbiorczo zmienią zakres Przedmiotu Umowy i zmienią wynagrodzenie Wykonawcy 
zgodnie z ustalonym zakresem wskazanym w pisemnym poleceniu Zamawiającego (Kierownika Projektu). 
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Do sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, ustępy 1-6 stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 18 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty Wykonawcy, 
tj. na kwotę […] (słownie: […]) zł.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kliku następujących formach (do wyboru Wykonawcy): 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Strony oświadczają, że na dzień podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 powyżej kwotę 
zabezpieczenia w formie […].  

4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na cały okres obowiązywania Umowy, natomiast zabezpieczenie 
w innej formie należy wnieść na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia określonego w ust. 1 powyżej w terminie 30 dni od daty dokonania 
odbioru i podpisania protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  

9. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 powyżej, pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady, o którym mowa w § 23 ust. 1 Umowy. 

10. W razie wspólnego wykonywania Umowy przez Wykonawcę (np. w formie konsorcjum), Zamawiający 
zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy poszczególnym podmiotom (wchodzącym w skład 
Wykonawcy) stosunkowo do stopnia, w którym to zabezpieczenie zostało przez te poszczególne podmioty 
wniesione, chyba że podmioty wchodzące w skład Wykonawcy zgodnie postanowią inaczej i pisemnie 
poinformują o tym Zamawiającego.  

§ 19 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Umowy posiadać opłaconą polisę ubezpieczenia 
spełniającego wymagania określone w załączniku nr 4 do Umowy. Wykazanie posiadania opłaconej polisy 
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ubezpieczeniowej spełniającej wymagania Zamawiającego jest warunkiem przekazania Wykonawcy terenu 
budowy. 

2. Kopie zawartych przez Wykonawcę umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłaty składki, winny zostać 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu (Kierownik Projektu) w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy. W przypadku ratalnej opłaty składki, dowód opłaty każdej raty winien zostać dostarczony 
Zamawiającemu (Kierownik Projektu) nie później niż 3 dni po upływie terminu jej płatności. W przypadku, 
gdy dostarczona przez Wykonawcę umowa ubezpieczenia nie będzie spełniać określonych przez 
Zamawiającego wymogów, Zamawiający (Kierownik Projektu) zgłosi Wykonawcy stosowne uwagi, które 
ten zobowiązany będzie uwzględnić korygując zawartą umowę ubezpieczenia lub zawierając nową 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. W przypadku uchybienia ww. terminom 
i nieprzedstawienia wymaganych dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania 
od Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do:  

a) odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 25, 

b) naliczenia kary umownej, o której mowa w § 24, 

c) zawarcia umowy ubezpieczenia spełniającej warunki określone w załączniku nr 4 do Umowy, na rzecz 
i na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę. 

§ 20 Odbiór dokumentacji projektowej i decyzji 

1. Po wykonaniu wszystkich czynności z zakresu Etapu I Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu 
(Kierownik Projektu) gotowość tego zakresu do odbioru, w szczególności przedstawia komplet 
dokumentacji opisanej w OPZ, w tym prawomocną (ostateczną) decyzję o pozwoleniu na budowę.  

2. Jeżeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyżej dokumentacji, Zamawiający stwierdzi istotne błędy lub braki, 
to w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia wezwie (Kierownik Projektu) Wykonawcę do jej 
uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania. Nienależyte wykonanie 
tego wezwania (np. brak odpowiedzi, uzupełnienie tylko części braków, poprawienie tylko części błędów, 
ponowne złożenie niekompletnej lub błędnej dokumentacji itp.) lub przekroczenie określonego terminu 
uznane będzie za niespełnienie warunków Umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości tego zakresu 
Przedmiotu Umowy do odbioru i będzie skutkowało odmową potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy 
gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru. Zamawiający (Kierownik Projektu) może wydłużyć wskazany 
termin 14 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony przed jego upływem, nie więcej 
jednak niż o kolejne 14 dni. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę 
o odmowie potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru wskazując 
uzasadnienie takiej decyzji.  

3. Pisemna odmowa przez Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości zakresu 
Przedmiotu Umowy do odbioru zobowiązuje Wykonawcę do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu 
gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru zgodnie z ust. 1. Ponowne zgłoszenie gotowości Przedmiotu 
Umowy do odbioru powinno zostać poprawione lub uzupełnione w takim zakresie lub o te informacje, 
lub dokumenty, które spowodowały odmowę Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy 
gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru.  

4. Jeżeli uzupełnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawcę zgodnie z ust. 2 zdanie 1 
usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne błędy lub braki, to Zamawiający (Kierownik 
Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy uzupełnienia lub poprawienia 
dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowość tego zakresu Przedmiotu Umowy do odbioru. Data 
potwierdzenia gotowości dokumentacji do odbioru stanowi datę rozpoczęcia procedury jej odbioru.  

5. Odbiór dokumentacji zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia procedury. 
Zamawiający (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcę o miejscu i dacie odbioru dokumentacji. 

6. Odbioru dokumentacji w imieniu Zamawiającego dokona Komisja Odbioru, której skład osobowy ustali 
Zamawiający. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego musi zostać potwierdzone 
obustronnie podpisanym protokołem. W protokole tym Strony wskażą w szczególności datę odbioru, 
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zakres otrzymanych dokumentów, w tym decyzji, uwagi, stwierdzone wady i termin oraz sposób 
ich usunięcia, a także listę osób biorących udział w czynnościach odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad istotnych dokumentacji, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób i w terminie wskazanym w protokole, a następnie 
do poinformowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o ich usunięciu, po czym Strony wspólnie naniosą 
na sporządzony uprzednio protokół informację o fakcie i terminie usunięcia wad.  

8. W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usunięcia wad zgodnie z ust. 7 powyżej, 
Strony zawrą w protokole informację o dokonaniu i dacie odbioru i podpiszą taki protokół odbioru 
dokumentacji. Strony dokonają odbioru obustronnego podpisania protokołu także ze stwierdzonymi 
nieistotnymi wadami, które Komisja Odbioru wskaże w protokole i zaakceptuje – w takim wypadku 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie i w sposób wskazany w protokole.  

9. Tylko protokół podpisany przez obie Strony i zawierający informację o dokonaniu i dacie odbioru 
dokumentacji może być podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę na wynagrodzenie za ten zakres 
Przedmiotu Umowy.  

10. W przypadku odmowy dokonania odbioru, w protokole wskazuje się na odmowę odbioru z podaniem 
uzasadnienia. Odmowa skutkuje koniecznością ponowienia przez Wykonawcę procedury odbioru 
i ponownego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) gotowości zakresu Przedmiotu 
Umowy do odbioru, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu.  

§ 21 Odbiór robót budowlanych i Odbiór Końcowy 

1. Po wykonaniu pełnego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym robót budowlanych, Wykonawca pisemnie 
zgłasza Zamawiającemu (Kierownik Projektu) gotowość Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego, 
jednocześnie przekazując Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wskazaną w OPZ, 
w szczególności decyzje administracyjne umożliwiające użytkowanie obiektów objętych pozwoleniem 
na budowę. Jeżeli w otrzymanej dokumentacji Zamawiający (Kierownik Projektu) nie stwierdzi istotnych 
braków lub istotnych błędów, to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia pisemnie 
potwierdzi gotowość Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Pisemne potwierdzenie Zamawiającego 
zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego jest warunkiem rozpoczęcia 
procedury Odbioru Końcowego i stanowi datę rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego. Szczegółową 
zawartość oraz układ dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (Kierownik 
Projektu). 

2. Jeżeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyżej dokumentacji, Zamawiający stwierdzi istotne błędy lub braki, 
to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia wezwie (Kierownik Projektu) Wykonawcę 
do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie 10 dni od doręczenia takiego wezwania. Nienależyte 
wykonanie tego wezwania (np. brak odpowiedzi, uzupełnienie tylko części braków, poprawienie tylko 
części błędów, ponowne złożenie niekompletnej lub błędnej dokumentacji itp.) lub przekroczenie 
określonego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków Umowy w zakresie terminu zgłoszenia 
gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego i będzie skutkowało odmową potwierdzenia 
zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Zamawiający (Kierownik 
Projektu) może wydłużyć wskazany termin 10 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony 
przed jego upływem, nie więcej jednak niż o kolejne 10 dni. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie 
poinformuje Wykonawcę o odmowie potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy 
do Odbioru Końcowego wskazując uzasadnienie takiej decyzji.  

3. Pisemna odmowa przez Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu 
Umowy do Odbioru Końcowego zobowiązuje Wykonawcę do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu 
gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego zgodnie z ust. 1. Ponowne zgłoszenie gotowości 
Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego powinno zostać poprawione lub uzupełnione w takim zakresie 
lub o te informacje, lub dokumenty, które spowodowały odmowę Zamawiającego potwierdzenia 
zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego.  
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4. Jeżeli uzupełnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawcę zgodnie z ust. 2 zdanie 1 
usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne błędy lub braki, to Zamawiający (Kierownik 
Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy uzupełnienia lub poprawienia 
dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowość Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Data 
potwierdzenia gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego stanowi datę rozpoczęcia procedury 
Odbioru Końcowego.  

5. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia 
procedury Odbioru Końcowego. Zamawiający (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcę o miejscu 
i dacie Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

6. Odbioru Końcowego w imieniu Zamawiającego dokona Komisja Odbioru Końcowego, której skład osobowy 
ustali Zamawiający. Zamawiający powoła także poszczególne podkomisje (np. dla danych branż), których 
protokoły będą stanowiły załączniki do protokołu Odbioru Końcowego. Dokonanie Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego musi zostać potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem 
Odbioru Końcowego. W protokole tym Strony wskażą w szczególności datę odbioru, zakres otrzymanych 
dokumentów i odbieranych robót, uwagi, stwierdzone wady i termin oraz sposób ich usunięcia, a także 
listę osób biorących udział w czynnościach odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas procedury Odbioru Końcowego wad istotnych Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób i w terminie wskazanym w protokole, a następnie 
do poinformowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o ich usunięciu, po czym Strony wspólnie naniosą 
na sporządzony uprzednio protokół informację o fakcie i terminie usunięcia wad.  

8. W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usunięcia wad zgodnie z ust. 7 powyżej, 
Strony zawrą w protokole informację o dokonaniu i dacie Odbioru Końcowego i podpiszą taki protokół 
Odbioru Końcowego. Strony dokonają odbioru Przedmiotu Umowy i obustronnego podpisania protokołu 
Odbioru Końcowego także ze stwierdzonymi nieistotnymi wadami, które Komisja Odbioru Końcowego 
wskaże w protokole Odbioru Końcowego i zaakceptuje – w takim wypadku Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie i w sposób wskazany w protokole Odbioru Końcowego.  

9. Tylko protokół podpisany przez obie Strony i zawierający informację o dokonaniu i dacie Odbioru 
Końcowego może być podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy.  

10. W przypadku odmowy dokonania Odbioru Końcowego, w protokole wskazuje się na odmowę odbioru 
z podaniem uzasadnienia. Odmowa dokonania Odbioru Końcowego wskazana w protokole Odbioru 
Końcowego skutkuje koniecznością ponowienia przez Wykonawcę procedury Odbioru Końcowego 
i ponownego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) gotowości Przedmiotu Umowy 
do Odbioru Końcowego, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu.  

11. Odbiór wykonanych robót zanikających lub mających ulec zakryciu musi być poprzedzony wpisem 
do dziennika budowy oraz oględzinami Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca ustali 
z Zamawiającym (nadzór inwestorski wskazany w § 26 ust. 2) z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 3 
dni robocze) termin oględzin takich robót jeszcze przed ich zaniknięciem lub zakryciem. W razie 
nieprzeprowadzenia oględzin robót jeszcze przed ich zaniknięciem lub zakryciem z przyczyn nie leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, 
o której mowa w § 24, oraz do dokonania na żądanie Zamawiającego i na własny koszt odkryć, które 
umożliwią Zamawiającemu dokonanie oględzin takich robót.  

§ 22 Prawa autorskie 

1. Wykonawca, z momentem przekazania utworów i dokumentów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy (w szczególności: projektów, obliczeń, rysunków, opinii, podręczników, modeli, opinii, opracowań itp.) 
(Dalej jako: „Utwory”) przenosi na Zamawiającego, w ramach ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia 
ryczałtowego z § 5 ust. 1 Umowy, majątkowe prawa autorskie oraz zezwala na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, w tym do wyrażania przez Zamawiającego zgody na wprowadzanie zmian do wszystkich Utworów 
zawartych w przekazanych dokumentach i innych dokumentach projektowych sporządzonych przez 
Wykonawcę (lub na jego rzecz lub na jego zlecenie) na wszelkich możliwych polach eksploatacji. 
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2. Wykonawca oświadcza, że Utwory powstałe w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem 
Umowy, nie będą naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w szczególności praw autorskich 
osobistych i majątkowych praw autorskich oraz nie będą obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie 
prawami osób trzecich. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) wykorzystywanie Utworów w całości lub w części,  

b) wykorzystanie Utworów lub ich części w innych dziełach, 

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką, w tym 
techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera, serwera komputerowego lub internetowego, wprowadzanie 
do sieci informatycznych,  

e) obrót Utworami w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Utworów,  

f) rozpowszechnianie Utworów w inny sposób, w tym ich publiczne udostępnianie  
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

g) tłumaczenie, przystosowywanie, opracowywanie i zmiana układu,  

h) korzystanie z Utworów na wymienionych wyżej polach eksploatacji wraz z prawem do dokonywania 
opracowań i zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji (dalej: Opracowania). 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich i wyłączne 
prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich Opracowań Utworów, tj. prawo 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich Opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały 
utrwalone Utwory (lub ich poszczególne elementy). 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Utworów przez Zamawiającego 
w zakresie wynikającym z Umowy i zgodnie z niniejszymi postanowieniami, mogą być one udostępniane 
anonimowo, a Zamawiający nie jest zobowiązany oznaczać Utworów nazwą Wykonawcy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że ani on, ani żadna osoba trzecia nie będzie wykonywać autorskich praw 
osobistych i zezwala na ich wykonywanie przez Zamawiającego.  

7. W razie wysunięcia przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie w związku z naruszeniem praw 
autorskich, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia wobec osób 
podnoszących takie roszczenia, poprzez zaspokojenie ich roszczeń we własnym zakresie albo 
doprowadzenie w inny sposób do ich umorzenia, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania 
Wykonawcy przez Zamawiającego o wysunięciu przedmiotowych roszczeń.  

8. W sprawach nieuregulowanych powyżej, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Strony ustalają, że termin, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych będzie równy okresowi rękojmi wskazanemu w § 23 ust. 1 Umowy.  

§ 23 Rękojmia 

1. Czas trwania rękojmi za wady Przedmiotu Umowy ustala się na 60 miesięcy od daty podpisania przez Strony 
protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia wady w okresie rękojmi, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o jej 
stwierdzeniu wyznaczając termin spotkania mającego na celu uzgodnienie warunków jej usunięcia. Jeżeli 
Wykonawca nie stawi się na ww. spotkanie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyznaczonym terminie 
usunięcia wady. 
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3. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią warunków usunięcia wady zgodnie z ust. 2 powyżej lub Wykonawca 
odmówi jej usunięcia lub nie dokona usunięcia wady w ustalonym lub wyznaczonym terminie, Zamawiający 
– po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w dodatkowym terminie nie dłuższym niż 21 
dni – może wadę usunąć sam lub przy pomocy innego podmiotu, a kosztami takiego działania obciążyć 
Wykonawcę. 

4. W przypadku wystąpienia wady okres rękojmi na element objęty wadą przedłuża się o czas liczony od dnia 
pisemnego powiadomienia o wystąpieniu wady do dnia jej usunięcia, w tym także przez inny od Wykonawcy 
podmiot zgodnie z ust. 3 powyżej. Postanowienia w tej sprawie zapisane zostaną w protokole potwierdzenia 
usunięcia wady. 

5. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców rękojmi udziela Wykonawca.  

6. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli wada zaistnieje w okresie 
obowiązywania rękojmi. 

7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi jest protokół z ostatniego 
przeglądu w okresie rękojmi, który przeprowadzony będzie przez osoby wskazane przez Zamawiającego 
najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu rękojmi, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół 
z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.  

8. Jeżeli wykorzystane przez Wykonawcę urządzenia lub materiały objęte są gwarancją lub rękojmią 
ich producenta albo dostawcy, w tym podwykonawcy Wykonawcy, to wszystkie obowiązki w zakresie 
ich prawidłowego serwisowania, w tym w zakresie organizacji i poniesienia kosztów serwisów i przeglądów, 
obciążają Wykonawcę i pozostają bez wpływu na rękojmię Wykonawcy względem Zamawiającego.  

§ 24 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 
Umowy,  

b) za zwłokę w wykonaniu Etapu I Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 
ust. 1 lit. a) Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 lit. a) 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że Wykonawca nie dopuści się zwłoki w wykonaniu 
Etapu II Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy,  

c) za zwłokę w wykonaniu Etapu II Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 
ust. 1 lit. b) Umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 lit. b) 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) za nieprzekazanie Zamawiającemu Harmonogramu zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 1.500 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

e) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków z § 1 ust. 5 - 8 Umowy – w wysokości 5.000 PLN za każdy 
jeden rozpoczęty dzień takiego naruszenia,   

f) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 11 Umowy – 
w wysokości 5.000 PLN za każdy jeden taki przypadek.  

g) za wykorzystanie materiału mimo nieuzyskania zgody Zamawiającego na wniosek materiałowy 
zgodnie z § 9 ust. 7 Umowy – w wysokości 25.000 PLN za każdy jeden taki przypadek,  

h) za niewykonanie któregokolwiek z obowiązków z § 9 ust. 9 Umowy – w wysokości 2.500 PLN za każdy 
jeden taki przypadek,  

i) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 12 lit. c) – w wysokości 2.500 PLN za każdy 
jeden taki przypadek, 

j) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 12 lit. d) – w wysokości 10.000 PLN za każdy jeden 
taki przypadek, 
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k) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 10, (przekazanie 
dokumentacji inwentaryzacyjnej), ust. 13 lub ust. 15 Umowy – w wysokości 500 PLN za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,  

l) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 17 lub 18 Umowy – w wysokości 25.000 PLN 
za każdy jeden taki przypadek,  

m) za niewykonanie obowiązku umożliwienia osobom uprawnionym, o których mowa w § 9 ust. 19 
Umowy wstępu na teren budowy– w wysokości 5.000 PLN za każdy jeden taki przypadek, 

n) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 20 lit a) lub b) Umowy – w wysokości 
10.000 PLN za każdy jeden dzień zwłoki,  

o) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 21 Umowy – w wysokości 3.500 PLN za każdy 
jeden taki przypadek,  

p) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 22 Umowy – 
w wysokości 250 PLN za każdy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

q) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 25 zdanie 1 Umowy – w wysokości 1.000 PLN 
za każdy jeden taki przypadek, 

r) za rozpoczęcie robót budowlanych w ramach Etapu II przed dokonaniem odbioru Etapu I bez uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 25.000 PLN za każdy dzień prowadzenia robót, 

s) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków z § 10 ust. 1 lub ust. 3 Umowy – w wysokości 2.500 PLN 
za każdy taki przypadek 

t) za naruszenie obowiązku z § 12 ust. 1 Umowy – w wysokości 25.000 PLN za każdy jeden taki przypadek,  

u) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków z § 12 ust. 5, 8 lub 12 Umowy – za każdy jeden taki 
przypadek,  

v) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 2.500 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

w) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia – w wysokości 
1.000 PLN za każdy jeden taki przypadek, 

x) za wykonywania robót dodatkowych niezgodnie z § 15 Umowy, w tym w szczególności przed 
zawarciem stosownego aneksu w tym celu - w wysokości 15.000 PLN za każdy jeden dzień takiego 
naruszenia,  

y) za wykonywanie robót zamiennych niezgodnie z § 17 Umowy, w tym w szczególności przed zawarciem 
stosownego aneksu w tym celu - w wysokości 25.000 PLN za każdy jeden dzień takiego naruszenia,  

z) za brak posiadania ubezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi w § 19 ust. 1 Umowy 
i nieuzupełnienie braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 20.000 PLN, 

aa) za nieprzedłożenie dowodu posiadania ubezpieczenia, zgodnie z zasadami i terminami określonymi 
w § 19 ust. 2 Umowy – w wysokości 1.500 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

bb) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru Etapu I lub protokole Odbioru 
Końcowego, w tym także wad zaakceptowanych podczas odbioru Etapu I lub Odbioru Końcowego, 
lub w okresie rękojmi – w wysokości 1.500 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

cc) uniemożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia oględzin robót zanikających lub mających ulec 
zakryciu lub ich części – w wysokości 25.000 PLN za każdy jeden taki przypadek.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 
którąkolwiek ze Stron w całości lub w części z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 
10% łącznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
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3. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w tym także niewymagalnego.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych 
zobowiązań umownych. 

6. Maksymalny limit wysokości kar umownych, jakich Strony mogą dochodzić ze wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% łącznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 
Umowy.  

§ 25 Odstąpienie od Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za część Przedmiotu Umowy wykonaną do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, a odstąpienie takie nie jest traktowane jako odstąpienie z winy Zamawiającego 
i tym samym nie uprawnia Wykonawcy do żądania kary umownej, o której mowa w § 24 ust. 2 Umowy. 

2. Zamawiający ma także prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli uzna, że zaistniała jedna z wymienionych 
poniżej okoliczności, które traktuje się jako zawinione przez Wykonawcę: 

a) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży zgodnie z Umową Harmonogramu lub nie 
dokona jego uzgodnienia lub aktualizacji zgodnie z postanowieniami Umowy,  

b) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego Etapu tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał go zakończyć w czasie umówionym, lub gdy okres zwłoki w stosunku 
do terminów przyjętych w Harmonogramie przekracza co najmniej 30 dni, 

c) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową pomimo 
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu 
wykonywania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie, 

d) wykonany zakres Przedmiotu Umowy ma istotne wady, pomimo faktu, że Zamawiający uprzednio 
zażądał od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając w tym celu określony dodatkowy termin, 

e) Wykonawca dostarczył Przedmiot Umowy, w tym urządzenia, materiały itp., o innych parametrach niż 
wskazane w ofercie lub OPZ,  

f) wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiają używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

g) ogłoszono zakończenie działalności, upadłość lub likwidację (rozwiązanie) Wykonawcy, 

h) mienie Wykonawcy zostanie zajęte w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego 
w stopniu znacznie utrudniającym dalszą realizację Przedmiotu Umowy lub powodującym, 
że dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy będzie znacznie utrudnione lub zagrożone, 

i) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z zapisów Umowy 
lub przepisów prawa pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 
do usunięcia naruszenia w wyznaczonym w tym celu terminie, 

j) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej 
niż 14 dni,  

k) Wykonawca wbrew postanowieniom Umowy przeniósł na osoby trzecie prawa lub obowiązki 
lub dokonał przelewu wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
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l) Wykonawca nie utrzymuje zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z wymogami 
Umowy,  

m) Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych w ramach Etapu II przed dokonaniem odbioru 
Etapu I bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, 

n) pozostałe przypadki wprost wymienione w Umowie oraz wynikające z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) zwleka w zapłacie niespornej między Stronami kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury 
(tj. po spełnieniu wymogów wskazanych przez Umowę i zawierającej wymagane Umową załączniki) 
o więcej niż 30 dni i mimo dodatkowego wezwania przez Wykonawcę Zamawiający nie uregulował 
płatności w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 14 dni, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny przystąpienia do odbioru Etapu lub podpisania 
protokołu odbioru. 

c) nie dokonał przekazania terenu budowy na warunkach wskazanych w Umowie po spełnieniu przez 
Wykonawcę warunków do tego koniecznych i mimo pisemnego wezwania do tego przez Wykonawcę 
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni. 

4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, musi zostać poprzedzone jednokrotnym 
wezwaniem drugiej Strony do usunięcia przyczyny odstąpienia w terminie nie krótszym niż 14 dni i może 
być dokonane w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu tego terminu i odnosi skutek ex nunc.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do stanu prac należycie wykonanych na dzień złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu.  

7. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 
przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji na dzień odstąpienia, zabezpieczenia dostaw 
wykonanych na dzień ich przerwania w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, odpowiedniego 
zabezpieczenia przerwanych prac i terenu budowy oraz przekazania Zamawiającemu wszystkich 
posiadanych dokumentów i informacji dotyczących Przedmiotu Umowy. W przypadku niestawienia się 
Strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie sporządzona 
jednostronnie ze skutkiem również dla Strony nieobecnej. Wykonawca w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, a także wskazane w protokole 
inwentaryzacji odpady, materiały i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawcę. W razie 
niewywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia 
ich na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół, o którym mowa w ust. 7 będzie podstawą do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

§ 26 Postanowienia końcowe 

1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy są:  

a) Kierownik budowy […], tel. […], e-mail: […], 

b) Kierownik robót sanitarnych […], tel. […], e-mail: […], 

c) Kierownik robót elektroenergetycznych […], tel. […], e-mail: […], 

d) Kierownik robót drogowych […], tel. […], e-mail: […], 

e) Kierownik robót kolejowych […], tel. […], e-mail: […], 

f) Kierownik robót telekomunikacyjnych […], tel. […], e-mail: […], 
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g) Projektant branży hydrotechnicznej (koordynator zespołu projektowego) […], tel. […], e-mail: […]. 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnią: 

a) Inspektor nadzoru […], tel. […] lub […], e-mail: […] (Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego),  

b) Inspektor robót sanitarnych […], tel. […], e-mail: […], 

c) Inspektor robót elektroenergetycznych […], tel. […], e-mail: […], 

d) Inspektor robót drogowych […], tel. […], e-mail: […], 

e) Inspektor robót kolejowych […], tel. [...], e-miał: [...], 

f) Inspektor branży ogólnobudowlanej [...], tel. [...], e-mail [...],  

g) Inspektor branży telekomunikacyjnej [...], tel. [...], e-mail [...], 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za koordynację realizacji Przedmiotu Umowy jest 
(Kierownik Projektu) […], tel. […], e-mail: […].  

4. Osoby z ust. 2 i 3 powyżej nie są uprawnione do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 
o wykonaniu robót dodatkowych lub zamiennych, ani do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 
o zmianie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub terminu, sposobu i warunków jego 
realizacji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. Wskazanie w treści Umowy obok oznaczenia 
Zamawiającego osób wyszczególnionych w nawiasie z ust. 2 lub 3 powyżej ma charakter organizacyjno-
informacyjny i nie wyłącza uprawnień innych osób reprezentujących Zamawiającego do działania w jego 
imieniu, w tym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub pełnomocnictwa. 
Zamawiający może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 2 i 3 poprzez pisemne zawiadomienie 
Wykonawcy bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. 

5. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 powyżej poprzez pisemne zawiadomienie 
Zamawiającego bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) spełnienie przez proponowaną osobę 
wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i obowiązujących przepisach. Zamawiający 
(Kierownik Projektu) może w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia żądać dodatkowych wyjaśnień 
lub dokumentów w tym zakresie, zgłosić uwagi względem zaproponowanych zmian, zaproponowane 
zmiany odrzucić albo je zaakceptować. Zamawiający zaakceptuje zgłoszoną przez Wykonawcę zmianę osób 
wskazanych w ust. 1 powyżej, jeżeli nowe osoby będą spełniać wymagania i warunki określone 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje) i obowiązujących 
przepisach.  

6. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Przedmiotu Umowy udostępniane są przez Strony sobie 
wzajemnie, w celu realizacji Umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony 
stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnianych. Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych zamieszczona jest 
w załączniku nr 6 do Umowy. 

7. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane 
Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy lub z niej wynikające będą uznane za doręczone 
z chwilą doręczenia ich, w tym za pomocą poczty elektronicznej, osobie wskazanej w ust. 1 lub pocztą 
na adres korespondencyjny Wykonawcy.  

8. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu 
w czasie wykonywania Umowy lub z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich, 
w tym za pomocą poczty elektronicznej, osobom wskazanym w ust. 2 lub 3 lub pocztą na adres 
korespondencyjny Zamawiającego. Jednakże wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły 
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Wykonawcy otrzymane w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 15:00 będą uważane 
za doręczone dopiero w następnym dniu roboczym. 

9. Każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą o zmianie adresu korespondencyjnego lub danych 
kontaktowych osób wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4 pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej 
na dotychczasowe adresy, w tym poczty elektronicznej, za skutecznie doręczoną.  

10. W sprawach nieustalonych w niniejszej Umowie Strony obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 
obowiązujące i mające zastosowanie przepisy prawa. 

11. Strony powinny dążyć do rozstrzygania sporów w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia 
porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Stronami właściwy będzie Sąd 
Powszechny w Gdańsku. 

12. Każda zmiana Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron 
wyrażoną, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu do Umowy. 

13. W przypadku sprzeczności występującej pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami 
załączników do niej, Strony przyjmują następujące pierwszeństwo zastosowania i interpretacji 
poszczególnych dokumentów i ich zapisów:  

a) Umowa wraz z załącznikami nr 3 – 5,  

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

c) Pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nr DOD/DID/2025/001 pn. Rozbudowa Nabrzeża Węglowego – etap II oraz Nabrzeża 
Administracyjnego w Porcie Gdańsk przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. 
poz. 1320),  

d) Załącznik nr 1 do Umowy tj. OPZ,  

e) Załączniki do OPZ, Załącznik nr 2 do Umowy – Formularz cenowy. 

14. W razie wątpliwości Wykonawcy co do interpretacji danego postanowienia Umowy lub załącznika do niej, 
w szczególności względem zakresu uprawnienia lub obowiązku wynikających z tych postanowień, 
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego i przedstawić mu te wątpliwości, po czym 
Strony podejmą działania mające na celu ich wyjaśnienie.  

15. Umowa podlega prawu polskiemu.  

16. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

Załączniki do Umowy, stanowiące jej integralną część: 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,  

2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,  

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia,  

4. Załącznik nr 4 – Wymagania dotyczące ubezpieczenia, 

5. Załącznik nr 5 – Wytyczne – harmonogram rzeczowo-finansowy 

6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


