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ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT TECHNOLOGII REALIZACJI PRAC 

 

 

1. PROJEKT TECHNOLOGII REALIZACJI PRAC ETAPU I  

1.1. PRZEDMIOT ZADANIA 

Przedmiotem zadania jest przebudowa poddasza budynku głównego Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 

położonego przy ul. Wybickiego 1 w Kościerzynie na cele dydaktyczne.  

W ramach I etapu realizacji prac zaplanowano wymianę poszycia dachu na całym budynku głównym wraz 

z pracami towarzyszącymi, tj.: 

• Wymiana istniejącego poszycia miedzianego na nowe - miedziane 

• Wymiana deskowania na nowe z płyt MFP 

• Wymiana części zawilgoconych elementów konstrukcyjnych – 20% 

• Wymiana odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe) 

• Wykonanie instalacji odgromowej 

oraz prace związane z przebudową poddasza na cele dydaktyczne w obrębie głównej części, tj.: 

• Osadzenie okien połaciowych 

• Osadzenie dachowych okien oddymiających – nad klatką schodową 

• Osadzenie elementów instalacyjnych (czerpnia, wyrzutnia, wentylatory dachowe itp.)  

• Ocieplenie połaci dachowych wełną mineralną gr. 25cm 

• Obudowę połaci dachowych od wewnątrz płytami g-k w klasie odporności pożarowej EI 60 

• Rozprowadzenie instalacji elektrycznych w obrębie połaci dachowych 

• Wykonanie gładzi i malowania obudowanych połaci dachowych 

 

1.2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo 

Budowlane, zalicza się do kategorii IX – BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OŚWIATY. 

 

1.3. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA BUDYNKU NA CZAS PROWADZENIA PRAC  

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wieloskrzydłowym przekrytym dachem wielospadowym krytym 

blachą miedzianą. Z uwagi na skomplikowany układ połaci oraz rozległość dachu prace związane z 

wymianą poszycia będą musiały być prowadzone etapowo w sposób zapewniający bezpieczeństwo obiektu.  

Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu do akceptacji planu robót z rozpisaniem ich etapowania w zależności o terminu jaki 

będzie wyznaczony na realizację robót oraz od mocy przerobowych Wykonawcy. Zakłada się, że prace 

muszą być prowadzone w taki sposób, aby kolejny etap robót rozpoczynać dopiero po zakończeniu 

poprzedniego. Nie dopuszcza się odkrycia całego budynku i prowadzenia prac jednocześnie na całym 

obiekcie, gdyż nie jest możliwe zabezpieczenie budynku w sposób prawidłowy na całej jego powierzchni.  
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Dla prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia prac zakłada się minimum 6 etapów robót z 

możliwością podziału na podetapy, tj.: 

1) Prace w obrębie części środkowej – z możliwością podziału na połać północną i południową  

2) Prace w obrębie skrzydła wschodniego – z możliwością podziału na połać północną i południową 

3) Prace w obrębie skrzydła zachodniego – z możliwością podziału na połać północną i południową 

4) Prace w obrębie dachu bocznego, wschodniego – z możliwością podziału na połać wschodnią i 

zachodnią 

5) Prace w obrębie dachu bocznego, zachodniego – z możliwością podziału na połać wschodnią i 

zachodnią 

6) Prace w obrębie dachu północnego – z możliwością podziału na połać wschodnią i zachodnią 

 

Przed przystąpieniem do robót cały dach w ramach danego etapu należy zabezpieczyć wodoodporną 

plandeką brezentową zamocowaną liniowo na krokwiach za pomocą kontrłat jako nadbitki (montaż 

liniowy). Plandekę należy montować w odcinkach w taki sposób, aby górna warstwa zachodziła na dolną 

(zakład min. 1,0m). Najniższą warstwę należy wyprowadzić poza obrys budynku. Uwaga: niedopuszczalne 

jest wprowadzenie plandeki do wnętrza, gdyż grozi to zalaniem budynku. W kalenicy plandekę należy 

przełożyć przez jej krawędź na drugą połać i zastosować zakład min. 2,0m. Plandeka będzie sukcesywnie 

demontowana w miarę postępu robót. W przerwach technologicznych plandekę należy szczelnie 

zamocować do wykonanego już poszycia. 

 

Opracował: mgr inż. arch. Paweł Wachnicki 

upr. proj. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 25/ZPOIA/2006 

 


