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Zatacznik nr 4 do SWz
Rir.271.38.2024
UMOWA NR .........

zawarta w dniu ....ceee.e... r. w Dobrzyniewie Duzym, pomiedzy:

Gming Dobrzyniewo Duze z siedzibg przy ul. Biatostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, posiadajaca

numer NIP 966-184-41-07 i REGON 050659250 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
vereeenee. — WOjta Gminy Dobrzyniewo Duze, przy kontrasygnacie

......................... — Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duze

zwanym dalej Wykonawca,
Zamawiajgcy i Wykonawca w dalszej czesci umowy tgcznie mogg by¢ zwani Stronami.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej ustawa PZP, znak postepowania:
Rir.271.38.2024 pod nazwg: Budowa ztobka w Dobrzyniewie Duzym realizowana w ramach $rodkéw
pochodzacych z Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢émi w wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2022-
2029”, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa itobka w Dobrzyniewie Duzym wraz z niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi, dz. nr ewid. 83/4, jednostka ewid. Dobrzyniewo Duze, obreb ewid.

0011. Zaprojektowany budynek o powierzchni zabudowy 710,89 m? wraz zagospodarowaniem

terenu, parterowy, niepodpiwniczony, w konstrukcji mieszanej, $ciany murowane, elementy

konstrukcyjne, zelbetowe, dach ptaski zelbetowy, wspétfinansowanego w ramach $rodkéw

pochodzacych z Programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+” 2022-

2029.

2. Szczegoétowy opis przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w dokumentacji stanowigcej zatgcznik
nr 8 do SWZ, na ktdra sktadajq sie:

1) decyzja nr 1281 Starosty Powiatu Biatostockiego z dnia 16.09.2024 r. ws. zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia Gminie Dobrzyniewo Duze pozwolenia na budowe ztobka wraz z
niezbednymi urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr ewid. 83/4w obrebie ewidencyjnym
Dobrzyniewo Duze.

2) projekt techniczny — branza konstrukcyjno-budowlana;

3) projekt wykonawczy — branza konstrukcyjno-budowlana;
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4) projekt techniczny — instalacje elektryczne;

5) projekt wykonawczy — instalacje elektryczne;

6) projekt techniczny — instalacje teletechniczne;

7) projekt wykonawczy —instalacje teletechniczne;

8) projekt techniczny — branza sanitarna;

9) projekt wykonawczy — branza sanitarna;
10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB): branza

konstrukcyjno-budowlana, instalacje elektryczne, branza sanitarna.

Wykonawca po zrealizowaniu wszystkich robdt budowlanych, na terenie inwestycji, w miejscu
uzgodnionym z zamawiajgcym, ma obowigzek zamontowac tablice informacyjng zgodnie z
wymogami wynikajgcymi z Programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3
,MALUCH+” 2022-2029.

Wskazana powyzej dokumentacja stanowi integralng cze$s¢ umowy oraz opisuje zakres swiadczenia
Wykonawcy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
moga na nim powstac.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w § 1 niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz
do oddania go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania wszystkich koniecznych dokumentéw i opracowan,
w celu skutecznego i kompletnego wystgpienia o wydanie pozwoled na uzytkowanie, wraz z
uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zgdd, w zakresie objetym niniejszg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w
okresie umownej odpowiedzialnos$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robot Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez
Zamawiajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie
wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu bedg takie same lub
wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw i zasad w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy ora przepisdw przeciwpozarowych, przez swoj personel oraz swoich podwykonawcéw
Swiadczacych prace na terenie Zamawiajgcego.
Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208
Kodeksu Pracy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdét objetych umowag wyltgcznie
wyrobéw i materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z
pdin. zm.).
Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;
2) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;
3) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy;
4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;
5) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;
6) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw, Smieci itp.;
7) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce dokumenty
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:
a) Dziennik Budowy:
b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;
c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robdt
budowlanych;
d) protokoty odbioréw robdét;
e) dokumentacje powykonawczg.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowg bedga
wykonywane.
Wykonawca po dokonaniu instalacji (montazu) urzadzen (sprzetu) objetego przedmiotem niniejszej
umowy, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu poprzez Inwestora Zastepczego instrukcji
obstugi, kart gwarancyjnych i innych dokumentéw niezbednych dla prawidtowego przyjecia i
uzytkowania sprzetu lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla catej inwestycji.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na
wbudowane materiaty, sprzet i urzgdzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodeta
bedzie zobowigzany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowane;j
infrastruktury technicznej objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzgcym roboty. Koordynacjg robét bedzie
zajmowat sie Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robot oraz systematycznie
porzadkowac¢ miejsca wykonywania robdt, prowadzi¢c roboty w sposéb bezpieczny, a takie
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natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce w
trakcie realizacji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dziatan zwigzanych z organizacjg prac przed rozpoczeciem
i zakofczeniem robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdziniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robot karty gwarancyjne;.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyrdwnywania nawierzchni dréog objetych zakresem robét, badz
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyrédwnanie nawierzchni ma na celu
umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca w razie potrzeb bedzie zobowigzany do koordynacji prac z wykonawcami realizujgcymi
na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz Zamawiajgcego przebudowe sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych czy kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca zobowigzuje sie do odebrania placu budowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz
urzadzen — do naprawienia ich na swoj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawnych z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode odpowiednich organdw administracji na wytwarzanie
i zagospodarowanie odpaddéw w rozumieniu Ustawy o odpadach oraz udokumentowaé sposdb
gospodarowania tymi odpadami.
Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytworcy i
posiadaczem odpadéw powstatych w trakcie realizacji robdt i jest zobowigzany do wifasciwego
postepowania z nimi, z zastrzezeniem ust. 7 i 8 ponizej. Zabronione jest zakopywanie, spalanie
odpaddéw deponowanie w miejsca do tego nie przeznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do statego utrzymywania w czystosci miejsc pracy, droég
transportowych, zaplecza oraz sgsiadujgcych z placem budowy nieruchomosci w przypadku ich
czasowego uzytkowania lub zanieczyszczenia materiatami z budowy. W przypadku gdy ustalenie
sprawcy zanieczyszczen na Placu Budowy nie jest mozliwe, za ich usuniecie odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o prowadzeniu prac w obrebie drzewa
lub krzewu (tj. w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu),
w tym o jego wycince, kazdorazowo minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 9) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z fabrycznie nowych
materiatow/urzadzen.
Wytwdrcg i posiadaczem odpaddw w postaci ztomu (stal/zelazo) powstatych w trakcie realizacji
robot jest Gmina Dobrzyniewo Duze, w imieniu ktérego dziata Urzagd Gminy Dobrzyniewo Duze.
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Wykonawca moze wykorzysta¢ materiat uzyskany w wyniku przekruszenia elementéw
rozbidrkowych do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego, natomiast niewbudowane
materiaty winien przewiezé na baze Zamawiajgcego zlokalizowang w PSZOKu w Pogorzatkach.
(klasyfikacji dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego na placu budowy). Odpady nienadajace sie do
wbudowania Wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé we wiasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego i rzetelnego prowadzenia ,,Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) poprzez sporzadzanie karty przekazania
odpadu oraz ewidencji wytworzonych odpadéw (KEO).

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
wraz z niezbedng dokumentacjg;

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podtgczenia i ich pobdr jest w gestii
Wykonawcy robdt oraz na jego koszt);

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktore zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

5) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych zawartych w projekcie
budowlanym, w terminie 5 dni od jego otrzymania;

6) uzgodnienia z Wykonawca przewidywanych termindw na realizacje poszczegdlnych etapéw
objetych przedmiotem zamdwienia, w celu sporzadzenia harmonogramu rzeczowego, o
ktédrym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

7) akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidtowo,
faktur za wykonanie poszczegdlnych prac stanowigcych przedmiot umowy;

8) dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

Szczegbtowy zakres obowigzkdw Zamawiajgcego wynika m.in. z niniejszej umowy, przepiséw Prawa
Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie do dnia 28.11.2025r.
Termin realizacji zamdwienia jest tozsamy z datg skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy,
wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiajgcego mieszczacej sie przy ul. Biatostockiej 25, 16-002
Dobrzyniewo Duze:
1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

budowlane,
2) potwierdzenia ztozenia zgtoszenia zmiany danych ewidencji gruntéw i budynkéw w Miejskim

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biatymstoku wraz z zatgczong w wersji
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papierowej mapg i zestawieniem parametrow wybudowanych elementow (np. powierzchnia
zabudowy, dtugos¢ ogrodzenia, ciggéw komunikacyjnych, elementéw instalacji zewnetrznych,
sieci itp.) podpisanych przez geodete,

3) dokumentacji powykonawczej,

4) dowoddw poswiadczajacych udziat podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu, w realizacji zamowienia (jesli dotyczy),

5) dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét oraz wpisem
inspektoréw nadzoru potwierdzajgcych gotowosé przedmiotu umowy do odbioru.

Po pozytywnej weryfikacji, mape poinwentaryzacyjng, potwierdzong przez geodete (5 egz.)

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu wyznaczonym na

rozpoczecie odbioru kocowego przedmiotu umowy. Niedostarczenie przez Wykonawce mapy w

Ww. wyznaczonym terminie powoduje przesuniecie terminu odbioru, z winy Wykonawcy o czas

zwtoki w dostarczeniu ww. mapy. W takim przypadku zapisu § 8 ust. 1 w zakresie terminu

zakonczenia prac komisji odbioru koricowego nie stosuje sie.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym

przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z ktérego powinna wynikaé
kolejnos¢ realizacji prac z uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji, termindw, a w
szczegoblnosci zasad ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierajacego terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w
§ 1ust. 1.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$s¢ umowy, jednakze Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach terminy wykonania danego etapu okreslonego w harmonogramie
rzeczowym mogg ulec zmianie. Zmiany te wymagaja pod rygorem niewaznosci, uprzedniej pisemne;j
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Zamawiajgcego i nie stanowig zmiany umowy.
Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa powyzej wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia uznaje sie date zgtoszenia przez
Wykonawce (pisemnego powiadomienia) Zamawiajgcemu, jego gotowosci do przeprowadzenia
odbioru korncowego robdt. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje
powykonawcza.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§6
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy wynosi:
cena brutto .......eevvveeniiennenn. (stownie ztotych: ..., /100), w tym: cena
(1= 1 ' U PLN i podatek VAT w wysokosci ... %, co stanowi kwote ..........ccceevvereernnns PLN.
Wykonawca obowigzany jest realizowaé przedmiot umowy zgodnie z uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry okresla
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etapy inwestycji, zakres rzeczowy i finansowy etapow, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdblnych etapdow inwestycji.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ pfatnosci wynagrodzenia w czesciach stosownie do
harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie faktur czesciowych obejmujacych stosowng
cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajacg faktycznie wykonanym pracom oraz faktury koricowej
obejmujacej ostatnig czes¢ wynagrodzenia, przy czym procentowa warto$¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie podpisanie przez Strony protokotu odbioru
potwierdzajgcego wykonanie danego zakresu prac.

Ptatnosci wskazanych powyzej czesci wynagrodzenia nastgpig na podstawie faktur czesciowych oraz
faktury konicowej. Podstawg wystawienia faktury czesciowej i kornicowej przez Wykonawce bedzie
podpisanie przez Strony odpowiednio protokotu odbioru czesciowego Ilub koncowego
potwierdzajgcego wykonanie danego etapu prac.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych Swiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione i
usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA
§7

Rozliczenie wykonanych robét bedzie dokonywane po ich odebraniu przez Zamawiajgcego.

Jednoczesnie strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia za wykonane roboty:

1) faktury przejsciowe wystawiane bedg za okres 1 miesigca, z zastrzezeniem, ze faktura za miesiac
grudzien moze by¢ wystawiona za okres umozliwiajgcy Zamawiajgcemu optacenie jej w roku jej
wystawienia,

2) wartos¢ faktury koncowej wyniesie min. 10 % wartosci umownej,

3) faktury beda wystawiane na podstawie protokotu odbioru stwierdzajgcego ilosci i zakres
rzeczowy wykonanych robdét w szczegdtowosci zgodnej z pozycjami kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, podpisanego przez witasciwych branzowo inspektoréw nadzoru,

4) w przypadku posiadania podwykonawcow faktura Wykonawcy dostarczana bedzie do
Zamawiajgcego wraz z:

a) kopiami faktur podwykonawcéw obejmujacych ten sam okres rozliczeniowy wraz z
wykazem wykonanych przez nich robdt w szczegétowosci toisamej z protokotem
odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ktérym mowa w pkt 3) lub

b) z oswiadczeniem podwykonawcy, iz nie wykonywat w tym okresie prac albo

c) z oswiadczeniem podwykonawcy, ze mimo prowadzenia robdt nie wystawit w tym
samym okresie rozliczeniowym faktury, a wykonane roboty zostang ujete w kolejnym
okresie rozliczeniowym,

z zastrzezeniem, iz oswiadczenie wskazane w lit. b) i c) nie dotyczy faktury koricowej
Wykonawcy.

Budowa ztobka w Dobrzyniewie Duzym
w ramach srodkéw pochodzacych z Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+" 2022-2029
Strona | 7



-—

ﬁ Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez ;' . '-‘ | ﬁ EEAA,:I‘IOWY

Europejskie - Polska Unie Europejska s

=_ ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

3. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,

przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonaweca jest zobowigzany przedtozyé, najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury rozliczajacej kazdg z czesci naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes$¢ przedmiotu
umowy, dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty/ustugi/dostawy
stanowigce przedmiot odbioréw czesciowych/korncowego. Dowody powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wynagrodzen podwykonawcdw, wynikajgcych z umoéw
o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy; dowodami takimi sg oryginaty oswiadczen

podwykonawcéw i kopie dokonanych przelewdw podpisane za zgodnos$¢ z oryginatem przez

podwykonawcdw. Niedostarczenie ww. dowoddw traktowane bedzie jako uchylanie sie

Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy i spowoduje

uruchomienie procedury przewidzianej niniejszg umowa. Przedmiotowe oswiadczenia jak i

potwierdzenia kopii dokumentdéw za zgodnos¢ z oryginatem musi podpisa¢ osoba upowazniona

do reprezentowania podmiotdéw je sktadajgcych;

w przypadku nieprzedtozenia dowoddow, o ktdrych mowa w pkt 1) Zamawiajgcy moze dokonaé

bezposredniej zaptaty Podwykonawcom. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w pkt 3), w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty;

kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajgcy potraca

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

poza przypadkiem wskazanym w pkt 2) i pkt 4) lit. c) dopuszcza sie mozliwosé bezposredniego

optacenia podwykonawcy przez Zamawiajgcego za pisemng zgodg stron.

4. Warunki przekazania Zamawiajgcemu faktur przejsciowych:

1)

2)

doreczenie Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej i kompletnej, w rozumieniu postanowien
niniejszego paragrafu, faktury tj. m.in. wraz z jednym z dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2
pkt 1) lit. b) tiret pierwsze,

dostarczenie protokotu odbioru czesci robdt, potwierdzonego przez wtasciwych branzowo
inspektoréw nadzoru, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3).

5. Warunki przekazania Zamawiajgcemu faktury koricowe;j:
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1) wykonanie wszystkich prac objetych umowg i podpisanie protokotu komisyjnego odbioru
koncowego wykonania robdt bedgcych przedmiotem umowy, usuniecie stwierdzonych wad
odbiorowych i podpisanie protokotu ich usuniecia oraz rozliczenie prac zgodnie z § 8 ust. 6 - 7,
niniejszej umowy;

2) dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawecy, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to
faktura ostateczna;

3) doreczenie Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej i kompletnej, w rozumieniu postanowien
niniejszego paragrafu, faktury tj. m.in. wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4).
Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego, zgtoszony do
Naczelnika Urzedu Skarbowego, rachunek NI ........ccoviviviceeie s e w banku, w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5 i jednoczesnie pod warunkiem
zachowania przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) z zastrzezeniem ust. 3 pkt 2),
4) lit. b) i c) oraz pkt 6). W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2), 4) lit. c) oraz pkt 6) zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy, w czesci pozostatej po opfaceniu przez Zamawiajgcego
podwykonawcdw, nastgpi po otrzymaniu przez Zamawiajgcego od wszystkich podwykonawcow

oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1).

Niezachowanie przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) wydtuza termin ptatnosci,

o ktérym mowa w ust. 6 o czas powstatego opdznienia. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt

2), 4) lit. c) oraz pkt 6) bieg terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 6, zostanie zawieszony do

czasu otrzymania przez Zamawiajgcego od wszystkich podwykonawcoéw oswiadczen, o ktérych

mowa

w ust. 3 pkt 1).

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest jego rachunkiem

rozliczeniowym, stuzgcym do celéw prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, dla ktérego bank

prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze pfatnosci za faktury wystawione przez Wykonawce bedg dokonywane

na wskazany powyzej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP

9661844107, REGON 050659250.

Odbiorca: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

Zasady okreslone w § 11 dotyczgce podwykonawcédw majg analogiczne zastosowanie do dalszych

podwykonawcow.

ODBIOR ROBOT
§8
Zamawiajgcy, po pisemnym, skutecznym (tj. zawierajgcym dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 2)
zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koficowego w ciggu 7 dni roboczych
powota komisje odbioru koncowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna zakonczyé
czynnosci odbioru lub odméwi¢ odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie. Podstawg odmowy
odbioru bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1).
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2. Dokumentem odbioru koAcowego bedzie protokdt z przeprowadzanych czynnosci odbiorowych,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z ewentualnym spisem zauwazonych wad
i informacja o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie na ich usuniecie.

3. W przypadku odbioréw czes$ciowych/technicznych zastosowanie ma procedura okreslona w ust. 1.

4. W przypadku robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy dokonuje ich odbioru
technicznego w terminie do 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Kierownika
budowy lub odmawia ich odbioru, uzasadniajagc swojg decyzje na pismie. Wykonawca zgtosi
pisemnie Zamawiajgcemu do odbioru roboty zanikowe lub ulegajgce zakryciu, z wyprzedzeniem co
najmniej 3 dni roboczych.

5. 14 dni przed terminem umownym zakonczenia robét wskazanym w § 8 ust. 1, Wykonawca, na
whniosek inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest zorganizowac odbidr techniczny
robét budowlanych odrebnie kazdej z branz.

6. Jezeli w toku odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, zostang stwierdzone wady
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania i:

a) nadajg sie do usuniecia - Zamawiajagcy odmawia odbioru do czasu ich usuniecia w
wyznaczonym terminie pod rygorem postanowien § 7 oraz ust. 7 ponizej;

b) nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru oraz jesli jest to technicznie
mozliwe, zada wykonania czesci wadliwej przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy, a jezeli nie jest to mozliwe - odstepuje od umowy z winy Wykonawcy w catosci
lub w czesci.

2) jezeli wady nie uniemozliwiajg oddania obiektu do uzytkowania i:

a) nadaja sie do usuniecia - Zamawiajgcy dokonuje odbioru ze wskazaniem wad nadajacych sie
do usuniecia z wyznaczeniem terminu na ich usuniecie, pod rygorem postanowien
§ 7 oraz ust. 7 ponizej; w przypadku wad, ktérych usuniecie, ze wzgledu
na wystepujgce warunki atmosferyczne moze nastgpi¢ dopiero po ich ustgpieniu, lub
ktorych usuniecie zwigzane jest z dtugoterminowa dostawa wadliwego elementu,
postanowien § 7 w ich zakresie nie stosuje sie,

b) nie nadajg sie do usuniecia, a ponowne wykonanie wadliwej czesci przedmiotu umowy
jest technicznie niemozliwe, Zamawiajacy dokona odbioru przy jednoczesnym obnizeniu
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do wartosci wadliwie
wykonanego elementu robdt (nie dotyczy bezpieczenstwa konstrukcji i spraw p.poz.).
Wysokos¢ wynagrodzenia podlegajgcego obnizeniu zostanie wyliczona przez niezaleznego
eksperta, na co Wykonawca wyraza zgode, ktorego wytoni Zamawiajgcy, a kosztem jego
ustugi obcigzy Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac zaptaty wynagrodzenia
naleznego ekspertowi w ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej od
Zamawiajgcego.

7. W przypadku wad, ktdrych usuniecie, ze wzgledu na wystepujgce warunki atmosferyczne moze
nastgpi¢ dopiero po ich ustgpieniu, lub ktérych usuniecie zwigzane jest z dtugoterminowa dostawa
wadliwego elementu, postanowien § 7 w ich zakresie nie stosuje sie. Zamawiajgcy zatrzyma
woéwczas czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy nalezng mu z tytutu robdt, w wykonaniu ktérych
stwierdzono nieusunietg wade, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Po usunieciu wad, Wykonawca dokonuje zgtoszenia ich usuniecia. Zamawiajacy wyznacza dzien, w
ktorym komisja, o ktérej mowa w ust. 1 dokona sprawdzenia wykonanych przez Wykonawce prac.
Z przeprowadzonych czynnosci komisja spisuje protokdt odnoszac sie do protokotu odbioru
koncowego. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy
moze, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad w zastepstwie
Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwaranciji.

Do czasu zakoniczenia odbioru koicowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.

Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru korncowego moze zosta¢ przedtuzony
na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Whniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptyngé
do Zamawiajacego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

GWARANCIJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§9

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. (zgodnie ze

ztozonq ofertq), ktérej bieg rozpoczyna od dnia podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce

protokotu odbioru korncowego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwiocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego.
Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajgcy uwzgledni technologie robdt
i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 10 dni roboczych.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takie po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane

roboty jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, i biegnie od daty podpisania przez

Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru kornicowego. Wykonawca oswiadcza, iz rekojmia

obejmuje rowniez usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego.

Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru koricowego moze zosta¢ przedtuzony na

uzasadniony wniosek Wykonawcy. Whniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptyngé

do Zamawiajgcego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§10
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1. Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci
5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ........cccccomoennn. zt
W FOIMIE vttt e s

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczedn z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole
odbioru koricowego objete sg rekojmig lub gwarancja.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowa wykonanie robét, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Pozostata cze$é zabezpieczenia zostanie zwrdcona wciggu 15 dni
po uptywie okresu gwarancji.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub
gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedfuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozyé
Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub
udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczen
wynikajgcych z Umowy.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY

§11
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:
) e e e s Sh b bbb bR e bbb e
Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)
2] b b e R SR SRR bR e e ESae s h bbb e s

Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odmienieniu
do informacji, o ktéorych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Budowa ztobka w Dobrzyniewie Duzym
w ramach srodkéw pochodzacych z Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+" 2022-2029
Strona | 12



Europejskie - Polska Unie Europejska s — ODBUDOWY

ﬁ Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez ;' . '-‘ | ﬁ EEAA,:I‘IOWY

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
w szczegblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy cze$ci zamdwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca  powotywat sie w celu wykazania  spetniania  warunkéw  udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w SWZ.

§12

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzku wykonawcy

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane badz projektu jej zmiany nie pdzZniej

niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie

do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé:

1) zakres powierzanych robét budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysokos$¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia tozsame z niniejszg umowg w zakresie warunkéw pfatnosci wynagrodzenia,
termindw wykonania robét objetych umowg o podwykonawstwo,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;,

4) katalog kar umownych obejmujgcy okolicznosci wskazane w niniejszej umowie,

5) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia zakazujagce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen,

uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy / projekt jej zmiany.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647"

§ 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy

o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku z realizacjg
umowy oraz o odstgpieniu od uméw z podwykonawcami.

Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.
W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w ofercie,
o ktéorych mowa w wust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec o0séb fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego
zamowienia.

§13
Korespondencja pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie wytgcznie w formie elektronicznej
na nw. adresy:
1) ZamawiajgCy — ccccveererineieree e e ;
2) WYKONawea — .....ceeeeeeeeeecie et .
Dokumenty/os$wiadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(éw) uwaza sie za wigzgce Strony.
Korespondencje przekazang na adresy inne niz wskazane w pkt 1) i 2) uwaza sie za niedoreczong.
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:
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) SR tel v, tel. kom. e
D) e, tel v, tel. kom. ........

2) Wykonawca:
) R tel e, tel. kom. o,
D) e tel v tel. kom. i

Wykonawca moze dokonywac zmiany przedstawiciela okre$lonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednia zgodg
Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga sporzadzenia
aneksu.

Zgodnie ze ztozong ofertg i wykazem oséb, do realizacji zamodwienia zostang skierowane wskazane
ponizej osoby, tj.:

1) e (imie i nazwisko, funkcja) —
2) s (imie i nazwisko, funkcja) —
3) (imie i nazwisko, funkcja) —
) e e (imie i nazwisko, funkcja) —

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osodb wskazanych w ust. 4.
Nowa osoba musi posiadaé uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
takie same lub wyisze od okreslonych w SWZ oraz doswiadczenie nie mniejsze niz wskazane w
ofercie. Po spetnieniu warunkdéw, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, Zamawiajacy
wyrazi pisemng zgode na zmiane osoby wskazanej uprzednio w umowie.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 4, jezeli uzna,
Ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zmiana 0sbb, o ktérych mowa w ust. 4, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowaé zamdwienie za pomoca podmiotédw, na ktdrych zasoby
(wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu
udostepniajgcego  zasoby: ...eviiiiveccceneceeeenee. W ZAKrESIE:
W fOrmie: ..o, .(jesli dotyczy)

§14
Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zamdwienia na podstawie stosunku pracy osdéb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem bezposrednio prac fizycznych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz czynnosci porzagdkowych lub dozorowania.
Obowigzek nie dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).
W odniesieniu do 0oséb wymienionych w ust. 1, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ na zadanie
Zamawiajgcego wykazu oséb skierowanych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem podmiotu
zatrudniajgcego (Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem, kopii uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawiera¢ rdwniez inne dane,
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ktére podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna
zostaé przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z
4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepisow krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych,
a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami; badz

2) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika (np. o$wiadczen zatrudnionych osdb).

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych

mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia

Swiadczenia pracy przez te osobe,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1, w catym okresie

obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

o ktéorym mowa w ust. 1.

Ww. wymagania dotyczagce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowiend spdéjnych

z ust. 1-4 w umowach zawieranych z Podwykonawcami.

W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy

stwierdzony przypadek naruszenia oraz bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 5 ust. 1 umowy lub
termindw zakonczenia poszczegdlnych etapdédw prac okresSlonych w § 5 ust. 2 umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku zmiany osdb/osoby wskazanej w § 13 ust. 4 umowy bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzied zwioki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;
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4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy;

5) ztytutu:

a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP w zw. z § 19 umowy,

b) braku zaptfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

c) braku zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnego z § 12 ust. 3 pkt 3 umowy,
pomimo wezwania wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) ztytutu:
a)nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b)nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

c) nieprzedtozenia w terminie faktury Podwykonawcy,
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, w realizacji zamdéwienia, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

8) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru kornicowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robét karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
odbioru;

9) za prowadzenie robdt w sposdb zagrazajgcy statyce drzewa lub krzewu w wysokosci 10 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub robét w danej branzy bedzie
wykonywata inna osoba, niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, ale posiadajgca uprawnienia
stosowne do wykonywanych czynnosci takie same lub wyzsze od wymaganych w SWZ, w tym
osoba petnigca funkcje kierownika budowy wskazane w ofercie doswiadczenie - w wysokosci 20
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy Iub robdét w danej branzy bedzie
wykonywata inna osoba, niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego i nieposiadajgca uprawnienia
stosownego do wykonywanych czynnosci takiego samego lub wyzszego od wymaganych w SWZ,
w tym osoba petnigca funkcje kierownika budowy wskazane w ofercie doswiadczenie - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy stwierdzony
przypadek;

12) za niedopetnienie obowigzku dotyczacego zgtoszenia robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu
okreslonego w § 8 ust. 4 w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
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Zamawiajagcy zapfaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesione;j.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa
zgode.
taczna wysokosé kar umownych (limit), ktéore mogag zosta¢ naliczone ze wszystkich tytutéw, o
ktdrych mowa w umowie nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust.1 umowy.
§16
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie robét na okres
dtuzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢
woweczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odmowi przyjecia placu budowy,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;
3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych w § 15 ust. 1
przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowsg;
W przypadkach okreslonych w ust. 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia od Umowy;
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢
za odstgpienie od Umowy;
3) sporzadzenia wykazu materiatdw i urzadzen, ktorych nie mozna wykorzystaé do realizacji innych
robot, za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;
4) Zamawiajagcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstgpieniu od umowy.
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ZMIANY UMOWY
§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakoriczenia, nastgpi¢ moze wytgcznie w nastepujacych

sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorniczenia robodt
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialno$é nie ponosi Wykonawca,
w szczegoélnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, badz kolejnego etapu,
wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji
z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtiowe wykonanie
robodt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw  atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

wystgpienia przerw w realizacji robdét budowlanych, powstatych z przyczyn zaleiznych
od Zamawiajacego,

jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne
odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajgce
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dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejgcych warunkdw,

10) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatéw niezbednych do realizacji robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikéw, niewydolnos$¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robét,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajgce usuniecia,

13) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw wymagajacych wstrzymania robot
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci
przez witasciwy organ o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje robét.

Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 oraz w art. 455 ust. 1 pkt 1), pkt 3), pkt 4) i ust.
2 ustawy Pzp, zachodzi koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robdt z uwzglednieniem: jednostkowej ceny
ofertowej, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji kosztorysowej - srednich cen publikowanych
w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujgcych w kwartale poprzedzajgcym ten, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku roboét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, badz w oparciu o rozeznanie rynku.
Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robét nastgpia przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze niektére elementy robot bedg zbedne z punktu
widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega
zmniejszeniu zgodnie z wyceng robdot okreslong w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Z tytutu
zmniejszenia zakresu robét Wykonawca nie bedzie wnosit o zaptate wynagrodzenia, odszkodowania,
ani kar umownych. Minimalna wartos¢ swiadczenia, do ktdrej zaptaty zobowigzuje sie Zamawiajacy,
zgodnie z zastrzezeniem okreslonym w art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartosci umownej
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 6 ust. 1 w wysokosci okreslonej w dniu podpisania
niniejszej umowy.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 6, jest ztozenie uzasadnionego wniosku

przez strone inicjujgcg zmiane i sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci

wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany

a w przypadku wniosku o zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdwienia z podaniem przyczyny i

wyliczeniem okresu trwania opdznienia.

Ustalenia i zobowigzania zawarte w podpisanym, przez kierownika budowy, protokole koniecznosci

wskazanym w ust. 5, majg charakter wigzacy dla Wykonawcy.

Udokumentowanie wystgpienia przestanek stanowigcych podstawe zmiany umowy, o ktérych mowa

w ust. 2 - 3 oraz wskazanie dziatan, ktére podjeto w celu dochowania terminu realizacji umowy,

tj. udowodnienie zachowania nalezytej starannosci, spoczywa na tej stronie umowy, ktdra tg zmiane
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zainicjowata.

Wykonawca jest zobowigzany do analizowania dokumentacji z odpowiednim wyprzedzeniem, przed
planowanym przystgpieniem do wykonywania danego zakresu prac i/lub robét. Powotanie sie przez
Wykonawce na rdznice pomiedzy poszczegdlnymi elementami/cze$ciami dokumentacji, czy tez
wskazanie zauwazonych rozbieznosci, réinic pomiedzy poszczegdlnymi elementami/czesciami
dokumentacji lub brakéw w opracowanej dokumentacji projektowej a takze kolizji robdt w sytuac;ji,
gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w stosunku do terminu wykonania zamdwienia (w zakresie,
w ktérym wystgpita kolizja, réznica, rozbieznosé lub brak) skutkuje utratg, przez Wykonawce, prawa
do wnioskowania o zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§18

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegac waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1, wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczacych podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikdw, dla ktérych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcg z przedmiotowe]j zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na
zaoferowang w ofercie cene wykonania zamoéwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastoso-
wanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgcg z przedmiotowej zmiany, ktére majg
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamodwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt. 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest pisemny

wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30

dni od wejscia w zycie nowych przepisdw, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z
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uzasadnieniem i szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana przepisow,
wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamowienia.

Whiosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpujaco i
zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzier jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz powotanie
sie na podstawe prawng zmiany przepiséw.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt. 10, Zamawiajgcy moze zwrécié sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnied lub dokumentéw niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywofanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamowienia.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy okresla
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.

§19
Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlegaé waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia.
Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.
Zamawiajgcy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
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1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15% w stosunku
do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 90
dzien od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

3) za podstawe do 7gdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujacy czy nastgpity
zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy zgdajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz ze szczegdtowq kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzgdzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw o
ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta na
koszty wykonania zamdwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt. 4, Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamOwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpié¢ nie wczesniej niz po uptywie 6

miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia - z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzaciji,

wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6

miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika

publikowanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego za okres, ktéry uptynat od poprzedniej
waloryzacji.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen

materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy jezeli zachodzg warunki okreslone w

art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy okresla

maksymalng, dopuszczalng warto$é zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie

realizacji zamodwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na

Budowa ztobka w Dobrzyniewie Duzym
w ramach srodkéw pochodzacych z Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+" 2022-2029
Strona | 23



-—

Europejskie - Polska Unie Europejska s

ﬁ Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez ;' . '-‘ | ﬁ EEAA,:I‘IOWY

=_ ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

poziomie 5% ceny wybranej oferty.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH

§20

Strony umowy zobowigzuja sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i wuzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatann w celu zapewnienia, ze zadna z oséb otrzymujgcych
informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich Zzrédta, zaréwno w
catosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pi$mie zgody
strony umowy, od ktdrej pochodzg informacje,

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej
umowy,

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajacego bedgcych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa i w zakresie
okreslonym umowa,

7) przestrzegania zasad bezpieczeristwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktorych strona ta poinformowata,

8) stosowania wtasnych srodkdw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wtasnych i
podwykonawcdw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy
informacji.

2. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktdrych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na piSmie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od 0séb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktdére zostaly mu udostepnione z naruszeniem
wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim,

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania
tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

3. Strony umowy os$wiadczajg, ze sg $wiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong

wynikajgcg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 z
2018 r.)), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz osdb biorgcych udziat przy
realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§21
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§22
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

§23
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy, jak rdwniez
przedmiot umowy mogg stanowic informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ).

§24
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy wedtug siedziby
Zamawiajacego.

§ 25
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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