

„Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.	
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	PP/2/2024/B
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A ul. Sienna 4; 33-100 Tarnów; Polska	Tel. 14 688 22 22 (sekretariat) e-mail: mpec@mpec.tarnow.pl

Załącznik nr U_10.1 do Umowy

CHP_RDF w Tarnowie - Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy

L.p.	Wyszczególnienie	Czas trwania w tygodniach	Termin Ramowy od Daty Umowy na Roboty
0.	Zawarcie Umowy na Roboty (Kontraktu EPC)		start
1.	Opracowanie przez Wykonawcę Koncepcji Architektonicznej (minimum w dwóch wariantach do wyboru Zamawiającego) oraz Projektu Wstępnego (Podstawowego).	12 tygodni	12 tygodni
2.	Wniesienie uwag do Projektu Wstępnego i Koncepcji Architektonicznej przez Zamawiającego (2 tygodnie) oraz zatwierdzenie Projektu Wstępnego i Koncepcji Architektonicznej przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego	4 tygodni	16 tygodni
3.	Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z Projektem Technicznym, ponowna oceną oddziaływania na środowisko i wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami (z decyzjami administracyjnymi poprzedzającymi Pozwolenie na Budowę) niezbędnymi w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę.	12 tygodni	28 tygodni
4.	Wniesienie uwag do PB przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego (2 tygodnie) oraz zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.	4 tygodnie	32 tygodnie
5.	Kluczowy Kamień Milowy - Złożenie Wniosku o Pozwolenie na Budowę.	1 tydzień	33 tygodnie

L.p.	Wyszczególnienie	Czas trwania w tygodniach	Termin Ramowy od Daty Umowy na Roboty
6.	Kluczowy Kamień Milowy – Uzyskanie Pozwolenia na Budowę.	12 tygodni	45 tygodni
7.	Opracowanie Projektów Wykonawczych w branży budowlanej w zakresie pozwalającym na rozpoczęcie Robót Budowlanych (minimum w zakresie wykopów i prac fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robót (wraz z Projektem Organizacji Ruchu)	8 tygodni od zatwierdzenia PB	40 tygodni
8.	Zatwierdzenie Projektów Wykonawczych w branży budowlanej w zakresie pozwalającym na rozpoczęcie Robót Budowlanych (minimum w zakresie wykopów i prac fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robót przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego lub wniesienie uwag. Pozostałe Projekty Wykonawcze (w branży budowlanej oraz w pozostałych branżach) będą opracowane przez Wykonawcę sukcesywnie, nie później jednak niż 12 miesięcy od uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz nie później jednak niż 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem danych Robót, zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.	4 tygodnie	44 tygodnie
9.	Kluczowy Kamień Milowy - Rozpoczęcie Robót Budowlanych.	1 tydzień	46 tygodni
10.	Kluczowy Kamień Milowy - Zakończenie Robót Budowlanych, w tym Robót Instalacyjno-Montażowych.	87 tygodni	133 tygodnie
11.	Rozpoczęcie Rozruchu / Prób Końcowych / Ruchu Próbnego / Pomiarów Gwarancyjnych.	1 tydzień	134 tygodnie
12.	Zakończenie Rozruchu / Prób Końcowych / Ruchu Próbnego / Pomiarów Gwarancyjnych.	18 tygodni	152 tygodnie
13.	Kluczowy Kamień Milowy - Przekazanie / Przejęcie CHP_RDF do Eksploatacji (Użytkowania).	4 tygodnie	156 tygodni