
 

Załącznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

zawarta w Kościerzynie w dniu ……………... pomiędzy: 

Powiatem Kościerskim  
z siedzibą przy ul.  3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna, NIP: 591-15-69-055 
reprezentowanym przez 
………………………………………………………………………………. 
przy kontrasygnacie  
………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………………………………………………………………..… z siedzibą w 
……………………………, adres: ……………………………………………………………. 
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru 
lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: 
…..… (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / 
pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez: 
 

1. ………………………..(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

2. …………………………(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w 
przedmiocie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek do Starej 
Kiszewy”. 
 
Strony zawarły umowę o poniższej treści: 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Skróty 
1.1.1. KC – Kodeks cywilny 
1.1.2. PrBud – Prawo budowlane 
1.1.3. Pzp – Prawo zamówień publicznych 
1.1.4. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 
1.1.5. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.2. Definicje  
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących 
pojęć: 
1.2.1. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 
a) projekt budowlany,  
b) projekty wykonawcze,  



c) przedmiar robót,  
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (o ile dotyczy), 
f) projekt docelowej organizacji ruchu. 

1.1.1. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu 
części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich 
innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających 
znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

1.1.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 
poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz 
z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 
określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

1.1.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez 
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego 
w rozumieniu PrBud. 

1.1.4. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 
kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana 
przez Zamawiającego i zgłoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami 
PrBud.  

1.1.5. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 
których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 
charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

1.1.6. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz 
STWiORB, zgodne z właściwymi normami, a w przypadku braku stosownych 
wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których 
wykonania mają zostać zastosowane. 

1.1.7. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku 
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz 
uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.1.8. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie 
wystąpią lub ulegają zakryciu. 

1.1.9. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy. 

1.1.10. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w 
zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

1.1.11. Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 
ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

1.1.12. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, złożone Zamawiającemu w 
ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.1.13. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, 
która: 



a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie 
części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 
Umowy albo 

b) zawarła przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ 
jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu (wyłączenie nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł). 

1.1.14. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 
plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminu zakończenia 
robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których 
termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których 
termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu 
wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 
Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 
Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów 
realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych w 
przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

1.1.15. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 
zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 
potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy. 

1.1.16. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 
potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z 
Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

1.1.17. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne lub gwarancji jakości. 

1.1.18. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 
przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.1.19. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 
usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji 
jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po 
stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

1.1.20. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej 
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub 
jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu.  

1.1.21. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 



zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji 
projektowej. 

1.1.22. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.1.23. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 
Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.1.24. Wada – jawne lub ukryte właściwości   przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 
elementów, w tym w szczególności wykonanych robót budowlanych, Materiałów, 
urządzeń, instalacji, utworów powstałych/dostarczonych w związku z wykonaniem 
przedmiotu Umowy, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 
Umowy lub jakichkolwiek jego elementów zgodnie z przeznaczeniem; powodujące 
zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów; 
powodujące obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 
elementów; powodujące obniżenie jakości przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 
elementów albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje 
się również sytuację, w której przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element nie 
stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

1.1.25. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową 
robót budowlanych zgodnie w szczególności z Dokumentacją projektową, STWiORB, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, właściwymi normami i zasadami 
wiedzy technicznej. 

1.1.26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 
przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej 
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

1.1.27. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez 
właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w 
szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych 
dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do 
odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.2. Interpretacje 
1.2.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
1.2.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 

1.2.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności: 
a) Dokumentacja projektowa 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
c) Przedmiar robót, 
d) SWZ, 
e) Oferta Wykonawcy. 

1.2.4. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 
1.3.3. i wątpliwości co do zakresu świadczenia Wykonawcy, poczytuje się, iż 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany do świadczenia w szerszym zakresie. 



1.2.5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

1.2.6. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
1.2.7. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych, chyba że inaczej wynika z umowy. Bieg i upływ 
terminu określane są zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczają dni od 
poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

1.2.8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
1.2.9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności:  
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

1.3. Sposób komunikowania się Stron 
1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane 
na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą 
elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy. 
Adres mailowy oraz faks Zamawiającego: ……………………………./…………………. 

Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ………………………………../………………….. 

1.3.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, 
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.  

1.4. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1.4.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy 
i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

1.4.2. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników 
Konsorcjum 

1.4.3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i 
przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 
potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

1.4.4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i 
rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub 
części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków 
Konsorcjum. 

 

2. PRZEDMIOT UMOWY 
2.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane 

niezbędne do oddania przewidzianego Umową obiektu budowlanego w ramach 
zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek 



do Starej Kiszewy” w szczególności opisanego Dokumentacją projektową oraz  
STWiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz właściwymi normami, w terminie 
określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi. 

2.2. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, wykona roboty dodatkowe niezbędne do 
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

2.3. Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych 
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 
realizacji przedmiotu Umowy. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany zaniechać wykonania niektórych robót budowlanych 
określonych przez Zamawiającego jeżeli ten uzna, że ich wykonanie jest niecelowe lub 
zbędne. 

2.5. Rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastąpi 
na podstawie Protokołu konieczności, na podstawie aneksu do umowy zawartego w 
zgodzie z rozdziałem dotyczącym zmian umowy.  

2.6. Załącznikiem do protokołu konieczności jest wycena robót sporządzona przez 
Wykonawcę podlegająca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

3. TERMINY 
3.1. Termin zakończenia robót: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
3.2. Uznaje się, że zakończenie robót następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy 

w dacie zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod 
warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku 
przerwania Odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje się, iż 
zakończenie robót nastąpiło w dniu ponownego zgłoszenia zakończenia robót i 
gotowości do Odbioru końcowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego 
Odbioru końcowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadków przerwania 
Odbioru końcowego, zasady wynikające ze zdania poprzedzającego stosuje się 
odpowiednio. 

3.3. Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rękojmi na okres ……. od dnia Odbioru 
końcowego. 

3.4. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, użyte Materiały, urządzenia, instalacje 
oraz wyposażenie  udziela gwarancji na okres ……. od dnia Odbioru końcowego. 

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie. 
4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 

Dokumentację projektową i STWiORB.  
4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. 

4.4. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany), 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania 

Terenu budowy, 
d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 



e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

4.5. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 
Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w 
imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
5 .ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

5.1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia 
obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, 
Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 5.1. 
Wykonawca do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy wyznacza Pana/Panią 
………………... 

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 
Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów 
robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma 
prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do 
decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze 
stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 
Zamawiającego. 

5.5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany Dokumentacji projektowej lub wpływające na wynagrodzenie Wykonawcy, 
wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.  

5.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 
5.8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi 

zmiany Umowy. 
 

6 NARADY KOORDYNACYJNE 
6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych 
zaproszonych osób.  

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu 
prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 
wykonania Umowy. 



6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 
naradach koordynacyjnych. 

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej o 
terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie. 

 

7.OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

w szczególności zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB, nienaruszającymi 
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej 
oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwymi normami. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach prawa 
za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 
uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody 
działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 
Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie Zamawiający lub 
osoba trzecia.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 

za jakość zastosowanych do robót Materiałów, urządzeń, instalacji oraz 
wyposażenia. 

7.6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach Umowy, w szczególności: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 
budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 
Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 
kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej 
i STWiORB,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad,  
i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie, 



l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 
n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym 
celu przyjąć 

o) zawarcia umów ubezpieczenia. 
7.7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  
b) książkę obmiarów,  
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po 
zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

7.9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni 
roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 
każdego Podwykonawcy. 

7.11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad. 

7.12. Wykonawca przywróci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczególności 
w zakresie elementów infrastruktury, powstałych w związku z wykonywaniem robót, w 
wyniku działania Wykonawcy lub innych podmiotów, za które ponosi on 
odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie 
wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu.. 

7.15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie 
w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę 
do Odbioru końcowego.  

7.17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy są zobowiązani w czasie 
realizacji Umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w pkt 
7.18. wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

7.18. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 
realizacji Umowy osób wykonujących przy realizacji zadania - czynności w zakresie: prac 



drogowych (roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty 
wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic), 
operatorzy sprzętu mechanicznego (budowa drogi). Powyższy wymóg dotyczy również 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali przedmiot 
Umowy. 

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia na każde wezwanie Zamawiającego, w szczególności: 

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, określenie 
osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18., datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób. Oświadczenie powinno być 
podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;  

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń; 

e) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
f) ewentualnych innych dokumentów; 

Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

7.19.2. W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów we 
wskazanym terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5-
dniowy termin na usunięcie uchybień. W razie ich nieusunięcia Strony uznają, iż 
Wykonawca nie dopełnił wymogów związanych z wykazaniem spełniania obowiązku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co uprawnia Zamawiającego do nałożenia 
kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie 
umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obciąża 
Wykonawcę w zakresie możliwości nałożenia na niego kar umownych. 

 

8. POTENCJAŁ WYKONAWCY 



8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 
zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 
robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….1 (nazwa podmiotu trzeciego),  na 
zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wykształcenie, kwalifikacje 
zawodowe lub doświadczenia podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 
przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W 
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………2 (nazwa podmiotu 
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 
najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub wykazania, że 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

8.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

8.5. Wykonawca zapewnia, że ………….3 (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie 
zasobów finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, 
będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ……………..4 (podmiot trzeci) z 
tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

 

9. KIEROWNIK BUDOWY 
9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika 

budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 
określonych art. 22 ustawy PrBud. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z 
procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

 
1 O ile dotyczy. 
2 O ile dotyczy. 
3 O ile dotyczy. 
4 O ile dotyczy. 



 

10. PODWYKONAWCY 
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, chyba że 

Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

10.1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy: …………………….……..…………  

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy:5 …………………………………………….. 

10.2. Powierzenie wykonania części zamówienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
powierzenie lub zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

10.3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,  

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

10.4.1. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

 
5 O ile dotyczy 



c) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie 
tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, 
d) określających termin realizacji robót budowlanych jako dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót. 

10.4.2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać 
postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 
jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 
dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

10.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.7 pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamówienia publicznego, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.1., 
c) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.2. 

10.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż 
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 
realizacji robót budowlanych. 

10.11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 
pkt 10.8.  

10.12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie, o 
którym mowa w pkt 10.11 nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 



10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1, oraz 
Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w dokumentach 
zamówienia publicznego jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie 
to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50.000 zł. 

10.14.1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi. 

10.14.2. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10.15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 
do jego reprezentacji. 

10.17. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej 
umowy o podwykonawstwo, w szczególności dotyczy to obowiązku przedkładania 
Zamawiającemu projektu zmiany umowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy. 

10.18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 



w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język 
polski. 

10.20. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia publicznego Wykonawca podaje 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile są już znani. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia. 

10.21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis 
art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

10.22.1. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia 
publicznego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 
podwykonawcy.  

10.22.2. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego 
podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia. 

 

11. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 
11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana którejś z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 
zastępującą przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
propozycje zmian, o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach 
nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali 
i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  



11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo 
do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród 
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 
upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym powyżej. 
 

12. OBSŁUGA GEODEZYJNA 
12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w 

terenie wszystkich części robót, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 
12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 
12.3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego 

wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia 
wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od 
daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
nieprawidłowościach. 

12.4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 
żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę, znaków granicznych, punktów 
pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie 
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie. 

12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
13.1. Zgodnie z rozdziałem XXI . SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy 
realizacji zamówienia, potwierdzający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w 
terminach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca przed zawarciem niniejszej 
umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony w 
oparciu o dołączony do SWZ przedmiar stanowiący załącznik nr 11 do SWZ oraz przy 
uwzględnieniu zapisów Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram będzie zawierał wyróżnienie 
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

13.3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu 
rzeczowo – finansowego na Terenie budowy. 

13.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  



a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 
składających się na przedmiot Umowy;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy (jeżeli etapy 
są przewidziane);   

13.5. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 
jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13.6. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót 
lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu 
określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa 
od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

13.7. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 
(jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
dodatkowe wynagrodzenie. 

13.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 
wykonywanie robót budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), 
także na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB 
lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia 
lub zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w 
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 
wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 
robót,  

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową. 

 

14. SIŁA WYŻSZA 
14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie 
uniemożliwiających kontynuację robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 
należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA 
15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie 
budowy. 



15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 
własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

 

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
16.1. Zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 3 SWZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
– na sumę ubezpieczenia w kwocie 4 500 000 złotych. Wykonawca jest zobowiązany 
utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy.. 

16.2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 16.1. musi zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich.  

16.3. Koszt umowy, o której mowa w pkt 16.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

16.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 16.1-16.3, przedstawiając 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 
szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w 
umowie lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 
w odpowiednim terminie, Zamawiający na koszt Wykonawcy może dokonać 
stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt 16.1-16.3, a poniesiony koszt 
może potrącić z należności Wykonawcy.  

16.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy. 
17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 
ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury 

technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i 
odbiorami. 

17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 
Terenu budowy. 

Z komentarzem [MH1]: Proszę niech Pan sprawdzi czy 
odwołanie jest zgodne z odpowiednim punktem SWZ. 



17.4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren 
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować 
wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym 
porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

17.5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 
nieruchomości i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować 
zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

17.6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować 
Teren budowy najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 

17.7. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w 
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku 
niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z 
terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

18. ORGANIZACJA RUCHU 
18.1. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 
ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po 
zakończeniu robót. 

18.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 
wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową. 

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 
miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 
utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

 

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE 
19.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz 

inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 
przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią 
własność Skarbu Państwa. 

19.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

19.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, 
obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

20. OCHRONA ŚRODOWISKA 



20.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 
Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i 
przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

20.2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 
odpowiednich przepisów.  

20.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody 
i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

20.4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 
przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 
publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 
naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

20.5. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego. 

20.6. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku Wykonawca będzie prowadził z 
należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a 
składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla 
danego asortymentu. 

 

21. KONTROLA JAKOŚCI 
21.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia.  
21.2. Wszystkie Materiały urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, które będą użyte do 

realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny 
odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB 
oraz właściwych normach.  

21.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich 
wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji 

zgodności, itp. na Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, użyte do 
wykonania Umowy.  

21.4. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie wykorzystywane przez Wykonawcę 
w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 
Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią 
Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu Umowy.   
21.5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów, urządzeń, 

instalacji oraz wyposażenia określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli 
jakości, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich 



odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw zapewniających 
dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

21.6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów, urządzeń, 
instalacji oraz wyposażenia oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli 
jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

21.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a. usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy w 

wyznaczonym terminie lub  
b. ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały, urządzenia, instalacje oraz 

wyposażenie lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań Dokumentacji 
projektowej lub STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 
przedmiotu Umowy.  

21.8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 
tych poleceń w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do 
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

21.9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 
jakość Materiałów urządzeń, instalacji oraz wyposażenia nie odpowiada wymaganiom, 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych urządzenia, 
instalacje oraz wyposażenie dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich 
jakość spełnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

21.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i 
usunięcie oraz zastąpienie. 

21.12. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie i roboty budowlane wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy 
powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z 
odpowiednimi normami i przepisami. 

21.13. Wszelkie badania, w szczególności badania określone w STWiORB, Dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

21.14. Bieżące pomiary i badania powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub 
na Terenie budowy. 

21.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i 
robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

21.16. Badania Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia mogą być przeprowadzone 
na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w 
zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań 



poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów, 
urządzeń, instalacji oraz wyposażenia lub robót budowlanych, które budzą 
uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

21.17.2. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie    
bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub 
STWiORB oraz odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych 
badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że są zgodne z 
wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

22. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT  
22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

przedmiotu zamówienia niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt 
usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

22.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 
badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, w przypadku 
niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty będą pokryte przez Zamawiającego. 

 

23. ODBIORY 
23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 
umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

23.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 
robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót 
wpisem do Dziennika budowy. 

23.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

23.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót 
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

23.6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości 
przedmiotu Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 
odbioru. 

23.7. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 



23.8. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i 
organów, odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi 
w toku budowy. 

23.9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

23.10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

23.11. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego 
wraz z wymaganą dokumentacją.  

23.12.1. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, w szczególności z 
powodu ich niezakończenia, lub z powodu wystąpienia istotnych Wad przedmiotu 
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń (Wadliwość 
przedmiotu umowy), Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń (Poprawki odbiorowe), uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia 
podczas kolejnego lub kolejnych Odbiorów końcowych Wadliwości przedmiotu umowy 
Zamawiający może ponownie przerwać Odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrócić do wykonania czynności 
Odbioru końcowego lub uznać przedmiot umowy za nienależycie wykonany, złożyć 
oświadczenie o obniżeniu ceny i zlecić usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznać przedmiot umowy za 
nienależycie wykonany oraz odstąpić od Umowy i rozliczyć z Wykonawcą wysokość 
należnego wynagrodzenia, a także dodatkowo wedle uznania Zamawiającego zlecić 
usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

23.12.2 Jeżeli stwierdzone podczas Odbioru końcowego Wady przedmiotu Umowy, według 
uznania Zamawiającego, mają charakter nieistotny, może on dokonać Odbioru 
końcowego, z jednoczesnym żądaniem ich usunięcia na zasadach przewidujących 
rękojmię lub gwarancję Wykonawcy.  

23.13. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 
końcowego robót, jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

23.14. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu Odbioru końcowego robót.  

23.15. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w razie ujawnienia Wady, lub w innym 
wypadku na wniosek Zamawiającego oraz przed upływem okresu rękojmi i okresu 
gwarancji jakości w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

23.16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie 



wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 
przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 
usunięcia stwierdzonych Wad w określonym przez Zamawiającego terminie. 

23.17. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości robót oraz występujących Wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

23.18. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 
lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23.19. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

23.20. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji.  

23.21. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w 
zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

23.22. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów 
jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

23.23. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 
Wady co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 
budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny 
zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i 
ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia 
gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.  

23.24. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w określonym przez Zamawiającego terminie, 
uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

24. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
24.1. Zasady ogólne 
24.1.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) 
wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości … zł (słownie: ….... złotych). Płatne na rachunek bankowy 
wskazany w fakturze VAT. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany 
będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

24.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej ma 
charakter ryczałtowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie koszty, materiały, 
sprzęt, zysk, podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Uznaje 



się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, 
nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a 
wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, 
usług, etc., a także wszelkie prace, które są nieodzowne w celu wykonania i 
ukończenia przedmiotu umowy. 

24.1.3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 
dokonane na podstawie faktury VAT końcowej, która może być wystawiona przez 
Wykonawcę po dokonanym Odbiorze końcowym robót.  

24.1.4. Faktura musi zawierać następujące dane Zamawiającego: 
             Zamawiający: Powiat Kościerski ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna  
                                      NIP: 591-15-69-055 
             Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna 
                                 NIP: 591-170-00-93 
24.1.5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  
 

24.2. Płatności 
24.2.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. 

24.2.2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych którzy zawarli zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
wstrzymuje się odpowiednią (w części równej sumie kwot wynikającej z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty) cześć wypłaty wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 
dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie uprawnia Wykonawcy 
do żądania odsetek. 

24.2.4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

24.2.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 24.2.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24.2.6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 



24.2.7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

24.2.8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

24.2.9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24.2.10. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich dowodów 
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w szczególności dowodów przelewów, kopii faktur, oświadczeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców złożonych zgodnie z zasadami 
reprezentacji. 

24.3. Wierzytelności 
24.3.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, 
jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

24.3.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 24.3.1, występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

24.3.3.  
Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
 

25. PRAWA AUTORSKIE 
25.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umówionego 
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 
bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby 
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i 
terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych 



utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez 
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 
eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono 
ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 
Umowy. 

25.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie 
mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 
poligraficznymi,  

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego, 

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie, 
e) wprowadzanie do pamięci komputera, 
f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
g) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
h) najem, dzierżawa, 
i) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
j) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 
k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

25.3. Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane 
podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

25.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 25.2 
może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z 
dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu 
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 
uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

25.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 
Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno 
osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym 
wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   



c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

25.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe, o których mowa w pkt 25.1., nie zostaną przeniesione na 
Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

26. UPRAWNIENIA Z TYTUŁY RĘKOJMI I GWARANCJI 
26.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres ….. od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach 
określonych w KC. 

26.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, gwarancji 
jakości na okres …….  licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach 
określonych w Załączniku nr 9 do Umowy. 

26.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w szczególności przejmuje na siebie 
wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i 
wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta (jeśli dotyczy). Chyba, 
że producent zastrzega w stosunku do tych urządzeń, instalacji lub wyposażenia 
osobiste lub wyłącznie za pomocą autoryzowanych podmiotów wykonywanie 
serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania 
lub konserwacji ponosi Wykonawca. 

26.4. Wykonawca w dacie Odbioru końcowego jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wystawiony przez Wykonawcę dokument gwarancji określony w pkt 
26.2. oraz kopie niezbędnych dokumentów gwarancyjnych na urządzenia, instalacje 
lub wyposażenie składające się na przedmiot zamówienia, wystawione przez 
producentów (jeśli dotyczy). 

26.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w 
sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 
podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. 

26.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
26.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 

27. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
27.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego 

rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 
przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokości: 
… (słownie: …) PLN. Forma zabezpieczenia: …………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

27.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad z tytułu 



rękojmi oraz w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę 
kar umownych. 

27.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Powiat Kościerski,  
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9C.  

27.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
27.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 
rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 
lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 
zabezpieczenia.  

27.6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

27.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady lub 
gwarancji wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 
… (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego 
okresu. 

27.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

27.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

27.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części.  

27.11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

27.12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 27.11 nie przedłoży Zamawiającemu 
nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

27.13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

28. ZMIANA UMOWY 
28.1. Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami ustawy 

Pzp, w szczególności art. 454 oraz 455 Pzp. 
28.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków:  
1) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku: 
a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia (wyższa lub 



niższa od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu 
o różnicę ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjęte 
przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie zawierał 
odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie będzie 
możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu 
o kosztorys ofertowy, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z 
zeszytów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego, przy czym jeżeli Wykonawca lub 
Zamawiający pozyska tańsze oferty na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót 
zamiennych niż ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w 
zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu o pozyskaną najtańszą ofertę; 
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona 
w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys 
ofertowy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokość 
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla 
województwa pomorskiego, przy czym jeżeli Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze 
oferty na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót dodatkowych niż ceny wskazane 
w zeszytach SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w zakresie materiałów zostanie ustalona 
w oparciu o pozyskaną najtańszą ofertę; 
c) zaniechania niektórych robót lub zamówień powiązanych (dostaw lub usług) - wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę 
w kosztorysie ofertowym, 
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 
a) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
geologicznych lub hydrologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub 
ograniczających ich prowadzenie lub uniemożliwiających lub ograniczających 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, zgodnie z zasadami 
prawidłowego wykonania robót budowlanych lub przeprowadzania prób i sprawdzeń lub 
dokonywania odbiorów, zgodnie z warunkami wykonania tych czynności określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub mogącymi mieć 
wpływ na jakość wykonanych robót budowlanych, prób i sprawdzeń lub dokonywania 
odbiorów, o czas występowania tych okoliczności, 
b) koniecznością usunięcia błędów, pominięć lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 
projektowej lub STWiORB; koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej 
lub technicznej; koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, 
zezwoleń, zgód, opinii lub innego rodzaju stanowisk właściwych organów administracji 
publicznej albo innych osób lub ich zmiany – o czas wprowadzenia zmian, usunięcia błędów, 
sporządzenia odpowiednich dokumentów, uzyskania aktów administracji publicznej albo 
innych osób lub ich zmiany i uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych,  
c) koniecznością wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, 
których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia - o czas niezbędny na wykonanie tych prac,  
d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 
inwentaryzacją, sieci, instalacji, obiektów, niewybuchów lub urządzeń obcych i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub usunięciem kolizji, a 



także zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych – o czas niezbędny na wykonanie 
tych prac, 
e) w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, organ administracji publicznej lub sąd 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas wstrzymania robót, 
f) działaniem siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania robót – o czas 
działania siły wyższej, 
g) zaistnieniem okoliczności polegających na działaniu lub zaniechaniu organów administracji 
publicznej lub osób trzecich – o czas występowania tych okoliczności, w szczególności:  
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 
uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało 
z winy Wykonawcy, 
− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, wystąpieniem protestów 
mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają 
wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 
− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
- w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy lub 
prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty w innym miejscu, 
h) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczności, 
i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wpływających na 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, jakość robót budowalnych lub przyjęte 
rozwiązania technologiczne - o czas trwania tych okoliczności,  
j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiałów potrzebnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową lub STWiORB - o czas trwania 
tych okoliczności, 
k) w razie wystąpienia awarii obiektów lub urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które 
wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają lub utrudniają 
prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, o czas występowania tych okoliczności, 
l) w przypadku wystąpienia, niezależnie od działania lub zaniechania Wykonawcy, zagrożenia 
wpływającego na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości, o czas występowania tych okoliczności, 
ł) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
które uniemożliwiały wykonywanie prac lub ograniczały ich prowadzenie – o czas 
występowania tych okoliczności, 
3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w Dokumentacji 
projektowej lub STWiORB pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania 
zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub 
umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 
b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 



c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 
d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na trwałe bądź czasowe 
zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, 
4) zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy w sytuacji: 
a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych - niezbędnych lub 
celowych do prawidłowego wykonania zamówienia, 
b) zaniechania części robót na wniosek Zamawiającego, 
c) wystąpienia konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych zamówień powiązanych 
(dostaw lub usług) niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego,  
d) zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) na wniosek Zamawiającego; 
e) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
f) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w 
niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
g) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 
umowy w założony sposób zgodnie z zasadami sztuki budowalnej, 
h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących 
niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia lub interesu Zamawiającego, 
i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacją 
projektową lub STWiORB, 
j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na 
trwałe bądź czasowe zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, 
5) zmiany warunków realizacji Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 
związane z: 
a) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 
b) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 
częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między 
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów 
dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków 
budżetowych ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego 
roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 
modyfikacji, 
6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po 
stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 ustawy 
Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę 



wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została 
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią 
zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty 
tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych 
warunkach przedmiotowych; 
28.3. Poza przypadkami określonymi przez przepisy prawa, w szczególności wymienionymi 

w 28.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie mają charakteru obligatoryjnego i nie 
konstytuują po stronie Wykonawcy roszczenia o zmianę Umowy. Z kolei gdy o zmianę 
umowy występuje Zamawiający Wykonawca jest zobowiązany te zmiany uwzględnić, 
chyba że byłyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzały taką zmianę 
przedmiotu umowy, która określałaby świadczenie Wykonawcy, którego nie jest on w 
stanie wykonać z uwagi na brak odpowiednich uprawnień, zdolności lub 
doświadczenia. Zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy wymagają pisemnego aneksu, zastrzeżonego pod 
rygorem nieważności.  

28.4. Strona chcąca dokonać zmiany Umowy jest zobowiązana złożyć wniosek, a wraz z nim 
inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniające żądanie zmiany 
Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. Wykonawca chcąc dokonać zmiany umowy jest zobowiązany przedstawić 
również odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycję rozliczenia stron umowy. 
Każda ze stron może zwrócić się o dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, 
kalkulacje oraz wyjaśnienia do drugiej strony Umowy. 

28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, 
druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
żądania zmiany Umowy. 

28.6. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania 
lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    

28.7. Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wskutek 
zaniechania części robót lub zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub 
usług) może nastąpić do kwoty nie większej niż 80% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia 
umowy). 

 
29. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO 

29.1. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach 
prawa, w terminie 30 dni, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy: 

a) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 
nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania 
lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres 
dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie 
podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, 

c) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy 
albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że 
wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) jeżeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu 
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 



e) jeżeli Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej 
części, bez zgody Zamawiającego, 

f) jeżeli Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której 
Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  

29.2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie konieczności: 
 wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
 dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Umowy. 
29.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

29.4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie lub 
jej odpowiednim Załączniku na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 
Umowy. Udzielenie gwarancji następuje w chwili odstąpienia, nawet wówczas, gdy 
Wykonawca odmówi dostarczenia Zamawiającemu podpisanego przez siebie 
odpowiedniego Załącznika do Umowy. 

29.5. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, 
z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 

 
30. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM 

OD UMOWY 
30.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, przekazać urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

30.2. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny. 

30.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez 
niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

30.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie 10 dni 
do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 
swój dozór Terenu budowy. 



30.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

30.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 
odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 

 
31. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPENIEM OD UMOWY 

31.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru 
robót przerwanych według stanu na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających, który 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

31.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

31.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze. 

31.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 
winna odstąpienia od Umowy.  

 
32. KARY UMOWNE 

32.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakończenia robót, o którym 

mowa w pkt 3.1. w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem 
zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady 
lub gwarancji jakości – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, 

c) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 300 
złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy lub w przypadku nieuzasadnionego winą Zamawiającego 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia 
umowy), Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e) za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 5000 złotych, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 100 złotych za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu 
zapłaty do dnia zapłaty, 



g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3000 złotych 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000 złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany 

i)    za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5000 złotych, 

j) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 złotych za każdy dzień ich 
wykonywania (w przypadku gdy wymagane), 

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z 
postanowieniami Umowy i ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - 
w wysokości 20 000 złotych, 

l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni 
w wysokości 2000 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

m) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zapłacenia 
składek, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do 
nałożenia kary umownej w wysokości 2000 zł, za każde naruszenie, 

n) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 
2000 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

o) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 
niedopełnienia wymogu związanego z wykazaniem spełnienia tego obowiązku – w 
wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w 
stosunku do pojedynczej osoby. 

32.2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy z wszystkich tytułów łącznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 
25 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na 
dzień zawarcia umowy). 

32.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

32.4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 
kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

32.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

32.6. Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy jeżeli wyłączną 
odpowiedzialność za uchybienie ponosi Zamawiający. 



32.7. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1 
stanowiąca w odpowiednich przypadkach podstawę ustalenia wysokości kary umownej 
nie ma wpływu na wysokość ustalonej w tych przypadkach kary umownej.  

 
33. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

33.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

33.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec 
pracowników oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz ich 
pracowników, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, 
w zakresie iż te dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

33.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych 
osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących 
Strony, osób wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w 
wykonanie Umowy oraz innych osób w związku z realizacją Umowy, obejmujące 
następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, 
stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu), dane 
osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 
zakres obowiązków pracownika oraz inne dane zawarte w treści kopii umów o pracę 
lub zaświadczeń ZUS lub zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia.  

33.2.3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez 
podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) udostępnionych 
Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiający.  

33.2.5. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy 
zostały lub zostaną udostępnione Zamawiającemu, mogą zapoznać się z klauzulą 
informacyjną Zamawiającego o czym Wykonawca zobowiązuje się ww. osoby 
poinformować i udostępnić im klauzulę informacyjną Zamawiającego (załącznik nr 5 do 
SWZ).  

33.2.6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i 
realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem 
roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych 
ciążących na Stronach niniejszej Umowy.  

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane 
osobowe powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których 
Zamawiający jest administratorem), Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe 
zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z:  
1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  



2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
zwanego dalej „RODO” 

3) oraz na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych 
zostaną określone w odrębnym porozumieniu. 

33.3. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 
zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

33.4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

 

 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

 

 

 

Załączniki: 
1.  Oferta Wykonawcy 
2.  Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę 
3.  Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę 
4.  Dowód potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

5.  Gwarancja jakości 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Umowy 

GWARANCJA JAKOŚCI 
 
Gwarant:  ………………………… 
 
Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawcę (Gwaranta) na podstawie 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego o wykonanie robót budowlanych Nr 
……/……../………………….zawartej dnia ………………… r., dotyczącej Inwestycji pn.: 
Przebudowa drogi powiatowej  nr 2411 G od Starych Polaszek do Starej Kiszewy (dalej 
również „Umowa”). 
 
Uprawniony z gwarancji: Powiat Kościerski, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna 
 
1.  Oświadczenie Gwaranta 
Gwarant niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:  
- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniając zarazem, iż zostały one wykonane 
prawidłowo, w szczególności zgodnie z Umową i Dokumentacją projektową do Umowy, 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innym dokumentami 
określającymi obowiązki Gwaranta, zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie normami; 
- na użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie. 
 
Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie 
wady fizyczne Robót oraz Materiałów, urządzeń, instalacji i wyposażenia (dalej Wady). 
 
2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 
1. Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, 
które wyjdą na jaw po dacie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy – aż do upływu terminu 
wynikającego z niniejszej Gwarancji. 
2. Odpowiedzialność Gwaranta za Wady obejmuje zarówno Wady, które ujawniły się po 
dacie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstały 
przed tą datą, jak również te Wady, które powstały po dokonaniu Odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. 
3. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia 
Wad, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji.  
W przypadku nieusunięcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub 
gdy Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania 
uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 



4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji za 
Roboty oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, wykonane/dostarczone przez 
swoich podwykonawców. 
5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja 
obowiązuje w zakresie wykonanych Robót i dostarczonych Materiałów, urządzeń, instalacji i 
wyposażenia, a Gwarant nie może się uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej powołując 
się na ingerencję podmiotów trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone 
Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie. 
6. W okresie ……. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, Gwarant będzie uczestniczył w 
przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji. 
7. Jeżeli do zachowania gwarancji niezbędne jest przeprowadzenie przeglądów technicznych, 
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowiązany do ich przeprowadzenia na własny 
koszt. 
 
3. Termin obowiązywania Gwarancji 
Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem Odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i kończy się po upływie 
okresu określonego w Umowie tj. ………… miesięcy.   
 
4. Procedura reklamacyjna 
1. Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej Wadzie, 
która to wyszła na jaw po dokonaniu Odbioru końcowego inwestycji w terminie miesiąca od 
daty powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu. 
2. Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady może zostać dokonane telefonicznie, faxem lub 
e-mailem, jednak wymaga następnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). 
Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych Wad oraz zawierać wskazany przez 
Uprawnionego z gwarancji termin na usunięcie Wad, nie krótszy niż 14 dni.  
3. W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu 
oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez 
Gwaranta zgłoszonych Wad. Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do 
odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i  jednostronnego 
podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej 
Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien 
je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia Wad. 
4. Usunięcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie. 
5. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia Wad, a są to Wady, za które odpowiedzialność ponosi 
Gwarant (za odmowę usunięcia Wad uważana będzie również odmowa podpisania przez 
Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez 
Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony usunąć Wady na koszt 
i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obciąży Gwaranta kosztami 
usunięcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji. 
6. Jeżeli Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony według 
swego wyboru do obniżenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartość 
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartości przedmiotu Umowy bez Wad bez 
konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.  
7. Gwarant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za przypadkową utratę lub 
uszkodzenie w czasie naprawy gwarancyjnej. 
8. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z Umowy 
oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia 
szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym  terminie. 
 
Podpis Gwaranta:   
 
 



Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ………  
 

 

 


