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   Załącznik do umowy 
  

Na roboty budowlane  
Umowa nr …/2025/INFR/EA 

 
Zawarta w Borzechowie w dniu …….03.2025 r. 
Pomiędzy: 
Gminą Borzechów, 24-224 Borzechów, NIP: 713-288-68-20, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 
- Pana Edwarda Jarzynkę – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie 
- Pani Lidii Gąski – Skarbnika Gminy, 
a  
…………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………. z siedzibą: ……………….; zgodnie 
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ KRS nr …………………….., 
stanowiącym załącznik do umowy; NIP ……………….; REGON …………….., zwanym dalej w treści niniejszej 
umowy „Wykonawcą”, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
realizacji zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107380L w m. Łopiennik – Etap II”. 

2. Roboty będące przedmiotem zmówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o 
jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w specyfikacji 
warunków zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami 
niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, SST.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obszarem robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
5. Roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu umowy zostaną wykonane z materiałów i urządzeń 

dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały, o których mowa, powinny odpowiadać co do jakości 
wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1213) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

6. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.  
7. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
- Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do umowy; 
- dokumentacja techniczna, SST; 
- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 
- Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowiący załącznik do umowy, opracowany przez wykonawcę. 
8. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów 

(jeżeli dotyczy): 
1) projekt techniczny, 
2) SWZ wraz z ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami, 
3) Ogólne specyfikacje techniczne, 
4) Oferta Wykonawcy. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, który stanowi 
ekwiwalent świadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji przetargowej (zakres zamówienia do 
wykonania). Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter 
ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji 
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technicznej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót 
nieujętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiejkolwiek pozycji 
przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te 
będą ujęte w dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka 
kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 
techniczną. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji 
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

10. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ogólnymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast 
powiadomić zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

11. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z 
zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją techniczną 
i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

13. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część terenu 
budowy innemu Podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym 
niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy i innymi 
możliwymi do przewidzenia warunkami wynikającymi z dokumentacji technicznej i uwzględnił je w 
wynagrodzeniu. 

15. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji 
technicznej pod kątem jej poprawności oraz kompletności i jest wystarczająca do realizacji zamówienia oraz 
nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu Podmiotu zawodowo 
wykonującego roboty budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie 
wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z zastrzeżeniem 
standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja techniczna pozwala na wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjęte wynagrodzenie. 

16. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego) by 
oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie. 

17. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez niego działalność 
ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, 
finansowym i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 

§ 2    
Termin realizacji umowy                                                                                   

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 3 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy – tj. do dnia ......06.2025 r. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego o ile Zamawiający dokona odbioru 
przedmiotu Umowy na podstawie tego zgłoszenia. 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów robót składających się na cały przedmiot umowy, 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie, o którym mowa w ust.5. 

3. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór końcowy zadania 
zostanie uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że pozytywny 
odbiór końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane. Np. zgłoszenie do odbioru 
nastąpi 10 dnia miesiąca, a odbiór nastąpi 15 dnia miesiąca. Zatem Strony uważają, że umowa została 
wykonana terminowo z dniem 10 dnia miesiąca. Odbiór 15 dnia miesiąca nie ma wpływu na działanie 
Wykonawcy, który zgłosił prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia. Z chwilą skutecznego zgłoszenia 
do odbioru Zamawiającemu zamówienie musi być skutecznie ilościowo i jakościowo zrealizowane. Wobec 
powyższego można uznać, że w tej sytuacji termin zakończenia to jest 10 dzień miesiąca, pod warunkiem, 
że Zamawiający 15 dnia miesiąca potwierdził, że zamówienie jest wykonane należycie i prawidłowo 
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ukończone. Ogłoszenie o wykonaniu umowy liczone będzie od dnia 15 miesiąca, czyli od odbioru przez 
Zamawiającego a nie od 10 dnia miesiąca czyli zgłoszenia przez Wykonawcę.  

4. Termin wykonania zadania, wskazany w ust. 1, może ulec zmianie z przyczyn stanowiących podstawę 
zmiany umowy, zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 
rzeczowo - finansowy - zwany dalej „harmonogramem”. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający 
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w 
ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez 
Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego, Strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 
Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, 
o których mowa w ust. 6. 

8. Harmonogram powinien obejmować: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót z uwzględnieniem 
technologicznej kolejności realizacji robót. 
2) wartość robót przewidzianych w każdym elemencie (dziele) robót oraz łączną wartością za zamówienie 
dodatkowego, 
3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWiORB, 
4) wyszczególnienie ilości oraz wartości robót powierzonych Podwykonawcy, 
5) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robót. 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna 
w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, że nie prowadzi do zmian 
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy. W przypadku zmian umowy pozycje w 
harmonogramie, odnoszące się do tych zmian winny zostać wydzielone i dostosowane do całości. 

§3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 
netto: ………………………………………….. zł; wartość podatku VAT (23%): ………………….……….. zł; cena umowy 
brutto: ……………………………………….. zł.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności 
przewidzianych w dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym 
koszty dostosowania dokumentacji technicznej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych ponosi 
Wykonawca. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania 
Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać na swojej profesjonalnej wiedzy i 
doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robót zamiennych lub / i / 
albo robót dodatkowych/ dodatkowych robót przedmiotu umowy objętego dokumentacją techniczną, 
Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ 
zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją 
techniczną na zasadach określonych w § 18 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie 
może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 
wykonane prace. 
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7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny 
ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w 
kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – 
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7. będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 
szczególności w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy,  
b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5, 
c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 ust. 2 i ust. 3 zgodnie z ust. 6, 
d) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany wynagrodzenia 

(wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i ust. 6). 
Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego 

przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 
podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.  

e) rozliczeń przy odbiorze końcowym. 
f) waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 
9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający 

wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 
10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, został wykonany jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 
r. poz.2458). 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 lit. c) oraz robót zamiennych 
określonych w ust. 8 lit. d) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać 
będą następujące zasady:  

1) roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą szczegółową lub 
uproszczoną sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz 
według danych wyjściowych do kosztorysowania, (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), 
Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7). 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze 
występuje) jednak w wysokości nie wyż-szej niż 90 % średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia 
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.  

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7), 
w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu 
wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud 
cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 
narzuty (ani Kp ani Zysk). 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w ust. 7) oraz w 
wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji przez 
Inspektora nadzoru. 

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 ust. 2) i 3) realizowane 
będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe 
nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji technicznej a nieujętych w przedmiarze oraz 
robót przewidzianych w dokumentacji technicznej, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 
zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5) może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 
konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej 
zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

14. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  
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15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane 
do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jedno-czesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 
§ 4 Obowiązki Stron 

Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu należytej 
realizacji zadania. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy (jeżeli dotyczy):  

1) przekazanie dokumentacji technicznej. 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia – w 

terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 10 dni od dnia zawarcia umowy. 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia. 
4) uczestniczenie w radach budowy/ spotkaniach zwoływanych przez Wykonawcę. 
5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
6) zapłata umówionego wynagrodzenia. 
8) zapewnienie dzienników budowy (jeżeli dotyczy). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy (jeżeli dotyczy): 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, dokumentacją 

techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami współczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego. 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 
3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,  

3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2),  
4) przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 
informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, przez cały czas 
trwania realizacji zadania,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,  
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o (jeżeli dotyczy):  
a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na nieterminową i 

niezgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia,  
7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w § 3 ust. 5 i 6 

w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia ich stwierdzenia, 
8) zachować warunki wydane przez zarządców sieci (o ile zostały wydane), 
9) uiszczenie opłat za (o ile dotyczy) od dnia przejęcia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
a) pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszelkich mediów według wskazań 

licznika. 
b) dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
c) dokonanie innych opłat eksploatacyjnych. 
10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy własnym 

kosztem i staraniem,  
11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  
12) uczestniczenie we wszystkich radach/spotkaniach budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy,  
13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,  
14) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót,  
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15) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu 
zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,  

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru.  

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 
pracowników i osób trzecich,  

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,  
19) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku 

wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji 
technicznej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego co do ich jakości, 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia 
wbudowane przez Wykonawcę, 

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  
23) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przygotowania oraz wydania do 

wglądu swoich dokumentów (o ile zajdzie taka konieczność) związanych z realizowanym programem, w 
tym dokumentów finansowych. 

24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji,  
26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp i ochrony 

zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami,  

27) uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,  
28) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i 

zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie 
dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,  

29) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych,  
30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian,  

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu (o 
ile dotyczy). 

33) przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlanych, 
34) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu (jeżeli 

dotyczy), 
35) w przypadku odkrycia podczas realizacji robót przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do obowiązku 

Wykonawcy należy niezwłoczne zabezpieczenie znalezisk oraz powiadomienie o dokonanych odkryciach 
Zamawiającego i służb konserwatorskich. 

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 

37) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
39) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 
40) przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w ofercie na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli Wykonawcą będzie s.c. lub Konsorcjum). 
41) Na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek (w tym na każde żądanie Zamawiającego) 

aktualizacji oświadczenia, które stanowi załącznik do umowy. 
42) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli dotyczy). 
43) zapewnienie wewnętrznego dziennika budowy. 
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44) Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w pkt. 1-43) niniejszego ustępu nie ma charakteru 
zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może stanowić 
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w umowie, a 
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom pobliskich posesji 

dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym.  
4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 
budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Odpady budowlane i rozbiórkowe podlegać będą 
selektywnej zbiórce w podziale na frakcje. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi w szczególności gruz, beton, kostka brukowa, 
obrzeża, itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi 
inaczej. Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży lub inne materiały, 
które zdaniem Zamawiającego posiadają wartość użytkową, Wykonawca dostarczy po sporządzeniu 
protokołu w obecności przedstawicieli użytkownika obiektu na własny koszt do wyznaczonego punktu. 
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu bądź materiałów są własnością Zamawiającego. Pozostałe 
materiały mające wartość użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu 
w obecności przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce i czasie wskazane przez 
Zamawiającego. Destrukt nie stanowi odpadu. Zamawiający wskaże miejsce jego składowania, a 
Wykonawca na swój koszt jest zobowiązany do jego transportu. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako 
warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien 
przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich 
wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót wymagające 
wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą w 
posiadaniu Wykonawcy. 

9. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich 
wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

10. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego. 
11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem 
szczególnych środków ostrożności.  

12. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 
13. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji.  
14. Do obowiązków Wykonawcy należy także (jeżeli dotyczy):  

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu (jeżeli 
dotyczy), 

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania,  
3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość wykonanych 

robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi 
niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót,  
5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  
6) pozyskanie - własnym staraniem, składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów 

pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
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przejęcie w/w odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie 
zadania. 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru.  

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód 
niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed ich 
podjęciem o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, 
takich jak: przekładanie/odcięcie wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 
użyteczności publicznej. 

10) Wykonawca we własnym zakresie przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych, urządzeń obcych 
na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 
robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru i zarządców urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza 
się protokół. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego 
treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy 
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny 
koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych 
do terenu budowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych 
roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

§5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy: 
a) jedną fakturą końcową - za wynagrodzenie dla zamówienia podstawowego w zł brutto, wskazanego w 

§ 3 ust. 1) umowy.  
b) ewentualnie jedną fakturą - za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty zamienne (w przypadku robót 

zamiennych droższych niż wynikających z zamówienia podstawowego), lub wystawionych w wyniku 
innych zmian umowy, zgodnie z § 18 ust. 1) c).  

2. Wykonawca wystawi i dostarczy faktury o których w mowa w ust. 1) niezwłocznie po końcowym odbiorze 
robót. 

3. Płatność faktur nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wpływu prawidłowo 
wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego.  

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń 
wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w przypadku których Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
oświadczeniem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności 
wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót /dostaw/ usług 
odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury, a także przed-stawienie 
dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane przez 
nich roboty /dostawy/ usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem 
zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania 
umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie ich przez Podwykonawców.  

5. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączony będzie dowód zapłaty za przeprowadzone badania 
kontrolne sprawdzające jakość i ilość wykonanych robót. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 
zgodność faktura wykonanych usług (badań kontrolnych) wystawiona przez niezależne laboratorium 
wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiają-cym oraz potwierdzona za zgodność 
kopia dokonanej terminowej zapłaty (jeżeli dotyczy). 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. 
7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturami 

dokumentów wskazanych w ust. 4 i 5. Faktury, do których nie zostaną dołączone dowody zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie stanowią podstawy dokonania zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wyna-
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grodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktur biegnie od daty doręczenia ich 
Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom. Oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół 
odbioru końcowego. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przed-łożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w 
formie pisemnej o:  

a) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  

b) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa 
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt b) w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11) pkt a) i b), Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wy-każe zasadność takiej zapłaty.  

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 12 pkt c), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

14. Zasady wystawiania faktur:  
a) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 
Nabywca/ Odbiorca: Gmina Borzechów, 24-224 Borzechów, NIP: 713-288-68-20; 
b) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania faktur: 
- wystawionych w wersji papierowej. 
- wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 
- wystawionych w systemie Platformie Elektronicznego Fakturowania. 
c) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług.  
d) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.  
e) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym ter-minie za fakturę wystawioną przez 

czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku 
bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 
ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym 
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terminem płatności,  
f) W przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w 

powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i 
wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w wykazie.  

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub prze-pisami powszechnie obowiązującymi.  

h) W przypadku, o którym mowa w lit. g) Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i 
zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.  

i) Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w lit. h), będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych 
wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§6 

Odbiór robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać 
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy (jeżeli dotyczy), po sprawdzeniu przez 
Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) - nie 
stanowią podstawy do wystawienia faktury. 
b) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, będący podstawą wystawienia 
faktury. 
c) odbiór pogwarancyjny – polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy 
(jeżeli dotyczy). 
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 
całości robót, potwierdzonych w umowie zgodnie z harmonogramem. 
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane (jeżeli dotyczy):  

1) wypełniony i kompletny wewnętrzny dziennik budowy,  
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w 
formacie doc i pdf (jeżeli dotyczy), 
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru), 
4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane 
stosownymi przepisami (o ile dotyczy), 
5) oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką 
budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz o uporządkowaniu terenu budowy. Dodatkowo 
oświadczenie Kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana zgodnie z 
wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie (o ile dotyczy). 
Ponadto o ile dotyczy: 
a) w porozumieniu z Wykonawcą, złożyć należy oświadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej i złożeniu jej w PODGIK. W przypadku zastosowania tego rozwiązania, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie komplet inwentaryzacji po zarejestrowaniu 
operatów w PODGIK. 

b) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 
c) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców składa oświadczenie, że przedmiot 
umowy został wykonany siłami własnymi. 

d) Oświadczenie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 
jakościowych. 

e) Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy 
przystąpienia do odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 5 
dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich 
zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 
odbioru. 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych; 
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze 
przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych; 
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa 
zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. 

10.  W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana zamówienia będzie 
data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi 
wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze pogwarancyjnym. W przypadku niestawienia się 
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie 
odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru 
gwarancyjnego sporządzony przez Zamawiającego. 

§7 Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy/ kierownik robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. Osoby te deleguje Wykonawca.  
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do (o ile dotyczy): 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia o 
przyjęciu obowiązków kierownika budowy/robót, 

2) prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy (o ile dotyczy), 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź 

zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji 
projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w spotkaniach, radach budowy, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych. 
9) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru i Zamawiającego o 

problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania.  

10) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych/zamiennych/zaniechanych lub niewykonanych niezwłocznie, lecz nie później niż w 
terminie 14 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 



INFR.271.2.2025 

12 
  

3. Kierownik robót ma obowiązek współpracować z Inspektorem nadzoru jak i Zamawiającym, 
4. Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy osoby wyznaczone do pełnienia 

obowiązków Kierownika budowy lub Kierownika robót będą przynależeć do samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa i będą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

§ 8  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik do 
umowy do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem części zamówienia ujętej w 
formie wykazu i zakresu zadania powierzonego Podwykonawcom, który stanowi załącznik do umowy. W 
trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z 
Podwykonawcy, wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie lub dokonać zmiany 
zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu i zaktualizowania wykazu wszystkich Podwykonawców. Aktualizacja wykazu 
Podwykonawców nie wymaga zmiany umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 
wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 
utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 
wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.  

7) uzgodniony między Wykonawcą a Podwykonawcą harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa powyżej, czyli harmonogramem 
między Zamawiającym z Wykonawcą. 

Powyższe będzie weryfikowane w momencie przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zaktualizowanego załącznika do umowy. Jednocześnie Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo – 
finansowy poprzez naniesienie na niego podwykonawstwa, tak by umożliwić Zamawiającemu weryfikację 
terminu wykonania i rozliczenia podwykonawstwa. 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 (klauzuli 
zatrudnienia).  

9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie 
uważane za jego akceptację. 
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5a) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym z Wykonawcą. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa 
w ust. 3 i 5a. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 będzie 
uważane za jego akceptację. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 3 
ust. 1) umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów 
budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, usługi transportowe, usługi audytu i 
usługi geodezyjne. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000,00 złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 3 pkt. 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wy-stąpienia o 
zapłatę kary umownej.  

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi Podwykonawcami.  
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
14.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych/ 

dostaw / usług realizowanych przez Podwykonawców. 
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 
naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samo-
dzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Pod-
wykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
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przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

22.  Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków 
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowla-nych lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

23.  W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie waloryzacji, Wykonawca zobowiązany jest w 
terminie 7 dni do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę na 
roboty budowlane lub usługi lub dostawy obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy (wraz z 
aneksami), w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy. 

§ 9 Personel realizujący zadanie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Pani Barbara Czerwińska, nr tel.:  ....... ; e-mail: ……… 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:  ........................ ; nr tel.:  .................... ; e-mail: 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany terminu oraz 
zakresu zamówienia objętego umową. Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, 
udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych zamówieniem, odbiorem, 
rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do 
prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w wymogu 
może wskazać osoby będące obywatelami państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje 
zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi 
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych oraz inżynierów budownictwa. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży drogowej w osobie: ……… nr tel.: …………… e-mail: 
…………… ; upr. bud. nr: ………….….. ............. . 

6. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Odwołanie i powołanie nowych osób na 
poszczególne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i nie powoduje konieczności zamiany 
umowy. Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem nowych osób zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących tych osób.  

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących 
przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń 
losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 
zdarzeń.  

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, 
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych osób będą nie gorsze niż osób wskazanych w niniejszej 
umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to 
uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na 
piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 
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wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w niniejszej umowie.  

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjątkiem czynności 
wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej Strony ustalają, że formą 
kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikami budowy i Kierownikiem robót oraz 
Inspektorem nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego 
potwierdzenia w formie elektronicznej 

§ 10 Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do 

realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 
PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.  
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały 
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych 
danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 
nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania 
na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 
Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 
Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w zakresie 
obowiązku ochrony danych.  
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę 
danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 



INFR.271.2.2025 

16 
  

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, 
chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 
umowy. 
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą.  
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 11 Polubowne rozwiązywanie sporów 
1. Każda ze Stron, jeżeli uzna, że prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać 
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich 
nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  
2. Na wypadek sporu między Stronami dotyczących realizacji niniejszej umowy, Strony są zobowiązane w 
pierwszej kolejności do drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego 
roszczenia zgłoszonego przez Stronę. Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie.  
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami wynikającego z niniejszej umowy lub powstałego w 
związku z umową (po wyczerpaniu możliwości postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2) 
Strony zobowiązują się do jego rozwiązania o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne w drodze mediacji lub koncyliacji. Mediacja lub koncyliacja prowadzona będzie 
przez Mediatorów Stałych lub Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego Sądu. 
4. Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 12 Gwarancja i rękojmia 
1. Z chwilą podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: 
……… letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz 
zamontowane urządzenia. 
2. Powyższa gwarancja nie obejmuje następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
1) zużywalnych części i materiałów w normalnym toku eksploatacji (które objęte są gwarancją producenta). 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany 
elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy. 
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane 
prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad 
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub 
wymianę). Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.  
5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego w formie pisemnej, że 
wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 
6. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.  
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7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  
8. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych 
(objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia 
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  
9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 8) ze względów 
technologicznych lub atmosferycznych lub geopolitycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w 
szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne lub dowody, że usunięcie 
wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.  
10.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 8) lub 9), Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  
11.  Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 10. Wykonawca 
jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  
12. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo 
dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 
usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  
13. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail 
wskazany do kontaktu.  
14.  Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 
nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  
15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie 
uprawnień Zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). 
16. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego za naprawienie wszelkich 
wad i usterek z wyłączeniem: 
1) wad lub usterek wynikających z normalnego zużycia, 
2) wad lub usterek wynikających z użytkowania przedmiotu umowy, niezgodnie z zalecaniami producenta, 
3) wad lub usterek wynikających z aktów wandalizmu, zjawisk atmosferycznych, innych zdarzeń losowych lub 
działań wojennych itp.. 
17. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

§ 13 Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji 
zamówienia wszystkich osób wykonujących następujące czynności: (wymagania odnoszące się do czynności 
polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w §22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. łącznie wykonywane 
są pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają charakter powtarzalny oraz są wykonywane za 
wynagrodzeniem) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych objętych zakresem 
zamówienia tj. w szczególności:  
- wykonanie robot przygotowawczych, 
- roboty ziemne, 
- podbudowy, 
- nawierzchnie, 
- roboty wykończeniowe. 
 (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 
 W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie 
pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. 
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2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w  szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 
pracownika. Imię i nazwisko pracownia nie podlega anonimozacji.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu 
zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni od dokonania 
takiej zmiany.  
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania oceny wymogu 
zatrudnienia. 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 4. 
7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i ust.6), Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. i) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit j) lub odpowiednio 
w § 14 ust. 1 lit k). Niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający może także odstąpić od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 16 ust. 1 pkt 10, w związku z czym 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1). 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych zapisów, 
zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, 
wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

§ 14 Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki ponad 
termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia 
podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) 
umowy /wady nieistotne/ – w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 2 % całości wynagrodzenia 
brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8, nie więcej niż 
1% całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 10 umowy – w 
wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 1 % całości 
wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej 
niż 1 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 100,00 zł 
brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
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g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o 
podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub jej zmiany – w wysokości 100,00 zł brutto 
za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy – w wysokości 100,00 
zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę / Podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy.  
j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub ust. 6 umowy w wysokości 100,00 
zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy. 
k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości 
po 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy. 
l) jeżeli przedmiot umowy realizowany będzie niezgodnie z treścią oświadczenia złożonego na podstawie art. 
117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s. c. lub Konsorcjum) w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i 
udowodniony przypadek. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści.  
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 
tej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia naliczonych kar w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 15.  
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej 
wysokości 9 % wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:  
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy. 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej 
wskazany do kontaktu. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7) jest:  
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na potwierdzeniu 
odbioru.  
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości zawierającej 
to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b. 

§ 15 Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w 
następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa 
w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 8 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym 
mowa § 3 ust. 1 umowy. 
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 8 % całości 
wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem art. 456 
ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 
4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane 
roboty. § 14 stosuje się odpowiednio. 

§ 16 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
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1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z 
dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach. 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
3) zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni kalendarzowych.  
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni 
kalendarzowych.  
5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego. 
7) jeżeli Instytucja Zarządzająca ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania. 
8) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 3 b). 
9) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której mowa w § 13 ust.7. 
10) jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świadczenia wykonane do czasu 
odstąpienia. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 
i powinno zawierać uzasadnienie.  
5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe:  
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia.  
2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy zabezpieczy 
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie 
od umowy. 
3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i 
zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.  
6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, 
materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 
rzecz, dokumentacją techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na 
dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
7. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  
8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu.  
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie 
sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę 
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powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   
10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  
11. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 
Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie 
z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o 
którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.  
13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  
14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 
wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami 
Wykonawcę.  

§ 17 Wierzytelności 
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków jak i nie może 
dokonać przeniesienia jakichkolwiek wierzytelności, w szczególności w drodze: cesji, przekazu, sprzedaży 
wynikającej z niniejszej umowy lub udziału w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność wywołująca 
podobne skutki, dokonane względem Zamawiającego są bezskuteczne. 

          § 18 Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony 
dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących oko-liczności: 
Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one 
jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
a) możliwość przedłużenia końcowego terminu realizacji zamówienia: 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin realizacji może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków 
tych okoliczności. 
W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek o aneksowany termin 
na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 oraz posiadać 
ważną polisę OC lub wnieść nową polisę OC na przedłużony termin. 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w życie 
umowy, w szczególności: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki, sytuacja wojenna 
oraz akty władzy i administracji publicznej oraz inne. 
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub 
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi 
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 
terminu realizacji. 
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian lub doprojektowania elementów, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, środowiskowych, konserwatorskich lub 
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hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i powodujących konieczność 
wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych 
rozwiązań technicznych. 
6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku gdy 
realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, 
zarządców sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w 
terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wykonania decyzji 
administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn za które 
Wykonawca nie odpowiada. 
8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku gdy 
zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych. 
9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić z przyczyn 
spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką działań Zamawiającego ograniczających lub 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie. 
10) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub 
innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez 
Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i 
kompletnego wniosku o ich wydanie. 
11) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego 
uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie 
stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne 
celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. 
12) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
13) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego 
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
14) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności drogowych, sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co uniemożliwia realizację przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 
15) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania. 
16) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie 
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy. 
17) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy. 
18) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w 
szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert. 
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19) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki 
uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego 
Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem. 
20) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w związku ze 
zmianą sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy. 
21) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
22) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 
możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały 
niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie. 
23) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji. 
24) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w związku z 
absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa budowy jak i pracowników 
fizycznych), a wynikających z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo 
działań wojennych i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powołania do służby wojskowej. 
25) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w związku z 
wejściem w życie specustawy o Uchodźcach Ukraińskich i/ lub / albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ 
lub/ albo w związku z działaniami wojennymi.  
26) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w związku 
trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej w 
przypadku niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w 
szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania 
przedmiotu umowy tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Strony umowy pomimo 
zachowania należytej staranności nie mogły temu zapobiec. 
27) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
przedłużenia realizacji programu przez Instytucję Zarządzającą. 
b) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 
W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę sposobu / zakresu 
świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, 
o którym mowa w § 2 ust. 8) i 9) oraz (o ile dotyczy) kosztorys, o którym mowa w § 3 ust. 7). 
1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym 
w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 
spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych 
wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych. 
Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje 
znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 
2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której 
wprowadzenie jest wynikiem: 
a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany 
spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 
rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych.  
b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym 
opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego 
obiektu. 
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c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących 
konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy 
lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. 
d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu 
zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi 
rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 
e) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej spowodowaną 
zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów / zerwaniem łańcucha ich 
dostaw. 
f) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót / 
korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub technologicznych. 
g) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i 
uzupełnień w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 
h) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub warunki terenowe, w 
szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
instalacji, sieci. 
i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy.  
Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez zmianę obowiązków 
Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub 
innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, 
albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane 
modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy 
tym są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać. 
3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie 
niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie 
poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie 
może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu podstawowego rzeczowego lub finansowego przedmiotu 
zamówienia. 
c) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 
Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana 
wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę wynagrodzenia na 
swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 8) i 9) oraz 
kosztorys o którym mowa w § 3 ust. 7) oraz posiadać ważną polisę OC na wysokość wynagrodzenia po 
aneksie lub wnieść nową polisę OC o aneksowaną kwotę. 
1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem 
różnicowym wedle wskazań § 3 umowy. 
2) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w dokumentacji 
technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy. 
3) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dodatkowych dostaw / dodatkowych usług lub robót 
dodatkowych /dostaw dodatkowych /usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy. 
4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające się do 
usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą 
określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika 
budowy oraz Kierownika robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad. 
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5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota 
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających 
zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia 
wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.  
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 
którym mowa w § 3 ust. 1) umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy 
pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i 
usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 
podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę 
i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.  
Powyższa zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać dokonana ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień 
wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 
6) w przypadku o którym mowa w § 18 ust. 1) pkt b) 3). Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika budowy/Kierownika robót 
kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robót budowlanych. 
7) Zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji ceny ofertowej, a także mechanizmy 
funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo–politycznej oraz okres trwania niniejszego kontraktu, przewiduje 
możliwość dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy do zmieniających się okoliczności. W 
szczególności dotyczy to istotnego wzrostu kosztów Wykonawcy służących realizacji świadczenia, w taki 
sposób aby zniwelować w zakresie w jakim jest do możliwe negatywne skutki zmian, w szczególności 
konsekwencje związane z zachowaniem równowagi ekonomicznej Stron umowy. Podstawą do zmiany 
wynagrodzenia będzie zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru nowy kosztorys 
uwzgledniający realne i rynkowe aktualne ceny. Niniejsza zmiana powoduje zmianę kosztorysu ofertowego 
szczegółowego (załącznika nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru nowego 
kosztorysu oznacza, że Strony będą rozliczać się od tego momentu po nowych cenach. Strony przewidują 
możliwość wielokrotnego skorzystania z tej klauzuli przeglądowej. 
d) pozostałe zmiany: 
W przypadku poniższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę na swój koszt 
zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy (jeżeli dotyczy), o którym mowa w § 2 ust. 8) i 9). 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy. 
2) w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy, zmiany 
Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a także rezygnacji z Podwykonawcy na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca jest 
obowiązany wówczas wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku zmiany Podmiotu 
udostępniającego zasoby także podstaw wykluczenia. 
3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po 
terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa. 
4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia 
przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na wniosek Wykonawcy. 
5) w przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, o których mowa w § 9 
umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym 
drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana personelu nie wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityką kadrową Stron), o ile zostanie potwierdzona pisemnym 
zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy z 
ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego. 
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7) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. usunięcie, rezygnacja 
jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, przejęcie wykonywania zamówienia lub jego 
części przez Podmiot trzeci (Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 
upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy). 
8) Strony dopuszczają wprowadzenie zmian doraźnych w każdej sytuacji wzajemnie uzgodnionej. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (aneksu) i podpisania przez 
obydwie Strony umowy. 
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.  

§ 19 Ubezpieczenie 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych posiadał polisę od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż połowa 
wynagrodzenia umownego brutto zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszej umowy. 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 
Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni 
przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny. 
3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), 
o której mowa w ust. 1 wraz z kopią dowodu jej zapłaty. 
4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie 
przekaże Wykonawcy placu budowy. 
5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości 
Wykonawcę. 

§ 20 Siła wyższa 
1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy w stopniu, 
w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem siły wyższej.  
2. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, 
występujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez tę 
Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony i nieprzewidywalne 
w dacie zawarcia umowy, w tym wynikające z zagrożenia epidemiologicznego oraz sytuacji wojennej i 
geopolitycznej. 
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy:  
1) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i 
zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym za-kresie. 
2) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy. 
3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy.  
4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z 
umowy.  
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy 
przez okres powyżej 30 dni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania lub 
zmiany umowy. 

 
§ 21 Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (3531 k. c.) bez zapłaty kar 
umownych. 
2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 
3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i jest możliwe w każdym czasie. 
4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć umowę na dzień jej 
rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należ-ne Wykonawcy z tytułu zrealizowanych i odebranych robót 
budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. 

 
§ 22 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 
wykonaniem niniejszej umowy chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji 
lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 
szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 
4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy z mocy 
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu 
lub kontrolnego, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy 
zachowują pełną moc i skuteczność. 
5. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 4) zostaną zastąpione, na mocy 
niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki 
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 
6. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów ich 
siedzib i danych kontaktowych. 
7. Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku obu Stron. 
8. Umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
9.  Załącznikami do umowy są:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z ewentualnymi zmianami.  
2) Dokumentacja techniczna.  
3) Oferta Wykonawcy.  
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządza Wykonawca) zgodnie z § 2 ust. 8) i 9) umowy. 
5) Kosztorys szczegółowy (sporządza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7) umowy. 
6) Uprawnienia budowlane i ubezpieczenie Kierownika budowy/Kierownika robót, zgodnie z zapisami 
umowy. 
7) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy (zgodnie z § 13 ust. 2) umowy) – 
wzór. 
8) oświadczenie Wykonawcy o braku wpisania osób / podmiotu na aktualną listę sankcyjną w rozumieniu art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór.7 ust. 1 ustawy z dnia 
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór. 
9) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopią dowodu zapłaty (dostarcza Wykonawca). 
10) Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1) - wzór. 

  
 
 
 
   Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca:   
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Załącznik do umowy nr ___/2025/INFR z dnia 
__.03.2025r. 

 
 

Borzechów, dnia __.03.2025 r. 
 

 
 
…………………………………………………………. 
nazwa Wykonawcy 
 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 
 
 
Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia publicznego są 
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 13 niniejszej umowy wykonawczej.  
 
 

l.p. 
imię i nazwisko 

pracownika 
zakres obowiązków rodzaj umowy 

data 
zawarcia 
umowy 

1   umowa o pracę 
 
 

2   umowa o pracę 
 
 

3   umowa o pracę 
 
 

4   umowa o pracę 
 
 

5   umowa o pracę 
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Załącznik nr do umowy nr ___/2025/INFR 
z dnia __.03.2025 r. 

 
 
 
................................. 

                   nazwa Wykonawcy 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 
 

  Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję / osoby ze strony Wykonawcy nie zostały wpisane 

na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr do umowy nr ___/2025/INFR 
z dnia ...03.2025 r. 

 
 

Borzechów, dnia ....03.2025 r. 
 
 
 
…………………………………………… 
nazwa Wykonawcy 

 
 
 
 

Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1) umowy. 
 
UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa należy zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy 
poprzez naniesienie na niego w ujęciu ilościowym, kwotowym i terminowym Podwykonawców. 
 
 

l.p. 
zakres 

podwykonawstwa 
dane teleadresowe 

Podwykonawcy 
kwota umowy 

podwykonawczej  

okres na jaki 
umowa 
została 
zawarta 

roboty budowlane 

1     

2     

dostawy 

1     

2     

usługi 

1     

2     

 
 

 
 
 
 

 


