Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Pomorza - Polska Unie Europejska

HEVELIANUM
Zatacznik nr 6 do SWZ
UMOWA
/wzor/
zawarta W dniu ..o r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969,
reprezentowang przez:
Pawta Golaka - Dyrektora Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdansk,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
................................................... , Z siedzibg W ., e e, UL
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ............... y eeneens Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , O numerze
identyfikacyjnym NIP .........ccccceeeie. , humerze REGON .........ccccoeueeee , kapitat zaktadowy
W WYSOKOSCi ...oocvvvvrrcieneee zt wptacony w catosci/czesci, reprezentowanym/q przez:

zwanym/q dalej ,Wykonawca”

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkdédw Zamowienia (Sygn. zam. ........cccccceeveveeenennen. )

Z dnia o r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej w postepowaniu

oferty Wykonawcy (dalej ,,Oferta) Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje
do wykonania realizacje zadania pod nazwa: Roboty remontowe i prace
konserwatorskie w budynku Kaponiery Srodkowej i przejécia podziemnego pod
Sucha Fosg wraz z rekonstrukcjg muru Carnot'a, inwestycja zlokalizowana na
ternie dziatek 6/23 i 14/2 obr. 80 w Gdansku." (dalej jako ,Przedmiot Umowy”).
2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktore
okazg sie konieczne dla wykonania zadania okresSlonego w ust. 1, a takze
wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych
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Umowa. Szczegotowy zakres robdt zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca
integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robdt
budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i zezwolen,
to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne
decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.

§2

Pierwszenstwo dokumentow

. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty

wg nastepujgcego pierwszenstwa:

1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatacznikami (dalej ,umowa” lub
LUmowa”),

2) SWZ wraz z zatgqcznikami innymi niz dokumentacja projektowa, w tym wraz
z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej ,,OPZ"),

3) dokumentacja projektowa w zakresie dotyczgacym robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy,

4) Oferta Wykonawcy.

Wymienione dokumenty nalezy traktowal jako wzajemnie uzupetniajgce sie

i wzajemnie wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢

lub rozbieznos¢, pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie

umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyzszym miejscu.

. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3

Wynagrodzenie

. Przewidywane wynagrodzenie za wykonanie UmMOWY WYNOSI: ....ccccccevvuvririeesiieeennnn.

Zt brutto (STOWNIE ..o ), w tym: — wartos¢
Netto - . zt, — podatek VAT = ...... 90 = e zt.
Wynagrodzenie  Wykonawcy za  wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzeniem kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym), tj. suma iloczynéw cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie
wykonanych robét potwierdzonych obmiarem.

. Niezaleznie od zasady rozliczenia przyjetej w ust. 2, maksymalna wartos¢

zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy nie przekroczy wartosci 110 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, co stanowi KWote ........ccccceeeveveeiececcecneee. zt
brutto (stownie: ... ) (wynagrodzenie maksymalne).
Przekroczenie wynagrodzenia maksymalnego wymaga zmiany Umowy.
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ryczattowymi. Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego obejmujg catosciowe koszty Wykonawcy niezbedne do
realizacji zamowienia, tj. bedace suma kosztéw robdt przygotowawczych,
bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu i transportu oraz kosztow
posrednich, kosztow zakupodw i zysku wyliczong na jednostke przedmiarowg robét
podstawowych.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonaé zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§4

Termin realizacji Umowy

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
Termin wykonania Przedmiotu Umowy uwazaé sie bed2|e za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru
Zamawiajacemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr
w trybie okreslonym w § 9 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbidér robot
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwiloce
w wykonaniu Przedmiotu Umowy do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgacego odbidr
robot.

. Termin wykonania Przedmiotu Umowy okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie

wytacznie na warunkach okreslonych w § 15 Umowy.

Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic i

przedtozy¢ Zamawiajagcemu na adres e-mail di@hevelianum.pl harmonogram

rzeczowo-finansowy robdét. Zamawiajacy w terminie 7 dni zatwierdzi

harmonogram rzeczowo-finansowy lub przedstawi do niego uwagi.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat

aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét, kiedykolwiek poprzedni

stanie sie niespdjny z faktycznym postepem robdt.

Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny,
aby mégt zosta¢ zachowany termin zakonczenia robot lub

2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w opOdznieniu w stosunku do biezacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego,

ktéry Zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie
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niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego
programu Naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajqcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia rob6t, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy roboét.

§5

Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity obmiary

wykonanych robdét potwierdzone przez Zamawiajacego pod wzgledem rzeczowym
i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robot/prac wedtug
zaawansowania elementéw ustalonych w zataczniku nr 3 do Umowy.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez podwykonawce, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane (zwanego dalej ,Podwykonawcg”) beda
stanowity obmiary wykonanych robot potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy oraz przez Zamawiajgacego pod wzgledem rzeczowym i finansowym
w protokotach zaawansowania wykonanych robdt/prac wedtug zaawansowania
elementow ustalonych w zataczniku nr 3 do Umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez dalszego podwykonawce, ktory

zawart z Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (zwanego dalej
,Dalszym Podwykonawcg”) beda stanowity obmiary wykonanych robét
potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce Ilub
kierownika robot Podwykonawcy oraz przez Zamawiajacego pod wzgledem
rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robdt/prac
wedtug zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 3 do Umowy.

W protokotach zaawansowania robdt/prac Wykonawca obowigzany jest
wskazywac jakie roboty i w jakim zakresie =zostaty zrealizowane przez
Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw oraz zatgcza¢ do nich protokoty
zaawansowania robot/prac Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcdw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3 powyzej. Brak spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu lub niezgodno$é przedstawionych protokotow
zaawansowania robdt/prac Wykonawcy oraz protokotdw zaawansowania robdt
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy
zatwierdzenia protokotu zaawansowania robét/prac Wykonawcy przez inspektora
nadzoru.

Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce
i Dalszego Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 Umowy.
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7. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na
podstawie faktury koncowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru
koncowego wystawionego zgodnie z Umowa po zakonczeniu wszelkich robdt, a
takze po dostarczeniu przez Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg
wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy.

8. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kopie faktur
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, dotyczace tego samego zakresu robét.

Faktury Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez
Wykonawce, a faktury Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce
i Wykonawce.

9. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz
na prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

10.Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg
z zalaczona kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez
Wykonawce.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, z ktérymi zawat umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. -
zwanej dalej "ustawaq Pzp”).

12.Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz
dalszych postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sq
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6

Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na wykonanie Przedmiotu
Umowy.

2. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek
bankowy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust.
4i5.

3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969,

— odbiorca (ptatnik) - Hevelianum ul. Gradowa 6, 80-802 Gdansk,

2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w § 1
ust. 1 Umowy;

3) faktury nalezy dostarczy¢ do Hevelianum ul. Gradowa 6, 80-802 Gdansk.
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5.

podzielonej ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg oraz wskazane na tzw. ,Biatej lisScie podatnikow VAT” chyba, ze
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek
ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”".
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong
dziatalnosScig gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw
VAT” uprawnia Zamawiajgcego w szczegolnosci do:
— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. , Biatej liscie podatnikow VAT”.
Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialnosc
Zamawiajacy i w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty
odsetek za opdznienie w ptatnosci.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania
wykonanych robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zapfaty
wynagrodzenia uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7.Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Podwykonawce przekazane zostanie na

rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia
wynagrodzenia za ten zakres robdét Podwykonawcy. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem
o$wiadczenia Podwykonawcy, sporzgadzonego wedlug wzoru, stanowigcego
zatgcznik nr 6a do Umowy Ilub potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia
okreslonego w przedstawionej kopii faktury lub rachunku.

. Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazane

zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu
zaptacenia wynagrodzenia za ten zakres robdt Dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Dalszego  Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Dalszego
Podwykonawcy, sporzadzonego wedtug wzoru, stanowigcego zatacznik nr 6b do
Umowy lub potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia okreslonego
w przedstawionej kopii faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej

czesci, jaka Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany Iub bedzie
zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany
przez Podwykonawce lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawce zakres
robdt, do czasu przedfozenia dokumentoéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 6
i 7 niniejszego paragrafu.
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10.Wykonawca wyraza zgode, aby Zamawiajacy uiscit czes¢ naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku, gdy istniejg niezaspokojone naleznosci
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow wynikajgce z tych uméw.

11.Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajacego do zaptaty na rzecz Wykonawcy
przewidziane w Umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajqcy dokonat zaptaty
na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw zgodnie z ust. 10
niniejszego paragrafu.

12.Niezalezenie od uprawnienia wynikajacego z ust. 10 niniejszego paragrafu,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke), przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, badz tez podwykonawcy, ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$c¢
z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy
i ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

13.Zaptata przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej
liscie podatnikéw VAT” zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy
z zobowigzania do zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

14.W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 5 lub 9, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek
w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

15.Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestal wykonywania dziatalnosci
gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o zmianach powyzszego statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym
utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

*niepotrzebne skresli¢

16.Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow
VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie
wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT,
w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej
o odsetki i kary, do zaptaty ktdorych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie
Z przepisami prawa.

8§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym
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robot, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej oraz standardami i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit

sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robdt,
ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci
niezbedne do wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéow wynikajacych z niniejszej

Umowy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwiq prawidlowe wykonanie robdt, niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczeristwo oséb
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajacych do terenu
budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robdét budowlanych,
zwlaszcza prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego
oraz inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji
Umowy, jakosci oraz termindw wykonania robdt;

6) niezwiocznego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnosci za teren budowy do momentu podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie
z odpowiednimi przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie
przedmioty i sprzety, ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktéorym majg by¢é prowadzone roboty
budowlane, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami;

10)zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego;

11)utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po
zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy;

12)ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media
technologiczne niezbedne do prowadzenia robdt oraz zagospodarowania
i utrzymania terenu budowy;

13)kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym
i innymi obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami;

14)wykonania dokumentacji powykonawczej;

15)sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw z terenu budowy lub
powstatych w wyniku realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach;
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16)ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych
posiadajacych stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

17)sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania
podczas prowadzenia robdét budowlanych;

18)naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia
robot elementow istniejgcej infrastruktury;

19)udzielenia gwarancji na wykonane prace i roboty zgodnie z niniejszg Umowa;

20)uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego;

21)pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia
robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajacego;

22)przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie
personelu Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia
i bezpiecznych warunkéw pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do
przestrzegania w/w przepisOw we wspomnianym zakresie;

23)przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do Umowy ,Zasady
bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane”;

24) opracowania inwentaryzacji dendrologicznej, operatu dendrologicznego oraz
projektu ochrony zieleni, a nastepnie ich przestrzegania podczas prowadzenia
robot budowlanych;

25)ochrony zieleni (tj. drzew, krzewoéw, pnaczy lub darni) i pielegnacji roslin na
placu budowy w trakcie prac budowlanych oraz wykonania prac porzadkowych
w zakresie zieleni po zakonczeniu prac budowlanych na zasadach szczegétowo
okreslonych w OPZ;

26)przywrocenia stanu poprzedniego w zakresie zieleni i roslin w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia;

27)pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

28)zawarcia z zarzadcq drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy
i ochrony drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego
brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania
Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy Ilub dokumentu
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww.
dokumentu;

29)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz Dalszym
podwykonawcom.

Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami,

w tym w szczegdlnosci OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg

bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjq
projektowq, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy

(zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét budowlanych) lub
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bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma

prawo wedtug witasnego uznania:

1) wezwaé¢ Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14
umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowg innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych szkdd,
wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych
Z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robét przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie
przekroczyty dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami

i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedq najwyzszej jakosci oraz

beda posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub

certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg
techniczng, dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania

w budownictwie.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, z ktéorymi zawarto

Umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za

dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedq solidarnymi wierzycielami

Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomiq Zamawiajgcego o swoim partnerze

wiodacym, ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych

Wykonawce. Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec

Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz

bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen

woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotow.

10.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne

dziatalnie  Zamawiajgcego nie zwalnia  Wykonawcy z  jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci, ktérg ma on wedtug Umowy.

Projekt wspoitfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Strona 10



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez URZAD MARSZALKOWSKI
dla Pomorza - Polska Unie Europejska \ | WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

HEVELIANUM

1.

§8

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej lub wiedzy technicznej, dla zakresu robdt objetych Przedmiotem

Umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie

konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego

wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz

wptywu na termin wykonania roboét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemngq

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli zostataby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie robot;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji
robot;

3) poprawi Zamawiajagcemu sprawnosc¢ lub wartos$¢ ukonczonych robét;

4)w inny sposdb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw

na termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robdét dodatkowych, zamiennych

i zaniechanych wykonywane bedq na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz wymagajq zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany Umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy

(z zastrzezeniem wust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu

0 sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego

kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla
poszczegdlnych pozycji kosztorysu stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy,
o ile dane rodzaje robot w nim wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadow
Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow cenotwdrczych (tj.
kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich
wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim dla stolicy regionu
pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu. Ceny materiatéw i pracy sprzetu
przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg najbardziej
aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatdow i sprzetu wg notowan, a dopiero
w przypadku ich braku wg cennikdw producentow zawartych w przywotanych
publikacjach,
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3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajagcego braku cen materiatéw
i pracy sprzetu w cennikach, o ktérych mowa w pkt 2) powyzej, koszt
materiatédw i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez
Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych
narzutdw na poziomie $srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw
zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztéw posrednich i zysku
w przypadku sprzetu,

4) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, koszt tych robét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur
dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury
jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe
(koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na
poziomie nie wyzszym, niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatqczonych ofert i faktur.

W przypadku ustalenia przez Zamawiajacego mozliwosci uzyskania nizszych cen

niz wynikajace z ofert lub faktur ziozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie

wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie

ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla
poszczegdlnych pozycji kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy, o ile
dany rodzaj robét w nim wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem
czynnikow cenotwoérczych (tj. kosztédw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie
nizszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w
danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim dla
stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany
okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu. Ceny materiatow
i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych, niz srednie ceny wg
najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikédw producentéw zawartych
w przywotanych publikacjach,

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow
i pracy sprzetu w cennikach, o ktérych mowa w pkt 2) powyzej, koszt
materiatdbw i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez
Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wiasciwe narzuty na poziomie
srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku
materiatdw oraz kosztédw posrednich i zysku w przypadku sprzetu,

4) przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
koszt tych robét/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng
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6.

ostateczng i bedzie podlegac¢ zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie
nizszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie
kalkulacji wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspoétczynnikow
zwiekszajacych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany nakfadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbior robot

. W terminie wykonania Przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1 Umowy), przed zgtoszeniem

gotowosci do odbioru, Wykonawca na swéj koszt:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do
przystgpienia do uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ,

4) ztozy wtasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych rodzajéw odbiordéw:

1) robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisanej do dziennika budowy przez
kierownika budowy oraz zgtoszenia Zamawiajacemu w formie pisemnej lub za
posrednictwem poczty elektronicznej. Odbiér bedzie potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy;

2) pozostatych elementéw roboét, opisanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, jako podlegajace odbiorom czesciowym, nie pdzniej niz 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci odbioru robot wpisanej do dziennika budowy przez
kierownika budowy i potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zgtoszonej Zamawiajacemu przez Wykonawce w drodze pisemnej.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru czesciowego robdt jest
protokot zaawansowania wykonanych robot podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce. Odbiory czesciowe robdét bedgq odbywaty sie raz w miesigcu
i bedg stanowity wstepne potwierdzenie ilosci i jakosci wykonanych robét dla
celdw przejsciowych rozliczen;

3) odbioru koncowego robdét, dokonanego po zakonczeniu przez Wykonawce
wykonywania wszelkich robét objetych Przedmiotem Umowy z pominieciem
drobnych prac zalegtych i wad nie wptywajacych na mozliwos¢ korzystania
z wykonanych robdt zgodnie z przeznaczeniem, w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce, po osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego. Zakonczeniem odbioru jest podpisanie
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protokotu odbioru koncowego przez obie Strony, ktory stanowi ostatecznego
potwierdzenia wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz podstawe
do konncowego rozliczenia naleznego mu wynagrodzenia.
Wykonawca najpézniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
z oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci, zgodnie z wymaganiami OPZ.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot (z wyjatkiem
drobnych prac zalegtych niewptywajacych na mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej
spetniajacej warunki okreslone w Umowie, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone:

1) wada/wady nadajaca/e sie do usuniecia i niewptywajaca/e na mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte -
Strony spiszg protokét z wyznaczonym terminem jej/ich usuniecia lub
wykonania;

2) wada/wady nie nadajaca/e sie do usuniecia i niewptywajaca/e na mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tej
wady/tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wada/wady nie nadajaca/e sie do usuniecia i uniemozliwiajaca/e uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmowic odbioru
robdt i zazgda¢ powtdrnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy
lub odstgpi¢ od Umowy.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu lub zadania ponownego wykonania prac w sytuacji, o ktéorej mowa w

ust. 5 pkt 3 powyzej, nowy termin zgtoszenia gotowosci do odbioru ustala sie

zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, co nie wytacza
uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z opdznienia w wykonywaniu robét przez

Wykonawce, w tym do zadania zaptaty kar umownych i dochodzenia roszczen

odszkodowawczych.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich stwierdzonych w trakcie

odbioréw wad na swoje ryzyko i swéj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu maksymalnie 5 dni roboczych od daty

ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego

przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy,

a takze koszty utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia podpisania przez Strony

protokotu odbioru koncowego ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy.
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9. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwioki w usuwaniu wady/ wad, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na
wytaczne ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za zwioke do czasu usuniecia wady, bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot
trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej
roznicy.

§ 10
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart
umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 1 500.000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia

na

caty okres obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajgacego zobowigzuje sie

przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

W WYSOKOSCI ..o zt.
Zabezpieczenie okresSlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

. W terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego,

Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji
jakosci.

Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie
moze uptyngé wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru kohcowego.

Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptynac
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wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci.

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie,
a potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia Zamawiajacego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce naliczane beda kary umowne.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia robot okreslonego w § 4 ust.
1 pkt 1) Umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wady;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty
niezgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, z wyjatkiem Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy Zamawiajacy
ptaci bezposrednio — w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 Umowy -
w wysokosci 250,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdgq osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
- w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady
bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane” — w wysokosci okreslonej
w zatgczniku;

11)za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy
i ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia
takiej umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do
terminu wynikajacego z § 7 ust. 3 pkt 25) Umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu ze wskazaniem dodatkowego
7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub dokumentu;

12) za brak zaptaty Ilub nieterminowq =zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 Umowy - w wysokosci 10.000,00
zt za kazde zdarzenie;

13)za nieprzedtozenie w terminie wynikajacym z OPZ Ilub uzgodnionym
z Zamawiajacym zgodnie z OPZ raportu wstepnego, okresowego Ilub
kohcowego z nadzoru przyrodniczego lub z nadzoru w zakresie ochrony zieleni
- w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do wyznaczonego
przez Zamawiajgcego dodatkowego 7- dniowego terminu na ztozenie raportu.

. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w ust. 2 powyzej, Wykonawca jest

zobowigzany do zaptaty kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1)-11)
Zarzadzenia nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025 r.
w sprawie wprowadzenia , Gdanskiej Karty dla Drzew”, stanowigcym zatgcznik do
OPz.

Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie
sie taczne przewidywane wynagrodzenie za wykonanie Umowy brutto okreslone
w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
poniesionej szkody.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajagcy ma réwniez prawo uzyskaé wartos¢
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kazdej kary umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach
przedmiotowej umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tacznego przewidywanego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 13
Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy
na warunkach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy na okres __ miesiecy
liczony od dnia podpisania przez Strony protokét odbioru koricowego.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy. W przypadku niewykonania ww.
zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jest dokument Umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi na okres

odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zlecic¢
zastepcze usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu albo ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke
przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo
ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczes$nie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robdt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Zz gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa
w ust. 2, adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych
z usuwaniem wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang
na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.
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1.

§ 14
Odstapienie od Umowy

Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od catosci lub czesci Umowy po powzieciu wiadomosci o nastepujacych
okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow
wynikajacych z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja
Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa
w wykonaniu tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robét okreslonego w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18
Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do
terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej
budowy i ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku
nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajagcego brak koniecznosci zawarcia
takiej umowy w terminie okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkdw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, choc¢by nieostatecznych, wtasciwych organéw administracji i innych
podmiotéow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji dotyczacych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczacych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub
skutkujg koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest
wprowadzenie istotnych zmian do Umowy;

13) ujawnienie okolicznosci $wiadczacych o tym, Ze wynagrodzenie z tytutu
wykonania Umowy przekroczy kwote wynagrodzenia maksymalnego
okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg

niz 5% wartosci Umowy.
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3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony

odstgpi¢ od Umowy i usungé¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem

natychmiastowym.

Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdt objetych

Umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia

kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

Strony zgodnie oswiadczajq, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki

wytacznie ex nunc (,na przysztosé”).

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac

Zamawiajgcemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty

sporzadzone przez Wykonawce oraz inne dokumenty sporzadzone w zwigzku

z realizacjg Umowy przez Wykonawce przez niego lub dla niego.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajq

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy
w celu ochrony zycia, zdrowia lub wiasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktdora ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstgpienie od Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji
robot w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych roboét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego
jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca.

10.Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci

11

robdét wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod
uwage wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

.Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust.

1 pkt 1 ustawy Pzp w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
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1.

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§ 15
Zmiany postanowien Umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie ustawy
Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej
Umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

1.1. zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci w przypadkach
wystgpienia:

a. klesk zywiotowych,

b. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjq techniczng,
sztukq budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych
zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajacych
przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw;

1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opo6znienie, w szczegdlnosci:

a. wystgpienie w trakcie prowadzenia roboét klesk zywiotowych,

b. natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c. koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkdéw geologicznych,

e. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, W szczegoblnosci istnienie
niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych Iub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

1.3. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci:

a. wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b. konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

1.4. w przypadku zmiany sposobu spefnienia sSwiadczenia, w tym zmiany
dotyczacej wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5. zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw
administracji i innych podmiotéow o kompetencjach zblizonych do organdéw
administracji, w szczegdlnosci eksploatatordw infrastruktury oraz witascicieli
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lub uzytkownikow obiektow lub gruntéw zwigzanych z inwestycjg, ktére

spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a. w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie Ilub
prowadzenie robét budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

b. przekroczenie zakres$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

c. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

d. opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia lub robdét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania
robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce brakiem

mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci

przewidzianych Umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

kolizja z planowanymi Ilub rdéwnolegle realizowanymi robotami

budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu

epidemii, stanu zagrozenia epidemicznego Ilub z konfliktem zbrojnym

spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie,

- przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt
1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkéw tych okolicznosci;

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.1.

spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a. z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

b. z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych Iub materiatowych
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zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne Iub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdwienia,
pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robot lub
kosztéw  eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét

pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie
kosztéw wykonania robot, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy,

. koniecznos$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

(m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach,

. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdét warunki terenowe,
w szczegllnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

. zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez

organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
projektowaq,

koniecznos$c zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujacych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi Iub rdéwnolegle realizowanymi robotami
budowlanymi;

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii lub z konfliktem zbrojnym.

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt

2) ppkt 2.

1. zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci

w nastepujacym zakresie:
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zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatéw i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robdt objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie Iub

ograniczenie,

zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

zmiana wysokosci wynagrodzenia.
w przypadku ujawnienia okolicznosci $wiadczacych o tym, ze
wynagrodzenie z tytulu wykonania Umowy przekroczy kwote
wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy;

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a.
b.

C.

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
zmiana obowigzujgacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepisbw podatkowych w zakresie wystawiania faktur,
powstawania obowigzku podatkowego itp.,

. zZzmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez

Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja
nie moze dotyczy¢ wiecej niz 20% Przedmiotu Umowy,

. kolizja z planowanymi Ilub réwnolegle realizowanymi robotami

budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkujgca niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

robdt lub ustug lub dostaw,

. zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnosci zwigzanych

z zawarciem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
- zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

— zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy w zakresie, o
ktérym mowa w art. 439 ustawy Pzp, na nastepujacych zasadach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Strony mogq zada¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartosc
bezwzgledna Z, obliczonego zgodnie z wzorem:

Z = Ww-1
gdzie: Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7)
niniejszego ustepu

wyniesie co najmniej 0,08 tj. |Z|=0,08.

zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego
miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym zostanie ztozone zadanie
waloryzacji wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktérym
mowa w pkt 1) powyzej; pierwsze zadanie waloryzacji wynagrodzenia moze
zosta¢ ztozone nie wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, a kolejne zadania zmiany wynagrodzenia mogq by¢ sktadane po
uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia drugiej stronie poprzedniego,
zgodnego z umowg zadania zmiany wynagrodzenia; w kazdym przypadku
zadanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostaé ztozone przez Wykonawce
wytgcznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym protokotem
zaawansowania wykonanych robdt/prac;
waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
pozostate do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktorym ztozono zadanie
waloryzacji wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania
wykonanych robdt/prac wystawionego za miesigc, w ktorym ztozono drugiej
stronie zgodne z umowa zadanie zmiany wynagrodzenia, oraz kosztorysu
stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy;

waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane

ze zmiang sposobu S$wiadczenia (w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub

zamienne);

zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zostac ztozone po umownym terminie

zakonczenia robdt;

waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkcji

budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogdétem) publikowane przez Prezesa

Gtéwnego Urzedu Statystycznego odnoszace sie do miesigca poprzedniego

(zwane dalej ,wskaznikiem GUS"”). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty

by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki

publikowane przez Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikéw do
obliczenia wskaznika waloryzacji (Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej,
przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu
pomiedzy ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang
najpdzniej w dniu ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg Zzgdania
waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS
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opublikowang po dniu otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku, ktérego zawarto umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu

pomiedzy ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang
najpozniej w dniu ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezgcego
zadania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig
wskaznika GUS opublikowang po ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg,
zadania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji (wartosci zwiekszenia/zmniejszenia

wynagrodzenia) nastapi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) *R
gdzie:

Kw - kwota waloryzacji,

Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z
punktem 3) niniejszego ustepu,

R - wspodiczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy
wynoszacy 0,5,

Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug
nastepujacego wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (W0/100)*(W1/100)*.....(WN/100)
gdzie:

WO - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu
otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktoérego zawarto umowe

W1...., WN.... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w
okresie do dnia ziozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania
waloryzacji wynagrodzenia wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji:

Ww = (W0/100)*(W1/100) *.....(WN/100)
gdzie:

WO - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowag zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
W1...., WN.... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane
po publikacji wskaznika WO do dnia zlozenia drugiej stronie zgodnego
Z umowaq zadania waloryzacji wynagrodzenia wtacznie;
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8) maksymalna nominalna faczna wartos¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona
przez Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi
10 % wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w art.
439 ustawy Pzp;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku
z zastosowaniem niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe na
okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia
niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zataczania do zadania, o ktérym mowa w pkt
1), szczegotowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 2) ponizej,
protokotu zaawansowania wykonanych robdt/prac oraz zaktualizowanego
zgodnie z powyzszymi zasadami kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 2 do
Umowy, a Zamawiajacy ma prawo ich weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego
o$wiadczenia Zamawiajacego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13)kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub
zmniejsza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zapfacone
zgodnie z § 6 Umowy.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt

3) lit. a., d., e., f. mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatdw i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji robot, zmiana
zakresu robét objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana
terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.
W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po
dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest
rowniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu S$wiadczenia lub
przepisoOw prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany Umowy:
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1) zmiana danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét niepowodujgca zmiany
terminu realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 Umowy. Zmiana oséb wskazanych w § 19 ust.
3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone
w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2,

a w przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdét uwzgledniajacego przewidywane opdznienie w wykonaniu
umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu
wyliczenia okreslajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i., na wysokos$¢ wynagrodzenia.

10.Wniosek o zmiane postanowiern Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
11.Zmiany Umowy nie mogq modyfikowac ogdlnego jej charakteru.
12.Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

1.

niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§ 16
Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny

miec¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie

moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy i musi okreslac co

najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0s6b reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy w formie
pienieznej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT
oraz wynagrodzenia brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym  (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczyndw cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie
wykonanych robdt potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci
maksymalnego zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego
przekroczenia wymaga zawarcia aneksu do umowy;
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4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztow w uktadzie zgodnym z zatgcznikiem nr 2
do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnej,
kar umownych oraz innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy Iub
Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego

w umowie o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te czesé

zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢
wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczyc¢
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg

a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane

roboty dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku

potwierdzajagcego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

lub Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robét wykonanych w ramach umowy

o podwykonawstwo nie mogq by¢ uksztattowane w sposdb mniej korzystny dla

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okres$lone w tym zakresie

dla Wykonawcy w Umowie z Zamawiajgcym. Rozliczenie koncowe Wykonawcy

z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca nie moze by¢ uzaleznione od

podpisania przez Strony lub Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze

przewidywaé dokonywania:

1) potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych i innych
naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z umowy na inne podmioty,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych

Zamawiajagcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem przez osoby

witasciwie upowaznione przez Wykonawce.
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7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢é dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika
z KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem
akceptacji.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w § 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét
budowlanych nie jest wymagana, gdy spetnione sg tqcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot
budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 6.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo, o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosic¢

zastrzezenia do przediozonego projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia. W ciggu 14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg

zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub § 16 Umowy, z zastrzezeniem ust.

11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy

uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, za wykonanie obowigzku przedstawienia
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy.
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7. W przypadku, gdy przedmiotem umoéow o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna
lub przekracza 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego lub jesli
warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajacy
uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonanie obowigzku przedstawienia
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii tej umowy.

Postanowienia ust. 1-7 majgq odpowiednie zastosowanie do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach
zawieranych przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania
uméw, o jakich mowa w wust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umoéw
o podwykonawstwo okreslonych w SWZ i § 16 Umowy.

10.Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-802 Gdansk, ul.

11

Gradowa 6) Iub przesta¢c w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
di@hevelianum.pl

.Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy

ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-802 Gdansk, ul. Gradowa 6) lub przestac
na adres siedziby Zamawiajacego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub
przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na
adresy e-mail: di@hevelianum.pl Wykonawca wskazuje adres poczty
elektronicznej (e-mail): jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z
weryfikacjq projektow i kopii umdéw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje
poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie
doreczona.

12.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

13.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa

podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w ust. 13, nie potwierdzajq
spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.
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14.Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym

paragrafie stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z terenu
budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego
okres$lonych w Umowie.

§ 18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca

zatrudniat na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia, osoby wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) wykonanie robot ziemnych i rozbidrkowych, prac przygotowawczych;

2) wykonanie prac wykonczeniowych;

3) wykonanie oswietlenia.

Powyzszy wymodg dotyczy réwniez Podwykonawcdéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

. Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), a takze prac

wykonywanych osobiscie przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

bedacych osobami fizycznymi prowadzacymi jednoosobowg dziatalnosé

gospodarcza.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez

Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogodw i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego,

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego,

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sdb wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamodwienia:
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1)

2)
3)

4)

5)

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion
i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO”) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajq
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8) Umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1.

Projekt wspoitfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Strona3 3



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez URZAD MARSZALKOWSKI
dla Pomorza - Polska Unie Europejska \ | WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
Inne postanowienia

1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty
jego urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedq inspektorzy nadzoru:

1) e, - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodacym inspektorem;
) OSSOSO SR ROSRRORTPRON
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .....ccccooeeveiviiecieennns ; kierownik/cy robot: ........cccoeveeviieiien .
8§ 20

Ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu
Zamawiajgcego - w odniesieniu do oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu
w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje konieczne
dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§ 21
Elektromobilnos¢

1. Wykonawca zapewnia, iz w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy bedzie
spetniat wymagania okreslone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317 t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 1289 z poz. zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przez caty okres obowigzywania Umowy faczny
udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu Umowy
bedzie spetniat wymogi ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

3. W okresie obowigzywania Umowy, w celu potwierdzenia spetniania wymogéw,
o ktérych mowa w ustepach powyzszych, Wykonawca na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, przedtozy
Zamawiajacemu os$wiadczenie o spetnianiu tych wymogdéw oraz udzieli
Zamawiajagcemu wszelkich informacji dotyczacych sposobu spetniania tych
wymogow.
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§ 22
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego § 3 ust. 1 Umowy, z chwilg przekazania

Zamawiajacemu jakichkolwiek utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 24)
wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
dokumentacji fotograficznej i dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego w catosci autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
tych utwordw lub ich czesci, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczegdlnosci do:

1) korzystania z utworéw w dowolny sposob, w catosci lub w czesci dla potrzeb
realizacji inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji lub w celu
ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz
wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robdt
budowlanych;

2) korzystania z utworéw w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

3) utrwalania utwordw lub ich czesci dowolng technikg istniejaca w chwili
podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci wprowadzanie do pamieci
komputera na dowolnej liczbie komputerdw, zapisywanie na wszelkich
cyfrowych nos$nikach informacji,

4) zwielokrotniania utwordow lub ich czesci dowolng technikg istniejaca w chwili
podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci wytwarzanie egzemplarzy
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

5) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwory lub ich
czesci, w tym w szczegdlnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo
egzemplarzy,

6) rozpowszechniania utworéw lub ich czesci w dowolny sposéb, w tym
w szczegllnosci wystawienie, wyswietlenie, prezentacje multimedialne,
odtworzenie, udostepnienie w Internecie, przekazywanie innym podmiotom
w celu sporzadzenia opracowan,

7) realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji,

8) uzytkowanie utwordow lub ich czesci, w tym w szczegdlnosci przekazywania
utworow lub ich czesci:

a) innym podmiotom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych opracowan,

b) innym podmiotom jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub zaproszenia do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego,

c) innym podmiotom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,
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9) wykorzystania w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz
na wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na dokonywanie zmian przez inne
podmioty w utworach wykonanych na podstawie Umowy lub w ich czesciach,
wedtug uznania Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez
Zamawiajacego wszelkich praw zaleznych oraz przenosi na Zamawiajacego
uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych i dokonywanie
opracowan utwordow lub ich czesci, prawo do dokonania zmian, przerdbek,
skrétéw, kontynuacji, adaptacji, aktualizacji oraz opracowania innej jego wers;ji,
a takze do zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utworow.

. Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego

z opracowan utwordow wykonanych na podstawie Umowy lub z opracowan ich
czesci oraz na wykonywanie praw zaleznych.

Wynagrodzenie z tytutéw, o ktérych mowa w ustepach od 1 do 3 niniejszego
paragrafu, zawiera sie w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jak réwniez wyrazenie zgdd, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3, nastepuje
z chwilg przekazania nosnika zawierajacego utwér Zamawiajagcemu i nie wymaga
dla swej skutecznosci zadnych innych czynnosci prawnych czy faktycznych.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, powoduje przejsScie na Zamawiajacego prawa wiasnosci nosnika, na
ktérym utrwalono utwér, opracowanie lub zbior spetniajgcy cechy utworu lub jego
czesc skfadowa.

§ 23
Dokumentacja warsztatowa

. Dokumentacja warsztatowa, ktéra ma by¢ sporzadzana przez Wykonawce,

stanowigca uszczegdtowienie przyjetych przez projektanta rozwigzan technicznych
bedzie wykonywana ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan technologii
wiasnej Wykonawcy oraz przeznaczenia i funkcji projektowanych robot.
Dokumentacja warsztatowa bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajacego po
uzyskaniu pozytywnej opinii Projektanta w terminie 14 dni od jej przedtozenia,
chyba ze w tym czasie Zamawiajacy poinformuje, ze z przyczyn technicznie
uzasadnionych i wynikajacych z przediozonej dokumentacji warsztatowej
wymagane jest wiecej czasu na jej zatwierdzenie, podajac jednoczesnie nowy
termin, lub wymagane jest jej uzupetnienie lub usuniecie wad.

Dokumentacja warsztatowa bedzie przedktadana Zamawiajgcemu wraz z opinig
Projektanta, sporzadzong w ramach realizacji nadzoru autorskiego na zalecenie
Zamawiajacego, oraz pismem przewodnim Wykonawcy stwierdzajacym, ze jest
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ona zgodna z Umowag, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak
i uzycia w celu realizacji inwestycji.

. W przypadku Dokumentacji warsztatowej, ktora zostata przedtozona do

zatwierdzenia przez Zamawiajacego:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze przedtozona cze$¢ Dokumentacji
warsztatowej zostata zatwierdzona z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwa,
podajac zakres w jakim ma to miejsce,

b) wykonanie odpowiedniej czesci robdt nie rozpocznie sie dopdki Zamawiajacy
nie zatwierdzi Dokumentacji warsztatowej wymaganej dla danego zakresu
robét;

c) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zatwierdzit Dokumentacje warsztatowq
z uptywem terminu, o ktérym mowa w ustepie 1 (powyzej), z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z lit.
a) powyzej, lub poinformowat o przediuzeniu czasu akceptacji jak to podano
w ustepie 1. powyzej.

W odniesieniu do Dokumentacji warsztatowej, w przypadku, gdy Zamawiajacy

wskaze wady ztozonej Dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi zgodnie z ust 3. lit.

a) powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i

uwzglednienia uwag do Dokumentacji w technicznie uzasadnionym terminie, nie

dtuzszym niz 7 dni.

Dokumentacja warsztatowa, jak réwniez wykonane zgodnie z nig roboty, winny

by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz odpowiadaé obowigzujgcym normom

technicznym i przepisom Prawa budowlanego.

Dokonane przez Zamawiajacego na podstawie Umowy zatwierdzenia, uzgodnienia,

przeglady, kontrole lub odbiory nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego jego

zobowigzania wynikajacego z Umowy czy przepisdw prawa, lub z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci.

§ 24
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa majg zastosowanie przepisy

ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za
skuteczne doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajqcego do
korespondencji jest adres Hevelianum: ul. Gradowa 6, 80-802 Gdansk.

. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach

zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgacego:
mowa w § 17 Umowy);

2) adres e-mail Wykonawcy:
w § 13i§ 17 Umowy).

(z wyjatkiem spraw, o ktérych

(z wyjatkiem spraw, o ktérych mowa
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4. Spory wynikie na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto
w postaci elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 karta gwarancyjna (wzoér)

Zat. nr 2 kosztorys ofertowy

Zat. nr 3 protokdét zaawansowania wykonanych robét/prac (wzér)

Zat. nr 4 zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat. nr 5 Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym -
zgodnie z Zarzadzaniem Nr 279/25 Prezydent Miasta Gdanska z dnia
14.02.2025r.

Zat. nr 6 oswiadczenie Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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