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Zatgcznik nr 6

wzor umowy
Umowanr.......[ 2025
zawarta w dniu pomiedzy:
Gming Fredropol
37-734 Fredropol 15
Tel.: 16 671 98 18
NIP: 795-230-74-13 REGON: 650900430
reprezentowang przez:
Mariusz Sniezek — Wéjt Gminy Fredropol
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Jan Podbilski
zwanym dalej Zamawiajgcym
a
wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , NIP
zwanym w tresci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)
(imie i nazwisko)
prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg z siedzibe w
przy ulicy , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej NIP Regon zwanym w tresci umowy Wykonawca.

W rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym bez
mozliwosci negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
zamowienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa, rozbudowa szkoly ze zmiang sposobu uzytkowania na zaklad przyrodoleczniczy w
Fredropolu z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

81 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe szkoty ze
zmiang sposobu uzytkowania na zaktad przyrodoleczniczy w Fredropolu z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie niezbednym do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe, wykonanie robdét budowlanych, sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego wykonanych robdt oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2. Szczegdtowe okreslenie i zakres przedmiotu umowy zawarte sg w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
— stanowigcym integralny zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
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. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do wykonania

przedmiotu umowy w sposdb nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami
wtasciwych organdw.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét oraz zgodnie z
ostatecznym pozwoleniem na budowe. Uzyskanie: ostatecznego pozwolenia na budowe wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, ostateczne pozwolenie na uzytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty
wymagane do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona i uzyska we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa.

. Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy i formularzem cenowym

Wykonawcy.

. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 za$ formularz cenowy zatfgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zatgczniki sg integralng czescig umowy.
§2 ETAPY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy wykonany bedzie w nastepujacych etapach:

1.

ETAP | — obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji, sporzgdzenie przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego
oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe we wifasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej.

ETAP Il — wykonanie wszystkich robot objetych dokumentacjg wykonawczg i projektem technicznym oraz
sporzadzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robét budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania Etapu | przedmiotu umowy — 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

. Termin wykonania Etapu Il przedmiotu umowy — 800 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
. Datg zakonczenia realizacji umowy bedzie data uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§4 WARTOSC UMOWY

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia, tj. Etapu | oraz Etapu ll,

w formie ryczattu w wysokosci brutto zt stownie:

zt.

zgodnie z ofertq przetargowgq.

. Zgodnie z formularzem cenowym Zamawiajgcy zaptaci:

1) za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy — w wysokosci brutto zt stownie:
zt.

2) za wykonanie Etapu Il przedmiotu umowy — w wysokosci brutto zt stownie:
zt.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i 2 zawiera nalezny podatek od towardw i ustug VAT.

. Zakres prac/robét wchodzacych do poszczegdlnych etapow zostat okreslony w §1 i §2 niniejszej umowy.
. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczajg, ze

wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za wykonanie catego zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy okreslonego w §1 i §2 niniejszej umowy, tj. zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej i sporzadzone;j
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przez Wykonawce dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, koszty obstugi geodezyjnej wraz z dokumentacja geodezyjng powykonawczg, koszty
uzyskania niezbednych badan, opinii, uzgodnien, decyzji itp., zabezpieczenia placu budowy a takze koszty
robocizny, materiatéw, sprzetéw i urzadzen, szkolenia personelu Zamawiajgcego, ryzyka pogorszenia sie
warunkow geotechnicznych itp., a Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby

W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

6. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie obejmuje robét dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
na dzien podpisania umowy, przy czym za roboty dodatkowe nie bedg uznawane roboty zamienne.

7. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym,
niezbednych do jego prawidtowego wykonania przy zachowaniu standardéw oraz cen jednostkowych
robdt wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajgcy zleci wykonanie rob6t dodatkowych.

8. Wykonanie robét dodatkowych moze nastgpié na warunkach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

9. W przypadku, w ktérym zamawiajacy zleci wykonawcy wykonanie dodatkowych robdét budowlanych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP) —
zamowienia podstawowego — ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez strony
umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

2) podstawg do rozliczenia dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
zamowienia podstawowego bedg kosztorysy opracowane, o ktérych mowa w §4 ust. 9 pkt 3 przez
Wykonawce.

3) Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysow, ktére wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ przed rozpoczeciem Etapu Il, zas ilosci wykonanych robdt — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku wystgpienia robdt, na ktére nie okreslono w kosztorysie ztozonym przed zawarciem
umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt a), roboty te
rozliczane beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych
przez zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie nastepujgcych zatozen:

- ceny sktadnikéw cenotwdrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatéw
(M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztow ogdlnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang
przyjete z kosztoryséw opracowanych przez wykonawce metodg kalkulacji szczegétowe;j,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujace
ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za
ostatni kwartat,

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang KNNR, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona
przez zamawiajgcego
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§5 WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie naleznosci Wykonawcy nastgpi w transzach kazdorazowo, na podstawie
faktury VAT za wykonane elementy:

1) faktura za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy zgodnie z §5 ust3,

2) faktury czesciowe za wykonanie czesci Etapu Il przedmiotu umowy (Zamawiajgcy dokona ptatnosci
czesciowych o tacznej wartosci nie przekraczajgcej 50% wartosci przedmiotu umowy)

3) faktura koricowa za wykonanie catego przedmiotu umowy.

2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturami czeSciowymi na podstawie protokotéw

odbioru podpisanych przez obie strony.

3. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy jest protokét odbioru
dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe.

1) Wykonawca z wnioskiem o ptatnosé, za wykonanie dokumentacji projektowej dotgcza:

— fakture, w ktérej wysokos¢ wynagrodzenia jest zgodna z wartoscig okreslong w protokole odbioru,

— protokdt odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

— ostateczng decyzje pozwolenia na budowe.

2) nalezno$¢ Wykonawcy wyptacona zostanie w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawione] faktury VAT z zataczonym protokotem odbioru wraz z oswiadczeniami
podwykonawcdéw, Zze otrzymali wymagalne wynagrodzenia wynikajagce z zawartych umow
podwykonaweczych (jezeli dotyczy).

3) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca przed zaptatg

wynagrodzenia, ztozy oSwiadczenie w tym zakresie.

4. Podstawg wystawienia czesciowych faktur VAT za wykonanie czesci Etapu Il przedmiotu umowy jest
protokét odbioru czesciowego, ktory okresla dodatkowo zakres i wartos¢ robdt, dostaw i ustug,
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérych umowy o podwykonawstwo
zostaty przedtozone Zamawiajgcemu.

1) Wykonawca z wnioskiem o zaptate wynagrodzenia, za wykonane roboty budowlane bedace
przedmiotem odbioru czesciowego dotgcza:

— fakture, w ktérej wysokos¢ wynagrodzenia jest zgodna z wartoscig robot okreslong w protokole
odbioru,

— protokét odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce,

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur i rachunkédw wystawionych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robdt, dostaw lub ustug odebranych poprzednim
protokotem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem dowodami ich opfacenia,

— oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw robdt budowlanych, dostaw i ustug,
odbieranych robdt wykonanych przez podwykonawcéw, ze zobowigzania zostaty uregulowane w
catosci lub zgodnie z protokotem odbioru robét czesciowych.

2) nalezno$¢ Wykonawcy wypfacona zostanie w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT z zataczonym protokotem odbioru wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw, ze otrzymali wymagalne wynagrodzenia wynikajagce z zawartych umoéw
podwykonawczych (jezeli dotyczy).

3) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed
kazdorazowaq zaptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.
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5. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie catego przedmiotu umowy jest protokdt odbioru

koncowego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

1) Do wniosku o ptatnos¢ koricowa Wykonawca przedktada:

protokét odbioru koricowego podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce,
fakture koricowy,

zestawienie wartosci robdt budowlanych dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawcow
w oparciu o umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z
podaniem nazw (firm) podwykonawcéw i kwot wynagrodzenia im wyptaconych wraz z
potwierdzeniem optacenia faktury,

oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw robdét budowlanych, dostaw i ustug,
odbieranych robét wykonanych przez podwykonawcéw, ze zobowigzania zostaty uregulowane w
catosci,

ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

2) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury koricowej dokona zaptaty czesci

wynagrodzenia koncowego Wykonawcy, w wysokosci réoznicy pomiedzy uznanym wynagrodzeniem

koncowym Wykonawcy, a nieoptaconym wynagrodzeniem naleznym podwykonawcom,

3) pozostata cze$¢ wynagrodzenia konicowego zostanie zaptacona w terminie 14 dni od przedtozenia

Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej

wysokosci,

4) w terminie 45 dni od daty odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu

dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej wysokosci.

5) w przypadku, gdy zataczone przez Wykonawce dowody zaptaty podwykonawcom, nie potwierdzajg

zapfaty catosci naleznego podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy stosownie do art. 465 ust. 1 ustawy PZP dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia  przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowany przez

zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

b) w przypadku zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajgcy:

— nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

— ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

— dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty

c¢) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

d) wstrzymana cze$¢ wynagrodzenia podlega przekazaniu na konto sum depozytowych

zamawiajacego i stuzy do:
— zaspokojenia roszczen Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w
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przypadku przedstawienia dowodow zaptaty podwykonawcom. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wstrzymang czes¢ wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty przedtozenia przez
Wykonawce dowoddw zaptaty podwykonawcom w wysokosci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z przedstawionych dowodéw zaptaty,
— Zamawiajacy stosownie do art. 465 ustawy PZP dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
gdy wykonawca uchylit sie od obowigzku dokonania zaptaty.
6) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca przed zaptatg
wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.
6. Ptatnosci wynikajgce z umowy, dokonywane bedg na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
7. Zamawiajacy dopuszcza zmiane warunkéw ptatnosci ze wzgledu na mozliwos¢ zmian finansowania
inwestycji.

§6 WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
1. Warunki odbioru Etapu | — wykonania dokumentacji projektowej

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa (projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno — budowlany) przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe, zgodng z przedmiotem zamodwienia pod katem dokumentéw/projektu z
wymogami i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w terminie max. 200 dni kalendarzowych od
podpisania umowy.

a) Zamawiajacy zatwierdzi lub wskaze elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciggu

9 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu.

b) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w ciggu max. 9 dni
kalendarzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy,

c) Jezeli wskazane poprawki zostang uwzglednione i poprawione, to zamawiajacy w ciggu 5 dni
kalendarzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowe;j.

d) Po zatwierdzeniu poprawnosci przez Zamawiajacego, Wykonawca moze ztozy¢ komplet dokumentéow
do odpowiedniego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

2) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wielobranzowg dokumentacje projektowa (projekt
techniczny, projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, STWIiOR) zgodng z
przedmiotem zamodwienia pod katem dokumentow/projektu z wymogami i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym w terminie max. 250 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

a) Zamawiajacy zatwierdzi lub wskaze elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciggu
10 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu.

b) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w ciggu max. 10 dni
kalendarzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy,

c) Jezeli wskazane poprawki zostang uwzglednione i poprawione, to zamawiajacy w ciggu 5 dni
kalendarzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowe;j.

3) Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu. Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej zostanie potwierdzona podpisanym przez Zamawiajacego protokotem zdawczo-
odbiorczym zatwierdzajgcym prawidtowe wykonanie.

4) W przypadku zastrzezen do jakosci lub zawartosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca bezptatnie
dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do odbioru z udziatem
przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
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5)

6)

7)

8)

9)

2.

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujgcy wnioski
o pozwolenie na budowe wystepowania nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca
bezzwtocznie i bezptatnie dokonanie niezbednych poprawek i/lub uzupetnien.
Warunkiem  odbioru Etapu | przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbednych
pozwolen/decyzji/uzgodnien itp. w szczegdlnosci uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe.
W przypadku braku zastrzezen i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe, Zamawiajacy
potwierdzi odbiér dokumentacji projektowej protokotem odbioru dokumentacji projektowej. Odbidr
dokumentacji (lub wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty
jej pisemnego przekazania przez Wykonawce.
Odbiér dokumentacji projektowej wymaga sporzgdzenia protokotu w formie pisemnej podpisanego
przez Strony, pod rygorem niewaznosci.
Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za wady dokumentacji/projektu.
Warunki odbioréw czesciowych Etapu Il — wykonania czesci robét budowlanych (Zamawiajacy
dopuszcza odbiory czesciowe w 2025 r., 2026 r. i 2027 r.)
Whniosek o dokonanie odbioru czesciowego nalezy ztozy¢ w sekretariacie Gminy Fredropol w
godzinach pracy Urzedu wraz z:
a) dokumentacjg powykonawczg odbieranej czesci robét,
b) atestami na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
¢) wymaganymi dokumentami, protokotami i zaswiadczeniami z przeprowadzonych przez
wykonawce, sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokotami odbioru roboét branzowych
objetych zaméwieniem,
d) oswiadczeniem o zgodnosci i wykonaniu robét zgodnych z projektem budowlanym oraz przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy przedmiotu umowy w terminie nie
pdzniejszym niz 7 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze czesciowym przedmiotu umowy
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty czesciowe nie zostaty zakoriczone lub dokumentacja jest
sporzadzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odméwi dokonania odbioru z podaniem przyczyn
odmowy. W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
whiosku o dokonanie odbioru czesciowego.
Z zastrzezeniem pkt 4 Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego robét i sporzadzi protokét odbioru
czesSciowego w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przystgpienia do odbioru czesciowego.
Protokét powinien by¢ sporzgdzony w 3 egzemplarzach i zawiera¢ nastepujace informacje:
a) date odbioru,
b) imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej,
¢) wykaz i warto$¢ odebranych robét budowlanych,
d) wykaz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow realizujgcych odbierane roboty,
e) wykaz odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i ich klasyfikacje,
f) ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robot budowlanych,
g) ewentualne uwagi petnomocnikéw podwykonawcow,
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h) podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;j

6) Zamawiajgcy powota komisje odbioru czesciowego robdt, ktéra dokona oceny prawidtowosci
wykonania czesci zamodwienia.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich
usuniecia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie na koszt Wykonawcy i moze odmowié odbioru
czesSciowego do czasu usuniecia wad.

8) W przypadku, gdy niniejsze zamdwienie publiczne realizowane byto przy udziale zgtoszonych
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw protokdt odbioru czesciowego robdt powinien byé
podpisany rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

3. Warunki odbioru koricowego przedmiotu umowy

1) Wniosek o dokonanie odbioru wraz z kopig pisemnego potwierdzenia zakoriczenia robdt przez
Kierownika Budowy nalezy ztozy¢ w sekretariacie Gminy Fredropol w godzinach pracy Urzedu po
wczesniejszym  zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz operatem
kolaudacyjnym ktéry bedzie zawierat:

a) dokumentacje powykonawczg,

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

c¢) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce,

sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokotami odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem,

d) oswiadczeniem o zgodnosci i wykonaniu robdét zgodnych z projektem budowlanym oraz

przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,

e) ostateczne pozwolenie na uzytkowanie,

f) operat kolaudacyjny wykonany w formie papierowej w czterech kompletach (oryginat i 3 kopie) i
w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf.,, tabele, zestawienia w wersji
edytowalnej, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w pliku dwg badz dxf oraz pdf. Forma
papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych
w szczegbtowy spis zawartosci. Dokumenty nalezy wypetniaé czcionkg nie mniejszg niz ,Arial 11".
Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
dziat winien posiadaé spis tresci. Przed gtdwnym spisem tresci nalezy umiesci¢ strone
informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe,
Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor
nadzoru, okres realizacji itp.

g) orazinne niezbedne dokumenty.

2) Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie nie
pdzniejszym niz 7 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w odbiorze koricowym przedmiotu umowy
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

4) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub dokumentacja powykonawcza jest
sporzadzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odméwi dokonania odbioru z podaniem przyczyn
odmowy. W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
whiosku o dokonanie odbioru koricowego.
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5) Z zastrzezeniem pkt 4 Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robot i sporzadzi protokét odbioru
konicowego robét w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przystgpienia do odbioru.
Protokét powinien by¢ sporzgdzony w 3 egzemplarzach i zawiera¢ elementy opisane w ust. 2 pkt. 5.

6) Zamawiajacy powota komisje odbioru robdét, ktéra dokona oceny prawidiowosci wykonania
zamowienia.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usuniecia w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie na koszt Wykonawcy i moze odmowié odbioru przedmiotu umowy

do czasu usuniecia wad. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i

urzadzenia uzyte do usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego, ma on prawo poleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej, na koszt

Wykonawcy.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy, a Wykonawca zaptaci kary umowne okreslone w §11 umowy ust. 1 pkt 4 i
ewentualnie odszkodowanie zgodnie z §11 ust. 1 pkt 22 niniejszej Umowy.

8) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym okresla jednostronnie Zamawiajgcy, z uwzglednieniem czasu technicznie uzasadnionego,
koniecznego do usuniecia wady. Z czynnosci odbioru konicowego, czesciowego i odbioru przed
uptywem rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

10) Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w §13 ust. 2 pkt 1).

11) W przypadku, gdy niniejsze zamdwienie publiczne realizowane byto przy udziale zgtoszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw protokdt odbioru koricowego robdt powinien byé
podpisany rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

§7 OSOBY UPOWAZNIONE DO REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez Wykonawce,
odpowiedzialne za wykonanie dokumentacji projektowej (Gtéwny Projektant) oraz robét budowlanych
(Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt). Sktad oséb nie moze by¢ zmieniony w trakcie realizacji umowy
bez wczedniejszego przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o
proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniami przyczyn i zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych
doswiadczenie zawodowe. Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie z uzasadnionych przyczyn. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane wytgcznie w stosunku do osoby, ktdra spetnia wymagania SWZ.
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2. Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkdw Gtéwnego Projektanta, Kierownika
budowy lub kierownika robét ma prawo zgdac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktdra spetni
wymagania opisane w SWZ.

3. Przedstawicielem Wykonawcy przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest:

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Wiestawa Fuksa — p.o. Kierownika Referatu Inwestycji Urzedu
Gminy Fredropol

6. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony
do rozszerzenia przedmiotu zamdéwienia.

7. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa.

§8 OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i biezagcego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy protokotem przekazania, w terminie do 7 dni roboczych od
dnia odbioru Etapu | przedmiotu umowy,

3) przekazanie Dziennika Budowy,

4) zwotywanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow Nadzoru,

5) odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci przekazania
przedmiotu zamdwienia i zaptaty umowionego wynagrodzenia,

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w Rozdz. IV
SWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, oferta Wykonawcy, opracowang dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami bezpieczedstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczernstwa osdb trzecich i
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz zgodnie z najwyzszg starannoscia, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) w zakresie dokumentacji projektowe]j, Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt:

l.a.a) uzyska¢ wszystkie materiaty potrzebne do projektowania, w tym mapy do celéw
projektowych wraz z ich aktualizacjg;

l.a.b) uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw prawa;

l.a.c) przestrzega¢ warunkow wynikajgcych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego opinii i
uzgodnien, dokonac ich aktualizacji, jesli istnieje taka koniecznos¢;

l.a.d) zapewnié¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to wymagane
przepisami);
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l.a.e)
opracowywania, ze szczegélnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materiatowych
1.a.f)
robot budowlanych w szczegdlnosci ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;
l.a.g)

uzgadniac i konsultowaé z Zamawiajagcym dokumentacje projektowa na kazdym etapie jej

uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne do wykonania

opracowa¢ dokumentacje projektowa zawierajgca:

projekt budowlany zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pdz. zm.),
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien, warunkéw
technicznych, oraz ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe dla
przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe — 6 egz.
W wersji papierowej.

projekty wykonawcze dla budynkéw i zagospodarowania terenu wraz z podziatem na branze
(architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje niskopragdowe i teletechniczne,
instalacje sanitarne, technologia, drogi, zabezpieczenia obiektdw i terenu, organizacji robét
budowlanych w obszarze czynnych obiektéw, organizacji ruchu zastepczego o ile zajdzie taka
potrzeba, organizacji placu budowy oraz inne jesli opracowania jakie okazg sie konieczne np. ze
wzgledu na ewentualne kolizje z istniejgcymi instalacjami) — 6 egz. w wersji papierowe;j,
przedmiary robdt z podziatem na branze i zadania — 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje
elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf,

kosztorysy ofertowe szczegdétowe z podziatem na branze i zadania z wyszczegdlnieniem
zastosowanych sktadnikdow cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S;
Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) — 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje
elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) — 3 egz.
W wersji papierowej,

projektu aranzacji wnetrz wg wytycznych z PFU — 5 egz w wersji papierowe;j,

- wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji zapisang na nosniku (na nosniku optycznym CD-R lub
DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg oraz w formie plikdw nieedytowalnych pdf.

1.a.h)

dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna byé opracowana w formie plandw,

rysunkow, opisow umozliwiajgcych doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z
uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, norm, niniejszego PFU, MPZP
oraz koncepcji architektonicznej stanowigcej zatacznik do PFU.

3) w zakresie realizacji robdt Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt:

a) protokélarnie przejac terenu budowy,

b) wykonywac roboty z uwzglednieniem wymagan ogdlnych okreslonych w Programie Funkcjonalno-

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej,

opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, (w przypadku potrzeby)
zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,

zorganizowac zaplecze budowy,

zapewni¢ obstuge geodezyjng i inwentaryzacje powykonawczg robdt,

terminowo prowadzi¢ Dziennika Budowy

zapewni¢ dostepno$¢ Dziennika Budowy na terenie budowy w czasie wykonywania robét dla
Inspektora i przedstawiciela Zamawiajgcego,
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j) umozliwi¢ wstep na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego jak tez innym
osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg,

k) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
do odbioru,

I) stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
spetniajgce normy, oceny i specyfikacje techniczne oraz systemy referencji technicznych,

m) przedstawi¢ Zamawiajgcemu kompletng karte materiatowy, sporzadzong na formularzu

4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, przed wbudowaniem materiatu, karta powinna zawierac:
— wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem Kierownika Robét w branzy, ktérej
dotyczy materiat;

— atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, s$wiadectwa

dopuszczenia oraz inne dokumenty wymagane przez polskie ustawodawstwo wraz
jednoznacznym oznakowaniem wyrobu, ktéry zostanie wbudowany,

— niezbedne oswiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli s3 wymagane), itp.

— karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a w
przypadku wnioskowania o wprowadzenie produktu zamiennego, uprzednio nalezy uzyskaé
zgode Projektanta,

— w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty materiatowej opisanej w
niniejszym punkcie, Zamawiajagcy moze wezwaé Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu
budowy, nawet wbudowanego na koszt Wykonawcy,

n) przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach wraz z
dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru,

o) dbad o nalezyty porzadek i bezpieczeristwo na terenie budowy,

p) utrzyma czysto$¢ wyjazdu z placu budowy w trakcie prowadzenia prac do oraz usuwaé
ewentualne zanieczyszczenia i zniszczenia drég dojazdowych,

przeprowadzenie — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i pomiaréow przewidzianych
przepisami,
skompletowanie petnej dokumentacji odbiorowej,

stwierdzenie, wpisem do Dziennika Budowy, o zakoriczeniu wszystkich robdt bedacych przedmiotem
Umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byé potwierdzona przez wtasciwego Inspektora
Nadzoru,

zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
terminowe usuwanie wad w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

zapfata naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z podwykonawcéw,
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§9 ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujacych prace fizyczne przy robotach

budowlanych.
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2. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia osdéb, o ktérych mowa powyzej.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamodwienia sg osobami
zatrudnionymi przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zawiadomienia — w celu dokonania kontroli — Paristwowej Inspekcji Pracy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie w
terminie 3 dni roboczych, od dnia doreczenia zgdania, udokumentowac fakt zatrudniania oséb
realizujgcych przedmiot zamowienia na podstawie umowy o prace poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu
(wg. wyboru Zamawiajgcego):

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktdrych mowa w ust. 4. bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o
prace.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, przy pomocy, ktédrych Wykonawca $wiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej taka sama wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje
opisane w SWZ z zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O
planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac.

8. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw
Swiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —
za kazda osobe wykonujgca czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujgce;j
umowy o prace.
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10.

8§10 PODWYKONAWSTWO
Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcdéw lub z udziatem nizej
wymienionych Podwykonawcéw zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci:
1) w zakresie

. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 125 ustawy prawo
zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZz;
1) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, od dnia doreczenia
mu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
1) kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
2) kopie kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamédwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany, w terminie 10 dni od daty przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
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oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane oraz umowy ktérej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi z dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda Wykonawcy.

§11 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1)

4)

6)

7)

8)

9)

zwtoki w wykonaniu dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §2 ust 1 w terminie o ktérym
mowa w §3 ust. 1 umowy, w wysokos$ci 1% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie Etapu |
okreslonego w §4 ust. 2 pkt 1, naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

zwitoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §6 ust. 1 pkt 1
w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie Etapu | okreslonego w §4 ust. 2 pkt
1, naliczonej za kazdy dzier zwtoki,

zwtoki w wykonaniu poprawek w dokumentac;ji projektowej o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt 1 lit b
w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie Etapu | okreSlonego w §4 ust. 2 pkt
1, naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

zwtoki w wykonaniu dokumentacji projektowej o ktdrej mowa w §6 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 1%
wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie Etapu | okreslonego w §4 ust. 2 pkt 1, naliczonej za
kazdy dzien zwtoki,

zwtoki w wykonaniu poprawek w dokumentacji projektowej o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt 2 lit b
w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie Etapu | okreslonego w §4 ust. 2 pkt 1,
naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

zwtoki w wykonaniu catego zakresu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w
terminie o ktérym mowa w §3 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia za
wykonanie Etapu Il okreslonego w §4 ust. 2 pkt 2, naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

zwioki w usunieciu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wad stwierdzonych przy
odbiorze czesciowym, koncowym lub odbiorze przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji — w
wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §6 ust. 3 pkt 8
na usuniecie wad.

zZ tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w §17
lub rozwigzania umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy (niezaleznych od
Zamawiajgcego), w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1
niniejszej umowy,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

Za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy uwaza sie m.in. konieczno$¢ wielokrotnego (co
najmniej 2 zaptaty bezposrednio podwykonawcy) dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 465 ustawy p.z.p. lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

2.

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie umowy,

w przypadku zwioki w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty jesli Zamawiajgcy wezwat
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

za niezgtoszenie Zamawiajagcemu podwykonawcy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

za nieprzedtozenie w celu zatwierdzenia kompletnej karty materiatowej (§8 ust. 2 pkt 3 lit. m),
w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy przypadek,

za niedopetnienie obowigzku okreslonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. p, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
dzien po otrzymaniu informacji przez Wykonawce od Zamawiajacego,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia obowigzku okreslonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. h, w wysokosci
500 zt brutto,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia obowigzku okreslonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. i, w wysokosci
500 zt brutto,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca, w wysokosci
iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczgcych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe wykonujacg czynnosci, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 bez zawartej i aktualnie
obowigzujgcej umowy o prace.

za niewypetnienie obowigzku o ktérym mowa w §9 ust. 4 w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt 2

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysokosé
poniesionej szkody przewyzszata wysokosé kar umownych.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia ich kwoty
z faktury Wykonawcy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
25% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy dopuszcza nienaliczenie kar okreslonych w §11 pod warunkiem, ze do naruszenia

doszto na skutek dziatania sity wyzszej o obiektywnym charakterze.
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10.

§12 REKOJMIA | GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji caty przedmiot niniejszej umowy na okres __ lat, liczac
od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien wynikajgcych z
rekojmi nie zaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajgcego do zgdania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych i usterek w przedmiocie umowy w okresie trwania
gwarancji jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i usterki zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robaét.
Wykonawca usunie wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca usunie wady i usterki ujawnione w okresie rekojmi.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad i usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie osobom trzecim. Koszt ich usuniecia przez osobe trzecia
bedzie w takim przypadku obcigzat Wykonawce.
Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego (protokét odbioru)
pojedynczych zlecen, polegajgcego na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8§13 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej

brutto podanej w  ofercie, co stanowi kwote PLN, stownie:
ztotych w formie

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1
bedzie zwrécona w ciggu 30 dni od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2) cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci (30% jego catkowitej wartosci) zwrdcona zostanie w ciggu 30 dni od daty
uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktéry wynosi miesiecy od daty
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktoérej

mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§14 PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu prawa autorskie do dzieta okreslonego w §1 niniejszej Umowy.

. Strony postanawiajg, ze w ramach wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca

z dniem podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do dzieta, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy.
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3. Strony ustalajg, ze prawa autorskie majagtkowe moga by¢ wykorzystywane przez Zamawiajgcego na

nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie rozpowszechniania: publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

2) utrwalanie jakakolwiek technikg, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na tasmie
magnetycznej, cyfrowo,

3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na tasmie
magnetycznej, cyfrowo,

4) wprowadzanie do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

5) uzycie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robdt,

6) skierowanie do realizacji,

7) dokonywanie zmian w przypadku koniecznosci przez osobe wybrang przez Zamawiajacego.

§15 ZMIANY UMOWY

. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia

2) zmiana wartosci umowy, spowodowana koniecznoscig wykonania robét nieprzewidzianych na etapie
postepowania, koniecznych do realizacji zamdwienia, ktorych zamawiajacy, dziatajgc z nalezyta
starannoscia, nie mégt przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost
ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4) zmiany os6b wskazanych w §7.

5) zmiany warunkoéw rozliczenia na rozliczenie miesieczne na podstawie procentowego zaawansowania
robot budowlanych bez ograniczen procentowych faktury koricowej ze wzgledu na dopuszczenie
mozliwo$¢ zmian zrédet i sposobow finansowania inwestycji i montazu finansowego.

. Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujacych

przypadkach:

1) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

2) wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwolen,
pozwolen oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takie spowodowanych uruchomieniem
proceséw odwotawczych lub skargowych;

3) zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy

4) przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajacego Umow z gestorami sieci,
liczonych od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajacego pisma
zawierajgcego propozycje podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia
dokumentacji,

5) wystgpienia opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) orazinne niewymienione przyczyny niezalezne od Wykonawcy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich
dokumentéw, w jaki sposéb okolicznosci wymienione w ust. 2 powyzej wptywajg na termin wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminu zakonczenia robdt budowlanych oraz rozliczenia koricowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

5) oraz inne niewymienione przyczyny niezalezne od Wykonawcy,

5. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa jezeli tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy i zmiany te nie powoduja zmiany ogdlnego charakteru
umowy.

6. W przedstawionych w ust. 2 i 4 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony
mogg ustali¢ nowe terminy realizacji robot i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju.

7. W przypadku koniecznosci zmian terminéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest
wystgpic¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegétowe uzasadnienie zmiany
terminu.

8. Zmiana termindéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

9. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16  WALORYZACJA
1. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym

mowa W §4 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystgpienia jednej z

nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz.
2215 oraz z 2019 r. poz. 10741 1572) ,

— na zasadach i w sposéb okresSlony w umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonywania umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2-4,
bedzie obejmowac wyltacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu, do ktérej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcych zmian w zasadach
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
Pracownikéw swiadczgcych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikéw sSwiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
Pracownikom $wiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw s$wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z
realizacjg przedmiotu umowy.

6. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja
wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeri (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych
ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
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10.

11.

12.

z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 3,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych
ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w
przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest

on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie

krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma

wptyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w

ust. 8 pkt 2i 3.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Strona, ktdra

otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7.

W takim przypadku przepisy ust. 8 —9 oraz 11 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o

dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w

przypadku zmiany cen materiatéw i kosztow zawigzanych z realizacja zaméwienia innych niz te

wskazane w ust. 1. Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych
ponizej:
1) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) Strony moga zada¢ zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) gdy srednia
arytmetyczna wskaznika zmiany cen produkcji budowlano - montazowej ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o
poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paristwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz. 545, z pdin. zm.
,Wskaznik GUS”) dot. od IV kwartatu 2022 do Il kwartatu 2025 przekroczy 5%;

3) Zmiana Wynagrodzenia moze dotyczy¢ czesci wynagrodzenia za roboty budowlane, ktdre nie zostaty
objete odbiorem cze$ciowym, o ktérym mowa w §6 ust. 2 umowy;
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5

6

8

) Zmiana kwoty Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 3, nastgpi o potowe wartosci zmiany cen
materiatow i kosztow zwigzanych z realizacjag zamdwienia, wynikajgcej z zastosowania Wskaznikéw
GUS;

~—

Ewentualne zwiekszenie Wynagrodzenia nie bedzie dotyczyé okresu, w ktérym Przedmiot Umowy
bedzie realizowany w warunkach opdznienia niezawinionego przez Zamawiajgcego;

~—

Strony ustalajg maksymalng warto$¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyzszych
postanowien na poziomie do 5 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w §4 ust. 2 pkt 2 umowy;

~

Strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem,
w szczegolnosci kopie uméw i faktur z dowodem ich optacenia;

c) dowody na to, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata wptyw na koszt realizacji
zamowienia;

) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1-3, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatéow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,

jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki: (i) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub

ustugi oraz (ii) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez

ust

awe Prawo zamowien publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajgcy i Wykonawca moze ponadto

odstgpi¢ od umowy, w terminie 14 dni powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, jezeli druga

strona narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do
1)
2)

3)

3. W
rea

podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej 14 dni,
jezeli Zamawiajgcy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania robét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym harmonogramem
sporzadzonym na te okoliczno$¢ zachowania terminéw realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
wymaganiami niniejszej Umowy,

Wykonawca popada w stan likwidacji,

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu sie Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami w zakresie koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonywania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy,

przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
lizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

Strona 22



A PO LS KI Inwestycja dofinansowana z Programu Rzgdowego Funduszu

tAD Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa, rozbudowa szkoty ze zmiang sposobu uzytkowania na zaktad przyrodoleczniczy w Fredropolu z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu.
KI.271.2.2025

4. Jezeli Zamawiajgcy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujgce sie na
terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej roboét
wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$¢ wykonanych
robét oraz zakupionych materiatéw i urzadzen spetniajgcych wymagania dokumentacji projektowej i nie
nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie od Umowy.

8. Jezeli roboty budowlane nie bedg mogty byé kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy przystuguje tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt juz wykonanych.

9. Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej umowy jezeli sSrodki publiczne, ktére zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia nie zostaty mu przyznane i przekazane.

§18

1. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelnosci przystugujgcych mu wzgledem
Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Umowy (zakaz ces;ji), chyba ze na powyzsze wyrazi zgode Zamawiajacy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na powyzsze
wyrazi zgode Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do przeniesienia wszelkich praw, obowigzkow i roszczen wynikajgcych z Umowy
na dowolny podmiot, na co Wykonawca niniejszym wyraza nieodwotalng zgode.

§19 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, strony zobowigzuja sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze
mediacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadfosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem
skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 . -
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351) .
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4. Niniejsza umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2. Formularz cenowy

3. Wzér karty materiatowej

4. Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Wykonawca Zamawiajacy
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