
 
 
 

Załącznik nr 1 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

zawarta w Kościerzynie w dniu ……………... pomiędzy: 

Powiatem Kościerskim  
z siedzibą w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna;  
NIP: 591-15-69-055, Regon: 191675110,  
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………………………………………………..… z siedzibą 
w ……………………………, adres: ……………………..………………………………………. 

wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub 
ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: 
…..… (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / 
pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - 
stanowiącego  przez: 

1. ………………………..(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

2. …………………………(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ),                   w 
przedmiocie: Wymiana pokrycia dachowego na budynku PZS Nr 2 w ramach projektu 
„Nowoczesna baza edukacji zawodowej poprzez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 
i PZS Nr 2 w Kościerzynie II”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 
2021-2027, Działanie 6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej. 

Strony zawarły umowę o poniższej treści: 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Skróty 

1.1.1. KC – Kodeks cywilny 

1.1.2. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.3. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.1.4. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 

1.1.5. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 



 
 
1.2. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących 

pojęć: 

1.2.1. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany,  

b) projekty wykonawcze,  

c) przedmiar robót,  

d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (o ile dotyczy), 

1.2.2. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu 

części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich 

innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 

poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz 

z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 

określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego 

w rozumieniu PrBud. 

1.2.5. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana 

przez Zamawiającego i zgłoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami 

PrBud.  

1.2.6. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 

charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

1.2.7. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB, zgodne z właściwymi normami, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których 

wykonania mają zostać zastosowane. 

1.2.8. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz 

uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.2.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie 

wystąpią lub ulegają zakryciu. 

1.2.10. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót. 



 
 
1.2.11. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

1.2.12. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w 

zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

1.2.13. Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

1.2.14. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, złożone Zamawiającemu w 

ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, 

która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie 

części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy albo 

b) zawarła przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ 

jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu (wyłączenie nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł). 

1.2.16. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 

plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których 

termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których 

termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu 

wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 

Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów 

realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych w 

przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

1.2.17. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 

zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy. 

1.2.18. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z 

Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

1.2.19. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych.  



 
 
1.2.20. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne lub gwarancji jakości. 

1.2.21. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.2.22. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji 

jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po 

stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

1.2.23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej 

wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub 

jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 

Zamawiającemu.  

1.2.24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 

zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji 

projektowej. 

1.2.25. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.2.26. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 

Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.2.27. Wada – jawne lub ukryte właściwości   przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 

elementów, w tym w szczególności wykonanych robót budowlanych, Materiałów, 

urządzeń, instalacji, utworów powstałych/dostarczonych w związku z wykonaniem 

przedmiotu Umowy, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy lub jakichkolwiek jego elementów zgodnie z przeznaczeniem; powodujące 

zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów; 

powodujące obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 

elementów; powodujące obniżenie jakości przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 

elementów albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje 

się również sytuację, w której przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element nie 

stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

1.2.28. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową 

robót budowlanych zgodnie w szczególności z Dokumentacją projektową, STWiORB, 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, właściwymi normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

1.2.29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej 

lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 



 
 
1.2.30. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez 

właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w 

szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych 

dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do 

odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 

innego. 

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności: 

a) Dokumentacja projektowa 

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

c) Przedmiar robót, 

d) SWZ, 

e) Oferta Wykonawcy. 

1.3.4. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 

1.3.3. i wątpliwości co do zakresu świadczenia Wykonawcy, poczytuje się, iż 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany do świadczenia w szerszym zakresie. 

1.3.5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

1.3.6. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

1.3.7. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych, chyba że inaczej wynika z umowy. Bieg i upływ 

terminu określane są zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczają dni od 

poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

1.3.8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

1.3.9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

1.4. Sposób komunikowania się Stron 

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane 

na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście, wysłane pocztą lub kurierem lub 

drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy. 

Adres mailowy oraz faks Zamawiającego: ……………………………./…………………. 

Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ………………………………../………………….. 

1.4.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, 

polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.  

 



 
 
1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy 

i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

1.5.2. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 

jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników 

Konsorcjum 

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i 

przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 

potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 

może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

1.5.4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub 

części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków 

Konsorcjum. 

 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane 

niezbędne do oddania przewidzianego Umową zadania pod nazwą: „Wymiana 

pokrycia dachowego na budynku PZS Nr 2 w ramach projektu „Nowoczesna baza 

edukacji zawodowej poprzez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w 

Kościerzynie II”, w szczególności opisanego dokumentacją projektową oraz  

STWiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz właściwymi normami, w terminie 

określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi. 

2.2. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, wykona roboty dodatkowe niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

2.3. Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych 

w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 

realizacji przedmiotu Umowy. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany zaniechać wykonania niektórych robót budowlanych 

określonych przez Zamawiającego jeżeli ten uzna, że ich wykonanie jest niecelowe lub 

zbędne. 

2.5. Rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastąpi 

na podstawie Protokołu konieczności, na podstawie aneksu do umowy zawartego w 

zgodzie z rozdziałem dotyczącym zmian umowy.  

2.6. Załącznikiem do protokołu konieczności jest wycena robót sporządzona przez 

Wykonawcę podlegająca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

3. TERMINY 

3.1. Termin zakończenia robót: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  



 
 
3.2. Uznaje się, że zakończenie robót następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy 

w dacie zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod 

warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku 

przerwania Odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje się, iż 

zakończenie robót nastąpiło w dniu ponownego zgłoszenia zakończenia robót i 

gotowości do Odbioru końcowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego 

Odbioru końcowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadków przerwania 

Odbioru końcowego, zasady wynikające ze zdania poprzedzającego stosuje się 

odpowiednio. 

3.3. Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rękojmi na okres ……. od dnia Odbioru 

końcowego. 

3.4. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, użyte Materiały, urządzenia, instalacje 

udziela gwarancji na okres ……. od dnia Odbioru końcowego. 

 

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie. 

4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 

Dokumentację projektową i STWiORB.  

4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem. 

4.4. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany), 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania 

Terenu budowy, 

d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

4.5. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

f) ostatecznego. 

4.6. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w 

imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

5.1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia 

obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. 



 
 
5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, 

Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 5.1. 

Wykonawca do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy wyznacza Pana/Panią 

………………... 

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 

Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów 

robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma 

prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do 

decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze 

stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego. 

5.5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany Dokumentacji projektowej lub wpływające na wynagrodzenie Wykonawcy, 

wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.  

5.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

5.8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi 

zmiany Umowy. 

 

6. NARADY KOORDYNACYJNE 

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób.  

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu 

prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 

wykonania Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 

naradach koordynacyjnych. 

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej o 

terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie. 

 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

w szczególności zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB, nienaruszającymi 

Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej 

oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwymi normami. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach prawa 

za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za szkodę na mieniu 



 
 

Zamawiającego, utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie 

budowy.  

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie Zamawiający lub 

osoba trzecia.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 

za jakość zastosowanych do robót Materiałów, urządzeń, instalacji oraz 

wyposażenia. 

7.6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach Umowy, w szczególności: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 

kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej 

i STWiORB,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad,  

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie, 

l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym 

celu przyjąć 

o) zawarcia umów ubezpieczenia. 

7.7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  



 
 

b) książkę obmiarów,  

c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po 

zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

7.9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni 

roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 

każdego Podwykonawcy. 

7.11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 

Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad. 

7.12. Wykonawca przywróci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczególności 

w zakresie elementów infrastruktury, powstałych w związku z wykonywaniem robót, w 

wyniku działania Wykonawcy lub innych podmiotów, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie 

wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i 

poddawanych Odbiorom częściowym. 

7.15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie 

w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę 

do Odbioru końcowego.  

7.17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy są zobowiązani w czasie 

realizacji Umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w pkt 

7.18. wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

7.18. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 
realizacji Umowy osób wykonujących przy realizacji zadania - czynności w zakresie : prac 
ogólnobudowlanych, ciesielsko – dekarskich, montażu stolarki okiennej, instalacji 
odgromowej, wentylacji oraz operatorów sprzętu mechanicznego. 

7.19.  drogowych (roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty 

wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic), 

operatorzy sprzętu mechanicznego (budowa drogi). 



 
 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy będą realizowali przedmiot Umowy. 

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego, w szczególności: 

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, określenie 

osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18., datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób. Oświadczenie powinno być 

podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;  

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń; 

e) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

f) ewentualnych innych dokumentów; 

Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

7.19.2. W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów we 

wskazanym terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5-

dniowy termin na usunięcie uchybień. W razie ich nieusunięcia Strony uznają, iż 

Wykonawca nie dopełnił wymogów związanych z wykazaniem spełniania obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co uprawnia Zamawiającego do nałożenia 

kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie 

umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obciąża 

Wykonawcę w zakresie możliwości nałożenia na niego kar umownych. 

 

8. POTENCJAŁ WYKONAWCY 



 
 
8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 

zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na 

zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe lub doświadczenia podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W 

przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu 

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub wykazania, że 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

8.5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie 

zasobów finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, 

będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z 

tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

 

9. KIEROWNIK BUDOWY 

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika 

budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 

określonych art. 22 ustawy PrBud. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z 

procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

 

10. PODWYKONAWCY 



 
 
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, chyba że 

Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 

lub zaniechania. 

10.1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy: …………………….……..…………  

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: …………………………………………….. 

10.2. Powierzenie wykonania części zamówienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 

powierzenie lub zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

10.3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,  

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

10.4.1. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 



 
 

c) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie 

tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, 

d) określających termin realizacji robót budowlanych jako dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót. 

10.4.2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać 
postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 
jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 

dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

10.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.7 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamówienia publicznego, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.1., 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.2. 

10.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż 

na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. 

10.11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 

pkt 10.8.  



 
 
10.12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie, o 

którym mowa w pkt 10.11 nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

10.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1, oraz 

Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w dokumentach 

zamówienia publicznego jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie 

to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 

większej niż 50.000 zł. 

10.14.1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi. 

10.14.2. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10.15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 

Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 

do jego reprezentacji. 

10.17. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w szczególności dotyczy to obowiązku przedkładania 

Zamawiającemu projektu zmiany umowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy. 

10.18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania 



 
 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 

w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język 

polski. 

10.20. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia publicznego Wykonawca podaje 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile są już znani. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia. 

10.21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis 

art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

10.22.1. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia 

publicznego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

podwykonawcy.  

10.22.2. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego 

podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia. 

11. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana którejś z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 

zastępującą przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 

wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

propozycje zmian, o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach 

nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie.  



 
 
11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali 

i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 

nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo 

do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród 

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 

upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym powyżej. 

 

12. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

12.1. Zgodnie z rozdziałem XXI pkt. 6 lit. e SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej 

umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – 

finansowy realizacji zamówienia, potwierdzający możliwość wykonania przedmiotu 

zamówienia w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca przed 

zawarciem niniejszej umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu kosztorys 

ofertowy sporządzony w oparciu o dołączony do SWZ przedmiar  robót  oraz przy 

uwzględnieniu zapisów Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

12.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram będzie zawierał wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

12.3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego na Terenie budowy. 

12.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy (jeżeli etapy 

są przewidziane).  

12.5. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 

jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

12.6. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót 

lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa 

od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 



 
 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

 

12.7. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

(jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

12.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), 

także na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB 

lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia 

lub zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w 

wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 

wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót,  

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową. 

 

13. SIŁA WYŻSZA 

13.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

13.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie 

uniemożliwiających kontynuację robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 

należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

14. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA 

14.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie 

budowy. 

14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 

własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

14.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 



 
 
 

15. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

15.1. Zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 3 SWZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

15.2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 15.1. musi zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich.  

15.3. Koszt umowy, o której mowa w pkt 15.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

15.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 15.1-15.3, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 

szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w 

umowie lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 

w odpowiednim terminie, Zamawiający na koszt Wykonawcy może dokonać 

stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt 15.1-15.3, a poniesiony koszt 

może potrącić z należności Wykonawcy.  

15.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

16. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

16.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy. 

16.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 

ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 

przez osoby nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury 

technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i 

odbiorami. 

16.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 

Terenu budowy. 

16.4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren 

budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować 

wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym 

porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

16.5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 



 
 

nieruchomości i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować 

zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

16.6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować 

Teren budowy najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 

16.7. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w 

umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 

natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku 

niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z 

terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

17. ZNALEZISKA ARECHEOLOGICZNE 

17.1. Znaleziska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność 

Skarbu Państwa. 

17.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 

czynności, aby zabezpieczyć znaleziska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

17.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, 

obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

18. OCHRONA ŚRODOWISKA 

18.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 

Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i 

przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

18.2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 

odpowiednich przepisów.  

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody 

i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

18.4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 

przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

18.5. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego. 

18.6. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku Wykonawca będzie prowadził z 

należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a 



 
 

składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla 

danego asortymentu. 

 

19. KONTROLA JAKOŚCI 

19.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia.  

19.2. Wszystkie Materiały urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, które będą użyte do 

realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadać 

wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz właściwych 

normach.  

19.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich 

wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji 

zgodności, itp. na Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, użyte do wykonania 

Umowy.  

19.4. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie wykorzystywane przez Wykonawcę 

w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 

a. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB, 

b. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 

Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią 

Europejską, 

c. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 

e. być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu Umowy.   

19.5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów, urządzeń, 

instalacji oraz wyposażenia określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli 

jakości, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej 

jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw zapewniających dochowanie 

terminów realizacji robót określonych Umową. 

19.6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów, urządzeń, 

instalacji oraz wyposażenia oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

19.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a. usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy 

w wyznaczonym terminie lub  

b. ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały, urządzenia, instalacje oraz 

wyposażenie lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań Dokumentacji 

projektowej lub STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 

przedmiotu Umowy.  

19.8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru 



 
 

inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 

tych poleceń w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do 

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

19.9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 

jakość Materiałów urządzeń, instalacji oraz wyposażenia nie odpowiada wymaganiom, 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

19.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych urządzenia, 

instalacje oraz wyposażenie dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość 

spełnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

19.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie 

oraz zastąpienie. 

19.12. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie i roboty budowlane wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy 

powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi 

normami i przepisami. 

19.13. Wszelkie badania, w szczególności badania określone w STWiORB, Dokumentacji 

projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

19.14. Bieżące pomiary i badania powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub 

na Terenie budowy. 

19.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

19.16. Badania Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia mogą być przeprowadzone 

na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w 

zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

19.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 

dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań 

poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów, 

urządzeń, instalacji oraz wyposażenia lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 

wątpliwości, co do ich jakości.  

19.18. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie    

bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub 

STWiORB oraz odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych 

badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że są zgodne z 

wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

20. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT  

20.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

przedmiotu zamówienia niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 



 
 

nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt 

usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

20.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia 

Wad, koszty będą pokryte przez Zamawiającego. 

 

21. ODBIORY 

21.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej 

zanikającej lub która ulega zakryciu. 

21.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

21.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 

robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót wpisem 

do Dziennika budowy. 

21.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

21.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót 

przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne 

dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

21.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane roboty. 

21.7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do 

odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

21.8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

21.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 21.8., jest akceptowany i korygowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i 

odebranych robót.  

21.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości 

przedmiotu Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

21.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 



 
 
21.12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i 

organów, odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 

techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w 

toku budowy. 

21.13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może 

zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

21.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

21.15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru.  

21.16. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, w szczególności z powodu 

ich niezakończenia, lub z powodu wystąpienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń (Wadliwość przedmiotu 

umowy), Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin 

do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń (Poprawki 

odbiorowe), uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności Odbioru końcowego. Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru końcowego 

Wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający może ponownie przerwać Odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrócić do 

wykonania czynności Odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego 

lub kolejnych Odbiorów końcowych Wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający może 

ponownie przerwać Odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 

Poprawek odbiorowych i powrócić do wykonania czynności Odbioru końcowego lub uznać 

przedmiot umowy za nienależycie wykonany, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny i zlecić 

usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy albo uznać przedmiot umowy za nienależycie wykonany oraz odstąpić od 

Umowy i rozliczyć z Wykonawcą wysokość należnego wynagrodzenia, a także dodatkowo 

wedle uznania Zamawiającego zlecić usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

21.17. Jeżeli stwierdzone podczas Odbioru końcowego Wady przedmiotu Umowy, według 

uznania Zamawiającego, mają charakter nieistotny, może on dokonać Odbioru 

końcowego, z jednoczesnym żądaniem ich usunięcia na zasadach przewidujących 

rękojmię lub gwarancję Wykonawcy.  

21.18. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót, jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

21.19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu Odbioru końcowego robót.  



 
 
21.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w razie ujawnienia Wady, lub w innym 

wypadku na wniosek Zamawiającego oraz przed upływem okresu rękojmi i okresu 

gwarancji jakości w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

21.21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych Wad w określonym przez Zamawiającego terminie. 

21.22. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości robót oraz występujących Wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

21.23. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

21.24. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

21.25. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

21.26. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w 

zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

21.27. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 

dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

21.28. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

Wady co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca 

jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza 

termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

Wady.  

21.29. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w określonym przez Zamawiającego terminie, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

22. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

22.1. Zasady ogólne 

22.1.1 Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) 

wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie 

stanowi kwotę brutto w wysokości … zł (słownie: ….... złotych). Płatne na rachunek 



 
 

bankowy wskazany w fakturze VAT. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia 

uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

22.1.2 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej ma 

charakter ryczałtowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie koszty, materiały, sprzęt, 

zysk, podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że 

Wykonawca uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone 

szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w 

całości obejmuje ceny wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, usług, etc., a także 

wszelkie prace, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu 

umowy. 

22.1.3 Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 

będzie dokonywane na podstawie jednej faktury częściowej w wysokości 50 % wartości 

brutto wynagrodzenia określonego w ……. oraz faktury końcowej, przy czym 

Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej, o której 

mowa wyżej po wykonaniu i odebraniu co najmniej 60 % wartości ogółu robót 

budowlanych. 

22.1.4 Podstawę do wystawienia faktury VAT (częściowej i końcowej) stanowi protokół 

odbioru (częściowy lub końcowy) sporządzony zgodnie z zapisami pkt. 21. 

22.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych 

robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty 

należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. Wykonawca może wystawić 

fakturę VAT na kwotę potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

22.1.6 Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem 

stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

22.2. Płatności 

22.2.1 Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub 

rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. 

22.2.2 Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane (niezależnie od tego czy jest to zapłata częściowa, czy końcowa) jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 

dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych 

którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

22.2.3 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

wstrzymuje się odpowiednią (w części równej sumie kwot wynikającej z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty) cześć wypłaty wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 



 
 
22.2.4 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

22.2.5 Wynagrodzenie, o którym mowa w 22.2.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22.2.6 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

22.2.7 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

22.2.8 W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

i. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

ii. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

iii. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22.2.9 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22.2.10 W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich 

dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w szczególności dowodów przelewów, kopii faktur, oświadczeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców złożonych zgodnie z zasadami 

reprezentacji. 

22.3. Wierzytelności 

22.3.1 Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, 

jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  



 
 
22.3.2 W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 22.3.1, występuje 

podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem. 

22.3.3 Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 22.3.1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

22.3.4 Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

23. UPRAWNIENIA Z TYTUŁY RĘKOJMI I GWARANCJI 

23.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres ….. od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach 

określonych w KC. 

23.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, gwarancji 

jakości na okres …….  licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach 

określonych w Załączniku nr 9 do Umowy. 

23.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w szczególności przejmuje na siebie 

wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i 

wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta (jeśli dotyczy), chyba, 

że producent zastrzega w stosunku do tych urządzeń, instalacji lub wyposażenia 

osobiste lub wyłącznie za pomocą autoryzowanych podmiotów wykonywanie 

serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania 

lub konserwacji ponosi Wykonawca. 

23.4. Wykonawca w dacie Odbioru końcowego jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu wystawiony przez Wykonawcę dokument gwarancji określony w pkt 

23.2. oraz kopie niezbędnych dokumentów gwarancyjnych na urządzenia, instalacje 

lub wyposażenie składające się na przedmiot zamówienia, wystawione przez 

producentów (jeśli dotyczy). 

23.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w 

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 

wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. 

23.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w KC. 

 

24. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

24.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego 

rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 



 
 

przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokości: 

… (słownie: …) PLN. Forma zabezpieczenia: …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

24.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad z tytułu 

rękojmi oraz w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę 

kar umownych. 

24.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Powiat Kościerski,  

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9C.  

24.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

24.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 

rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 

lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia.  

24.6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

24.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady lub 

gwarancji wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 

… (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego 

okresu. 

24.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

24.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

24.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części.  

24.11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

24.12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 24.11 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 



 
 
24.13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

25. ZMIANA UMOWY 

25.1. Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami ustawy 

Pzp, w szczególności art. 454 oraz 455 Pzp. 

25.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków:  

1) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia (wyższa lub 

niższa od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu 

o różnicę ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjęte 

przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie zawierał 

odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie będzie 

możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu 

o kosztorys ofertowy, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z 

zeszytów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego, przy czym jeżeli Wykonawca lub 

Zamawiający pozyska tańsze oferty na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót 

zamiennych niż ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w 

zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu o pozyskaną najtańszą ofertę; 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona 

w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys 

ofertowy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokość 

wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla 

województwa pomorskiego, przy czym jeżeli Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze 

oferty na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót dodatkowych niż ceny wskazane 

w zeszytach SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w zakresie materiałów zostanie ustalona 

w oparciu o pozyskaną najtańszą ofertę; 

c) zaniechania niektórych robót lub zamówień powiązanych (dostaw lub usług) - wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę 

w kosztorysie ofertowym, 

d) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 

a) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,  

uniemożliwiających wykonywanie prac lub ograniczających ich prowadzenie lub 

uniemożliwiających lub ograniczających przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie 

odbiorów, zgodnie z zasadami prawidłowego wykonania robót budowlanych lub 

przeprowadzania prób i sprawdzeń lub dokonywania odbiorów, zgodnie z warunkami 

wykonania tych czynności określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 



 
 
Robót Budowlanych lub mogącymi mieć wpływ na jakość wykonanych robót budowlanych, 

prób i sprawdzeń lub dokonywania odbiorów, o czas występowania tych okoliczności, 

b) koniecznością usunięcia błędów, pominięć lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej lub STWiORB; koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej 

lub technicznej; koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, 

zezwoleń, zgód, opinii lub innego rodzaju stanowisk właściwych organów administracji 

publicznej albo innych osób lub ich zmiany – o czas wprowadzenia zmian, usunięcia błędów, 

sporządzenia odpowiednich dokumentów, uzyskania aktów administracji publicznej albo 

innych osób lub ich zmiany i uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych,  

c) koniecznością wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, 

których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 

realizacji niniejszego zamówienia - o czas niezbędny na wykonanie tych prac,  

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 

inwentaryzacją, sieci, instalacji, obiektów, niewybuchów lub urządzeń obcych i koniecznością 

wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub usunięciem kolizji, a 

także zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych ??????? – o czas niezbędny na 

wykonanie tych prac, 

e) w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, organ administracji publicznej lub sąd 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas wstrzymania robót, 

f) działaniem siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania robót – o czas 

działania siły wyższej, 

g) zaistnieniem okoliczności polegających na działaniu lub zaniechaniu organów administracji 

publicznej lub osób trzecich – o czas występowania tych okoliczności, w szczególności:  

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało 

z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, wystąpieniem protestów 

mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają 

wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

- w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy lub 

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty w innym miejscu, 

h) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 

przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczności, 



 
 
i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wpływających na 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, jakość robót budowalnych lub przyjęte 

rozwiązania technologiczne - o czas trwania tych okoliczności,  

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiałów potrzebnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową lub STWiORB - o czas trwania 

tych okoliczności, 

k) w razie wystąpienia awarii obiektów lub urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które 

wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają lub utrudniają 

prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, o czas występowania tych okoliczności, 

l) w przypadku wystąpienia, niezależnie od działania lub zaniechania Wykonawcy, zagrożenia 

wpływającego na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 

sąsiadujących nieruchomości, o czas występowania tych okoliczności, 

ł) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 

które uniemożliwiały wykonywanie prac lub ograniczały ich prowadzenie – o czas 

występowania tych okoliczności, 

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w Dokumentacji 

projektowej lub STWiORB pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania 

zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami 

zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na trwałe bądź czasowe 

zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, 

4) zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy w sytuacji: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych - niezbędnych lub 

celowych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

b) zaniechania części robót na wniosek Zamawiającego, 

c) wystąpienia konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych zamówień powiązanych 

(dostaw lub usług) niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego,  

d) zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) na wniosek Zamawiającego; 



 
 
e) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

f) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w 

niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

g) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony sposób zgodnie z zasadami sztuki budowalnej, 

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia lub interesu Zamawiającego, 

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacją 

projektową lub STWiORB, 

j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na 

trwałe bądź czasowe zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, 

5) zmiany warunków realizacji Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 

związane z: 

a) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 

lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

b) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 

częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między 

stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów 

dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania 

projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków 

budżetowych ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego 

roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 

modyfikacji, 

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po 

stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 ustawy 

Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 

uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę 

wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została 

likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią 

zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty 

tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych 

warunkach przedmiotowych; 

25.3. Poza przypadkami określonymi przez przepisy prawa, w szczególności wymienionymi 

w 25.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie mają charakteru obligatoryjnego i nie 



 
 

konstytuują po stronie Wykonawcy roszczenia o zmianę Umowy. Z kolei gdy o zmianę 

umowy występuje Zamawiający Wykonawca jest zobowiązany te zmiany uwzględnić, 

chyba że byłyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzały taką zmianę 

przedmiotu umowy, która określałaby świadczenie Wykonawcy, którego nie jest on w 

stanie wykonać z uwagi na brak odpowiednich uprawnień, zdolności lub doświadczenia 

i wykaże, że mimo prób nie jest w stanie pozyskać do współpracy jako podwykonawcy 

innego podmiotu mającego odpowiednie uprawnienia, zdolności lub doświadczenie. 

Zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy wymagają pisemnego aneksu, zastrzeżonego pod rygorem nieważności.  

25.4. Strona chcąca dokonać zmiany Umowy jest zobowiązana złożyć wniosek, a wraz z nim 

inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniające żądanie zmiany 

Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. Wykonawca chcąc dokonać zmiany umowy jest zobowiązany przedstawić 

również odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycję rozliczenia stron umowy. 

Każda ze stron może zwrócić się o dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, 

kalkulacje oraz wyjaśnienia do drugiej strony Umowy. 

25.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, 

druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

żądania zmiany Umowy. 

25.6. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania 

lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    

Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wskutek 

zaniechania części robót lub zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub 

usług) może nastąpić do kwoty nie większej niż 80% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w pkt 22.1.1 (określonego na dzień zawarcia 

umowy). 

 

26. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO 

26.1. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach 

prawa Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy: 

a) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania 

lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 

terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres 

dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, 

c) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy 

albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że 

wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) jeżeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu 

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) jeżeli Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej 

części, bez zgody Zamawiającego, 

f) jeżeli Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której 

Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  



 
 

g) w razie konieczności: 

− wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

− dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Umowy. 

26.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

26.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie lub 

jej odpowiednim Załączniku na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 

Umowy. Udzielenie gwarancji następuje w chwili odstąpienia, nawet wówczas, gdy 

Wykonawca odmówi dostarczenia Zamawiającemu podpisanego przez siebie 

odpowiedniego Załącznika do Umowy. 

26.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, 

z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 

 

27. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD 

UMOWY 

27.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, przekazać urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

27.2. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

27.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

27.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie 10 dni 

do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 

swój dozór Terenu budowy. 

27.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 



 
 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

27.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

 

28. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPENIEM OD UMOWY 

28.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru 

robót przerwanych według stanu na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających, który 

stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

28.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

28.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze. 

28.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy.  

 

29. KARY UMOWNE 

29.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakończenia robót, o którym 

mowa w pkt 3.1. w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w pkt 22.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem 

zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady 

lub gwarancji jakości – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w pkt 22.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, 

c) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 300 

złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub w przypadku nieuzasadnionego winą Zamawiającego 

odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w pkt 22.1.1 (określonego na dzień zawarcia 

umowy), Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e) za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 5000 złotych, 



 
 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 100 złotych za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3000 złotych 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5000 złotych, 

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami Umowy i ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - 

w wysokości 20 000 złotych, 

k) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni 

w wysokości 2000 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

l) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zapłacenia 

składek, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do 

nałożenia kary umownej w wysokości 2000 zł, za każde naruszenie, 

m) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 

2000 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

n) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 

niedopełnienia wymogu związanego z wykazaniem spełnienia tego obowiązku – w 

wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w 

stosunku do pojedynczej osoby, 

29.2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy z wszystkich tytułów łącznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 

15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 22.1.1 (określonego na 

dzień zawarcia umowy). 

29.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 29.1. nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

29.4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 

kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

29.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

29.6. Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy jeżeli wyłączną 

odpowiedzialność za uchybienie ponosi Zamawiający. 



 
 
29.7. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 22.1.1 

stanowiąca w odpowiednich przypadkach podstawę ustalenia wysokości kary umownej 

nie ma wpływu na wysokość ustalonej w tych przypadkach kary umownej.  

 

30. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

30.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

pkt 30.3. 

30.2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec 

pracowników oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz ich 

pracowników, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, 

w zakresie iż te dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

30.3. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych 

osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących 

Strony, osób wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w 

wykonanie Umowy oraz innych osób w związku z realizacją Umowy, obejmujące 

następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, 

stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu), dane 

osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

zakres obowiązków pracownika oraz inne dane zawarte w treści kopii umów o pracę 

lub zaświadczeń ZUS lub zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia.  

30.4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez 

podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

30.5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) udostępnionych 

Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiający.  

30.6. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy 

zostały lub zostaną udostępnione Zamawiającemu, mogą zapoznać się z klauzulą 

informacyjną Zamawiającego o czym Wykonawca zobowiązuje się ww. osoby 

poinformować i udostępnić im klauzulę informacyjną Zamawiającego (załącznik nr 5 

do SWZ).  

30.7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i 

realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem 

roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych 

ciążących na Stronach niniejszej Umowy.  



 
 
30.8. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane 

osobowe powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których 

Zamawiający jest administratorem), Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe 

zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z:  

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

zwanego dalej „RODO” 

3) oraz na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych 

zostaną określone w odrębnym porozumieniu. 

30.9. W przypadku ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do poddania 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

30.10. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

30.11. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

 

 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

 

 

 

Załączniki: 
1. Dokumentacja Projektowa:  
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
3. SWZ 
4. Oferta Wykonawcy 
5. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę 
6. Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę 
7. Dowód potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
8. Gwarancja jakości 
  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do Umowy 

GWARANCJA JAKOŚCI 

Gwarant:  ………………………… 

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawcę (Gwaranta) na podstawie 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego o wykonanie robót budowlanych Nr 

……/……../…………………. 

zawartej dnia ………………… r., dotyczącej Inwestycji pn.; 

…………………………………………… (dalej również Umowa). 

Uprawniony z gwarancji: Powiat Kościerski, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna 

 

1.  Oświadczenie Gwaranta 

Gwarant niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:  

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniając zarazem, iż zostały one wykonane 

prawidłowo, w szczególności zgodnie z Umową i Dokumentacją projektową do Umowy, 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innym dokumentami 

określającymi obowiązki Gwaranta, zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 

obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie normami; 

- na użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie. 

Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie 

wady fizyczne Robót oraz Materiałów, urządzeń, instalacji i wyposażenia (dalej Wady). 

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 

• Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, które 

wyjdą na jaw po dacie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy – aż do upływu terminu 

wynikającego z niniejszej Gwarancji. 

• Odpowiedzialność Gwaranta za Wady obejmuje zarówno Wady, które ujawniły się po dacie 

Odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstały 

przed tą datą, jak również te Wady, które powstały po dokonaniu Odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. 

• Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia Wad, 

które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W 

przypadku nieusunięcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub 

gdy Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do 

wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 



 
 

• Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji za 

Roboty oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, wykonane/dostarczone przez 

swoich podwykonawców. 

• W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja 

obowiązuje w zakresie wykonanych Robót i dostarczonych Materiałów, urządzeń, instalacji                 

i wyposażenia, a Gwarant nie może się uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej 

powołując się na ingerencję podmiotów trzecich w wykonane przez niego Roboty lub 

dostarczone Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie. 

• W okresie ……. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, Gwarant będzie uczestniczył                          

w przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji. 

• Jeżeli do zachowania gwarancji niezbędne jest przeprowadzenie przeglądów 

technicznych, serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowiązany do ich 

przeprowadzenia na własny koszt. 

3. Termin obowiązywania Gwarancji 

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem Odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i kończy się po upływie 

okresu określonego w Umowie tj. ………… miesięcy.   

4. Procedura reklamacyjna 

• Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej Wadzie, 

która to wyszła na jaw po dokonaniu Odbioru końcowego inwestycji w terminie miesiąca 

od daty powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu. 

• Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady może zostać dokonane telefonicznie, faxem 

lub  e-mailem, jednak wymaga następnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). 

Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych Wad oraz zawierać wskazany 

przez Uprawnionego z gwarancji termin na usunięcie Wad, nie krótszy niż 14 dni.  

• W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu 

oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i 

miejscu wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem 

przez Gwaranta zgłoszonych Wad. Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z 

gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i  

jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień 

z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z 

gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia Wad. 

• Usunięcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie. 

• Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia Wad, a są to Wady, za które odpowiedzialność ponosi 

Gwarant (za odmowę usunięcia Wad uważana będzie również odmowa podpisania przez 

Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym 

przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony usunąć 

Wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obciąży 

Gwaranta kosztami usunięcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji. 

• Jeżeli Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony według 

swego wyboru do obniżenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim 

wartość przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartości przedmiotu Umowy bez Wad 

bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.  

• Gwarant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za przypadkową utratę lub 

uszkodzenie w czasie naprawy gwarancyjnej. 



 
 

• Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z 

Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia 

naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym  

terminie. 

Podpis Gwaranta:   

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:   


