Zalacznik Nr 2 do SWZ
Istotne postanowienia umowy

(Znak sprawy: ZP.271.6.2025)

Umowa NI .....ccovimimininiisnannnnne
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Augustowie pomiedzy:

Gmina Miastem Augustow

ul. Mtynska 35, 16-300 Augustow, NIP 846-15-29-116, REGON 790670817
reprezentowang przez: Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Radostaw Czerwinski

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
101 ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego

Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................. ,
REGON e e zwanag dalej »~Wykonawcg”, reprezentowang
PIrZez ... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........co..... (wpisac¢ adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .............. , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
Dz.U.z 2024 r., poz.1320), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spofki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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polegajace na: ,Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Srédmiescie”. Zakres

przedmiotu umowy przedstawia Opis przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ), ktory jest

integralng czes$cig umowy.

. Szczegbtowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia, stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy,

3) przedmiar robét,

4) Dokumentacja projektowa,

5) zlozona oferta, stanowiaca zatgcznik nr 3 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 4 do umowy.

. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato

charakter ryczaltowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na

zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.

Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji

umowy robot nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku do

przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do zgdania dodatkowego

wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w OPZ.

. Zamawiajacy w OPZ zalecal wykonanie dodatkowych odwiertéw celem sprawdzenia

geologii gruntu oraz zweryfikowania zakresu rob6t ziemnych. Z uwagi na powyzsze w

przypadku wystgpienia zwiekszonej iloSci robét ziemnych, zwigzanych z réznica

wynikajaca ze stanu faktycznego a ujetego w dokumentacji projektowej, nie bedg one

stanowi¢ podstawy do zwiekszenia warto$ci umowy. Wykonawca nie rosci do

Zamawiajgcego o zwiekszenie kosztéw zwigzanych z powyzszym.

. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z OPZ oraz obowigzujagcymi przepisami

prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg z Zamawiajacym umowa,

uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,

zapoznat sie z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen

dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

§2
Termin realizacji
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie 3 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia .......ccceccrrviriir i
. Termin wykonania poszczegbélnych elementéow sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia wskazanych w § 1, Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w ust. 5.
. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru robét budowlanych, stwierdzona
wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamodéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.
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. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej
,2harmonogramem”.
. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktéorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego.
W  przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.
. Harmonogram powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb zgodnie z normg,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji.
. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy
lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej
na pi$mie.
§3

Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie 13cznej: ......ooeoveeereeneereesnenneens zt netto plus nalezny podatek VAT
W WYSOKOSCI cooevrereeieneerseeenens zt, co stanowi kwote brutto .......cccumvcseseens zl (stownie:
........................... ztotych ..../100),
. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robot
budowlanych iczynnoSci przewidzianych w OPZ oraz niniejszej umowie, w tym
pokrycia kosztéw czynno$ci Zamawiajgcego, zwigzanych z jego uprawnieniami
okreslonymi w § 12 ust. 9 umowy.
. Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest OPZ wskazany w § 1 ust. 2
pkt 2). Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w
przedmiarze robo6t nie ujeto prac wynikajagcych z OPZ, strony przyjmuja, Ze
Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z OPZ bez dodatkowego

wynagrodzenia.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

Zat. Nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy Strona 3 z 38|




10.

11.

. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu

umowy objetego OPZ, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych OPZ na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac
nieobjetych OPZ bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez
osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamowienia z
wyszczegllnieniem  zastosowanych w  kosztorysie ofertowym  sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w z}; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlno$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w OPZ,

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreSlonej w ust. 51 6),
5) rozliczania wykonanych zadan.

. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004

r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90%
$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud
+% Kz j.w.,;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz 90%
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym mowa
w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena witasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Zamawiajgcego i wykazaniu przez wykonawce,
ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na podstawie
minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole OPZ.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Zamawiajacego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci
nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnoSciami

Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne

(potrgcenia umowne). Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich

wierzytelnosSci bez wcze$niejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.

§4

Obowiazki stron

. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji lub zgtoszenia robét, dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia - w terminie 10 dni od podpisania umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoéwienia, OPZ, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
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budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) wykonanie planu BIOZ,

3) utrzymanie przekazanej ulic tj. utrzymanie przejezdnos$ci poprzez profilowanie i
likwidacje zadolen,

4) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 2),

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) nadzor i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,

8) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach OPZ,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg mie¢ wptyw na
terminowg i zgodna z OPZ oraz wiedza techniczng realizacje przedmiotu
zamodwienia,

9) biezace informowanie Zamawiajacego o Kkonieczno$ci wykonania robét
o ktorych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

10) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

11) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu rob6t budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamo6wienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow i osdb trzecich,
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18) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

19) wnioskowanie do Zamawiajacego o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w OPZ zatwierdzenie bedzie wymagato
uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robét budzgcych watpliwosci
Zamawiajgcego co do ich jakosci,

21) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierajgcej m.
i.. protokoty badan, odbiorow technicznych, $wiadectwa i certyfikaty na
wbudowane materialy i inne wymagane przepisami dokumenty,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w postaci map
zasadniczych, zatwierdzonych w  O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Starostwa),

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

28) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

29) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robdt
budowlanych,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

32) uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robot,

33) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

34) przygotowanie terenu,

35) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,
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36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

37) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

39) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdéb, aby umozliwi¢

mieszkancom osiedla dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

. Wykonawca jest wytwdrca odpaddw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca
w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia.

. Odpady budowlane, materiaty drogowe ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi,
w szczegOlnoSci destrukt, gruz, beton, znaki drogowe, stupki do znakéw drogowych itp.,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, przewiez¢ i wbudowaé
w miejsce wskazane przez pracownikéw Urzedu Miasta Augustéw, chyba Ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

. W sytuacji okre$lonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 5 km od miejsca
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu  sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

rob6t, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robét rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiodrki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w sposéb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
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1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznoSciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

4) pozyskanie - wltasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatobw pochodzacych z rozbiorek, wykopoéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za
sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy,

6) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdZniej niz na
5 dni roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediéow uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne,

7) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia roboét
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego i gestoréw lub zarzadcow takich drdég lub urzadzen obcych lub
obiektow budowlanych. Z czynnos$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot.
Zamawiajgcy dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do
jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do
wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy
przez caty okres trwania Rob4t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych
roszczen o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie w czesciach, na
podstawie faktur czeSciowych i/lub faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce,
po zakonczeniu okreSlonego etapu robét i po podpisaniu przez Wykonawce i
Zamawiajacego, protokotu odbioru (bez zastrzezen) dotyczacego wskazanej w
fakturze czesSci robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
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usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po
protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur czeSciowych
(wystawianych miesiecznie) i/lub faktury koncowej, ktéra zostanie optacona po
dokonaniu odbioru koicowego robét. Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢
90% wartos$ci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane. Faktura koncowa za
pozostate 10% kwoty ryczattowej za roboty budowlane, zostanie optacona po
odbiorze koncowym robdt oraz przygotowaniu i przekazaniu przez Wykonawce
kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okre$lonych w wustawie Pzp wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajagcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Wykonawca przedstawi kopie faktury oraz dowdd zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.

. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty za
przeprowadzone badania kontrolne, sprawdzajace jako$¢ i ilo§¢ wykonanych robét - o
ile ich przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzaja Wykonawce. Dowodem
zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug (badan
kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego oraz potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidlowo wystawionej zgodnie z umowg
faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wpltywu do Zamawiajacego).

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

. Warunkiem  przekazania Wykonawcy  wynagrodzenia jest przedlozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 i 4.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Kktdrej
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przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2),

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 11 2),

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Miasto Augustéw

ul. Mtynska 35

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Mtynska 35,
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16-300 Augustow;

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 ze zm.);

3) zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug;

4) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”;

5) strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

6) w przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych

wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotgczony protokét

odbioru robdt lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowg, poczatek biegu
terminu platnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury
uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

§6
Odbiory robot

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
wpis do dziennika budowy) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;
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2) odbior czesciowy po zakonczeniu etapu zadania stanowigcego jednoczesnie
wykonanie czes$ci rob6t budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
czeSciowej;

3) odbiodr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa

wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowe;j i
elektronicznej w formacie doc. i pdf,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty itp.) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Zamawiajacego),

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukga budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wiaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIiK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

7) dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadéow.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i
wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 7 dni;
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7

Obowiazki Kierownika budowy

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Zamawiajagcemu wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w OPZ préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioruy,

5) informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej o terminie
zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje
Zamawiajgcego o terminie odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Zamawiajacego o
problemach lub okolicznosciach, ktére moga wpltyna¢ na jako$¢ robot lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,
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11) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych i
zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
za wyjatkiem robot w zakresie:

1 [ ,

3] e e e e e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczeg6lne czes$ci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy materiatéw
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi
transportowe.

. Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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18.

19.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zam6éwienia Wykonawca, o
ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonaweca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§9

Personel realizujacy zadanie

. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.cccerrerruen ;nrtel: e ; e-
mail: ...ooovviiieeiienees ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........ccceeeernenne ;nrtel: ; e-
mail: ..o

. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane w specjalnosci:

a) inzynieryjnej drogowej w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi

przedmiotem zamoéwienia,

lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
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budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnoSci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnoSci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa.

. Wykonawca ustanawia:

e-mail: .oovveeeiiiiiereeeeeeee ;upr.bud. nr: ;

. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany

w wykazie oséb ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych
w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pis$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad

personelu w przypadkach uzasadnionych, w tym urlopu lub zwolnienia trwajacego
dtuzej niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 6 w terminie 14 dni od daty

przedlozenia wniosku, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych osob bedag spelnialty wymagania okreSlone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic

z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg speiniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem
czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemne;j
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg i
Kierownikiem budowy bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach
niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie
elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
UmMowy.
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2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne op6znienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catoSci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§11
Procedura zapewnienia jakosci

1. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny lub
pozadany.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych os6b o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

3. Zamawiajacy lub Wykonawca moga zazadac zwotania dodatkowego spotkania w celu
omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ............... > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w
ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w

formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakoSciowych.

. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania

protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmiag za wady fizyczne) lub

wad jakos$ciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wyznaczonym zgodnie

wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w
szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne,
ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: ...,

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem ........... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.
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§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych prace fizyczne przy
realizacji robot budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamoOwienia oraz operatorow sprzetu (obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji,
gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce
dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o
prace i zakresu obowigzkow pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie p6Zniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:

1) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosSci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10)
lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 11) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12)
Zamawiajgcy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 14 ust. 1 pkt 10), w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1).

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
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wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 1% tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1, z tytutu kazdej umowy i niezaptacone;j z niej naleznosci,

5)w kazdym przypadku nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o
ktéorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,
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11) za zwloke w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy
w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w
wezwaniu,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 13 ust.
3 umowy - w wysokos$ci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej
czesci od Wykonawcy.

. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutbw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektroniczne;j: ........ccoveveveniieenicn e
. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy
. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w KC i Pzp Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z OPZ, wskazaniami Zamawiajacego, lub postanowieniami
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umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 14 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w
okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstapienia i powinno zawierac uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczeg6towy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone Zycia i wlasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnosc oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, najp6Zniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu

gotowos$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych.

. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym

mowa w ust. 5, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnos$ci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
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10.

11.

12.

13.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktdrym mowa w ust. 9 zorganizowal usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o

odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

. W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczego6lnionych ust. 1 pkt 1) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3
i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizZenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkoéw wynikajgcych z ust. 4-10 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytutlu odstapienia

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 20 % 1acznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokoSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty, § 14 ust. 3, 5 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy -Pzp, strony dopuszczaja
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ustawy Pzp,

2)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu,

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie zadania.

4) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zZycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towarow i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw,

5) zmiany terminu realizacji zamo6wienia w przypadku

a) opoOznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania zamo6wienia, pomimo speinienia przez Wykonawce
warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

b) opo6Znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdzZnienie powstato z przyczyn niezaleznych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonania robdt, co ma wptyw na
termin wykonania Umowy,

c) koniecznoS$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu albo organu
administracji publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie
przedmiotu zamowienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy,

d) wystapienia o0s6b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia, w
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szczegoblnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych
przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw
przytaczeniowych od gestorow sieci,

e) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego  uniemozliwiajagcego =~ wykonanie = zamoéwienia  przez
Wykonawce, w szczego6lnoSci wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania zamdwienia,

f) zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

g) opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przytaczeniowych,
pomimo spelnienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

h) wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

j) zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania zamowienia, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z
Umowy,

k) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci nalozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania
ofert,

1) zmiany spowodowane przez zagroZenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci, a
inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

m) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét,

n) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okre$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

0) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i
ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony
uzgadniaja, ze pod pojeciem sily wyzszej rozumieja w szczegd6lnosci: wojne,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, pow6dZ, trzesienie ziemi,
huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robo6t z
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powodu ,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot,
po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

p) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania
COVID-19iinnych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie terminu realizacji zamdéwienia. Dowd6d
potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw na realizacje zamoéwienia spoczywa
wytacznie na Wykonawcy,

q) ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

r) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

s) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegblnoSci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

t) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania zamoéwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg
realizacje zamoOwienia,

u) wystgpienia konieczno$ci wykonania roboét dodatkowych polegajacych na
wprowadzeniu zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

v) opoOznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z
wykonaniem robo6t objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

w) opdZnienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy
lub przepis6w powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

x) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnoSci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

y) braku mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

z) w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane okoliczno$ci
powodujgce konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych,

6) zmiany zamoOwienia, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania zamowienia, z
zakresu robot, lokalizacji robét w sytuaciji:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych
niz te wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
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b) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na
warunkach przewidzianych w Umowie.

7) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamoOwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego okoliczno$ci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym w szczeg6lnosci, jezeli
informacje wynikajgce z opisu przedmiotu okazg sie nieprawidtowe, co powoduje
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujgce sie w dokumentacji
postepowania okazg sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamoéwienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu
zamoéwienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

— rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatéw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywac¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatéw budowlanych,

— zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zaméwienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamdéwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgleddw funkcjonalnych projektowanego obiektu,

— zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszlty w zZycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zaméwienia, w tym w szczeg6lnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

— zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zamowienia lub Umowie i zastgpienie
dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi
rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznoSci umozliwia stronom zmiane Umowy
poprzez zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w
tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogolnego charakteru umowy, a przy tym sa
niezbedne do realizacji celu umowy.

8) zmiany przedmiotu zamoOwienia poprzez zmiane zakresu robot budowlanych

przewidzianych w dokumentacji w przypadku:

a) koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji,
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b) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamoOwienia, ktoére nie zostaly przewidziane w dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robdt
przewidzianego w dokumentacji.

9) zmiany technologii wykonania robo6t lub materialéw przewidzianych w
dokumentacji, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéow ktore:

a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolag na skrdcenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

10)Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéow
przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedostepnos$ci odpowiednich
surowcoOw lub materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
zamoOwienia, tj. w szczegélnoSci powoduje opoOZnienie w postepie robodt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mégt temu zapobiec.

11)Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy
specyfikacjach technicznych, w szczegdlnosci:

a)w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem zamoéwienia,

b) koniecznoS$ci zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny
nie byty znane w okresie opracowywania dokumentacjj,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3.Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

4. Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy

pisemnej w postaci aneksu do umowy.
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§18
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogolne)

1. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
Zamawiajgcy okre$la maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w catym okresie realizacji zamo6wienia, w przypadkach okreslonych w §
19 ust. 11 § 20 ust. 1, na poziomie do 5% ceny wynagrodzenia umownego netto.

2. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie,
ze wystgpig okolicznosci wskazane w ust. 1, ktére uzasadniajg zmiane wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do
umowy, okreslajacy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem
dowiedzionych zmian.

§19
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreSlona w aneksie do umowy warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczacych
podatku od towaréow i ustug lub podatku akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw,
dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgcych z
przedmiotowej zmiany, ktére maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene
wykonania przedmiotu zamowienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwiekszenia minimalnego
wynagrodzenia os6b wykonujacych zamoéwienie.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany
bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy
pracownikéw dla ktérych ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow
wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére maja bezposredni wptyw na zaoferowanag
w ofercie cene wykonania przedmiotu zaméwienia. Jezeli Wykonawca udowodni
Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponie$¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
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10.

11.

12.

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust.

1 jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie
umowy najpozniej w terminie 30 dni od wejScia w zycie nowych przepisow,
zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegétowa
kalkulacja kosztéw oraz zasadami sporzadzania takiej kalkulacji. Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, Ze zmiana
przepisoéw, wskazanych w ust. 1 bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego
zamOwienia.

. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1

pkt 1-4 obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

. Wniosek Wykonawcy wraz z zataczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji

ze strony Zamawiajgcego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze
zwroéci¢ sie do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupeinienie poprzez przekazanie
dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany
odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajagcego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem
faktycznym, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i

wyjasnien zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska,
uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy do doreczen pism dla Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie
bedzie spetniat warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien
zawierac co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.
Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwrocic¢
sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow
niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepisow
przywotanych w ust. 1 majg wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokoSci
wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okres$li Zamawiajgcy w wezwaniu.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wcze$niej niz z
dniem wejScia w zycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem
0 zmiane i nie wczesSniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .............. ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....c.ooereiiiiinen e

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie

i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
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wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktére maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

. Kwota w wysoKoSCi ....coocevvuernenne ztotych (stownie: ......ccccvvvvieninnnn ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA vverereverrrrnenans ztotych (stownie: .....cccccvevrvnennne ), zostanie zwrdcona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie ....... miesiecy od dnia
odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosSci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia

nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

1)w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Ilub spoétdzielczej kasy
oszczednos$ciowo - kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

§21
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajagcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje sie do niezwltocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnos$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedga one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnos$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia
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publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym
zZ ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§22
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§23
(wykonanie zastepcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
w tym roboét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,
w tym prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie
zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez, gdy pomimo wezwania
do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia sie z wykonaniem obowigzkdw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony;,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej realizacji Zadania, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznos$ci wynika, Ze nie
bedzie stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu
niezakléconego wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegélnosci do
niezwtocznego udostepnienia mu na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen,
wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen,
opinii itp.) oraz mozliwosSci niezakt6conego wykorzystania posiadanych przytaczy
energetycznych, wodnych, sciekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania
zastepczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie spoczywa réwniez
w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z terenu
budowy sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych
nalezycie przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy
w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw
wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usuniecia sprzetu i tych rzeczy
poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren
budowy.
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. Zamawiajacy moze potraci¢ z  wynagrodzenia Wykonawcy  wszystkie
udokumentowane koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczeg6lnosci koszt
przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy
zastepczego, koszt uzyskania zgod lub innych decyzji, jesli beda wymagane dla
dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania cze$ci Zadania, wynagrodzenie
wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu
obowigzkéw.

. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposéb
opisany w ustepie poprzedzajagcym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z
wykonaniem zastepczym moga zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgce, wynikte stad roznice Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu w
terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub
zaniechan Wykonawcy.

§ 24
Postanowienia koncowe
. Strony zobowiagzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych oraz Prawa
budowlanego.
. Kazda ze Stron, jeZeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
. W przypadku podpisania umowy w formie papierowej, umowe sporzadza sie
w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
. W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej obowigzujg doktadnie te
same mozliwos$ci zawarcia umowy, jak w przypadku zwyktej formy pisemnej wyrazone
w art. 78 k.c. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza
ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. OSwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest
rownowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.
. Data podpisania umowy w formie elektronicznej jest data ostatniego ze ztozonych
chronologicznie kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.
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9. Zalacznikami do umowy s3:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia,
2) Opis przedmiotu zamowienia
3) Oferta Wykonawcy
4) Kosztorys ofertowy
5) harmonogram rzeczowo-finansowy
6) Pelnomocnictwo.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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