Zal. nr 5 do SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy

UmowaNr .............

Zawarta w dniu ........ w Wotominie pomigdzy Gming Wotomin z siedziba w Wolominie przy ul. Ogrodowej 4, NIP
1251333722, zwang w dalszej czgSci umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym Przez: ..........o...o.oeeve.n

................ , zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez: ..............coeeeeeen.e.

Zamowienie jest wspotfinasowane z srodkow zewngtrznych, w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych — dalej ,,ustawa Pzp”, i ztozonej
oferty Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, zostata zawarta umowa, nastepujacej tresci:

1.

§1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowosci

Czarna i Wotomin, w Gminie Wotomin”.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty budowlane polegajace na budowie drogi gminnej nr

431058W — ul. Kochanowskiego w miejscowosci Czarna i Wolomin, Gmina Wolomin oraz w imieniu

Zamawiajgcego przygotuje zawiadomienie i zawiadomi wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego bez sprzeciwu tego organu, a jezeli okaze si¢ to

konieczne, przygotuje i wystapi z wnioskiem i uzyska prawomocna decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, w tym
wykona:

1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

2) budowe jezdni z betonu asfaltowego,

3) budowge chodnika z kostki brukowej betonowe;j,

4) budowe zjazdow z kostki brukowej betonowej,

5) budowe wyniesionego skrzyzowania z kostki brukowej betonowe;j,

6) budowe o$wietlenia ulicznego,

7) budowe kanalu deszczowego, studni, przykanalikow, wpustow deszczowych,

8) przebudowe sieci elektroenergetycznej,

9) przebudowg sieci gazowej,

10) usunie istniejace drzewa i krzewy kolidujace z projektowana droga, zabezpieczy tereny zieleni oraz nasadzenia
nie przeznaczone do wycinki, wygrodzi strefy ochrony drzew,

11) zielen,

12) pielggnacje roslin istniejacych i nasadzonych do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

13) wprowadzi czasowy i stalg organizacje ruchu,

14) niezbedne proby techniczne wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

15) jezeli bedzie to konieczne, w imieniu Zamawiajacego dopelni wszelkich formalnosci z gestorami sieci
niezb¢dnych do realizacji robdt, w tym min. prolongate warunkéw technicznych lub uzyska nowe warunki
techniczne, uzyska niezbg¢dne zezwolenia, uzgodnienia, wykona dokumentacj¢ projektowa niezbgdna do
realizacji przedmiotu umowy,

16) zalecenia i obowigzki wynikajace z uzgodnien dokumentacji z gestorami sieci:

— wymagania dla wszystkich sieci wodociggowo — kanalizacyjnych na terenie Wolomina, ktdérych
wiascicielem jest PWiK Sp. z 0.0. w Wolominie pismo L.dz/PE/02/2025 z dnia 22.01.2025 r.,

— warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Wolominie pismo L.dz.DT/2952/12/2017 z dnia
12.12.2017 r.,

— warunkami techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. pismo nr RM/MD/14088/112/2018 z dnia
08.01.2018 .,

—  warunki techniczne wydane przez PSG S.A. pismo nr PSGWA.ZMSM.763.629.19 z dnia 25.06.2019 r.,

17) uzyska zgode Zarzadu Powiatu Wotominskiego na prowadzenie robdt w pasie drogi powiatowej nr 4360W —
ul. Radzyminskiej,

18) zapewni nadzor techniczny PSG Sp. z 0.0., w zakresie robdt zwigzanych z przebudows sieci gazowe;j,

19) rozliczy si¢ z Zamawiajacym z materialdow pochodzacych z demontazu o$wietlenia ulicznego i innych
materiatéw rozbiorkowych,

20) uzyska pozytywny odbior techniczny robot od gestorow sieci,

21) uporzadkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
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22) przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacje odpadéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

23) drewno pochodzace z wycinki jest wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca przekaze protokolarnie drewno
Zamawiajacemu 1 ztozy je w wskazanym miejscu. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem
pozyskanym z wycinki, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisow Zarzadzenia nr 214/2018
Burmistrza Wotomina (tre$¢ zarzadzenia do wgladu na stronie Urzgedu Miejskiego w Wotominie:
https://wolomin.bip.net.pl/?a=15066),

24) przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa w
umowie na warunkach okreslonych w §18 umowy.

Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia, jest okreslony w n/w dokumentach:

1) decyzja Starosty Wotominskiego o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej nr 1pz/2020 z dnia 22
stycznia 2020 r., dalej ,,decyzjg zrid”,

2) projekt budowlany,

3) Standardy ochrony drzew w procesiec inwestycyjnym, ktére stanowig zatacznik nr 3 do Zarzadzenia Nr
157/2023 Burmistrza Wolomina z dnia 26 czerwca 2023 r.,

4) przedmiary robét.
Okreslony ust. 1 — 3 zakres przedmiotu umowy wykonany bedzie z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa, decyzja zrid, przekazana dokumentacja projektowa, a takze z ewentualnymi
zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiajacego, bedacymi konsekwencja nalezytego wykonania umowy,
okres$lonych funkcji, obowigzujacych norm techniczno — budowlanych, sztuki budowlanej. Roboty realizowane
przez Wykonawce begda obejmowaly kazda prace, ktora jest konieczna dla spetlnienia wymagan okreslonych
umowa lub ktéra jest implikowana prze umowe, a takze wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale ktore
mogg okazaé si¢ konieczne dla ukonczenia lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu
umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci

zapoznat si¢ z SWZ, dokumentami i projektami, ktoére stanowia zalgcznik nr 1A i 1B do SWZ, tresciag umowy oraz

dokonal wizji terenu budowy i poznat istniejacy stan faktyczny.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania z nalezyta starannos$cig wszelkich robot i czynnos$ci niezbednych

dla zrealizowania przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 2 — 4, w celu przekazania Zamawiajgcemu obiektu

budowlanego do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zaktadanych celow przedsiewzigcia 1 osiagnigcie gwarantowanych

parametréw drogi spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania

rob6t zamiennych i innych wynikajacych z ustawy Pzp, w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,

w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbegdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 8 musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego, na

zasadach okreslonych w §16.

Zatgcznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy, w ktorym Wykonawca okreslit ceny na wszystkie elementy

zamoOwienia wymienione w przedmiarze zalagczonym do SWZ, z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawiera¢ cen¢ jednostkowa,

2) cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezposrednie robocizny, materiatéw tacznie z
kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

3) kosztorys opracowany metoda uproszczong musi posiadaé zestawienie RMS oraz okre$lenie narzutow,

4) ceny tych samych sktadnikéw cenotwoérczych tj. R, M, S i wskaznikéw zastosowanych wskaznikow narzutow
muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot,

5) zakres robot musi by¢ zgodny z zakresem robdt okreSlonym w przedmiarach robdt wyszczegolnionych w
zataczniku nr 1B do SWZ,

6) warto$¢ kosztorysu ofertowego musi by¢ zgodna z wartoscig oferty Wykonawcy,

7) w przedmiocie zamowienia wystgpuja koszty niekwalifikowane, zgodnie z przedmiarami rob6t. Wykonawca
zobowiazany jest do wyodrebnienia w kosztorysach tych kosztow.

§2. Obowigzki stron

Do zakresu obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

2) dokonywanie odbioroéw zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

3) zaplata ustalonego wynagrodzenia.

Do zakresu obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentow niezb¢dnych do rozpoczgcia robdt budowlanych, tj.:

a) planu BIOZ,
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b)

d)

e)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

oryginalu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazkow kierownika budowy,

oryginalow o$wiadczen wszystkich robdt branzowych stwierdzajacych przyjecie obowiazkow kierownika
robotami,

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikow robodt oraz
zaswiadczen, ze sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa
powyzej. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie p6zniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty przekazania ww. dokumentow. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentéw nastapi z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, p6zniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu wykonania umowy,

dokumentacji fotograficznej istniejacej zieleni,

w trakcie realizacji robot bezwzgledne stosowanie ,,Standardow ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”,
ktore stanowig zatacznik nr 3 do Zarzadzenia Nr 157/2023 Burmistrza Wotomina z dnia 26 czerwca 2023 r.
(tre$¢ zarzadzenia do wgladu na stronie Urzedu Miejskiego w Wotominie: https://wolomin.bip.net.pl/?
a=22491),

w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia drzew/a, Wykonawca oprocz
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w §13, zobowiazany jest rowniez do dokonania nasadzen drzew o obwodzie
co najmniej 16 cm (mierzonych na wysokosci 1 m), kazde w stosunku 1:1 (za kazde zniszczone — jedno
nasadzone) na wskazanych przez Zamawiajacego dziatkach. Rodzaj posadzonego drzewa zostanie ustalony w
w/w protokole,

sadzenia drzew winno by¢ wykonywane zgodnie z zapisami Zarzadzenia Nr 157/2023 w sprawie przyjecia i
wdrozenia standardow dotyczacych ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni znajdujacych si¢ w gminie
Wotomin. Niezaleznie od w/w zapiséw Wykonawca bezwzglednie bedzie stosowac si¢ do zapisow ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2024 r.,

w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia terendow zieleni w trakcie robot,
Wykonawca zobowiazany jest do ich odtworzenia do stanu przed rozpoczgciem robot,

ochrona zieleni na terenie budowy,

opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego, na zasadach
okres$lonych w §7 umowy,

sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
kosztorysu ofertowego zgodnego z zasadami okre§lonymi w umowie,

przed przystapieniem do realizacji umowy — zapoznanie si¢ z projektem oraz dokumentami wskazanymi w §1
umowy, w szczegolnosci za$ z uwagami jednostek uzgadniajacych projekt, a takze z uwagami wykonawczymi
zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosowanie si¢ do nich w trakcie realizacji umowy,
prowadzenia robot elektrycznych prowadzi¢ po wylaczeniu napigecia. Wykonawca wlasnym staraniem i na
wlasny koszt uzgodni wytaczenie napigcia z wilascicielem sieci elektroenergetycznej. Wykonawca ponosi
ewentualne koszty zwigzane z odtagczeniem mediow,

wykonanie i1 dostarczenie opisu 1 instrukcji obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych urzadzen
elektrycznych,

Wykonawca wytyczenie inwestycji powierzy osobie posiadajacej uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji, a po wybudowaniu wykona geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza i ztozy ja do odpowiedniego
organy celem wpisania do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obiekt
lub elementy obiektu ulegajace zakryciu (wymagajace inwentaryzacji) podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej
przed ich zakryciem,

Wykonawca bedzie realizowal budowg pod kierownictwem uprawnionego kierownika budowy. Przy
prowadzeniu robot budowlanych, do kierowania ktéorymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w
specjalnosci techniczno — budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ kierownika rob6t w danej specjalnosci. Wykonawca traktuje obowiazki w/w kierownikéw jako
wlasne, odpowiada za ich wypelione zgodnie z przepisami prawa,

poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych — przekazanie powstaltych odpadow do utylizacji. Wykonawca jest
wytworca odpadow w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest
zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt materiaty i odpady powstate w trakcie robot. Wykonawca
pokrywa koszty zatadunku i transportu materiatow i odpadow. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje
odpaddéw wraz z wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji badz wskazanie innego wykorzystania odpadow.
Zobowiazuje si¢ Wykonawce do: stosowania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i zagospodarowania
odpaddéw, wykonywania niezbednych dziatan w celu ochrony §rodowiska naturalnego w obszarze inwestycji,
odpowiedzialno$ci za ro$linno$¢ istniejaca, a nieprzewidziang do usuni¢cia na terenie budowy 1 w jej
otoczeniu. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania wytworzonych odpadéw zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w
srodowisku (np. zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi) powstale w wyniku swojej
dziatalnosci. Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia na wilasny koszt oraz jezeli to mozliwe, do
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przywrocenia $rodowiska do stanu sprzed szkody. Wykonawca przedlozy na zadanie Zamawiajacego
dokumenty potwierdzajace zgodny z prawem sposob zagospodarowania wytworzonych odpadow (w tym Karty
Ewidencji Odpadow i Karty Przekazania Odpadu potwierdzone przez przyjmujacego odpady). Wszelkie kary i
sankcje wynikajgce z niewlasciwej gospodarki odpadami obciazajag Wykonawce,

15) wykonywanie robot bez ucigzliwoéci dla nieruchomosci sgsiednich. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaréw przyleglych do tereny budowy,

16) zapewnienie dojazdu i dojscia do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym i technicznym,

17) zglaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgloszenia,
Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru tych robot,

18) Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej ,,OC” z tytulu niezaleznego
wykonania przedmiotu umowy na okres trwania umowy, na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz warto$¢
przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca bedzie si¢ postugiwal podwykonawcami,
ochrona ubezpieczenia musi obejmowac takze szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

19) realizacja przedmiotu umowy spelniajacego wszelkie wymagania techniczne i normy jakosciowe,
odpowiadajacego w szczeg6lnosci wszystkim wymaganiom SWZ, wolnego od wad fizycznych i prawnych
oraz zgodnie z dokumentacja prawna, dokumentacja projektows, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej
(sztuka budowlana), obowigzujacymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspolpracy z Zamawiajacym,

20) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy,

21) Wykonawca na wlasny koszt moze zorganizowac na terenie budowy zaplecze socjalno — techniczne na okres i
w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Zamawiajacy nie
przewiduje udostgpnienia Wykonawcy pomieszczen ani terenu poza placem budowy na cele zaplecza,

22) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy oraz jego pdzniejsza likwidacja.
Zapewnienie stalych warunkéw widoczno$ci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i terenu, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Zalatwianie spraw formalnych z eksploratorami mediéw i
zainstalowanie na wilasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiorki licznikoéw zuzycia wody i energii oraz
ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

23) wykonac wszelkie roboty przygotowawcze, wykonac i utrzymac zabezpieczenia bhp i p.poz.,

24) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wlasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich skod
powstatych z winy Wykonawcy, wobec 0sob trzecich, na terenie robot oraz poza terenem,

25) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

26) ochrona §rodowiska naturalnego,

27) utrzymywanie ogo6lnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych oraz
usuwanie 1 wywozenie odpadéw, nieczystosci oraz nadmiaru gruntu, biezace sprzatanie zjazdow z terenu
budowy na drogi publiczne oraz sprzatanie drog publicznych zabrudzonych przez transport i urzadzenia z
terenu budowy. Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren robdt i tereny do niego przylegte oraz
przywroci je do stanu jaki byt przed rozpoczeciem prac,

28) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materiaty, maszyny, sprzet i urzadzenia oraz
wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezb¢dne do wykonania umowy,

29) umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych niz wymaganych przez obowigzujace prawo i
pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,

30) wszystkie materialy, urzadzenia, wyroby budowlane musza by¢ zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, dobrej jakoSci oraz
muszg posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
stosownych wiadz — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegblnos$ci zgodnie z ustawg Prawo
budowlane oraz muszg by¢ zgodne z specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektows. Nalezy stosowaé
materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spelniajace warunki aprobaty i kryteria techniczne
dotyczace tych materiatéw. Zastosowane urzadzenia powinny by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone
zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi przepisami, spelnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz
przepisy BHP. Zastosowane urzadzenia nie powinny wykazywaé¢ uszkodzen i zanieczyszczen, by¢ Zrodtem
hatasu i drgan o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego w przepisach. Wykonawca winien stosowac¢ materiaty
wyszczegblnione w projektach 1 przedmiarach, o jakosci odpowiadajacej publikowanym parametrom
znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujacych norm PN i IEC oraz przepisoéw budowy urzadzen
elektrycznych. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do stosowania materiatdéw fabrycznie nowych, wolnych od
jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen oséb trzecich, i ktore s wlasnoscia Wykonawcy.
Wszystkie materialy, urzadzenia i wyposazenie przed wbudowaniem musza mie¢ akceptacje¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien na kazdy materiat, urzadzenia i wyposazenie sporzadzi¢ karte
materiatowg i przedtozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy. Zaden
materiat, urzadzenie i wyposazenie nie moze by¢ wbudowane bez akceptacji, pod rygorem odmowy odbioru
robot,

31) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez Zamawiajgcego
naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladéw gwarancyjnych i innych,
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32) ponoszenie kosztow przerw w wykonywaniu robdt wyniktych z technologii prac, warunkéw atmosferycznych i
innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

33) przeprowadzanie, z udziatem inspektora nadzoru, prob technicznych dostarczonych przez siebie urzadzen i
wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wtasciwych pozwolen, warunkujacych uzytkowanie
przedmiotu umowy,

34) na Wykonawcy cigzy ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie
budowy oraz wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystapienie takich szkod
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku terminowego i naleznego wykonania przedmiotu umowy. z chwilg
przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja oséb trzecich
— szkod i opdznien robot. Powyzsze dotyczy rowniez robdt zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych wad i
usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie robot, a takze poza nim,
ale powstate w zwigzku z realizacja robot,

35) wykonawca naprawi badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkdéd wyniklych w trakcie wykonywania
umowy, w szczegélnosci szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, w urzadzeniach miejskiej infrastruktury
technicznej, sieciach napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych,

36) wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,

37) zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru oraz wykonywania przedmiotu umowy przez osoby,
ktorych kwalifikacje 1 stan zdrowia pozwalaja na wykonywanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem i przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamdéwienia
przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia,

38) podejmowanie niezb¢dnych dziatan uniemozliwiajacych wstegp na budowe osobom nieupowaznionym,

39) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkéw atmosferycznych,

40) dostawa materiatéw, sprzgtu i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia,

41) kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje budowy, w tym dziennik budowy i
dokumentacje dot. gospodarki odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz przechowywac przez
okres wykonywania robot dokumenty, stanowigce prawna podstawe ich wykonywania i udostgpniac te
dokumenty przedstawicielom Zamawiajacego oraz uprawnionych organow,

42) wykonawca zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze, rozliczeniowe i inne, zgodnie z
wytycznymi instytucji dofinansujacej, w przypadku takiej koniecznosci,

43) wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Zamawiajagcemu dokumenty i dane niezb¢dne do sporzadzenia
dokumentéw ksiegowych OT (w tym poda koszty poszczegdlnych etapéw budowy, zestawienia materialow i
urzadzen),

44) prowadzenie dziennika pompowan odwodnienia wykopow, ilo$ci godzin prac pomp musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru,

45) wystgpienie do Zamawiajagcego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pelnomocnictwa do dziatania
Wykonawcy w imieniu Zamawiajagcego w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy, z podaniem danych
osobowych osoby upowaznionej,

46) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

47) koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

48) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

49) dokonywanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru prob, sprawdzen, badan,
regulacji, pomiaréw, rozruchow itp., przeprowadzenie odbioréw branzowych,

50) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i rgkojmi,

51) ubezpieczenie budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j,

52) wykonywanie wszelkich zalecen i obowigzkow wynikajacych z warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji,
zapisow kontroli biezacych, ogledzin obiektu oraz z odbiorow robot, w tym z kontroli organéw
administracyjnych w zwigzku z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy/wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie,

53) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktoéw pomiarowych. Uszkodzone badz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na koszt wlasny,

54) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek,
zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

55) zabezpieczenie terenu budowy na caty okres realizacji robot, az do odbioru koncowego robot, z zachowaniem
najwyzszej staranno$ci, w tym m. in. Ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robot znakéw
ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepiséw BHP i
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz pozniejsza ich
likwidacja. Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa i
bezpieczenstwa wykonywania robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich
0sob, ktore znajdujg si¢ na terenie budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowiazujacych
przepisow BHP i p.poz.



56) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nasadzen, nawierzchni dojs$¢, chodnikéw, drog przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i §rodkami transportu Wykonawcy i dostawcow,

57) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikow stuzb technicznych, eksploratoréw sieci
(wtascicieli uzbrojenia) i drog nad robotami, pracami ziemnymi i robotami w pasie drogowym,

58) informowanie na biezaco Zamawiajacego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiajacych si¢
w trakcie realizacji przedmiotu umowy i majacych z nim zwigzek, w tym o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na opdznienia terminu wykonania przedmiotu umowy,

59) zalatwienie spraw formalnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i ponoszenie kosztow z tym
zwigzanych, w tym odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, oplata za zajecie pasa
drogowego,

60) wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
do protokolarnego przekazania materialow z rozbidrki Zamawiajgcemu, a nastgpnie zlozenie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie w/w
materiatow, w tym paletowanie, zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

61) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu drewna pochodzacego z wycinki (tylko dluzyce) i zlozenie w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Drewno pochodzace z wycinki jest wlasnosci Zamawiajacego,

62) wszystkie czynnosci zwiazane z rozpoczgciem, prowadzeniem i zakonczeniem robot Wykonawca zobowiazany
jest wykona¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt, z zastrzezeniem postanowien o podwykonawcach,

63) podania po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym aktualnego rachunku bankowego, na ktory
Zamawiajacy zwroci czg$¢ zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady,
w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie gotowki,

64) wykonawca dokona wszelkich uzgodnien niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy i poniesie koszty z tym
zwigzane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow BHP, ochron¢ p.poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi
robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

3) Dbezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda si¢ na terenie budowy,

4) szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdéw pracownikow i o0séb trzecich, powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

5) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

6) uszkodzenia lub zniszczenia obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury znajdujacej si¢ na terenie
robdét i poza nim,

7) teren budowy lacznie ze znajdujacg si¢ w obrebie terenu budowy infrastrukturg techniczng, od chwili przejecia
do czasu przekazania Zamawiajacemu przygotowanego do eksploatacji przedmiotu umowy,

8) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcdéw i koordynacje tych robot,

9) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, a w szczegolnosci dziennika budowy.

§3. Postanowienia dodatkowe

Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedagcymi przedmiotem niniejszej umowy na
peten czas trwania robdt, osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do
prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik budowy: ............... ,

Kierownik robot sanitarnych: ............. s

Kierownik robét elektrycznych: ........... ,

Kierownik ds. zieleni: ................... ,

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 dzialaja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w/ os6b wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego przed dokonaniem takiej zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkow w stopniu nie mniejszym
niz do oséb zaproponowanych w tresci oferty. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem projektu) odpowiedzialnym za wspoélprace z Zamawiajacym i
realizacj¢ przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowa jest: ............ . Przedstawicielem
Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace w Wykonawcg jest: Naczelnik Wydziatu Inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ w pelni, akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot, zakresu robot
oraz dokumentow, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy treScig dokumentacji projektowej a trescia Specyfikacji
technicznych wykonania odbioru robdt, ustala sig, ze nadrzedne sg zapisy dokumentacji projektowe;j.
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§4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w

wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1, tj. w kwocie .... zt (stownie: ...... ), w jednej

lub w kilku z nastepujacych form:

1) pienigzne;j,

2) poreczenia bankowego lub porgczenia spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancji bankowej,

4) gwarancji ubezpieczeniowej,

5) porgczenia udzielanego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

Strony postanawiajg, ze 70% warto$ci zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, przeznacza si¢ na zabezpieczenie

roszczen z tytutu nalezytego wykonania umowy, zas 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi.

Zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajacego nr 64 1240 6074 1111 0000

4989 4534. Wykonawcy przystuguja odsetki od warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania w

formie pieni¢znej za okres, w ktorym kwota zabezpieczenia pozostawata w dyspozycji Zamawiajacego, w

wysokosci wynikajacej z umowy rachunku bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego — w czesci obejmujacej zabezpieczenie roszczen z tytutu
nalezytego wykonania umowy,

2) w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji — w czgéci obejmujacej zabezpieczenie roszczen z
tytulu gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 — 5, nalezy ustanowi¢ na okres wykonywania umowy i trwania

gwarancji, przy czym mozliwos¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu z tytutu:

1) nalezytego wykonania umowy winna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty odbioru koncowego,

2) gwarancji i rekojmi winna obejmowaé dodatkowo 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wysoko$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn

ulegnie zwigkszeniu, w tym z powodu zwigkszenia warto$ci wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowigzany

jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego, pod

rygorem dokonania potracenia brakujacej kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub kolejnej faktury

Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu, przez

Wykonawcg do siedziby Zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres$¢

o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed

podpisaniem umowy. w przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji, Wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najp6zniej w dniu

podpisania umowy.

§5. Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na dzien wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy w terminie 12 miesigcy od dnia wprowadzenia
Wykonawcy na teren budowy, z zastrzezeniem §16 ust. 1 pkt 5.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin wykonania pelnego
zakresu prac umowy, o ktéorych mowa w §1 ust. 2, i pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia realizacji
umowy.

§6. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto ...... 7t (stownie: ........ )

w tym VAT (....%)

netto ..... zt (stownie: ....... ).

Rozliczanie za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie w ramach kwot przewidzianych na finasowanie przedmiotu

umowy w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy, tj.:

1) w2025 r. kwota w wysokosci —— zi,

2) w2026 r. pozostata kwota tj. —— zt brutto (réznica pomigdzy catkowitg wartoscig brutto o ktoérej mowa w ust.
1, a kwotg okreslong w ust. 2 pkt. 1).




Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i zafakturowania robot, zgodnie z wysoko$cia $rodkéw na
poszczegodlne lata. Zamawiajacy zastrzega, iz bez zgody Wykonawcy moze dokonywaé zmian wysokosci
limitéw na poszczegolne lata realizacji umowy.

3. Strony ustality czgsciowy sposob regulowania naleznosci. Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie nastgpowalo na
podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawce, z uwzglednieniem limitéw o ktérych mowa w ust. 2. Podstaweg
do rozliczenia cz¢$ciowego bedzie stanowic:

1)

2)

protokét odbioru czeSciowego robdt podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o specjalno$ci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot,
potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robot,

prawidlowo wystawionej faktury.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie
Zamawiajacemu dowodow zaplaty za te roboty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odebranych robot.

4. Rozliczenia cze$ciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiggnigciu tej
warto$ci nastepng ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.
5. Rozliczenie koncowe nastapi na podstawie:

1)

2)

3)

10.

11.

protokolu bezusterkowego odbioru koncowego robot, potwierdzajacego odebranie przez Zamawiajacego
przedmiotu umowy bez uwag,

protokolu odbioru czgéciowego pozostatego zakresu robodt, za roboty wykonane i odebrane przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego, wystawionego zgodnie z stanem zaawansowanie robot, podpisanego przez kierownika
budowy i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi
(branzy) odbieranych robét, potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robot,

prawidlowo wystawionej faktury koncowe;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie
Zamawiajacemu dowodow zaplaty za te roboty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robot.

Wykonawca zobowigzany jest wyodrgbni¢ w protokotach odbioru czgsciowego koszty nieckwalifikowane, o
ktérych mowa w §1 ust. 10 pkt 7 umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wyrazone w ztotych polskich wartoscig robot, prac, czynno$ci
oraz wszelkich innych $wiadczen Wykonawcy stanowigcych koszt realizacji przedmiotu umowy i stanowi
ostateczng globalng kwotg, za ktéra Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé calos¢ przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania catosci
przedmiotu umowy, wymaganej jakosci, ilosci i w wymaganym terminie, wlaczajac w to wszelkie optaty i
nalezno$ci zwigzane z realizacj¢ umowy, wraz z przeniesieniem praw autorskich w zakresie wskazanym w
umowie, w tym koszty bezposrednie (robocizny, urzadzen, materialdéw podstawowych i pomocniczych, koszty
dostarczenia urzadzen i materialow do miejsca zainstalowania/wbudowania oraz innych dostaw do miejsca
wykonywania robdt, koszty prob i badan, koszty dojazdow, transportu i zagospodarowania odpadow, koszty
nadzoru nad pracami, a takze koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu na terenie prac, tacznie z jego montazem
i demontazem po ich zakonczeniu), koszty posrednie (koszty ogolne i koszty zarzadu oraz koszty ubezpieczen
1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w umowie), kalkulowany przez Wykonawce
zysk oraz ewentualne ryzyko wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a takze wynikajace z oceny warunkow realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy za
wszelkie roboty i inne czynnosci niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy i wykonane w ramach umowy
przyshugiwac bedzie tylko i wytacznie to wynagrodzenie.

Faktury cze$ciowe i1 koncowa optacane beda w terminie 30 dni od dnia zlozenia w siedzibie Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem §13 ust. 5. Za date realizacji ptatnosci uwaza si¢ date
wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pieniedzy. Wynagrodzenie bgdzie ptatne przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Faktury za wykonane ustugi pomig¢dzy stronami bgda wystawiane z nastgpujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, 05-200 Wotomin ul. Ogrodowa 4, NIP: 1251333722,

Jednostka realizujaca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, 05-200 Wolomin ul. Ogrodowa 4.

W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury lub dokumentéw wymaganych do zapftaty
wynagrodzenia, niezgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszym paragrafie Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do poprawy/uzupehienia faktury lub dokumentéw. W takim przypadku termin optacenia faktury,
o ktorym mowa w ust. 9 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury lub
dokumentow.

12. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku:

)]

2)

naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuni¢cia przez Wykonawce
nieprawidtowosci,
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 31 5.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia:
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14.

15.

16.

17.

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w §13 umowy,

2) platnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, w tym kosztow za wykonawstwo zastgpcze, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy oraz na okres r¢kojmi i gwarancji.

Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania nalezno$ci za

wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcey, w szczegolnosci bledow

rachunkowych, migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robdt, ustug czy nieuwzglednieniu ktoregokolwiek

elementu robdt bgdacego w dokumentacji, opisanego w tresci umowy, pominigcia jakiejkolwiek czynno$ci

technologicznej niezbgdnej do wykonania robét zgodnie z sztukg budowlang oraz, ze iloSci przyjete do okreslenia

ryczaltowej nalezno$ci za wykonanie prac sa wystarczajace do wykonania catosci robot zgodnie z zapisami

niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

Wynikajace z umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢ przedstawione do potracenia ustawowego z

wierzytelnoéciami Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie objete fakturami, o ktorych mowa w ust. 3 1 5 zostanie zaptacone z wykorzystaniem Mechanizmu

Podzielonej Platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym

wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

§7. Harmonogram rzeczowo — finansowy

W ciagu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodnié z
Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo — finansowy zwany dalej: ,harmonogramem”, w ktorym bedzie
wystepowal podzial robot, ktérych realizacja jest planowana do odbioréw czgéciowych wraz z wskazaniem ich
warto$ci. Harmonogram bedzie uwzgledniat limity wskazane w §6 ust. 2 umowy. W ramach podziatu robdt nalezy
w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcoéw na podstawie umowy o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢
wykonany w takim stopniu szczegétowos$ci, aby Zamawiajacy miat mozliwos¢ wyodrgbnienia z harmonogramu
rodzaju i warto$ci robot, ktore zostang powierzone podwykonawcy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizacyjnej obowiazujacego harmonogramu, Wykonawca ma obowigzek
ztozenia niezwlocznie uaktualnienia harmonogramu, ktéry bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego.

§8. Ochrona $rodowiska

Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadéw powstatych w wyniku wykonania przedmiotu umowy jest
Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzi
oraz ochrong¢ §rodowiska, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
z tytutu realizacji umowy wzglgdem wymogoéw stawianych przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy
o odpadach.

§9. Zakres zobowigzan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane (badz dokona¢ zmian w takiej umowie), jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy (badz na jej zmiang). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz na jej zmiang). Przedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujagcymi przepisami
prawa oraz postanowieniami umowy.

Umowy o podwykonawstwo nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyplaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. W umowie o podwykonawstwo Wykonawca
zobowigzuje si¢ zawrzeé postanowienia dot. waloryzacji wynagrodzenia, analogicznie do tych zawartych w
niniejszej umowie, odpowiednio dostosowane do przedmiotu umowy podwykonawcze;j.

Okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.



10.
I1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i bgdzie odpowiadacd

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehniajacej wymagan okreslonych w SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ushugi lub dostawy o

warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000 zt. Przedtozona umowa o podwykonawstwo

(jak tez zmiana tej umowy) musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za$ z Pzp.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 4,

Zamawiajacy wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérym mowa w ust. 11. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w

ust. 11, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 11 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci

umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstapienie

od umowy moze nastgpi¢ w terminie nie pézniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Roboty wykonywane za pomocg podwykonawcow: ..................

Umowa, o ktorej mowa w ust. 1 powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W zwigzku z solidarng odpowiedzialnoscia Wykonawcy i Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty

wykonane przez podwykonawcow Wykonawca o§wiadcza, ze bedzie terminowo regulowal wszystkie naleznosci na

rzecz tych podwykonawcdw i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng z tego tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu wyplat dla

podwykonawcéw 1 skorygowanie tego harmonogramu wedlug wilasnego uznania tak, aby przed wyptata kazdej

kolejnej czgsci wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulowal odpowiednig czesé

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewazno$ci, zmieni¢ umowy lub podpisa¢ zaakceptowanego przez

Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmiang termindow

ptatnosci lub innych postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

10



24. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazac¢
Zamawiajacemu, zZe:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotlywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia,

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

§10. Klauzula spoteczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia w sposéb okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikow wykonujacych czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.
Wymobg ten dotyczy osdb, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownikow fizycznych, operatoréw sprzetu budowlanego oraz oso6b kierujacych budowa. Wymog nie dotyczy m.
in. 0séb wykonujacych obshuge geodezyjna, dostawcow materiatdéw budowlanych przez caly okres wykonywania
tych czynnosci.

2. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg, lub

¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktoérych mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania
przez t¢ osobe¢ czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania umowy.
Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust.2
niniejszego paragrafu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§11. Odbiory robot budowlanych

1. Zadna cze$é¢ wykonanych robét nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela

Zamawiajgcego.

2. Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu badz w wypadku przewidzianej przerwy w robotach —
odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia gotowosci w dzienniku
budowy. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje kierownik budowy (robdt), poprzez stosowny zapis w
dzienniku budowy i powiadomienie telefoniczne inspektora nadzoru. Odbioér robot dokonany zostaje poprzez
stosowny zapis w dzienniku budowy,

2) odbiory czgsciowe, dokonywane przez inspektora nadzoru. Z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie protokot
czgsciowego odbioru robot,

3) odbidér techniczny, dokonany przez zarzadce drogi. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot
technicznego odbioru robot, ktéry nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury koncowej i nie jest
podstawa do wyptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia,

4) odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytkowania bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich
prac stanowigcych przedmiot umowy, w tym w szczegolnosci tych o ktorych mowa w §1 ust. 2 oraz po
wykonaniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu odrebnie, na piSmie, zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do odbioru
technicznego oraz koncowego. Odbiorowi podlegaja wyltacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
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10.

Po zakonczeniu robdt budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektor6w nadzoru inwestorskiego zakonczenia

robot, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru technicznego. Wraz z pisemnym

zgtoszeniem gotowosci do odbioru technicznego Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu peina,

kompletna dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 6 z wylaczeniem dokumentow, o ktérych mowa w

ust. 6 pkt 15, w 1 egzemplarzu. Po odbiorze technicznym dokumentacja zostanie zwrocona Wykonawcy.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie komisyjnie. W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do

odbioru technicznego, zostanie powotana komisja odbioru, ustalona data rozpoczgcia odbioru, o czym Wykonawca

zostanie powiadomiony.

Po zakonczeniu robdt budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektor6w nadzoru inwestorskiego zakonczenia

rob6t i1 prawidlowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz po uzyskaniu przez Wykonawce

prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz skutecznym zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, Wykonawca zglosi

Zamawiajgcemu pisemne zakonczenia przedmiotu umowy i gotowos¢ do odbioru koncowego. Wraz z pisemnym

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ peing, kompletng

dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach, kazdy z egzemplarzy ma zawiera¢ m. in.:

1) projekty budowlane powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ os§wiadczenie o zgodno$ci wykonania
rob6t z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystgpowaty),

2) protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen oraz inne
protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien,

3) atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajace do
obrotu i uzytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, itp. na uzyte materiaty i urzadzenia wraz z
oswiadczeniem o miejscu ich wbudowania,

4) Kkarty materialowe,

5) o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikow robét o zakonczeniu robdt wraz z uprawnieniami i aktualnym
zaswiadczeniem z wlasciwej izby zawodowe;j,

6) pelna dokumentacj¢ budowy, w tym: dziennik budowy, dziennik pompowan, szkice geodezyjne i inne,

7) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna (2 egz.) opieczentowana pieczgcia potwierdzajacg wpisanie do
ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

8) protokoty odbioréw branzowych, protokoly odbioru i przekazania sieci, urzadzen, przylaczy itp. do
elsploatatoréw uzbrojenia, w tym: PWiK Sp. z 0.0. w Wotominie, PGE Dystrybucja S.A., PSG Sp. z o.0.,
Orange Polska S.A. (jezeli dotyczy),

9) gwarancje i instrukcje obshlugi i konserwacji oraz inne dokumenty wydane przez producenta,

10) zgode na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi powiatowej/wojewodzkiej oraz protokédt odbioru pasa
drogowego przez zarzadcg drogi powiatowej/wojewddzkiej (jezeli dotyczy),

11) protokot przekazania zarzadcy drogi gminnej materiatdéw rozbiorkowych,

12) dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacj¢ odpadow zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

13) potwierdzony przez uzytkownika protokot z przeszkolenia wyznaczonych przez uzytkownika pracownikow z
zakresu obshugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen,

14) protokot przekazania drewna,

15) wydang przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego decyzje pozwolenia na uzytkowanie badz skuteczne

zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do
uzytkowania obiektu budowlanego.
Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej. Wszystkie dokumenty musza by¢ sporzadzone w
jezyku polskim lub dostarczone wraz z tlumaczeniem ich na jgzyk polski. Kazdy z egzemplarzy dokumentacji
musi by¢ spiety w oddzielny segregator. Dokumentacja winna posiadac spis tresci, nalezy ja opracowaé z
podzialem na branze, wszystkie strony dokumentacji musza by¢ ponumerowane.

Odbidr koncowy robot dokonywany bedzie komisyjnie. W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci

do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Zamawiajacy powota komisja odbioru, ustali data rozpoczecia odbioru,

o czym Wykonawca zostanie powiadomiony.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony termin odbioru technicznego badz odbioru

koncowego, zostanie wyznaczony nowy termin, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony. Nieobecnosc¢

przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole odbioru,

bez prawa zgloszenia uwag.

Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokolu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu

umowy, jest rdwnoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakonczenia robot budowlanych w dacie

zgloszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego badz koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie

uniemozliwiaja odbioru robot lub rozpoczecie prawidlowej pracy instalacji i urzadzen obiektu, sporzadzony

zostanie protokol warunkowego odbioru zawierajacy wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot i liste wad i

usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez

Wykonawce wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru rob6t w ciggu wymaganych 14 dni,

sporzadzony zostanie protokdt bezusterkowego odbioru robdt odpowiednio technicznego badz koncowego.
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Spisanie takiego protokotu jest réwnoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakonczenia robot
budowlanych w dacie zgtoszenia ich do odbioru.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie
Zamawiajacy.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie nie pdzniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

Podpisanie protokotu odbioru technicznego badz koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych wykonanych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtosit do odbioru roboty wykonane
niezgodnie ze swym zobowigzaniem, tj. niezgodnie z trescig umowy i zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru przedmiotu
umowy, do czasu ich usuni¢cia przez Wykonawcg.

§12. Gwarancja jakosci

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, materialy, urzadzenia,
instalacje i inne objgte przedmiotem umowy na okres ....... miesigcy od daty bezusterkowego odbioru koncowego
wraz z przekazaniem do uzytkowania.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi
za wady fizyczne.

W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomic
Wykonawce na piSmie, wyznaczajac Wykonawcy termin na jej usunigcie.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt wszelkich wad lub
usterek, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi lub naprawi lub wymieni
wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wilasnoSci Zamawiajacego, spowodowane przez wadliwe materiaty,
wyposazenie lub robocizng, za ktére byt odpowiedzialny. Usunigcie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Jezeli z powodu wad lub usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia z
roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byla wada lub usterka, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Wykonawca zobowiazany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkoéd bedacych normalnym
nastgpstwem wad i usterek. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot i wygasa po
uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji z zastrzezeniem, ze w przypadku usuni¢cia wad lub usterek termin gwarancji
ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w zawiadomieniu, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ wade lub usterke na koszt Wykonawcy bez
orzeczenia sadu, potracajac ptatnos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac
je za dhug.

Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe naprawienie wady lub usterki spowodowanej przez Wykonawce, to moze
wtedy dokona¢ potracenia ptatnosci z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac
je za dhug.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady lub usterki w
pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo wezwaé Wykonawce do usunigcia niebezpieczenstwa w trybie
pilnym, tj. do 2 dni. Po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem
usunig¢cia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy bez orzeczenia sadu. W takim przypadku Zamawiajacy ma
obowiazek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

Dla wykonania uprawnien w tytulu gwarancji wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy najpdzniej w
ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu
objetego naprawa.

§13. Kary umowne

Wykonawca ponosi kary:

1) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1
umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki,

2) za zwloke¢ w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady — w wykonaniu
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad do czasu potwierdzenia przez komisje
usunigcia wad,
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3) =za zgloszenie gotowo$ci wykonania umowy do odbioru technicznego badz koncowego bez spelnienia
warunkow, niezbednych do tego zgloszenia, a okre§lonych w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci kare
umowng — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazde zgtoszenie
z brakiem gotowosci do odbioru,

4) za odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy,

5) za zwloke w przystgpieniu do wykonywania uméwionego przedmiotu zamowienia Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kwote stanowiacg rownowarto$¢ 0,01% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust.
1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od daty wprowadzenia na budowg,

6) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadzg si¢ usuna¢ lub koszt ich
usuni¢cia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem be¢dzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowac¢ z zadania usunigcia wad. W takim
przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 30% wartos$ci robot, ktorych dotyczy wada,

7) =z tytulu kazdorazowego naruszenia postanowien §10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §6 ust. 1 umowy,

8) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego o ktérym mowa w §7 — w
wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,

9) za zwlok¢ w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt 1 umowy lub ich
czesci — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu wynikajacego z umowy do dnia
dostarczenia kompletu dokumentow,

10) za niedopehnienie obowigzkéw Wykonawcy, okreslonych w §1 i 2 umowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

11) po protokolarnym stwierdzeniu uszkodzenia lub zniszczenia terendw zieleni zastosowane zostang nastgpujace
kary umowne:

a) zakazde zniszczone drzewo kar¢ w wysokosci 4.000,00 zt,

b) zakazde uszkodzone drzewo kar¢ w wysokosci 500,00 z1,

¢) zakazdy zniszczony m2 krzewow kare w wysokosci 1.000,00 zt,

d) =zakazdy uszkodzony m2 krzewow kar¢ w wysokosci 200,00 zi,

e) zakazdy zniszczony m2 trawnika lub rabaty bylinowej kare w wysokosci 500,00 zi,
f) zakazdy uszkodzony m2 trawnika lub rabaty bylinowej kar¢ w wysokosci 100,00 zt,

12) za zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez zgody
Zamawiajacego badz tez za nieprzedlozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna
w wysokosci 1% wartosci brutto prac zleconych bez zgody Zamawiajacego badz 1% wynagrodzenia
wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wartosci brutto
wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz z zmianami) z danym podwykonawca, za kazdorazowy brak
zaptaty lub nieterminowg zaptate,

14) za nieprzedlozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, przez przedkladajacego, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1% wartosci
brutto wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz z zmianami) z danym podwykonawca,

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiajagcego, w tym w
szczegblnosci w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 1%
wartos$ci brutto wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz z zmianami) z danym podwykonawca,

16) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w przypadkach, o
ktérych mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysoko$ci 10.000,00 zt za kazdy taki
przypadek.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku dokonczenia robot ani z zadnych zobowigzan umownych.
Kary umowne mogg by¢ potracane z naleznych Wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie
potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy, z przystugujacego mu
wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na pisSmie i bedzie miat on
prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktorym
mowa w §6 ust. 9 umowy zostaje przesunigty o czas niezb¢dny do wyjasnienia.

Roszczenie z tytutu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki, staje si¢ wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.
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Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

§14. Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca uchybia postanowieniom §9, a w szczego6lnosci opoznia si¢ o 14 dni w regulowaniu swoich
ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zaméwienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas duzszy
niz 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,

3) zostanie ogloszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe,

4) zostanie stwierdzone protokdétem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow okreSlonych w
niniejszej umowie.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

1) opdznia si¢ z zaptatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,

2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektérych elementéw przedmiotu zamowienia i

odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstagpienie od wykonania niektorych elementow przedmiotu

zamoOwienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstapienie od umowy.

Strony moga wykonac prawo odstapienia poprzez wystanie pisemnego o$§wiadczenia. Odstgpienie od umowy moze

nastgpi¢ w terminie nie pdzniejszym niz 4 lata od zawarcia umowy.

§16. Zakres 1 warunki zmian postanowien umowy

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) Zmiany w zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonywanych robét, sposobu i zakresu
wykonywania przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$é zmiany, w
przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych
lub materiatowych:

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchow, niewypalow, ktore mogg skutkowaé w S$wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) konieczno$¢ zrealizowania jakichkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) koniecznos¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo budowlane,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia kolizji,

f) nieobecno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatow, lub

urzadzen,
g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt. 1 mozliwa jest roéwniez zmiana
wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczgdzanych kosztow lub zwiekszenie do
warto$ci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztow.
2) Zmiany materiatow i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.

okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na cksploatacje i konserwacje
wykonywanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.
Zmiany te musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawicicla Zamawiajacego i nie moga
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spowodowac¢ wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

©)

d)

zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia si¢ nie zmieni, a warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
obliczona na podstawie nowych przepisow,

zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci
obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne Iub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy,

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptlat
podstawowych finansowych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w
odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy,

w przypadku okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ponize;j,

zmiany cen materialdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy (waloryzacja), z tym zastrzezeniem,
ze:

—  wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany nastepujacych cen
materiatéw: kostka brukowa betonowa, mieszanka mineralno — bitumiczna, beton zwykly z kruszywa
naturalnego, kruszywo mineralne lamane, piasek, cement, krawezniki drogowe, obrzeza, studnie
betonowe, kregi betonowe, rury PP, pospotka, prety stalowe i bednarka, przewody i kable,
fundamenty prefabrykowane, oprawy o$wietleniowe, stupy, wysiggniki do opraw, szafy
oswietleniowe,

— wynagrodzenie begdzie podlegato waloryzacji poczawszy od 5 petnego miesigca kalendarzowego od
ztozenia kosztorysu ofertowego, gdy warto$¢ zmiany cen ww. materialow przekroczy 25% w
stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w ww. kosztorysie i utrzyma si¢ przez okres co
najmniej 4 miesiecy,

— waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

— przez zmiang¢ ceny materialdw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca begdzie uprawniony do waloryzacjo
wynagrodzenia wylgcznie w sytuacji wykazywania Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw
do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy s3 nizsze anizeli ceny
produkcji budowlano — montazowej, wskazane przez wykonawcge we wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia,

— wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 6% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§6 ust. 1 umowy,

— postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o ktorym
mowa powyzej,

— zmiana wysokos$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ust¢pie wymaga pisemnego aneksu zgodnie
z postanowieniem ust. 2,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materialow
lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesigca, w ktorym zostata sporzadzona oferta.

4) Wystapienia robot zamiennych i dodatkowych wynikajacych m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym,
jezeli wprowadzenie takich robot zamiennych i dodatkowych jest konieczne do prawidlowego wykonania
umowy, w takim przypadku Wykonawca:

a) naplecenie Zamawiajacego wykona kosztorys ofertowy na wykonanie ww. robdt, na podstawie katalogow

KNR w oparciu o:

— stawki robocizny kosztorysowej wg. minimalnych stawek SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r.
odpowiednio dla poszczegdlnych branz robot dla regionu mazowieckiego, pozostate miejscowosci
wojewodztwa,

— wskazniki narzutow (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartosci wskaznikow SEKOCENBUD w IV
kwartale 2024 r. odpowiednio dla poszczegdlnych branz robot,

— ceny materialéw i sprzetu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r.,
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5)

6)

b) wykona kosztorys ofertowy na roboty, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie zgodnie z zasadami, o
ktérych mowa w ppkt. a, z tym zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow, wartosci RMS,
baza finansowa, nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym, stanowiacym zatgcznik do umowy,

c) akceptuje zasady wykonanie robot, o ktorych mowa w niniejszym punkcie oraz ich rozliczenie, ptatnosci
oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary, ktore dla nich obowiazuja zgodnie z zapisami okre§lonymi
W niniejszej umowie.

Zmiany terminu realizacji o okres wynikajacy z opisanych okoliczno$ci w przypadku:

a) dzialania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem okre$lonych przez
prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji i gestoréw sieci wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek bledow w dokumentacji
projektowej,

¢) zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — o czas, jaki mingt od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

d) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot
budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie proéb i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, a ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunig¢cia kolizji,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,

i) zmian stanu prawnego lub faktycznego., ktére maja wplyw na tre§¢ zawartej umowy, jezeli taka zmiana
lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

— nieterminowego przekazania terenu budowy,

— wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

— konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen.

W pozostalym zakresie, w przypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych okoliczno$cei:

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

b) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego np.:

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

¢) W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystagpienia strony nie mogly przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, np.: kleski zywiotowe, itp.,

d) wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisOw prawa,

e) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych zmian,
wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana be¢dzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie postanowien
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — w zakresie dostosowania umowy do
tych zmian, adekwatnym do przyczyny uzasadniajacej zmiang.

Zmiany postanowien zawartej umowy bedg dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie pisemnego aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a — d, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja one wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg. W przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do

Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé ponad wszelka watpliwosc, ze
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zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i
uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w §7 umowy, z
zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot,
aktualizacja 1 uzgodnienie harmonogramu rzeczowo — finansowego nastapi nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 lit. f — zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze
zmiang cen materiatlow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umoweg, w zakresie cen materiatow i
kosztéw zobowiazania podwykonawcy.

§17. Ochrona danych osobowych

Spethiajac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o

ochronie danych RODO) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

2) w Urzedzie Miejskim w Wolominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych mozna si¢ skontaktowac za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.

3) podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia
oraz realizacji umowy.

4) odbiorca Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie organy uprawnione do dostepu do danych osobowych
na podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi dorgczen oraz $wiadczenia ushug
serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow informatycznych, osoby wystepujace o dostep do
informacji publiczne;.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych oraz do czasu przedawnienia
roszczen.

6) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do Panstwa Trzeciego.

7) posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Pani/Pana dane osobowe niec bedg podlegaé automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych
opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlega¢ profilowaniu.

10) podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencja
niepodania przez Pania/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwo$ci zawarcia i realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi o§wiadczenie o wypehieniu obowiazku

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych RODO wobec

0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia oraz realizacji
niniejszej umowy.

§18. Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach, dalej jako: ,justawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” i nie naruszy

majatkowych oraz osobistych praw osob trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci
przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob, a w szczegblnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego cz¢sci beda przystugiwaly mu w catosci i na
wylaczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordéw powstaltych w zwiazku z
realizacja Umowy lub jej cze$ci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw
zawartych w formie pisemnej;

2) nie istnieja zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majatkowych i1 praw zaleznych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie do utworéw powstatych w
zwiazku z realizacja Umowy lub jej czescei;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utwordéw powstaltych w zwiazku z realizacja Umowy Iub jej
czeSci nie sg 1 nie beda przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zostang przeniesione
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na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili podpisania
Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed
dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej czgsci Zamawiajacemu;

5) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili podpisania
Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzien
przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej czgsci Zamawiajgcemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez
oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajacego z tego
tytuhu.

Ilekro¢ w ramach realizacji przedmiotu umowy powstana opracowania, dokumentacja, itp. majace cechy utworu w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej jako ,utwory”,

Wykonawca z chwilg przekazania danego utworu Zamawiajacemu, bez dodatkowego wynagrodzenia w tym

zakresie (tj. w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie), przenosi bez ograniczen czasowych lub

terytorialnych autorskie prawa majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do

przekazanych utwordéw, w odniesieniu do wszystkich pdl eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczeg6lnos$ci do:

a) wykorzystania w cato$ci lub w czgsci do realizacji inwestycji,

b) utrwalania dowolna technika,

b) rozpowszechniania, udostgpniania, upubliczniania w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci udostgpnianie elektroniczne,

c) trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotnienia w catosci lub cze¢sci, jakimikolwiek $rodkami i w
jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamigci
komputera i serweréw sieci komputerowych oraz trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania
takich zapiséw, wlaczajac w to sporzadzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami;

d) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy,

e) stosowania, wyswietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie od formatu, systemu lub standardu,

f) tworzenia nowych wersji i adaptacji (thumaczenie, przystosowanie, zmian¢ uktadu lub jakiekolwiek inne
zmiany),

g) rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamknigtych,

h) zezwolenia na tworzenie opracowan i przerdbek oraz rozporzadzania i korzystania z takich opracowan na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze przez podmioty inne niz
Zleceniodawca (tj. przez podmioty, ktérym Zleceniodawca zlecit $wiadczenie ushug na jego rzecz),

i) okreslania nazw,

J)  wykorzystania do celéw marketingowych lub promocji,

k) prawo do rozporzadzania utworami sktadajacymi si¢ na dzieto i ich opracowaniami oraz prawo do
udostgpniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz oséb trzecich, na wszystkich
wymienionych powyzej polach eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wzgledem Zamawiajacego, iz nie bedzie wnosit przeciwko niemu zadnych roszczen

dotyczacych sposobu korzystania z opracowan.

Wykonawca o$wiadcza, ze przekazane w ramach umowy utwory nie beda posiadaty zadnych wad prawnych ani nie

beda ograniczaé Zamawiajacego w korzystaniu z tych dobr w inny sposdb niz wyraznie opisany umows.

Wykonawca pokryje wszelkie optaty, koszty, odszkodowania lub zadoscuczynienia, ktore bedzie musiat zaplacic

Zamawiajacy, jezeli powyzsze zapewnienia nie okaza si¢ prawdziwe.

Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 powyzej

moze nastgpowac w calosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotow, w

tym jako czg¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupehien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego, z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zar6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito

w zwiazku z realizacja Umowy przez Wykonawce, Wykonaweca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postgpowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub osob zglaszajacych
roszczenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ uzyska¢ o$wiadczenia autora lub — w przypadku wielosci — autoréw utworow, w

przedmiocie ich zobowigzania do niewykonywania przyshugujacych im osobistych praw autorskich przez czas

niecoznaczony oraz upowaznienia Zamawiajacego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez
ten okres.

Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty autorowi cz¢sci przedmiotu
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10.

11.

5.

Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie si¢ od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach
okreslonych w ustepie poprzedzajagcym. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty jakichkolwiek
kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiazania do powstrzymania si¢ od wykonywania osobistych praw
autorskich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia odpowiedzialno$ci cywilnoprawnej z tytulu wad prawnych
zrealizowanych projektow.

Wykonawca z chwilg wydania utworéw, w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, przeniesic na
Zamawiajacego wlasnos¢ egzemplarzy, na ktorych utrwalono utwory.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania przyshugujacych mu autorskich praw osobistych do utwordéw, w
szczegblnosci zrzeka si¢ prawa do oznaczenia do jako autora utworu oraz udziela Zamawiajacemu upowaznienia
na ich wykonywanie, a takze prawa do przenoszenia na osoby trzecie powyzszego upowaznienia. Wykonawca
oswiadcza, ze nie dokona zadnych czynnosci zmierzajacych do pozbawienia Zamawiajacego korzystania z
pOWYyZszego upowaznienia.

§19. Postanowienia konicowe
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego, ustawy —
Prawo budowlane, ustawy — Pzp oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy moga nastgpowaé jedynie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci
na warunkach okreslonych w umowie.
Wszelkie ewentualne spory, mogace wyniknaé w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest obywatelem Federacji Rosyjskiej ani Biatoruskiej ani podmiotem, do ktdrego
stosowane sg $rodki wyszczego6lnione w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 — kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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