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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Droég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccccovvvivniinins,
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki

z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czegsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ....ccoovvevevieenenneens, TEprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg .......................ceeven.... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszkalym........ ... posiadajacym REGON: ..........ccccovvvienee. i NIP:
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszKalym .. ...y
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoséci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢é gospodarcza pod nazwa ...............ccceeeviiiininn..

zamieSzKalym .........oooiiii

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ............ooooiiiiiiiiiiiiii
posiadajacym REGON..............c.oooiiiiiiiiinne. NP
POd adIeSemM: ..ottt e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn..

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt e ettt e et e et e et teeate e bt e bt e e b e et e et eeenaeebeeasteenaeenteente seenbeenreenteeaneenneenn zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........ccccvvivieiennine , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......cccecevvvvenivennnnn , Wydziat ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..........cccocvieviennn. , kapitat zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spolki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: ........cccocevivininnene INIP: (e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczqg)

2. s ,  prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM.  .ieiiiiiiint veviiiiiieienies cieieneneen..... Wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ..........ccccvvevveennnns INIP: e, ,
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reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 v. poz. 1320 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajg
umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na podstawie
PFU oraz innych dokumentéw i materialow udostepnionych przez Zamawiajacego
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zbioér dokumentow
stuzacych do realizacji rob6t budowlanych w celu wykonania Przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajgca rygor natychmiastowe;
wykonalnosci decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania rob6ot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okre$lajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe 1 finansowe wykonania poszczegolnych etapow 1
rodzajow prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

4) Nadzoér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe
z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg§¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe¢ w formie pisemne;j
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

®o0 o
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6) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czgs$¢
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez Zamawiajacego
na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktére ma
zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu Przedmiotu
umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe 1
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawceg;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyZszej
zdefiniowanej powyzej, to przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie
Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego Swiadectwa, tak
szybko jak to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $§wiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zamoéwieniu publicznym.
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15) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane -  takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;
16) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.
17) Wykonawca - jest to okres§lona w niniejszej Umowie Strona, ktoéra podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.
18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze,
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.
2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej] Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamowien publicznych
SWZ - Specytikacja warunkow zamdwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogblne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdow otrzymanych od Zamawiajagcego w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specytikacji Warunkoéw
Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, o
ktorym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, zobowiazuje si¢ wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji
projektowej i realizacja robot budowlanych — pn. ,,Opracowanie projektu i
wykonanie oSwietlenia na terenie dz. 52/50 obr. 2 jedn. ewid. Nowa Huta os. Piastow”
(dalej: Przedmiot Umowy) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zakres umowy obejmuje:
1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
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zadania, o ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacj¢
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalnosci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych), na podstawie odrgbnego
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegoélowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy jako jej zalacznik
nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 1 do
niniejszej uMowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg starannosciag z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, ze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) napodstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogolnych i szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudnosciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymagane] w
stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nast¢pujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg¢ wraz z zalgcznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SWZ.
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9. Wpynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajagcych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujgcia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robdt (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robdt, ogrodzenia 1 zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu
materialdow pochodzacych z rozbidrki, robdt demontazowych i wyburzeniowych,
odtworzenia drog i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny
z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci wymagane] w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem

Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), =zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji projektowe;j
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej 1 skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajace]
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
w szczegblnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajgcej wykonanie przytgczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
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4)

5)

6)

umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na

jej podstawie,

zapewniajacej poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajagcej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sgsiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,
przedstawiajacej rozwigzania szczegdlowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatdow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowe;,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

1)

2)
3)

4)

zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu umowy;

przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i1 sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej] Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac 1 czynnosci koniecznych do wykonania niniejszej
Umowy.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

5)

comiesi¢cznego przedstawienia Zamawiajagcemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 - przedstawiania Zamawiajagcemu
informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy,

wypeliania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkoéw
natozonych przez organy prowadzace postepowania, a w szczegolnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatow, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetlien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postegpowan administracyjnych zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji na
temat toczacych si¢ postepowan.

9. W przypadku braku mozliwos$ci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstepstwo od wlasciwego
organu.

10. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest



100/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robot budowlanych — pn.
»Opracowanie projektu i wykonanie oSwietlenia na terenie dz. 52/50 obr. 2 jedn. ewid.
Nowa Huta os. Piastow”

11.

12.

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez
Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupehiania szczegotéw opracowan projektowych oraz wyjasniania watpliwos$ci
powstalych w toku realizacji rob6t budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgtoszonych
przez kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci
wykonywania rob6dt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazoéwek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemdéw powstatych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy 1 od Projektanta — dokonywania stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczeg6tdéw opracowan projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w Dokumentacji
projektowe] koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych koniecznosé
dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym rowniez do
dokonywania poprawek i uzupetlien zgodnie z Zzadaniami organu wydajacego decyzje
formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robdt budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, bez koniecznosci
sktadania odrebnych o$wiadczen 1 w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaré6wno wlasnos¢ no$nikow,
na ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizj¢, Internet 1 inne $rodki masowego przekazu,
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3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksiagzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i1 innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznil / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wpykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowe;j,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czgsci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych badz komercyjnych oraz koniecznoscia
zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgodg
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych, jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie wykonywania
niniejszej Umowy, a takze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy, beda oryginalne, pozbawione zapozyczen z utwordOw osob trzecich oraz nie
beda narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnoSci praw
autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspodtpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
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ust. | — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszaé
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
w zwigzku z wytaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cz¢sci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nast¢puje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy.

§5
Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) polise ubezpieczeniowa w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginaltem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedlozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez
caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajgcego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
kofcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiazany jest do
wyznaczenia osoby posiadajace] stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu,

6) ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robdt;

7) wykonania wszystkich niezbe¢dnych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlno$ci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendOw zielonych, rozbidrki

10
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chodnikéw i ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wilascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drég,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -—
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezb¢dnymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawcze] sporzadzonej zgodnie z zasadami okre§lonymi
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych
1 wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD;

12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego dokonania
jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajacego,

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia halasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajagcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu

11
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10.

srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ) Umowy i przekazania jej Zamawiajgcemu,

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wihasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegdlnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate na
Terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli przylegle;
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoéwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie =z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej

12


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc

100/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robot budowlanych — pn.
»Opracowanie projektu i wykonanie oSwietlenia na terenie dz. 52/50 obr. 2 jedn. ewid.
Nowa Huta os. Piastow”

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6ét Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtlascicieli nieruchomos$ci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz numerdéw telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materialty = sluzace  do  wykonywania  robét
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robo6t, protokoty =z narad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencj¢),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikéw badan 1pomiardw zgodnych 2z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materiatdw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

zaproszonych o0so6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegoélnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej, w tym kosztow
nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbiorow koncowych
dokonywanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia
urzadzen w zwiazku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy
i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji 1 termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentoéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczego6lnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia: ............ooevueeenennenn...

/* nalezy wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosSci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace¢/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1 nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 27 czynnos$ci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 12; 13; 14
niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
stosowng decyzja administracyjng uprawniajacg do wykonania robot budowlanych
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N

objetych ~ zakresem  przedktadanej = Dokumentacji ~ projektowej  nastapi
w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni od momentu
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dla Dokumentacji projektowe;,

3) rozpoczecie realizacji Robot budowlanych nie pdzniej niz do 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy Terenu budowy,

4) termin realizacji Etapu I, tj. wykonanie Robot budowlanych w terminie 2 miesiecy
od dnia odbioru dokumentacji projektowej.

Przez zakonczenie Robot budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru

koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu

odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie Terenu budowy nastapi rOwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

§7
Odbior
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbior Dokumentacji projektowe;;
2) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
4) odbior techniczny (branzowy);
5) odbior koncowy;
6) odbioér gwarancyjny;
7) odbior pogwarancyjny;

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowe] w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej] Umowy. Dokumentacj¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonana w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub ostateczng lub posiadajagca rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujagcymi przepisami 1normami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czgs¢ Dokumentacji projektowe;.

C) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawceg. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawceg obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uplywie terminu

16



100/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robot budowlanych — pn.
»Opracowanie projektu i wykonanie oSwietlenia na terenie dz. 52/50 obr. 2 jedn. ewid.
Nowa Huta os. Piastow”

2)

3)

d)

9)

okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pi$mie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowe;j jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;j jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robdt budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy,

do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czeSciowych w
nastgpujacy sposob:

a)

b)

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czg¢$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czeSci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowos$ci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) ponize;.
dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego i jest on przeprowadzany
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4)

5)

d)

przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci robot
budowlanych i przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang cze¢$¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia co do
jakosci  wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat begdzie nie czg$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych
danej branzy po przediozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

Odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru kohcowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich Robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
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b)

d)

f)

9)

potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania calosci
robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i1 wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletna dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowiazujacym ukladzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym ~ formatem — pozyskiwanych — danych
wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia rob6t budowlanych, w terminie do 14 dni od
daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego,
W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru konicowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
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6)

h)

)

termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotdéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakoS$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czgsciowych, §wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktoérej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokél odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na

ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprdcz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
1b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane rdéwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pbézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji 1 rekojmi.
Nieobecno§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci wykonanych
robdt w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robot wykonanych
w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
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wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rgkojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w okresie
rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokoél odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
01 L zlotych brutto (stownie zlotych:

za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o
braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosowne] decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych,
D) e ztotych brutto (stownie ztotych: ........c.ccoevvevieniiniienen. J)
za wykonanie Robot budowlanych.
la. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty niezbgdne
do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za usunigcie drzew lub
krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym takze wydawanych na
Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbgdnych do realizacji Przedmiotu umowy, koszty
wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami
wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopow kontrolnych,
odtworzenie drog, chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zageszczenie
gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi faktury VAT:
a) faktur¢ obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktéry stanowi zalgcznik do tej faktury,
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b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czgsciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czgsciowe 1 zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru
czesciowego.

Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru (Dokumentacji
projektowej, czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecil podwykonawcy wykonanie czg$ci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czg¢$ciowej, koncowej) wystawionej przez
Wykonawcg 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia.....”, ktéry musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug
lub dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartos$ci tych robot, ustug lub
dostaw  naleznych  danemu  podwykonawcy  wykonanych Iub
dostarczonych w ramach robdt objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w

ramach skladanej faktury.
Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i1 tych podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spehiajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawag do odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcoéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i1 skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ushugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcéw, ktdrzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty faktury biegnie od
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momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub biednie
wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczal oswiadczenie
o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktérych
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6.

7.

10.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawcag lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu  umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czgs$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego,
wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplat¢ za prace podzlecone, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty,
o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
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12.

13.

14.

15.

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacag nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zalgczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie
wypehienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelno$ci o zaptat¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust.7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

17.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajqcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czgsci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ...
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).
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la*.

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamoOwienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom 1 o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wihasnymi

(*ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego
— podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy w zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICTHA. .. .veieieie e

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegdlno$ci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej
wykonywania robot, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawca
przedktadanej Zamawiajacemu dolaczy¢ o§wiadczenie w sprawie spelnienia wymogow dla
umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupetienie 1 podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi
Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej Umowie, w szczego6lnosci w Zalaczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia ~ Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury Iub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujagce niemoznoscia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedlozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0s6b reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciggania
zobowigzan w imieniu podmiotu ktora reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo,),
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemne]
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od
dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.
Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcoéw. Wykaz zgtoszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robodt przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienig
zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg¢$ci zamowienia, ktora
podwykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktéra nie zostala
wskazana w ofercie, stanowi zmian¢g Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i1 zaniechania Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

§10

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
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5.

10.

11.

12.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalno$c¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezpos$redniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
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10.

11.

12.

wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujgce
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia oswiadczenie Projektanta o przyjeciu na

siebie obowigzkéw, o ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkoéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

Wykonawca ustanawia ...........ccoeiiiiiiiiiiiiiiie osobg odpowiedzialng do
koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej] Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........ceevreeneenieaniaeenneaeaneannennn osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior Dokumentacji projektowe;.
W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ .o eeeeeene et et et et et eaeae et et et et eeeneanens
Zamawiajacy  ustanawiad  ........c.eceeeeeeiieiieiiina.. jako przedstawiciela ZDMK
nadzorujgcego wykonanie robot budowlanych.
W przypadku nieobecnosci wyzej osoby wymienionej w ust. 7, jej obowiazki petni¢ bedzie
0S0ba WYZNaczona Przez .........cceevuveeneeenneann.. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia ..........cccoeceeeeeneeeniiennnnne kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie petniony przez ............coeiiiiiiiiiiii i,
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastgpujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ...,

E-mail: ...................
- dla Wykonawcy:

Faks: .....coooiiiiiiiiin,

E-mail: ..................l.
Dokumenty zawierajace os§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
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odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na
adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen woli
w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

Dla Wykonawcy ........ooovvviiiiiiiiiiiinnnnn. (e —mail)

Dla Zamawiajacego .........cevvvevennennennnnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokolow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegbdlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres

. miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancjg/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunie¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci energetycznej,
gazowej itp. (W szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod
napiecia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuniecie wad musi nastgpi¢ nie poézniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
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uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowit usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze
zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwtoczne usuni¢cie wady, a opoznienie moze spowodowacé zwigkszenie rozmiarow
szkody.

6. Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rgkojmi:

a) Jezeli w okresie r¢kojmi lub gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystgpienie wady przedmiotu objetego rekojmia lub
gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztg elektroniczng na adres...............
lub faxem Nna NUMET .....ccocoiiiiiiiiieieeieeeece e , Wyznaczajac
jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;
b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.
c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z Umowa.
d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokolu wspdlnie z Zamawiajagcym -
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.
9. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do czg$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposob petny
korzystac.
10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie begdzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ 1 dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objgtego
gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.
11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich
skutkow tego odbioru.
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12. Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujgcym wylgcznie te wady, ktére zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

13. W ramach gwarancji Zamawiajagcy moze domagac si¢ usuni¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

15. Wykonawca o$wiadcza, Zze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledéw Wykonawca
o$wiadcza i1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych nie bedzie
stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytutu
gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci kary umowne w przypadku:

1) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato si¢ falszywe
lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien § 4 ust. 2 1 ust. 3 - 30 %
tacznego wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy,

3) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,

4) zwloki w zakonczeniu Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust.
1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w
§ 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,

5) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty okreslonej
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na usuniecie
wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien op6znienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom liczac
od uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % lacznej
kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy,

9) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
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okreslonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

10) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie okreslonym w §
9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

12) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych
mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg¢ o prace 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 27
niniejszej Umowy,

13) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce¢ na
podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia i wskazane w pkt 10) tabeli zamieszczonej w
zataczniku nr 3 do umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pigé
tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

14) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci wymienione w § 5 ust.
27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypelnieniu obowigzku, o
ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze tgcznie nie wigcej niz 5% lacznej
kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

15) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa
w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia Robdt budowlanych — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki liczac od upltywu 14 — dniowego terminu na
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

16) za kazda nieusprawiedliwiong niecobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktérym mowa w §
3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset zlotych),

17) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2 lub pkt 3 - w wysokoSci
500 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy dzien zwtoki.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 50 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platno$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§14
Odstapienie od Umowy
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1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz 30
dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robot budowlanych dtuzszej niz 30 dni liczac od upltywu
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia o$§wiadczenia o odstapieniu od
Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsagdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

5) Wykonawca trzykrotnie wykonal z zawinionym opdznieniem obowigzek, o
ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2 lub pkt 3,

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na

wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
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9.

10.

11.

12.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot

wedlug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych

robodt oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny

obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej

postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
drugg Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej

przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona

Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czg$é

Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez

Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czgsci

Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow

gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz dotyczace

rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron na etapie opracowywania

Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawceg catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce do

dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajaca

si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie
ustalonego stopnia zaawansowania prac okre§li wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego Dokumentacj¢ projektowa lub

jej czese.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgodg

na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie 1 korzystanie z powstatej w ten sposob

Dokumentacji projektowe;.

14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci lub calo$ci Dokumentacji projektowej wykonanej

1 odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.

Jednoczesnie z chwila wydania Zamawiajagcemu wykonanej 1 odebranej przez

Zamawiajacego cze¢sci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

zarowno wilasnos¢ nos$nikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa

majatkowe do Przedmiotu umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w cato$ci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcéw, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okres§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.
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§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji,
gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robdt zamiennych jest
mozliwe w szczegolnosci jesli:
- staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatléw lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ, co
Wykonawca musi udowodnic.

2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci Przedmiotu umowy
przy  zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,

c) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wprowadzenie robot zamiennych w Zadnym wypadku nie spowoduje podwyzZszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne,
ktére winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy okolicznosci
faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie bedg wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, 1z dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami,
niezbedne jest wykonanie ,,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku wuznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roznicowego (obejmujgcego wyliczenie wartosci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
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przygotowania przez Wykonawceg kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdéw, robocizny oraz sprzetu,
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy wartos¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz robot przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o réznic¢ pomi¢dzy wartoscig rozwigzan zamiennych,
a wartoscig rozwigzan przewidzianych w PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokét koniecznosci potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu
pierwszym stanowi¢ beda zatgczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokdét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa w ust. 4 do momentu zawarcia przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiagcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych
czgsci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czeSci
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od cze$ci
Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czg¢$ci Umowy w takiej
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czgsci Przedmiotu umowy w
dalszej czesci Umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot Zamawiajacy
przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokét koniecznosci,
zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego. Protokol musi zawiera¢ opis zmiany,
to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly
spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat
kosztu zmiany (zalacznikiem do protokolu koniecznos$ci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokoét konieczno$ei, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bgdzie
miat charakter informacyjny, bowiem o§wiadczenie o odstgpieniu od czgsci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
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» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nast¢pujgce ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejsze;j
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych’) moze nastapi¢ po podpisaniu przez
Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejszag Umowe w tym zakresie.

3. Podstawg do zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokol
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot
koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdowienia podstawowego), udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane
na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych robot na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane beda srednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatdw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) 1 Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow 1 sprzgtu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§16
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Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji uzbrojenia
terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta Urzedu
Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane od wtascicieli nieruchomosci, na
ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu prawnego
nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub przediuzajace;j
si¢ procedury zwigzanej z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,;

op6znien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w uzyskaniu
uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym

przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej 1 wystgpienia o decyzje o pozwoleniu na
budowe. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie projektowane;j
inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy Ww terminie pierwotnie
ustalonym.

koniecznos$ci zmiany oséb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacj¢) ze
strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajace]
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
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8)

9)

nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

wystgpienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku Strony moga przesungc¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

10) wystapi  konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbgdne do

wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy Ww terminie pierwotnie
ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupetnienia, co bedzie
oznaczato wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowiacy zatacznik nr
8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajacego,
jej wplywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdtowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone =za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okoliczno$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;

c.  wykazanie zmian w formie opisowej i1 graficznej wnioskowanych elementow
stanowiacych roszczenie Wykonawcy;

d.  kosztorysy/wyceny dla Zzadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;

W przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego w powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytutu zwiekszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wlasne
ryzyko 1 nie moze z tego tytutu ro$ci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw o
rozszerzenie wartoSci umowy, chyba Ze nie ponosi winy w uchybieniu
terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang¢ terminu realizacji
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Przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia. Rozpoczgcie wykonywania prac
dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Rob6t budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie okreslonym
w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania niniejszej Umowy o czas niezbedny do wykonania Przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajgcego Terenu budowy;

wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym
samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnosci: dlugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na 1m? niskie
temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad
15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w
ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiolowe czyli dziatanie
Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych 1 konserwator zabytkow
wstrzyma roboty. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktdrym mowa w §
14a ust. 4 do czasu zawarcia przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

w przypadku zawarcia przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisane; w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungc
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6)

7)

8)

9)

termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materialdow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
Robdét budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkdw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy.

10) wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie

wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznos$ciag usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;.

11) wystapi konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, o0sob

odpowiedzialnych za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian oso6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania o udzielenia zamowienia publicznego w odniesieniu do oséb,
pehiacych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu, zmiana takich
0sOb jest mozliwa wyltacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba begdzie spetniata warunki 1
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

12) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
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wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia i wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

13) wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, wystapig na
etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajacego.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres
réwny okresowi przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreSlonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy 1
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce
dokumentow.

w

§17
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:
1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,
2. o0soOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow
(np. kierownik budowy),
3. o0sOb uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,
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4. o0so6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0sob
fizycznych prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazatl w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz oséb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajagcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okre§lonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, 1Z niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1 art. 14 RODO.
W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0soOb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkéw przewidzianych
w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoé6w lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnos$ci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WArtOSC e e ztotych (stownie:
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N

...................................................................... ) co odpowiada 5 % wartosci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W fOrmie ..........cocevvvveviienieenieennnnnn. ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 9 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki

sposob aby obejmowalo takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuléw okreSlonych w ust. 2,

a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potragcen wierzytelnosci Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlnoSci Zamawiajacy wedlug wilasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potragcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§19
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikdéw stanowiacych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami,
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr 5 - oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczgaca przetwarzania danych osobowych,
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7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).
9) zalacznik nr 9 — dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
5. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

—
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—
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o

—-
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w
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisac T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasnié¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze
zosta¢  ustalone =~ w  postaci  zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.
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umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na  rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniad
dokonania  odbioru  rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od  dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy — wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg/, b¢da
zatrudnione przez Podwykonawcg na podstawie umowy
0 prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcag czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnos$nie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu zamoéwienia,
co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczego6lnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéow w  zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg

0sob wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien W
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
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iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracge przez Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujagcych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegb6lnosci bez
adres6w, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$§¢ =z oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza

50




100/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robot budowlanych — pn.
»Opracowanie projektu i wykonanie oSwietlenia na terenie dz. 52/50 obr. 2 jedn. ewid.
Nowa Huta os. Piastow”

zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. 2020
poz. 2207 ze zm.)

19. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o§wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujacg dziatalno$é gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajaca umowy ze

zleceniobiorcami;

20. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad
Drég Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,,ZDMK” lub
,Zamawiajacy”).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do§wiadczenie Wykonawca
powotywal sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej] wykonywaniem w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi
realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwato$ci projektu dofinansowanego ze
srodkow Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreSlonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajagcym o realizacji
Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibag w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym NIP
6792597429:  1EPIEZENLOWANYINL  PIZEZ  +.enneenttne ettt e et et e et et et e e et eea e e e et et e e e enaenanns

zwanym dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

.zsiedzibaw ... s e [adres]

zarejestrowana w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e , kapitat zakladowy w  wysoko$ci .............. (dotyczy  spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w calo$ci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
1V A , AdIES e
posiadajacym REGON: ..........cccceveninenncee INIP: e ,

(w przypadku spotki cywilnej )

L, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
1LV AL R L, AATES o posiadajacym
REGON: ... ENIP: e, ,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
NAZWEG  ceienreinreineeiieireaeeananns AAIES o
posiadajgcym REGON: .........ccccceveeevennnee. INIP: e ,

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod
NAZWE ettt posiadajacym REGON..............c.ooiiiin,
I pod
T (eT+) 1 H adres do doreczen ( jezeli jest inny
niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ...........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin.

Iw przypadku spétki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi
z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na priyklad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt Rt e R e Rt Ee R e Rt Re R e R et e Rt e Rt Ee R et et eR e R e nEeeRe et eEenrentenaeneeneane
zarejestrowang w  rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS ..o, , kapitat zaktadowy w wysokoSci ................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w calosci/w  czeSci  (dotyczy  spolki  akcyjnej),  posiadajacym
REGON: ..o, INIP: , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
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2 , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod
NAZWE  crereeineaineeineaireanannns , adres i , posiadajacym
REGON: ...t ENIP: ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

1)
2)

..................................................................... (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwo$ci, doswiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszag Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajagcego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
okreslonego w .......cooiiiiiiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnos$ci Administratora danych

Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob, ktérych dane
dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajacemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem
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takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych
Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymodg przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
1. Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.

2. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktdrej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i s$rodkow bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajac
charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywigzywac si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

56



100/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robot budowlanych — pn.
»Opracowanie projektu i wykonanie oSwietlenia na terenie dz. 52/50 obr. 2 jedn. ewid.
Nowa Huta os. Piastow”

7.

Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie podzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wiazacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.

Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie podzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i Zgdaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwiagzku ze ztozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej
niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji

1 zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajagcych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

Zgloszenie  dokonywane  jest na  adres  e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Przetwarzajgcego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum

2 dniowym jego uprzedzeniem.
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3.

4.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy Dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie 2z zalgcznikiem D wykaz podmiotow

(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji

niniejszej umowy.

Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na

pismie. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i1 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan

wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemne;j

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejsze;j

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé odpowiedzialno$cig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy Ilub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

T o0 o

§8
Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego Dane

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnos$ci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sob trzecich, jak rdéwniez wobec Podmiotu

powierzajagcego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposéb
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajgcego lub wbrew
tym instrukcjom.
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3.

Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osdb, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wiasne dziatanie
i zaniechanie.

Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspotdziata¢é z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.
Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkoéw Przetwarzajacego
Dane okre$lonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej
lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

Przetwarzajagcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwrdci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym oswiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszag umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:
1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza;
3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.
W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowg podstawowa,
rozwigzanie, wygasni¢cie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwigzanie
niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacja  niniejszej Umowy: .................. nrtel. .l , e-
mail ...

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja

niniejszej UmMOwy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...
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3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ...,

Email:

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajagcego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane begda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac¢ na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajacego Dane ..................euen. (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy
Podstawowej.
2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zatacznik B — Wykaz zabezpieczen i Srodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatacznik D

6. Umowg sporzadzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
SR egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych §rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych

przez Przetwarzajacego Dane.

. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie 0osob odpowiadajacych za ochrong danych osobowych,
stosowane §rodki fizyczne, itp. )

1. SrodKi techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemoéw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miegjsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
i ktérych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktéorym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktdrych dane dotycza i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu, w
tym w stosownych przypadkach $rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D
Wykaz podmiotow, z ktorymi wspoélpracuje lub wspolpracowacé bedzie Przetwarzajacy Dane
przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...ceueea.......
NIP:.....eee.......

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:..coeveeun......
NIP................

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
Niniejszym oswiadczamy, ze ustugi/dostawy towarow udokumentowane fakturg
101 dotycza/nie dotycza * infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.
Warto$¢ ushug/towaréw przypadajaca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego

! niepotrzebne skresli¢
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autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z
powyzszej faktury /...l zt brutto z kwoty powyzszej faktury?.

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, to taka czes¢ wykonywanych ustug/dostarczanych
towarow, ktorg mozna przypisa¢ wylacznie celom zwiazanym z funkcjonowaniem
publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczegdlnosci:

e ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektow inzynieryjnych lub innych
obiektow i1 urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem
tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczace systemow shuzacych sterowaniu 1 zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ushugi/towary dotyczace dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztéw przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy
biletow, punktéw informacji pasazerskiej;

e ushugi/towary dotyczace parkingow P+R;

e ushugi/dostawy towardéw niedotyczace bezposrednio lub wylacznie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z konieczno$cia
wynikajacg z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu
zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej
ciggu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa drog w zwiazku konieczno$cia
wiaczenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejacego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia ustugami/towarami dotyczacymi infrastruktury
publicznego transportu drogowego nie sa, w szczegélnosci, ustugi/towary dotyczace drég
publicznych w zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym
ruchowi pojazdéw prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich §wiadczenie/dostawa nie jest
efektem koniecznos$ci wynikajacej z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego
transportu zbiorowego.
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