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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ....ZDP.2025

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowag”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:

Powiatem Kfodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drog Powiatowych w Kiodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym przez: ..........eeeeeeeenes. e —— , Zwanym w dalej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

b Lo b1 o Y- A OO OO OO OO U O ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:

NIP: i rrvvvevceesessesiieeeene, REGON: e, , reprezentowanym/ng na podstawie:
.................. (odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ......ceveveveeieceseeceeceseereeeenns e r et e nans ,
zwanym/zwang dalej ,,WYKONAWCA”,
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WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem,
o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZDP.241.21.2025 na realizacje zadania pn.: ,,ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 3256D, STARA MORAWA - KLETNO, KM 1+200 - 4+363 [POWODZ - WRZESIEN 2024 R.]”
przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
2. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ);
2) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamodwienia, Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna (zwana dalej SST);
3) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotgczonymi do niej zatgcznikami;
4) zalacznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamodwienia.
3. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadaé bedg ustaleniom przyjetym w
Umowie.

§2
DEFINICIE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w
oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robét

2) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

3) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
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zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajagce w
porzgdku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegélnych czesci (etapow) i rodzajow
robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego

6) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana iupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

7) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspOtpracy

8) Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz SST, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robodt, do ktérych wykonania maja
zostaé zastosowane

9) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

10) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot.

11) Odbiér koricowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

12) Odbiér ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry
okres jest dtuzszy.

13) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

14) Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i SST, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

15) Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatari majacy
na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakorczenia robot

16) Protokét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w
przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych
robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

17) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbidr robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

18) Protokét odbioru cze$ciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

19) Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

20) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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21) Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad

W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w

SWZ.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego

83
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwg: ,,ODBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 3256D, STARA MORAWA - KLETNO, KM 1+200 - 4+363 [POWODZ - WRZESIEN 2024
R.J".
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z tresciag SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ,
udostepniong dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
oraz na warunkach okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
roboét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zataczone do SWZ przedmiary robét stanowig tylko i wytacznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztéw zamdwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli
dane roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robét lub wymagajg korekty ilosciowej bedg one wyceniane na
podstawie dokumentacji technicznej, a ich warto$é¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejacych pozycji.
Cena ofertowa obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamédwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym. Wykonanie tych robét nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdét.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazda kolejng zmiang, nie moze przekroczyé 50% wartosci pierwotnej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajgcego a nie wigze sie to
z dodatkowymi kosztami.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdow i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego. Bedga to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu wymagajg kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowaé zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, jezeli ich koszt przewyzsza koszt



zatacznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.21.2025

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

robét zastepowanych, Wykonawca bedzie uprawniony do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia
w wysokosci réznicy pomiedzy wartoscig tych robdt, pod warunkiem wczes$niejszego uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego na wykonanie tych robét.

Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3
"robotami zaniechanymi". Wyliczenia wartos$ci nastgpia przy uzyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku
wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, wartos¢ robét zaniechanych nie przekroczy
10% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 umowy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy gwarantuje
wykonanie przedmiotu Umowy na poziomie minimum 90% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 1
umowy.

Przy realizacji robdét nalezy stosowa¢ materialy producentéw spetniajagce wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty
budowlane wystepujagce w przedmiocie umowy muszg posiadac: certyfikaty na znak bezpieczenstwa;
aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagaja
posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji robdt nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce
wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe] i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo
wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes$¢, jest protokdt z negocjacji
dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczenn zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 14 lub protokotu
negocjacji, o ktérym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robét
objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdine elementy (branze), ktére
mogg stanowic¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementéw oraz uwzgledniajgcy termin wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na
etapy, kolejnos¢ przystgpienia do wykonania poszczegdlnych etapdw oraz nieprzekraczalne terminy zostaty
wskazane w niniejszej Umowie. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajagcemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie.

§4
ROBOTY DODATKOWE
W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zaméwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie , dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania.



zatacznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.21.2025

2.

Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej

umowy, a wiec roboét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony

umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi

zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4

ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji

projektowej opisujgcej te roboty wykonanej przez Zamawiajgcego. Dokumentacja musi byé zgodna z

przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia

podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli

robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu

(i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru

wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt - z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

Kosztorysy, o ktédrych mowa w ustepie powyzej, opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujace ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT

Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdét wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcdédw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robét, w sposdb
gwarantujgcy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegdlnosci:
1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwosé zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub

udostepnié pomieszczenia socjalno-bytowe,
2) zapewnic¢ podwykonawcom dostep do mediéw budowy,
3) zapewni¢ catodobowy dozér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw ,

przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania
inwestycji, jego otoczenie, dokumentacje dotyczacg inwestycji i znane s3 mu warunki, w jakich bedzie
realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie SST.
Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, Zze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie
dla Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych Umowa, a w przypadku braku odpowiednich uregulowan w
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Umowie - zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania
na wtasny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy

§6
TERMINY

1  Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia roboét - termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien przekazania placu budowy przez
Zamawiajgcego, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

2) ostateczny termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na: 15 miesigce liczac od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ......cciiniinnennennnes Z uwagi na tres¢ ust. 3, wykonanie izakonczenie robdt
powinno nastgpi¢ do dn. ...........I.

2. Zatermin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu korncowego odbioru
wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajgcymi do eksploatacji
Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowosé dokonania odbioru koricowego wykonanych robdt. Zamawia-
jacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
o zakonczeniu robot dokonaé odbioru robét.

4. Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego

2) wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie robét, fakt ten kazdorazowo musi zostaé¢ udokumentowany wpisem
kierownika robdt do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

3) w innych wypadkach okreslonych w umowie niezaleznych od stron, ktére majg wptyw na termin
wykonania umowy lub na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéow Zamawiajgcego

nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania umowy,

3) sprawdzanie iloSci oraz jakosci robdt podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robét i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,

4) przeprowadzanie odbioréw czesSciowych i odbioru koricowego robdét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,

5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy,

6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdzniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,

7) zapewnienie nadzoru nad realizacjq robot.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowa do

odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) robét zanikajgcych

3) koncowego catosci robot,

4) gwarancyjnych,
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3.

5) ostatecznego.
Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywacé dziatajagcy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowigzkdw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Wykonawcy,

w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1.

10.
11.

Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z chwilg przejecia placu

budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny

i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji

przedmiotu umowy na wiasny koszt, w tym:

1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzgdzenia, ktore sg niezbedne
dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie realizacji przedmiotu umowy,

2) wykonanie robdt tymczasowych, ktdre mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robdét podstawowych,

3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy,

4) zapewnienie niezbednych medidow potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich
dostawcami,

5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpaddéw z placu budowy,

7) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
korcowego.

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osdb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez

Zamawiajgcego, a wskazane w SIWZ.

Zapewnienie bezpieczeristwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy
podczas realizowania robét na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to
jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robot, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia
jakosci) z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcéw- przed
rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktdrym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robot,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , SST.

Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktérych

beda wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

zabezpieczenia miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotow
zlokalizowanych przy terenie, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane w sposéb nie zaktécajacy ich

podstawowej dziatalnosci. Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspdfpracy i w porozumieniu z

Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji

bezpieczerstwa pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajagcemu sprawozdan, informacji i wyjasniern zwigzanych z realizacja przedmiotu

umowy.
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji budynkéw, budowli lub urzadzen z winy

Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce

nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca

odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na

wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢é w sposdb zapewniajgcy ich

eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktérych bedg prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy,

innego uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomic¢ pisemnie

wtascicieli istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe  ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej (OC), ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowa bedzie zgodny z

przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu

czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajgce z

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong

ubezpieczeniowa zostang objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z
czynu niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane

przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawca

szkody.

Wysoko$¢ sumy gwarancyjnej oraz limitéw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny

wynosi¢ nie mniej niz 50% wartoSci UMOWY, tj. ..., zt. Zakres terytorialny umowy

ubezpieczenia (OC) powinien obejmowac teren Polski.

Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z

wymogami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez

Wykonawce umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu

dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koficem biezgcego

okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej lub

spowodowac taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie

(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysc

Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposdb

i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzy$é Zamawiajgcego bez jego zgody, badz gdy
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25.

Swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkdéw tejze umow ubezpieczenia (OC),
Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrzeé stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej
zakresie. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce sktadky za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajac go do
zaptaty lub dokonujgc potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym
uptywem terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usunieci a
przedmiotowych naruszen.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ jakichkolwiek zmian w
umowie ubezpieczenia (OC) powodujgcych pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami
okreslonymi w niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania
waznosci wymaganych umow ubezpieczenia (OC) nie moze by¢é w zadnym wypadku interpretowany jako
ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

§9

NARADY KOORDYNACYINE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
roboét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét s3 zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikbw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§10

POTENCJAL WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel
w odpowiedniej liczbie wymagany do realizacji robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.
Wykonawca 0$wiadcza, Z& POAMIOL trZECH: ..cciiiviieeeciieee et s st es et aae e
na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot UMOWY W ZaKIESIE: ......uviviiiiiie ettt teste et sttt ees e e ste e e e es e s aesss et ensasestesaesenn
W przypadku zaprzestania Wykonania UMOWY PIrZEZ: ........ccciveiinieieieieeseeseeste e sveeesesstestassesse e ssesaestessresseens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.
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§11
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac skfadajacych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za
dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robot.

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢c wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie
zgtosi na pismie zastrzezen.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krdotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.
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11.

12.

13.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub

podmiotdéw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowac obowigzki wynikajgce z Umowy.

§12
KIEROWNIK BUDOWY

Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ..........ccue.... NF UPrawnien .........ccceeevevvenene , telefon ......cvevevennnee. ,

e-mail: oo

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu najpdiniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkdéw kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskdéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego;

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcéw;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru
o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, oraz kontroli organéw uprawnionych;

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robdt lub opdinienie terminu
zakonczenia zadania;

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdziniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

Zmiana 0sdb petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na piSmie i wymaga

zaakceptowania przez zamawiajgcego.
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6.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgacym do zawarcia umowy.

Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢
potwierdzona pisemnie.

§13
ZARZADZANIE REALIZACJIA UMOWY

Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: .........ccccceeueeeeens, tel:
.......................... ,adres e-mail: .o
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy: .......cccccecvevenenees, tell:
.......................... ,adres e-mail: o)
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ................ nr uprawnien ..............., telefon
................ ,adres e-mail: .o

§14

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, osdb wykonujgcych prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych, prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia i operatoréw sprzetu.
Obowigzek, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy rodwniez osdb, ktdrych zatrudnienie nie
nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng,
dostawcéw materiatéw budowlanych itp.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich
robodt, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z p6ézn. zm.)
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

w szczegolnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamdwienia.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku za-
trudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§15
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET
Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadac
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z2020r., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.
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2.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow, urzagdzen oraz akcesoriéw dokumenty, o ktérych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej
pracy i nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatdw do momentu opuszczenia przez Wykonawce
terenu budowy.

Jezeli Zamawiajgcy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robét, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bagdz wykonane roboty s3
niezgode z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy bedg zgodne z umowg - obcigza
Zamawiajgcego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego
pisemng akceptacje osoby eksperta lub firmy eksperta.

§16
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub  sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
wykonawce przepisdw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§17
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania robdt wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg
projektowa, jest on zobowigzany do niezwilocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakoriczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robét oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie
sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakoriczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem
przez wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakoriczenia
robdt i do zwrotu Wykonawcy kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.
Strona nie moze skutecznie powotywaé sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i
ust. 5 jezeli:
1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;
2) niezwlocznie po uzyskaniu informacji o zajSciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i

ekonomicznie mozliwych dziatan, umozliwiajgcych osiggniecie celdw przewidzianych w postanowieniach

Umowy w inny sposéb, niz wyraznie przewidziany w Umowie.
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§18
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjag o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez witasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
sposob zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
ztytutu zobowigzan prywatnoprawnych Ilub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od
zamawiajgcego z powodu naruszenia przez wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

7. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwieZ¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawce.

8. Odzyski materiatéw i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wifasnos¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

9. Rozbiérke materiatdéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscia w sposéb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a sktadowanie
materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§19
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych nie-
zgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych wykonawce wad w robotach budowla-
nych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego 23-
dania w imieniu zamawiajgcego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nie-
prawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub eksper-
tyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wyko-
nawcy.

3. Jezeli wykonaweca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zleci¢ usu-
niecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy. Skorzystanie z upraw-
nienia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostaé¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpo-
wiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmioto-
wych naruszen.

§20
ODBIORY
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréow:
1) odbiory czesciowe,
2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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3)
4)
5)

odbidr koricowy - po zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,
odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi
odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

2. Odbidr czesciowy - roboty budowlane

1)

2)

3)

Wykonawca po wykonaniu czesci robot budowlanych, zgtosi zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru cze-
$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozlicze-
niowe.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzo-
nego przez wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wy-
konanych cze$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru.

Odbidr czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-
jacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy

3. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robét protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okre-
Slonym w pkt 3).

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikaja-
cych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na witasny koszt
przywrdcié stan poprzedni.

4. Odbiodr koricowy:

1)

2)

3)

4)

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robét budowlanych sktada-
jacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez wyko-
nawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Inspektor nadzoru inwestorskiego po-
twierdzenia wykonanie catosci robét budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w
wpisu w dzienniku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika bu-
dowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prdbach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik bu-
dowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw cze-
Sciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powyko-
nawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-
jacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uza-
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistéw branzo-
wych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robét. podpisany protokédt odbioru korncowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaga-
nych préb i sprawdzen, zamawiajgcy moze przerwac odbidér koricowy, wyznaczajac wykonawcy termin
do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w spo-
s6b ustalony w protokole odbioru koricowego, zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru korcowego uznaje sie dzierl podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

5. Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

4)

5)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli za-
mawiajgcego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokdt przegladu gwaran-
cyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zama-
wiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zama-
wiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w
tym kierownika budowy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

6. Odbidr ostateczny:
1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-

$ci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

2) Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru

ostatecznego.

3) lJezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa

w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowia-
ce przedmiot umowy, zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany prze-
dtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
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okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego
wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§21
WYNAGRODZENIE

1. Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce z oferty Wykonawcy, ktérego definicje okresla art.
632 Kodeksu cywilnego, w wysokosCi: ....ccccevereeverierennene. (stownie: ...ooeeveeeeee e ) plus nalezny podatek
VAT W WYSOKOSCi ...ovveeveeeererreieinnen. CO czyni tgcznie CeNe: ....uvevevcveecreennen. (StoWNIE: e, ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy inie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowied umowy lub przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to koszty zwigzane
z
1) wykonaniem robdt budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonaniem wszelkich robét zwigzanych z organizacjg i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza
technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz
zapewnieniem iutrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczern i urzadzen socjalnych lub
technicznych dla personelu Wykonawcy;

3) zainstalowaniem licznikdw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystgpi taka koniecznos¢ - koszty
zuzycia tych medidéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiardw, rozruchu urzadzen;

5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robét
oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych;

6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;

7) przygotowaniem miejsca robdt i wszelkich dokumentéw lezagcych po stronie Wykonawcy zwigzanych
z procedurg odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzadzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot umowy;

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i
systemoéw;

11) podatkiem VAT;

12) optat za zajecie pasa drogowego

4. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
umowy.

5. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na
podstawie dwdch faktur VAT:

1) pierwsza fakture - czeSciowa - na kwote wynoszacg 50% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. nie
mniejszg niz ......... zt brutto. Wykonawca wystawi fakture po wykonaniu i odbiorze cze$ciowym robdt
obejmujacych co najmniej 50% zakresu rzeczowego umowy, nie pdzniej niz 15.11.2025 r., przy czym:

a) odbidr czesciowy zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

b) Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje rozliczeniowg dotyczgcy zakresu robdt objetego
fakturag, wolng od btedéw formalnych i rachunkowych,
c) faktura zostanie wystawiona nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego.

2) drugy fakture - fakture koncowg - na kwote odpowiadajgcg pozostatej czesci wynagrodzenia
Wykonawcy. Wykonawca wystawi fakture po zakoriczeniu realizacji robdt i odbiorze catego przedmiotu
umowy, ztozeniu kompletu dokumentéw rozliczeniowych wolnych od btedéw, w tym decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (jesli jest wymagana), oraz podpisaniu protokotu odbioru
konicowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Warunkiem przyjecia faktur do rozliczenia jest prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji rozliczeniowej oraz

podpisanie odpowiednich protokotdw odbioru przez uprawnione osoby.

Rozliczenie czesciowe:

1) W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonaweca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu prac podlega-
jacych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozli-
czeniem ich wartosci.

2) Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewen-
tualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu
7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

3) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w sposdb okreslony w
punkcie 1), wykonawca wystawia fakture VAT czesSciowa za wykonanie ww. prac.

Rozliczenie koricowe:

1) Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru przedmiot
zamodwienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci.

2) Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 7 dniroboczych od dnia otrzymania zestawien.

3) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w sposdb okreslony w
punkcie 1), wykonawca wystawia fakture VAT koricowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wy-
stawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na
podstawie faktur cze$ciowych.

Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowg na podstawie wystawionego

rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotem

odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Nalezno$¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe

Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcéw lub/i dalszych
Podwykonawcdw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone,
pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich
rzecz zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
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11.

10.

11.
12.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub
wytaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegdlnosci za wady i
usterki, ktére ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robdét. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$é¢ za wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkéw
udzielonej gwarancji. W przypadku wystgpienia wady wykonanych robdét po uptywie okresu gwarancji
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ swoich roszczen réwnie na zasadach okreslonych ogdlnymi przepisami prawa.

§22
KLAUZULA WALORYZACYJNA

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji w celu dostosowania do zmieniajacych
sie warunkéw rynkowych. Pierwsza waloryzacja moze zosta¢ dokonana po uptywie 12 miesiecy od dnia pod-
pisania umowy, a kolejne nie czesciej niz raz na pétrocze.
Waloryzacja dotyczy wytgcznie nieoptaconej czesci wynagrodzenia na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje wytgcznie w przypadku, gdy skumulowany wzrost wskaz-
nika inflacji (zmiany cen) przekroczy 10% w stosunku do wartosci z dnia podpisania umowy.
Waloryzacja moze skutkowac zaréwno podwyzszeniem, jak i obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Waloryzacja zostanie przeprowadzona w oparciu o dwa wskazniki:
1) Wskaznik zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych (CPI) publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny

(GUS),
2) Wskaznik wzrostu kosztéw materiatéw budowlanych publikowany przez Sekocenbud lub inne uzgodnione

Zrédto.
Waloryzacja wynagrodzenia zostanie obliczona wedtug ponizszego wzoru:

W =W, x (1 + a x ACPI + B x ACMat)
gdzie:
W — nowe wynagrodzenie po waloryzacji,
W, — dotychczasowe wynagrodzenie,
ACPI — procentowa zmiana wskaznika CPl publikowanego przez GUS,
ACMat — procentowa zmiana wskaznika cen materiatéw budowlanych publikowanego przez Sekocenbud,
a, B — wspodtczynniki wagowe okreslajace udziat poszczegdlnych czynnikdw w kosztach wynagrodzenia, np.:
o (CPI) = 40% (0,40) — koszty ogdlne zwigzane z inflacjg,
B (CMat) = 60% (0,60) — koszty wynikajgce ze wzrostu cen materiatéw budowlanych.

Whiosek o waloryzacje musi zawieraé:

1) wyliczenie proponowanej zmiany wynagrodzenia wraz z zastosowanymi wskaznikami,

2) dokumenty potwierdzajgce zmiane kosztéw (np. dane GUS, Sekocenbud),

3) uzasadnienie wptywu wzrostu kosztdw na realizacje robét.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do rozpatrzenia wniosku w terminie [np. 30 dni] od jego otrzymania i w przy-
padku pozytywnego rozpatrzenia podpisania stosownego aneksu do umowy.

Ograniczenia waloryzacji - Waloryzacja nie obejmuje zmian wynikajacych z:

1) bteddéw kalkulacyjnych Wykonawcy,

2) zmian wynikajgcych z rozszerzenia lub ograniczenia zakresu robot,

3) zmian wynikajgcych z decyzji administracyjnych niezaleznych od Stron.

Maksymalna warto$¢ waloryzacji nie moze przekroczy¢ 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia, chyba ze
Strony ustalg inacze;j.

Wszelkie zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze niniejsza klauzula waloryzacyjna nie stanowi podstawy do zwiekszenia wyna-
grodzenia Wykonawcy w stopniu przekraczajgcym rzeczywisty wzrost kosztéw realizacji przedmiotu umowy.
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13. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcom oraz poinformowania o tym fakcie niezwtocznie Zleceniodawce.

§23
ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajacego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z
umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi zatgcznik do umowy.

3. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

6. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce
o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

7. W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

8. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg vat Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag
wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty
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Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek

lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabyweca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/korncowego robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdét budowlanych wykonane przez podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw, lub do
ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewdw
bankowych potwierdzajgcych ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw, na kwoty wynikajgce z zawartych umow.

3) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:

< 1= 111 O SOP TSP

= NI TACKHUNKU ettt ettt e et sbeeteeates e b e ssaebaes s b s besbesbesaeeabesseebeeteetearsersessansaenbenbenssensense steetes ,

ktére widnieje na tzw. ,,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytgczeniem oferentéw, ktérzy nie sg zobligowani

doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych.

Zmiana taka wymaga kazdorazowo sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej

liscie” podatnikéw VAT, wéwczas zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na inny rachunek

wykonawcy, ktéry bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liScie”. W przypadku braku takowego rachunku
zamawiajacy wstrzyma ptatnosé do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na

»Biatej liscie” podatnikéw VAT

Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 10,

zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptfaty do
czasu wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o pfatnosé.

Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 10 zawierajgce szczegétowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug

realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do

wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co

do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi

uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag

o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

jezeli wykonawca zgtosi uwagi, o ktdorych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
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wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ 1z oryginatem przez wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce
lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowal wyltacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wyfacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.
odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowag zamawiajagcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i
wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowg

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkdw objetych wierzytelnoscia bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do
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akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§24
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatédw wtasnych
(zakupionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).
Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajgcemu wobec
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich
robét budowlanych objetych umowag na okres ......... miesiecy .
Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu korncowego
odbioru robét.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy,
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:
1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od

chwili ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pdzniej niz

w ciggu 24 godzin od chwili ich zgtoszenia,
2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.
3) nieodptatnego Swiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.
W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je w sposéb
uzgodniony z Wykonawcy, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili
zgtoszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks
cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczert o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§25
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie jego forma itre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢
bezwarunkowe.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

L (0177 1= OO zt.../100)

23



zatacznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.21.2025

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTIMIIE 1.ttt ettt st et e e e e e et et e s e e e st e testeeaeaseaasaesaetaasaessesses s e st seesteaneansanssesensansaensennennnsn
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKOSCi: .cccoveververeieririiee Zt (SFOWNIE: o e /100) stanowigca 70%
pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej
umowy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku
nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania roboét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktédrych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.
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8§26
ZMIANA UMOWY

1. Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, strony dopuszczajg

mozliwo$é wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystg-
pienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlno-
Sci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wyste-
powania okolicznosci sity wyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku skiero-
wania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zada-
nie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystg-
pienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji projektowej, lub innymi ro-
botami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wyko-
nawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystg-
pienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projekto-
wej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projek-
towej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w
ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 21 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystga-
pienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projek-
towej i powodujgcych koniecznosé wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzysta-
niu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpie-
niem;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot gdy wystgpig nietypowe dla danej po-
ry roku ekstremalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie robdét, fakt ten kazdorazowo
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz zgtoszony nie-
zwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania zamdwienia
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
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9)

10)

11)

bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamodwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zaméwienia
moze nastgpié o ile bedg konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podat-
ku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania zamdwienia
moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentac;ji projektowej;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpic
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych zrédet fi-
nansowania inwestycji objetej niniejszg umowa;

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowla-
nymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone
w SWZ,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw, przewiduje sie
mozliwg zmiane umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpo-
wiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje sie moz-
liwg zmiane umowy dotyczgcy samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wnio-
sek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo za-
mowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodziel-
nie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w takcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze
nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, ktérzy byli zwigzani umowag z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajgcych za-
ptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowa wska-
zang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz SST strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wyna-
grodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1)
2)

zmiana danych teleadresowych;
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

5. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy w

formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 27
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

26



zatacznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.21.2025

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni robét lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcéw z tytutu robét odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robd6t albo pozostaje w zwtoce z realizacja
robodt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich cze$¢ lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,

8) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez wykonawce witasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ...
(podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadtosciowe albo naprawcze,
administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci Umowy

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowe] lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzier odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie

z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z oferty, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

§28
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa, § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

3) za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 1% za kazdy
przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji
lub rekojmi - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za przystgpienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannosciag w
wysokosci: 500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

za zawinione przekroczenie terminu realizacji robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
w wysokosci 0,03 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robdt, wtym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10%
wynagrodzenia;

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym Ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt;

za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktorym mowa § 12 ust. 4 umowy w
wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dzien zwtoki, z tym ze kara
umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzien zwtoki, z tym ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzier zwtoki

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w
§ 27 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowsg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre

ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
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w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w
umowie, nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 21 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zosta¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajacego o potrgcaniu kar umownych - czynno$é¢ ta bedzie
dokonywana bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym", o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 11) nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21
ust. 1 niniejszej umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg waznos$¢ zapisy umowy dotyczgce naliczenia innych kar umownych
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§29
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmio-
tem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wy-
tacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, rozporzgdzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwa-
rzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panistwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na
Zadania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporza-
dzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je admini-
stratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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7.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia
umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli mini-
mum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigz-
kow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania podwyko-
nawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowa-
niu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych
osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym prze-
twarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci pro-
wadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw, doku-
mentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych po-
ufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub
umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajagcy moze zgadaé¢ od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych oso-
bowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepo-
wania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowied umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilne-
go, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§30
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.

§31
POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z wykona-
niem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wy-
konania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

31



zatacznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.21.2025

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdaé spotka-
nia w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidto-
wosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej
umowy, w ktérym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybra-
nym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaz-
nosci.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy s3a:

1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia;

2) Dokumentacja projektowa;

3) Oferta Wykonawcy;

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

32



		2025-06-02T12:41:09+0200




